	PROCESO: PLANEACIÓN	CÓDIGO
		FR-PD-71
	ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA DE EMISIÓN 21 / 7 / 2021
		VERSIÓN 1

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO		MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO :	CONTRATO DE SUMINISTRO	MODIFICACIONES:	N/A
NÚMERO DE CONTRATO :	639 DE 2025	ADICIONES:	N/A
OBJETO DEL CONTRATO :	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE FORMACIÓN DOCENTE Y FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO ARAUCA - COMPONENTE DOTACIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO - EDUCACIÓN INCLUSIVA.	PRORROGAS:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO DOTACIÓN INCLUSIVA	**ACTAS**	
NIT/NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902.007.518-7		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 180.160.000,00	**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:**	19 DE DICIEMBRE 2025
VALOR ANTICIPO (00%):	$ 0,00	**ACTA DE PRÓRROGA No. 1:**	13 DE ENERO 2026
PLAZO INICIAL:	UN (1) MES	**ACTA DE PRÓRROGA No. 2:**	09 DE FEBRERO 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12 DE NOVIEMBRE DE 2025	**ACTA DE REINICIO No. 1:**	24 DE FEBRERO 2026
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	26 DE NOVIEMBRE DE 2025	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	02 DE MARZO 2026
FECHA DE INICIO:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	**FECHA DE RECIBO FINAL:**	02 DE MARZO 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	27 DE DICIEMBRE DE 2025		
CDP:	2025-03077		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025-03451		
SUPERVISOR:	**JOSE GREGORIO PERDOMO VELANDIA**		

En el municipio de Arauca, a los dos (02) días del mes de marzo de 2026, se reunieron LIGIA INES RAMIREZ RODRIGUEZ, en calidad de representante legal del CONSORCIO DOTACIÓN INCLUSIVA identificado con NIT.902.007.518-7 y el Profesional Universitario JOSE GREGORIO VELANDIA PERDOMO, en calidad se Supervisor, para dejar constancia de la presente acta de recibo final del contrato de suministro No 639 de 2025, en el cual se consignan las cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del Supervisor, quien avala los aspectos técnicos plasmados en la misma, conforme al Manual de Supervisión y/o Interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES CONTRATO						PRESENTA ACTA		CONDICIONES ACUMULADAS		
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	%	VALOR
2	**COMPONENTE. DOTACIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO – EDUCACIÓN INCLUSIVA**									
2.1	Regleta Braille Doble Renglón (incluye punzón nacional)	Unidad	20	108.000,00	$ 2.160.000,00	20	$ 2.160.000,00	20	1%	$ 2.160.000,00
2.2	Signo generador Pequeño	Unidad	10	45.000,00	$ 450.000,00	10	$ 450.000,00	10	0%	$ 450.000,00
2.3	Calculadora Parlante	Unidad	10	246.000,00	$ 2.460.000,00	10	$ 2.460.000,00	10	1%	$ 2.460.000,00
2.4	Atril para baja visión en madera graduable grande	Unidad	65	157.500,00	$ 10.237.500,00	65	$ 10.237.500,00	65	6%	$ 10.237.500,00
2.5	Collar lupa elegante 4X	Unidad	65	180.000,00	$ 11.700.000,00	65	$ 11.700.000,00	65	6%	$ 11.700.000,00
2.6	Guía de Lectura y Escritura	Unidad	65	45.000,00	$ 2.925.000,00	65	$ 2.925.000,00	65	2%	$ 2.925.000,00
2.7	Acetato para Dibujo Calibre 4 x 50 Hojas	Unidad	20	67.500,00	$ 1.350.000,00	20	$ 1.350.000,00	20	1%	$ 1.350.000,00
2.8	Bastón nacional reflectivo deslizador giratorio	Unidad	10	183.000,00	$ 1.830.000,00	10	$ 1.830.000,00	10	1%	$ 1.830.000,00
2.9	Plancha doble para dibujo positiva y negativa	Unidad	10	144.000,00	$ 1.440.000,00	10	$ 1.440.000,00	10	1%	$ 1.440.000,00
2.10	Metro Marcador en Relieve	Unidad	10	46.500,00	$ 465.000,00	10	$ 465.000,00	10	0%	$ 465.000,00
2.11	Kit Estuche Geometría Braille (Contiene 1 regla, 1 compas, 1 transportador y 2 escuadras)	Unidad	10	183.000,00	$ 1.830.000,00	10	$ 1.830.000,00	10	1%	$ 1.830.000,00

	PROCESO: PLANEACIÓN	CÓDIGO
	ACTA DE RECIBO FINAL	FR-PD-71
		FECHA DE EMISIÓN 21 / 7 / 2021
		VERSIÓN 1

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO		MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO :	CONTRATO DE SUMINISTRO	MODIFICACIONES:	N/A
NÚMERO DE CONTRATO :	639 DE 2025	ADICIONES:	N/A
OBJETO DEL CONTRATO :	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE FORMACIÓN DOCENTE Y FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO ARAUCA - COMPONENTE DOTACIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO - EDUCACIÓN INCLUSIVA.	PRORROGAS:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO DOTACIÓN INCLUSIVA		
NIT/NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902.007.518-7		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 180.160.000,00	**ACTAS**	
VALOR ANTICIPO (00%):	$ 0,00	**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:**	19 DE DICIEMBRE 2025
PLAZO INICIAL:	UN (1) MES	**ACTA DE PRÓRROGA No. 1:**	13 DE ENERO 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12 DE NOVIEMBRE DE 2025	**ACTA DE PRÓRROGA No. 2:**	09 DE FEBRERO 2026
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	26 DE NOVIEMBRE DE 2025	**ACTA DE REINICIO No. 1:**	24 DE FEBRERO 2026
FECHA DE INICIO:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	02 DE MARZO 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	27 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE RECIBO FINAL:**	02 DE MARZO 2026
CDP:	2025-03077		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025-03451		
SUPERVISOR:	**JOSE GREGORIO PERDOMO VELANDIA**		

En el municipio de Arauca, a los dos (02) días del mes de marzo de 2026, se reunieron LIGIA INES RAMIREZ RODRIGUEZ, en calidad de representante legal del CONSORCIO DOTACIÓN INCLUSIVA identificado con NIT.902.007.518-7 y el Profesional Universitario JOSE GREGORIO VELANDIA PERDOMO, en calidad se Supervisor, para dejar constancia de la presente acta de recibo final del contrato de suministro No 639 de 2025, en el cual se consignan las cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del Supervisor, quien avala los aspectos técnicos plasmados en la misma, conforme al Manual de Supervisión y/o Interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES CONTRATO						PRESENTA ACTA		CONDICIONES ACUMULADAS		
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	%	VALOR
2.12	Tabla Periódica	Unidad	10	31.500,00	$ 315.000,00	10	$ 315.000,00	10	0%	$ 315.000,00
2.13	Libro Material pedagógico – La Célula	Unidad	10	15.000,00	$ 150.000,00	10	$ 150.000,00	10	0%	$ 150.000,00
2.14	Lupa con Soporte de 5X	Unidad	65	345.000,00	$ 22.425.000,00	65	$ 22.425.000,00	65	12%	$ 22.425.000,00
2.15	Libro Kansas – Guía Maestros	Unidad	10	22.950,00	$ 229.500,00	10	$ 229.500,00	10	0%	$ 229.500,00
2.16	Módulo de Biología – Sistema Nervioso Humano	Unidad	11	12.500,00	$ 137.500,00	11	$ 137.500,00	11	0%	$ 137.500,00
2.17	Módulo de Biología – Aparato Digestivo, Respiratorio y Circulatorio del Hombre	Unidad	10	27.000,00	$ 270.000,00	10	$ 270.000,00	10	0%	$ 270.000,00
2.18	Miniarco completo 87 cartillas + 3 tableros	Unidad	40	2.250.000,00	$ 90.000.000,00	40	$ 90.000.000,00	40	50%	$ 90.000.000,00
2.19	Títeres Étnicos de Colombia paquete x 6	Unidad	27	354.000,00	$ 9.558.000,00	27	$ 9.558.000,00	27	5%	$ 9.558.000,00
2.20	Libro De Juguetes Sensoriales Montessori Busy Board Para Niños	Unidad	30	76.500,00	$ 2.295.000,00	30	$ 2.295.000,00	30	1%	$ 2.295.000,00
2.21	Kit de pelotas sensoriales (de caucho, texturizadas)	Unidad	40	87.000,00	$ 3.480.000,00	40	$ 3.480.000,00	40	2%	$ 3.480.000,00
2.22	Reloj Digital Productivity Visual Timer Cuenta Arriba/abajo	Unidad	35	187.500,00	$ 6.562.500,00	35	$ 6.562.500,00	35	4%	$ 6.562.500,00
2.23	Foammy x 10 unidades (tamaño 1/8–colores surtidos)	Unidad	80	22.550,00	$ 1.804.000,00	80	$ 1.804.000,00	80	1%	$ 1.804.000,00

	PROCESO: PLANEACIÓN	CODIGO
		FR-PD-71
	ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA DE EMISIÓN
		21 / 7 / 2021
		VERSIÓN 1

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO		MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO :	CONTRATO DE SUMINISTRO	MODIFICACIONES:	N/A
NÚMERO DE CONTRATO :	639 DE 2025	ADICIONES:	N/A
OBJETO DEL CONTRATO :	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE FORMACIÓN DOCENTE Y FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO ARAUCA - COMPONENTE DOTACIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO - EDUCACIÓN INCLUSIVA.	PRORROGAS:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO DOTACIÓN INCLUSIVA		
NIT/NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902.007.518-7		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 180.160.000,00	**ACTAS**	
VALOR ANTICIPO (00%):	$ 0,00	**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:**	19 DE DICIEMBRE 2025
PLAZO INICIAL:	UN (1) MES	**ACTA DE PRÓRROGA No. 1:**	13 DE ENERO 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12 DE NOVIEMBRE DE 2025	**ACTA DE PRÓRROGA No. 2:**	09 DE FEBRERO 2026
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	26 DE NOVIEMBRE DE 2025	**ACTA DE REINICIO No. 1:**	24 DE FEBRERO 2026
FECHA DE INICIO:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	02 DE MARZO 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	27 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE RECIBO FINAL:**	02 DE MARZO 2026
CDP:	2025-03077		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025-03451		
SUPERVISOR:	**JOSE GREGORIO PERDOMO VELANDIA**		

En el municipio de Arauca, a los dos (02) días del mes de marzo de 2026, se reunieron LIGIA INES RAMIREZ RODRIGUEZ, en calidad de representante legal del CONSORCIO DOTACIÓN INCLUSIVA identificado con NIT.902.007.518-7 y el Profesional Universitario JOSE GREGORIO VELANDIA PERDOMO, en calidad se Supervisor, para dejar constancia de la presente acta de recibo final del contrato de suministro No 639 de 2025, en el cual se consignan las cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del Supervisor, quien avala los aspectos técnicos plasmados en la misma, conforme al Manual de Supervisión y/o Interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES CONTRATO						PRESENTA ACTA		CONDICIONES ACUMULADAS		
ÍTEMS	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT.**	**VR/UNITARIO**	**VR/TOTAL**	**CANT.**	**VR/TOTAL**	**CANT.**	**%**	**VALOR**
2.24	Crayones Grip Jumbo Triangular x 12	Unidad	86	31.500,00	$ 2.709.000,00	86	$ 2.709.000,00	86	2%	$ 2.709.000,00
2.25	Block Papel Iris Tamaño Carta 35 Hojas X 3 Unidades	Unidad	81	25.000,00	$ 2.025.000,00	81	$ 2.025.000,00	81	1%	$ 2.025.000,00
2.26	Plastilina Larga X 13 Colores	Unidad	104	13.000,00	$ 1.352.000,00	104	$ 1.352.000,00	104	1%	$ 1.352.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO		**TOTAL**		**$ 180.160.000,00**		**$ 180.160.000,00**		100%	**$ 180.160.000,00**

RESÚMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 180.160.000,00		
VALOR ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO	$ -	SON:	**CIENTO OCHENTA MILLONES CIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE**
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 180.160.000,00		
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ -		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 180.160.000,00**		

JOSE GREGORIO PERDOMO VELANDIA
Supervisor
Secretaría de Educación Departamental

Ligia Ramirez R.
LIGIA INES RAMIREZ RODRIGUEZ
CONSORCIO DOTACIÓN INCLUSIVA
Contratista