PROYECTO:	Fortalecimiento de la innovación en las MiPymes a partir de los resultados de investigación de las IES del Departamento del Valle del Cauca		
OBJETIVO ESPECÍFICO RELACIONADO DEL PROYECTO:	OE3: Fortalecer las capacidades para la gestión de la innovación en las empresas MiPymes del departamento del Valle del Cauca		
No DE CONTRATO:	FV 2025-09-07		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Edna Marcela Mora Andrade		
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	1110516765		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJERCER COMO COORDINADOR TÉCNICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NO.3 "FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS MIPYMES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS IES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", BPIN 2022000100103.		
DURACIÓN DEL CONTRATO:	Tres (3) meses y doce días (12)		
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Del 16 de septiembre de 2025 al 28 de diciembre de 2025		
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME:	Del 1 de noviembre al 30 de noviembre	**INFORME No**	3 de 4
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO:	60%		

Presentó: **Edna Marcela Mora Andrade** **Contratista**	Firma: Marcela Mora A.	Fecha de entrega: 30 de noviembre de 2025
Aprobó: **Ana Argote Pabón** **Supervisora REDDI**	Firma:	Fecha de aprobación: 30 de noviembre de 2025

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

TABLA DE CONTENIDO

1. Resumen de resultados 2

1.1 Entregable #1: Liderar, participar y velar por el cumplimiento del objetivo específico no. 3 del proyecto "Fortalecer las capacidades para la gestión de innovación en las empresas MiPymes del Departamento del Valle del Cauca", cuyos principales resultados esperados son: 20 MiPymes del Valle del Cauca beneficiarias; Al menos 20 Servicios de innovación implementados en las MiPymes beneficiarias; Al menos 10 productos (bienes o servicios) nuevos o mejorados en las MiPymes beneficiarias. 2

1.2 Entregable #2: Participar en la definición detallada, contratación, control, acompañamiento y seguimiento del cumplimiento a satisfacción de los servicios tecnológicos asociados al desarrollo del objetivo específico 3

1.3 Entregable #3: Liderar la planeación, ejecución y seguimiento del fondo para la generación de productos o servicios innovadores nuevos o mejorados de las MiPymes beneficiarias 5

1.4 Entregable #4: Apoyar la gestión y el seguimiento de los 10 proyectos de innovación desarrollados por las alianzas entre universidad y empresa. 6

1.5 Entregable #6: Participar en la creación e implementación de espacios de interacción Universidad - Empresa - Estado (U-E-E) y/o Sociedad, buscando fortalecer la productividad empresarial y la innovación. 6

1.1 Entregable #7: Mantener actualizada la relación de participantes de las MiPymes beneficiarias en el proyecto Fusióni3 Valle. 7

1.2 Realizar interacción inicial con las MiPymes beneficiarias 7

2. Conclusiones y recomendaciones 8

3. Listado de anexos 8

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

1. Resumen de resultados

A continuación, se describen los resultados logrados en cada una de las actividades del contrato.

1.1 **Entregable #1:** Liderar, participar y velar por el cumplimiento del objetivo específico no. 3 del proyecto "Fortalecer las capacidades para la gestión de innovación en las empresas MiPymes del Departamento del Valle del Cauca", cuyos principales resultados esperados son: 20 MiPymes del Valle del Cauca beneficiarias; Al menos 20 Servicios de innovación implementados en las MiPymes beneficiarias; Al menos 10 productos (bienes o servicios) nuevos o mejorados en las MiPymes beneficiarias.

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Liderar, participar y velar por el cumplimiento del objetivo específico no. 3 del proyecto	**Objetivo:** Liderar, participar y velar por el cumplimiento del objetivo específico N·. 3 del proyecto. **Alcance:** Revisión de cumplimiento de proveedores, convocatoria Váucher de Innovación. **Desarrollo técnico:** Durante el mes se ejecutaron actividades de supervisión de las actividades realizadas por terceros para el cumplimiento del objetivo, y se continuó con la ejecución del Váucher de Innovación, para la generación de 20 productos o servicios innovadores, nuevos o mejorados, validados técnica y comercialmente. Se presenta un avance de informe del indicador del objetivo 3, que incluye el capítulo 1. Objetivo específico 3, y el capítulo 2. Actividades, donde se plasma la metodología usada en cada servicio. Se encuentra pendiente el capítulo 3, resultados y conclusiones.	En proceso	50%	Anexo 1. Avance Informe Indicador OE3 Fusióni3 Valle

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

1.2 Entregable #2: Participar en la definición detallada, contratación, control, acompañamiento y seguimiento del cumplimiento a satisfacción de los servicios tecnológicos asociados al desarrollo del objetivo específico

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
3.2.1 Ejecutar servicio tecnológico de apoyo a procesos de innovación entre empresarios e IES	**Objetivo:** Actualizar informe del servicio tecnológico de apoyo a procesos de innovación entre MiPymes e IES, con la inclusión de K-Listo, empresa vinculada en el presente año. **Alcance:** Informe del servicio tecnológico de apoyo a procesos de innovación entre empresarios e IES **Desarrollo técnico:** Se hace entrega del informe relacionado en la actividad 3.1.2 del POA, asociado al entregable "Informe acompañamiento en procesos de innovación entre empresarios e IES"	Finalizado	100%	Anexo 2. Informe acomp. procesos innovación entre empresarios e IES
3.2.3 Ejecutar Servicio tecnológico formulación de 10 proyectos de CTeI en las MiPymes para acceder a beneficios tributarios	**Objetivo:** Realizar el seguimiento y control del servicio tecnológico formulación de 10 proyectos de CTeI en las MiPymes para acceder a beneficios tributarios **Alcance:** Apoyo en la prestación del servicio **Desarrollo técnico:** • En el mes de noviembre se trabajó en la construcción de la propuesta para presentar al Fondo para la Innovacion por parte de la empresa Biagro en alianza con la Universidad San buenaventura y Emcali.	En proceso	90%	Anexo 3. Informe de seguimiento y control proyectos de CTeI
3.2.4 Ejecutar Servicio tecnológico estructuración de 10 modelos de negocio	**Objetivo:** Realizar el seguimiento y control del servicio tecnológico de estructuración de modelos de negocio **Alcance:** Revisión del plan de trabajo, agendamiento a reuniones y acompañamiento en general. **Desarrollo técnico:**	En proceso	70%	Anexo 4. Informe de seguimiento y control MDN Anexo 5. Matriz de Avance Servicio MDN

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
	Se entregaron todos los modelos de negocio iniciales. Está pendiente por culminar reuniones de validación con Grupo North, Implameq e Innhealth. Se tienen proyectados los informes de modelo de negocio finales. Tecnnova, el ejecutor del servicio está terminando de consolidar los informes, para hacer la entrega final, dado que el contrato finalizó el 30 de noviembre.			
3.2.5 Ejecutar servicio tecnológico de estudios de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VTeIC)	**Objetivo:** Realizar el seguimiento y control del servicio tecnológico de estudios de VTeIC **Alcance:** Acompañamiento en la prestación del servicio. **Desarrollo técnico:** • Se completo la entrega de los informes de inteligencia competitiva a las siguientes MiPymes: ○ Grupo North ○ INNHEALTH S.A.S. BIC ○ PromPack ○ Bioagro ○ IGT ○ Jikkosoft ○ Implameq ○ Industria de Alimentos Encanto ○ Porcícola La Regina ○ Inversiones Duque Espinosa ○ Malú del Campo ○ Nutrimezclas ○ Colbits ○ K-Listo ○ Imposeg ○ Links ○ Pacifico snacks ○ Alimentos la Cali ○ Offiproyectos • Ademas de los diez informes de VTeIC sectorial y de prospectiva:	Finalizado	100%	Anexo 6. Informe de seguimiento y control VTeIC Anexo 7. Avance Servicio VTeIC

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
	1. Healthtech: Healthcare Technology 2. Medtech: Medical Technology 3. FuntionalFoods 4. HealthyFoods 5. Industrias 4.0 6. AgroTech 7. E-commerce 8. Construcción Sostenible 9. CleanTech 10. ICT			

1.3 Entregable #3: Liderar la planeación, ejecución y seguimiento del fondo para la generación de productos o servicios innovadores nuevos o mejorados de las MiPymes beneficiarias

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
3.2.2 Generar 20 productos y servicios innovadores nuevos o mejorados de las MiPymes beneficiarias (Fondo para generación de productos o servicios innovadores nuevos o mejorados)	**Objetivo:** Realizar el acompañamiento en la selección de los veinte (20) productos y servicios a desarrollar o mejorar, validados técnica y comercialmente **Alcance:** Seguimiento postulación de soluciones. **Desarrollo técnico:** • Se realizó trámite y entrega del informe final del proyecto de entre Alimentos la Cali- ICESI, Corte 2. IGT -Univalle. • Se tramitaron las prórrogas de los 11 vaucher de innovación con la Universidad Javeriana.	En proceso	45%	Anexo 8. Informe de Fondo 18m Anexo 9. Seguimiento postulaciones Váucher Innovación

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

1.4 Entregable #6: Participar en la creación e implementación de espacios de interacción Universidad - Empresa - Estado (U-E-E) y/o Sociedad, buscando fortalecer la productividad empresarial y la innovación.

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Apoyar en la organización y ejecución del XPANZ 2025.	**Objetivo:** Apoyar la ejecución del XPANZ 2025. **Alcance:** Definir agenda, invitación a participantes, invitación a registro continuo de las empresas para garantizar su participación, apoyo en la logística, en los stands de los dos váucher de Innovación invitados. . **Desarrollo técnico:** • La coordinación del Objetivo 3 apoyó la realización y logística para la realización del xpanz 2025. • Se realizo invitación continua de inscripción a las 20 empresas participantes. • Se gestiono comunicación con 133 invitados de la lista de posibles participantes. • Se apoyo el proceso logístico del evento. • Se acompaño la logística y presentación en el xperiens day de los Vaucher de Innovacion invitados. • Se acompaño la entrega de los premios Aurora.	Finalizado	100%	Anexo 1o. Informe de apoyo XPANZ

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

1.1 Entregable #7: Mantener actualizada la relación de participantes de las MiPymes beneficiarias en el proyecto Fusióni3 Valle.

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Presentar todos los meses la relación de participantes de las MiPymes beneficiarias en el proyecto Fusióni3 Valle.	**Objetivo:** Mantener actualizada la relación de participantes de las MiPymes beneficiarias en el proyecto Fusióni3 Valle. **Alcance:** Excel datos de los participantes de las empresas. **Desarrollo técnico:** Se adjunta documento con la información de las 60 personas, de las MiPymes beneficiarias.	En proceso	90%	Anexo 11. InfoPersonas MiPymesFusióni3 Valle

1.2 Realizar interacción inicial con las MiPymes beneficiarias

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
3.1.1 Contactar con las 20 MiPymes beneficiarias	**Objetivo:** Realizar la consolidación del informe de interacciones y los diagnósticos de las 20 Mipymes. **Alcance:** Revisión y consolidación del informe de interacción y diagnósticos. **Desarrollo técnico:** • En noviembre se avanzó en la consolidación, del informe de interacción y la revisión de los diagnósticos, además de incluir las interacciones que se han realizado por medio de la formulación de los proyectos de innovación.	Finalizado	100%	Anexo 12. Informe de interacción inicial

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

2. Conclusiones y recomendaciones

- Formulación y postulación de proyectos: Se alcanzó un 95% de avance en la formulación y presentación de proyectos a convocatorias en CTeI, consolidando de manera efectiva la articulación entre empresas y universidades.
- Validación de Modelos de Negocio (MDN): Los procesos de validación presentan un progreso sustancial. Ya todos cuentan con un modelo de negocio inicial el cual en su mayoría recibió 8 validaciones y se tienen informes finales de MDN, para 4 empresas, para un avance general del 70%, solo se espera la entrega final de los 6 MDN restante.
- Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VTeIC): A la fecha, se ha completado la entrega de la totalidad de los informes de VTyC, es decir los 20 informes para cada una de las empresas que participan en el proyecto, además de los 10 Informes sectoriales, para un cumplimiento del 100%.
- Váuchers de Innovación: El avance se mantiene conforme a lo esperado. En este periodo se destaca la entrega del informe final del váucher de innovación de la empresa Alimentos la Cali e ICESI y el de la empresa IGT, Universidad del Valle, en noviembre ya se cuenta con 8 váucher cerrados.
- Cobertura empresarial: Se ha garantizado la prestación integral de los servicios de innovación a las 20 empresas beneficiarias del proyecto, asegurando el acceso a los componentes de formulación de proyectos, vigilancia tecnológica, estudios sectoriales, validación de modelos de negocio y váuchers de innovación.

3. Listado de anexos

Anexo 1. Avance Informe Indicador OE3 Fusióni3 Valle
Anexo 2. Informe de servicio gestión de innovación
Anexo 3. Informe de seguimiento y control proyectos de CTeI
Anexo 4. Informe de seguimiento y control MDN
Anexo 5. Avance Servicio MDN
Anexo 6. Informe de seguimiento y control VTeIC
Anexo 7. Avance Servicio VTeIC
Anexo 8. Informe de Fondo 18m
Anexo 9. Seguimiento postulaciones Váucher Innovación
Anexo 10. Informe de apoyo XPANZ
Anexo 11. Info_PersonasMiPymesFusióni3Valle
Anexo 12. Informe Interacción Inicial

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle