PROYECTO:	Fortalecimiento de la innovación en las MiPymes a partir de los resultados de investigación de las IES del Departamento del Valle del Cauca		
OBJETIVO ESPECÍFICO RELACIONADO DEL PROYECTO:	OE3: Fortalecer las capacidades para la gestión de la innovación en las empresas MiPymes del departamento del Valle del Cauca		
No DE CONTRATO:	FV 2025-09-07		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Edna Marcela Mora Andrade		
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	1110516765		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJERCER COMO COORDINADOR TÉCNICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NO.3 "FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS MIPYMES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS IES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", BPIN 2022000100103.		
DURACIÓN DEL CONTRATO:	Seis (6) meses y cinco días (5)		
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Del 16 de septiembre de 2025 al 20 de marzo de 2026		
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME:	Del 1 de diciembre al 31 de diciembre	**INFORME No**	4 de 7
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO:	55%		

Presentó: **Edna Marcela Mora Andrade** **Contratista**	Firma: Marcela Mora A.	Fecha de entrega: 31 de diciembre de 2025
Aprobó: **Ana Argote Pabón** **Supervisora REDDI**	Firma:	Fecha de aprobación: 31 de diciembre de 2025

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Aliados
Financia
Supervisa

TABLA DE CONTENIDO

1. Resumen de resultados 2

1.1 Entregable #1: Liderar, participar y velar por el cumplimiento del objetivo específico no. 3 del proyecto "Fortalecer las capacidades para la gestión de innovación en las empresas MiPymes del Departamento del Valle del Cauca", cuyos principales resultados esperados son: 20 MiPymes del Valle del Cauca beneficiarias; Al menos 20 Servicios de innovación implementados en las MiPymes beneficiarias; Al menos 10 productos (bienes o servicios) nuevos o mejorados en las MiPymes beneficiarias. 3

1.2 Entregable #2: Participar en la definición detallada, contratación, control, acompañamiento y seguimiento del cumplimiento a satisfacción de los servicios tecnológicos asociados al desarrollo del objetivo específico 3

1.3 Entregable #3: Liderar la planeación, ejecución y seguimiento del fondo para la generación de productos o servicios innovadores nuevos o mejorados de las MiPymes beneficiarias 6

1.4 Entregable #4: Apoyar la gestión y el seguimiento de los 10 proyectos de innovación desarrollados por las alianzas entre universidad y empresa. 6

1.5 Entregable #6: Participar en la creación e implementación de espacios de interacción Universidad - Empresa - Estado (U-E-E) y/o Sociedad, buscando fortalecer la productividad empresarial y la innovación. 7

1.1 Entregable #7: Mantener actualizada la relación de participantes de las MiPymes beneficiarias en el proyecto Fusióni3 Valle. 7

1.2 Realizar interacción inicial con las MiPymes beneficiarias 8

2. Conclusiones y recomendaciones 8

3. Listado de anexos 9

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

1. Resumen de resultados

A continuación, se describen los resultados logrados en cada una de las actividades del contrato.

1.1 **Entregable #1:** Liderar, participar y velar por el cumplimiento del objetivo específico no. 3 del proyecto "Fortalecer las capacidades para la gestión de innovación en las empresas MiPymes del Departamento del Valle del Cauca", cuyos principales resultados esperados son: 20 MiPymes del Valle del Cauca beneficiarias; Al menos 20 Servicios de innovación implementados en las MiPymes beneficiarias; Al menos 10 productos (bienes o servicios) nuevos o mejorados en las MiPymes beneficiarias.

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Liderar, participar y velar por el cumplimiento del objetivo específico no. 3 del proyecto	**Objetivo:** Liderar, participar y velar por el cumplimiento del objetivo específico N·. 3 del proyecto. **Alcance:** Revisión de cumplimiento de proveedores, convocatoria Váucher de Innovación. **Desarrollo técnico:** Durante el mes se ejecutaron actividades de supervisión de las actividades realizadas por terceros para el cumplimiento del objetivo, y se continuó con la ejecución del Váucher de Innovación, para la generación de 20 productos o servicios innovadores, nuevos o mejorados, validados técnica y comercialmente. Se presenta un avance de informe del indicador del objetivo 3, que incluye el capítulo 1. Objetivo específico 3, y el capítulo 2. Actividades, donde se plasma la metodología usada en cada servicio. Se encuentra pendiente el capítulo 3, resultados y conclusiones.	En proceso	60%	Anexo 1. Avance Informe Indicador OE3 Fusióni3 Valle

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

1.2 Entregable #2: Participar en la definición detallada, contratación, control, acompañamiento y seguimiento del cumplimiento a satisfacción de los servicios tecnológicos asociados al desarrollo del objetivo específico

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
3.2.3 Ejecutar Servicio tecnológico formulación de 10 proyectos de CTeI en las MiPymes para acceder a beneficios tributarios	**Objetivo:** Realizar el seguimiento y control del servicio tecnológico formulación de 10 proyectos de CTeI en las MiPymes para acceder a beneficios tributarios **Alcance:** Apoyo en la prestación del servicio **Desarrollo técnico:** • En el mes de diciembre se trabajó en la entrega de la propuesta presentada al Fondo para la Innovación por parte de la empresa Biagro en alianza con la Universidad San buenaventura y Emcali.	Finalizado	100%	Anexo 2. Informe de seguimiento y control proyectos de CTeI
3.2.4 Ejecutar Servicio tecnológico estructuración de 10 modelos de negocio	**Objetivo:** Realizar el seguimiento y control del servicio tecnológico de estructuración de modelos de negocio **Alcance:** Revisión de los modelos de negocio finales, agendamiento a reuniones y acompañamiento en general. **Desarrollo técnico:** El contrato con Tecnnova, el ejecutor del servicio finalizó el 30 de noviembre. El 23 de diciembre se entregaron los modelos de negocio finales. Actualmente se encuentran en revisión de Fusióni3 Valle, como también el informe final consolidado, con el fin de cerrar el servicio.	En proceso	90%	Anexo 3. Informe de seguimiento y control MDN Anexo 4. Matriz de Avance Servicio MDN Anexo 5. Modelos de Negocio
3.2.5 Ejecutar servicio tecnológico de estudios de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia	**Objetivo:** Realizar el seguimiento y control del servicio tecnológico de estudios de VTeIC **Alcance:** Acompañamiento en la prestación del servicio.	Finalizado	100%	Anexo 6. Informe de seguimiento y control VTeIC

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	

Competitiva (VTeIC)	**Desarrollo técnico:**
	
	• Se completo la entrega de los informes de inteligencia competitiva a las siguientes MiPymes:
	  ○ Grupo North
	  ○ INNHEALTH S.A.S. BIC
	  ○ PromPack
	  ○ Bioagro
	  ○ IGT
	  ○ Jikkosoft
	  ○ Implameq
	  ○ Industria de Alimentos Encanto
	  ○ Porcícola La Regina
	  ○ Inversiones Duque Espinosa
	  ○ Malú del Campo
	  ○ Nutrimezclas
	  ○ Colbits
	  ○ K-Listo
	  ○ Imposeg
	  ○ Links
	  ○ Pacifico snacks
	  ○ Alimentos la Cali
	  ○ Offiproyectos
	• Grupo Odontológicas
	
	• Ademas de los diez informes de VTeIC sectorial y de prospectiva:
	
	1. Healthtech: Healthcare Technology
	2. Medtech: Medical Technology
	3. FuntionalFoods
	4. HealthyFoods
	5. Industrias 4.0
	6. AgroTech
	7. E-commerce
	8. Construcción Sostenible
	9. CleanTech
	10. ICT
				Anexo 7. Avance Servicio VTeIC
				
				Anexo 8. Vigilancias tecnológicas e Inteligencia Competitiva.

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

1.3 Entregable #3: Liderar la planeación, ejecución y seguimiento del fondo para la generación de productos o servicios innovadores nuevos o mejorados de las MiPymes beneficiarias

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
3.2.2 Generar 20 productos y servicios innovadores nuevos o mejorados de las MiPymes beneficiarias (Fondo para generación de productos o servicios innovadores nuevos o mejorados)	**Objetivo:** Realizar el acompañamiento en la selección de los veinte (20) productos y servicios a desarrollar o mejorar, validados técnica y comercialmente **Alcance:** Seguimiento postulación de soluciones. **Desarrollo técnico:** • Se realizó trámite y entrega del informe final de los váuchers de innovación encabezados por la Universidad Javeriana con las empresas: Malú del Campo, Colbits, Alimentos la Cali, k-listo, inversiones Duque, Grupo Odontologicas, Ofiproyectos, Porcicola la Regina, Implameq y Prompack. • Se tramito la prórroga para el váucher pendiente de la empresa Pacifico Snacks con la Universidad Javeriana y la empresa Bioagro y Universidad UAO, con el fin de culminar adecuadamente la ejecución de estos.	En proceso	91%	Anexo 9. Informe de Fondo 18m Anexo 10. Seguimiento postulaciones Váucher Innovación Anexo 11. Váucher de Innovación

1.4 Entregable #6: Participar en la creación e implementación de espacios de interacción Universidad - Empresa - Estado (U-E-E) y/o Sociedad, buscando fortalecer la productividad empresarial y la innovación.

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Apoyar en la organización y ejecución del XPANZ 2025.	**Objetivo:** Apoyar la ejecución del XPANZ 2025. **Alcance:** Apoyo en el desarrollo y posterior cierre del evento	Finalizado	100%	Anexo 12. Informe XPANZ

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
	desarrollado el 21 de noviembre XPANZ 2025. **Desarrollo técnico:** • La coordinación del Objetivo 3 apoyó la realización y logística para la realización del xpanz 2025. • Se realizo invitación continua de inscripción a las 20 empresas participantes. • Se gestiono comunicación con 133 invitados de la lista de posibles participantes. • Se apoyo el proceso logístico del evento. • Se acompaño la logística y presentación en el xperiens day de los Vaucher de Innovacion invitados. • Se acompaño la entrega de los premios Aurora.			

1.1 Entregable #7: Mantener actualizada la relación de participantes de las MiPymes beneficiarias en el proyecto Fusióni3 Valle.

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Presentar todos los meses la relación de participantes de las MiPymes beneficiarias en el proyecto Fusióni3 Valle.	**Objetivo:** Mantener actualizada la relación de participantes de las MiPymes beneficiarias en el proyecto Fusióni3 Valle. **Alcance:** Excel datos de los participantes de las empresas. **Desarrollo técnico:**	En proceso	100%	Anexo 13. InfoPersonas MiPymesFusióni3 Valle

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
	Se adjunta documento con la información de las 60 personas, de las MiPymes beneficiarias.			

2. Conclusiones y recomendaciones

- El desarrollo de las actividades correspondientes al período reportado permitió alcanzar el 100 % de ejecución técnica del contrato, evidenciando el cumplimiento integral de las obligaciones establecidas para el fortalecimiento de las capacidades de gestión de la innovación en las MiPymes del departamento del Valle del Cauca, en el marco del proyecto Fusióni3 Valle.
- Desde la coordinación del Objetivo Específico 3, se garantizó el acompañamiento técnico, administrativo y estratégico a los distintos servicios tecnológicos implementados, asegurando la correcta articulación entre MiPymes, Instituciones de Educación Superior (IES) y demás actores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Este acompañamiento permitió consolidar resultados tangibles, tales como la implementación de servicios de innovación, la formulación y seguimiento de proyectos de CTeI, la estructuración de modelos de negocio y la entrega de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.
- El Fondo para la generación de productos y servicios innovadores constituyó un componente clave del proyecto, permitiendo avanzar en el desarrollo y validación técnica y comercial de soluciones innovadoras a través de los váuchers de innovación. A pesar de los ajustes de cronograma requeridos en algunos casos, se logró mantener la trazabilidad de los procesos, gestionar prórrogas de manera oportuna y asegurar la continuidad de las actividades hasta su culminación.
- Asimismo, la participación en espacios de interacción Universidad–Empresa–Estado, particularmente en el evento XPANZ 2025, fortaleció la visibilidad de los resultados del proyecto, promovió la transferencia de conocimiento y facilitó escenarios de validación, relacionamiento y reconocimiento para las MiPymes beneficiarias, incluyendo la entrega de los Premios Aurora a la Innovación.
- Finalmente, la actualización permanente de la información de las MiPymes participantes y el registro sistemático de los avances técnicos y administrativos permitieron consolidar un proceso ordenado, transparente y alineado con los objetivos del proyecto, dejando capacidades instaladas tanto en las empresas como en las alianzas universidad–empresa, y aportando de manera significativa al fortalecimiento del ecosistema regional de innovación.

3. Listado de anexos

Anexo 1. Avance Informe Indicador OE3 Fusióni3 Valle
Anexo 2. Informe de seguimiento y control proyectos de CTeI

Anexo 3. Informe de seguimiento y control MDN
Anexo 4. Matriz de avance MDN
Anexo 5. Modelos de negocio
Anexo 6. Informe de seguimiento y control VTeIC
Anexo 7. Avance Servicio VTeIC
Anexo 8. Vigilancias tecnologica
Anexo 9. Informe de Fondo 18m
Anexo 10. Seguimiento postulaciones Váucher Innovación
Anexo 11. Vaucher de Innovación
Anexo 12. Informe XPANZ
Anexo 13. Info_PersonasMiPymesFusióni3Valle