PROYECTO:	Fortalecimiento de la innovación en las MiPymes a partir de los resultados de investigación de las IES del Departamento del Valle del Cauca		
OBJETIVO ESPECÍFICO RELACIONADO DEL PROYECTO:	OE3: Fortalecer las capacidades para la gestión de la innovación en las empresas MiPymes del departamento del Valle del Cauca		
No DE CONTRATO:	FV 2025-09-07		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Edna Marcela Mora Andrade		
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	1110516765		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJERCER COMO COORDINADOR TÉCNICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NO.3 "FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS MIPYMES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS IES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", BPIN 2022000100103.		
DURACIÓN DEL CONTRATO:	Seis (6) meses y cinco días (5)		
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Del 16 de septiembre de 2025 al 20 de marzo de 2026		
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME:	Del 1 de marzo al 20 de marzo de 2026	INFORME No	7 de 7
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO:	100%		

Presentó: Edna Marcela Mora Andrade Contratista	Firma: Marcela Mora A.	Fecha de entrega: 20 de marzo de 2026
Aprobó: Ana Argote Pabón Supervisora REDDI	Firma:	Fecha de aprobación: 20 de marzo de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. Resumen de resultados..... 2

1.1 Entregable #1: Liderar, participar y velar por el cumplimiento del objetivo específico no. 3 del proyecto "Fortalecer las capacidades para la gestión de innovación en las empresas MiPymes del Departamento del Valle del Cauca", cuyos principales resultados esperados son: 20 MiPymes del Valle del Cauca beneficiarias; Al menos 20 Servicios de innovación implementados en las MiPymes beneficiarias; Al menos 10 productos (bienes o servicios) nuevos o mejorados en las MiPymes beneficiarias..... 2

1.2 Entregable #3: Liderar la planeación, ejecución y seguimiento del fondo para la generación de productos o servicios innovadores nuevos o mejorados de las MiPymes beneficiarias 3

1.3 Entregable #7: Mantener actualizada la relación de participantes de las MiPymes beneficiarias en el proyecto Fusióni3 Valle..... 5

1.4 Entregable #15: “Realizar el acompañamiento y apoyar al cierre de actividades ejecutadas en el marco del proyecto, necesarias para asegurar la correcta ejecución final”..... 5

5. Conclusiones y recomendaciones 6

6. Listado de anexos..... 7

1. Resumen de resultados

A continuación, se describen los resultados logrados en cada una de las actividades del contrato.

1.1 Entregable #1: **Liderar, participar y velar por el cumplimiento del objetivo específico no. 3 del proyecto "Fortalecer las capacidades para la gestión de innovación en las empresas MiPymes del Departamento del Valle del Cauca", cuyos principales resultados esperados son: 20 MiPymes del Valle del Cauca beneficiarias; Al menos 20 Servicios de innovación implementados en las MiPymes beneficiarias; Al menos 10 productos (bienes o servicios) nuevos o mejorados en las MiPymes beneficiarias.**

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Liderar, participar y velar por el cumplimiento del objetivo específico no. 3 del proyecto	**Objetivo:** Liderar, participar y velar por el cumplimiento del objetivo específico N·. 3 del proyecto. **Alcance:** Realizar el acompañamiento y consolidación del informe final de las actividades realizadas en el marco del objetivo 3. **Desarrollo técnico:** Durante el mes se realizó la consolidación del informe final que contiene las actividades que se realizaron en el objetivo 3. Se presenta informe del indicador del objetivo 3, que incluye el capítulo 1. Indicador del Objetivo específico 3, capítulo 2. Actividades y capitulo 3 Resultados obtenidos, donde se plasma la metodología usada en cada servicio y los principales resultados.	Finalizado	100%	Anexo 1. Informe final Indicador OE3 Fusióni3 Valle

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

1.2 Entregable #3: Liderar la planeación, ejecución y seguimiento del fondo para la generación de productos o servicios innovadores nuevos o mejorados de las MiPymes beneficiarias

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
3.2.2 Generar 20 productos y servicios innovadores nuevos o mejorados de las MiPymes beneficiarias (Fondo para generación de productos o servicios innovadores nuevos o mejorados)	**Objetivo:** Realizar el acompañamiento en la selección de los veinte (20) productos y servicios a desarrollar o mejorar, validados técnica y comercialmente **Alcance:** Informe final del acompañamiento y seguimiento de los 20 Váucher de Innovación **Desarrollo técnico:** En el marco del Fondo de Váucher de Innovación, se asignaron y ejecutaron 20 váuchers por un valor total de $360.000.000, mediante la articulación con cinco Instituciones de Educación Superior aliadas. • La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) ejecutó 1 váucher por un valor de $18.000.000, con 1 empresa beneficiaria, a través de 1 contrato. • La Pontificia Universidad Javeriana Cali (PUJ Cali) ejecutó 11 váuchers por un valor total de $198.000.000, con 11 empresas beneficiarias, mediante 1 contrato consolidado.	Finalizado	100%	Anexo 2. Informe final Váucher de Innovación Anexo 3. Seguimiento postulación Váucher Innovación

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
	• La Universidad Icesi ejecutó 3 váuchers por un valor total de $54.000.000, a través de 2 contratos, asociados a 2 empresas beneficiarias. • La Universidad del Valle ejecutó 3 váuchers por un valor de $54.000.000, con 3 empresas beneficiarias, mediante 3 contratos independientes. • La Universidad de San Buenaventura Cali (USB Cali) ejecutó 2 váuchers por un valor total de $36.000.000, con 2 empresas beneficiarias, a través de 2 contratos por separado. Durante los meses de febrero y marzo de 2026 se recibieron y consolidaron los informes finales correspondientes a los 20 váuchers de innovación, dando cierre técnico a su ejecución para la construcción del informe final. En este contexto, para el presente periodo se presenta el informe final del Fondo de Váuchers de Innovación, en el cual se describe de manera integral la metodología			

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
	implementada, el proceso de ejecución y los resultados alcanzados mediante este mecanismo de fortalecimiento empresarial.			

1.3 Entregable #7: Mantener actualizada la relación de participantes de las MiPymes beneficiarias en el proyecto Fusióni3 Valle.

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Presentar todos los meses la relación de participantes de las MiPymes beneficiarias en el proyecto Fusióni3 Valle.	**Objetivo:** Mantener actualizada la relación de participantes de las MiPymes beneficiarias en el proyecto Fusióni3 Valle. **Alcance:** Excel datos de los participantes de las empresas. **Desarrollo técnico:** Se adjunta documento con la información de las 60 personas, de las MiPymes beneficiarias.	Finalizado	100%	Anexo 4. InfoPersonas MiPymesFusióni3 Valle

1.4 Entregable #15: "Realizar el acompañamiento y apoyar al cierre de actividades ejecutadas en el marco del proyecto, necesarias para asegurar la correcta ejecución final".

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	

Apoyar el cierre de actividades del objetivo 3.	**Objetivo:** Realizar el cierre de las actividades del objetivo 3. **Alcance:** Realizar el acompañamiento y apoyar el cierre de las actividades 3.1.1, 3.1.2. **Desarrollo técnico:** en el mes de marzo se realizó la socializó del acta de cierre de las actividades 3.1.1 y 3.1.2 Se adjunta la carpeta correspondiente a dicha actividad, con el acta debidamente firmada, de las actividades 3.1.1, 3.1.2.	Finalizado	100%	Anexo 5. Acta de cierre actividad 3.1.1 Anexo 6. Acta de cierre actividad 3.1.2
Apoyar el cierre de actividades del objetivo 3.	**Objetivo:** Realizar el cierre de las actividades del objetivo 3. **Alcance:** Realizar la recopilación del nivel de innovación de las empresas, al ingreso y cierre del proyecto. **Desarrollo técnico:** en el mes de marzo se realizó la consolidación del informe del nivel de Innovación.	Finalizado	100%	Anexo 7. Informe final nivel de innovación Anexo 8. Calculo nivel de Innovación

5. Conclusiones y recomendaciones

- En el período reportado (1 al 20 de marzo de 2026) se consolidó el cierre técnico del contrato FV 2025-09-07, alcanzando 100% de ejecución técnica, de acuerdo con el alcance de coordinación técnica del Objetivo Específico 3 del proyecto.

- Se avanzó en la consolidación del informe final del OE3, integrando metodología y resultados obtenidos por servicio/actividad, como insumo central para la trazabilidad y verificación de lo ejecutado en el marco del objetivo.
- Se completó el cierre del fondo para la generación de productos o servicios innovadores nuevos o mejorados, dejando como resultado verificable la ejecución de los 20 Váuchers de Innovación. En marzo se incorporaron los informes finales de los últimos váuchers pendientes (incluyendo los que tuvieron prórroga hasta el 16 de febrero de 2026) y se consolidó el paquete final de soportes del servicio.
- Se garantizó la actualización y entrega del listado de participantes de las MiPymes beneficiarias, consolidando la información de 60 personas, lo cual fortalece los procesos de seguimiento, reporte y auditoría del proyecto.
- Se apoyó el cierre documental de actividades clave del OE3, mediante la socialización y entrega de las actas de cierre de las actividades 3.1.1 y 3.1.2, así como la consolidación del informe final del nivel de innovación (incluyendo el soporte de cálculo), fortaleciendo el cierre integral del objetivo desde la perspectiva de resultados e impacto.

6. Listado de anexos

Anexo 1. Informe final Indicador OE3 Fusióni3 Valle
Anexo 2. Informe final Váucher de Innovación
Anexo 3. Seguimiento postulación Váucher Innovación
Anexo 4. InfoPersonas MiPymesFusióni3 Valle
Anexo 5. Acta de cierre actividad 3.1.1
Anexo 6. Acta de cierre actividad 3.1.2
Anexo 7. Informe final nivel de innovación
Anexo 8. Calculo nivel de Innovación