| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-012 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 02 |
| | MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA | FECHA: 07/NOV/2025 |

## INFORMACION GENERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 19/12/2025 y 21/12/2025 | | Y EL | 2/02/2026 y 18/02/2026 | PLAZO CONTRACTUAL | 2 meses y 15 dias |
| CONTRATO DE OBRA No.: | 709 DE 2025 | CONTRATISTA | INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S | | | |
| OBJETO: | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO DENOMINADO "LAGUNA VERDE" IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 25793000000000007013300000000. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ | | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | N/A | INTERVENTOR | N/A | | | |
| OBJETO: | N/A | | | | | |
| SUPERVISOR: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | | | | FECHA PRESENTE ACTA | 18/2/2026 |

| ITEM | UNIDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 1,01 | M2 | CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2") |



**OBSERVACIONES: Se presenta documento anexo como memorias de cantidades para este item dado que los planos de referencia no se pueden observar adecuadamente en el formato excel.**

| ANTERIORES ACTAS PARCIALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCIAL No.1 | FECHA | 18/12/25 | | | |
| PARCIAL No.2 | FECHA | N/A | | | |
| Localización | DIMENSIONES | | | | TOTAL |
| | ANCHO | ALTO | LONGITUD | CANTIDAD | |
| Entrada del predio | | 2,10 | 12,50 | | 26,25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VIENE | | | | SUBTOTAL | 26,25 |
| TOTAL | 26,25 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | Firma: | Firma: NO APLICA | Firma: NO APLICA |
| RESIDENTE DE OBRA JESUS YESID HERNANDEZ | DIRECTOR DE OBRA JOSE PIRAZAN | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (SI APLICA) | DIRECTOR DE INTERVENTORIA( SI APLICA) |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-012 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 02 |
| | MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA | FECHA: 07/NOV/2025 |


## INFORMACION GENERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 19/12/2025 y 21/12/2025 | | Y EL | 2/02/2026 y 18/02/2026 | PLAZO CONTRACTUAL | 2 meses y 15 dias |
| CONTRATO DE OBRA No.: | 709 DE 2025 | CONTRATISTA | INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S | | | |
| OBJETO: | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO DENOMINADO "LAGUNA VERDE" IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 25793000000000007013300000000. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ | | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | N/A | INTERVENTOR | N/A | | | |
| OBJETO: | N/A | | | | | |
| SUPERVISOR: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | | | FECHA PRESENTE ACTA | | 18/2/2026 |

| ITEM | UNIDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 1,02 | ML | CONSTRUCCION DE ACOMETIDA AEREA ENTRE VIVIENDA Y POSTE ELECTRICO, INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA INSTALACION CORRESPONDIENTE. |







**OBSERVACIONES:** Se presenta documento anexo como memorias de cantidades para este item dado que los planos de referencia no se pueden observar adecuadamente en el formato excel.

| ANTERIORES ACTAS PARCIALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCIAL No.1 | FECHA | 18/12/25 | | | |
| PARCIAL No.2 | FECHA | N/A | | | |
| Localización | DIMENSIONES | | | | TOTAL |
| | ANCHO | ALTO | LONGITUD | CANTIDAD | |
| Zona de acomentia entre casa y poste existente | | | 30,00 | | 30,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VIENE | | | | SUBTOTAL | 30,00 |
| TOTAL | 30,00 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | Firma: | Firma: NO APLICA | Firma: NO APLICA |
| RESIDENTE DE OBRA JESUS YESID HERNANDEZ | DIRECTOR DE OBRA JOSE PIRAZAN | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (SI APLICA) | DIRECTOR DE INTERVENTORIA( SI APLICA) |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-012 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 02 |
| | MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA | FECHA: 07/NOV/2025 |

## INFORMACION GENERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 19/12/2025 y 21/12/2025 | | Y EL | 2/02/2026 y 18/02/2026 | PLAZO CONTRACTUAL | 2 meses y 15 dias |
| CONTRATO DE OBRA No.: | 709 DE 2025 | CONTRATISTA | INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S | | | |
| OBJETO: | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO DENOMINADO "LAGUNA VERDE" IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 25793000000000007013300000000. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ | | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | N/A | INTERVENTOR | N/A | | | |
| OBJETO: | N/A | | | | | |
| SUPERVISOR: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | | | | FECHA PRESENTE ACTA | 18/2/2026 |

| ITEM | UNIDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 3,05 | ML | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL |







**OBSERVACIONES:** Se presenta documento anexo como memorias de cantidades para este item dado que los planos de referencia no se pueden observar adecuadamente en el formato excel.

| ANTERIORES ACTAS PARCIALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCIAL No.1 | FECHA | 18/12/25 | | | |
| PARCIAL No.2 | FECHA | N/A | | | |
| Localización | DIMENSIONES | | | | TOTAL |
| | ANCHO | ALTO | LONGITUD | CANTIDAD | |
| Recibidor, cercha | | | 11,40 | 2,00 | **22,80** |
| Recibidor, cercha | | | 0,20 | 2,00 | **0,40** |
| Recibidor, cercha | | | 2,70 | 2,00 | **5,40** |
| Sala comedor, columna tubular | | 2,00 | | 1,00 | **2,00** |
| Anden trasero, cercha | | | 12,10 | 1,00 | **12,10** |
| Anden trasero, columna tubular | | 2,20 | | 4,00 | **8,80** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VIENE | | | | SUBTOTAL | 51,50 |
| TOTAL | | | 51,50 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | Firma: | Firma: NO APLICA | Firma: NO APLICA |
| **RESIDENTE DE OBRA JESUS YESID HERNANDEZ** | **DIRECTOR DE OBRA JOSE PIRAZAN** | **RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (SI APLICA)** | **DIRECTOR DE INTERVENTORIA( SI APLICA)** |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-012 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 02 |
| | MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA | FECHA: 07/NOV/2025 |

## INFORMACION GENERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 19/12/2025 y 21/12/2025 | | Y EL | 2/02/2026 y 18/02/2026 | PLAZO CONTRACTUAL | 2 meses y 15 dias |
| CONTRATO DE OBRA No.: | 709 DE 2025 | CONTRATISTA | INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S | | | |
| OBJETO: | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO DENOMINADO "LAGUNA VERDE" IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 25793000000000007013300000000. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ | | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | N/A | INTERVENTOR | N/A | | | |
| OBJETO: | N/A | | | | | |
| SUPERVISOR: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | | | | FECHA PRESENTE ACTA | 18/2/2026 |

| ITEM | UNIDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 3,06 | ML | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL |







**OBSERVACIONES:** Se presenta documento anexo como memorias de cantidades para este item dado que los planos de referencia no se pueden observar adecuadamente en el formato excel.

**ANTERIORES ACTAS PARCIALES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PARCIAL No.1 | FECHA | 18/12/25 | |
| PARCIAL No.2 | FECHA | N/A | |

| Localización | DIMENSIONES | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | ALTO | LONGITUD | CANTIDAD | |
| Recibidor, cercha | | | 11,40 | 2,00 | **22,80** |
| Recibidor, cercha | | | 0,20 | 2,00 | **0,40** |
| Recibidor, cercha | | | 2,70 | 2,00 | **5,40** |
| Sala comedor, columna tubular | | 2,00 | | 1,00 | **2,00** |
| Anden trasero, cercha | | | 12,10 | 1,00 | **12,10** |
| Anden trasero, columna tubular | | 2,20 | | 4,00 | **8,80** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VIENE | | | | SUBTOTAL | 51,50 |
| TOTAL | | | 51,50 | | |

| Firma: | Firma: | Firma: NO APLICA | Firma: NO APLICA |
|---|---|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA JESUS YESID HERNANDEZ | DIRECTOR DE OBRA JOSE PIRAZAN | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (SI APLICA) | DIRECTOR DE INTERVENTORIA( SI APLICA) |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-012 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 02 |
| | MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA | FECHA: 07/NOV/2025 |

## INFORMACION GENERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 19/12/2025 y 21/12/2025 | | Y EL | 2/02/2026 y 18/02/2026 | PLAZO CONTRACTUAL | 2 meses y 15 dias |
| CONTRATO DE OBRA No.: | 709 DE 2025 | CONTRATISTA | INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S | | | |
| OBJETO: | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO DENOMINADO "LAGUNA VERDE" IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 25793000000000070133000000000. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ | | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | N/A | INTERVENTOR | N/A | | | |
| OBJETO: | N/A | | | | | |
| SUPERVISOR: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | | | | FECHA PRESENTE ACTA | 18/2/2026 |

| ITEM | UNIDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 4,01 | M2 | MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M |







OBSERVACIONES: Se presenta documento anexo como memorias de cantidades para este item dado que los planos de referencia no se pueden observar adecuadamente en el formato excel.

| ANTERIORES ACTAS PARCIALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCIAL No.1 | FECHA | 18/12/25 | | | |
| PARCIAL No.2 | FECHA | N/A | | | |
| Localización | DIMENSIONES | | | | TOTAL |
| | ANCHO | ALTO | LONGITUD | CANTIDAD | |
| Baño 2 | | 2,00 | 2,37 | | 4,74 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VIENE | | | | SUBTOTAL | 4,74 |
| TOTAL | 4,74 | | | | |

| Firma: | Firma: | Firma: NO APLICA | Firma: NO APLICA |
|---|---|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA JESUS YESID HERNANDEZ | DIRECTOR DE OBRA JOSE PIRAZAN | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (SI APLICA) | DIRECTOR DE INTERVENTORIA( SI APLICA) |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-012 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 02 |
| | MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA | FECHA: 07/NOV/2025 |

## INFORMACION GENERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 19/12/2025 y 21/12/2025 | | Y EL | 2/02/2026 y 18/02/2026 | PLAZO CONTRACTUAL | 2 meses y 15 dias |
| CONTRATO DE OBRA No.: | 709 DE 2025 | CONTRATISTA | INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S | | | |
| OBJETO: | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO DENOMINADO "LAGUNA VERDE" IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 25793000000000007013300000000. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ | | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | N/A | INTERVENTOR | N/A | | | |
| OBJETO: | N/A | | | | | |
| SUPERVISOR: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | | | | FECHA PRESENTE ACTA | 18/2/2026 |

| ITEM | UNIDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 4,03 | M2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM |



**OBSERVACIONES:** Se presenta documento anexo como memorias de cantidades para este item dado que los planos de referencia no se pueden observar adecuadamente en el formato excel.

**ANTERIORES ACTAS PARCIALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCIAL No.1 | FECHA | 18/12/25 | | | |
| PARCIAL No.2 | FECHA | N/A | | | |

| Localización | DIMENSIONES | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | ALTO | LONGITUD | CANTIDAD | |
| Zona exterior muro lateral derecho de anden | | 0,90 | 15,90 | 1,00 | **14,35** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VIENE | | | | SUBTOTAL | 14,35 |
| TOTAL | 14,35 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | Firma: | Firma: NO APLICA | Firma: NO APLICA |
| **RESIDENTE DE OBRA JESUS YESID HERNANDEZ** | **DIRECTOR DE OBRA JOSE PIRAZAN** | **RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (SI APLICA)** | **DIRECTOR DE INTERVENTORIA( SI APLICA)** |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-012 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 02 |
| | MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA | FECHA: 07/NOV/2025 |

## INFORMACION GENERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 19/12/2025 y 21/12/2025 | | Y EL | 2/02/2026 y 18/02/2026 | PLAZO CONTRACTUAL | 2 meses y 15 dias |
| CONTRATO DE OBRA No.: | 709 DE 2025 | CONTRATISTA | INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S | | | |
| OBJETO: | CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO DENOMINADO "LAGUNA VERDE" IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 25793000000000070133000000000. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ | | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | N/A | INTERVENTOR | N/A | | | |
| OBJETO: | N/A | | | | | |
| SUPERVISOR: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | | | | FECHA PRESENTE ACTA | 18/2/2026 |

| ITEM | UNIDAD | DESCRIPCION | ANTERIORES ACTAS PARCIALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,02 | ML | RED SANITARIA PVC-S 4" | PARCIAL No.1 | FECHA | 18/12/25 | | | |
| | | | PARCIAL No.2 | FECHA | N/A | | | |



| Localización | DIMENSIONES | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | ALTO | LONGITUD | CANTIDAD | |
| conexión trampa de grasas | | | 3,15 | 1,00 | 3,15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VIENE | | | | SUBTOTAL | 3,15 |
| TOTAL | 3,15 | | | | |

OBSERVACIONES: Se presenta documento anexo como memorias de cantidades para este item dado que los planos de referencia no se pueden observar adecuadamente en el formato excel.

| Firma: | Firma: | Firma: NO APLICA | Firma: NO APLICA |
|---|---|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA JESUS YESID HERNANDEZ | DIRECTOR DE OBRA JOSE PIRAZAN | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (SI APLICA) | DIRECTOR DE INTERVENTORIA( SI APLICA) |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-012 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 02 |
| | MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA | FECHA: 07/NOV/2025 |

## INFORMACION GENERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 19/12/2025 y 21/12/2025 | | Y EL | 2/02/2026 y 18/02/2026 | PLAZO CONTRACTUAL | 2 meses y 15 dias |
| CONTRATO DE OBRA No.: | 709 DE 2025 | CONTRATISTA | INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S | | | |
| OBJETO: | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO DENOMINADO "LAGUNA VERDE" IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 25793000000000007013300000000. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ | | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | N/A | INTERVENTOR | N/A | | | |
| OBJETO: | N/A | | | | | |
| SUPERVISOR: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | | | | FECHA PRESENTE ACTA | 18/2/2026 |

| ITEM | UNIDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 7,05 | UND | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA |



**OBSERVACIONES: Se presenta documento anexo como memorias de cantidades para este item dado que los planos de referencia no se pueden observar adecuadamente en el formato excel.**

| ANTERIORES ACTAS PARCIALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCIAL No.1 | FECHA | 18/12/25 | | | |
| PARCIAL No.2 | FECHA | N/A | | | |
| Localización | DIMENSIONES | | | | TOTAL |
| | ANCHO | ALTO | LONGITUD | CANTIDAD | |
| Recibidor | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VIENE | | | | SUBTOTAL | 1,00 |
| TOTAL | 1,00 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | Firma: | Firma: NO APLICA | Firma: NO APLICA |
| RESIDENTE DE OBRA JESUS YESID HERNANDEZ | DIRECTOR DE OBRA JOSE PIRAZAN | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (SI APLICA) | DIRECTOR DE INTERVENTORIA( SI APLICA) |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-012 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 02 |
| | MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA | FECHA: 07/NOV/2025 |

## INFORMACION GENERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 19/12/2025 y 21/12/2025 | | Y EL | 2/02/2026 y 18/02/2026 | PLAZO CONTRACTUAL | 2 meses y 15 dias |
| CONTRATO DE OBRA No.: | 709 DE 2025 | CONTRATISTA | INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S | | | |
| OBJETO: | CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION EN EL PREDIO DE INTERES HIDRICO DENOMINADO "LAGUNA VERDE" IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 25793000000000070133000000000. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ | | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | N/A | INTERVENTOR | N/A | | | |
| OBJETO: | N/A | | | | | |
| SUPERVISOR: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | | | | FECHA PRESENTE ACTA | 18/2/2026 |

| ITEM | UNIDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 7,06 | UND | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 24W REDONDA |



| ANTERIORES ACTAS PARCIALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCIAL No.1 | FECHA | 18/12/25 | | | |
| PARCIAL No.2 | FECHA | N/A | | | |

| Localización | DIMENSIONES | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | ALTO | LONGITUD | CANTIDAD | |
| Zona exterior frente | | | | 1,00 | **1,00** |
| Zona exterior lateral derecho | | | | 2,00 | **2,00** |
| Zona exterior atrás | | | | 3,00 | **3,00** |
| Zona exterior lateral izquierdo | | | | 2,00 | **2,00** |
| Recibidor | | | | 2,00 | **2,00** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VIENE | | | | SUBTOTAL | 10,00 |
| TOTAL | 10,00 | | | | |

OBSERVACIONES:

| Firma: | Firma: | Firma: | Firma: |
|---|---|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA JESUS YESID HERNANDEZ | DIRECTOR DE OBRA JOSE PIRAZAN | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (SI APLICA) | DIRECTOR DE INTERVENTORIA( SI APLICA) |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-012 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 02 |
| | MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA | FECHA: 07/NOV/2025 |

## INFORMACION GENERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 19/12/2025 y 21/12/2025 | | Y EL | 2/02/2026 y 18/02/2026 | PLAZO CONTRACTUAL | 2 meses y 15 dias |
| CONTRATO DE OBRA No.: | 709 DE 2025 | CONTRATISTA | INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S | | | |
| OBJETO: | CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO DENOMINADO "LAGUNA VERDE" IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 257930000000000070133000000000. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ | | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | N/A | INTERVENTOR | N/A | | | |
| OBJETO: | N/A | | | | | |
| SUPERVISOR: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | | | | FECHA PRESENTE ACTA | 18/2/2026 |

| ITEM | UNIDAD | DESCRIPCION | ANTERIORES ACTAS PARCIALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,08 | UND | LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) | PARCIAL No.1 | FECHA | 18/12/25 | | | |
| | | | PARCIAL No.2 | FECHA | N/A | | | |





| Localización | DIMENSIONES | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | ALTO | LONGITUD | CANTIDAD | |
| Zona exterior anden lateral izquierdo | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VIENE | | | | SUBTOTAL | 1,00 |
| TOTAL | 1,00 | | | | |

OBSERVACIONES:

| Firma: | Firma: | Firma: NO APLICA | Firma: NO APLICA |
|---|---|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA JESUS YESID HERNANDEZ | DIRECTOR DE OBRA JOSE PIRAZAN | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (SI APLICA) | DIRECTOR DE INTERVENTORIA( SI APLICA) |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-012 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 02 |
| | MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA | FECHA: 07/NOV/2025 |

## INFORMACION GENERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 19/12/2025 y 21/12/2025 | | Y EL | 2/02/2026 y 18/02/2026 | PLAZO CONTRACTUAL | 2 meses y 15 dias |
| CONTRATO DE OBRA No.: | 709 DE 2025 | CONTRATISTA | INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S | | | |
| OBJETO: | CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION EN EL PREDIO DE INTERES HIDRICO DENOMINADO "LAGUNA VERDE" IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 25793000000000070133000000000. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ | | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | N/A | INTERVENTOR | N/A | | | |
| OBJETO: | N/A | | | | | |
| SUPERVISOR: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | | | | FECHA PRESENTE ACTA | 18/2/2026 |

| ITEM | UNIDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 7,09 | UN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED SOLARES CON POSTE METÁLICO DE 3 M PARA EXTERIORES |





**OBSERVACIONES:**

**ANTERIORES ACTAS PARCIALES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PARCIAL No.1 | FECHA | 18/12/25 | |
| PARCIAL No.2 | FECHA | N/A | |

| Localización | DIMENSIONES | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | ALTO | LONGITUD | CANTIDAD | |
| Camino desde entrada hasat casa | | | | 3,00 | 3,00 |
| Camino desde casa hasta laguna | | | | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VIENE | | | | SUBTOTAL | 7,00 |
| TOTAL | 7,00 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | Firma: | Firma: NO APLICA | Firma: NO APLICA |
| RESIDENTE DE OBRA JESUS YESID HERNANDEZ | DIRECTOR DE OBRA JOSE PIRAZAN | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (SI APLICA) | DIRECTOR DE INTERVENTORIA( SI APLICA) |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-012 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 02 |
| | MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA | FECHA: 07/NOV/2025 |

## INFORMACION GENERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 19/12/2025 y 21/12/2025 | | Y EL | 2/02/2026 y 18/02/2026 | PLAZO CONTRACTUAL | 2 meses y 15 dias |
| CONTRATO DE OBRA No.: | 709 DE 2025 | CONTRATISTA | INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S | | | |
| OBJETO: | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO DENOMINADO "LAGUNA VERDE" IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 25793000000000007013300000000. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ | | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | N/A | INTERVENTOR | N/A | | | |
| OBJETO: | N/A | | | | | |
| SUPERVISOR: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | | | | FECHA PRESENTE ACTA | 18/2/2026 |

| ITEM | UNIDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 11,01 | M2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS EN PVC TIPO DECEUNINCK - 322. 320 SSCL |






**OBSERVACIONES:**

| ANTERIORES ACTAS PARCIALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCIAL No.1 | FECHA | 18/12/25 | | | |
| PARCIAL No.2 | FECHA | N/A | | | |
| Localización | DIMENSIONES | | | | TOTAL |
| | ANCHO | ALTO | LONGITUD | CANTIDAD | |
| Zona externa muro del frente V1 | 4,64 | 1,50 | | 1 | 6,96 |
| Zona externa muro del frente V2 | 5,12 | 1,50 | | 1 | 7,68 |
| Zona externa muro lateral derecho V3 | 2,00 | 1,00 | | 1 | 2,00 |
| Zona externa muro lateral derecho V4 | 1,09 | 1,00 | | 1 | 1,09 |
| Zona externa muro de atrás V5 | 1,05 | 1,00 | | 1 | 1,05 |
| Zona externa muro de atrás V6 | 1,00 | 1,00 | | 1 | 1,00 |
| Zona externa muro de atrás V7 | 0,60 | 0,75 | | 1 | 0,45 |
| Zona externa muro de atrás V8 | 1,05 | 1,00 | | 1 | 1,05 |
| Zona externa muro lateral izquierdo V9 | 1,08 | 1,00 | | 1 | 1,08 |
| Zona externa muro lateral izquierdo V10 | 0,60 | 0,75 | | 1 | 0,45 |
| Zona externa muro lateral izquierdo V11 | 2,00 | 1,00 | | 1 | 2,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VIENE | | | | SUBTOTAL | 24,81 |
| TOTAL | 24,81 | | | | |

| Firma: | Firma: | Firma: NO APLICA | Firma: NO APLICA |
|---|---|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA JESUS YESID HERNANDEZ | DIRECTOR DE OBRA JOSE PIRAZAN | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (SI APLICA) | DIRECTOR DE INTERVENTORIA( SI APLICA) |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-012 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 02 |
| | MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA | FECHA: 07/NOV/2025 |

## INFORMACION GENERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 19/12/2025 y 21/12/2025 | | Y EL | 2/02/2026 y 18/02/2026 | PLAZO CONTRACTUAL | 2 meses y 15 dias |
| CONTRATO DE OBRA No.: | 709 DE 2025 | CONTRATISTA | INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S | | | |
| OBJETO: | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO DENOMINADO "LAGUNA VERDE" IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 25793000000000007013300000000. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ | | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | N/A | INTERVENTOR | N/A | | | |
| OBJETO: | N/A | | | | | |
| SUPERVISOR: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | | | | FECHA PRESENTE ACTA | 18/2/2026 |

| ITEM | UNIDAD | DESCRIPCION | ANTERIORES ACTAS PARCIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,02 | UND | MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M | PARCIAL No.1 | FECHA | 18/12/25 | |






| PARCIAL No.2 | FECHA | N/A | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización | DIMENSIONES | | | | TOTAL |
| | ANCHO | ALTO | LONGITUD | CANTIDAD | |
| Habitacion 1 | | | | 1 | 1,00 |
| baño 1 | | | | 1 | 1,00 |
| Habitacion 2 | | | | 1 | 1,00 |
| Habitacion 3 | | | | 1 | 1,00 |
| Baño 2 | | | | 2 | 2,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VIENE | | | | SUBTOTAL | 6,00 |
| TOTAL | 6,00 | | | | |

OBSERVACIONES:

| Firma: | Firma: | Firma: NO APLICA | Firma: NO APLICA |
|---|---|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA JESUS YESID HERNANDEZ | DIRECTOR DE OBRA JOSE PIRAZAN | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (SI APLICA) | DIRECTOR DE INTERVENTORIA( SI APLICA) |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-012 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 02 |
| | MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA | FECHA: 07/NOV/2025 |

## INFORMACION GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 19/12/2025 y 21/12/2025 | Y EL | 2/02/2026 y 18/02/2026 | PLAZO CONTRACTUAL | 2 meses y 15 dias |
| CONTRATO DE OBRA No.: | 709 DE 2025 | CONTRATISTA | INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S | | |
| OBJETO: | CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL PREDIO DE INTERES HIDRICO DENOMINADO "LAGUNA VERDE" IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 25793000000000070133000000000. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | N/A | INTERVENTOR | N/A | | |
| OBJETO: | N/A | | | | |
| SUPERVISOR: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | | | FECHA PRESENTE ACTA | 18/2/2026 |

| ITEM | UNIDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 11,03 | UND | HOJA PUERTA FORTEC 0.81 |





| ANTERIORES ACTAS PARCIALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCIAL No.1 | FECHA | 18/12/25 | | | |
| PARCIAL No.2 | FECHA | N/A | | | |
| Localización | DIMENSIONES | | | | TOTAL |
| | ANCHO | ALTO | LONGITUD | CANTIDAD | |
| HABITACION 1 | | | | 1,00 | 1,00 |
| BAÑO 1 | | | | 1,00 | 1,00 |
| HABITACION 2 | | | | 1,00 | 1,00 |
| HABITACION 3 | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VIENE | | | | SUBTOTAL | 4,00 |
| TOTAL | 4,00 | | | | |

OBSERVACIONES:

| Firma: | Firma: | Firma: NO APLICA | Firma: NO APLICA |
|---|---|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA JESUS YESID HERNANDEZ | DIRECTOR DE OBRA JOSE PIRAZAN | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (SI APLICA) | DIRECTOR DE INTERVENTORIA( SI APLICA) |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-012 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 02 |
| | MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA | FECHA: 07/NOV/2025 |

## INFORMACION GENERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 19/12/2025 y 21/12/2025 | | Y EL | 2/02/2026 y 18/02/2026 | PLAZO CONTRACTUAL | 2 meses y 15 dias |
| CONTRATO DE OBRA No.: | 709 DE 2025 | CONTRATISTA | INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S | | | |
| OBJETO: | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO DENOMINADO "LAGUNA VERDE" IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 25793000000000070133000000000. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ | | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | N/A | INTERVENTOR | N/A | | | |
| OBJETO: | N/A | | | | | |
| SUPERVISOR: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | | | | FECHA PRESENTE ACTA | 18/2/2026 |

| ITEM | UNIDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 11,04 | UND | HOJA PUERTA FORTEC 0.91 |





**OBSERVACIONES:**

**ANTERIORES ACTAS PARCIALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCIAL No.1 | FECHA | 18/12/25 | | | |
| PARCIAL No.2 | FECHA | N/A | | | |

| Localización | DIMENSIONES | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | ALTO | LONGITUD | CANTIDAD | |
| BAÑO 2 | | | | 2,00 | 2,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VIENE | | | | SUBTOTAL | 2,00 |
| TOTAL | 2,00 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | Firma: | Firma: NO APLICA | Firma: NO APLICA |
| RESIDENTE DE OBRA JESUS YESID HERNANDEZ | DIRECTOR DE OBRA JOSE PIRAZAN | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (SI APLICA) | DIRECTOR DE INTERVENTORIA( SI APLICA) |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-012 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 02 |
| | MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA | FECHA: 07/NOV/2025 |

## INFORMACION GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 19/12/2025 y 21/12/2025 | Y EL | 2/02/2026 y 18/02/2026 | PLAZO CONTRACTUAL | 2 meses y 15 dias |
| CONTRATO DE OBRA No.: | 709 DE 2025 | CONTRATISTA | INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S | | |
| OBJETO: | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO DENOMINADO "LAGUNA VERDE" IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 25793000000000007013300000000. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | N/A | INTERVENTOR | N/A | | |
| OBJETO: | N/A | | | | |
| SUPERVISOR: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | | | FECHA PRESENTE ACTA | 18/2/2026 |

| ITEM | UNIDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 11,09 | M3 | REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO |







**ANTERIORES ACTAS PARCIALES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PARCIAL No.1 | FECHA | 18/12/25 | |
| PARCIAL No.2 | FECHA | N/A | |

| Localización | DIMENSIONES ANCHO | ALTO | LONGITUD | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona externa muro del frente V1 | 4,64 | 1,50 | | 1 | 6,96 |
| Zona externa muro del frente V2 | 5,12 | 1,50 | | 1 | 7,68 |
| Zona externa muro lateral derecho V3 | 2,00 | 1,00 | | 1 | 2,00 |
| Zona externa muro lateral derecho V4 | 1,09 | 1,00 | | 1 | 1,09 |
| Zona externa muro de atrás V5 | 1,05 | 1,00 | | 1 | 1,05 |
| Zona externa muro de atrás V6 | 1,00 | 1,00 | | 1 | 1,00 |
| Zona externa muro de atrás V7 | 0,60 | 0,75 | | 1 | 0,45 |
| Zona externa muro de atrás V8 | 1,05 | 1,00 | | 1 | 1,05 |
| Zona externa muro lateral izquierdo V9 | 1,08 | 1,00 | | 1 | 1,08 |
| Zona externa muro lateral izquierdo V10 | 0,60 | 0,75 | | 1 | 0,45 |
| Zona externa muro lateral izquierdo V11 | 2,00 | 1,00 | | 1 | 2,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VIENE | | | | SUBTOTAL | 24,81 |
| TOTAL | 24,81 | | | | |

OBSERVACIONES:

| Firma: | Firma: | Firma: NO APLICA | Firma: NO APLICA |
|---|---|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA JESUS YESID HERNANDEZ | DIRECTOR DE OBRA JOSE PIRAZAN | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (SI APLICA) | DIRECTOR DE INTERVENTORIA( SI APLICA) |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-012 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 02 |
| | MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA | FECHA: 07/NOV/2025 |

## INFORMACION GENERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 19/12/2025 y 21/12/2025 | | Y EL | 2/02/2026 y 18/02/2026 | PLAZO CONTRACTUAL | 2 meses y 15 dias |
| CONTRATO DE OBRA No.: | 709 DE 2025 | CONTRATISTA | INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S | | | |
| OBJETO: | CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO DENOMINADO "LAGUNA VERDE" IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 25793000000000007013300000000. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ | | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | N/A | INTERVENTOR | N/A | | | |
| OBJETO: | N/A | | | | | |
| SUPERVISOR: | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | | | | FECHA PRESENTE ACTA | 18/2/2026 |

| ITEM | UNIDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 15,05 | DIA | TRANSPORTE DE MATERIALES LIVIANOS, EQUIPOS, RESIDUOS Y MOVIMIENTO GENERAL DE INSUMOS DENTRO DEL PROYECTO |





**OBSERVACIONES: Ver formato de seguimiento de equipos y maquinaria.**

| ANTERIORES ACTAS PARCIALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCIAL No.1 | FECHA | 18/12/25 | | | |
| PARCIAL No.2 | FECHA | N/A | | | |
| Localización | DIMENSIONES | | | | TOTAL |
| | ANCHO | ALTO | LONGITUD | CANTIDAD | |
| ZONA DE ADECUACIONES | | | | 6,00 | 6,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VIENE | | | | SUBTOTAL | 6,00 |
| TOTAL | 6,00 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | Firma: | Firma: NO APLICA | Firma: NO APLICA |
| RESIDENTE DE OBRA JESUS YESID HERNANDEZ | DIRECTOR DE OBRA JOSE PIRAZAN | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (SI APLICA) | DIRECTOR DE INTERVENTORIA( SI APLICA) |