
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1		**PROYECTO ADECCUACION**	**14 días**	**lun 2/02/26**	**mié 18/02/26**		
2		**PRELIMINARES**	**14 días**	**lun 2/02/26**	**mié 18/02/26**		
3		CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	4 días	lun 2/02/26	vie 6/02/26		
4		CONSTRUCCION DE ACOMETIDA AEREA ENTRE VIVIENDA Y POSTE ELECTRICO, INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA INSTALACION CORRESPONDIENTE.	3 días	sáb 14/02/26	mié 18/02/26		
5		**PINTURAS**	**2 días**	**mié 11/02/26**	**jue 12/02/26**		
6		ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	1 día	mié 11/02/26	mié 11/02/26		
7		ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	1 día	jue 12/02/26	jue 12/02/26	6	
8		**MUROS**	**1 día**	**vie 6/02/26**	**sáb 7/02/26**		
9		MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	1 día	vie 6/02/26	sáb 7/02/26		
10		MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	1 día	vie 6/02/26	sáb 7/02/26		
11		**INSTALACIONES HIDRAULICAS**	**1 día**	**sáb 7/02/26**	**lun 9/02/26**		
12		RED SANITARIA PVC-S 4"	1 día	sáb 7/02/26	lun 9/02/26		
13		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**9 días**	**sáb 7/02/26**	**mié 18/02/26**		
14		SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	1 día	sáb 7/02/26	lun 9/02/26		
15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 24W REDONDA	3 días	sáb 7/02/26	mié 11/02/26		
16		LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	1 día	mar 17/02/26	mié 18/02/26		
17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED SOLARES CON POSTE METÁLICO DE 3 M PARA EXTERIORES	4 días	mié 11/02/26	lun 16/02/26		
18		**CARPINTERIA**	**13 días**	**lun 2/02/26**	**mar 17/02/26**		
19		SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS EN PVC TIPO DECEUNINCK - 322. 320 SSCL	5 días	lun 2/02/26	sáb 7/02/26		
20		MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	1 día	lun 16/02/26	mar 17/02/26		
21		HOJA PUERTA FORTEC 0.81	1 día	lun 16/02/26	mar 17/02/26		
22		HOJA PUERTA FORTEC 0.91	1 día	lun 16/02/26	mar 17/02/26		
23		REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	5 días	sáb 7/02/26	vie 13/02/26	19	
24		**SEÑALIZACION Y DEMARCACION**	**2 días**	**lun 16/02/26**	**mié 18/02/26**		
25		SEÑALIZACIÓN DE SENDEROS	2 días	lun 16/02/26	mié 18/02/26		
26		**OTROS**	**14 días**	**lun 2/02/26**	**mié 18/02/26**		
27		TRANSPORTE DE MATERIALES LIVIANOS, EQUIPOS, RESIDUOS Y MOVIMIENTO GENERAL DE INSUMOS DENTRO DEL PROYECTO	14 días	lun 2/02/26	mié 18/02/26		



Proyecto: V1_CRONOGRAMA_T
Fecha: mié 18/03/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso