ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-017
	FORMATO	VERSIÓN: 2
	VERIFICACIÓN DE EQUIPOS	FECHA: 28/NOV/2025

FORMATO CONTROL DE EQUIPOS

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19/12/2025 AL 21/12/2025 **Y EL** 2/02/2026 AL 18/02/2026 **FECHA INICIO** 24/10/25 **FECHA TERMINACIÓN** 18/02/26

CONTRATISTA: INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS SAS **CONTRATO No.** 709-2025

INTERVENTOR: NO APLICA **CONTRATO No.** NO APLICA

FECHA	EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
19/12/25	PULIDORA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Regates	
20/12/25	PULIDORA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Regates	
21/12/25	PULIDORA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Regates	
2/02/26	PULIDORA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Regates	
3/02/26	PULIDORA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Regates	
4/02/26	PULIDORA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Regates	
5/02/26	PULIDORA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Regates	
6/02/26	PULIDORA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Regates	
7/02/26	PULIDORA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Instalacion de enchape	
8/02/26	PULIDORA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Instalacion de enchape	
9/02/26	PULIDORA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Instalacion de enchape	
10/02/26	PULIDORA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Instalacion de enchape	
11/02/26	PULIDORA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Instalacion de enchape	
12/02/26	PULIDORA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Instalacion de enchape	
13/02/26	PULIDORA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Instalacion de enchape	
14/02/26	PULIDORA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Instalacion de enchape	
15/02/26	PULIDORA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Instalacion de enchape	
16/02/26	PULIDORA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Instalacion de enchape	
17/02/26	PULIDORA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Instalacion de enchape	
18/02/26	PULIDORA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Instalacion de enchape	
19/12/25	PLANTA		X		X	Proyecto (Tausa)	Equipos e iluminacion	
20/12/25	PLANTA		X		X	Proyecto (Tausa)	Equipos e iluminacion	
21/12/25	PLANTA		X		X	Proyecto (Tausa)	Equipos e iluminacion	
2/02/26	PLANTA		X		X	Proyecto (Tausa)	Equipos e iluminacion	
3/02/26	PLANTA		X		X	Proyecto (Tausa)	Equipos e iluminacion	
4/02/26	PLANTA		X		X	Proyecto (Tausa)	Equipos e iluminacion	
5/02/26	PLANTA		X		X	Proyecto (Tausa)	Equipos e iluminacion	
6/02/26	PLANTA		X		X	Proyecto (Tausa)	Equipos e iluminacion	
7/02/26	PLANTA		X		X	Proyecto (Tausa)	Equipos e iluminacion	
8/02/26	PLANTA		X		X	Proyecto (Tausa)	Equipos e iluminacion	
9/02/26	PLANTA		X		X	Proyecto (Tausa)	Equipos e iluminacion	
10/02/26	PLANTA		X		X	Proyecto (Tausa)	Equipos e iluminacion	
11/02/26	PLANTA		X		X	Proyecto (Tausa)	Equipos e iluminacion	

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

12/02/26	PLANTA		X		X	Proyecto (Tausa)	Equipos e iluminacion	
13/02/26	PLANTA		X		X	Proyecto (Tausa)	Equipos e iluminacion	
14/02/26	PLANTA		X		X	Proyecto (Tausa)	Equipos e iluminacion	
15/02/26	PLANTA		X		X	Proyecto (Tausa)	Equipos e iluminacion	
16/02/26	PLANTA		X		X	Proyecto (Tausa)	Equipos e iluminacion	
17/02/26	PLANTA		X		X	Proyecto (Tausa)	Equipos e iluminacion	
18/02/26	PLANTA		X		X	Proyecto (Tausa)	Equipos e iluminacion	
19/12/25	CAMIONETA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Transporte materiales y equipos	
20/12/25	CAMIONETA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Transporte materiales y equipos	
21/12/25	CAMIONETA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Transporte materiales y equipos	
2/02/26	CAMIONETA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Transporte materiales y equipos	
3/02/26	CAMIONETA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Transporte materiales y equipos	
4/02/26	CAMIONETA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Transporte materiales y equipos	
5/02/26	CAMIONETA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Transporte materiales y equipos	
6/02/26	CAMIONETA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Transporte materiales y equipos	
7/02/26	CAMIONETA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Transporte materiales y equipos	
8/02/26	CAMIONETA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Transporte materiales y equipos	
9/02/26	CAMIONETA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Transporte materiales y equipos	
10/02/26	CAMIONETA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Transporte materiales y equipos	
11/02/26	CAMIONETA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Transporte materiales y equipos	
12/02/26	CAMIONETA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Transporte materiales y equipos	
13/02/26	CAMIONETA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Transporte materiales y equipos	
14/02/26	CAMIONETA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Transporte materiales y equipos	
15/02/26	CAMIONETA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Transporte materiales y equipos	
16/02/26	CAMIONETA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Transporte materiales y equipos	
17/02/26	CAMIONETA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Transporte materiales y equipos	
18/02/26	CAMIONETA	X	X		X	Proyecto (Tausa)	Transporte materiales y equipos	

Elaboró:	Elaboró:	Elaboró:	Elaboró:
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: **JESUS YESID HERNANDEZ**	Nombre: JOSE PIRAZAN	Nombre: EDGAR ALBERTO PRIETO ORTEGA	Nombre: YEIMY MARIANA VARGAS MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA/** **PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO SUPERVISION SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (Contratos sin interventoria)**	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA/** **DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SIOP (Contratos sin interventoria)**

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA