NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA 709 DE 2025
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO DENOMINADO "LAGUNA VERDE" IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 257930000000000070133000000000. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CIUDAD Y FECHA	CAJICÁ, 02 DE FEBRERO DE 2026
NO. DE ACTA	ACTA No. 006 DE REINICIO DE LA PRÓRROGA NO.001 DE SUSPENSIÓN No. 001
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
RUBRO	2.3.1.3202001-2024251260047-2.3.2.02.02.008-1-1.2.3.4.02 2.3.1.3202001-2024251260047-2.3.2.02.02.008-1-1.3.3.2.00 2.3.1.3202001-2024251260047-2.3.2.02.02.008-1-1.3.2.3.2.11 2.3.1.3202001-2024251260047-2.3.2.01.01.001-04-1-1.3.3.2.00
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	2025002903
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025003992
CONTRATISTA	INGENIERIA GLOBAL Y SERVICIOS S.A.S R/L LIRA ALEJANDRA CAMELO CASTRO
NIT / C. C	NIT: 900515038 CC. 52.733.786 de Bogotá DC
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO. **($636.957.054 M/CTE)**
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	NO APLICA
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO. **($636.957.054 M/CTE)**
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	21 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	24 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE LA SUSPENSIÓN N°1	22 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN N°1	VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 01 A SUSPENSIÓN No. 01	19 DE ENERO DE 2026
TIEMPO DE PRÓRROGA No. 01 A SUSPENSIÓN No. 01	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN NO.1	02 DE FEBERO DE 2026
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	03 DE ENERO DE 2026
SUPERVISOR	Ing. HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ

GARANTÍAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS MUNDIAL	M-100279677	CUMPLIMIENTO	63.695.705,40	21/10/2025	21/06/2026
SEGUROS MUNDIAL	M-100279677	PRESTACIONES SOCUALES	127.391.410,80	21/10/2025	21/12/2028
SEGUROS MUNDIAL	M-100279677	ESTABILIDAD DE LA OBRA	127.391.410,80	21/12/2025	21/12/2030

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	**VALOR INICIAL**	$ 636.957.054
2	**VALOR ADICIÓN**	$ 0
3	**VALOR TOTAL**	$ 636.957.054
4	**VALOR ACTA PARCIAL 1 (85,74%)**	$ 546.121.444,32
5	**VALOR TOTAL EJECUTADO (85,74%)**	$ 546.121.444,32
6	**SALDO POR EJECUTAR (14,26%)**	$ 90.835.609,68

ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN	EGRESO N°
001	24 DE OCTUBRE DE 2025	ACTA DE INICIO	NO APLICA
002	18 DE DICIEMBRE DE 2025	ACTA No. 002 MAYORES Y MENORES No. 001	NO APLICA
003	18 DE DICIEMBRE DE 2025	ACTA No. 003 CORTE PARCIAL DE OBRA No. 001	EN TRAMITE
004	22 DE DICIEMBRE DE 2025	ACTA No. 004 DE SUSPENSION No. 001	NO APLICA
005	19 DE ENERO DE 2026	ACTA No. 005 DE PRORROGA No.001 SUSPENSION No. 001	NO APLICA
006	02 DE FEBRERO DE 2026	ACTA No. 006 DE REINICIO A LA PRORROGA NO.001 DE LA SUSPENSION No. 001	NO APLICA

En Cajicá, el dos (02) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026) los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta No 006 de reinicio a la suspensión No 1 del contrato obra No. 709 de 2025, objeto "CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO DENOMINADO "LAGUNA VERDE" IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 172-70272 Y CÉDULA CATASTRAL NO. 25793000000000007013300000000. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ" toda vez que están superados los motivos que originaron la suspensión No. 1.

Las partes acuerdan como fecha de reinicio de la ejecución del contrato de obra 709 de 2025, el día 02 de febrero de 2026.

Que de acuerdo a las OBLIGACIONES TÉCNICAS, las cuales son verificar administrativa y jurídicamente el cumplimiento de las pólizas y verificar que los datos estén conforme al contrato, modificaciones, actas y demás actos administrativos que generen modificación o actualizaciones de las pólizas. el contratista deberá hacer las modificaciones pertinentes dentro de los tres (03) días siguientes a la firma de la presente acta.

En constancia se firma a los dos (02) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).

ING. FABIOLA JÁCOME RINCÓN
ALCALDESA MUNICIPAL DE CAJICÁ

ING. HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

ING. LILIANA ELIZABET COGUA CARDENAS
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural

Lira A Camelo C.

INGENIERIA GLOBAL Y SERVISIOS S.A.S
R/L LIRA ALEJANDRA CAMELO CASTRO
NIT 900515038
CC. 52.733.786 de Bogotá DC
CONTRATISTA

Elaboró: *Ing. Edgar Alberto Prieto Ortega – Contratista de apoyo S.I.O.P*
Ing. Sandra Martínez Sierra - Profesional universitario SADER
Revisó: *Ing. Yeimy Mariana Vargas Muñoz - Directora de Construcciones y Supervisión SIOP*
Dra. Paola Andrea Gracia Algarra – Abogada Contratista Profesional Especializado SIOP
Dr. Hugo Alejandro Palacios Santafé – Asesora del despacho
Aprobó: *Ing. Héctor David Parada Sánchez - Secretario de Infraestructura y Obras Públicas*
Ing. Liana Elizabeth Cogua Cárdenas - Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural.