CONSORCIO ALIANZA
NIT 902.020.614-1

CA-CVP-822-2025-SST-002

Bogotá, D.C., 28 de enero de 2026

Arquitecta:
YUDY QUINTERO CAMARGO
Directora de interventoría
CONSORCIO JCB – 06 – CAVIP – BOG – CUN
Email: sisoma.jcb@hotmail.com
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. -CVP-822-2025 - "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.".

ASUNTO: REMISIÓN CRONOGRAMA SST – VERSIÓN 1

Respetada Arquitecta:

En atención a su comunicación OFICIO 004-CVP-SISOMA de fecha 27 de enero de 2026, nos permitimos entregar el cronograma de trabajo SST en su versión 1, con sus respectivas correcciones y observaciones:

Observación No. 1.	El cronograma o plan de trabajo SST debe contener objetivo, meta, indicadores, recursos y debe estar alineado al ciclo PHVA.
Respuesta No.1.	Se incluyen ítems de los temas requeridos en el cronograma de trabajo, al igual que la columna del ciclo PHVA
Observación No. 2.	El perfil sociodemográfico se debe alimentar cada vez que ingrese personal y al menos hacer revisión mensual
Respuesta No. 2.	Se incluye la actividad de manera mensual
Observación No. 3.	Plasmar las reuniones de COPASST y CCL cumpliendo con la legislación vigente
Respuesta No. 3.	Se incluye la actividad de manera mensual
Observación No. 4.	Dejar establecida la realización de Simulacro de emergencias.
Respuesta No. 4.	Se incluye ítem en el cronograma de actividades
Observación No. 5.	Dividir la casilla de inducción y reinducción estableciendo cuando se va a realizar la reinducción
Respuesta No. 5.	Se incluye un ítem únicamente para el tema de reinducción, especificando semana de realización de la actividad
Observación No. 6.	El ítem de entrega de EPP y dotación esta repetido, tener en cuenta que la reposición de EPP se debe realizar cada vez que el EPP este deteriorado.

Respuesta No. 6.	Se hace ajuste al ítem y se elimina la casilla repetida.
Observación No. 7.	Instalación de cartelera SST-MA.
Respuesta No. 7.	Se incluye ítem para la actividad de instalación de cartelera
Observación No. 8.	Asistencia a comités semanales SST-MA y de obra
Respuesta No. 8.	Se incluye ítem en el cronograma de actividades evidenciando semanas de participación
Observación No. 9.	Entrega de informes semanales SST
Respuesta No. 9.	Se incluye ítem en el cronograma de actividades
Observación No. 10.	Entrega de informes mensuales SST
Respuesta No. 10.	Se incluye ítem en el cronograma de actividades
Observación No. 11.	Establecer específicamente realización de exámenes de ingreso y retiro del personal.
Respuesta No. 11.	Se hace ajuste al ítem y se agrega un nuevo ítem con el concepto únicamente de examen médico de egreso
Observación No. 12.	Plasmar cuando se conformaran las brigadas de emergencia
Respuesta No. 12.	Se incluye ítem con concepto de conformación de brigada de emergencia y semana especifica
Observación No. 13.	Establecer las actividades para la gestión de riesgos prioritarios y tareas de alto riesgo (en caso de aplicar para el proyecto).
Respuesta No. 13.	Se incluye ítem para la realización de actividades de seguridad y salud en el trabajo, con fecha anticipada a la ejecución de trabajos con asfalto.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
Representante Legal CONSORCIO ALIANZA

Proyectó : Tatiana Rocha M – Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo Contrato No. CVP-822-2025
Revisó : Ingeniero Jaime Herrera Osorio – Representante Legal Contrato No. CVP-822-2025
Aprobó : Ingeniero Jaime Herrera Osorio – Representante Legal Contrato No. CVP-822-2025
Copia : CARPETA PROYECTO CONTRATO No. CVP-822-2025
Anexo : Lo enunciado en dos (2) archivos