CONVENIO No. 4600104914 de 2025
13 de mayo de 2025

ASOCIADO:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
ASOCIADO:	CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
NIT:	800.221.133
REPRESENTANTE LEGAL:	GLORIA AMPARO HENAO MEDINA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	42.894.896
OBJETO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA ESCOLAR DE LAS MUJERES Y FORMACIÓN PARA FAVORECER LA TRANSFORMACIÓN DE PATRONES CULTURALES SEXISTAS.
VALOR INICIAL:	MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES, NOVESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL, CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L. ($1.578.988.425) Excluido IVA. **VALOR APORTE DISTRITO:** MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES, CERO SESENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L **($1.377.067.576)** Excluido IVA. **VALOR APORTE ASOCIADO:** DOSCIENTOS UN MILLON, NOVESCIENTOS VEINTEMIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L. **($201.920.849)**
VALOR ADICIONES:	NO SE PRESENTARON ADICIONES.
DURACIÓN INICIAL:	210 DIAS CALENDARIO SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

MODIFICACIONES:	**OTROSÍ No. 01**: 1. Modificación del componente 2 en las especificaciones técnicas: • Ampliación de la cobertura de beneficiarias de medidas afirmativas en alimentación (almuerzo y refrigerio), beneficiando a 172 mujeres adicionales, pasando de 1013 a 1185 beneficiarias. Se incrementará la ejecución de acciones afirmativas de alimentación (refrigerios y almuerzos), conforme a la Acción 6 del Componente 2. • Contratación de cinco (5) nuevos apoyos a la coordinación, específicamente para la jornada sabatina, en el marco de la Acción 1 del Componente 2. 2. **REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS:** Por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($33.330.442), provenientes de los Componentes 1, 2 y 4, para ser destinados a las actividades anteriormente descritas.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	NO SE PRESENTARON AMPLIACIONES.
SUSPENSIONES	NO SE PRESENTARON SUSPENSIONES.
FECHA DE INICIO:	DIECISÉIS (16) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).
FECHA DE TERMINACIÓN:	QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).
VALOR EJECUTADO:	MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES, NOVESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL, CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L. ($1.578.988.425) Excluido IVA.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del convenio 4600104914 de 2025, se presenta el Informe final de Supervisión del convenio de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO:

- **CUMPLIMIENTO FINAL DEL OBJETO Y ALCANCE DEL CONVENIO**

De conformidad con el objeto y alcance, el asociado cumplió con lo establecido en el convenio de asociación. El 16 de mayo se legalizó el convenio y se dio inició la implementación de las acciones de los cuatro componentes del convenio.

Componente 1-Transversal, con la contratación del personal administrativo: coordinadora y dos auxiliares administrativas.

Componente 2- La Escuela encuentra a las mujeres, que culmina la implementación de entrega de medidas afirmativas en las 15 Instituciones educativas priorizadas en el marco del convenio:
Gente Unida La Esperanza-comuna 1, IE El Playón Comuna- 2, Gente Unida Luz de Oriente-comuna 3, I.E Y Cultural Jesús Amigo comuna-6, I.E. Bello Horizonte comuna-7, Escuela Empresarial – Boston comuna-10, IE Héctor Abad Gomez comuna-10, IE La Independencia comuna-13, Centro Educativo La Aldea - Sede La Volcana comuna-50, I.E Presbítero Juan J. Escobar comuna-60, Colegio Cooperativo San Antonio de Prado comuna-80, Centro Educativo El Placer comuna-90, Comuna 10, Escuela empresarial de educación, sábados; comuna 13, Institución Educativa Eduardo Santos, comuna 80 Colegio cooperativo sede el Limonar sábados.
Igualmente se culminó con la catedra de género en las 15 instituciones educativas descritas anteriormente.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

El componente 3 – con la implementación de la entrega de Acciones afirmativas, en la educación postsecundaria (Formación para el trabajo), en las siguientes instituciones de educación superior: Fundación Universitaria María Cano y en el SENA, Formacion para construir.

Componente 4- culmina con el logro de la meta propuesta en el estudio previo, con la Promoción de una educación no sexista, en asesorías PEI, y Jornadas de sensibilización. Así mismo, con el cargue completo de toda la información de las mujeres beneficiadas, con la digitación de datos en el sistema SICGEM.

No se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto del convenio de asociación.

- **CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO**

El asociado cumplió durante la ejecución del convenio, con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas tanto en los estudios previos, como en el pliego de condiciones y en la propuesta económica.

- **CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS/OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO.**

De conformidad a los compromisos de las partes, establecidos en el convenio de asociación para el asociado, estos se cumplieron en el periodo comprendido entre el 16 de mayo al 15 de diciembre de 2025.

A continuación, se detallan los compromisos de los asociados y su cumplimiento durante la ejecución del convenio, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas, pliego de condiciones y en la propuesta económica del convenio

COMPROMISOS DEL ASOCIADO	CUMPLIMIENTO
1) Destinar los aportes entregados por el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, Secretaría de Suministros y Servicios, exclusivamente para atender las actividades relacionadas con el convenio, para lo cual deberán disponer de una cuenta bancaria independiente donde serán depositados los desembolsos	SI
2) Cumplir con el objeto del convenio, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, en consonancia con la naturaleza estatal de este convenio, no existirá vínculo laboral	SI

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

alguno de la Secretaría de las Mujeres con los cooperantes o sus dependientes o trabajadores.	
3) Entregar los productos establecidos en el estudio previo de conformidad con el cronograma de actividades y cumplir con el contenido establecido en el alcance técnico, propendiendo por el óptimo uso de los recursos.	SI
4) El asociado se compromete a entregar al DISTRITO oportunamente, en los términos del convenio los informes mensuales e informe final de la ejecución, anexos y documentos que den cuenta de la ejecución de cada una de las actividades que componen el proyecto y sustenten el logro de los productos pactados y sus respectivos desembolsos, que contenga dificultades, retos, lecciones aprendidas y recomendaciones de cara a la sostenibilidad de los resultados en el tiempo, y teniendo en cuenta aspectos técnicos administrativos y financieros de manera impresa, digital y con evidencias escaneadas.	SI
5) Consolidar el registro escrito y fotográfico relacionado de todas las actividades del desarrollo del convenio, y suministrarlo a la supervisión teniendo en cuenta los lineamientos establecidos para la presentación de evidencias y documentos soporte de las actividades (autorizaciones, fecha y lugar del registro).	SI
6) Entregar el informe consolidado final una vez se haya terminado el convenio, con todos los soportes y evidencias. En dicho se dejan plasmados logros cuantitativos y cualitativos y lecciones aprendidas.	SI
7) Cumplir con las herramientas de seguimiento y mecanismos de verificación permitidos por esta modalidad contractual, entre ellos presentará: informes técnicos, administrativos y financieros (memoria USB y físico de acuerdo con los compromisos establecidos en los desembolsos), cronograma y plan de trabajo, propuestas conceptuales y pedagógicas que serán implementadas en las diferentes actividades (incluyen guías metodológicas de las actividades) de todos los procesos que lo requieran, previa aprobación de la supervisión; caracterización, reporte de la implementación de la medidas afirmativas (alimentación, cuidado de niñas y niños, apoyo de transporte, cátedra de género); reporte de avances de todas las actividades implementadas; base de datos consolidada de las instituciones educativas priorizadas para las diferentes actividades y de la población que participa de las diferentes acciones del convenio desagregada por sexo, informe de las gestiones realizadas con los diferentes actores involucrados; actas de visitas y reuniones, y	SI

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

evaluación de las actividades que lo requieran en los formatos acordados con la supervisión.	
8) Participar en la elaboración de informes de gestión del convenio en los tiempos y formatos acordados y establecidos por la supervisión	SI
9) Recopilar la información relacionada con la ejecución de las diversas actividades del proyecto, suministrarla en los formatos establecidos para ello de manera oportuna, y según los compromisos establecidos y las normas que los pudiesen regular. Tener en cuenta que las bases de datos se deben acoger a la Ley 1581 del 2012 y el Decreto 1096 de 2018 y el Manual para base de datos del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (procedimientos para la protección de datos personales).	SI
10) Diligenciar y entregar a la supervisión asignada, las planillas como herramientas de verificación de la entrega de las medidas afirmativas: alimentación, apoyo de transporte, cátedra de género, cuidado de niñas y niños, al igual que los registros de asistencia de las diferentes actividades de Educación no sexista (Asesorías a Instituciones Educativas para la incorporación del enfoque de género en el PEI, Jornadas de Sensibilización, Encuentro de socialización de asesorías al PEI, Encuentro de Experiencia significativas, etc.) según formatos acordados por las partes.	SI
11) Diligenciar, subir y actualizar en la plataforma SICGEM (Sistema de información y conocimiento de género de Medellín) el Sistema Único de Beneficiarios (SUB), con asesoría de equipo del SICGEM de la Secretaría de las Mujeres	SI
12) Planificar y desarrollar las diferentes actividades, desde el aspecto conceptual y metodológico, a fin de garantizar la mejor calidad técnica de los trabajos	SI
13) La propuesta de trabajo debe concretarse en un plan operativo que será de obligatorio cumplimiento para el asociado. Se deberá desarrollar un cronograma de actividades previa interlocución y acuerdo con el equipo de la Secretaría de las Mujeres y deberá ser presentado a las dos semanas después de legalizado el convenio.	SI
14) Socializar conjuntamente el cronograma de actividades y plan de trabajo a ejecutar durante la duración del convenio, con el equipo de trabajo y posteriormente con los-las beneficiarias del proceso quienes deben establecer un compromiso de asistencia durante el proceso de intervención	SI
15) Realizar las actualizaciones y ajustes de cronogramas y demás productos de la contratación que sean necesarios, de acuerdo con el avance del proceso.	SI
16) Coordinar y ejecutar de manera articulada con la Secretaría de las Mujeres, las diferentes actividades que se desarrollen en el marco del	SI

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

convenio, realizando un seguimiento de los recursos que aportan las partes.	
17) Conjuntamente con el equipo de trabajo de la Subsecretaría de Derechos de la Secretaría de las Mujeres, llevarán la oferta de la estrategia y sus acciones, según las estrategias y medios de promoción y divulgación de las dos entidades.	SI
18) Trabajar en forma conjunta con el personal técnico del equipo de educación de la Subsecretaría de Derechos para el cumplimiento de los objetivos, con el fin de garantizar un proceso participativo de construcción y de transferencia de conocimientos y experiencias y logrando llevar a cabo con éxito el objeto del presente convenio.	SI
19) Realizar las actas de las reuniones del comité técnico donde se fijen los acuerdos y los compromisos.	SI
20) Proporcionar y mantener personal idóneo conforme a los perfiles, los recursos técnicos, tecnológicos, administrativos, logísticos, físicos y financieros necesarios para el desarrollo de la propuesta de acuerdo con las cantidades solicitadas para cumplir con los alcances, metas y desarrollo de las actividades del convenio durante la ejecución del mismo	SI
21) Conformar los equipos de trabajo con los roles y responsabilidades necesarias para la ejecución de los diferentes componentes del convenio según la metodología y procesos establecidos	SI
22) Todos los profesionales deben contar con matrícula o tarjeta profesional vigente, cuando la Ley lo exija, y no se podrán presentar dentro del personal requerido a quienes se encuentren comprometidos hasta el 100% de tiempo de dedicación en otros contratos que se encuentren en ejecución con el DISTRITO.	SI
23) El personal presentado en la propuesta no podrá ser cambiado, salvo por autorización expresa y escrita del supervisor del Convenio de Asociación y del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. En todo caso el profesional que lo reemplazará deberá ser de las mismas o mejores calidades que el propuesto	SI
24) Designar desde la entidad asociada un enlace e interlocutor permanente, con la supervisión delegada por la Secretaría de las Mujeres	SI
25) De presentarse cualquier hecho o circunstancia que amerite el cambio de un profesional o auxiliar, deberá contar con la autorización expresa del supervisor del convenio. En todo caso el profesional o	SI

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

auxiliar que lo reemplazará deberá contar con las mismas o mejores calidades que el anterior	
26) Deberá referirse siempre en representación de la Secretaría de las Mujeres y cualquier acuerdo debe estar avalado por la misma Secretaría. En el marco de la ejecución del convenio, deberá visibilizar en las diferentes actividades al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a la Secretaría de las Mujeres.	SI
27) Cualquier comunicación que salga hacia la comunidad debe ser aprobada y firmada por la Secretaría de las Mujeres	SI
28) Incorporar en las piezas publicitarias los elementos audiovisuales e impresos y los criterios que contempla el Manual de Imagen Corporativa del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y seguir los lineamientos al respecto. Toda pieza deberá ser aprobada por la Secretaría de Comunicaciones a través de la Secretaría de las Mujeres y el asociado deberá entregar una muestra de cada pieza publicitaria a la supervisión para que estas reposen en las evidencias del convenio.	SI
29) Utilizar en las piezas institucionales el logo del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y del asociado en los eventos virtuales y/o presenciales donde se realicen las acciones concernientes al convenio, según Manual de Imagen Corporativa del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.	SI
30) Informar de inmediato y por escrito, a la Supervisión y al coordinador del Convenio de Asociación la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del Convenio de Asociación, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso.	SI
31) Informar oportunamente al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.	SI
32) Informar oportunamente de cualquier petición o amenaza de quien, actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer, omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del convenio.	SI
33) Cumplir con el pago de los aportes al sistema de Seguridad social integral y parafiscales, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias, y aportar los certificados de paz y salvo. Estos se entregarán en concordancia con los	SI

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

desembolsos pactados, el incumplimiento de este compromiso será causal de terminación unilateral del convenio.	
34) EL ASOCIADO, se compromete a atender oportunamente, todas las observaciones y requerimientos de la supervisión del convenio y demás entidades competentes.	SI
35) Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del Convenio de Asociación. El asociado se obliga a no divulgar la información confidencial a la cual tendrá acceso con ocasión de este convenio, incluida su etapa precontractual, salvo cuando sea necesario suministrar a los organismos oficiales a efecto de cumplir con el objeto contractual. La obligación de reserva se extiende hasta después de terminado el convenio y subsistirá mientras la información tenga las características para ser considerada secreta	SI
36) Propiedad intelectual: La propiedad intelectual y los derechos patrimoniales sobre los estudios, documentos y en general los productos resultantes de la ejecución del presente convenio, quedará en cabeza de los ASOCIADOS, de conformidad con la normativa vigente.	SI
37) Defender en todas sus actuaciones frente a terceros los intereses del convenio y obrar con lealtad y buena fe en todas sus etapas	SI
38) Obtener y entregar a la supervisión del presente convenio el soporte de las autorizaciones otorgadas por parte de las personas beneficiarias de la estrategia para el tratamiento de sus datos personales.	SI
39) Informar a las-los participantes en el proyecto que los datos recolectados podrán ser tratados por ambos asociados, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.	SI
40) Abstenerse en todo momento de utilizar las bases de datos o cualquier otro tipo de información derivada de ésta para propósitos diferentes a los establecidos en el presente convenio.	SI
41) Proteger, dar buen uso y conservar en buen estado los bienes muebles e inmuebles y demás elementos destinados por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para la ejecución del convenio, si fuere el caso.	SI
42) Realizar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del convenio las gestiones necesarias para el cumplimiento de los	SI

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

requisitos de ejecución del convenio, así como de sus modificaciones, adiciones o prórrogas y asumir los costos de estas	
43) Aportar las garantías solicitadas en los estudios previos para el cubrimiento de los riesgos del Convenio de Asociación y realizar las debidas modificaciones o ampliaciones a las mismas si esto es procedente.	SI
44) Dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del convenio de asociación, deberá abrir una cuenta de ahorros nueva a nombre del convenio, para realizar el manejo presupuestal del convenio de asociación, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los desembolsos que por este concepto se le efectúe por parte del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, y con el fin de darle un manejo transparente al convenio y poder identificar oportunamente los rendimientos financieros generados por el mismo. Deberá informarle a la supervisora del convenio el número de la cuenta, aportando un certificado de la existencia de la misma. Los rendimientos financieros, intereses, ganancias súbitas o legales o de cualquier otra índole generados por los dineros consignados en la cuenta del convenio, son de carácter público, por tanto, pertenecen al Distrito, y como tal deberá ser devuelto al Tesoro municipal de conformidad con las estipulaciones.	SI
45) El asociado debe tener sede administrativa y operativa en el área metropolitana de Medellín, lo cual debe ser verificable en Cámara de Comercio.	SI
46) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del convenio y cuatro (4) meses más y presentarse a la Secretaría de las Mujeres en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.	SI
47) Dar respuesta a las PQRSD que sobre el presente convenio se puedan presentar, así mismo, resolver las inquietudes de la supervisión y proveer la información que le sea solicitada por esta.	SI
48) El valor del convenio de asociación, está soportado en un análisis del sector y del mercado, que agrupa las principales necesidades para su desarrollo; sin embargo, teniendo en cuenta que su desarrollo implica procesos de concertación de ideas con la comunidad beneficiada, el asociado podrá presentar propuestas de modificación de los techos presupuestales por componentes, siempre y cuando, estos tengan un debido soporte y justificación y sean aprobados por el supervisor del convenio, previo visto bueno del ordenador del gasto.	SI

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Dichas modificaciones, deben conservar el equilibrio económico del convenio, los precios del mercado y los instrumentos de planeación utilizados para el proyecto.	
49) Realizar oportunamente su aporte, cumpliendo con las especificaciones técnicas del convenio	SI
50) Presentar oportunamente documentos requeridos para el desembolso de los aportes estipulado en el presente convenio, acompañado de los documentos que para el efecto se requieren como soporte.	SI
51) Reembolsar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín los dineros que no se ejecuten, si es el caso.	SI
52) Cumplir con los compromisos impuestos en la normatividad vigente, especialmente el pago de impuestos, tasas y contribuciones. Al mismo tiempo, deberán garantizar y comprometerse a dar debido y cumplido uso, manejo y administración a los recursos del Estado que sean entregados para la ejecución del objeto contractual aquí descrito.	SI
53) Realizar los pagos oportunos de salarios y/o honorarios al personal contratado para la ejecución del convenio, de acuerdo con la normatividad vigente.	SI
54) Cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. El compromiso será verificado con los siguientes documentos: Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso y la Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluación que aporte el Asociado, éste asume unas obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso.	SI
55) En los contratos donde el asociado deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al asociado formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus servicios en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago.	N/A, no hay dotación de protección personal en el convenio.
56) Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de	SI

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.	
57) Cumplir con el protocolo de bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del asociado. Así mismo, el asociado deberá garantizar durante toda la ejecución del convenio la aplicación de las medidas necesarias de protección y bioseguridad de todos los trabajadores y de toda la cadena de producción, transporte y distribución	SI
58) Cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación, la Guía de Ejecución de la Contratación y los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad	SI
59) Publicar todos los subcontratos derivados que suscriba, en desarrollo del convenio, así como la información de desembolsos (en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 092 de 2017) el asociado envía la información y el Distrito la carga en SECOP II.	SI
60) El asociado debe remitir la información relativa a los subcontratos que suscriba para desarrollar el programa o actividad de interés público previsto en el Plan de Desarrollo, incluyendo los datos referentes a la existencia y representación legal de la entidad con quien contrató y la información de pagos.	SI

COMPROMISOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN	**Cumplimiento**
1) Firmar la legalización del convenio y liquidación del mismo.	SI
2) Designar y ejercer la supervisión técnica, financiera y jurídica del convenio de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoría del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN y demás normas que reglamentan la materia.	SI
3) Aportar la información disponible requerida para el desarrollo del convenio, en forma precisa y oportuna, siempre que dicha información no sea de aquellas a la que la Ley cataloga como de Reserva. En todo caso, será el ordenador del gasto quien, a discrecionalidad suya, autorice o no la exhibición y préstamo de tales documentos.	SI
4) Ejercer el acompañamiento técnico para el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta el enfoque social participando de los eventos significativos del proceso.	SI
5) Velar por el cumplimiento de lo establecido en los estudios previos y todas las cláusulas contractuales, mediante la conformación de un	SI

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

comité técnico para que acompañe las decisiones de la estrategia según los criterios definidos previamente acorde a la fase y momento de la estrategia, y sea además apoyo a la supervisión. Cada una de las reuniones del comité quedará consignada en un acta.	
6) Facilitar las alianzas con las dependencias de la administración para la implementación de las diferentes acciones del convenio.	SI
7) Apoyar la promoción y difusión de la estrategia que hará el asociado en los territorios (Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con sus corregimientos), incluyendo el acompañamiento en caso de ser necesario para garantizar el acceso de las participantes en las comunas priorizadas.	SI
8) Participar en forma activa de los eventos que se realicen durante la ejecución del convenio, siempre que el DISTRITO lo considere necesario y conveniente	SI
9) Suministrar imagen corporativa y diseños de marca del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y apoyar la difusión de las actividades con el equipo de comunicaciones de la Secretaría de las Mujeres. Todas las imágenes piezas comunicacionales deben ser aprobadas por comunicaciones del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en cumplimiento al acuerdo 107 de 2019.	SI
10) Realizar los desembolsos de los recursos aportados, en la oportunidad y forma establecidas en los estudios previos y demás documentos integrantes del convenio	SI
11) Hacer seguimiento y monitoreo a los desembolsos que conforme la ley, sean obligatorios por parte del asociado, como el del sistema de seguridad social, prestaciones sociales y parafiscales cuando aplique.	SI
12) Realizar reuniones periódicas con el asociado y/o el comité técnico para evaluar la ejecución del convenio y de las estrategias donde se fijen los acuerdos y los compromisos.	SI
13) Informar a los participantes en la estrategia que los datos recolectados podrán ser tratados por ambos asociados, de conformidad con la Ley 1266 de 2008 Habeas Data, Ley Estatutaria 1581 del 2012, D.R.1377 de 2013, el Decreto 1096 de 2018 y el Manual para base de datos del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.	SI
14) Verificar el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y	SI

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Salud en el Trabajo.	
15) Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.	SI
16) Al finalizar el convenio la Entidad Estatal debe evaluar la efectividad de la ESAL en la ejecución evaluación, que debe estimar los resultados de la intervención y las dificultades encontradas en el desarrollo del convenio, así como el desempeño de los mecanismos de verificación empleados por la Entidad Estatal	SI
17) Publicar en la plataforma SECOPII la información entregada por el asociado en relación a los subcontratos suscritos en desarrollo del convenio, así como los datos referentes a la existencia y representación de la entidad contratada y la información de los desembolsos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 092 de 2017.	SI

Nota: Toda la documentación derivada de los compromisos adquiridos por el asociado y por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín reposa en SECOP II, así como en la carpeta física del convenio, la cual se encuentra bajo custodia de la Secretaría de las Mujeres, y en la carpeta NAS a nombre de la supervisora.

REGISTRO DE ENTREGA DE PRODUCTOS E INFORMES, ASPECTOS RELEVANTES POR PARTE DEL ASOCIADO.

El objeto y alcance del convenio se cumplieron a través del desarrollo de cuatro componentes cada uno de los cuales contempló diferentes acciones, las cuales se describen a continuación junto con el cumplimiento físico, las especificaciones técnicas, los entregables y verificadores.

Los informes, entregables y verificadores fueron recibidos a satisfacción por la supervisora Gloria Maria Perez Buritica y la supervisora suplente Lina Maria Caldearon.

COMPONENTE 1. ACCIONES TRANSVERSALES.

Acción 1. Conformación del comité técnico.

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificadores de cumplimiento	Ruta de ubicación verificador /es

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Realización de reuniones del comité técnico con la participación del equipo de la Secretaría de las Mujeres a cargo del convenio y el equipo de trabajo del asociado.	Si	• Actas de reuniones del comité. • Registro de asistencia de las reuniones. • Registro fotográfico de reuniones.	INFORME 1, 2, 3, 4 y final - Carpeta C1A1-Comité Técnico, \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual. SECOP II
Cumplimiento Acción 1. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

Dando cumplimiento a los requerimientos del convenio se realizó la conformación del comité técnico el día 19 de mayo de 2025.

En las diferentes reuniones del comité se contó con la participación de representantes de los asociados del convenio, Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín: supervisora Gloria Maria Perez, apoyo a la supervisión Lina Maria Calderón, la líder del equipo de Educación Carmen Yanire Becerra, secretaria de Suministros con la participación de la jurídica Sindy Torres y la financiera Marisol Giraldo. Por parte del asociado la Corporación Combos participaron del comité técnico: las coordinadoras Verónica Coral e Iryna Vanesa Romaña, y la representante legal Gloria Amparo Henao Medina.

✓ Se realizaron 9 reuniones del comité técnico en las cuales cumplió con las funciones del comité:
✓
✓ Direccionamiento técnico de los componentes y acciones del convenio.
✓ Seguimiento técnico, administrativo y financiero a las acciones establecidas en el marco del convenio y recomendaron los ajustes que fueron necesarios.
✓ Seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas e indicadores y en los casos que se identificaron dificultades o asuntos a mejorar, se buscaron alternativas para subsanarlas.

Fecha	N° Participantes	Propósito de la reunión	Verificador/es de cumplimiento	Ruta Ubicación de evidencia/s

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

19 de mayo de 2025	5	Presentación del comité técnico y de los componentes del convenio	Acta de reunión y listado de asistencia	Informe Final-Carpeta C1A1-Comité técnico, SECOP II, \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
10 de junio de 2025	6	Seguimiento al desarrollo del Proyecto	Acta de reunión y listado de asistencia y evidencias fotográfica.	Informe Final-Carpeta C1A1-Comité técnico, SECOP II, \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
01 de julio de 2025	7	Seguimiento al desarrollo del Proyecto	Acta de reunión y listado de asistencia	Informe Final-Carpeta C1A1-Comité técnico, SECOP II, \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
15 de julio de 2025	6	Seguimiento al desarrollo del Proyecto	Acta de reunión y listado de asistencia	Informes 1, 2, 3 y Final-Carpeta C1A1-Comité técnico, SECOP II, \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
22 de julio de 2025	6	Seguimiento al desarrollo del Proyecto	Acta de reunión y listado de asistencia	Informes 1, 2, 3 y Final-Carpeta C1A1-Comité técnico,

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

				SECOP II, \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
05 de agosto de 2025	3	Seguimiento al desarrollo del Proyecto	Acta de reunión y listado de asistencia	Informes 1, 2, 3 y Final-Carpeta C1A1-Comité técnico, SECOP II, \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
05 de septiembre de 2025	7	Seguimiento al desarrollo del Proyecto	Acta de reunión y listado de asistencia	Informe Final-Carpeta C1A1-Comité técnico, SECOP II, \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
29 de septiembre de 2025	7	Seguimiento al desarrollo del Proyecto	Acta de reunión y listado de asistencia	Informes 1, 2, 3 y Final-Carpeta C1A1-Comité técnico, SECOP II, \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
12 de noviembre de 2025	7	Seguimiento al desarrollo del Proyecto	Acta de reunión y listado de asistencia	Informes 1, 2, 3 y Final-Carpeta C1A1-Comité técnico, SECOP II, \\nas1\Alcaldia\220-

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

				MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual

Acción 2. Conformación del equipo de trabajo.

Subactividad/es Entregable/s	**Cumplimiento**	**Verificadores de cumplimiento**	**Ruta de ubicación verificador/es**
Conformación del equipo de trabajo	Si	• Hojas de vida y certificados de formación y experiencia. • Copia de los contratos suscritos del personal. • Certificados de afiliación a salud, pensión y ARL del equipo de trabajo.	Informes 1 y Final-Carpeta C1A2- Comité técnico, análisis de hojas de vida publicado en SECOP II, \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
Cumplimiento Acción 2. Informe final			**100%**

Acción 3. Inducción al equipo de trabajo:

Subactividad/es Producto/s	**Cumplimiento**	**Verificador/es de cumplimiento**	**Ruta Ubicación de la evidencia**
Inducción al Equipo de trabajo	Si	Acta de reunión y listado de asistencia y evidencias fotográfica.	Informe Final-Carpeta C1A3; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
Cumplimiento Acción 3. Informe final			**100%**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Logros y aspectos a destacar:

El 03 de junio de 2025 se realizó por parte de la Supervisión de la Secretaría de las mujeres la inducción del equipo interdisciplinario del convenio. El acta de este encuentro fue realizada por el equipo de Supervisión. Se anexa en la carpeta referenciada la presentación socializada.

Acción 4. Plan de trabajo y cronograma de ejecución:

Subactividad/es Producto/s	Cumplimiento	Verificador/es de cumplimiento	Ruta Ubicación de la evidencia
Plan de trabajo	Si	Plantilla de Excel con plan de trabajo y cronograma para el desarrollo del Proyecto	Informe Final-Carpeta C1A4; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
Cumplimiento Acción 4. Informe final			**100%**

Acción 5. Seguimiento y monitoreo:

Registro en el Sistema Único de Beneficios (SUB).

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificadores de cumplimiento	Ruta de ubicación verificador/es
Formato SUB diligenciado y cargado en plataforma SICGEM de medidas afirmativas	Si	• SUB de medidas afirmativas con 1234 beneficiarias cargado en la plataforma SICGEM.	INFORME 2, 3, 4 y final -Carpeta C1A3 Registro SUB; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual, sistema SICGEM de la
Formato SUB diligenciado y cargado de beneficiarias/os de cátedra de género.	Si	• SUB de catedra de género con 1399 beneficiarias/os cargado en la plataforma SICGEM.	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Formato SUB diligenciado y cargado de beneficiarias/os de Jornadas de sensibilización	Si	• SUB de jornadas de sensibilización de promoción de una educación no sexista. con 628 beneficiarias/os cargado en la plataforma SICGEM.	Secretaría de las Mujeres
Formato SUB diligenciado y cargado en plataforma SICGEM de medidas afirmativas, postsecundaria (formación para el trabajo)	Si	• SUB de medidas afirmativas con 132 beneficiarias cargado en la plataforma SICGEM.	
Cumplimiento Acción 5. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

- Se cumplieron las metas de información subida al SICGEM. Se anexó las matrices de datos en Excel en la ruta de la NAS descrita.
- 1.234 datos de las mujeres que reciben acciones afirmativas para la permanencia y de empoderamiento en la educación básica primaria y secundaria.
- 1.399 datos de personas que participan de la Catedra de género
- 628 datos de personas sensibilizadas para la promoción de una educación no sexista.
- 132 mujeres que reciben las acciones afirmativas para la permanencia en formación postsecundaria (formación para el trabajo).

Acción 6. Informes parciales y final.

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificadores de cumplimiento	Ruta de ubicación verificador/es

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Informes parciales y final técnico, administrativo y financiero.	Sí	Documentos en Word y pdf de 4 informes parciales y un informe final técnico, administrativo y financiero con soportes y evidencias de cada acción de los componentes del convenio.	INFORME 1,2,3,4 y final-Carpeta C1A4-Informes; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual. Archivo físico de la Secretaría de las Mujeres Publicados en el SECOP 2
	Sí	Verificadores de los 4 informes parciales y un informe final administrativo y financiero, pago de seguridad social, soporte de parafiscales, facturas, pago de honorarios	INFORME 1,2,3,4 y final-Carpeta C1A4-Informes; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual. Archivo físico de la Secretaría de las Mujeres Publicados en el SECOP 2
Cumplimiento Acción 6. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:
El asociado cumplió con la entrega de cuatro (4) informes parciales y el informe final técnico, administrativo y financiero, con todos los productos y evidencias acorde a lo estipulado en las especificaciones técnicas, administrativas y financieras del convenio.

COMPONENTE 2. ESCUELA ENCUENTRA A LAS MUJERES

<u>Acción 1. Conformación del equipo de trabajo.</u>

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificadores de cumplimiento	Ruta de ubicación verificador/es

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Conformación del equipo de trabajo	Si	• Hojas de vida, certificados, en función del perfil solicitado acorde a las especificaciones técnicas. • Copias de los contratos del personal contratado. • Certificados de afiliación a salud, pensión y ARL de la docente de cátedra de género	INFORME 1 y final-Carpeta C2A1- Equipo trabajo; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual. Análisis de hojas de vida subidas al SECOP II
Cumplimiento Acción 1. Informe final			**100 %**

Logros y aspectos para destacar:

El asociado cumplió con la conformación del equipo de trabajo:

- ✓ Auxiliares de apoyo a la coordinación:

Doce (12) mujeres bachiller-tituladas, de los cuales 8 trabajarán los sábados y 4 los domingos, con conocimientos básicos en sistemas, quienes realizarán el apoyo a la coordinación. Se asignará una (1) para cada una de las instituciones educativas priorizadas de acuerdo con el presupuesto disponible para el desarrollo del proyecto. Disponibilidad para prestar el servicio sábados y domingos (horario en el que estudian las mujeres).

- ✓ Cuidadoras

Cuatro (4) técnicas en primera infancia o normalista superior, con un año de experiencia, para cuidado de niñas y de niños, una (1) por cada sede priorizada para el cuidado de niñas y niños. Disponibilidad para prestar el servicio sábados y domingos (horario en el que estudian las mujeres).

- ✓ Docentes de la cátedra de género:

Cuatro (4) profesionales de las ciencias de la educación y/o sociales con experiencia profesional mínima de dos (2) años en procesos formativos. Con formación mínima de 80 horas en género. Dedicación Medio tiempo. Disponibilidad sábados y domingos.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

✓ Apoyo psicológico:

Dos (2) profesionales en Psicología con experiencia profesional mínima de dos (2) años de experiencia en atención individual a mujeres desde un enfoque de género (formación o experiencia de trabajo en el enfoque de género y/o derechos de las mujeres). Dedicación Medio tiempo. Disponibilidad sábados y domingos

✓ Apoyo Jurídico:

Dos (2) profesionales en Derecho con experiencia profesional mínima de dos (2) años de experiencia en atención individual a mujeres desde un enfoque de género (formación o experiencia de trabajo en el enfoque de género y/o derechos de las mujeres). Dedicación Medio tiempo. Disponibilidad sábados y domingos
El asociado y la Secretaría de las Mujeres se encargaron de la selección del equipo de trabajo, teniendo en cuenta los perfiles profesionales y técnicos requeridos, en la revisión de los documentos aportados de cada perfil de acuerdo a lo solicitado en el Estudio Previo.

Acción 2. Inducción al equipo de trabajo

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificadores de cumplimiento	Ruta de ubicación verificador/es
Inducción al Equipo de trabajo	Si	Actas de reunión y listado de asistencia y evidencias fotográficas.	INFORME 1 y final Carpeta C2A2 Inducción al equipo de trabajo. \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
Cumplimiento Acción 2. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

La Secretaría de las mujeres cumplió con la realización de las jornadas de inducción al equipo de trabajo, presentando la política pública de igualdad de género para las mujeres

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

urbanas y rurales de Medellín, validación conceptual del enfoque de género, estrategia técnica y misional de la Secretaría de las Mujeres 2024 - 2027 y orientaciones conceptuales y metodológicas para la ejecución de las acciones del convenio.

Acción 3. Caracterización socio demográfica de las mujeres beneficiarias

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificadores de cumplimiento	Ruta de ubicación verificador/es
Caracterización de mujeres participantes	Si	Documento con resultados de la caracterización de 1.234 mujeres	INFORME 2, 3 y final Carpeta C2A3-Caracterización participantes
Cumplimiento Acción 3. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

✓ Se anexó el archivo de Excel con 1.234 mujeres caracterizadas en las 15 instituciones en las que se está haciendo presencia. Se anexa también documento de análisis de la caracterización. Algunos de sus principales hallazgos son: Perfil general de las participantes:

✓ La mayoría de las mujeres caracterizadas son adolescentes y jóvenes (menores de 25 años), solteras (74.7%) y pertenecientes a los estratos 1 y 2 (88.4%). Un 75.6% no tiene empleo y depende económicamente de sus familias, lo que refleja condiciones socioeconómicas precarias que inciden en su permanencia escolar

Acción 4. Propuesta conceptual, pedagógica y metodológica de la cátedra de género.

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificadores de cumplimiento	Ruta de ubicación verificador/es
Propuesta conceptual, pedagógica y metodológica de cátedra de género	Si	Propuesta conceptual, pedagógica y metodológica de cátedra de género, cumple con lo solicitado en	INFORME 1, y final-Carpeta C2A4-Propuesta C. Género; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		especificaciones técnicas del estudio previo.	Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
Cumplimiento Acción 4. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

La propuesta conceptual pedagógica y metodológica de cátedra de género, cumplió con lo solicitado en las especificaciones técnicas del estudio previo. Fue aprobada desde la entrega de actividades del primer informe.

Acción 5. Implementación de la cátedra de género.

Subactividad/es Entregable/s	**Cumplimiento**	**Verificadores de cumplimiento**	**Ruta de ubicación verificador/es**
Implementación de cátedra de género	Si	• Registro de asistencia de los y las participantes de la cátedra. • Evidencias fotográficas. • Informe del desarrollo de la cátedra de género.	INFORME 2, 3, 4 y final- Carpeta C2A5-Implementación Catedra de Género; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
Cumplimiento Acción 5. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

La implementación de la Cátedra de Género reafirmó su papel como estrategia de empoderamiento, permanencia educativa y transformación cultural. A través de talleres, metodologías participativas y diálogos intencionados, las docentes lograron abrir espacios donde mujeres y hombres pudieron reconocer desigualdades históricas, identificar violencias normalizadas y discutir alternativas para relaciones más equitativas.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

La Cátedra se consolidó como un escenario necesario y oportuno para nombrar las opresiones que viven las mujeres y, a su vez, cuestionar imaginarios que sostienen la cultura machista. Este proceso permitió avances en la conciencia de derechos, especialmente entre mujeres adultas, adolescentes y personas con trayectorias educativas interrumpidas.

Durante el desarrollo del proyecto se desarrollaron las siguientes sesiones por institución educativa:

No.	Institución educativa	N° Sesión	Fecha	Población beneficiaria		
				Mujeres	Hombres	Total
1	**Colegio Gente Unida - La Esperanza-Comuna 1**	Sesión 1	19/07/2025	65	19	**84**
		Sesión 2	16/08/2025	55	20	**75**
		Sesión 3	30/08/2025	51	21	**72**
		Sesión 4	13/09/2025	67	27	**94**
		Sesión 5	27/09/2025	62	27	**89**
		Sesión 6	18/10/2025	56	22	**78**
2	**IE. El Playón- Comuna 2 Colegio Cooperativo**	Sesión 1	30/08/2025	83	66	**149**
		Sesión 2	06/09/2025	71	60	**131**
		Sesión 3	13/09/2025	84	54	**138**
		Sesión 4	20/09/2025	77	50	**127**
		Sesión 5	4/10/2025	68	60	**128**
		Sesión 6	18/10/2025	57	53	**110**
3	**Colegio Gente unida - Luz de Oriente -Comuna 3**	Sesión 1	16/08/2025	70	31	**101**
		Sesión 2	30/08/2025	66	23	**89**
		Sesión 3	13/09/2025	42	18	**60**
		Sesión 4	20/09/2025	60	25	**85**
		Sesión 5	27/09/2025	56	30	**86**
		Sesión 6	18/10/2025	66	26	**92**
4	**IE y Cultural Jesús Amigo - Comuna 6, Colegio Cooperativo**	Sesión 1	13/07/2025	24	23	**47**
		Sesión 2	27/07/2025	29	38	**67**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		Sesión 3	03/08/2025	15	11	**26**
		Sesión 4	31/08/2025	28	30	**58**
		Sesión 5	28/09/2025	21	35	**56**
		Sesión 6	05/10/2025	25	24	**49**
5	**IE Bello Horizonte - Comuna 7, Colegio Cooperativo**	Sesión 1	13/07/2025	33	38	**71**
		Sesión 2	27/07/2025	46	52	**98**
		Sesión 3	10/08/2025	28	22	**50**
		Sesión 4	24/08/2025	51	53	**104**
		Sesión 5	31/08/2025	39	32	**71**
		Sesión 6	14/09/2025	41	46	**87**
6	**Escuela Empresarial de Educación - sede Boston- Comuna 10 SÁBADO**	Sesión 1	13/09/2025	56	37	**93**
		Sesión 2	04/10/2025	54	34	**88**
		Sesión 3	18/10/2025	53	32	**85**
		Sesión 4	25/10/2025	53	27	**80**
		Sesión 5	01/11/2025	37	20	**57**
7	**Escuela Empresarial de Educación - sede Boston- Comuna 10 DOMINGO**	Sesión 1	13/07/2025	38	25	**63**
		Sesión 2	27/07/2025	99	49	**148**
		Sesión 3	03/08/2025	33	28	**61**
		Sesión 4	31/08/2025	41	26	**67**
		Sesión 5	07/09/2025	40	23	**63**
		Sesión 6	14/09/2025	34	29	**63**
8	**IE Héctor Abad Gómez - Comuna 10**	Sesión 1	26/07/2025	110	82	**192**
		Sesión 2	09/08/2025	90	82	**172**
		Sesión 3	23/08/2025	77	43	**120**
		Sesión 4	09/06/2025	58	50	**108**
		Sesión 5	20/09/2025	46	35	**81**
		Sesión 6	4/10/2025	64	29	**93**
9	**IE. La Independencia- Comuna 13**	Sesión 1	12/07/2025	72	55	**127**
		Sesión 2	19/07/2025	62	46	**108**
		Sesión 3	26/07/2025	65	39	**104**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		Sesión 4	02/08/2025	63	44	**107**
		Sesión 5	09/08/2025	53	41	**94**
		Sesión 6	16/08/2025	67	39	**106**
10	**IE. Eduardo Santos- Comuna 13**	Sesión 1	25/10/2025	45	36	**81**
		Sesión 2	11/08/2025	42	29	**71**
		Sesión 3	15/11/2025	39	26	**65**
		Sesión 4	22/11/2025	32	17	**49**
11	**Centro Educativo La Aldea-Sede La Volcana - Comuna 50, CENDI**	Sesión 1	19/07/2025	28	33	**61**
		Sesión 2	26/07/2025	33	34	**67**
		Sesión 3	02/08/2025	33	29	**62**
		Sesión 4	16/08/2025	26	25	**51**
		Sesión 5	23/08/2025	35	33	**68**
		Sesión 6	30/08/2025	32	32	**64**
12	**IE. Presbítero Juan J Escobar - Comuna 60, EEE**	Sesión 1	12/07/2025	80	64	**144**
		Sesión 2	26/07/2025	94	79	**173**
		Sesión 3	09/08/2025	55	41	**96**
		Sesión 4	30/08/2025	85	62	**147**
		Sesión 5	27/09/2025	85	67	**152**
		Sesión 6	18/10/2025	79	62	**141**
13	**Colegio Cooperativo San Antonio de Prado - Comuna 80 DOMINGO**	Sesión 1	13/07/2025	34	32	**66**
		Sesión 2	27/27/2025	22	22	**44**
		Sesión 3	10/08/2025	20	21	**41**
		Sesión 4	24/08/2025	33	34	**67**
		Sesión 5	07/09/2025	33	31	**64**
		Sesión 6	21/09/2025	27	39	**66**
14	**Colegio Cooperativo San Antonio de Prado - Comuna 80 SÁBADO**	Sesión 1	13/09/2025	45	42	**87**
		Sesión 2	04/10/2025	37	43	**80**
		Sesión 3	18/10/2025	36	29	**65**
		Sesión 4	01/11/2025	32	29	**61**
		Sesión 5	15/11/2025	45	37	**82**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

15	**Centro Educativo El Placer - Comuna 90, CENDI**	Sesión 1	12/07/2025	19	39	**58**
		Sesión 2	19/07/2025	35	60	**95**
		Sesión 3	26/07/2025	34	59	**93**
		Sesión 4	02/08/2025	36	53	**89**
		Sesión 5	16/08/2025	36	54	**90**
		Sesión 6	23/08/2025	34	58	**92**

Acción 6. Medidas afirmativas de transporte y alimentación (almuerzos y refrigerio).

Subactividad/es Entregable/s	**Cumplimiento**	**Verificadores de cumplimiento**	**Ruta de ubicación verificador/es**
Entregar apoyo al transporte a 1125 mujeres y 60 niños y niñas según sus necesidades durante 23 jornadas.	Si	• Registro de asistencia de entrega de medidas afirmativas- almuerzo a 1125 mujeres y 60 niños/as. • Evidencias fotográficas	INFORME 1,2,3,4 y final -Carpeta C2A6-Medidas afirmativas; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual Archivo físico de la Secretaría de las Mujeres
Proveer 1185 almuerzos y refrigerios a mujeres y 60 niños y niñas, hijas/os de beneficiarias durante 23 jornadas	Si	• Registro de asistencia de entrega de medidas afirmativas-transporte a mujeres y niños/as según sus necesidades. • Evidencias fotográficas	INFORME 1,2,3,4 y final -Carpeta C2A6-Medidas afirmativas; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual Archivo físico de la Secretaría de las Mujeres
Cumplimiento Acción 6. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

✓ 1185 mujeres priorizadas para la entrega de medidas afirmativas: refrigerios y almuerzos, apoyo al transporte para 1125 mujeres, que se le brindó a quienes lo requerían acorde a los resultados de la caracterización

✓ El cupo para el cuidado de niños y niñas fue de 60, brindados en las comunas 1, 2, 3 y 13, quienes también recibieron refrigerio, almuerzo y apoyo al transporte si lo requerían.

✓ El asociado hizo entrega de las medidas afirmativas del 7 de junio al 30 de noviembre de 2025, durante 23 jornadas.

✓ El total de entregas de alimentación (refrigerio y almuerzo) y apoyo al transporte durante las 23 jornadas se describe a continuación:

No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	JORNADA	FECHA	Total, refrigerio	Total, almuerzo	Total, Apoyo transporte
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	1	7/6/2025	61	60	26
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	1	7/6/2025	102	102	70
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	1	7/6/2025	73	73	41
4	Escuela empresarial Comuna 6	1	8/6/2025	40	40	10
5	Bello Horizonte Comuna 7	1	8/6/2025	60	60	26
6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	1	8/6/2025	50	50	33
7	IE Presbítero Juan J Escobar Comuna 60	1	7/6/2025	80	80	0
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	1	8/6/2025	45	45	0
9	IE El Placer Comuna 90	1	7/6/2025	25	25	19
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	1	XXX	0	0	0
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	1	XXX	0	0	0
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	1	XXX	0	0	0
Total, MA jornada 1				536	535	225
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	2	14/6/2025	82	82	29
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	2	14/6/2025	108	108	33

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	2	14/6/2025	73	73	45
4	Escuela Empresarial Comuna 6	2	15/6/2025	41	41	13
5	Bello Horizonte Comuna 7	2	15/6/2025	68	68	33
6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	2	15/6/2025	93	93	43
7	IE Presbítero Juan J Escobar Comuna 60	2	15/6/2025	109	23	47
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	2	15/6/2025	73	73	23
9	IE El Placer Comuna 90	2	14/6/2025	30	30	15
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	2	14/6/2025	86	86	24
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	2	XXX	0	0	0
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	2	14/6/2025	29	29	13
Total, MA jornada 2				792	706	318
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	3	5/7/2025	38	38	11
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	3	5/7/2025	72	72	19
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	3	5/7/2025	32	32	23
4	CENDI Comuna 6	3	6/7/2025	20	20	6
5	Bello Horizonte Comuna 7	3	6/7/2025	41	41	6
6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	3	6/7/2025	22	22	21
7	IE presbítero Juan J Escobar Comuna 60	3	6/7/2025	58	58	17
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	3	6/7/2025	13	13	9
9	IE El Placer Comuna 90	3	5/7/2025	15	15	8
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	3	XXX	0	0	0
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	3	5/7/2025	30	30	5
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	3	XXX	0	0	0
Total, MA jornada 3				341	341	125
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	4	12/7/2025	94	94	35
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	4	12/7/2025	110	110	57
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	4	12/7/2025	93	93	47

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4	CENDI Comuna 6	4	13/7/2025	40	40	12
5	Bello Horizonte Comuna 7	4	13/7/2025	70	70	19
6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	4	13/7/2025	61	60	37
7	IE presbítero Juan J Escobar Comuna 60	4	12/7/2025	90	90	32
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	4	13/7/2025	31	31	19
9	IE El Placer Comuna 90	4	12/7/2025	41	41	28
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	4	12/7/2025	152	152	74
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	4	12/7/2025	66	66	12
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	4	12/7/2025	29	29	13
Total, MA jornada 4				877	876	385
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	5	19/7/2025	98	98	39
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	5	19/7/2025	128	128	54
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	5	19/7/2025	103	103	60
4	CENDI Comuna 6	5	XXX	0	0	0
5	Bello Horizonte Comuna 7	5	20/7/2025	80	80	33
6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	5	XXX	0	0	0
7	IE Presbítero Juan J Escobar Comuna 60	5	19/7/2025	90	90	40
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	5	20/7/2025	49	49	24
9	IE El Placer Comuna 90	5	19/7/2025	44	44	31
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	5	19/7/2025	171	171	70
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	5	19/7/2025	79	79	16
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	5	19/7/2025	28	28	15
Total, MA jornada 5				870	870	382
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	6	26/7/2025	99	99	48
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	6	26/7/2025	149	149	62
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	6	26/7/2025	114	114	53
4	CENDI Comuna 6	6	27/7/2025	41	41	18

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

5	Bello Horizonte Comuna 7	6	27/7/2025	78	78	40
6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	6	27/7/2025	56	56	36
7	IE Presbítero Juan J Escobar Comuna 60	6	26/7/2025	99	99	49
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	6	27/7/2025	45	45	22
9	IE El Placer Comuna 90	6	26/7/2025	44	44	33
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	6	26/7/2025	176	176	77
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	6	26/7/2025	81	81	23
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	6	26/7/2025	31	31	15
Total, MA jornada 6				1013	1013	476
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	7	2/8/2025	99	99	39
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	7	2/8/2025	149	149	73
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	7	2/8/2025	114	114	60
4	CENDI Comuna 6	7	3/8/2025	41	41	21
5	Bello Horizonte Comuna 7	7	3/8/2025	78	78	32
6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	7	3/8/2025	56	56	35
7	IE Presbítero Juan J Escobar Comuna 60	7	2/8/2025	99	99	43
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	7	3/8/2025	45	45	24
9	IE El Placer Comuna 90	7	2/8/2025	44	44	30
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	7	2/8/2025	176	176	89
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	7	2/8/2025	81	81	27
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	7	2/8/2025	31	31	14
Total, MA jornada 7				1013	1013	487
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	8	9/8/2025	99	99	38
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	8	9/8/2025	76	76	55
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	8	9/8/2025	114	114	62
4	CENDI Comuna 6	8	XXX	0	0	0
5	Bello Horizonte Comuna 7	8	10/8/2025	46	46	22

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	8	10/8/2025	45	45	17
7	IE Presbítero Juan J Escobar Comuna 60	8	9/8/2025	56	56	28
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	8	10/8/2025	29	29	15
9	IE El Placer Comuna 90	8	XXX	0	0	0
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	8	9/8/2025	160	160	59
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	8	9/8/2025	81	81	27
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	8	9/8/2025	29	29	15
Total, MA jornada 8				735	735	338
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	9	16/8/2025	99	99	40
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	9	16/8/2025	149	149	64
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	9	16/8/2025	114	114	75
4	CENDI Comuna 6	9	17/8/2025	41	41	17
5	Bello Horizonte Comuna 7	9	17/8/2025	78	78	36
6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	9	17/8/2025	57	56	36
7	IE Presbítero Juan J Escobar Comuna 60	9	16/8/2025	99	99	63
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	9	17/8/2025	45	45	27
9	IE El Placer Comuna 90	9	16/8/2025	45	45	29
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	9	16/8/2025	176	176	84
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	9	16/8/2025	81	81	29
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	9	16/8/2025	31	31	11
Total, MA jornada 9				1015	1014	511
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	10	23/8/2025	99	99	46
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	10	23/8/2025	149	149	71
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	10	23/8/2025	114	114	78
4	CENDI Comuna 6	10	24/8/2025	41	41	22
5	Bello Horizonte Comuna 7	10	24/8/2025	78	78	40
6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	10	24/8/2025	56	56	44

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

7	IE Presbítero Juan J Escobar Comuna 60	10	23/8/2025	103	103	65
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	10	24/8/2025	45	45	29
9	IE El Placer Comuna 90	10	23/8/2025	44	44	37
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	10	23/8/2025	176	179	97
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	10	23/8/2025	81	81	27
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	10	23/8/2025	31	31	15
Total, MA jornada 10				1017	1020	571
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	11	30/8/2025	97	97	42
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	11	30/8/2025	135	135	83
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	11	30/8/2025	115	115	77
4	CENDI Comuna 6	11	31/8/2025	35	35	23
5	Bello Horizonte Comuna 7	11	31/8/2025	70	70	30
6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	11	31/8/2025	64	64	41
7	IE Presbítero Juan J Escobar Comuna 60	11	30/8/2025	111	111	72
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	11	31/8/2025	47	47	29
9	IE El Placer Comuna 90	11	30/8/2025	48	48	35
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	11	30/8/2025	171	171	106
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	11	30/8/2025	87	87	31
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	11	30/8/2025	33	33	15
Total, MA jornada 11				1013	1013	584
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	12	6/9/2025	95	95	55
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	12	6/9/2025	130	130	75
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	12	6/9/2025	105	105	75
4	CENDI Comuna 6	12	7/9/2025	36	36	24
5	Bello Horizonte Comuna 7	12	7/9/2025	65	65	35
6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	12	7/9/2025	60	60	47
7	IE Presbítero Juan J Escobar Comuna 60	12	6/9/2025	101	101	87

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	12	7/9/2025	47	47	29
9	IE El Placer Comuna 90	12	6/9/2025	48	48	36
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	12	6/9/2025	174	174	106
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	12	6/9/2025	87	87	27
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	12	6/9/2025	33	33	14
13	Escuela empresarial comuna 10 sábados	12	6/9/2025	75	75	61
14	IE. Eduardo Santos Comuna 13, sábados	12	6/9/2025	70	70	0
15	Colegio Cooperativo El Limonar sábados	12	6/9/2025	64	64	0
Total, MA jornada 12				1190	1190	671
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	13	13/9/2025	95	95	58
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	13	13/9/2025	128	128	86
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	13	13/9/2025	105	105	72
4	CENDI Comuna 6	13	14/9/2025	36	36	22
5	Bello Horizonte Comuna 7	13	14/9/2025	65	65	35
6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	13	14/9/2025	60	60	43
7	IE Presbítero Juan J Escobar Comuna 60	13	13/9/2025	105	105	83
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	13	14/9/2025	47	47	31
9	IE El Placer Comuna 90	13	13/9/2025	48	48	31
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	13	13/9/2025	174	174	109
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	13	13/9/2025	82	82	25
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	13	13/9/2025	33	33	16
13	Escuela empresarial comuna 10 sábados	13	13/9/2025	75	75	54
14	IE. Eduardo Santos Comuna 13, sábados	13	13/9/2025	70	70	9
15	Colegio Cooperativo El Limonar sábados	13	13/9/2025	60	60	46
Total, MA jornada 13				1183	1183	720
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	14	20/9/2025	95	95	49

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

2	Colegio Cooperativo Comuna 2	14	20/9/2025	130	130	77
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	14	20/9/2025	105	105	62
4	CENDI Comuna 6	14	21/9/2025	30	30	24
5	Bello Horizonte Comuna 7	14	21/9/2025	65	65	36
6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	14	21/9/2025	66	66	39
7	IE Presbítero Juan J Escobar Comuna 60	14	20/9/2025	110	110	74
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	14	21/9/2025	47	47	27
9	IE El Placer Comuna 90	14	20/9/2025	48	48	31
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	14	20/9/2025	174	174	102
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	14	20/9/2025	82	82	30
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	14	20/9/2025	33	33	17
13	Escuela empresarial comuna 10 sábados	14	20/9/2025	70	70	44
14	IE. Eduardo Santos Comuna 13, sábados	14	20/9/2025	70	70	13
15	Colegio Cooperativo El Limonar sábados	14	20/9/2025	60	60	43
Total, MA jornada 14				1185	1185	668
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	15	27/09/2025	95	110	53
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	15	27/09/2025	130	130	82
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	15	27/09/2025	105	115	65
4	CENDI Comuna 6	15	28/09/2025	36	36	20
5	Bello Horizonte Comuna 7	15	28/09/2025	65	65	34
6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	15	28/09/2025	60	60	57
7	IE Presbítero Juan J Escobar Comuna 60	15	27/09/2025	100	100	75
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	15	28/09/2025	47	47	28
9	IE El Placer Comuna 90	15	27/09/2025	48	48	30
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	15	27/09/2025	134	134	73
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	15	27/09/2025	87	87	33

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	15	27/09/2025	33	33	17
13	Escuela empresarial comuna 10 sábados	15	27/09/2025	115	80	50
14	IE. Eduardo Santos Comuna 13, sábados	15	27/09/2025	70	70	19
15	Colegio Cooperativo El Limonar sábados	15	27/09/2025	60	70	44
Total, MA jornada 15				1185	1185	680
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	16	04/10/2025	90	90	53
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	16	04/10/2025	120	120	77
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	16	04/10/2025	95	95	74
4	CENDI Comuna 6	16	05/10/2025	36	36	29
5	Bello Horizonte Comuna 7	16	05/10/2025	60	60	40
6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	16	05/10/2025	55	55	34
7	IE Presbítero Juan J Escobar Comuna 60	16	04/10/2025	100	100	81
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	16	05/10/2025	45	45	28
9	IE El Placer Comuna 90	16	04/10/2025	48	48	29
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	16	04/10/2025	160	160	114
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	16	04/10/2025	80	80	34
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	16	04/10/2025	33	33	19
13	Escuela empresarial comuna 10 sábados	16	04/10/2025	70	70	62
14	IE. Eduardo Santos Comuna 13, sábados	16	04/10/2025	65	65	20
15	Colegio Cooperativo El Limonar sábados	16	04/10/2025	55	55	46
Total, MA jornada 16				1112	1112	740
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	17	18/10/2025	90	90	46
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	17	18/10/2025	120	120	66
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	17	18/10/2025	95	95	72
4	CENDI Comuna 6	17	19/10/2025	36	36	31
5	Bello Horizonte Comuna 7	17	19/10/2025	60	60	33

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	17	19/10/2025	55	55	43
7	IE Presbítero Juan J Escobar Comuna 60	17	18/10/2025	105	105	77
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	17	19/10/2025	45	45	27
9	IE El Placer Comuna 90	17	18/10/2025	48	48	28
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	17	18/10/2025	170	170	108
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	17	18/10/2025	80	80	35
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	17	18/10/2025	33	33	20
13	Escuela empresarial comuna 10 sábados	17	18/10/2025	70	70	62
14	IE. Eduardo Santos Comuna 13, sábados	17	18/10/2025	60	60	15
15	Colegio Cooperativo El Limonar sábados	17	18/10/2025	55	55	46
Total, MA jornada 17				1122	1122	709
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	18	25/10/2025	90	90	52
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	18	25/10/2025	125	125	95
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	18	25/10/2025	95	95	76
4	CENDI Comuna 6	18	26/10/2025	36	36	28
5	Bello Horizonte Comuna 7	18	26/10/2025	60	60	44
6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	18	26/10/2025	60	60	46
7	IE Presbítero Juan J Escobar Comuna 60	18	25/10/2025	110	110	85
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	18	26/10/2025	45	45	32
9	IE El Placer Comuna 90	18	25/10/2025	48	48	34
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	18	25/10/2025	175	175	121
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	18	25/10/2025	60	60	18
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	18	25/10/2025	35	35	18
13	Escuela empresarial comuna 10 sábados	18	25/10/2025	70	70	60
14	IE. Eduardo Santos Comuna 13, sábados	18	25/10/2025	65	65	20
15	Colegio Cooperativo El Limonar sábados	18	25/10/2025	60	60	48

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Total, MA jornada 18				1134	1134	777
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	19	01/11/2025	90	90	
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	19	01/11/2025	125	125	83
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	19	01/11/2025	95	95	66
4	CENDI Comuna 6	19	02/11/2025	36	36	31
5	Bello Horizonte Comuna 7	19	02/11/2025	60	60	39
6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	19	02/11/2025	60	60	49
7	IE Presbítero Juan J Escobar Comuna 60	19	01/11/2025	110	110	78
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	19	02/11/2025	45	45	28
9	IE El Placer Comuna 90	19	01/11/2025	48	48	30
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	19	01/11/2025	175	175	102
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	19	01/11/2025	80	80	32
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	19	01/11/2025	35	35	18
13	Escuela empresarial comuna 10 sábados	19	01/11/2025	70	70	41
14	IE. Eduardo Santos Comuna 13, sábados	19	01/11/2025	65	65	18
15	Colegio Cooperativo El Limonar sábados	19	01/11/2025	60	60	40
Total, MA jornada 19				1154	1154	655
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	20	08/11/2025	90	90	59
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	20	08/11/2025	125	125	102
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	20	08/11/2025	95	95	72
4	CENDI Comuna 6	20	09/11/2025	25	25	25
5	Bello Horizonte Comuna 7	20	09/11/2025	60	60	44
6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	20	09/11/2025	78	78	30
7	IE Presbítero Juan J Escobar Comuna 60	20	08/11/2025	106	106	59
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	20	09/11/2025	45	45	35
9	IE El Placer Comuna 90	20	08/11/2025	48	48	35
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	20	08/11/2025	175	175	130

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	20	08/11/2025	80	80	33
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	20	08/11/2025	35	35	21
13	Escuela empresarial comuna 10 sábados	20	08/11/2025	71	71	63
14	IE. Eduardo Santos Comuna 13, sábados	20	08/11/2025	65	65	18
15	Colegio Cooperativo El Limonar sábados	20	08/11/2025	60	60	47
Total, MA jornada 20				1158	1158	773
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	21	15/11/2025	90	90	57
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	21	15/11/2025	125	125	103
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	21	15/11/2025	95	95	74
4	CENDI Comuna 6	21	16/11/2025	36	36	36
5	Bello Horizonte Comuna 7	21	16/11/2025	60	60	45
6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	21	16/11/2025	60	60	47
7	IE Presbítero Juan J Escobar Comuna 60	21	15/11/2025	110	110	95
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	21	16/11/2025	45	45	26
9	IE El Placer Comuna 90	21	15/11/2025	48	48	34
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	21	15/11/2025	175	175	140
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	21	15/11/2025	80	80	30
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	21	15/11/2025	35	35	15
13	Escuela empresarial comuna 10 sábados	21	15/11/2025	60	71	65
14	IE. Eduardo Santos Comuna 13, sábados	21	15/11/2025	65	65	19
15	Colegio Cooperativo El Limonar sábados	21	15/11/2025	70	58	44
Total, MA jornada 21				1154	1153	830
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	22	22/11/2025	120	120	60
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	22	22/11/2025	100	100	84
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	22	22/11/2025	85	85	81
4	CENDI Comuna 6	22	23/11/2025	51	51	21

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

5	Bello Horizonte Comuna 7	22	23/11/2025	50	50	45
6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	22	23/11/2025	91	91	43
7	IE Presbítero Juan J Escobar Comuna 60	22	22/11/2025	120	120	88
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	22	23/11/2025	40	40	29
9	IE El Placer Comuna 90	22	22/11/2025	40	40	35
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	22	22/11/2025	160	160	139
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	22	22/11/2025	70	70	27
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	22	22/11/2025	30	30	20
13	Escuela empresarial comuna 10 sábados	22	22/11/2025	76	76	56
14	IE. Eduardo Santos Comuna 13, sábados	22	22/11/2025	60	60	22
15	Colegio Cooperativo El Limonar sábados	22	22/11/2025	50	50	41
Total, MA jornada 22				1143	1143	791
1	IE Gente Unida Luz de Oriente Comuna 1	23	29/11/2025	100	100	54
2	Colegio Cooperativo Comuna 2	23	29/11/2025	125	125	96
3	IE Gente Unida La Honda Comuna 3	23	29/11/2025	100	100	83
4	CENDI Comuna 6	23	30/11/2025	36	36	23
5	Bello Horizonte Comuna 7	23	30/11/2025	65	65	48
6	Escuela Empresarial Comuna 10 Domingo	23	30/11/2025	65	65	39
7	IE Presbítero Juan J Escobar Comuna 60	23	29/11/2025	110	110	79
8	Colegio Cooperativo Comuna 80 Domingo	23	30/11/2025	55	55	34
9	IE El Placer Comuna 90	23	29/11/2025	30	30	24
10	IE. Héctor Abad Gomez Comuna 10 sábado	23	29/11/2025	180	180	151
11	IE. La Independencia Comuna 13 sábado	23	29/11/2025	0	0	0
12	Centro Educativo La Aldea sede La Volcana Comuna 50 sábado	23	29/11/2025	33	33	13
13	Escuela empresarial comuna 10 sábados	23	29/11/2025	75	75	51
14	IE. Eduardo Santos Comuna 13, sábados	23	29/11/2025	70	70	23

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

15	Colegio Cooperativo El Limonar sábados	23	29/11/2025	65	65	49
	Total, MA jornada 23			1109	1109	767

Algunos aspectos a destacar:

✓ El avance en la entrega de medidas afirmativas como apoyos de transporte, refrigerios y almuerzos culmino con éxito, con una implementación efectiva que ha garantizado la asistencia y participación de las mujeres, sus hijos e hijas. Estas medidas han sido esenciales para reducir algunas de las barreras que tienen las mujeres para garantizar una mayor permanencia en el proceso educativo y formativo, cumpliendo con los objetivos de inclusión y equidad propuestos en el convenio.

Acción 7. Propuesta cuidado de niños y niñas

Subactividad/e Entregables	Cumplimiento	Verificador/es de cumplimiento	Ruta Ubicación de la evidencia
Construir propuesta de cuidado de niños y niñas	Si	Documento con la propuesta	Informe 1 y final. Carpeta C2A7 Propuesta cuidado de niños y niñas; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
Cumplimiento acción 7 Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

Se entrego la propuesta en el primer informe, la cual fue aprobada porque cumplía con las especificaciones técnicas solicitadas en el estudio previo.

Acción 8. Cuidado de niños y niñas.

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificadores de cumplimiento	Ruta de ubicación verificador/es

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Cuidado de 60 niños y niñas entre los dos (2) y siete (7) años de edad.	Si	Registro de asistencia Evidencias fotográficas	Informe 2, 3, 4 y final- Carpeta C2A8- Cuidado niños-as; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual. Carpeta física archivo Secretaría de las Mujeres
Cumplimiento Acción 8. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

✓ El avance en la ejecución del cuidado de niños y niñas fue exitoso, con una atención personalizada, actividades lúdicas adecuadas y cumplimiento de protocolos de seguridad.

✓ La interacción social y el desarrollo integral de los menores fueron promovidos activamente, lo que contribuyó de manera positiva al bienestar de los niños y facilitó la participación continua de las mujeres en el proyecto.

Institución Educativa	Jornada	Fecha	Total, niños y niñas refrigerio	Total, niños y niñas almuerzo	Total, niñas/niños auxilio transporte
Colegio Gente Unida- La Esperanza- Comuna 1	1	5/7/2025	0	0	0
	2	12/7/2025	11	11	7
	3	19/7/2025	16	16	8
	4	26/7/2025	14	14	8
	5	2/8/2025	9	9	6
	6	9/8/2025	8	8	5
	7	16/8/2025	8	8	5
	8	23/8/2025	11	11	8
	9	30/8/2025	11	11	8
	10	6/9/2025	12	12	9
	11	13/9/2025	13	13	9
	12	20/9/2025	12	12	10

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	13	27/09/2025	11	11	9
	14	04/10/2025	13	13	9
	15	18/10/2025	11	11	9
	16	25/10/2025	15	15	11
	17	01/11/2025	10	10	7
	18	08/11/2025	12	13	10
	19	15/11/2025	14	14	11
	20	22/11/2025	13	13	11
	21	29/11/2025	11	11	9
Colegio cooperativo Comuna 2	1	5/7/2025	0	0	0
	2	12/7/2025	9	9	4
	3	19/7/2025	9	9	7
	4	26/7/2025	7	7	5
	5	2/8/2025	11	11	8
	6	9/8/2025	7	7	5
	7	16/8/2025	11	11	7
	8	23/8/2025	9	9	6
	9	30/8/2025	8	8	6
	10	6/9/2025	12	12	8
	11	13/9/2025	10	10	10
	12	20/9/2025	8	8	6
	13	27/09/2025	14	14	11
	14	04/10/2025	14	14	9
	15	18/10/2025	7	7	5
	16	25/10/2025	13	13	10
	17	01/11/2025	4	4	4
	18	08/11/2025	12	12	10
	19	15/11/2025	11	11	9
	20	22/11/2025	6	6	4
	21	29/11/2025	0	0	0
	1	5/7/2025	0	0	0
	2	12/7/2025	2	2	2

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Gente Unida Luz de Oriente-comuna 3	3	19/7/2025	7	7	5
	4	26/7/2025	6	6	4
	5	2/8/2025	6	8	6
	6	9/8/2025	8	8	8
	7	16/8/2025	10	10	10
	8	23/8/2025	9	9	9
	9	30/8/2025	10	10	10
	10	6/9/2025	7	7	7
	11	13/9/2025	8	8	8
	12	20/9/2025	6	6	6
	13	27/09/2025	6	6	6
	14	04/10/2025	9	10	10
	15	18/10/2025	7	9	9
	16	25/10/2025	7	7	7
	17	01/11/2025	6	6	6
	18	08/11/2025	6	6	6
	19	15/11/2025	6	6	6
	20	22/11/2025	8	8	8
	21	29/11/2025	12	12	12
IE. La Independencia Comuna 13 sábado	1	5/7/2025	0	0	0
	2	12/7/2025	5	5	2
	3	19/7/2025	5	5	0
	4	26/7/2025	6	6	4
	5	2/8/2025	7	7	6
	6	9/8/2025	9	9	6
	7	16/8/2025	7	7	6
	8	23/8/2025	8	8	4
	9	30/8/2025	7	8	7
	10	6/9/2025	3	3	2
	11	13/9/2025	6	6	4
	12	20/9/2025	7	7	6
	13	27/09/2025	8	8	6

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	14	04/10/2025	7	7	6
	15	18/10/2025	8	8	6
	16	25/10/2025	2	2	2
	17	01/11/2025	6	6	6
	18	08/11/2025	9	9	6
	19	15/11/2025	5	5	4
	20	22/11/2025	3	3	2

Acción 9. Adquisición póliza de accidentes para las niñas y niños, material fungible.

Subactividad/es Entregable/s	**Cumplimiento**	**Verificadores de cumplimiento**	**Ruta de ubicación de verificador/es**
Aporta póliza de accidentes para las niñas y niños	Si	Póliza para seguro de accidentes escolares Póliza No: 100264588 Seguros mundial	INFORME 1 y final Carpeta: C2A9- Póliza para seguro de accidentes; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
Cumplimiento Acción 9. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

- ✓ Se aportó Póliza para seguro de accidentes escolares con Seguros mundial

Acción 10. Material Fungible

Subactividad/es Entregable/s	**Cumplimiento**	**Verificadores de cumplimiento**	**Ruta de ubicación de verificador/es**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Entrega de material fungible	Si	Certificado de Revisor fiscal, aporte del asociado	INFORME 2, 3 y final-Carpeta: C2A10- Entrega de material fungible; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
Cumplimiento Acción 10. Informe final			**100%**

✓ Se entrego material fungible para las actividades de catedra de género, cuidado de niños y niñas.

Acción 11. Informe consolidado aportes de la estrategia a la permanencia de las mujeres

Subactividad/es Entregable/s	**Cumplimiento**	**Verificadores de cumplimiento**	**Ruta de ubicación de verificador/es**
Informe de los aportes de la estrategia a la permanencia de las mujeres	Si	Documento con informe consolidado de los aportes de la estrategia la escuela encuentra a las mujeres a la permanencia de las mujeres en el sistema educativo.	INFORME 4 y final-Carpeta: C2A11- Informe aportes de la estrategia a la permanencia de las mujeres; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
Cumplimiento Acción 11. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

✓ Los informes evidencian que la estrategia alcanzó cobertura del 100% en alimentación y transporte para mujeres, logrando beneficiar a 1.125 mujeres y 60

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

niño/as.
Se consolidaron espacios de cuidado infantil, alcanzando el 93% de cobertura en agosto y 100% hacia octubre, lo que permitió reducir la carga de cuidado como barrera de asistencia escolar.

✓ Estas acciones se reconocen como determinantes para la permanencia, especialmente para mujeres cuidadoras y aquellas que recorren largos trayectos para llegar a las instituciones educativas.

Acción 12. Aplicación de instrumento de evaluación de la estrategia.

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificadores de cumplimiento	Ruta de ubicación de verificador/es
Aplicación instrumento de evaluación a mujeres beneficiarias	Si	Documento del informe de aplicación de instrumento de evaluación de la implementación de la estrategia a las mujeres beneficiarias.	INFORME 4 y final-Carpeta: C2A12 Instrumento de evaluación beneficiarias; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
Cumplimiento Acción 12. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

✓ Se anexa informe con análisis de los resultados de la aplicación del instrumento de evaluación.

✓ En los informes relacionan las reflexiones profundas entre las mujeres y resistencias entre algunos hombres estudiante también de la misma comunidad educativa.

Las mujeres identificaron desigualdades normalizadas (sobrecarga de cuidado, violencia simbólica). Algunos hombres respondieron con tensiones, burlas o rechazo, lo que confirma que la Cátedra movilizó estructuras culturales arraigadas.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Acción 13. Implementación del apoyo psicológico y jurídico.

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificadores de cumplimiento	Ruta de ubicación de verificador/es
Asesorías jurídicas y psicológica disponible a demanda, exclusivamente para las mujeres beneficiarias de las acciones afirmativas	Si	Reporte semanal de las atenciones y derivaciones realizadas	INFORME 2, 3, 4 y final-Carpeta: C2A13-Implementación apoyo psico jurídico; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
Cumplimiento Acción 13. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

- ✓ El componente psico jurídico logro acompañar durante la duración del convenio a 170 mujeres.
- ✓ Realizó 273 asesorías entre junio y noviembre de 2025; las intervenciones permitieron identificar violencias, fortalecer el acceso a derechos, activar rutas institucionales y promover procesos de autonomía emocional y jurídica. No obstante, persisten barreras estructurales y culturales que requieren continuidad, ampliación y profundización del programa para garantizar bienestar, protección y permanencia educativa de las mujeres.

Se relaciona la atención en las comunas priorizadas:

No.	Comuna	Cantidad
1	**Popular**	13
2	**Santa Cruz**	11
3	**Manrique**	26
4	**Aranjuez**	1

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

5	**Castilla**	1
6	**Doce de Octubre**	8
7	**Robledo**	19
8	**Enciso**	18
9	**Buenos Aires**	1
10	**La Candelaria**	5
11	**Laureles**	1
13	**San Javier**	29
16	**Belén**	2
50	**San Sebastián de Palmitas**	4
60	**San Cristóbal**	9
80	**San Antonio de Prado**	17
90	**Santa Elena**	5

COMPONENTE 3. ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA (Formación para el trabajo)

Acción 1. Caracterización socio demográfica de las mujeres beneficiarias

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificadores de cumplimiento	Ruta de ubicación verificador/es
Realizar caracterización con el formato acordado con la Secretaría de las Mujeres y los criterios de priorización para la participación.	Si	• Documento de caracterización	INFORME 2, 3 y final-Carpeta: C3A1-Caracterización de las mujeres beneficiarias; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual SECOP II

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Cumplimiento Acción 1. **Informe final**	**100%**

Logros y aspectos a destacar

- ✓ El componente 3 da inicio a la estrategia acompañando a mujeres estudiantes del SENA en la temática formación para Construir, del Curso de Pintura y Estuco.
- ✓ Así mismo se implementa la estrategia con mujeres que se encuentran estudiando en la Fundación Universitaria María Cano en el horario diurno, en técnica de Análisis y Gestión de Datos y Mercadeo Digital y en el horario nocturno se aumenta la cobertura con mujeres estudiantes de la técnica de datos y mercadeo,
- ✓ Se caracterizaron a 133 mujeres, de las cuales más del 90% no viven cerca al centro por lo que, acceder a estas acciones afirmativas, motivan a la permanencia escolar y el avance en sus gestiones y formaciones.

Se relaciona el número de mujeres priorizadas por institución:

CENTRO EDUCATIVO	MUJERES PRIORIZADAS CON REFRIGERIOS	MUJERES PRIORIZADAS CON TRANSPORTE
SENA - FUNDACIÓN PARA CONSTRUIR	39	40
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARIA CANO (diurno)	54	44
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARIA CANO (nocturno)	42	36

Se anexó a este informe parcial carpeta con los datos en Excel, sobre la caracterización y se entrega también el análisis de la información.

Acción 2. Entrega de medidas afirmativas de transporte y alimentación (refrigerio).

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificadores de cumplimiento	Ruta de ubicación verificador/es
Entregar apoyo por concepto de alimentación y transporte a demanda de	Si	• Listados de asistencia • Registro fotográfico	INFORME 2, 3, 4 y final- Carpeta: C3A2- Entrega de medidas afirmativas de transporte y alimentación\\nas1\Alcaldia\

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

las mujeres, sin superar el rubro presupuestado.			220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual Archivo físico de la Secretaria de las Mujeres
Cumplimiento Acción 2. Informe final			**100%**

Se relacionan a continuación las entregas de medidas afirmativas implementadas en la Fundación Universitaria Maria Cano y el Sena:

Jornada Diurna

No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Jornada	Fecha	Total, beneficiarias Refrigerio	Total, beneficiarias auxilio de transporte
1	Fundación Universitaria Maria Cano	**1**	25/08/2025	38	25
2	Fundación Universitaria Maria Cano	**2**	26/08/2025	38	25
3	Fundación Universitaria Maria Cano	**3**	27/08/2025	38	28
4	Fundación Universitaria Maria Cano	**4**	28/08/2025	38	31
5	Fundación Universitaria Maria Cano	**5**	29/08/2025	38	18
Total, agosto				**190**	**127**
6	Fundación Universitaria Maria Cano	**6**	1/09/2025	38	27
7	Fundación Universitaria Maria Cano	**7**	2/09/2025	38	40
8	Fundación Universitaria Maria Cano	**8**	3/09/2025	38	38
9	Fundación Universitaria Maria Cano	**9**	4/09/2025	38	40
10	Fundación Universitaria Maria Cano	**10**	5/09/2025	38	34
11	Fundación Universitaria Maria Cano	**11**	8/09/2025	48	36
12	Fundación Universitaria Maria Cano	**12**	9/09/2025	48	40
13	Fundación Universitaria Maria Cano	**13**	10/09/2025	48	48
14	Fundación Universitaria Maria Cano	**14**	11/09/2025	48	**39**
15	Fundación Universitaria Maria Cano	**15**	12/09/2025	48	**41**
16	Fundación Universitaria Maria Cano	**16**	15/09/2025	48	**39**
17	Fundación Universitaria Maria Cano	**17**	16/09/2025	48	44

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

18	Fundación Universitaria Maria Cano	**18**	17/09/2025	48	37
19	Fundación Universitaria Maria Cano	**19**	18/09/2025	48	38
20	Fundación Universitaria Maria Cano	**20**	19/09/2025	48	38
21	Fundación Universitaria Maria Cano	**21**	22/09/2025	48	40
22	Fundación Universitaria Maria Cano	**22**	23/09/2025	48	40
23	Fundación Universitaria Maria Cano	**23**	24/09/2025	48	10
24	Fundación Universitaria Maria Cano	**24**	25/09/2025	48	35
25	Fundación Universitaria Maria Cano	**25**	26/09/2025	48	37
26	Fundación Universitaria Maria Cano	**26**	29/09/2025	15	**10**
27	Fundación Universitaria Maria Cano	**27**	30/09/2025	40	37
28	Fundación Universitaria Maria Cano	**28**	1/10/2025	25	40
29	Fundación Universitaria Maria Cano	**29**	2/10/2025	15	7
30	Fundación Universitaria Maria Cano	**30**	3/10/2025	40	40
31	Fundación Universitaria Maria Cano	**31**	6/10/2025	40	36
32	Fundación Universitaria Maria Cano	**32**	7/10/2025	40	39
33	Fundación Universitaria Maria Cano	**33**	8/10/2025	40	39
34	Fundación Universitaria Maria Cano	**34**	9/10/2025	40	35
35	Fundación Universitaria Maria Cano	**35**	10/10/2025	40	29
36	Fundación Universitaria Maria Cano	**36**	14/10/2025	40	**32**
37	Fundación Universitaria Maria Cano	**37**	15/10/2025	40	23
38	Fundación Universitaria Maria Cano	**38**	16/10/2025	40	35
39	Fundación Universitaria Maria Cano	**39**	17/10/2025	40	28
40	Fundación Universitaria Maria Cano	**40**	20/10/2025	40	37
41	Fundación Universitaria Maria Cano	**41**	21/10/2025	40	32
42	Fundación Universitaria Maria Cano	**42**	22/10/2025	40	23
43	Fundación Universitaria Maria Cano	**43**	23/10/2025	40	22
44	Fundación Universitaria Maria Cano	**44**	24/10/2025	40	27
45	Fundación Universitaria Maria Cano	**45**	27/10/2025	20	8
46	Fundación Universitaria Maria Cano	**46**	28/10/2025	40	34
47	Fundación Universitaria Maria Cano	**47**	29/10/2025	20	0
48	Fundación Universitaria Maria Cano	**48**	30/10/2025	40	27
49	Fundación Universitaria Maria Cano	**49**	31/10/2025	4	4
50	Fundación Universitaria Maria Cano	**50**	4/11/2025	0	27

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

51	Fundación Universitaria Maria Cano	**51**	5/11/2025	0	16
52	Fundación Universitaria Maria Cano	**52**	6/11/2025	0	12
53	Fundación Universitaria Maria Cano	**53**	7/11/2025	0	24
54	Fundación Universitaria Maria Cano	**54**	10/11/2025	0	1
55	Fundación Universitaria Maria Cano	**55**	11/11/2025	0	12
56	Fundación Universitaria Maria Cano	**56**	12/11/2025	0	6
57	Fundación Universitaria Maria Cano	**57**	13/11/2025	0	7
58	Fundación Universitaria Maria Cano	**58**	14/11/2025	0	3
59	Fundación Universitaria Maria Cano	**59**	18/11/2025	0	3
60	Fundación Universitaria Maria Cano	**60**	19/11/2025	0	6
61	Fundación Universitaria Maria Cano	**61**	20/11/2025	0	7
62	Fundación Universitaria Maria Cano	**62**	24/11/2025	0	3

Nocturna

No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Jornada	Fecha	Total, beneficiarias Refrigerio	Total, beneficiarias auxilio de transporte
1	Fundación Universitaria Maria Cano	1	24/09/2025	45	0
2	Fundación Universitaria Maria Cano	2	25/09/2025	45	0
3	Fundación Universitaria Maria Cano	3	26/09/2025	45	0
4	Fundación Universitaria Maria Cano	4	29/09/2025	38	0
5	Fundación Universitaria Maria Cano	5	30/09/2025	37	0
6	Fundación Universitaria Maria Cano	6	1/10/2025	37	0
7	Fundación Universitaria Maria Cano	7	2/10/2025	37	0
8	Fundación Universitaria Maria Cano	8	3/10/2025	37	0
9	Fundación Universitaria Maria Cano	9	6/10/2025	37	35
10	Fundación Universitaria Maria Cano	10	7/10/2025	37	36
11	Fundación Universitaria Maria Cano	11	8/10/2025	37	34
12	Fundación Universitaria Maria Cano	12	9/10/2025	37	26
13	Fundación Universitaria Maria Cano	13	10/10/2025	37	33
14	Fundación Universitaria Maria Cano	14	14/10/2025	37	37
15	Fundación Universitaria Maria Cano	15	15/10/2025	37	33
16	Fundación Universitaria Maria Cano	16	16/10/2025	37	35
17	Fundación Universitaria Maria Cano	17	17/10/2025	25	35

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

18	Fundación Universitaria Maria Cano	18	20/10/2025	37	28
19	Fundación Universitaria Maria Cano	19	21/10/2025	37	33
20	Fundación Universitaria Maria Cano	20	22/10/2025	25	31
21	Fundación Universitaria Maria Cano	21	23/10/2025	37	34
22	Fundación Universitaria Maria Cano	22	24/10/2025	37	32
23	Fundación Universitaria Maria Cano	23	27/10/2025	37	34
24	Fundación Universitaria Maria Cano	24	28/10/2025	37	21
25	Fundación Universitaria Maria Cano	25	29/10/2025	47	37
26	Fundación Universitaria Maria Cano	26	30/10/2025	37	33
27	Fundación Universitaria Maria Cano	27	31/10/2025	53	24
28	Fundación Universitaria Maria Cano	28	4/11/2025	0	28
29	Fundación Universitaria Maria Cano	29	5/11/2025	0	29
30	Fundación Universitaria Maria Cano	30	6/11/2025	0	37
31	Fundación Universitaria Maria Cano	31	7/11/2025	0	32
32	Fundación Universitaria Maria Cano	32	10/11/2025	0	35
33	Fundación Universitaria Maria Cano	33	11/11/2025	0	30
34	Fundación Universitaria Maria Cano	34	12/11/2025	0	28
35	Fundación Universitaria Maria Cano	35	13/11/2025	0	31
36	Fundación Universitaria Maria Cano	36	14/11/2025	0	20
37	Fundación Universitaria Maria Cano	37	18/11/2025	0	28
38	Fundación Universitaria Maria Cano	38	20/11/2025	0	9
39	Fundación Universitaria Maria Cano	39	24/11/2025	0	17
40	Fundación Universitaria Maria Cano	40	25/11/2025	51	23
41	Fundación Universitaria Maria Cano	41	26/11/2025	80	52
42	Fundación Universitaria Maria Cano	42	27/11/2025	0	10
43	Fundación Universitaria Maria Cano	43	28/11/2025	0	37

Sena

No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Jornada	Fecha	Total, beneficiarias Refrigerio	Total, beneficiarias auxilio de transporte
1	SENA (Formacion para construir)	1	26/08/2025	31	14
2	SENA (Formacion para construir)	2	27/08/2025	34	15

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Total, agosto				65	29
3	SENA (Formacion para construir)	3	2/09/2025	31	19
4	SENA (Formacion para construir)	4	9/09/2025	25	10
5	SENA (Formacion para construir)	5	16/09/2025	40	27
6	SENA (Formacion para construir)	6	23/09/2025	40	13
7	SENA (Formacion para construir)	7	30/09/2025	40	28
8	SENA (Formacion para construir)	8	14/10/2025	40	28
9	SENA (Formacion para construir)	9	21/10/2025	40	17
10	SENA (Formacion para construir)	10	22/10/2025	40	16
11	SENA (Formación para construir)	11	29/10/2025	25	15
12	SENA (Formación para construir)	12	12/11/2025	0	19
13	SENA (Formación para construir)	13	25/11/2025	25	17
14	SENA (Formación para construir)	14	26/11/2025	29	0
15	SENA (Formación para construir)	15	4/12/2025	23	16

NOTA: Todos los listados se encuentran en el archivo físico de la Secretaría de las Mujeres y en la carpeta NAS – Secretaría de las Mujeres.

Acción 3. Informe consolidado aportes de la estrategia a la permanencia de las mujeres en postsecundaria (formación para el empleo).

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificadores de cumplimiento	Ruta de ubicación verificador/es
Informe que dé cuenta de los aportes de la estrategia a la permanencia de las mujeres en postsecundaria.	Si	Informe consolidado	INFORME 4 y final- Carpeta: C3A3- Informe consolidado aportes de la estrategia a la permanencia de las mujeres. \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
Cumplimiento Acción 3. Informe final			**100%**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Logros y aspectos a destacar:

El asociado presentó informe que da cuenta de los aportes de la estrategia a la permanencia de las mujeres, tomando en cuenta los reportes solicitados a las coordinaciones académicas de las instituciones educativas; se aporta en el informe final documento consolidado de cómo se favorece la permanencia de las mujeres a través de la estrategia.

COMPONENTE 4. PROMOCIÓN DE UNA EDUCACIÓN NO SEXISTA.

Acción 1. Conformación del equipo de trabajo.

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificadores de cumplimiento	Ruta de ubicación verificador/es
Conformación del equipo de trabajo	Si	• Hojas de vida del personal contratado. • Copia de los contratos suscritos del personal.	INFORME 1, 2, y final-Carpeta: C4A1-Equipo trabajo; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual Análisis hojas de vida publicada en SECOP II
Cumplimiento Acción 1. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

✓ Se contó con un equipo idóneo, que tenía gran experiencia y formación, tema relevante para los desafíos e intencionalidades del proceso formativo, en la incorporación del enfoque de género en las instituciones educativas. En el primer informe se encuentran las hojas de vida en la carpeta respectiva a personal, como la ruta de acceso.

✓ En el equipo se reportó una novedad para el mes de octubre, ante solicitud de terminación anticipada de una de las profesionales de asesorías PEI, que hizo parte desde el primer momento de la conformación del equipo, tal como se expuso

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

en el primer informe, a su vez se reporta en la ruta de acceso de la carpeta con el anexo de la hoja de vida y documentación del profesional reemplazo.

Acción 2. Inducción al equipo de trabajo

Subactividad/es Entregable/es	Cumplimiento	Verificador/es de cumplimiento	Ruta Ubicación verificador/es
Inducción al equipo de trabajo por parte de la Secretaría de las Mujeres	Si	• Listado de asistencia • Presentación en power point	INFORME 1 y final-Carpeta C4A2- Inducción al equipo de trabajo; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
Cumplimiento acción 2. Informe final			**100%**

Logros y aspectos a destacar:

✓ La Secretaría de las mujeres realizó una jornada de inducción al equipo de trabajo, presentando la política pública de igualdad de género para las mujeres urbanas y rurales de Medellín, la validación conceptual del enfoque de género, estrategia técnica y misional de la Secretaría de las Mujeres 2024 - 2027 y orientaciones conceptuales y metodológicas para la ejecución de las acciones del convenio.

Acción 3. Plan de trabajo y cronograma de ejecución

Subactividad/es Entregable/es	Cumplimiento	Verificador/es de cumplimiento	Ruta Ubicación verificador/es
Plan de trabajo y cronograma	Si	• Plan de trabajo y cronograma	INFORME 1 y final-Carpeta C4A3- Cronograma de actividades; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

			Publicado en SECOP II
Cumplimiento acción 3. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

✓ El asociado, da cuenta de lo que fue la elaboración del plan de trabajo y el cronograma de ejecución de los diferentes componentes del convenio, en el cual se incluye la información relacionada con el componente 4 Promoción de una Educación no Sexista.

Acción 4. Registro de participantes en el Sistema Único de Beneficios-SUB

Subactividad/es Entregable/es	Cumplimiento	Verificador/es de cumplimiento	Ruta Ubicación verificador/es
Diligenciar el formato SUB de las personas beneficiarias de las jornadas de sensibilización y cargarlo al SICGEM.	Si	• Plantilla de Excel • Evidencia SICGEM	INFORME 3, 4 y final-Carpeta C4A4- Registro SUB; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
Cumplimiento acción 4. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

✓ Se completó toda la información del SUB correspondiente a las Jornadas de Sensibilización con un total de 628 datos de personas sensibilizadas, datos cargados al sistema SICGEM.

Acción 5. Informes parciales y finales.

Subactividad/es Entregable/es	Cumplimiento	Verificador/es de cumplimiento	Ruta Ubicación verificador/es
Informes de gestión del proyecto	Si	4 informes parciales y un informe final	INFORME 1, 2, 3, 4 final-Carpeta C4A5- Informes parciales y finales; \\nas1\Alcaldia\220-

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

			MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual Archivo físico de la Secretaría de las Mujeres. Publicados en SECOP II
Cumplimiento acción 5. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

El asociado entregó 4 informes parciales y un informe final, cumpliendo con las especificaciones técnicas del convenio.

Acción 6. Gestión con la Secretaría de Educación y las instituciones educativas.

Subactividad/es Entregable/es	Cumplimiento	Verificador/es de cumplimiento	Ruta Ubicación verificador/es
Gestiones realizadas con las instituciones educativas, para concertar acompañamiento técnico para la incorporación del enfoque de género en los proyectos educativos institucionales PEI y las jornadas de sensibilización para la promoción de una educación no sexista.	Si	• Actas de socialización del Proyecto con las Instituciones Educativas. • Reporte de las gestiones realizadas. • Registro de asistencia. • Registro fotográfico de la reunión. • Base de datos de las Instituciones Educativas y de funcionarios o equipos	INFORME 1, 2, 3 y final- Carpeta C4A6-Gestión I.E y Articulación con I. E; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		de la Secretaría de Educación	
Cumplimiento acción 6. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

- ✓ En el informe presentado por el asociado se detallan las gestiones efectuadas durante el período comprendido entre junio y agosto de 2025. Los cuadros incluidos en el documento especifican información clave como la institución educativa, la fecha de la gestión, la comuna y el resultado obtenido.
- ✓ Además de los cuadros resumen, el asociado incorpora en el cuerpo del informe una serie de consideraciones sobre las dificultades encontradas y plantea posibles acciones de mejora relacionadas con las gestiones que, en el marco del convenio, deben realizarse en articulación con la Secretaría de Educación.

Acción 7. Propuesta metodológica y conceptual de las asesorías técnicas para la incorporación del enfoque de género a los Proyectos Educativos Institucionales - PEI.

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificador/es de cumplimiento	Ruta Ubicación verificador/es
Propuesta conceptual, pedagógica y metodológica de las Asesorías Técnicas al PEI	Si	Documento con la propuesta metodológica y conceptual del acompañamiento a la incorporación del enfoque de género en los PEI	INFORME 1 y final-Carpeta C4A7 Propuesta metodológica asesorías PEI; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Cumplimiento Acción 7. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

✓ En el primer informe, el asociado presentó la propuesta metodológica y conceptual para las asesorías orientadas a la incorporación del enfoque de género en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI).
✓ En este informe final, el asociado señala que la propuesta desarrollada durante el presente año ofrece elementos ajustados a la realidad de las instituciones educativas, generando reflexiones argumentadas que contribuyen a la cultura escolar y fortalecen el rol de docentes y directivos en la comprensión de vulneraciones y obstáculos que requieren nuevas perspectivas

Acción 8. Acompañamiento técnico a las instituciones educativas para la incorporación del enfoque de género en el proyecto educativo institucional–PEI.

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificador/es de cumplimiento	Ruta Ubicación verificador/es
Acompañamiento técnico a las instituciones educativas para la incorporación del enfoque de género en el proyecto educativo institucional PEI.	Si	• Planeador de actividades. • Registros de asistencia de participantes. • Registro fotográfico. • Bitácora de sesión realizada.	INFORME 1, 2, 3 y final Carpeta C4A8-Acompañamiento I.E PEI; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual. Carpeta física archivo de la Secretaría de las Mujeres.
Cumplimiento Acción 8. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

✓ En el informe final, el asociado detalla cada una de las jornadas de asistencia técnica realizadas con las instituciones educativas. El recuento evidencia que 23 instituciones educativas recibieron seis asesorías, una institución contó con cinco asesorías y otra con cuatro asesorías, para un total de

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

25 instituciones educativas acompañadas en el proceso de incorporación del enfoque de género en sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI).

✓ Además de la información cuantitativa, el asociado incluye en este informe final una serie de reflexiones relevantes sobre la implementación de las asesorías, enfocadas en la valoración del proceso y en los retos que implica desarrollar una estrategia como esta.

Se relacionan las Instituciones educativas asesoradas en el marco del convenio:

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	COMUNA	ASESORIAS	FECHA
1	Nicanor Restrepo	60	Asesoría 1	2/07/2025
			Asesoría 2	10/07/2025
			Asesoría 3	24/07/2025
			Asesoría 4	21/08/2025
			Asesoría 5	23/09/2025
			Asesoría 6	24/09/2025
2	Manzanillo	70	Asesoría 1	3/07/2025
			Asesoría 2	3/07/2025
			Asesoría 3	3/07/2025
			Asesoría 4	1/08/2025
			Asesoría 5	1/08/2025
			Asesoría 6	1/08/2025
3	CE Pedregal Alto	60	Asesoría 1	7/07/2025
			Asesoría 2	21/07/2025
			Asesoría 3	23/07/2025
			Asesoría 4	30/07/2025
			Asesoría 5	27/08/2025
			Asesoría 6	8/09/2025
4	Héctor Rogelio Montoya	60	Asesoría 1	8/07/2025
			Asesoría 2	23/07/2025
			Asesoría 3	4/08/2025
			Asesoría 4	20/08/2025
			Asesoría 5	15/09/2025
			Asesoría 6	15/09/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

5	Alfonso Upegui	60	Asesoría 1	14/07/2025
			Asesoría 2	14/07/2025
			Asesoría 3	25/07/2025
			Asesoría 4	5/08/2025
			Asesoría 5	21/08/2025
			Asesoría 6	21/08/2025
6	José Horacio Betancur	60	Asesoría 1	15/07/2025
			Asesoría 2	22/07/2025
			Asesoría 3	11/08/2025
			Asesoría 4	12/08/2025
			Asesoría 5	29/08/2025
			Asesoria 6	29/08/2025
7	IE Maria de los ángeles Cano	1	Asesoria 1	17/07/2025
			Asesoria 2	29/07/2025
			Asesoria 3	4/09/2025
			Asesoria 4	24/09/2025
			Asesoria 5	29/09/2025
			Asesoria 6	1/10/2025
8	IE Kennedy	6	Asesoria 1	22/07/2025
			Asesoria 2	5/08/2025
			Asesoria 3	2/09/2025
			Asesoria 4	9/09/2025
			Asesoria 5	16/09/2025
			Asesoria 6	6/11/2025
9	I.E. República de Honduras	2	Asesoria 1	31/07/2025
			Asesoria 2	12/08/2025
			Asesoria 3	12/08/2025
			Asesoria 4	28/08/2025
			Asesoria 5	28/08/2025
			Asesoria 6	15/09/2025
10	I.E. Fe y Alegría Santo Domingo	1	Asesoria 1	5/08/2025
			Asesoria 2	19/08/2025
			Asesoria 3	1/09/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

			Asesoria 4	16/10/2025
			Asesoria 5	16/10/2025
			Asesoria 6	28/10/2025
11	I.E. Manuela Beltrán	3	Asesoria 1	6/08/2025
			Asesoria 2	6/08/2025
			Asesoria 3	20/08/2025
			Asesoria 4	2/09/2025
			Asesoria 5	2/09/2025
			Asesoria 6	23/09/2025
12	IE. Presbítero Carlos Alberto C	60	Asesoria 1	31/07/2025
			Asesoria 2	31/07/2025
			Asesoria 3	31/07/2025
			Asesoria 4	12/09/2025
			Asesoria 5	12/09/2025
			Asesoria 6	12/09/2025
13	I.E. Ángela Restrepo	80	Asesoria 1	14/08/2025
			Asesoria 2	10/11/2025
			Asesoria 3	10/11/2025
			Asesoria 4	10/11/2025
			Asesoria 5	12/11/2025
			Asesoria 6	12/11/2025
14	IE. Travesías El Morro	60	Asesoria 1	22/08/2025
			Asesoria 2	19/09/2025
			Asesoria 3	17/10/2025
			Asesoria 4	7/11/2025
			Asesoria 5	20/11/2025
			Asesoria 6	25/11/2025
15	IE. Jose Maria Velásquez	2	Asesoria 1	26/08/2025
			Asesoria 2	26/08/2025
			Asesoria 3	24/09/2025
			Asesoria 4	24/09/2025
			Asesoria 5	20/11/2025
			Asesoria 6	20/11/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

16	IE. La Esperanza	6	Asesoria 1	28/08/2025
			Asesoria 2	28/08/2025
			Asesoria 3	23/10/2025
			Asesoria 4	23/10/2025
			Asesoria 5	21/11/2025
			Asesoria 6	21/11/2025
17	IE. Reino de Bélgica	3	Asesoria 1	29/08/2025
			Asesoria 2	29/08/2025
			Asesoria 3	18/11/2025
			Asesoria 4	20/11/2025
18	IE. Nuevo Horizonte	2	Asesoria 1	2/09/2025
			Asesoria 2	8/09/2025
			Asesoria 3	11/09/2025
			Asesoria 4	18/09/2025
			Asesoria 5	22/09/2025
			Asesoria 6	11/10/2025
19	IE Juan de Dios Cook	4	Asesoria 1	4/09/2025
			Asesoria 2	4/09/2025
			Asesoria 3	4/09/2025
			Asesoria 4	16/10/2025
			Asesoria 5	16/10/2025
			Asesoria 6	16/10/2025
20	IE Ciudad Don Bosco	7	Asesoria 1	16/09/2025
			Asesoria 2	16/09/2025
			Asesoria 3	24/09/2025
			Asesoria 4	1/10/2025
			Asesoria 5	8/10/2025
			Asesoria 6	15/10/2025
21	CE. Media Luna	90	Asesoria 1	12/09/2025
			Asesoria 2	12/09/2025
			Asesoria 3	12/09/2025
			Asesoria 4	24/10/2025
			Asesoria 5	24/10/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

			Asesoria 6	24/10/2025
22	IE. Barrio San Nicolas	1	Asesoria 1	16/09/2025
			Asesoria 2	19/09/2025
			Asesoria 3	19/09//2025
			Asesoria 4	19/09/2025
			Asesoria 5	23/09/2025
			Asesoria 6	14/10/2025
23	IE El Limonar	80	Asesoria 1	6/10/2025
			Asesoria 2	6/10/2025
			Asesoria 3	6/10/2025
			Asesoria 4	8/10/2025
			Asesoria 5	11/11/2025
			Asesoria 6	11/11/2025
24	IE Fe y Alegria Moravia	4	Asesoria 1	16/10/2025
			Asesoria 2	29/10/2025
			Asesoria 3	11/11/2025
			Asesoria 4	24/11/2025
			Asesoria 5	27/11/2025
25	IE Eduardo Santos	13	Asesoria 1	1/11/2025
			Asesoria 2	1/11/2025
			Asesoria 3	8/11/2025
			Asesoria 4	8/11/2025
			Asesoria 5	22/11/2025
			Asesoria 6	22/11/2025

Acción 9. Encuentro de socialización del acompañamiento a las instituciones educativas para la incorporación del enfoque de género.

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificador/es de cumplimiento	Ruta Ubicación verificador/es

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Evento de socialización del acompañamiento a las instituciones educativas para la incorporación del enfoque de género.	Si	• Documento con la Bitácora	Informe final. Carpeta C4A9-. Socialización Asesorías PEI realizadas en 2025; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual. Listados de asistencia carpeta física del archivo de la Secretaría de las Mujeres.
Cumplimiento Acción 9. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

✓ El asociado presentó un informe, incluyendo la bitácora y la E-card, sobre el encuentro de socialización realizado el 4 de noviembre de 2025. En este documento se exponen los principales hallazgos del proceso de acompañamiento, incluyendo los logros alcanzados, los aprendizajes más significativos y las recomendaciones para una fase futura.

✓

Acción 10. Encuentro de avances de las instituciones educativas asesoradas (2021-2024) para la incorporación del enfoque de género en los PEI.

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificador/es de cumplimiento	Ruta Ubicación verificador/es
Evento de seguimiento a las asesorías técnicas para la incorporación de un enfoque de género en el PEI entre 2021 y 2024	SI	• Documento con la Bitácora	INFORME 4 y final-Carpeta C4A10-Seguimiento I.E Asesoradas; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
Cumplimiento Acción 10. Informe final			**100%**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Logros y aspectos para destacar:

✓ En el cuarto informe, el asociado aportó un documento que presenta la implementación de la estrategia La escuela encuentra a las mujeres durante el período 2021-2024, desagregando la información por cada año. Este documento describe la metodología empleada para el levantamiento de la información y, respecto a los avances identificados, incluye un análisis basado en cuatro dimensiones: pedagógica, institucional, administrativa y comunitaria.

Acción 11. Propuesta metodológica de las jornadas de sensibilización para la promoción de una educación no sexista.

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificador/es de cumplimiento	Ruta Ubicación verificador/es
Propuesta metodológica jornadas de sensibilización	Si	Documento con la propuesta verificada	INFORME 1 y final – CarpetaC4A11-Propuesta Jornadas de sensibilización; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
Cumplimiento Acción 11. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

✓ El asociado presentó su propuesta en el primer informe. En este informe final, incluye nuevamente las fichas metodológicas correspondientes a cada uno de los temas abordados durante las sesiones de sensibilización, a saber:

- Roles de género y economía del cuidado
- Derechos de las mujeres
- Derechos sexuales y derechos reproductivos
- Prevención de las violencias sexuales y autocuidado
- Identidad de género y expresión de género
- Educación no sexista

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Acción 12. Implementación de Jornadas de sensibilización, promoción de una educación no sexista.

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificador/es de cumplimiento	Ruta Ubicación verificador/es
Implementación de las jornadas de sensibilización para la promoción de una educación no sexista.	SI	✓ Registro de asistencia ✓ Evidencias fotográficas	INFORME 2, 3, 4 y final Carpeta C4A12- Jornadas de sensibilización; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual. Listados en la carpeta física del archivo de la Secretaría de las Mujeres
Cumplimiento Acción 12. Informe final			**100%**

Logros y aspectos a destacar:

✓ En el cuarto informe, el asociado presentó un reporte sobre las jornadas de sensibilización, en el que expuso los logros cualitativos y cuantitativos, las dificultades identificadas y las recomendaciones para la implementación de dichas jornadas. En este informe final se da cuenta de nuevo de lo realizado en esta acción del componente cuatro.

Acción 13. Revisar, ajustar e implementar instrumento de autoevaluación virtual: enfoque de género en las instituciones educativas.

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificador/es de cumplimiento	Ruta Ubicación verificador/es
Instrumento de autoevaluación virtual: enfoque de género en las instituciones educativas	SI	•Diseño de la estrategia •Informe de los dos talleres •Informe de resultados	INFORME 4 y final Carpeta C4A13- instrumento de autoevaluación; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
Cumplimiento Acción 13.			**100%**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Informe final	

Logros y aspectos para destacar:

✓ En el informe final, el asociado presenta un documento que recoge los principales hallazgos derivados de la aplicación del instrumento de autoevaluación. En este documento se incluye un análisis detallado de diversas variables, lo que permite realizar una lectura amplia sobre el grado de incorporación del enfoque de género en las instituciones educativas acompañadas.

Acción 14. Propuesta malla curricular de un área académica con enfoque de género.

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificador/es de cumplimiento	Ruta Ubicación verificador/es
Propuesta Malla curricular	Si	Documento con la propuesta de malla curricular con enfoque de género en ciencias naturales.	INFORME 3 y final-Carpeta C4A14-Propuesta Malla Curricular; \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
Cumplimiento Acción 14. Informe final			**100%**

Logros y aspectos para destacar:

✓ El asociado presenta la malla curricular del área de Ciencias Naturales y Experimentales con una perspectiva liberadora de género, cumpliendo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

✓ La propuesta incluye estrategias para fomentar la participación de las mujeres en áreas relacionadas con las ciencias naturales, una metodología vivencial y recursos bibliográficos orientados a facilitar la implementación de la malla.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Acción 15. Facilitar material fungible

Subactividad/es Entregable/s	Cumplimiento	Verificador/es de cumplimiento	Ruta Ubicación verificador/es
Material fungible para la realización de las actividades del componente 4	Si	Certificado de revisor fiscal	INFORME 2, 3 y final-Carpeta C4A15-Material fungible. \\nas1\Alcaldia\220-MUJ\22010-S-Dchos\U-Derechos\E-Educacion\Cmn-Educacion\2025\Etapa Contractual
Cumplimiento Acción 15. Informe final			**100%**

Logros y aspectos a destacar

✓ Durante la ejecución del convenio el asociado facilitó el material para la ejecución del componente.

- **EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONVENIO.**

El porcentaje de ejecución física de las actividades desarrolladas a la fecha de entrega del informe final es del 100**%**

Plan de acción del proyecto asociado a este convenio

El convenio de asociación, Implementa estrategias para la incorporación del enfoque de género en el sistema educativo, en el marco del Plan de Desarrollo o De Gobierno: 2024-2027 Medellín Futuro.
Línea estratégica #Medellín te quiere# Pilar 2
#Creemos en una ciudad saludable, justa e incluyente#,
Componente: Mujeres autónomas, mujeres libres.
Programa: Promoción de la autonomía física, económica y para la toma de decisión de las mujeres urbana y rurales".

Valores estadísticos:

MU93EA(a) 953 Mujeres con acciones afirmativas para la permanencia en el sistema educativo.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

MU93EB(a) Personas que participan en las jornadas de sensibilización promoción de una educación no sexista
MU93EC(b) Personas que participan la cátedra de género

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

- **Evidencia del cumplimiento y las obligaciones a cargo del asociado en materia de impuestos y contribuciones:**

No aplica al respectivo convenio por tratarse de un convenio de asociación.

Se deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del asociado en materia de pago del Impuesto de Timbre Nacional mediante soporte de pago N- **24753905109** por valor de **$7,894,942.**

NFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:

Se realiza la suscripción de un Convenio de Asociación entre una ESAL y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, enmarcado en el sector de servicios a la educación, impulsada en acciones encaminadas a desarrollar actividades relacionadas y motivadas, para lograr el desarrollo de estrategias de inclusión que contribuyan a la permanencia de las mujeres en el sistema de educación formal y al favorecimiento de la transformación de patrones culturales sexistas en la comunidad educativa del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación de Medellín.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 092 de 2017 y en la guía para la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en el presente caso se realizará una convocatoria pública dirigida a las entidades sin ánimo de lucro que sean idóneas y cuenten con la experticia para ASOCIARSE con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para el desarrollo del convenio descrito, con el fin que manifiesten interés en tal sentido

El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del convenio se encuentra en el anexo de Presupuesto Oficial, indicando con precisión las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación. El presupuesto oficial fijado para este proceso contractual se obtuvo como resultado del estudio de mercado realizado por la Secretaría de las Mujeres de El Distrito Especial de Medellín, la identificación de

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

las diferentes necesidades existentes en la dependencia. Una vez se clarificaron los requerimientos de los componentes y acciones se procedió al costeo para la construcción del presupuesto oficial; se realizó la solicitud de cotización a proveedores a través de la plataforma SECOP II, mediante el proceso denominado: “RFI-Convenio para estrategias de permanencia”, e igualmente, se tomaron en cuenta los precios referentes contenidos en el tarifario de precios de la Secretaría de Suministros. Para el caso de los ítems referidos de recurso humano, la definición de precios estuvo sujeta a la caracterización mercado laboral - año 2025 (Secretaría de Suministros y Servicios).

Para la construcción del presupuesto fue requerido analizar las necesidades y actividades para el cumplimiento del objeto del convenio, una vez definidos se tuvieron en cuenta los precios referentes contenidos en el tarifario de precios de eventos 2024 de la Secretaría de Suministros. Para el caso de los ítems referidos de recurso humano, la definición de precios estuvo sujeta a la caracterización mercado laboral - año 2025 (Secretaría de Suministros y Servicios) revisó que tipo de perfil que se requería (nivel básico de cocimiento, experiencia, tiempo de dedicación para el desarrollo de las actividades).

También se hizo definición de ítems que se requiere desde logísticos para el desarrollo de las actividades por cada componente, definiendo cantidades requeridas, se tuvo en cuenta el TARIFARIO DE EVENTOS 2024 suministrado por la Secretaría de suministros y servicios en lo referente a alimentación y para evento de experiencias significativas en coeducación.

- Para definir los precios del material pedagógico y material fungible que se requiere para el trabajo con niñas y niños y para los talleres de catedra de género, se realizaron cotizaciones que permitieron estimar los valores y cantidades requeridas para el desarrollo del convenio.

- Para el caso de la póliza para las niñas y niños se solicitó cotización a varios aseguradores, de las cuales aseguradora positiva envió cotización que se tomó de referencia para la estimación.

- Para la definición de la medida afirmativa de transporte a las beneficiarias y sus hijos se tuvo en cuenta la RESOLUCIÓN 202350106928 DE 2023 (DICIEMBRE 27 de 2024) “Por medio de la cual se actualizan las tarifas para el año 2024, correspondientes al servicio de transporte público terrestre colectivo de radio de acción Distrital de Medellín, corregimientos y de viajes cortos que hacen uso del servicio de integración al sistema masivo operado por el Metro en la jurisdicción del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín”.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Una vez realizado el análisis de los precios del mercado, se define el presupuesto oficial asociado al estudio previo a través de la metodología de costeo en el aplicativo ATENEA WEB según resolución SSS201950004504 establecida por el Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín el cual se adjunta al proceso precontractual asociado a este estudio en el cual se incluyen los costos directos asociados al proceso teniendo en cuenta que en los estudios de mercado, solicitud de cotizaciones o RFI, solo se cotizan los costos directos que son los que pueden tener variación.

En consecuencia, el valor estimado para la presente contratación es de **MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVENCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTI CINCO PESOS ML (1.578.988.425)** que será ejecutado en siete (7) meses, sin exceder el 31 de diciembre del presente año.

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES CONVENIO No. 4600104914 de 2025 Categorización de los bienes y servicios						
OBJETO DEL CONVENIO **Convenio de asociación para implementar estrategias de permanencia de las mujeres en el sistema educativo y de formación para favorecer la transformación de patrones culturales sexistas.**	**DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONVENIO**	**SI**	**N/A**	**NÚMERO Y PORCENTAJE**	**Medio de verificación.**	**AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.**
COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE: Satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio ambiente, la reducción en el consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el desarrollo de un proceso de compra pública.	Para los almuerzos y refrigerios se solicitó Presentación: empacado en material biodegradable y amigable con el medio ambiente, preferiblemente sin plásticos de un solo uso, ni icopor.	**X**		Valor del ítem: Refrigerio y Almuerzo: $1.122.854.625 Valor del convenio: $1.578.988.425	Verificación en la ejecución de las acciones de entrega de refrigerio y almuerzo	Cumplimiento 100%

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES CONVENIO No. 4600104914 de 2025 Categorización de los bienes y servicios						
OBJETO DEL CONVENIO **Convenio de asociación para implementar estrategias de permanencia de las mujeres en el sistema educativo y de formación para favorecer la transformación de patrones culturales sexistas.**	**DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONVENIO**	**SI**	**N/A**	**NÚMERO Y PORCENTAJE**	**Medio de verificación.**	**AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.**
COMPRA PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE: Permite al Estado obtener valor por dinero porque aborda factores de riesgo, como los impactos negativos sobre la sostenibilidad y las violaciones y abusos de los derechos humanos.	**Condiciones de discapacidad.**		X			
COMPRA PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE: • Permite al Estado obtener valor por dinero porque aborda factores de riesgo, como los impactos negativos sobre la sostenibilidad y las violaciones y abusos de los derechos humanos.	**Población LGTBIQ+.**		X			
	Afrodescendiente. 4 mujeres de comunas: 9, 10, 12 y 13.	X		Valor del ítem: $65.535.603 Valor del convenio: $1.578.988.425	Contratos de prestación de servicios, hojas de vida	Cumplimiento 100%
	Indígenas.		X			
	Víctima de conflicto armado.		X	Valor del ítem: M. Afirmativas refrigerio,		
	Migrantes.		X			
	Jóvenes. 2 mujeres jóvenes Comunas 9 y 11	X		Valor del ítem: $6.370.206 Valor del convenio: $1.578.988.425		Cumplimiento 100%

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES CONVENIO No. 4600104914 de 2025 Categorización de los bienes y servicios						
OBJETO DEL CONVENIO **Convenio de asociación para implementar estrategias de permanencia de las mujeres en el sistema educativo y de formación para favorecer la transformación de patrones culturales sexistas.**	**DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONVENIO**	**SI**	**N/A**	**NÚMERO Y PORCENTAJE**	**Medio de verificación.**	**AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.**
	Población campesina.		X	N/A	-	-
	Jefas de hogar.		X			
	Adultos mayores 60 + años.		X			
	Compra pública local (mano de obra). NOTA: Se debe señalar aquí cuántas personas, en qué edades, en qué comunas están ubicados, género.		X	N/A	-	-
	Otros (señalar cuáles)		X	N/A	-	-

- **INFORME ADMINISTRATIVO**

✓ Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. A continuación, se relacionan las planillas del 16 mayo al 15 diciembre de 2025 de las personas que tienen contrato bajo la figura de Prestación de servicios.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Mayo-y junio de 2025

Periodo de Cotización	N° Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL	Total, pagado en el periodo
MAYO	78227636	$ 178.000	$ 227.800	$ 7.500	$ 413.300
JUNIO	78862319	$ 392.900	$ 502.900	$ 32.900	$ 928.700
JUNIO	9487803095	$ 166.100	$ 212.600	$ 13.900	$ 392.600
JUNIO	7976604908	$ 166.100	$ 212.600	$ 13.900	$ 392.600
JUNIO	1073729961	$ 148.300	$ 189.800	$ 12.400	$ 338.100
JUNIO	1073748627	$ 148.300	$ 189.800	$ 12.400	$ 350.500
JUNIO	7977536655	$ 290.800	$ 372.200	$ 24.300	$ 687.300
JUNIO	78971605	$ 252.200	Pensionada	$ 10.600	$ 262.800

Julio-2025

Periodo de Cotización	N° Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL	Total, pagado en el periodo
JULIO	79516157	$ 392.900	$ 502.900	$ 32.900	$ 928.700
JULIO	9488788861	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700
JULIO	7976635560	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700
JULIO	1074545138	$ 290.800	$ 372.200	$ 24.300	$ 687.300
JULIO	1074528854	$ 270.200	Pensionada	$ 22.600	$ 292.800
JULIO	7977538526	$ 270.200	Pensionada	$ 22.600	$ 292.800
JULIO	79506575	$ 270.200	Pensionada	$ 22.600	$ 292.800
JULIO	79465577-79514100	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700
JULIO	79583839	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700
JULIO	79504575	$ 160.200	$ 205.000	$ 13.400	$ 378.600

Agosto -2025

Periodo de Cotización	N° Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL	Total, pagado en el periodo
AGOSTO	9490625174	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700
AGOSTO	7980582544	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700
AGOSTO	1075376861	$ 332.300	$ 425.300	$ 27.800	$ 785.400
AGOSTO	1075403636	$ 270.200	Pensionada	$ 52.700	$ 322.900

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

AGOSTO	7980526301	$ 270.200	Pensionada	$ 22.600	$ 292.800
AGOSTO	80178522	$ 270.200	Pensionada	$ 22.600	$ 292.800
AGOSTO	80105654	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700
AGOSTO	80164875	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700
AGOSTO	80133483	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700

Septiembre-2025

Periodo de Cotización	N° Planilla	IBC en la planilla de seguridad social	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL	Total, pagado en el periodo
SEPTIEMBRE	9492036799	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700
SEPTIEMBRE	7984632643	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700
SEPTIEMBRE	1076072410	$ 2.491.946	$ 311.500	$ 398.800	$ 26.100	$ 736.400
SEPTIEMBRE	1076057868	$ 2.161.015	$ 270.200	Pensionada	$ 52.700	$ 322.900
SEPTIEMBRE	7984969151	$ 2.161.015	$ 270.200	Pensionada	$ 22.600	$ 292.800
SEPTIEMBRE	80883138	$ 2.161.015	$ 270.200	Pensionada	$ 22.600	$ 292.800
SEPTIEMBRE	80872843	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700
SEPTIEMBRE	80931829	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700
SEPTIEMBRE	80873292	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700
SEPTIEMBRE	80683315	$ 569.400	$ 71.200	$ 91.200	$ 6.000	$ 168.400

Octubre-2025

Periodo de Cotización	N° Planilla	IBC en la planilla de seguridad social	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL	Total, pagado en el periodo
OCTUBRE	9493449952	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

OCTUBRE	7988844807	$ 1.700.450	$ 212.600	$ 272.100	$ 17.800	$ 502.500
OCTUBRE	1076760681	$ 2.491.946	$ 311.500	$ 398.800	$ 26.100	$ 736.400
OCTUBRE	1076812981	$ 2.161.015	$ 270.200	Pensionada	$ 52.700	$ 322.900
OCTUBRE	7988572971	$ 2.161.015	$ 270.200	Pensionada	$ 22.600	$ 292.800
OCTUBRE	80993500	$ 360.170	$ 45.100	Pensionada	$ 3.800	$ 48.900
OCTUBRE	81355907	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700
OCTUBRE	81354413	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700
OCTUBRE	81397122	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 13.900	$ 419.700
OCTUBRE	80684718	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700
OCTUBRE	81329378	$ 423.203	$ 54.100	$ 69.200	$ 4.600	$ 127.900
OCTUBRE	35158377	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 320.000	$ 20.900	$ 590.900

Noviembre-2025

Periodo de Cotización	N° Planilla	IBC en la planilla de seguridad social	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL	Total, pagado en el periodo
NOVIEMBRE	9494982970	1.423.500	178.000	227.800	14.900	420.700
NOVIEMBRE	7992717100	1.745.016	218.200	279.300	18.300	515.800
NOVIEMBRE	1077617071	1.423.500	311.500	398.800	26.100	736.400
NOVIEMBRE	1077633775	2.161.015	270.200	Pensionada	52.700	322.900
NOVIEMBRE	82013859	1.423.500	178.000	227.800	14.900	420.700
NOVIEMBRE	82006882	1.423.500	178.000	227.800	14.900	420.700
NOVIEMBRE	82033070	1.423.500	178.000	227.800	14.900	420.700

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

NOVIEMBRE	81360872	1.423.500	333.100	426.400	27.900	787.400
NOVIEMBRE	82013292	2.161.015	270.200	345.800	22.600	638.600
NOVIEMBRE	35161683	1.423.500	250.000	320.000	20.900	590.900

Diciembre

Periodo de Cotización	N° Planilla	IBC en la planilla de seguridad social	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL	Total, pagado en el periodo
DICIEMBRE	9495786877	237.500	29.700	38.000	2.500	70.200
DICIEMBRE	7996030762	1.423.500	178.000	227.800	22.000	427.800
DICIEMBRE	1077658290	1.246.000	155.800	199.400	13.100	368.300
DICIEMBRE	1078070771	1.601.600	200.200	Pensionada	39.100	239.300
DICIEMBRE	82013962	94.900	11.900	15.200	1.000	28.100
DICIEMBRE	82007094	94.900	11.900	15.200	1.000	28.100
DICIEMBRE	82362846	711.750	89.000	113.900	7.500	210.400
DICIEMBRE	82027767	1.423.500	178.000	227.800	6.000	411.800
DICIEMBRE	82013746	144.068	18.100	23.100	1.600	42.800
DICIEMBRE	35579087	2.000.000	250.000	320.000	20.900	590.900

Relación de personas contratadas bajo la figura de Contrato laboral

CEDULA	NOMBRES	SEGURIDAD SOCIAL	CARGO	TIPO DE VINCULACION
43976777	SANLY YIRELY HENAO HENAO	Cumple	Técnica administrativa o contable	Contrato Laboral
1040042844	SILVIA CRISTINA TOBON CARMONA	Cumple	Técnica administrativa o contable	Contrato Laboral
1000395622	JENNIFER JURADO GIRALDO	Cumple	Auxiliar de apoyo a la coordinación	Contrato Laboral-Tiempo Parcial

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

43582968	DIANA LUCIA BETANCUR OROZCO	Cumple	Auxiliar de apoyo a la coordinación	Contrato Laboral-Tiempo Parcial
43209617	FRANCY ELENA ALVAREZ JARAMILLO	Cumple	Auxiliar de apoyo a la coordinación	Contrato Laboral-Tiempo Parcial
1017144529	SADE SURLEY TOVAR GOMEZ	Cumple	Auxiliar de apoyo a la coordinación	Contrato Laboral-Tiempo Parcial
43454276	GLORIA CRISTINA CANO HOLGUIN	Cumple	Auxiliar de apoyo a la coordinación	Contrato Laboral-Tiempo Parcial
43165331	DIANA ISABEL VALENCIA QUIROGA	Cumple	Cuidadora-Jardinera	Contrato Laboral-Tiempo Parcial
32259031	DARLING VIVIANA SOTO BENITEZ	Cumple	Cuidadora-Jardinera	Contrato Laboral-Tiempo Parcial
1036616060	ANA GIRLEZA SANCHEZ MOSQUERA	Cumple	Cuidadora-Jardinera	Contrato Laboral-Tiempo Parcial
1128432596	YENNYFER FLOREZ GAVIRIA	Cumple	Cuidadora-Jardinera	Contrato Laboral-Tiempo Parcial
1128418877	GLORIA ZORAIDA BOLIVAR CARTAGENA	Cumple	Facilitadora de las Asesorías PEI	Contrato Laboral.
32240652	NATALI ARANGO URIBE	Cumple	Docente Cátedra de género	Contrato Laboral
112845290	VERONICA MARCELA CORAL ROJAS	Cumple	Coordinadora	Contrato Laboral
1033178694	CINDY YULIET CARDONA MUÑOZ-	Cumple	Auxiliar de apoyo a la coordinación	Contrato Laboral-Tiempo Parcial
1216719354	ADRIANA APATRICIA VARELA USUGA-	Cumple	Auxiliar de apoyo a la coordinación	Contrato Laboral-Tiempo Parcial
32104717	NATALIA ARICAPA OSPINA-	Cumple	Auxiliar de apoyo a la coordinación	Contrato Laboral-Tiempo Parcial
43277144	ELIANA MARIA GRANDA	Cumple	Auxiliar de apoyo a la coordinación	Contrato Laboral-Tiempo Parcial
1.021.804.094	ANA ISABEL MARIN USUGA,	Cumple	Auxiliar de apoyo a la coordinación	Contrato Laboral-Tiempo Parcial
1.010.137.429	JAHAIRA JULIZA REBOLLO ROJAS	Cumple	Auxiliar de apoyo a la coordinación	Contrato Laboral-Tiempo Parcial
1.108.564.002	JARI CORAL ROJAS,	Cumple	Auxiliar de apoyo a la coordinación	Contrato Laboral-Tiempo Parcial
1000087538	KELI JHOANA RAVE ZAPATA	Cumple	Auxiliar de apoyo a la coordinación	Contrato Laboral-Tiempo Parcial

Se relaciona la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)
04/07/2025	Mayo-junio del 2025	Gladys Elena Morales, T.P 203724-T
1/09/2025	Julio	Gladys Elena Morales, T.P 203724-T
04/09/2025	agosto	Gladys Elena Morales, T.P 203724-T
9/10/2025	septiembre	Gladys Elena Morales, T.P 203724-T
4/11/2025	Septiembre-octubre	Gladys Elena Morales, T.P 203724-T
3/12/2025	Noviembre	Gladys Elena Morales, T.P 203724-T
14/01/2026	Diciembre	Gladys Elena Morales, T.P 203724-T

- **Reporte final de las autorizaciones dadas por el ordenador del gasto para la Subcontratación:**

No aplica, toda vez que en la ejecución del convenio no se contempló la subcontratación.

- **Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación:**

No aplica, toda vez que durante la ejecución del convenio no se realizó la adquisición de bienes susceptibles de registro y marcación.

- **Informe final de las modificaciones realizadas al convenio:**

Durante la duración al convenio se realizó la siguiente modificación:

1. MODIFICACIÓN No. 1:

- **OTROSÍ No. 01:**

✓ **Modificación del componente 2 en las especificaciones técnicas:**

• Ampliación de la cobertura de beneficiarias de medidas afirmativas en alimentación (almuerzo y refrigerio), beneficiando a 172 mujeres adicionales, pasando de 1013 a 1185

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

beneficiarias. Se incrementará la ejecución de acciones afirmativas de alimentación (refrigerios y almuerzos), conforme a la Acción 6 del Componente 2.

• Contratación de cinco (5) nuevos apoyos a la coordinación, específicamente para la jornada sabatina, en el marco de la Acción 1 del Componente 2.

✓ **Redistribución de recursos no ejecutados:**

- Por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($33.330.442), provenientes de los Componentes 1, 2 y 4, para ser destinados a las actividades anteriormente descritas.

- **Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión:**

Como Supervisora principal del convenio principal fue designada la Profesional Universitaria Gloria María Pérez Buritica.

Así mismo contara con los siguientes profesionales de apoyo a la supervisión:

SUPERVISOR DE APOYO	COMPONENTE
Marisol Giraldo Arcila	Administrativo, financiero y contable
Sindy Joana Torres Álvarez	Jurídico
Lina María Calderón Ramírez	Técnico

- **Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación:**

Durante el periodo no se materializó ningún riesgo, por lo que no se llevó a cabo la aplicación de garantías.

- **Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato**

En este convenio de asociación no aplica ninguna gestión de contratos de comodato.

Evaluación al contratista SAP:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600104914
Objeto del Contrato Convenio de asociación para implementar estrategias de acceso y permanencia escolar de las
Numero Evaluación 4
Periodo Evaluado

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	5,00	10,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	20,00	19,40
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	18,20
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	50,00

% Calificacion Total	100,00
% Total Calificacion acumulado	97,60

Durante este periodo el convenio no fue auditado.

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090125	72300000	2320202009	24093	4000120848	45014373	4700056250

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- **Información de reservas**

Se reservó el valor de **$137.706.758** (Ciento treinta y siete millones setecientos seis mil setecientos cincuenta y ocho pesos ML)

- **Relación de los pagos realizados**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700056250	FE694	18/07/2025	5000766142	206.560.136
4700056250	FE708	22/09/2025	5000773032	344.266.894
4700056250	FE723	19/11/2025	5000779906	344.266.894
4700056250	FE728	10/12/2025	5000785151	344.266.894
Total, facturado				**1.239.360.818**

- **Informe de ejecución financiera del convenio por proyectos:**

Convenio	Registro presupuestal (pedido)	Grupo de compras	Denominación grupo de compras	Proyecto	Nombre proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600104914	4700056250	220	De las Mujeres	240293	Desarrollo de estrategias de acceso y permanencia escolar de las mujeres e incorporación del enfoque de género en el sistema educativo Medellín	1.377.067.576	1.239.360.818	137.706.758

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Convenio	$1.578.988.425
Aportes del Distrito de Medellín	$1.377.067.576
Aportes del Asociado	$201.920.849
Total, valor del convenio más adiciones	$1.578.988.425
Pagos Realizados (Acumulado)	$1.239.360.818
Ultimo Pago autorizado con este informe Final del periodo (1 al 15 de diciembre-2025)	$ 85.255.803
Porcentaje de ejecución financiera – Aportes Distrito	90%
Porcentaje de ejecución financiera - Aportes asociado	99%
Porcentaje de Ejecución financiera del convenio	97%
Porcentaje de Ejecución Física (Tiempo)	100%

Cuadro Aporte del Distrito

- **EJECUCION DEL CONVENIO**

La relación de la ejecución corresponde a la fecha del informe final de aportes del Asociado.

Cuadro Aporte del asociado:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

APORTE DEL ASOCIADO					
COMPONENTES	**PRODUCTOS**	**ACTIVIDADES**	**TOTAL PRESUPUESTO**	**TOTAL EJECUTADO**	**SALDOS SIN EJECUTAR**
	MEDIDAS AFIRMATIVAS DE PERMANENCIA	Se entregará refrigerios a 953 mujeres y 60 niñas/os durante 22 jornadas, según las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo	**$ 33.288.500**	**$ 33.288.500**	**$ -**
		Se entregará almuerzos a 953 mujeres y 60 niñas/os durante 22 jornadas, según las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo	**$ 109.126.500**	**$ 109.126.500**	**$ -**
		Se entregaran materiales para el trabajo con las niñas y niños	**$ 4.876.080**	**$ 4.876.076**	**$ 4**
	MEDIDAS AFIRMATIVAS DE PERMANENCIA		**$ 147.291.080**	**$ 147.291.076**	**4**
	MEDIDAS AFIRMATIVAS DE EMPODERAMIENTO-CATEDRA DE GENERO	3 profesionales de ciencias de la educación y/o sociales. Catedra de Genero. Disponibilidad sábados y domingos Medio tiempo	**$ 48.618.000**	**$ 46.997.400**	**$ 1.620.600**
		Se entregaran materiales para el trabajo realizado en los talleres de cátedra de género	**$ 3.291.173**	**$ 3.291.100**	**$ 73**
	TOTAL MEDIDAS AFIRMATIVAS DE EMPODERAMIENTO-CATEDRA DE GENERO		**$ 51.909.173**	**$ 50.288.500**	**1.620.673**
TOTAL COMPONENTE 2			**$ 199.200.253**	**$ 50.288.500**	**1.620.677**
COMPONENTE 4 PROMOCIÓN DE UNA EDUCACIÓN NO SEXISTA	**ASESORIA TECNICA PEI y JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN**	Se entregaran materiales para el trabajo realizado en asesorias PEI y jornadas de sensibilización	**$ 2.720.596**	**$ 2.719.600**	**$ 996**
	TOTAL COMPONENTE 4		**$ 2.720.596**	**$ 2.719.600**	**996**
TOTAL APORTE DEL ASOCIADO			**$ 201.920.849**	**$ 200.299.176**	**1.621.673**

Nota: El asociado no ejecutó la totalidad de los recursos, sin que ello afectara la ejecución del convenio. Si bien se alcanzó aproximadamente el 80% de ejecución del apoyo de transporte, en la modificación (otrosí) para la redistribución de recursos no se incluyó este rubro, debido a su carácter variable. Lo anterior, en razón a que no todos los participantes (niños, niñas) requerían este apoyo de manera permanente, dado que algunos residían cerca de las instituciones educativas donde adelantaban sus actividades.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Asimismo, es importante precisar que, durante la suscripción del Otrosí de modificación No. 1, la Secretaría de Suministros determinó no redistribuir estos saldos, con base en la naturaleza de este recurso como un gasto variable. En consecuencia, la no ejecución de este rubro no implicó un detrimento en la calidad de la intervención ni generó barreras de acceso, sino que respondió a una gestión eficiente del gasto, ajustada a la demanda real y efectiva identificada en el territorio.

- A la fecha del informe se cobró rendimientos financieros de la cuenta del convenio de los meses de mayo, junio, julio y agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero de 2026:

MES	VALOR
Mayo	$ -
Junio	$ -
Julio	$ 1.927
Agosto	$ 130
Septiembre	$ 3.792
Octubre	$ 10.043
Noviembre	$ 2.065
Diciembre	$ 24.992
Enero	$ 58.516
Febrero	$ 18.881

Que fueron consignados al Distrito mediante documentos de cobro: 230019671192, 225020049142 y 220205287372 respectivamente.

INFORME JURÍDICO:

- ✓ Aspectos por mejorar: Para el periodo comprendido entre 16 de mayo al 15 de diciembre, no se presentan aspectos por mejorar desde ningún componente.
- ✓ Debido Proceso: a la fecha de elaboración del informe, el asociado no se le ha iniciado proceso alguno con fines sancionatorios, puesto que no se presentaron posibles incumplimientos que quebrantaran de manera directa las obligaciones contractuales.
- ✓ Imposición de Multas o declaratorias de incumplimiento: Durante la ejecución del convenio en mención no se adelantó por parte de la Secretaría de Mujeres del Distrito de Medellín, aplicación de multas, imposición de cláusula penal o declaratoria de caducidad al asociado.
- ✓ Quejas, reclamaciones de terceros, conflictos, desacuerdos, consultas jurídicas, entre otros; A corte de 15 de diciembre del presente año no se presentaron PQRS,

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

reclamaciones o situaciones de esta índole por parte de la comunidad, o remitidas por la Secretaría de Mujeres del Distrito de Medellín.


- ✓ Garantías del convenio: el asociado aportó en los tiempos dados las garantías descritas en el convenio, estas se encontraban conforme a los valores y plazos establecidos en el marco jurídico realizado al convenio vigente en los siguientes términos:

Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
Seguros Mundial	M-100264588	Cumplimiento pago de salarios y prestaciones sociales	15/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	157.898.842.50
		Otros	15/05/2025	16/05/225	16/05/2025	78.949.421.25
		Calidad del servicio	15/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	157.898.842.50
		Seriedad de la oferta	6/05/2025	6/08/2025	16/05/2025	

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el convenio, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el desembolso final del periodo reportado por valor de
$85.255.803

Atentamente,

GLORIA MARIA PEREZ BURITICA
Supervisora

Reviso y aprobó  **Sindy Joana Torres Alvarez** Apoyo jurídico Secretaria de Suministros	Reviso y aprobó  **Marisol Giraldo Arcila** Apoyo financiero y administrativo Secretaria de Suministros

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia