Lugar	Centro Comunidad de Cuidado Hogar Nazareth		
Fecha	30/03/2026, 03:00 pm - 04:00 pm		
Tema	Plan de Contingencia Licencia de Construcción 25290-2-26-0040		
Desarrollo	Actualmente se encuentra en proceso de elaboración el Plan de Contingencia por parte del arquitecto encargado del trámite de la licencia de construcción, en cumplimiento de lo establecido en la licencia emitida por la autoridad competente. El mencionado plan tiene como finalidad garantizar que, en caso de requerirse la intervención de la edificación, las actividades se desarrollen sin afectar la correcta prestación del servicio. Para ello, se contemplará de manera detallada el cronograma de obra, incluyendo la programación de actividades, tiempos de ejecución y fechas estimadas, con el fin de organizar y coordinar adecuadamente cada una de las intervenciones. Así mismo, el Plan de Contingencia incluirá las medidas operativas necesarias para prevenir, mitigar y controlar posibles impactos durante el desarrollo de las obras, asegurando la continuidad en la prestación del servicio y el adecuado funcionamiento de la unidad operativa.		
Asistentes	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
	María Rubiela Giraldo Gallego	Coordinadora	CCC Hogar Nazareth
	Royer Alberto Barrios Ramírez	Responsable ambiental	CCC Hogar Nazareth
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
	En el mes de mayo 2026, se presentará el plan de contingencia.	Arquitecto de la FITS	Mayo 2026
Próxima reunión	Abril 2026		
Elaboró	Royer Alberto Barrios Ramírez		