REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	-
Periodo:	1/12/2025 a 7/12/2025



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	-
Periodo:	8/12/2025 a 14/12/2025



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	-
Periodo:	15/12/2025 a 21/12/2025



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	-
Periodo:	22/12/2025 a 31/12/2025



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA

Periodo: 1/12/2025 a 7/12/2025



Descripción:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA



Descripción:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA



Descripción:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA



Descripción:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA

Periodo: 8/12/2025 a 14/12/2025



Descripción:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA



Descripción:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA



Descripción:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA



Descripción:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA

Periodo: 15/12/2025 a 21/12/2025



Descripción:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA



Descripción:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA



Descripción:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA



Descripción:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA

Periodo: 22/12/2025 a 31/12/2025



Descripción:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA



Descripción:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA



Descripción:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA



Descripción:	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO
Periodo:	1/12/2025 a 7/12/2025



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO
Periodo:	8/12/2025 a 14/12/2025



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)

Periodo: 15/12/2025 a 21/12/2025



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)

Periodo: 22/12/2025 a 31/12/2025




Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)