Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTIÓN AMBIENTAL
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	ACTA DE PAGO FINAL	VERSIÓN: 5	

Contrato Prestación de Servicios No. 1862 DE 2025

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

CONTRATANTE	ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS	
CONTRATISTA	GERMAN VALENCIA	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	JUAN MANUEL ORREGO ÁLVAREZ	
OBJETO	SUMINISTRO DE UNA CERCA DE MADERA PLÁSTICA PARA EL PREDIO DENOMINADO PARQUE DE LA GUADUA Y BAMBÚ, JARDÍN BOTÁNICO, UBICADO EN EL PREDIO SAN RAFAEL, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, UBICADO EN LA VEREDA LA CIMA	
DURACIÓN	5 dias a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2025	
FECHA DE INICIO	26/12/2025	
FECHA FINAL	30/12/2025	
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE	$ 63.208.190
FORMA DE PAGO	El Municipio de Dosquebradas pagará al contratista el valor del presente contrato mediante UN UNICO PAGO, para el cual El contratista presentará cuenta de cobro, ante el Municipio de Dosquebradas, con el cumplimiento de las especificaciones de ley. El suministro se cancelará mediante un único pago previa aceptación del supervisor recibida de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y su previa aceptación a satisfacción, expresa y escrita por parte de este, donde se indique el cumplimiento del contrato en los términos previstos en la contratación y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes de sus empleados a la seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales.	
ANTICIPO %		$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ20252448	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009.M.213.T.10.19.2C	

PRÓRROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACIÓN (días/meses)	FECHA FINAL

ADICIÓN

No	FECHA ADICIÓN	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSIÓN	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

VIGENCIAS FUTURAS

No	FECHA	ACUERDO No.	VALOR

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 63.208.190
1a ADICIÓN		$ -
2a ADICIÓN		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR ACTA PARCIAL FINAL	$ 63.208.190	
SALDO A LIBERAR		
SALDO POR PAGAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 63.208.190	$ 63.208.190


BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA FINAL		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA $ 63.208.190

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 26 de diciembre al 31 de diciembre de 2025.
El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de
Para constancia se firma en Dosquebradas a los 31 dias del mes de diciembre del 2025.



JUAN MANUEL ORREGO ALVAREZ
Interventor /supervisor



GERMAN VALENCIA
Contratista