**TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y JURÍDICOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO Y LA FORMA DE MITIGARLOS.**

**OBJETO DEL CONTRATO:** Prestación de Servicios para la Planeación, Organización y Ejecución de Actividades orientadas a Encuentros de Narrativa Popular y Tradición Oral, con el fin de Fortalecer y Promover el Patrimonio Inmaterial y las Dinámicas de Narración Oral en el municipio de Necoclí, Antioquia.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y los lineamientos del manual de riesgos expedido por Colombia Compra Eficiente, De acuerdo con el desarrollo y ejecución de contrataciones realizadas por el municipio con objetos similares en años anteriores La entidad ha considerado qué dentro de la ejecución del presente contrato, se podría presentar el siguiente riesgo:

1. **Riesgos Sociales o Políticos:**

Entendidos como aquellos que se derivan de fallas en la manera en que se relacionan entre si el gobierno y la población, tales como paros, huelgas y actos terroristas. Se asignará a las partes por igual

2. **Riesgos económicos:**

Entendidos como aquellos que se derivan de fallas en la manera en que se relacionan entre si el gobierno y la población, tales como paros, huelgas y actos terroristas.

Se asignará a las partes por igual.

Son los que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de los mismos, entre otros.

Se evalúan teniendo en cuenta el comportamiento estable de la economía del país, el corto plazo para la ejecución del contrato y la no ocurrencia de dicho riesgo en los contratos con objetos similares.

### 3. Riesgos financieros:

Este riesgo se asignará al contratista en atención a su experticia en el manejo y posibilidad de administración efectiva del mismo.

Consiste en la dificultad de conseguir los recursos financieros necesarios para el cumplimiento del contrato o en los derivados de las condiciones financieras de dichos recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones, entre otras.

Se analiza a partir del valor del contrato, la no exigencia de requisitos habilitantes de carácter financiero al proponente y la no ocurrencia de dicho riesgo en los contratos con objetos similares.

Este riesgo se asignará al contratista en atención a su experiencia en la consecución y estructuración de los recursos, por lo que cuenta con la posibilidad de administrar efectivamente el riesgo.

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo económico | Puede afectar el equilibrio económico del contrato. | Posible | Moderado | Alto | Riesgo Alto |

| No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Contratista | Permanente monitoreo de los precios | 3 | 3 | 6 | SI | Secretaria de Inclusión y Protección Social Municipio de Necoclí | Verificación en los medios de comunicación adecuados que brinden información relacionada con el aumento de precios | Cada semana |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Externo | Ejecución | Social o político | Cambios en las políticas gubernamentales, paros, protestas etc. | Puede afectar el equilibrio económico del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo medio |

| No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Contratista | Monitoreo | 3 | 3 | 6 | SI | Secretaria general y de gobierno | Verificación en los medios de comunicación adecuados que brinden información relacionada con el aumento de precios | Cada semana |

**TATIANA DEL CARMEN CASTRO HERRÁN**
Secretaria de Educación, Cultura y Deportes
Municipio de Necoclí

*Se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II.*