OBJETO: "SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA O EQUIPOS PESADOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y MANTEMIENTOS ADELANTADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BARRANCABERMEJA"

INFORME DE ACTIVIDADES No. 4

(**PERIODO DE EJECUCION:** DIA 1 DE MARZO DE 2026 HASTA DIA 31 DE MARZO DE 2026)

CONTRATISTA: CONSORCIO MAQUINARIA BCA.

CONTRATO Nº 4916-25 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

INTRODUCCIÓN

El contrato denominado “SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA O EQUIPO PESADO, TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS ADELANTADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA”, se encuentra localizado en el municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander.

El contrato consiste en la prestación del servicio de alquiler de maquinaria y equipo pesado, el transporte de maquinaria y el suministro de materiales necesarios para la atención oportuna de emergencias, así como para la ejecución de actividades de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial y de los sectores priorizados del municipio. Dentro de las actividades desarrolladas se incluyen labores de movimiento de tierra, conformación y nivelación de vías, compactación de materiales, transporte y suministro de materiales granulares, humectación de superficies y apoyo operativo a las intervenciones adelantadas por la Secretaría de Infraestructura.

Así mismo, el contrato contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales del Municipio de Barrancabermeja, enmarcados en el Plan de Desarrollo Municipal, alineándose con los programas y metas orientadas al mejoramiento de la infraestructura, la atención de emergencias y la garantía de condiciones adecuadas de movilidad, seguridad y bienestar para la comunidad.

1.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA
CONTRATO No. Y FECHA:	4916-25 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MAQUINARIA BCA
NIT	902.011.236-0
OBJETO:	“SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA O EQUIPOS PESADOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y MANTEMIENTOS ADELANTADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BARRANCABERMEJA”
VALOR DEL CONTRATO	$9.532.680.700,00
FECHA DE INICIO:	27/11/2025
FECHA DE TERMINACION:	26/01/2028
PERIODO DE PAGO	DESDE: 1/03/2026
	HASTA: 31/03/2026
SUPERVISOR:	JOHANNA PAOLA SANTOS REY – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

1.2 RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACION
INICIO	27/11/2025	NINGUNA
ACTA DE PACTACION DE PRECIOS	26/02/2026	NINGUNA
ACTA DE MODIFICACION POR ITEM NO PREVISTO	28/02/2026	NINGUNA

1.3 CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

En el marco de la ejecución del contrato, se informa que durante el periodo reportado se presentaron modificaciones relacionadas con la inclusión de equipos no previstos inicialmente.

Lo anterior, en atención al oficio remitido por la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Barrancabermeja, de fecha 24 de febrero de 2026, mediante el cual se solicitó el suministro de un (1) minicargador y un (1) bulldozer para apoyar las labores de atención de emergencias, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial urbana y rural del municipio.

En consecuencia, el día 26 de febrero de 2026 se suscribió el acta de pactación de precios, y el día 28 de febrero de 2026 el acta de modificación contractual por ítems no previstos, mediante las cuales se incorporaron formalmente el minicargador y el bulldozer al alcance del contrato, conforme a las condiciones técnicas, operativas y económicas definidas.

A la fecha del presente informe, estas han sido las modificaciones realizadas al contrato, no presentándose otras modificaciones técnicas o contractuales adicionales.

1.4 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES	SOPORTES
1. Cumplir con los deberes establecidos en el artículo 5 de la ley 80 de 1993.	Ejecutar el contrato conforme a principios de transparencia, economía y responsabilidad.	Actas de inicio. Informes de ejecución.

	Cumplir plazos, obligaciones y alcance contractual.	
2. Allegar los documentos requeridos para la legalización e inicio del contrato, dentro del término establecido por la Entidad.	Entregar documentos legales, financieros y administrativos exigidos.	RUT, cédula, cámara de comercio. Certificación bancaria. Acta de inicio firmada.
3. Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por la Entidad y, cuando sea el caso, actualización de las pólizas que lo requieran.	Adquirir pólizas de cumplimiento, calidad, salarios, etc. Presentarlas para aprobación de la entidad.	Copia de pólizas aprobadas. Endosos y certificaciones de vigencia.
4. Responder por los gastos e impuestos a que legalmente haya lugar, para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.	Pagar estampillas, impuestos y tasas. Cumplir obligaciones fiscales durante la ejecución.	Comprobantes de pago. Certificados tributarios.
5. Acreditar estar al día en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.	Pagar salud, pensión y ARL. Pagar aportes a SENA, ICBF y cajas de compensación (si aplica). Presentar planillas y certificaciones actualizadas.	Planillas PILA. Certificaciones contables.
6. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el Contrato y sus Pliegos de Condiciones.	Cumplir el cronograma. Ejecutar las actividades definidas en el contrato. Garantizar estándares de calidad.	Informes de avance. Cronograma ejecutado. Actas de seguimiento.

	Atender las obligaciones técnicas pactadas.	
7. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada.	Entregar productos conforme a especificaciones. Prestar servicios con personal idóneo. Corregir fallas o errores detectados. Cumplir con la oferta presentada	Actas de recibo a satisfacción. Certificados de calidad. Evidencias fotográficas o técnicas.
8. Dar a conocer al DISTRITO, por intermedio del supervisor, cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	Informar al supervisor sobre quejas de terceros. Reportar conflictos contractuales. Documentar reclamaciones recibidas.	Correos o oficios al supervisor. Registro de reclamaciones.
9. Comunicar al DISTRITO por intermedio del supervisor, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	Reportar problemas legales o sociales. Informar cambios económicos o técnicos. Advertir riesgos ambientales o administrativos.	Informes de riesgo. Comunicaciones formales.
10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el DISTRITO.	Asumir pagos y obligaciones laborales.	Certificaciones de pago al personal.
11. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos	Atender reclamaciones del personal.	N/A

que instaure el personal o los subcontratistas.		
12. Ejecutar el contrato dando cumplimiento a las actividades, revisadas y aprobadas por el supervisor del DISTRITO.	Presentar avances al supervisor. Ajustar actividades según observaciones. Obtener aprobación previa para entregables.	Correos de aprobación. Actas de conformidad.
13. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato, siempre que los mismos sean imputables al contratista.	Reparar daños a bienes públicos o privados. Asumir indemnizaciones. Implementar medidas preventivas.	N/A
14. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato.	Adquirir materiales certificados. Cumplir normas técnicas. Reemplazar materiales defectuosos	Fichas técnicas. Certificados de calidad.
15. Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato.	Atender requerimientos escritos o verbales. Ajustar la ejecución cuando se solicite. Cumplir recomendaciones técnicas.	Comunicaciones del supervisor. Evidencia de cumplimiento.
16. El Contratista proveerá las condiciones de seguridad necesarias, para que el Supervisor del DISTRITO y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para El Contratante.	Facilitar acceso a instalaciones. Proveer equipos de seguridad. Acompañar visitas de control.	Actas de visita. Registros de seguridad.

17. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.	Aplicar reglamentos técnicos. Cumplir estándares de calidad. Seguir manuales y protocolos.	Manuales técnicos. Listas de chequeo.
18. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición del DISTRITO y de los entes de control. Presentar informe de la entrega con sus respectivos soportes, los cuales deberán ser aprobados por el supervisor.	Archivar contratos, informes y actas. Mantener soportes financieros y técnicos. Facilitar acceso a entes de control.	Carpeta física o digital del contrato.
19. Presentar informe de la entrega con sus respectivos soportes, los cuales deberán ser aprobados por el supervisor.	Elaborar informe de entrega. Adjuntar actas, fotos, certificados. Obtener aprobación del supervisor	Informe firmado. Acta de recibo.
20. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.	Presentar certificaciones mensuales. Entregar planillas PILA. Mantener pagos al día durante el contrato	Certificaciones y planillas PILA.
	Elaborar informe final detallado.	Informe final aprobado.

21. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por el supervisor.	Entregar resultados y conclusiones. Obtener aprobación del supervisor.	Acta de liquidación (si aplica).
22. Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en el Pliego de Condiciones y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores.	Atender obligaciones del pliego. Cumplir cláusulas adicionales. Garantizar ejecución integral del contrato	Evidencias según obligación específica.

2. RELACION DE MAQUINAS Y ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2026 y el 31 de marzo de 2026, la maquinaria y equipos pesados dispuestos por el CONSORCIO MAQUINARIA BCA fueron operados de manera continua y conforme a la programación establecida en el Distrito de Barrancabermeja, específicamente en los frentes de trabajo e instalaciones previamente definidos por la Secretaría de Infraestructura del Municipio. La operación de los equipos se desarrolló en estricto cumplimiento de las instrucciones, requerimientos operativos y lineamientos técnicos impartidos por la entidad contratante, garantizando la disponibilidad oportuna de la maquinaria para la atención de las diferentes necesidades del servicio.

Las actividades ejecutadas durante el periodo reportado estuvieron principalmente orientadas a la atención de emergencias, el mantenimiento rutinario y correctivo, así como el mejoramiento de la infraestructura vial urbana y rural. De igual manera, la maquinaria prestó apoyo logístico en las diferentes intervenciones adelantadas por la Secretaría de Infraestructura, contribuyendo al desarrollo eficiente de las labores programadas y a la atención oportuna de situaciones que requerían intervención inmediata.

Es importante señalar que la operación de los equipos se realizó bajo condiciones técnicas y operativas adecuadas, garantizando su correcto funcionamiento, mantenimiento preventivo y cumplimiento de los estándares requeridos para la prestación del servicio. Asimismo, se dispuso del personal operativo idóneo, cumpliendo con los requisitos exigidos para la correcta ejecución de las actividades en cada uno de los frentes de trabajo asignados.

Las horas y días de operación de la maquinaria se encuentran debidamente soportadas mediante registros de horómetro, planillas diarias de trabajo, actas de seguimiento, informes de supervisión y registro fotográfico, los cuales hacen parte integral de los soportes del presente informe. Estos documentos permiten verificar y validar la ejecución de las actividades desarrolladas, así como respaldar los procesos administrativos, técnicos y financieros derivados de la ejecución contractual.

En términos generales, la ejecución de las actividades durante el periodo reportado se llevó a cabo de manera satisfactoria, atendiendo los requerimientos de la entidad contratante y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

VOLQUETA SENCILLA

- Transporte de material granular requeridos para la atención de emergencias y mantenimiento vial.
- Retiro y disposición de material producto de limpiezas, deslizamientos y adecuaciones de terreno.
- Apoyo logístico para el traslado de materiales entre frentes de trabajo definidos por la Secretaría de Infraestructura.

Para la ejecuccion de esta actividad se realizo el suminsitro de acuerdo a las especificaciones tecnicas, y previamente la aprobacion para la entrega correspondiente.

Cantidad Días Presente Acta: 31,00

Cantidad Acumulada: 31,00

VOLQUETA



VIBROCOMPACTADOR

- Compactación de material granular en vías intervenidas.
- Compactación de superficies adecuadas para garantizar estabilidad y durabilidad de las capas de rodadura.
- Apoyo en la conformación de plataformas para tránsito vehicular y peatonal en sectores priorizados.

Para la ejecuccion de esta actividad se realizo el suminsitro de acuerdo a las especificaciones tecnicas, y previamente la aprobacion para la entrega correspondiente.

Cantidad Horas Presente Acta: 420,00

Cantidad Acumulada: 420,00

VIBROCOMPACTADOR






EXCAVADORAS DE ORUGA

- Excavación y movimiento de tierra para la atención de emergencias.
- Cargue de material en volquetas para su transporte.
- Adecuación y limpieza de zonas afectadas por eventos climáticos.
- Conformación de taludes y nivelación preliminar de terrenos.

Para la ejecuccion de esta actividad se realizo el suminsitro de acuerdo a las especificaciones tecnicas, y previamente la aprobacion para la entrega correspondiente.

Cantidad Horas Presente Acta: 340,00

Cantidad Acumulada: 340,00

EXCAVADORA	
	
	

RETROEXCAVADORA DE LLANTAS

- Excavaciones menores y conformación de cunetas.
- Apoyo en labores de limpieza, retiro de material y adecuación de zonas urbanas.
- Cargue y descargue de materiales en frentes de trabajo de difícil acceso.
- Atención inmediata de emergencias en sectores urbanos.

Para la ejecuccion de esta actividad se realizo el suminsitro de acuerdo a las especificaciones tecnicas, y previamente la aprobacion para la entrega correspondiente.

Cantidad Horas Presente Acta: 150,00

Cantidad Acumulada: 150,00

PAJARITA	
	
	

MOTONIVELADORA

- Conformación, perfilado y nivelación de vías.
- Mantenimiento y mejoramiento de la superficie de rodadura.
- Distribución y extendido de material granular y sub-base.
- Corrección de pendientes y mejoramiento de la transitabilidad vial.

Para la ejecuccion de esta actividad se realizo el suminsitro de acuerdo a las especificaciones tecnicas, y previamente la aprobacion para la entrega correspondiente.

Cantidad Horas Presente Acta: 160,00

Cantidad Acumulada: 160,00

MOTONIVELADORA



BULLDOZER

- Empuje, extendido y nivelación de material en obras de conformación vial.
- Apertura y mantenimiento de vías en terreno natural o no consolidado.
- Remoción de material vegetal, capa orgánica y material suelto.
- Conformación de terraplenes y adecuación de superficies para posteriores actividades constructivas.
- Apoyo en la atención de emergencias mediante despeje y habilitación de vías afectadas.

Para la ejecución de estas actividades, se realizó el suministro del equipo conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, contando previamente con la aprobación por parte de la supervisión para su respectiva operación en los frentes de trabajo asignados.

Cantidad Horas Presente Acta: 140,00

Cantidad Acumulada: 140,00

BULLDOZER	
	
	

MINICARGADOR

- Cargue, descargue y transporte interno de materiales en espacios reducidos.
- Limpieza y retiro de escombros, material sobrante y residuos en zonas urbanas y frentes de obra.
- Apoyo en actividades de adecuación y mantenimiento de vías y zonas intervenidas.
- Nivelación y perfilado de superficies en áreas de difícil acceso.
- Atención de emergencias mediante labores rápidas de remoción y apoyo operativo.

Para la ejecución de estas actividades, se realizó el suministro del equipo conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, contando previamente con la aprobación por parte de la supervisión para su respectiva operación en los frentes de trabajo asignados.

Cantidad Horas Presente Acta: 140,00

Cantidad Acumulada: 140,00

MINICARGADOR	
	
	

CARRO CISTERNA DE AGUA

- Humectación de superficies durante actividades de compactación.
- Control de material particulado y polvo en frentes de trabajo.
- Apoyo operativo para garantizar condiciones adecuadas durante la ejecución de los mantenimientos.

Para la ejecuccion de esta actividad se realizo el suminsitro de acuerdo a las especificaciones tecnicas, y previamente la aprobacion para la entrega correspondiente.

Cantidad Días Presente Acta: 31,00

Cantidad Acumulada: 31,00

CARROTANQUE	
	
	

CAMA BAJA

Durante el periodo objeto del presente informe se ejecutaron dos (2) servicios de transporte de maquinaria pesada mediante cama baja, conforme a las necesidades operativas del contrato y a las instrucciones impartidas por la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Barrancabermeja. De estos traslados, los dos (2) correspondieron a movimientos de carácter rural, efectuados para el

desplazamiento de los equipos con el fin de atender las actividades de mantenimiento y atención de emergencias programadas en dicho sector. garantizando la disponibilidad oportuna de los equipos para el desarrollo de las actividades operativas y logísticas requeridas por la entidad contratante. Todos los servicios de transporte se efectuaron de manera segura, eficiente y debidamente soportada mediante planillas, remisiones y registros de control, formando parte integral de los soportes del presente informe. Las actividades realizadas por la cama baja fueron las siguientes:

- Traslado de maquinaria pesada entre diferentes frentes de trabajo.
- Movilización de equipos desde y hacia los puntos definidos por la Secretaría de Infraestructura.
- Apoyo logístico para la atención oportuna de emergencias.

Para la ejecuccion de esta actividad se realizo el suminsitro de acuerdo a las especificaciones tecnicas, y previamente la aprobacion para la entrega correspondiente.

Cantidad Movimientos Presente Acta: 2,00

Cantidad Acumulada: 2,00

GRUA






2.1. RELACION DE MATERIALES Y ACTIVIDADES

EMULSION ASFALTICA CRR1

• Aplicación para sellado superficial en zonas intervenidas.
• Tratamiento de superficies para mejorar la adherencia y protección del material granular.
• Atención puntual de emergencias viales conforme a las instrucciones del supervisor.

Para la ejecución de esta actividad se realizó el suministro de acuerdo a las especificaciones técnicas, y previamente la aprobación para la entrega correspondiente.

Cantidad Movimientos Presente Acta: 10.000

Cantidad Acumulada: 10.000

EMULSION






3. RELACION HORAS Y/O DIAS ALQUILER MAQUINAS

Durante el periodo objeto del presente informe, y en desarrollo de las actividades de atención de emergencias y mantenimientos adelantados por la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Barrancabermeja, se dispuso y operó maquinaria pesada consistente en tres vibrocompactadores, dos excavadoras de orugas, retroexcavadora de llantas (pajarita), motoniveladora, minicargador y bulldozer, las cuales fueron utilizadas en labores de movimiento de tierra, conformación y

nivelación de vías, compactación de material granular y adecuación de superficies, acumulando horas efectivamente trabajadas, debidamente registradas mediante control de horómetro y planillas de operación. De igual forma, para el apoyo logístico y operativo de las actividades ejecutadas, se contó con la operación de volquetas sencillas y carro cisterna de agua, los cuales prestaron servicio durante un total de treinta y un (31) días, desarrollando labores de transporte de materiales, retiro de material sobrante, humectación de superficies y control de material particulado.

ACTIVIDAD 1. ALQUILAR MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
VOLQUETAS SENCILLA	DIA	31
VIBRO COMPACTADOR	HORA	420
EXCAVADORA DE ORUGAS	HORA	340
RETROCARGADOR DE LLANTAS (PAJARITA)	HORA	150
MOTONIVELADORA	HORA	160
MINICARGADOR	HORA	140
BULLDOZER	HORA	140
CARRO CISTERNA DE AGUA	DIA	31

Durante el periodo objeto del presente informe se contó con el servicio de transporte de maquinaria pesada mediante cama baja, el cual fue utilizado para garantizar la oportuna movilización de los equipos entre los diferentes frentes de trabajo definidos por la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Barrancabermeja. En desarrollo de estas actividades, la cama baja realizó un total de dos (2) traslados, los cuales correspondieron a movimientos rurales permitiendo el desplazamiento seguro y eficiente de la maquinaria pesada hacia y desde las zonas de intervención. Dichos traslados se efectuaron conforme a las necesidades operativas del contrato y bajo las instrucciones del supervisor, asegurando la disponibilidad permanente de los equipos para la atención de emergencias y la ejecución de los mantenimientos programados

ACTIVIDAD 2. REALIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
CAMABAJA	MOV URBANO	0
CAMABAJA	MOV RURAL	2

Durante el periodo objeto del presente informe, y en desarrollo de las actividades de mantenimiento y atención de emergencias adelantadas por la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Barrancabermeja, se realizó el suministro y utilización de diez mil (10.000 galones) de emulsión asfáltica, la cual fue empleada en labores de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial, conformación y estabilización de superficies, así como en la adecuación de vías y sectores priorizados. El material suministrado fue transportado, extendido y compactado

conforme a las necesidades operativas del contrato, encontrándose debidamente soportado mediante remisiones, planillas de control y registro fotográfico, y utilizado bajo la supervisión de la entidad contratante.

ACTIVIDAD 3. DISPONER DE SUMINISTROS PARA COMPLEMENTAR EL SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA		
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
EMULSION ASFALTICA CRR1	GALON	10000
SUB-BASE	M3	0

3. RELACIÓN ECONÓMICA DE ALQUILER Y MATERIALES

ACTIVIDAD 1. ALQUILAR MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIO

ACTIVIDAD 1. ALQUILAR MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO IVA INCLUIDO AJUSTADO A LA DECENA**	**TOTAL**
VOLQUETAS SENCILLA	DIA	31	$ 445.500,00	$ 13.810.500,00
VIBRO COMPACTADOR	HORA	420	$ 216.934,00	$ 91.112.280,00
EXCAVADORA DE ORUGAS	HORA	340	$ 429.660,00	$ 146.084.400,00
RETROCARGADOR DE LLANTAS (PAJARITA)	HORA	150	$ 188.100,00	$ 28.215.000,00
MOTONIVELADORA	HORA	160	$ 479.630,00	$ 76.740.800,00
MINICARGADOR	HORA	140	$ 200.000,00	$ 28.000.000,00
BULLDOZER	HORA	140	$ 425.000,00	$ 59.500.000,00
CARRO CISTERNA DE AGUA	DIA	31	$ 445.500,00	$ 13.810.500,00
TOTAL				**$ 457.273.480,00**

ACTIVIDAD 2. REALIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD 2. REALIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO IVA INCLUIDO AJUSTADO A LA DECENA**	**TOTAL POR VIAJE**
CAMABAJA	MOV URBANO	0	$ 1.896.180,00	$ -
CAMABAJA	MOV RURAL	2	$ 2.275.680,00	$ 4.551.360
TOTAL				**$ 4.551.360**

ACTIVIDAD 3. DISPONER DE SUMINISTROS PARA COMPLEMENTAR EL SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD 3. DISPONER DE SUMINISTROS PARA COMPLEMENTAR EL SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO IVA INCLUIDO AJUSTADO A LA DECENA**	**TOTAL**
EMULSION ASFALTICA CRR1	GALON	10000	$ 19.801,00	$ 198.010.000
SUB-BASE	M3	0	$ 189.494,00	$ -
TOTAL				**$ 198.010.000**

TOTAL:

DESCRIPCION	TOTAL
ACTIVIDAD 1. ALQUILAR MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	$ 457.273.480,00
ACTIVIDAD 2. REALIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA	$ 4.551.360
ACTIVIDAD 3. DISPONER DE SUMINISTROS PARA COMPLEMENTAR EL SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA	$ 198.010.000
TOTAL	**$ 659.834.840,00**

4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

- Realizar el seguimiento a la programación de actividades de las maquinas.
- Afiliación a los sistemas de seguridad social al personal. Actualización de pólizas
- Llevar control de la documentación referente al contrato.

5.1 ACTIVIDADES FINANCIERAS:

Se presenta un cuadro general con los valores del costo total del contrato y del anticipo correspondiente al quince por ciento (15%) del presupuesto oficial para la ejecución del proyecto.

VALOR TOTAL DEL CONTRAO DE OBRA	**$9.532.680.700,00**
ANTICIPO (15%)	$ 1.429.902.105,00

5.2 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

- Control a materiales empleados en la elaboración de las actividades.
- Control de maquinaria y equipo.
- Verificación del personal involucrado en las actividades referentes a la maquinaria.
- Control de la señalización preventiva.
- Cumplimiento de la seguridad.
- Control de pólizas.

5.3 RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Cumpliendo con la ejecución de las actividades del contrato se relacionacontinuación la mano de obra calificada y no calificada encargada:

EMPLEADO	CARGO	AFILIADO A SEGURIDAD SOCIAL
DOYLER YAZER RUIZ CHAVEZ	OPERADOR EXCAVADORA-MINICARGADOR	SI
JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ	OPERADOR RETROEXCAVADORA	SI

LUIS CARLOS AYALA GONZALEZ	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	SI
JOSE DARIO PAEZ RODRIGUEZ	OPERADOR MOTONIVELADORA	SI
LUIS CARLOS SANTOS	OPERADOR CARROTANQUE	SI
JOSE LUIS BELLO BALLESTEROS	ADM MAQUINARIA	SI
LUIS MAESTRE	OPERADOR RETROEXCAVADORA	SI
YOSTIN LEAL	CONDUCTOR VOLQUETA	SI
JUAN CARLOS ARANGO SERNA	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	SI

5.4 CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A


Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
96-44-101201055	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/11/2025	26/07/2028
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	27/11/2025	26/07/2028
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	27/11/2025	26/01/2031
	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	27/11/2025	26/07/2028
96-40-101071844	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	27/11/2025	26/01/2028

5.5 REUNIONES DEL CONTRATISTA

Durante el periodo objeto del presente informe, no se llevaron acabo reuniones con el contratista.


ANEXOS FOTOGRAFICOS, INFORMES DE ACTIVIDADES.

VIBROCOMPACTADOR 1



MAQUINA: Vibrocompactador – Luis Carlos Ayala
VERSIÓN: 01
AÑO: 2026

FECHA	HORAS	HOROMETRO	FIRMA CONDUCTOR
	5	18730	Luisana
	3	18733	Luisana
	6	18739	Luisana
	4	18743	Luisana
	7	18750	Luisana
	6	18756	Luisana
	5	18761	Luisana
	4	18765	Luisana
	0	18765	—
	8	18773	Luisana
	5	18778	Luisana
	6	18784	Luisana
	4	18788	Luisana
	7	18795	Luisana
	5	18800	Luisana
	2	18802	Luisana
	5	18807	Luisana
	6	18813	Luisana




MAQUINA: Vibrocompactador – Luis Carlos Ayala
VERSIÓN: 01
AÑO: 2026

FECHA	HORAS	HOROMETRO	FIRMA CONDUCTOR
	4	18817	Luisana
	7	18824	Luisana
	6	18830	Luisana
	3	18833	Luisana
	0	18833	—
	6	18839	Luisana
	6	18845	Luisana
	5	18850	Luisana
	6	18856	Luisana
	5	18861	Luisana
	5	18866	Luisana
	3	18869	Luisana
	6	18875	Luisana






VIBROCOMPACTADOR 2



MAQUINA: Vibrocompactador – Luis Carlos Ayala
VERSIÓN: 01
AÑO: 2026

FECHA	HORAS	HOROMETRO	FIRMA CONDUCTOR
	4	5014	Luis Carlos Ayala
	2	5016	Luis Carlos Ayala
	6	5022	Luis Carlos Ayala
	5	5027	Luis Carlos Ayala
	6	5033	Luis Carlos Ayala
	6	5039	Luis Carlos Ayala
	5	5044	Luis Carlos Ayala
	3	5047	Luis Carlos Ayala
	0	5047	—
	6	5053	Luis Carlos Ayala
	5	5058	Luis Carlos Ayala
	6	5064	Luis Carlos Ayala
	4	5068	Luis Carlos Ayala
	7	5075	Luis Carlos Ayala
	4	5079	Luis Carlos Ayala
	2	5081	Luis Carlos Ayala
	5	5086	Luis Carlos Ayala
	6	5092	Luis Carlos Ayala




MAQUINA:
VERSIÓN: 01
AÑO: 2026

FECHA	HORAS	HOROMETRO	FIRMA CONDUCTOR
	4	5096	Luis Carlos Ayala
	6	5102	Luis Carlos Ayala
	6	5108	Luis Carlos Ayala
	3	5111	Luis Carlos Ayala
	0	5111	—
	5	5116	Luis Carlos Ayala
	6	5122	Luis Carlos Ayala
	5	5127	Luis Carlos Ayala
	6	5133	Luis Carlos Ayala
	5	5138	Luis Carlos Ayala
	4	5142	Luis Carlos Ayala
	2	5144	Luis Carlos Ayala
	6	5150	Luis Carlos Ayala






VIBROCOMPACTADOR 3



MAQUINA: VIBRO COMPACTADOR
VERSIÓN: 01
AÑO: 2026


FECHA	HORAS	HOROMETRO	FIRMA CONDUCTOR
	0	4600	
	5	4605	
	5	4610	
	4	4614	
	5	4619	
	5	4624	
	5	4629	
	0	4629	
	5	4634	
	5	4639	
	6	4645	
	4	4649	
	6	4655	
	5	4660	
	0	4660	
	5	4665	
	6	4671	
	4	4675	




MAQUINA:
VERSIÓN: 01
AÑO: 2026

FECHA	HORAS	HOROMETRO	FIRMA CONDUCTOR
	5	4690	
	5	4695	
	4	4699	
	—	4699	
	6	4695	
	6	4801	
	5	4706	
	5	4711	
	5	4716	
	5	4721	
	0	4721	
	5	4726	
	4	4730	






EXCAVADORA 1



MAQUINA: EXCAVADORA — DOOSAN
VERSIÓN: 01
AÑO: 2026

FECHA	HORAS	HOROMETRO	FIRMA CONDUCTOR
	4	5616	Dosler R
	3	5619	Doyler R
	6	5627	Doyler R
	4	5631	Doyler R
	6	5637	Doyler R
	6	5643	Doyler R
	5	5648	Doyler R
	3	5651	Doyler R
	6	5657	Doyler R
	6	5663	Doyler R
	5	5668	Doyler R
	6	5674	Doyler R
	6	5680	Doyler R
	5	5685	Doyler R
	2	5687	Doyler R
	6	5693	Doyler R
	6	5698	Doyler R
	5	5704	Doyler R




MAQUINA:
VERSIÓN: 01
AÑO: 2026

FECHA	HORAS	HOROMETRO	FIRMA CONDUCTOR
	6	5710	Dosler R
	6	5716	Dosler R
	5	5721	Dosler R
	2	5723	Doyler R
	6	5729	Doyler R
	0	5729	Doyler R
	6	5735	Doyler R
	5	5740	Doyler R
	6	5746	Doyler R
	5	5751	Doyler R
	3	5754	Doyler R
	6	5760	Doyler R
	3	5772	Doyler R






EXCAVADORA 2




MAQUINA: Excavadora - Luis Maestre
VERSIÓN: 01
AÑO: 2026


FECHA	HORAS	HOROMETRO	FIRMA CONDUCTOR
	5	3384	Luis Maestre
	6	3390	Luis maestre
	7	3397	Luis Maestre
	5	3382	Luis maestre
	6	3388	Luis Maestre
	7	3395	Luis Maestre
	6	3401	Luis Maestre
	4	3405	Luis maestre
	6	3411	Luis maestre
	8	3419	Luis maestre
	5	3424	Luis maestre
	6	3430	Luis maestre
	7	3437	Luis maestre
	6	3443	Luis maestre
	3	3446	Luis maestre
	6	3452	Luis maestre
	7	3459	Luis maestre
	5	3464	Luis maestre




MAQUINA: Excavadora - Luis Maestre
VERSIÓN: 01
AÑO: 2026

FECHA	HORAS	HOROMETRO	FIRMA CONDUCTOR
	6	3470	Luis maestre
	7	3477	Luis maestre
	6	3483	Luis maestre
	2	3485	Luis maestre
	6	3491	Luis maestre
	7	3498	Luis maestre
	6	3504	Luis Maestre
	5	3509	Luis maestre
	7	3516	Luis Maestre
	6	3522	Luis maestre
	5	3527	Luis maestre
	6	3533	Luis maestre
	6	3539	Luis maestre






PAJARITA



MAQUINA: Pajarita
VERSIÓN: 01
AÑO: 2026

FECHA	HORAS	HOROMETRO	FIRMA CONDUCTOR
	4	9485	Jose Luis R
	5	9493	Jose Luis R
	5	9498	Jose Luis R
	4	9502	Jose Luis R
	6	9508	Jose Luis R
	6	9514	Jose Luis R
	5	9519	Jose Luis R
	3	9522	Jose Luis R
	5	9527	Jose Luis R
	6	9533	Jose Luis R
	5	9538	Jose Luis R
	5	9543	Jose Luis R
	6	9549	Jose Luis R
	5	9554	Jose Luis R
	2	9556	Jose Luis R
	5	9561	Jose Luis R
	5	9566	Jose Luis R
	5	9571	Jose Luis R




MAQUINA:
VERSIÓN: 01
AÑO: 2026

FECHA	HORAS	HOROMETRO	FIRMA CONDUCTOR
	5	9576	Jose Luis R
	6	9582	Jose Luis R
	5	9587	Jose Luis R
	2	9589	Jose Luis R
	5	9594	Jose Luis R
	5	9599	Jose Luis R
	5	9604	Jose Luis R
	6	9610	Jose Luis R
	5	9620	Jose Luis R
	3	9623	Jose Luis R
	5	9628	Jose Luis R
	6	9634	Jose Luis R






MOTONIVELADORA


MAQUINA: Motoniveladora
VERSIÓN: 02
AÑO: 2026

FECHA	HORAS	HORÓMETRO	FIRMA CONDUCTOR
	4	634	Jair Pez
	6	640	Jair Pez
	6	646	Jair Pez
	6	652	Jair Pez
	6	658	Jair Pez
	5	663	Jair Pez
	4	667	Jair Pez
	5	672	Jair Pez
	6	678	Jair Pez
	6	684	Jair Pez
	6	690	Jair Pez
	5	695	Jair Pez
	6	701	Jair Pez
	4	705	Jair Pez
	4	709	Jair Pez
	6	715	Jair Pez
	6	721	Jair Pez
	6	727	Jair Pez



MAQUINA: Moto Niveladora
VERSIÓN: 01
AÑO: 2026

FECHA	HORAS	HORÓMETRO	FIRMA CONDUCTOR
	5	732	Jair Pez
	6	738	Jair Pez
	4	742	Jair Pez
	6	748	Jair Pez
	6	754	Jair Pez
	6	760	Jair Pez
	5	765	Jair Pez
	6	771	Jair Pez
	4	775	Jair Pez
	4	779	Jair Pez
	6	785	Jair Pez
	5	790	Jair Pez






MINICARGADOR


MAQUINA: Mini cargador - Cristian Cuervo
VERSIÓN: 01
AÑO: 2026

FECHA	HORAS	HORÓMETRO	FIRMA CONDUCTOR
	5	4088	Cristian Cuervo
	6	4094	Cristian Cuervo
	3	4097	Cristian Cuervo
	6	4103	Cristian Cuervo
	5	4110	Cristian Cuervo
	6	4116	Cristian Cuervo
	4	4120	Cristian Cuervo
	0	4120	Cristian Cuervo
	3	4123	Cristian Cuervo
	6	4131	Cristian Cuervo
	4	4135	Cristian Cuervo
	6	4141	Cristian Cuervo
	5	4146	Cristian Cuervo
	4	4150	Cristian Cuervo
	4	4154	Cristian Cuervo
	6	4160	Cristian Cuervo
	5	4165	Cristian Cuervo
	6	4171	Cristian Cuervo



MAQUINA:
VERSIÓN: 01
AÑO: 2026

FECHA	HORAS	HORÓMETRO	FIRMA CONDUCTOR
	4	4173	Cristian Cuervo
	6	4181	Cristian Cuervo
	4	4185	Cristian Cuervo
	0	4185	Cristian Cuervo
	5	4190	Cristian Cuervo
	6	4196	Cristian Cuervo
	4	4200	Cristian Cuervo
	6	4206	Cristian Cuervo
	5	4211	Cristian Cuervo
	4	4215	Cristian Cuervo
	4	4219	Cristian Cuervo
	5	4224	Cristian Cuervo
	4	4228	Cristian Cuervo






BULLDOZER


MAQUINA: Bulldozer – Shop Guasipo
VERSIÓN: 01
AÑO: 2026

FECHA	HORAS	HORÓMETRO	FIRMA CONDUCTOR
	3	3	
	5	8	
	5	13	
	4	17	
	5	22	
	5	27	
	5	32	
	3	35	
	5	40	
	5	45	
	5	50	
	5	55	
	5	60	
	5	65	
	2	67	
	5	72	
	5	77	
	5	82	


MAQUINA:
VERSIÓN: 01
AÑO: 2026

FECHA	HORAS	HORÓMETRO	FIRMA CONDUCTOR
	5	87	
	5	92	
	5	97	
	2	99	
	5	104	
	4	108	
	5	113	
	5	118	
	5	123	
	5	128	
	3	131	
	4	135	
	5	140	





CARROTANQUE





VOLQUETA





ANEXO RECIBIDO A SATISFACCION, INFORMES DE ACTIVIDADES.

CERTIFICACIÓN DE ENTREGA DE MATERIAL

La suscrita **secretaria de Infraestructura del Municipio de Barrancabermeja**, actuando en su calidad de **supervisora del contrato**, debidamente designada por la entidad contratante.

CERTIFICA

Que el **CONSORCIO MAQUINARIA BCA**, en cumplimiento del contrato suscrito con el Municipio de Barrancabermeja cuyo objeto es:

"SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA O EQUIPO PESADO, TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS ADELANTADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA",

realizó la entrega efectiva del siguiente material en el periodo comprendido desde el día **01 de marzo de 2026 hasta el 31 de marzo de 2026:**

ACTIVIDAD 3. DISPONER DE SUMINISTROS PARA COMPLEMENTAR EL SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA		
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
EMULSION ASFALTICA CRR1	GALON	22000
SUB-BASE	M3	0

El material suministrado fue recibido a satisfacción por la Secretaría de Infraestructura, verificando que cumple con las especificaciones técnicas requeridas y fue destinado para la ejecución de actividades de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial del municipio, dentro del marco del contrato en mención.

La entrega del material se realizó conforme a las solicitudes efectuadas por la entidad y de acuerdo con las condiciones contractuales, encontrándose debidamente soportada mediante remisiones, registros fotográficos y actas de recibo correspondientes.

La presente certificación se expide a solicitud del contratista como soporte para los trámites administrativos, contractuales y de cuenta de cobro a que haya lugar.

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaría de Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja

CERTIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA

La suscrita **secretaria de Infraestructura del Municipio de Barrancabermeja**, actuando en su calidad de **supervisora del contrato**, debidamente designada por la entidad contratante.

CERTIFICA

Que el **CONSORCIO MAQUINARIA BCA**, en desarrollo del contrato cuyo objeto es:

"SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA O EQUIPO PESADO, TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS ADELANTADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA",

ejecutó la operación de la maquinaria pesada para labores de mantenimiento, atención de emergencias y apoyo a obras de infraestructura, durante el periodo contractual correspondiente desde el día **01 de marzo de 2026 hasta el 31 de marzo de 2026**, conforme a la siguiente relación:

ACTIVIDAD 1. ALQUILAR MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS		
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
VOLQUETAS SENCILLA	DIA	31
VIBRO COMPACTADOR	HORA	420
EXCAVADORA DE ORUGAS	HORA	340
RETROCARGADOR DE LLANTAS (PAJARITA)	HORA	150
MOTONIVELADORA	HORA	160
MINICARGADOR	HORA	140
BULLDOZER	HORA	140
CARRO CISTERNA DE AGUA	DIA	31

Se deja constancia que las horas y días anteriormente relacionados corresponden a tiempo efectivo de operación de la maquinaria, debidamente controlado mediante registros de horómetro, planillas diarias de trabajo y seguimiento por parte de la supervisión del contrato.

La maquinaria fue utilizada para el desarrollo de actividades de conformación y nivelación de vías, movimiento de tierra, compactación de material, transporte y humectación de superficies, en cumplimiento del objeto contractual y conforme a las instrucciones impartidas por la Secretaría de Infraestructura.

La presente certificación se expide a solicitud del contratista como soporte para los trámites administrativos, contractuales y de cuenta de cobro a que haya lugar.

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaría de Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja

CERTIFICCIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA (CAMA BAJA)

La suscrita **Secretaria de Infraestructura del Municipio de Barrancabermeja**, actuando en su calidad de **supervisora del contrato**, debidamente designada por la entidad contratante,

CERTIFICA

Que el **CONSORCIO MAQUINARIA BCA**, en desarrollo del contrato cuyo objeto es:

"SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA O EQUIPO PESADO, TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS ADELANTADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA",

ejecutó el **servicio de grúa tipo cama baja para el transporte de maquinaria pesada entre diferentes frentes de trabajo**, con el fin de garantizar la disponibilidad oportuna de los equipos para la atención de emergencias y el desarrollo de actividades de mantenimiento adelantadas por la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Barrancabermeja, durante el periodo comprendido entre el **01 de marzo de 2026 hasta el 31 de marzo de 2026**, conforme a la siguiente relación:

ACTIVIDAD 2. REALIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA		
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
CAMABAJA	MOV URBANO	0
CAMABAJA	MOV RURAL	2

Se deja constancia que los servicios de transporte anteriormente relacionados corresponden a **traslados efectivos de maquinaria pesada**, debidamente controlados mediante planillas de servicio, remisiones, registros operativos y seguimiento por parte de la supervisión del contrato.

Los movimientos rurales se realizaron para el desplazamiento de maquinaria desde el casco urbano de Barrancabermeja hacia el **corregimiento de La Fortuna**, y los movimientos urbanos para el traslado de equipos desde diferentes puntos de Barrancabermeja hasta las **instalaciones de la Secretaría de Infraestructura**, de conformidad con las instrucciones impartidas por la entidad contratante.

La presente certificación se expide a solicitud del contratista como soporte para los trámites administrativos, contractuales y de **cuenta de cobro** a que haya lugar.

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaria de Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja