1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos

Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
VER CONTRATO
Modificación
Ref. de Mod... ...via
CO1.CTRM... Detalle
Cancelar ...idad Estatal >

x

el Grupo Financiero de la SSPM, con cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal y prorrogar el plazo de ejecución por el término de dos (2) meses

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
Documentos.zip	Documentos.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 11 - - fue agregado.
- Campo 11 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 11.
- Campo 11 - Maricel Paz - Descripción valor ha cambiado para Maricel Paz.
- Campo 11 - Maricel Paz - Cantidad valor ha cambiado para 2,00.
- Campo 11 - Maricel Paz - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 11 - Maricel Paz - Precio estimado valor ha cambiado para 1.931.264,00.
- Campo 11 - Maricel Paz - Precio unitario valor ha cambiado para 1.931.264,00.
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 10 días de tiempo transcurrido *(31/10/2020 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 61
- El campo de la modificación Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI fue cambiado desde 7.725.056,00 hasta 0,00
- El campo de la modificación Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 0,00 hasta 11.587.584,00
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 83550624.000000 hasta 87413152.000000
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 7.725.056,00 hasta 11.587.584,00