EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	12/05/2026	Acta No.	4
Nombre del CONTRATISTA:	GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMATIZACIÓN S.A.S.	Cédula o NIT:	900.932.254
Nombre Representante Legal:	YURY ANDREA OCHOA PUERTA	Cédula o NIT:	1.088.243.868

Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	TATIANA TORO BUSTAMANTE	Cédula o NIT:	1.116.252.967
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Tipo de Contrato	Obra Civil		Orden de Trabajo		Interventoría		No. CONTRATO	100-10-10.5-16-2026
	Consultoría		Prestación Servicio	X	Convenio Interadmin.		Otro:	
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET DEDICADO DE ALTA VELOCIDAD POR FIBRA ÓPTICA							
Fecha de suscripción	15/01/2026 día - mes - año		Fecha de Inicio		15/01/2026 día - mes - año		Fecha Terminación	31/12/2026 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	$ 10.089.697		Adición Contrato:		0		Valor Final Contr.:	$ 10.089.697
Plazo Inicial:	15/01/2026		Plazo Final:		31/12/2026		Vr.Final Ejecución:	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	
1	Se evidencia que, durante el mes de abril, el contratista realizó la prestación del servicio de conectividad a internet dedicado de alta velocidad por fibra óptica, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas.

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.	EC-100042540	NOMBRE ASEGURADORA:		SEGUROS MUNDIAL	
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	1-008.96770	15/01/2026	31/12/2026	15/01/2026	15/01/2026
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CODIGO PRESUP. No		2102021503
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSi No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-2026022
OTROSi No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	13/01/2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-20260026
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	15/01/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA			RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	$ 841.309	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración	N - A	Vr. Inicial	$ 10.089.697				$ 10.089.697	*100%*
Imprevistos	N - A	Adicion	0					
Utilidad	N - A	vr. Total	$ 10.089.697				$ 10.089.697	
TOTAL AIU	N - A	vr. Anticipo	-					
Iva sobre la Utilidad %	N - A	Acta No. 1		$ 835.298		$ 835.298	$ 9.254.399	8%
Incremento por Distancia	N - A	Acta No. 2		$ 841.309		$ 841.309	$ 8.413.090	8%
Subtotal Costos Indirectos	N - A	Acta No. 3		$ 841.309		$ 841.309	$ 7.571.781	8%
		Acta No. 4		$ 841.309		$ 841.309	6.730.472	8%
		Acta No. 5						
		Acta No. 6						
		Acta No. 7						
		Acta No. 8						
		Acta No. 9						
		Acta No. 10						
		Acta No. 11						
		Acta No. 12						
		VR. TOTAL		$ 3.359.225		$ 3.359.225		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$ 841.309	Saldo		$ 6.730.472,00		$ 6.730.472		
		Sumas igual		$ 10.089.697,00		$ 10.089.697		
A Facturar son:	OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE						$	841.309

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción el informe del periodo de rendición 01 al 30 de abril de 2026, por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios No 100-10-10.5-16-2026, en el cual se establece cuál es la obligación del contratista, dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMATIZACIÓN S.A.S. ha realizado a satisfacción el objeto para él encomendadao, y presentó el pago de salud, pension y riesgos con soporte Planilla Aportes en Línea. Por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los doce(12) días del mes de mayo del 2026, por quienes en ello intervienen:

TATIANA TORO BUSTAMANTE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR