INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N/A CONTRATISTA: N/A

PLAZO INICIAL: 29 MESES (n meses según contrato princip)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.985.035.229,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.985.035.229,00

PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _____ de fecha _____		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._19__ de fecha __11/12/2025__		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PRESUPUESTO AÑO 2024 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 10 MES															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Ingeniero Residente	6.700.000,00	400.000,00	10	$ 71.000.000,00								6,10	$ 43.310.000,00	10,00	$ 71.000.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar I	4.460.000,00	400.000,00	10	$ 48.600.000,00								5,87	$ 28.528.200,00	10,00	$ 48.600.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	3.080.000,00	400.000,00	10	$ 34.800.000,00								6,10	$ 21.228.000,00	10,00	$ 34.800.000,00
	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	667.400,00			$ 50.000.000,00											$ 50.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
	1	Inspector SISO	2.280.000,00		10	$ 22.800.000,00								6,10	$ 13.908.000,00	10,00	$ 22.800.000,00
	1	Auxiliar administrativo o Secretaria	1.540.000,00		10	$ 15.400.000,00								6,10	$ 9.394.000,00	10,00	$ 15.400.000,00
	2	Conductor	1.500.000,00		10	$ 30.000.000,00								5,09	$ 15.270.000,00	10,00	$ 30.000.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 272.600.000,00									$ 131.638.200,00		$ 272.600.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40									2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 654.240.000,00**							**$ -**		**$ 315.931.680,00**		**$ 654.240.000,00**
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PRESUPUESTO AÑO 2025 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 12 MES															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Ingeniero Residente	7.420.000,00	450.000,00	12	$ 94.440.000,00								12,00	$ 94.440.000,00	12,00	$ 94.440.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar I	4.720.000,00	450.000,00	12	$ 62.040.000,00								12,00	$ 62.040.000,00	12,00	$ 62.040.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	3.260.000,00	450.000,00	12	$ 44.520.000,00								12,00	$ 44.520.000,00	12,00	$ 44.520.000,00
	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	7.070.000,00			$ 55.000.000,00											$ 55.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
	1	Inspector SISO	2.420.000,00		12	$ 29.040.000,00								12,00	$ 29.040.000,00	12,00	$ 29.040.000,00
	1	Auxiliar administrativo o Secretaria	1.635.000,00		12	$ 19.620.000,00								12,00	$ 19.620.000,00	12,00	$ 19.620.000,00
	2	Conductor	1.590.000,00		12	$ 38.160.000,00								11,72	$ 37.269.600,00	12,00	$ 38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 342.820.000,00									$ 286.929.600,00		$ 342.820.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4									$ 2,40		$ 2,40
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 822.768.000,00**							**$ -**		**$ 688.631.040,00**		**$ 822.768.000,00**
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PRESUPUESTO AÑO 2026 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 7 MES															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Ingeniero Residente	7.862.000,00	500.000,00	7	$ 58.534.000,00										7,00	$ 58.534.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar I	5.000.000,00	500.000,00	7	$ 38.500.000,00										7,00	$ 38.500.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	3.460.000,00	500.000,00	7	$ 27.720.000,00										7,00	$ 27.720.000,00
	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	7.500.000,00			$ 26.250.000,00											$ 26.250.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
	1	Inspector SISO	2.570.000,00		7	$ 17.990.000,00										7,00	$ 17.990.000,00
	1	Auxiliar administrativo o Secretaria	1.740.000,00		7	$ 12.180.000,00					-	7	$ (12.180.000,00)			0,00	$ -
	1	Auxiliar administrativo o Secretaria				$ -	$ 1.750.905,00				+	7	$ 12.256.335,00			7,00	$ 12.256.335,00
	2	Conductor	1.685.000,00		7	$ 23.590.000,00					-	7	$ (23.590.000,00)			0,00	$ -
	2	Conductor				$ -	$ 1.750.905,00				+	7	$ 24.512.670,00			7,00	$ 24.512.670,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	$ 1.750.905,00			$ 204.764.000,00							$ 999.005,00				$ 205.763.005,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4							$ 2,40				$ 2,40
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 491.433.600,00**							**$ 2.397.612,00**				$ 493.831.212,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1.968.441.600,00**							**$ 2.397.612,00**				**$ 1.970.839.212,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		PRESUPUESTO AÑO 2024 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 10 MES															
		VIATICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 260.000,00	día	10	$ 2.600.000,00								0,54	$ 140.400,00	10	$ 2.600.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
	2	Vehiculo mayor 1500 cc modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 6.383.000,00	mes	10	$ 127.660.000,00								5,17	$ 66.000.220,00	10	$ 127.660.000,00
		OTROS COSTOS															$ -
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 75.000.000,00	Global S/comprobante	1	$ 75.000.000,00								0,05	$ 3.750.000,00	1	$ 75.000.000,00
	1	Transportes (aéreos y terrestres)	$ 5.713.400,00	Global S/comprobante	1	$ 5.713.400,00								0,04	$ 228.536,00	1	$ 5.713.400,00
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 21.200.000,00								4,91	$ 10.409.200,00	10	$ 21.200.000,00
	1	Dotación de Oficina	$ 636.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 6.360.000,00								3,14	$ 1.997.040,00	10	$ 6.360.000,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografias, etc	$ 230.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 2.300.000,00								1,32	$ 303.600,00	10	$ 2.300.000,00
	1	Comunicaciones	$ 470.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 4.700.000,00								3,38	$ 1.588.600,00	10	$ 4.700.000,00
	1	Capacitación microempresas	$ 460.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 4.600.000,00								2,29	$ 1.053.400,00	10	$ 4.600.000,00
	1	Peajes	$ 470.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 4.700.000,00								5,33	$ 2.505.100,00	10	$ 4.700.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc	$ 35.000.000,00		1	$ 35.000.000,00										1	$ 35.000.000,00
	1	Provisión para el levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos.	$ 750.000,00	Km	65	$ 48.750.000,00										65	$ 48.750.000,00
	1	Provisión para el levantamiento de infiormación por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencia.	$ 3.192.000,00	Km	3	$ 9.576.000,00										3	$ 9.576.000,00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.074.000,00	Global	1	$ 3.074.000,00								0,58	$ 1.782.920,00	1	$ 3.074.000,00
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.961,00	Unidad	2	$ 3.922.000,00								0,12	$ 470.640,00	2	$ 3.922.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS				**$ 355.155.400,00**							**$ -**		**$ 90.229.656,00**		**$ 355.155.400,00**
		PRESUPUESTO AÑO 2025 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 12 MES															
		VIATICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 275.000,00	día	10	$ 2.750.000,00								0,93	$ 255.750,00	10	$ 2.750.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
	2	Vehiculo mayor 1500 cc modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 6.770.000,00	mes	12	$ 162.480.000,00								12	$ 162.480.000,00	12	$ 162.480.000,00
		OTROS COSTOS															$ -
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 50.562.000,00	Global S/comprobante	1	$ 50.562.000,00								GL	$ 46.694.826,57	1	$ 50.562.000,00
	1	Transportes (aéreos y terrestres)	$ 6.060.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.060.000,00								0,17	$ 1.030.200,00	1	$ 6.060.000,00
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 27.000.000,00								9,41	$ 21.172.500,00	12	$ 27.000.000,00
	1	Dotación de Oficina	$ 675.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 8.100.000,00								11,4	$ 7.695.000,00	12	$ 8.100.000,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografias, etc	$ 245.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 2.940.000,00								3,43	$ 840.350,00	12	$ 2.940.000,00
	1	Comunicaciones	$ 497.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 5.964.000,00								6,62	$ 3.290.140,00	12	$ 5.964.000,00
	1	Capacitación microempresas	$ 480.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 5.760.000,00								6,01	$ 2.884.800,00	12	$ 5.760.000,00
	1	Peajes	$ 497.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 5.964.000,00								11,55	$ 5.740.350,00	12	$ 5.964.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc	$ 24.719.200,00		1	$ 24.719.200,00										1	$ 24.719.200,00
	1	Provisión para el levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos.	$ 795.000,00	Km	80	$ 63.600.000,00										80	$ 63.600.000,00
	1	Provisión para el levantamiento de infiormación por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencia.	$ 3.384.000,00	Km	3	$ 10.152.000,00										3	$ 10.152.000,00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.260.000,00	Global	1	$ 3.260.000,00										1	$ 3.260.000,00
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.080,00	Unidad	2	$ 4.160.000,00										2	$ 4.160.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS				**$ 383.471.200,00**							**$ -**		**$ 252.083.916,57**		**$ 383.471.200,00**
		PRESUPUESTO AÑO 2026 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 7 MES															
		VIATICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 300.000,00	día	5	$ 1.500.000,00										5	$ 1.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
	2	Vehiculo mayor 1500 cc modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 7.175.000,00	mes	7	$ 100.450.000,00										7	$ 100.450.000,00
		OTROS COSTOS															$ -
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 53.500.000,00	Global S/comprobante	1	$ 53.500.000,00										1	$ 53.500.000,00
	1	Transportes (aéreos y terrestres)	$ 6.420.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.420.000,00										1	$ 6.420.000,00
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.380.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 16.660.000,00										7	$ 16.660.000,00
	1	Dotación de Oficina	$ 720.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 5.040.000,00										7	$ 5.040.000,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografias, etc	$ 260.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 1.820.000,00										7	$ 1.820.000,00
	1	Comunicaciones	$ 530.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 3.710.000,00										7	$ 3.710.000,00
	1	Capacitación microempresas	$ 515.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 3.605.000,00										7	$ 3.605.000,00
	1	Peajes	$ 530.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 3.710.000,00										7	$ 3.710.000,00

		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc	$ 26.000.000,00		1	$ 26.000.000,00										1	$ 26.000.000,00
	1	Provisión para el levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos.	$ 843.000,00	Km	72	$ 60.696.000,00										72	$ 60.696.000,00
	1	Provisión para el levantamiento de infiormación por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencia.	$ 3.587.000,00	Km	2	$ 7.174.000,00										2	$ 7.174.000,00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.000.000,00	Global	1	$ 4.000.000,00										1	$ 4.000.000,00
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.250,00	Unidad	1	$ 2.250.000,00										1	$ 2.250.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS				**$ 296.535.000,00**						**$ -**					**$ 296.535.000,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 1.035.161.600,00**						**$ -**					**$ 1.035.161.600,00**
	*	Ajuste por Acta de modificación															
	*	Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 3.003.603.200,00						$ 2.397.612,00		$ 1.346.876.292,57			$ 3.006.000.812,00
	*	Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 345.165.900,00						$ (2.397.612,00)					$ 342.768.288,00
	*	Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 3.348.769.100,00											$ 3.348.769.100,00
	*	**IVA (F) = (E) * (% IVA)**				$ 636.266.129,00						**$ -**		$ 255.906.495,19			$ 636.266.129,00
		Costo Total				$ 3.985.035.229,00						**$ -**		**$ 1.602.782.787,76**			$ 3.985.035.229,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.348.769.100,00	$ 636.266.129,00	$ 3.985.035.229,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :			
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:			

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29 MESES
ADICIONAL	0
ACUMULADO	29 MESES
FALTANTE	23

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Se realiza la presente modificatoria por ajuste de sueldos de auxiliar administrativo y conductores de acuerdo al SMLMV para el año 2026

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **JORGE LUIS TAJAN DE AVILA**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
CONSORCIO CONSULTECNICOS
Cédula

Firma
ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 22202-204005 COR

Firma: **NO APLICA**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial€
Nombre: **ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO**
Matrícula Profesional No.: Matrícula No. 13202-47439 BLV

Firma **N/A**
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto
Nombre: **NO APLICA**
Matrícula Profesional No.:

Firma **N/A**
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.