ACTA DE FORMATO - ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO No. 518 - 2025	
CIUDAD Y FECHA	CAJICÁ, 22 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA No.	ACTA No. 06 – RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	DEL 16 DE JUNIO DE 2025 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA OBRAS PÚBLICAS
RUBRO	2.3.2.4103025 – 2024251260001 - 2.3.2.02.02.008 – 106 - 1.2.4.3.03 FUENTE 1.2.4.3.0.3
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	2025000805 FECHA 25/03/2025
CONTRATISTA	**CONSORCIO LA MUJER** R/L **VIVIANA ANDREA MOJICA BOLÍVAR**
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.	NIT: 901.953.363-6 C.C. 52.953.155 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C.
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE **($95.722.781,28)**
ADICIÓN N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE **($95.722.781,28)**
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	10 DE JUNIO 2025
FECHA DE INICIO	16 DE JUNIO 2025
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN SUSPENSIÓN 01	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO DE LA SUSPENSIÓN 01	CINCUENTA Y TRES (53) DÍAS CALENDARIO
FECHA PROYECTADA DE REINICIO	31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN 01	31 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO DE LA PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN 01	VEINTITRÉS (23) DÍAS CALENDARIO
FECHA SUSCRIPCIÓN PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN 01	23 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO DE LA PRÓRROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN 01	VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN No. 01	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	**22 DE DICIEMBRE DE 2025**
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025001899
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LOS ENTREGABLES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA 7 – FORMA DE PAGO - LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: EL PAGO DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZARÁ POR EL VALOR DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE PAGOS PARCIALES, PARA TAL FIN EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR: UN PRIMER PAGO DEL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, A LA ENTREGA Y RECIBO SATISFACCIÓN DE LOS

	SIGUIENTES PRODUCTOS PARA EL PROYECTO, VINCULADOS AL ALCANCE DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: (VER DETALLE MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 518-2025) UN SEGUNDO PAGO DEL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, A LA ENTREGA Y RECIBO SATISFACCIÓN DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS PARA EL PROYECTO OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: (VER DETALLE MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 518-2025) UN TERCERO PAGO DEL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, A LA ENTREGA Y RECIBO SATISFACCIÓN DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS PARA EL PROYECTO OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: (VER DETALLE MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 518-2025) UN CUARTO PAGO DEL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA. (VER DETALLE MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 518-2025).
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	SE PRESENTA ANEXO CERTIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL ÚLTIMO MES, SUSCRITA POR EL CONTRATISTA MANIFESTANDO QUE HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, POR TANTO, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTOS DE PAGO A LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, FONDO DE PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES APORTES PARAFISCALES.
SUPERVISOR(ES)	**ING HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICAS
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	CUMPLE TOTALMENTE ACTIVIDADES PACTADAS

OBJETO:

CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.

GARANTÍAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Seguros del Estado S.A	11-44-101257429	Cumplimiento del Contrato	$19,144,556.26	11/06/2025	15/03/2026
		Calidad del Servicio	$19,144,556.26	11/06/2025	15/09/2030
		Pago de Salario, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	$14,358,417.19	11/06/2025	15/09/2028

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ÍTEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$ 95.722.781,28
2	VALOR ADICIÓN	N/A
3	VALOR TOTAL	$ 95.722.781,28
4	VALOR ACTA PARCIAL 1	N/A
5	VALOR TOTAL EJECUTADO	N/A
6	SALDO POR EJECUTAR	$ 95.722.781,28

ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
001	16/06/2025	ACTA DE INICIO

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
002	08/09/2025	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01
003	31/10/2025	ACTA DE PRORROGA No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No. 01
004	21/11/2025	ACTA DE PRORROGA No. 02 DE LA SUSPENSIÓN No. 01
005	15/12/2025	ACTA DE REINICIO SUSPENSIÓN No. 01
006	22/12/2025	RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AFECTADO:

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN	EGRESO N°
001	16/06/2025	ACTA DE INICIO	NO APLICA
002	08/09/2025	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	NO APLICA
003	31/10/2025	ACTA DE PRORROGA No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No. 01	NO APLICA
004	21/11/2025	ACTA DE PRORROGA No. 02 DE LA SUSPENSIÓN No. 01	NO APLICA
005	15/12/2025	ACTA DE REINICIO SUSPENSIÓN No. 01	NO APLICA
006	22/12/2025	RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN	NO APLICA

NOTA ACLARATORIA: *Debido a una imprecisión de digitación cometida en la redacción del Registro Presupuestal (R.P.) con No. 2025001899 de fecha 11/06/2025 a favor del Consorcio la Mujer, se erró en el valor del contrato expresado en dentro del ACTA No. 01 o acta de inicio, siendo el valor correcto por:* ***NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE ($95.722.781,28)*** *en concordancia a los demás documentos que hacen parte del proceso incluida la MINUTA DEL CONTRATO.*

En Cajicá, a los **VEINTIDÓS (22)** días, del mes de **DICIEMBRE** del año **2025**, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de terminación y recibo final del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 518 – 2025.**

Que, una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato dentro del plazo de ejecución, por lo cual la Entidad no impuso multas, ni sanciones al contratista, por lo anterior, las partes acuerdan dar por terminado el presente contrato, CON LA SALVEDAD DE QUE EL CONTRATISTA SE COMPROMETE SUBSANAR EN DETALLE TODAS LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE LOS ENTREGABLES CONTENIDOS DENTRO DEL ALCANCE Y OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO (518-2025)

Las partes de común acuerdo manifiestan que, una vez cancelado el valor de la presente acta *(Totalidad del contrato)*, se encontrarán a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el presente contrato y por consiguiente no presentarán reclamación o demanda, salvo en lo relacionado con los amparos contenidos en las pólizas del contrato, en caso de ser necesario.

Que, una vez verificado el listado de entregables comprometido dentro de los **ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA DEL CONTRATO No. 518-2025**, se encontraron observaciones a la documentación, dentro del cumplimiento del objeto contractual, que por ser menores no impiden el *recibo con observaciones a subsanar* del contrato de consultoría para la revisión y actualización de los estudios y diseños de la casa de la mujer del municipio de Cajicá, por lo anterior, el contratista se obliga a subsanar de acuerdo al siguiente cuadro, máximo a la fecha **DIECINUEVE (19) DE ENERO DE 2026**, fecha en la cual se dará cumplimiento total de forma improrrogable.

Que, una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y en cumplimiento de las observaciones pendientes aquí plasmadas, se expedirá por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, el certificado o acta de recibo a satisfacción Final por parte del contratante.

ENTREGABLES		FECHA CONTROL					
		lunes, 22 de diciembre de 2025					
CONCEPTO / DISCIPLINA	DESCRIPCIÓN	FECHA PRESENTADO	DIGITAL	FÍSICO	PENDIENTES	FECHA COMPROMISO	OBSERVACIONES
ARQUITECTURA		ARQUITECTURA					
ARQUITECTURA	ANÁLISIS DE DISEÑOS EXISTENTES	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	PLANO DEL PROGRAMA DE ÁREAS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN

ENTREGABLES		FECHA CONTROL					
		lunes, 22 de diciembre de 2025					
CONCEPTO / DISCIPLINA	DESCRIPCIÓN	FECHA PRESENTADO	DIGITAL	FÍSICO	PENDIENTES	FECHA COMPROMISO	OBSERVACIONES
	MEMORIA DESCRIPTIVA	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	PROGRAMA ARQUITECTÓNICO	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	LOCALIZACIÓN GENERAL	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	CUADRO DE ÁREAS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	PLANTAS ARQUITECTÓNICAS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	CORTES Y ALZADOS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	ZONAS INTERIORES Y EXTERIORES	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	DETALLES DE CARPINTERÍAS, CUBIERTA, Y VENTANERA	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	CORTES POR FACHADAS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	PLANOS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	DETALLES DE BAÑOS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	DETALLES Y CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	MEMORIALES Y DOCUMENTOS PROFESIONALES	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	CARTILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN A NOMBRE DEL MUNICIPIO	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
URBANISMO		**URBANISMO**					
URBANISMO	PLANTA URBANÍSTICA	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	CUADRO DE ÁREAS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	EMPLAZAMIENTO EN EL LOTE	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	DETALLE DE CERRAMIENTO (ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL)	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	MEMORIALES Y DOCUMENTOS PROFESIONALES	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	CARTILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN A NOMBRE DEL MUNICIPIO	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
ESTRUCTURAL		**ESTRUCTURAL**					

ENTREGABLES		FECHA CONTROL					
		lunes, 22 de diciembre de 2025					
CONCEPTO / DISCIPLINA	DESCRIPCIÓN	FECHA PRESENTADO	DIGITAL	FÍSICO	PENDIENTES	FECHA COMPROMISO	OBSERVACIONES
ESTRUCTURAL	ESTUDIO DE SUELOS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	PLANOS ESTRUCTURALES (CIMENTACIÓN, ENTREPISOS, CUBIERTA, PUNTOS FIJOS, DESPIECES, ETC.).	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	DETALLES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	CUADROS DE HIERROS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	MEMORIAS DE CÁLCULO	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	DETALLE DE DESPIECE DE ELEMENTOS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	INFORME TÍTULOS J Y K DE LA NORMA NSR-10	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	MEMORIALES Y DOCUMENTOS PROFESIONALES	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	CARTILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN A NOMBRE DEL MUNICIPIO	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL SELLADO	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, RCI, GAS Y OTROS FLUIDOS		**DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, RCI, GAS Y OTROS FLUIDOS**					
DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, RCI, GAS Y OTROS FLUIDOS	INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE LLUVIAS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	DEFINICIÓN Y LOCALIZACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DEL A RED HIDRÁULICA DISEÑADA Y DEL SISTEMA DE PRESIÓN	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	PLANOS, DETALLES, CORTES ESQUEMAS DE ACCESORIOS ESPECIALES Y PARTES REQUERIDAS EN LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, RED CONTRAINCENDIOS Y LLUVIAS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, REDES SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS, GAS, AIRE, VAPOR, ESQUEMAS VERTICALES, DETALLES, CORTES, E ISOMÉTRICOS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN

ENTREGABLES		FECHA CONTROL					
		lunes, 22 de diciembre de 2025					
CONCEPTO / DISCIPLINA	DESCRIPCIÓN	FECHA PRESENTADO	DIGITAL	FÍSICO	PENDIENTES	FECHA COMPROMISO	OBSERVACIONES
	DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CON SU RESPECTIVO TRÁMITE ANTE LAS AUTORIDADES PERTINENTES PARA SU AVAL	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	DETALLES CONSTRUCTIVOS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	MEMORIAS DE CÁLCULO	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	CÁLCULO DE LOS VOLÚMENES DE LOS TANQUES DE AGUAS LLUVIAS Y RCI	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	DESCRIPCIÓN DEL MANEJO DE CANALES, CUERPOS DE AGUA QUE SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE INFLUENCIA	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LOS TANQUES	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	DETALLES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN.	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN

ENTREGABLES		FECHA CONTROL					
		lunes, 22 de diciembre de 2025					
CONCEPTO / DISCIPLINA	DESCRIPCIÓN	FECHA PRESENTADO	DIGITAL	FÍSICO	PENDIENTES	FECHA COMPROMISO	OBSERVACIONES
	VIABILIDAD, APROBACIÓN DEL DISEÑO HIDROSANITARIO Y RCI (IPC)	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	DISEÑO Y APROBACIÓN DE REDES DE GAS (VAN TI)	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	REVISIÓN DE LOS DISEÑOS DE LA RED CONTRAINCENDIOS CON EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE CAJICÁ	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	MEMORIALES Y DOCUMENTOS PROFESIONALES	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	CARTILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
DISEÑO ELÉCTRICO Y FOTOVOLTAICO		**DISEÑO ELÉCTRICO Y FOTOVOLTAICO**					
DISEÑO ELÉCTRICO Y FOTOVOLTAICO	PLANOS DE DISEÑO DE FUERZA E ILUMINACIÓN CON LOS RESPECTIVOS CIRCUITOS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	DISEÑO FOTOMÉTRICO	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	DIAGRAMAS UNIFILARES, TABLEROS DE CIRCUITOS, TABLERO GENERAL, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, RED DE SONIDO, SISTEMAS DE CONTROL DE ACTIVOS Y DE ACCESO.	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN

ENTREGABLES		FECHA CONTROL					
		lunes, 22 de diciembre de 2025					
CONCEPTO / DISCIPLINA	**DESCRIPCIÓN**	FECHA PRESENTADO	DIGITAL	FÍSICO	PENDIENTES	FECHA COMPROMISO	OBSERVACIONES
	PLANTA GENERAL DE LOCALIZACIÓN DE REDES, CON LA UBICACIÓN DE TABLEROS, CUARTOS TÉCNICOS, RUTAS DE CABLEADO CALIBRES DE DUCTOS Y CONDUCTORES, SUBESTACIÓN (EN CASO DE REQUERIRSE) PLANTA DE EMERGENCIA (EN CASO DE REQUERIRSE) CAJAS DE INSPECCIÓN, CANALIZACIONES Y TRANSFORMADOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS, ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES ETC.	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	DETALLES DE TABLEROS Y EQUIPOS, TENIENDO EN CUENTA LOS ESPACIOS PARA INSTALACIÓN Y ACCESOS DE LOS MISMOS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO.	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	MEMORIAS DE CÁLCULO ELÉCTRICOS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	SISTEMA DE MEDIDA INDEPENDIENTE PARA LA RED CONTRAINCENDIOS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MONTAJE DE TODOS LOS EQUIPOS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	TRÁMITE ANTE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PARA LA VIABILIDAD Y APROBACIÓN DEL DISEÑO ELÉCTRICO	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	FACTIBILIDAD ELÉCTRICA	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN

ENTREGABLES		FECHA CONTROL					
		lunes, 22 de diciembre de 2025					
CONCEPTO / DISCIPLINA	DESCRIPCIÓN	FECHA PRESENTADO	DIGITAL	FÍSICO	PENDIENTES	FECHA COMPROMISO	OBSERVACIONES
	DISEÑOS APROBADOS POR PARTE DE ENEL (SERIE 3, SERIE 6, ETC.) CONFORME A LAS CONDICIONES DE LA FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL OPERADOR DE RED	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	MEMORIALES Y DOCUMENTOS PROFESIONALES	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	CARTILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
DISEÑO DE VOZ, DATOS Y SONIDO		DISEÑO DE VOZ, DATOS Y SONIDO					
DISEÑO DE VOZ, DATOS Y SONIDO	PLANIMETRÍA GENERAL Y DETALLADA DE ILUMINACIÓN, REDES CIRCUITOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, SUBESTACIÓN RED DE SONIDO SISTEMAS DE CONTROL Y ACTIVOS.	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	PLANO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA DATOS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	DISEÑO DE VOZ (SISTEMA TELEFÓNICO)	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	DISEÑO DE SONIDO (SISTEMAS DE AUDIO)	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y SEGURIDAD (INTEGRADO CON VOZ Y DATOS)	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN

ENTREGABLES		FECHA CONTROL					
		lunes, 22 de diciembre de 2025					
CONCEPTO / DISCIPLINA	DESCRIPCIÓN	FECHA PRESENTADO	DIGITAL	FÍSICO	PENDIENTES	FECHA COMPROMISO	OBSERVACIONES
	EL DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	PLANO DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DEL EDIFICIO	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	CONSIDERACIONES DE ENERGÍA Y REDUNDANCIA	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	NORMATIVAS Y CUMPLIMIENTO LEGAL	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	MEMORIALES Y DOCUMENTOS PROFESIONALES	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	CARTILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN

DISEÑO ACÚSTICO Y DE ASÉPTICA

DISEÑO ACÚSTICO Y DE ISÓPTICA

ENTREGABLES		FECHA CONTROL					
		lunes, 22 de diciembre de 2025					
CONCEPTO / DISCIPLINA	DESCRIPCIÓN	FECHA PRESENTADO	DIGITAL	FÍSICO	PENDIENTES	FECHA COMPROMISO	OBSERVACIONES
DISEÑO ACÚSTICO Y DE ISÓPTICA	PLANO DE ISÓPTICA	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	PLANO DE DISEÑO ACÚSTICO	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	PLANO DE ISÓPTICA	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	MEMORIALES Y DOCUMENTOS PROFESIONALES	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	CARTILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
PRESUPUESTO, APU, COTIZACIONES		PRESUPUESTO, APU, COTIZACIONES					
COTIZACIONES PRESUPUESTO, APU,	PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN

ENTREGABLES		FECHA CONTROL					
		lunes, 22 de diciembre de 2025					
CONCEPTO / DISCIPLINA	DESCRIPCIÓN	FECHA PRESENTADO	DIGITAL	FÍSICO	PENDIENTES	FECHA COMPROMISO	OBSERVACIONES
	PRESUPUESTO RESUMIDO POR CAPÍTULOS CON SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	PRESUPUESTO GENERAL	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	PRESUPUESTO POR ETAPAS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	CARTILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE TODO EL PROYECTO.	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. CON PRECIOS DE REFERENCIA Y/O EL ESTUDIO DE MERCADO CORRESPONDIENTES (TRES COTIZACIONES DE LOS INSUMOS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	LISTADO DE MATERIALES BÁSICOS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	CANTIDADES DE OBRA (DE TODO LO DISEÑADO EN EXCEL Y PHD DEBIDAMENTE FIRMADO)	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA ÍTEM	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN

ENTREGABLES		FECHA CONTROL					
		lunes, 22 de diciembre de 2025					
CONCEPTO / DISCIPLINA	DESCRIPCIÓN	FECHA PRESENTADO	DIGITAL	FÍSICO	PENDIENTES	FECHA COMPROMISO	OBSERVACIONES
	MEMORIALES Y DOCUMENTOS PROFESIONALES	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA OBRA, PMT Y PMA		PROGRAMACIÓN DE LA OBRA, PMT Y PMA					
PROGRAMACIÓN DE LA OBRA, PMT Y PMA	PROGRAMACIÓN SEMANAL DE OBRA POR ACTIVIDADES, ESTABLECIENDO RUTAS CRÍTICAS PARA CADA PROYECTO.	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	PROGRAMA DE INVERSIÓN MENSUAL.	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA PARA DESARROLLO DE PROYECTO POR ETAPAS	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	MEMORIALES Y DOCUMENTOS PROFESIONALES	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	PROGRAMA DE OBRA DIAGRAMA GANTT (MICROSOFT PROJECT)	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	PROGRAMA DE INVERSIÓN MENSUAL (MICROSOFT PROJECT)	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	PROGRAMACIÓN DE CADA UNA DE LAS ETAPAS (.PDF DEBIDAMENTE FIRMADOS)	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN

ENTREGABLES		FECHA CONTROL					
		lunes, 22 de diciembre de 2025					
CONCEPTO / DISCIPLINA	**DESCRIPCIÓN**	FECHA PRESENTADO	DIGITAL	FÍSICO	PENDIENTES	FECHA COMPROMISO	OBSERVACIONES
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	SI	NO	SI	ENTREGA DIGITAL - DOCUMENTOS SIN FIRMAS - NO PRESENTA MEMORIALES NI PROFESIONALES - ERRORES DE IMPRESIÓN	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		**LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN**					
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	DOCUMENTO RESOLUCIÓN DE LICENCIA EN MODALIDADES CORRESPONDIENTES	SI	NO	SI	CONSOLIDADO DOCUMENTACIÓN DIGITAL	19/01/2026	PENDIENTE SUBSANACIÓN

En constancia se firma a **veintidós (22)** días del mes de **DICIEMBRE** de dos mil veinticinco **(2025).**

ING. FABIOLA JÁCOME RINCÓN
ALCALDESA MUNICIPAL DE CAJICÁ

ING. HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
Supervisor.

CONSORCIO LA MUJER
NIT: 901.953.363-6
R/L. VIVIANA ANDREA MOJICA BOLÍVAR
C.C. 52.953.155 expedida en BOGOTÁ D.C.
Contratista Consultor.

Proyectó: Arq. Néstor Camilo Silva Vergara – Contratista S.I.O.P.
Revisó: Dra. Lizbeth Karina Sánchez Prieto - Contratista de apoyo Jurídico S.I.O.P.
Dra. Luisa Fernanda Victorino Castañeda – Asesora Despacho
Arq. Martin Alberto Bautista Moriones / Director de Estudios Diseños y Presupuesto de SIOP
Aprobó: Ing. Héctor David Parada Sánchez - Secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Cajicá

CONSORCIO LA MUJER

Nit: 901.953.363-6

CLM-022-2025

Cajicá, 22 de diciembre del 2025

SEÑORES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
Secretaría de Infraestructura y obras públicas
Ing. Héctor David Parada Sánchez- Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 518-2025 CUYO OBJETO ES "REALIZAR REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ".

ASUNTO: ENTREGA FINAL DE PRODUCTOS

Respetados señores:

Por medio del presente oficio, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas para la consultoría, nos permitimos radicar formalmente los productos correspondientes al desarrollo integral del proyecto, los cuales se entregan organizados por componentes, así:

1. Diseño arquitectónico y urbanística
2. Diseño urbanístico
3. Diseño estructural
4. Diseños hidráulicos, sanitarios, RCI, gas y otros fluidos
5. Diseño eléctrico y fotovoltaico
6. Diseño de voz, datos y sonido
7. Diseño acústico y de isóptica
8. Estructuración del proyecto
9. Presupuesto, APU y cotizaciones
10. Programación de la obra, PMT Y PMA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
RECIBIDO
Fecha: 22-12-2025
Recibió:

430pg (4 carpetas)

CARRERA 5 # 9-26 SUR TORRE 3 OF. 201
Teléfono: 3224017712
disenos.dobleaa@gmail.com

Los documentos anteriormente relacionados se entregan para su revisión, verificación y trámite correspondiente, quedando atentos a cualquier observación, requerimiento o información adicional que se considere necesaria.

Sin otro particular, agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

VIVIANA ANDREA MOJICA BOLÍVAR
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO LA MUJER

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.

Yo, **Viviana Andrea Mojica Bolívar**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.953.155 de Bogotá, en mi calidad de representante legal del CONSORCIO LA MUJER dando cumplimiento al contrato de consultoría No. **518-2025** cuyo objeto es "**REALIZAR REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ"**

Yo, **Diego Alexander Velasco Villamizar**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.789.260 de Bucaramanga, en mi calidad de contador del CONSORCIO LA MUJER dando cumplimiento al contrato de consultoría No. **518-2025** cuyo objeto es "**REALIZAR REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ"**

Certificamos que:

1. **Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales:** los profesionales vinculados al presente contrato han realizado los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del periodo comprendido entre el mes de mayo de 2025 al mes de diciembre de 2025, de acuerdo con las normativas legales vigentes, conforme a los soportes de pago que fueron presentados y verificados por esta consultoría.

Lo anterior es la expresión de la verdad, y en virtud de mi responsabilidad y facultad como representante legal y contador, emito esta certificación en virtud de la normatividad aplicable.

Dado en Cajicá, a los 22 días del mes de diciembre del año 2025.

Cordialmente,

Viviana Andrea Mojica bolívar
Cédula de ciudadanía No. 52.953.155
Representante legal

Diego Alexander Velasco Villamizar
Cédula de ciudadanía No. 1.098.789.260
Contador

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0040200DAE545E4992

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ALEXANDER VELASCO VILLAMIZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098789260 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 251926-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

251926-T



DIEGO ALEXANDER
VELASCO VILLAMIZAR
C.C. 1098789260
RES. INSCRIPCION 1136 DEL 21/12/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

259883 280462

Identificación Plástica S.A. 160017/0118

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.789.260**
VELASCO VILLAMIZAR

APELLIDOS
DIEGO ALEXANDER

NOMBRES

Diego Velasco

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-SEP-1996**
GUACA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

02-OCT-2014 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2700100-00654059-M-1098789260-20150103 **0042**147027A 1 43022124