NIT. 901.257.561-2
Calle 9 # 14-85 interior 203, Distracción, La Guajira

ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-001 de 2026

OBJETO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.**
CONTRATISTA	**INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S**
NIT	**900.808.636-8**
VALOR	**CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($136.369.322,00) M/CTE incluido IVA**
PLAZO DE EJECUCION	**CUATRO (4) MESES,**
FECHA DE INICIO	**16 de abril de 2026**
FECHA TERMINACION	**15 de agosto de 2026**

En las instalaciones de la **EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SUR AZUL S.A. E.S.P**, se reunieron los señores, Profesional Especializado 222-03, **IVAN DARIO ARAUJO DAZA**, en calidad de Supervisor del Contrato de la referencia y el señor **JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.120.746.673 en calidad de representante legal de la **INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S** con Nit.: 900.808.636-8 CONTRATISTA**,** con el objeto de suscribir el **ACTA DE INICIACIÓN** del Contrato de Interventoría No. CI-001 de 2026

para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

1. Que entre **EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SUR AZUL S.A. E.S.P** e **INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS SAS*,*** se suscribió contrato de Interventoría No. 001 de 2026**,** el cual tiene por objeto ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"***

2. Que de conformidad a los establecido en el Contrato suscrito entre **EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SUR AZUL S.A. E.S.P** y la empresa **INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S**, se designó como supervisor para el control y seguimiento del contrato al Profesional Especializado 222-03, **IVAN DARIO ARAUJO DAZA**, en los términos establecidos en el vínculo contractual celebrado.

3. Que el Contrato se suscribió por un valor de ***CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($136.369.322,00) incluido IVA, equivalentes 77.88 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2026,*** respaldos por el

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. P00013 de 2026 y el Registro Presupuestal No 00026, de 8 de abril de 2026***.***

4. Que se estableció un plazo de ejecución CUATRO (4) MESES, contados a partir de la fecha de firma de la presente **Acta de Iniciación**, dentro del cual se deberán ejecutar todas las actividades contempladas en el mismo.

5. Que el contratista cumplió con la constitución y expedición de las garantías de cumplimiento del contrato, las cuales se encuentran aprobadas de conformidad al contrato celebrado, previo a la suscripción del presente documento de la siguiente manera:

1. Tipo de Aprobación:	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		
2. Número de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CI-001 DE 2026 **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.**		
3. Interventor:	**INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S NIT. 900.808.636-8**		
4. Pólizas No: **47-44-101034588**		Expedida Por: **Seguros del Estado**	
SE APRUEBA LAS POLIZAS DESCRITAS, POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES AMPAROS:			
5. Tipo de amparos	Valor Asegurado ($)	6. Vigencia	
		DESDE	HASTA
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 40.910.797.00	07/04/2026	09/02/2027
Cumplimiento del contrato	$ 13.636.933.00	07/04/2026	09/02/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 6.818.467.00	07/04/2026	07/08/2029
Calidad del servicio	$ 13.636.933.00	07/04/2026	07/08/2031

6. Que, por ello, las partes acuerdan tomar como **FECHA DE INICIACIÓN EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2026**, quedando establecido como fecha programada de terminación de las actividades el día 15 de agosto de 2026

Para mayor constancia se firma en el Municipio de distracción, La Guajira, a los 16 días del mes de abril de 2026

Iván Darío Araújo

IVAN DARIO ARAUJO DAZA
Profesional Especializado 222-03

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
representante legal
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S