PLAN INVERSIÓN ANTICIPO

PROGRAMACIÓN INICIAL:	X	**FECHA:**	16 de abril de 2026
REPROGRAMACIÓN:		**FECHA:**	
CONTRATO No. :	CI- 001-2026		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFRENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO LA GUAJIRA		
VALOR:	$136.369.322,00		
INTERVENTOR:	INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS SAS		
SUPERVISOR:	IVAN DARIO ARAUJO DAZA		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES		
VALOR ANTICIPO (30%):	$ 40.910.796,60		

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Componente del Gasto (1)	Valor mes (2)		Valor Total de los Costos (3)	
		Valor a ejecutar	% del valor ejecutado	Valor total costos acumulado	Total porcentajes acumulado
1	Papelería oficina equipos y elementos de oficina	$1.728.000,00	4,22%	$1.728.000	4,22%
2	Equipo de Topografia	$4.680.000,00	11,44%	$6.408.000	15,66%
3	Camioneta de 4X4 o similar (incluye conductor)	$17.280.000	42,23%	$23.688.000	57,89%
4	Personal técnico y administrativo	$17.222.797	42,11%	$40.910.797	100,00%
TOTAL		**$40.910.796,60**	**100,00%**	**$40.910.796,60**	**1000,00%**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Fonseca, La Guajira a los 27 dias del mes de abril de 2026.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS SAS
INTERVENTORIA