ACTA DE ENTREGA Y RECIBO TEMPORAL DE LA VIA A INTERVENIR

CIUDAD: TIMANA
FECHA: Julio 13 de 2018

ASISTENTES: JULIAN ROJAS
ALVARO GONZALEZ DUQUE
JAIME AREVALO ROJAS
EFRAIN ALBERTO MEDINA VACA
GUILLERMO ENRIQUE CLEVES LOSADA

OBJETO: DILIGENCIA DE ENTREGA Y RECIBO TEMPORAL DE LA VÍA A INTERVENIR.

Una vez impartida la orden de iniciación del Contrato No. 883-2018 cuyo objeto es el MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CICANA - NARANJAL - LA GUAIRA, CODIGO 19706, RED TERCIARIA MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. SELECCIÓN ABREVIADA El Instituto Nacional de vías, Dirección Territorial Huila hace entrega al Contratista de la carretera Cicana - Naranjal – La Guaira, PR 0+0000 al PR 11+0950, a partir de la fecha de la presente acta se hace responsable del mantenimiento y seguridad de los usuarios de transporte de la vía antes mencionada.

De igual manera, se recuerda al contratista que debe adoptar todas las precauciones adecuadas para garantizar que los lugares de trabajo sean seguros y estén exentos de riesgos para la seguridad y salud del personal que emplee en la realización de las obras. (Convenio No. 167 sobre seguridad y salud en la construcción. Resolución No. 2400 de 1979) por lo que la señalización y plan de manejo del tránsito debe ser permanente y ajustada al manual de señalización vigente.

Así mismo se recalca a la Interventoría del Contrato sobre la obligación de velar por el cumplimiento de las recomendaciones anteriores y el cumplimiento de la normatividad ambiental.

La presente diligencia se firma por quienes intervinieron en la diligencia a julio 13 de 2018

ALVARO GONZALEZ
Director de Obra

JULIAN ROJAS
Unión Temporal Via-Pavi

JAIME AREVALO ROJAS
Interventor

EFRAIN ALBERTO MEDINA VACA
Gestor Contratos Obra e Interventoría
INVIAS HUILA

GUILLERMO ENRIQUE CLEVES LOSADA
Administrador Vial INVIAS HUILA