	MINISTERIO DE TRASPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA **INFORME DE COMISION**	CÓDIGO	AGA-FR-22		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CIUDAD Y FECHA	Neiva, 16 de julio de 2018				
DEPENDENCIA	Dirección Territorial Huila				
RESOLUCION N°	No. 0133	**FECHA**	Julio 13 de 2018	**CIUDAD**	Timaná
OBJETO DE LA COMISIÓN	Construcción obras de emergencia para la red vial nacional, obras en la carretera Cicana – Naranjal – La Guaira ante la Emergencia del sitio Pericongo y en desarrollo de los contratos No. 883-2018 y No. 911-2018				

Actividades

Una vez ubicados en la vía Cicana – Naranjal - La Guaira con el contratista, el interventor y contando con la presencia del Administrador vial del sector se hizo un recorrido a la vía con el fin de verificar con los ingenieros el estado de la vía y e indicar los sitios críticos a atender en desarrollo del contrato No. 883-2018 adjudicado por la Territorial, dejando la responsabilidad al interventor de definir el alcance de las obras a ejecutar en cada sitio según análisis más detallado de la necesidad.

En la inspección se observaron las necesidades de construir alcantarillas de 36 pulgadas, así como de ampliar alcantarillas de 24 pulgadas existentes, construir muros de contención y box coulvert. Una vez terminado el recorrido se procedió a levantar el acta de entrega de la vía al contratista haciendo las recomendaciones pertinentes con respecto a la señalización y seguridad vial en los frentes de trabajo durante el desarrollo del contrato. De igual forma se levantó el acta inicial en el formato del manual de Interventoría donde se dejaron compromisos tanto para el contratista como para la interventoría a cumplir dentro de los próximos 15 días especialmente con la logística y entrega de documentos para el seguimiento y control de los contratos.

Terminado el objeto de la visita se hizo el retorno a la ciudad de Neiva origen de la comisión.

Atentamente,

EFRAIN ALBERTO MEDINA VACA
Funcionario Comisionado