WF-OC-004-26

Manizales, 24 de abril de 2026.

LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S
Doctor: Cristian Mauricio Cuellar Leguizamón
Representante Legal
Contrato de Interventoría No. 2509191053
Correo Electrónico: lemoine.pantest.int@gmail.com

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Jhon Misael Torres Ramírez
Correo electrónico: jhon.torres@manizales.gov.co

REFERENCIA: Contrato de obra pública No 2509151030, relacionada con DESMONTE DE ESTRUCTURAS ACTUALES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA NUEVA PANTALLA LED - ESTADIO PALOGRANDE".

ASUNTO: Suspensión temporal del Contrato.

Buenos días, por medio de la presente me permito solicitar de manera formal la suspensión del contrato en mención cuyo objeto es el **"DESMONTE DE ESTRUCTURAS ACTUALES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA NUEVA PANTALLA LED - ESTADIO PALOGRANDE"**, esto debido a la disponibilidad del vehículo operativo (grúa) para el izaje de la estructura de soporte o mampara; así como la dificultad para adquirir el proveedor de los paneles protectores para la pista atlética.

En razón de lo anterior, y con el fin de garantizar la calidad, seguridad estructural y cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, se ha determinado radicar el siguiente documento solicitando la autorización para suspender temporalmente las actividades relacionadas con la ejecución de la obra, a partir del día 24 de abril de 2026, mientras se realiza la respectiva evaluación técnica, búsqueda de proveedores y programación de actividades pendientes.

Esta suspensión se realiza en pro de buscar soluciones inmediatas y acordes entre los entes reglamentarios y el contratista, para contribuir con el avance de la obra y su pronta culminación; debido a esto se radica el presente oficio esperando su autorización para establecer las condiciones y el tiempo estimado de la suspensión.

Mientras se soluciona el tema en mención, se busca que no se exceda el tiempo del contrato sin la ejecución total del objeto contractual.

Estaremos atentos y en disposición para atender las recomendaciones técnicas que se deriven de la revisión del proceso.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Atentamente.

Wentzer Mauricio León Torres
Esp. Estructuras
RL Consorcio WF

Carlos Eduardo Hernández Valencia
Esp. En Gerencia de Proyectos
RL S Consorcio WF