ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025 sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente

A: Avance de obra en el periodo comprendido entre 10 de febrero de 2026 al 31 de marzo de 2026.

Contrato:	No. 675-2025 LP (Factura TUNJ No.1)
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE OBRA
Contratista:	CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025
NIT	No. 902.018.023-0
Objeto:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"
Plazo de Ejecución	CINCO (5) MESES
Fecha Iniciación:	10 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de Terminación:	09 DE JULIO DE 2026
Prórroga(s)	NO APLICA
Valor Inicial Pactado:	MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.500.000.000,00)
Valor Adicional:	NO APLICA
Valor a Total:	MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.500.000.000,00)
Valora Pagar:	$ 568.113.948,00 (1er pago)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	FONDO	VALOR RUBRO	VALOR A COBRAR	VALOR RESTANTE DEL RUBRO
O230689	Obligaciones por pagar Inversión vigencia anterior	1-200-I071 RB-INGRESOS CORRIENTES FDL	$1.500.000.000	$ 568.113.948	$ 931.886.052

En constancia se firma a los quince (15) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

Interventor o Supervisor,

MARGARITA GÓMEZ GÓMEZ
Representante Legal (S) de interventoría
C.C. No. 51.740.684 de BOGOTÁ D.C.

CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSÁN
ALCALDESA LOCAL DE TUNJUELITO
C.C. No. 52.382.371 de BOGOTÁ de DC

Revisión Técnica: John Vasquez Vasquez – contratista – CPS 012-2026
Revisión Técnica: Diego Caballero Rojas – contratista – CPS 052-2026
Revisó y aprobó: Despacho