	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	No FDLT-LP-292-2025 / 675-2025
		PLA-SG-SST-01
	CONTRATO No No FDLT-LP-292-2025 / 675-2025	26/01/2026

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	POBLACION OBJETO	ACCION	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				OBSERVACIONES
1	**PRODUCTOS CONTRACTUALES APENDICE**				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1,1	Actualizacion del MAO SST cada que la actividad de obra lo requiera o cuando se presente un cambio sustancial en la ejecucion del proyecto que no este contemplado en la version aprobada del MAO SST	Res. SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO																					Se realizara actualizacion del MAO SST cada vez que se requiera y/o cuandose presente un cambio sustancial en el objeto del contrato que no se haya tenido en cuenta en la version inicial aprobada del MAO SST.
				EJECUTADO																					
1,2	Actualizacion de procedimientos SST cada que la actividad lo requiera,	Res. SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO																					Se realizara actualizacion de los procedimientos de trabajo SST cada vez que se requiera y/o cuandose presente un cambio sustancial en el objeto del contrato que no se haya tenido en cuenta en la version inicial aprobada del MAO SST.
				EJECUTADO																					
1,4	Informes Mensuales SST	Res. SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO								P				P				P				P	Se envia mensualmente el informe SST con los soportes requeridos de acuerdo a lo establecido en el Manual Unico de control de seguimiento Ambiental y SST
				EJECUTADO								E													
1,5	Asistencia a comites semanales SST y/o programados por la Entidad y la interventoria	Res. SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO				P				P				P				P				P	Cada vez que se programe un comité de seguimiento SST y/o integral por parte de la Entidad o de la interventoría se asistira de acuerdo a lo programado.
				EJECUTADO				E				E													
1,6	Organización de apertura de frentes de obra para inicio de actividades SST como es (señalizacion del frente de trabajo, cerramientos, ubicación de la carpa vestier, kit de emergencias, punto de hidratacion, rutas de evacuacion) etc.	Res. SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO				P																	Cada vez que se realice la apertura de frentes de obra, se realizara el alistamiento para inicio de actividades SST
				EJECUTADO				E																	
1,7	Presentación a la interventoria de los documentos contractuales de ingreso del personal nuevo (24 **horas antes del ingreso de personal a obra y/o a realizar la actividad**), para su respectiva verificación y aprobación por parte de la firma interventora, en cuanto al personal de la plantilla minima el envio de documentos se estallece de acuerdo al cronograma de contratacion, igual se informara previamente a la interventoría para la respectiva verificacion y aprobacion, en caso de que se presente algun cambio del porfesionales de plantilla minima.	Res. SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Verificadas por el area SST los documentos de ingreso de cada trabajador, se enviara via correo electronico a la firma Interventora Antes del ingreso y durante la ejecucion de la obra
				EJECUTADO		E	E	E	E	E	E	E													
1,8	Informe Final SST	Res. SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO																				P	Al finalizar el contrato de obra y una vez se tengan recibidas a satisfaccion por la interventoría las obras objeto del contrato, se entregara un informe final de la etapa de construccion del proyecto, el cual se presentara a la interventoria de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual Unico de Control y Seguimiento Ambiental y SST.
				EJECUTADO																					

					MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				
2	**GENERALIDADES SST**				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
2,1	Afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social	Empleador directo	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Verificadas por el area **SST**. Antes del ingreso y durante la ejecucion de la obra
				EJECUTADO		E	E	E	E	E	E	E													
2,2	INDUCCIÓN . Sistema de seguridad Social, Politicas de SST, Tabaquismo, Drogadiccion, Alcoholismo, Reglamanto de Higiene, Reglamento Interno, Notificacion de Riesgos, Derecho a examen de Egreso, Uso de E.P.P., Hojas de Seguridad, Procedimientos, Socializacion Plan de Emergencias.etc.	Res. SST / Inspectores SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Se efectua cada vez que ingresa un trabajador nuevo al proyecto, especificando los temas establecidos para la induccion SST de ingreso de un trabajador..
				EJECUTADO		E	E	E	E	E	E	E													
2,3	Socializacion y Publicación de Politicas: S.O., Tabaquismo. Drogadicción, Alcoholismo, Reglamento de H.y S. Industrial	Res. SST / Inspectores SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Se efectua cada vez que ingresa un trabajador nuevo al proyecto, especificando las medidas tomadas por la empresa en caso de incumplimientos..
				EJECUTADO		E	E	E	E	E	E	E													
2,4	Entrega de dotacion y EPP al personal que se vincula como nuevo al proyecto incluido el personal subcontratista	Res. SST / Inspectores SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Para la apertura de alguna actividad nueva que se realice en el frentes de obra, se realizara el alistamiento para inicio de actividades SST
				EJECUTADO		E	E	E	E	E	E	E													
2,5	Socializacion de Procedimientos SST para ingreso a obra	Res. SST / Inspectores SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Para la apertura de alguna actividad nueva que se realice en el frentes de obra, se realizara el alistamiento para inicio de actividades SST
				EJECUTADO		E	E	E	E	E	E	E													
2,6	CAPACITACION Generalidades de la guia de manejo ambiental, manejo de residuos y manejo de materiales	Res. SST-AMBIENTAL / Inspectores SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO																	P				
				EJECUTADO																					

					MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				
3	**COPASST**				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
3.1	Elección y conformacion del COPASST O VIGIA Resolucion 2013 de 1986	Res. SST - Direccion de Obra	Todo el personal del proyecto	PROGRAMADO								P													Se realizara actualizacion de la conformacion del COPASST cuando se requiera
				EJECUTADO								E													
3.2	Inspecciones generales SST con acompañamiento del COPASST	COPASST	Integrantes COPASST	PROGRAMADO							P					P				P				P	Se efectuaran las inspecciones planeadas en el SG-SST, en conjunto con el COPASST
				EJECUTADO							E														
3.3	Reuniones Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST O VIGIA)	Res. SST - Direccion de Obra	Integrantes COPASST	PROGRAMADO								P				P				P				P	Se realizara reuniones mensuales de acuerdo a las fechas estipuladas en el Cronograma.
				EJECUTADO								E													
3.4	Capacitación a integrantes COPASST O VIGIA . (Investigacion de accidentes laborales)	Res. SST	Integrantes COPASST	PROGRAMADO								P													Tiempo estimado 40 min.
				EJECUTADO								E													
3.5	Capacitación a integrantes COPASST O VIGIA . (Que es el COPASST y cuales son las funciones)	Res. SST	Integrantes COPASST	PROGRAMADO												P									Tiempo estimado 40 min.
				EJECUTADO																					
3.6	Capacitación a integrantes COPASST O VIGIA . (Como hacer un COPASST eficiente y efectivo)	Res. SST	Integrantes COPASST	PROGRAMADO																P					Tiempo estimado 40 min.
				EJECUTADO																					

					MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				
4	**COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL**				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
4.1	Elección y conformacion del COMITÉ DE CONVIVENCIA Resolucion 625 de 2012	Res. SST - Direccion de Obra	Todo el personal del proyecto	PROGRAMADO								P													Se realizara actualizacion de la conformacion del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL cuando se requiera
				EJECUTADO								E													
4,2	Capacitacion integrantes del CCL Ley 1010 de 2006 de Acoso laboral	Res. SST - Direccion de Obra	Integrantes COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	PROGRAMADO								P													Tiempo estimado 40 min.
				EJECUTADO								E													
4,3	Capacitacion integrantes del CCL (funciones y responsabilidades del CCL)	Res. SST - Direccion de Obra	Integrantes COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	PROGRAMADO																				P	Tiempo estimado 40 min.
				EJECUTADO																					
4.4	Reuniones de Comité de Convivencia Laboral	Res. SST - Direccion de Obra	Integrantes COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	PROGRAMADO								P												P	Se realizara reuniones trimestrales de acuerdo a las fechas estipuladas en el Cronograma.
				EJECUTADO								E													

					MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				
5	MEDICINA PREVENTIVA				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
5,1	Realizar examenes Médicos	Res. SST / Inspectores SST	Todo el personal del proyecto	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	El personal que participe en el contarto debera de contar con examen ocupacional de ingreso vigente
				EJECUTADO		E	E	E	E	E	E	E													
5,3	Actividades educativas en prevención enfermedad capacitación en cuanto a enfermedad cardiovascular	Res. SST / Inspectores SST	70% del personal en obra	PROGRAMADO											P										Tiempo estimado 40 min.
				EJECUTADO																					
5,4	Capacitacion en Cancer de Piel	Res. SST / Inspectores SST	70% del personal en obra	PROGRAMADO															P						Tiempo estimado 40 min.
				EJECUTADO																					
5,5	Capacitacion en Estilos de vida saludables	Res. SST / Inspectores SST	70% del personal en obra	PROGRAMADO				P																	Tiempo estimado 40 min.
				EJECUTADO				E																	
5,6	Campaña alcoholismo, drogadicción y tabaquismo (entrega de pegable en induccion de ingreso).	Res. SST / Inspectores SST	Personal que ingrese en el periodo	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	SE EFECTUARA CADA VEZ QUE INGRESE UN TRABAJADOR.
				EJECUTADO		E	E	E	E	E	E	E													

					MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				
6	MEDICINA DEL TRABAJO				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
6,1	Exámenes Médicos de Ingreso. Audiometrias , visiometria, examen medico ocupacional	IPS en SO	Todo el personal del proyecto	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Antes que ingrese el trabajador a laborar al proyecto y se realice contratacion
				EJECUTADO		E	E	E	E	E	E	E													
6,2	Notificacion Exámene Médicos de Retiro de vinculacion con el empleador directo (Según retiros).	IPS en SO	Todo el personal del proyecto	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Se le entregara notificacion a todo el personal.
				EJECUTADO		E	E	E	E	E	E	E													

					MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				
7	SEGURIDAD INDUSTRIAL				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
7,1	Actualizacion de Matriz de Identificacion de Peligros	Res. SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO																					* SE ACTUALIZARA SI SE PRESENTAN ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS
				EJECUTADO																					
7,2	Entrega de Dotación y E.P.P / Reposicion de EPP	Res. SST / Inspectores SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Se entrega según necesidad e ingreso de los trabajadores al proyecto.
				EJECUTADO		E	E	E	E	E	E	E													
7,3	CAPACITACION. Tipos de Elementos de protección personal a emplear en la obra y su forma correcta de uso	Res. SST / Inspectores SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO			P																		Tiempo estimado 40 min.
				EJECUTADO			E																		
7,4	CAPACITACION: Manejo de emergencias en obra	Res. SST / Inspectores SST	Todo el personal del Proyecto incluido subcontratistas	PROGRAMADO														P							Tiempo estimado 40 min.
				EJECUTADO																					
7,5	Inspecciones a actividades ciriticas	Res. SST / Inspectores SST y Tecnicos	N.A	PROGRAMADO					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Se efectuaran cuando de realicen actividades criticas, tales como trabajo en alturas, trabajo en caliente,espacios confinados, excavaciones mayor a 2mt y se realizara permanentemente mientras la ejecucion de la actividad de acuerdo a lo establecido en el cronograma.
				EJECUTADO					E	E	E	E													
7,6	Inspección de Botiquín	Res. SST / Inspectores SST	NA	PROGRAMADO				P				P				P				P				P	Se realizara de acuerdo a las fechas estipuladas en el Cronograma.
				EJECUTADO				E																	
7,7	Inspección pre operacional de Maquinaria y equipos	Inspectores SST / operadores de maquinaria	Maquinaria	PROGRAMADO					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Para la apertura de alguna actividad nueva que se realice en el frentes de obra, se realizara el alistamiento para inicio de actividades SST
				EJECUTADO					E	E	E	E													
7,8	Inspección de Instalaciones Locativas	Res. SST / Inspectores SST	Instalaciones Locativas	PROGRAMADO				P				P				P				P				P	Se realizara de acuerdo a las fechas estipuladas en el Cronograma.
				EJECUTADO				E				E													
7,9	Inspección de Herramientas	Res. SST / Inspectores SST	Instalaciones Locativas de obra	PROGRAMADO					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Se realizara de acuerdo a las fechas estipuladas en el Cronograma.
				EJECUTADO					E	E	E	E													
7,1 0	Inspección de Equipo Contra Incendio	Res. SST / Inspectores SST	Equipo contra incendio	PROGRAMADO				P				P				P				P				P	Se realizara de acuerdo a las fechas estipuladas en el Cronograma.
				EJECUTADO				E				E													
7,11	Análisis de Accidentalidad	Res. SST / Inspectores SST	POBLACION OBJETO	PROGRAMADO																					Se realizara permanentemente, siempre y cuando ocurra un accidente laboral en el proyecto.
				EJECUTADO																					
7,12	Reporte e Investigación de AT, (Según se presenten)	Res. SST / Inspectores SST	Todo el personal del proyecto , cuando aplique	PROGRAMADO																					Se realizara permanentemente, siempre y cuando ocurra un accidente laboral en el proyecto.
				EJECUTADO																					
7,13	Reposicion y entrega de EPP	Res. SST / Inspectores SST	POBLACION OBJETO	PROGRAMADO		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Para la apertura de alguna actividad nueva que se realice en el frentes de obra, se realizara el alistamiento para inicio de actividades SST
				EJECUTADO		E	E	E	E	E	E	E													
7,14	Elaboración y socialización de procedimientos seguros enfatizando en las tareas de ALTO RIESGO (incluido la suscripcion de los ATS acorde a la actividad)	Res. SST / Inspectores SST	Trabajadores que ejecuten la actividad	PROGRAMADO	P				P				P				P				P				Tiempo estimado 40 min.
				EJECUTADO	E				E																
7,15	CAPACITACION: funciones brigada de emergencia	Res. SST / Inspectores SST	Todo el personal del proyecto , cuando aplique	PROGRAMADO															P						Tiempo estimado 40 min.
				EJECUTADO																					
7,16	CAPACITACION: Normas de transito	Res. SST / Inspectores SST	Todo el personal del proyecto , cuando aplique	PROGRAMADO										P											Tiempo estimado 40 min.
				EJECUTADO																					

P	PROGRAMADO
E	EJECUTADA

PORCENTAJE DE CUMPLIM IENTO	PROGRAMADO (P)	332
	EJECUTADO €	116
	% CUMPLIMIENTO	3494%

INFORMARA EN LOS INFORMES MENSUALES SST QUE SE PRESENTAN A LA INTERVENTORIA. SE PUEDE TAMBIEN INCLUIR NUEVAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA EVALUACION DE RIESGOS PRESENTES EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

NOMBRE	JHON ALEXANDER PEÑA
CARGO	Res. SST
FIRMA	Jhon Alexander Peña