27 03 26

Hora de inicio: 8am Clima: Soleado

Hora de fin: 4pm

Personal en obra: Brayan Franco

Bienvenido Garcia

Mariano Luciano

Juan Andres Muñoz

Actividades ejecutadas:

Se realizan 48 metros lineales de muro de Fraccs

DD MM AA

28 03 26

Hora de inicio: 7am

Hora de fin: 2pm

Clima: Soleado

Personal en obra:

Brayan Franco

Bienvenido Garcia

Mariano Lozano

Juan Andres Munera

Actividades ejecutadas:

Instalacion de grama.

29 03 26

Hora de inicio: 7am — Obra: Alma I Sotrado

Hora de fin: 2pm

Personal en obra: Francisco Badillo
Juan Andres Mendez
Mariano Lozano

Actividades ejecutadas:

Instalacion de yeseria.

30 03 26

Hora de inicio 7am

Hora de fin. 4pm

Obra: Jokado

Personal en obra: Brayan Franco
Andres Acosta
Bladimiro Bustillo
Mariano Rizzo

Actividades ejecutadas.

Instalacion 24 metros lineales de perfil
frances.

31 03 26

Hora de inicio : 7am Ultima : Sabado

Hora de fin : 4pm

Personal en obra : Bryan Franco

Juan Andres Munoz

Bienvenido Carlio

Mariano Ingiaro

Actividades ejecutadas

Instalacion de grama

01 04 96

Hora de inicio: 7am Clima: Soleado

Hora de fin: 4pm

Personal en obra: Cleiton Franco

Juan Andres Munera

Bienvenido Barrio

Mariano Urrego

Actividades ejecutadas

limpieza y recogida de material excavado

02 04 26

No se realizaron labores por motivos de Semana Santa

03 04 26

No se realizaran labores por cuaresma y semana santa

DD MM AA

04 04 26

No se realizan labores pedagógicas en
Semana Santa

DD MM AA

05 04 16

No se realizan labores