11 HO 30

06 | 04 | 26

Hora de inicio : 7am Clima : Soleado 30°

Hora de fin : 4pm

Personal en obra: Brayan Mauricio Franco
Bernardo Garcia
Juan Andres Mendez
Mariano Bezares

Actividades ejecutadas :

limpieza y recolección de material existente

07 04 26

Hora de inicio: 7am

Hora de fin: 9pm

clima: lluvia toda anterior

personal en obra: Dragan Franco

Mariano Salazar

Juan Angel Murillo

Bienvenido Garcia

Actividades realizadas:

limpieza y recolección de material excavado

08 04 26

Hora de inicio: 7am Clima: soleado

Hora de fin: 4pm

personal en obra: Bravo Franco

Mayorga Hernando

Andres Morales

Bernardo Barrio

actividades ejecutadas:

Recolección y limpieza de material excavado

DD MM AA

09 04 26

Hora de inicio : 7am dimos. sabado

Hora de fin : 4pm

personal en obra. Bryan Franco

Mariano Lizcano

Bladimiro Bonilla

Andres Munoz

Actividades ejecutadas.

Recoleccion y limpieza de material

excedente.

10 04 26

Hora inicio: 7am

Hora fin: 4pm

clima: Soleado

Personal en obra:

Brayan Franco

Mateo Tejada

Brandon Carlos

Andres Mueller

Actividades ejecutadas

Recolección y limpieza de material excavado

instalación de tubería sanitario.

11 04 26

Hora de inicio : 7am

Hora de Fin : 1pm

Clima : Soleado

Personal en obra : Brayan Murillo Franco

Mariano Arteaga

Andres Murillo

Bladimiro Gorrio

Actividades ejecutadas

excavacion, y limpieza de material existente

instalacion de tuberia sanitaria

02 Fg 11

CD MM AA
13 04 96

Hora Inicio: 7am

Clima: Soleado

Hora Fin: 4pm

Personal en obra:

Bryan Franco
Mariano Lizano
Bienvenido Carillo
Andres Mendez

Actividades ejecutadas:

- Figurada de Alero Viga de Cimentacion
1 frame de Sanchas, los hierro 3/8 1 estribos 1/4.

- 1 frame de Alero para columnas.

DD MM AA

14 04 26

Hora Inicio 7am

Hora Fin: 4pm

clima: Soleado

Misma la sobre anterior

Personal en obra:

Brayan Franco

Andres Muñoz

Bernardo Carrillo

Mariano Urbano

Actividades ejecutadas

Nivelacion y vaciado de pisos tramo de viga.

Norma

15 04 26

Hora de inicio : 7am

Hora de fin : 4pm

clima: Nublado en la tarde

personal en obra: Bryan Franco
Andres Morelli
Bienvenido Garcia
Mastano Rizzuto

Actividades ejecutadas

Nivelacion y armado de hierro para el segundo tramo de viga.

Armado de hierro para columnetas.

16 04 16

Hora de inicio: 7am Clima: Soleado

Hora de fin: 4pm

personal en obra:

Carlos Franco

Mariano Tejada

Jairo Murillo

Cristian Bonilla

actividades realizadas

Izado de segundo piso de viga.

Izado de 3 vigas chicharras

Figurado de hierro para columnas

Izado de vigas para todas chicharras