DD MM AA

02 03 26

Hora de inicio : 7am Clima : 32°

Hora de Fin : 4pm

Personal en obra :

Administrativos : Brayan Mauricio Franco

Operativos : Mariano Lozano Correa

Bienvenido Correa

Juan andres Menendez

Actividades ejecutadas :

- Se realiza la excavacion de 36.60 metros lineales de filtro frio espira de prezoado.

DD 03 MM 03 AA 26

Hora de inicio: 7am Clima: 32°

Hora de salida: 4pm

Personal en obra:

Administrativo: Brayan Mauricio Franco

Operativos: Bienvenido Carrillo

Mariano Lizcano Correa

Juan Andres Mendez

Actividades realizadas:

- Se realiza excavacion de 48.80 Metros lineales de Filtro tipo espina de pescado.

Norma

DD MM AA

4 03 26

Hora inicio: 8:40 am

Hora fin:

Clima: llovia la noche anterior hasta las 8 am.

Personal en obra:

Operativos: Mariano Lizzano Correa
Juan Andres Mendez
Bienvenido Garcia

Administrativos:

Brayan Mauricio Triana

Actividades ejecutadas:

- Se realiza extraccion de rocas en sector de Filtro, 7 hola con medidas de 120 x 89 cm
7 hola con medidas de 88 x 50 cm
7 Rolas con medidas promedio de 50 a 60 cm.

- Se realiza la excavacion de 24 Mt de filtro tipo espina de Pescado.

Observacion: Hoy se ve comprometido en rendimiento en la excavacion debido a la extraccion de las rocas.

DD MM AA
4 03 26

llovia la noche
asta las 8 am.

rico
12

o

filo,

6m.

filo

DD MM AA
5 03 26

Hora de inicio: 8am
Hora de Fin: 4pm

Clima: llovia toda la noche anterior, llovia de 11 am a 1pm.

Personal en obra:
Administrativo: Brayan Franco Tilano

Operativos: Bladimiro Carillo
Mariano Arzuaga Correa
Juan Andres Mendez

Actividades ejecutadas:

- Se realiza excavacion de 36.60 mt de filo Hoo espina de pescado.

Norma

DD 6 MM 03 AA 26

No se realizaron actividades en el presente
día

DD 7 MM 03 AA 26

No se realizaron actividades el presente día