INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 20/ 04/ 2026

CxP 11826
061 11926

I. Datos generales:

Contrato No: 04 DE 2026 **Orden de compra**: NO APLICA

Contratante: EPMSC MANIZALES **Tipo de Contrato**: de suministro

Contratista: SUPRISA S.A.S

Fecha Acta de Inicio: 03/03/2026

Fecha de Contrato: 03/03/2026 **Fecha emisión orden de compra**: _____

Valor inicial del Contrato: $ 160.762.210.75 **Valor final del Contrato: $ 160.762.210.75**

Plazo de ejecución: 11/12/2026

Objeto: **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPMSC MANIZALES.**

ADICIÓN: SI ___ NO **X** **FECHA**:

PRORROGA: SI _____ NO __X__ **FECHA**: _____

MODIFICACIÓN: SI _____ NO _X__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No. Desempeño del contratista ajustado a los términos y condiciones de los documentos del contrato (pliego de condiciones, adendas, propuesta, contrato y otros documentos)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si. Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 20/ 04/ 2026

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO ___X__

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Primera entrega	46.01%	suministro de materia prima para el proyecto productivo panadería

Me permito certificar que el (la) contratista GILBERTO ORTIZ BOHORQUEZ R/L SUPRISA S.A.S, NIT: 900503041-1, ha cumplido a satisfacción con las obligaciones señaladas en el contrato 04-2026 de fecha 03/03/2026, proceso adjudicado bajo el CDP No. 626 de fecha 09 de enero de 2026 y el RPC No. 6826 de fecha 27 de febrero de 2026, con la entrega y cumplimiento de los servicios y/o bienes, detallados a continuación:

EMPRESA	MONTO DEL CONTRATO	FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	EJECUTADO	PENDIENTE
SUPRISA S.A.S	**$160.762.210.75**	SFV 97122	31/03/2026	**$2.680.984.50**	**$73.981.779.34**	**$86.780.431.41**
		SFV 97176	01/04/2026	**$26.938.985.52 MENOS LA NOTA CREDITO**		
		Nota crédito 4186	14/04/2026	**$100.**		

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 20/ 04/ 2026

RUBRO	VALOR	CDP	RPC
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 15.172.189 menos Nota crédito $100	626	6826
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 2.680.984.50	626	6826
A-05-01-01-002-001 CARNE,PÉSCADO,FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	$ 11.766.796.52	626	6826
CUENTA BANCARIA		BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE N° 62792858314	

De otra parte, el día 10 de marzo del presente año, fue recibido a satisfacción los insumos según el contrato 04-2026 "**SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPMSC MANIZALES.** a favor de GILBERTO ORTIZ BOHORQUEZ R/L SUPRISA S.A.S, NIT: 900503041-1, según necesidad requerida para el proyecto productivo panadería del EPMSC Manizales, facturado con los consecutivos SFV 96660, de fecha 10 de marzo 2026.

NOTA: se realiza una nota crédito por el valor de $ 100 pesos consistente en la harina de trigo ya que en el contrato quedo por 151.720.89 y la facturaron por el valor de 151.721.89.

De otra parte, certifico que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones ante el sistema de seguridad integral y aportes parafiscales y en constancia de lo anterior, se adjunta certificación y planilla correspondiente al mes de febrero de 2026.

JOSE OSWALDO LOPEZ R
CC.9.976.799
Responsable del proyecto productivo panadería
Supervisor