24 03 26

Hora de inicio: 7am

Hora de fin: 4pm

Lluvia: Soleado

Personal en obra:

Mariano Lezcano

Juan Andres Martinez

Bladimiro Correa

Brayan Franco

Actividades realizadas:

Se hicieron 100 metros lineales de filete

Franco.

25 | 03 | 26

Hora de inicio: 7am Clima: Soleado

Hora de fin: 4pm

Personal en obra:

Mariano Irigoyen

Andres Muñoz

Bernardo Carillo

Brayan Grando Filoso

Actividades Ejecutadas:

Se realizan 56 metros lineales de filete gralle.

DD MM AA

26 03 26

Hora de inicio: 7am

Hora de fin: 4pm

Clima: Soleado

Personal en obra:

Brandon Garcia

Andres Mendez

Mariano Lozano

Bryan Franco

Actividades ejecutadas

Se realizan 60 metros lineales de filtro francés.