PROYECTA	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ACTA DE REINICIO			mipg
Código: GJC-P-03-R-30	Versión: 05	Vigente: 04/08/2021	Página **1** de **1**	DOCUMENTO CONTROLADO

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Contrato	OBRA	No.002	Año.2026
Contratista	FABIO FARID BEDOYA DIAZ		
No. cédula de ciudadanía o NIT:	17.316.322		
Objeto:	**CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS- ETAPA II EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**		
Supervisor:	CRISTIAN DAVID REYES RINCON		
Numero de Reinicio	01		

2. DETALLE DEL REINICIO

Fecha de inicio:	04 DE MARZO DE 2026
Plazo de ejecución.	UN (01) MES
Fecha de terminación según inicio:	03 DE ABRIL DE 2026
Fecha de suspensión No. 001	27 DE MARZO DE 2026
Fecha de Terminación suspensión No. 001	27 DE ABRIL DE 2026
Prorroga No. 001 a la suspensión No. 001	28 DE ABRIL DE 2026
Fecha de Terminación según Prorroga No. 001 Suspensión No. 001:	27 DE MAYO DE 2026
Fecha de Reinicio No. 001	13 DE MAYO DE 2026
Fecha de terminación según reinicio No. 001	20 DE MAYO DE 2026

Como constancia de lo anterior, se suscribe por quienes en ella intervienen a los trece (13) días del mes de mayo de 2026, teniendo en cuenta que se superaron las razones que motivaron la suspensión.

Nota. El Supervisor deberá verificará a más tardar dentro de los (5) días hábiles siguientes al reinicio del contrato o dentro del término restante de ejecución si resulta se menor al señalado, que se presente las modificaciones a la garantía única conforme con los pactado y el periodo suspendido en caso de que el negocio jurídico cuente con ellas

Contratista
Nombre: **FABIO FARID BEDOYA DIAZ**
Contratista

Supervisor:
Nombre: **CRISTIAN DAVID REYES RINCON**
Profesional Técnico y Operativo Proyecta- Supervisor

Apoyo a la Supervisión:
Nombre: **JORGE IVAN TORO ALZATE**
Contratista Proyecta-Apoyo a la supervisión

Elaboró: Liliana Patricia Restrepo García- Arquitecta Contratista-Proyecta L. Patricia R.