Esucon.
EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit.900.352.345-0

3013710517
Calle 4 g # 84b-85 Medellin
licitaciones@esucon.com.co

SENA - CFP 159551
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 15-1-2026-003500
13/05/2026 3:18:32 p. m.
Destinatario: _____

SOLICITUD DE PRORROGA

13 mayo de 2026

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios Regional Boyacá
SENA PUERTO BOYACÁ
Dra. KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ
Subdirectora Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios Regional Boyacá
Supervisor Del Contrato

Asunto: Solicitud de prórroga por novedad operativa en transporte

Cordial saludo,

Mediante la presente yo **TATIANA CONSUELO CAMARGO VILLANUEVA**, en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de **EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS** con **NIT N.º 900.352.345-0** en el marco del **Estatuto General de Contratación de la Administración Pública** (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015), así como las directrices y guías de **Colombia Compra Eficiente**; amablemente me permito solicitar formalmente la ampliación del plazo de entrega de **8 días calendario** para el contrato No: **CO1.PCCNTR.9457604** del 2026 cuyo objeto es:

"Contratar la compra de herramientas menores para programas de formación del Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios"

Por medio de la presente solicitamos respetuosamente la prórroga del plazo establecido para la entrega, teniendo en cuenta la situación presentada por la empresa transportadora encargada del despacho hacia Puerto Boyacá, conforme al soporte adjunto.

De acuerdo con la comunicación emitida por la transportadora, el vehículo inicialmente programado para efectuar el viaje presentó una falla mecánica imprevista al momento de iniciar su recorrido, circunstancia que obligó a suspender temporalmente la operación para realizar la respectiva revisión técnica y efectuar el trasbordo de la carga a otro vehículo autorizado.

Dicha situación corresponde a un evento ajeno a nuestra voluntad, toda vez que se trató de una contingencia operativa presentada durante la ejecución logística del transporte.

En consecuencia, y con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la entrega en condiciones adecuadas de seguridad y calidad, solicitamos se conceda una prórroga al plazo inicialmente previsto, mientras culmina el proceso de reprogramación y traslado de la mercancía.

3013710517
Calle 4 g # 84b-85 Medellin
licitaciones@esucon.com.co

Adjuntamos como evidencia la comunicación emitida por la empresa transportadora.



Tatiana Camargo V.

……..
TATIANA CAMARGO VILLANUEVA
C.C 52.692.342 Bta
EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
Nit. 900.352.345-0
Representante Legal
Cel. 3013708052

LOGINALTRANS LTDA
LOGÍSTICA NACIONAL DE TRANSPORTE LIMITADA
SU NUEVA ALTERNATIVA DE TRANSPORTE
NIT. 900.010.716-2

Fecha: 13 de mayo de 2026

SR: SERVCIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios Regional Boyacá

CLIENTE; EQUISUMINSITROS Y CONSTRUCCIONES NIT 900352345-0

Asunto: Informe de novedad mecánica – Vehículo no despachado hacia Puerto Boyacá

Por medio de la presente se informa que el vehículo tipo camión programado para realizar el viaje con destino a Puerto Boyacá no pudo iniciar su recorrido debido a un percance mecánico presentado al momento de salir del parqueadero.

El inconveniente fue detectado inmediatamente después de iniciar la maniobra de salida, situación que impidió continuar con el desplazamiento de manera segura y obligó a detener la operación para realizar la respectiva revisión y reparación mecánica.

Con el fin de dar continuidad a la operación, se procederá a realizar el correspondiente trasbordo de la carga a otro vehículo autorizado, garantizando así las condiciones de seguridad y cumplimiento requeridas para el transporte.

Por tal motivo, el despacho original quedó suspendido, impidiéndonos completar la entrega programada el día de hoy.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente

MANUEL JOSE FRENCH RODRIGUEZ

CC 79435641

313 387 93 27 / 311 848 09 90 601 742 82 15
gerencia@loginaltrans.com
subgerencia@loginaltrans.com
contabilidad@loginaltrans.com
Av. Ferrocarril Trans 42 No. 12 A - 59 Bodega 5. Bogotá D.C.
www.loginaltranltda.com

Powered by CamScanner