Alcaldía de Medellín

**Interventoría integral para la ejecución de las obras de acueducto y alcantarillado necesarias para atender la declaratoria de urgencia manifiesta con motivo de La emergencia invernal en el distrito de Medellín y sus corregimientos**

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA |
| NIT o C.C: | 98.546.133 - 1 |
| PROFESIONAL ASIGNADO POR EL MUNICIPIO | DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR |

CONTRATO N°: 4600104895 DE 2025

PLAZO: 6 MESES

FECHA DE INICIO: 10/05/2025

PRÓRROGAS: Ampliación N°1: Ampliar el plazo del contrato por un (1) mes y veintidós (22) días, a partir del 9 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive.
AMPLIACIÓN N°2. AMPLIAR EL PLAZO DEL CONTRATO POR DOS (2), A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
ADICIÓN N°1 POR VALOR DE TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M.L. ($345.149.052)
MODIFICACIÓN N°2: AUTORIZAR REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE SESENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M.L. ($61.184.728).INCLUIR PARÁGRAFO PRIMERO EN LA CLÁUSULA QUINTA "FORMA DE PAGO" DEL ANEXO AL CONTRATO CON EL SIGUIENTE TEXTO: "EN CASO DE QUE PARTE DE LOS RECURSOS SEAN OBJETO DE RESERVA O AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA FISCAL, EL CONTRATISTA NO EMITIRÁ DOCUMENTO DE COBRO HASTA TANTO ESTOS RECURSOS HAYAN SIDO INCORPORADOS AL PRESUPUESTO DE LA CORRESPONDIENTE VIGENCIA.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MARZO DE 2026

FECHA ELABORACION: 10 DE ABRIL DE 2025

| | |
|---|---|
| ACTA DE PAGO No: | 12 |
| PERÍODO DE PAGO: | DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 |
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 1.600.000.000 |
| ADICION 1: | $ 345.149.052 |
| ADICION 2: | $ 76.294.320 |
| ADICION 3: | $ - |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO: | $ 2.021.443.372 |

| CARGO / OFICIO | CANT | DATOS CONTRACTUALES | | | | | MODIFICACION #3 | | | 12 | | ACUMULADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUELDO O TARIFA (mensual) | DURACIÓN (meses) | DEDICACIÓN TOTAL (%) (horas) | FM | VALOR TOTAL | CANTIDAD | FM | VALOR PARCIAL ($) | CANTIDAD | VALOR PARCIAL ($) | VALOR PARCIAL ($) | VALOR PARCIAL ($) |
| **A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| Director de interventoría. | 1,00 | $ 8.745.000,00 | 6,0 | 100,00% | 2,09 | $ 109.662.300 | | | | | | | |
| Residente de interventoría. | 2,00 | $ 6.797.760,00 | 6,0 | 100,00% | 2,09 | $ 170.468.322 | 1,00 | 1,92 | $ 16.790.400 | 1,00 | $ 16.790.400 | $ 16.790.400 | $ - |
| Tecnólogo en obras civiles. | 4,00 | $ 3.731.200,00 | 6,0 | 100,00% | 2,09 | $ 187.158.992 | 1,00 | 1,92 | $ 26.103.475 | 1,00 | $ 26.103.475 | $ 26.103.475 | $ - |
| Profesional social. | 2,00 | $ 5.618.000,00 | 6,0 | 100,00% | 2,09 | $ 140.899.440 | 1,00 | 1,92 | $ 14.327.808 | 1,00 | $ 14.327.808 | $ 14.327.808 | $ - |
| Profesional ambiental. | 2,00 | $ 5.618.000,00 | 6,0 | 100,00% | 2,09 | $ 140.899.440 | 1,00 | 1,92 | $ 21.573.120 | 1,00 | $ 21.573.120 | $ 21.573.120 | $ - |
| Profesional seguridad y salud en el trabajo -SST. | 2,00 | $ 5.618.000,00 | 6,0 | 100,00% | 2,09 | $ 140.899.440 | 1,00 | 1,92 | $ 10.786.560 | 1,00 | $ 10.786.560 | $ 10.786.560 | $ - |
| Tecnólogo seguridad y salud en el trabajo -SST | 2,00 | $ 3.731.200,00 | 6,0 | 100,00% | 2,09 | $ 93.578.496 | 1,00 | 1,92 | $ 21.573.120 | 1,00 | $ 21.573.120 | $ 21.573.120 | $ - |
| **B - Otros Costos directos** | | | | | | | | | | | | | |
| Auxilio de arrendamiento de oficina. | 2,00 | $ 1.500.000,00 | 6,00 | Mes | | $ 18.000.000 | 1,00 | | $ 1.500.000 | 1,00 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ - |
| Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet). | 2,00 | $ 500.000,00 | 6,00 | Mes | | $ 6.000.000 | | | | | | | |
| Auxilio de transporte. | 2,00 | $ 8.942.000,00 | 6,00 | Mes | | $ 107.304.000 | 1,00 | | $ 500.000 | 1,00 | $ 500.000 | $ 500.000 | $ - |
| Auxilio para gastos de papelería, fotocopias y otros. | 2,00 | $ 500.000,00 | 6,00 | Mes | | $ 6.000.000 | 1,00 | | $ 17.884.000 | 1,00 | $ 17.884.000 | $ 17.884.000 | $ - |
| Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad. | 15,00 | $ 150.000,00 | 6,00 | Mes | | $ 13.500.000 | | | | | | | |
| Auxilio muebles y dotación de la oficina, artículos de oficina | 1,00 | $ 250.000,00 | 6,00 | Mes | | $ 1.500.000 | 1,00 | | $ 1.350.000 | 1,00 | $ 1.350.000 | $ 1.350.000 | $ - |
| Chaqueta profesionales (según manual de uniformes)Auxilio | 15,00 | $ 160.000,00 | 1,00 | Unidad | | $ 2.400.000 | 1,00 | | $ 250.000 | 1,00 | $ 250.000 | $ 250.000 | $ - |
| Comisión topográfica. | 1,00 | $ 833.101,00 | 60,00 | Día | | $ 49.986.060 | | | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| Estudios y asesorías jurídicas, contables y técnicas esp | 1,00 | $ 138.319.275,00 | 1,00 | Estimado | | $ 138.319.275 | | | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| Auxilio por celulares - equipo y consumo | 3,00 | $ 40.000,00 | 6,00 | Mes | | $ 720.000 | 1,00 | | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| Auxilio para elementos de primeros auxilios (camillas, extintor, botiquín) | 2,00 | $ 77.500,00 | 6,00 | Mes | | $ 930.000 | 1,00 | | $ 77.500 | 1,00 | $ 77.500 | $ 77.500 | $ - |
| Ensayos de laboratorio | 2,00 | $ 7.000.000,00 | 1,00 | Estimado | | $ 14.000.000 | | | | | | | |
| Mayor mayor valor pagado por factor multiplicador de tecnólogo presente acta 1 pagados en actas 1,2,3 | | | | | | | | | | | | | |
| Costo directo de personal Incluído Factor Multiplicador - SUMATORIA DE (B) = (A) | | | | | | $ 983.584.430 | | | $ 111.154.483 | | $ 111.154.483 | $ 111.154.483 | $ - |
| Otros costos directos - SUMATORIA DE (10) = (B) | | | | | | $ 356.658.335 | | | $ 22.081.500 | | $ 22.081.500 | $ 22.081.500 | $ - |
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B)= (C) | | | | | | $ 1.340.242.765 | | | $ 133.215.983 | | $ 133.215.983 | $ 133.215.983 | $ - |
| IVA (C * 19%) = (D) | | | | | | $ 254.646.125 | | | $ 25.311.037 | | $ 25.311.037 | $ 25.311.037 | $ - |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C + D)=(E) | | | | 19,00% | | $ 1.594.888.890 | | | $ 158.527.020 | | $ 158.527.020 | $ 158.527.020 | $ - |
| Pólizas - Gasto estimado comprobable- (F) | | | | | | $ 5.111.110 | | | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| COSTO TOTAL (E+ F) =(G) | | | | | | $ 1.600.000.000 | | | $ 158.527.020 | | $ 158.527.020 | $ 158.527.020 | $ - |

DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR
Supervisor - Subsecretaría de Servicios Públicos
Secretaría de Gestión y Control Territorial

CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
Representante Legal Interventoría

NOTAS:
1. Se cobran 2 tecnólogos
2. Se cobra 1 Ingeniero Ambiental (50% en SAP y 50% en AltaVista)
3. Se cobra 9 Auxilios de computo
4. Se cobra un solo Auxilio de Arrendamiento Oficina (SAP)