Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 08 de mayo del 2026

Alcance Informe de supervisión correspondiente al mes de abril del año 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	JUAN DAVID AGUDELO LÓPEZ
Cedula de ciudadanía	1.121.842.558
Cargo en la dependencia	Responsable mantenimiento de línea de la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Mariquita
Unidad de dependencia	COAVI MARIQUITA
Correo electrónico	juan.agudelo2558@correo.policia.gov.co diran.coavi-mqu@policia.gov.co
Teléfono	3102823095

2. Información del Contrato

No. de Proceso	CD-075-2025			
Tipo de Contrato	SUMINISTRO			
Contrato No.	133-1-25			
Unidad	COAVI-MQU			
Objeto	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y COMPONENTES AERONÁUTICOS PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - C.I. EJERCITO01-2024.			
Valor Inicial	CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($4.548.907.840,00) MONEDA LEGAL CORRIENTE.			
Valor Adición	N/A			
Valor Total	CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($4.548.907.840,00) MONEDA LEGAL CORRIENTE.			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
15/06/2026	15 de diciembre de 2025		15/06/2026	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	X
Fecha de Acta de inicio	N/A			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
RODRIGO PERDOMO GUTIÉRREZ DE PIÑERES	73.130.086	CENTRAL AEROSPACE S.A.S	860.072.156-9

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
28425	23/10/2025	$ 4.553.738.552,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
138925	15/12/2025	$ 4.548.907.840,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

La información en materia de ambiental y seguridad y salud en el trabajo fue presentada en los informes de supervisión del mes de enero y febrero, en el cual se realizaron entregas parciales por parte del contratista.

5.1. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 21/04/2026, mediante correo electrónico jmoreno@centralaerospace.com, el señor Juan David Moreno Pérez, Key Account Manager de la empresa contratista CENTRAL AEROSPACE S.A.S, informa el cargue de pólizas en SECOP II, correspondiente a la prórroga No. 2 al Contrato de Suministro No. 133-1-25.

- El día 28/04/2026, mediante correo electrónico jmoreno@centralaerospace.com, el señor Juan David Moreno Pérez, Key Account Manager de la empresa contratista CENTRAL AEROSPACE S.A.S, envía el comunicado D.A.A.D. 039 - 26 de fecha 28/04/2026; en el cual informa la situación componentes-contrato de suministro No. 133-1-25.

Es importante aclarar que los comunicados oficiales y soportes relacionados en las actividades desarrolladas por el contratista, se encuentran anexos al presente informe de supervisión.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 01 de abril de 2026 se suscribió, por parte del contratista y del Director del Fondo Rotatorio de la Policía, el Modificatorio No. 1 al Contrato de Suministro No. 133-1-25, mediante el cual se solicitó la aceptación de componentes con Parte Número (P/N) alterno en condición NEW (Nuevo), así como el cambio de condición de suministro de NEW (Nuevo) a OH (Overhauled).

- Mediante comunicado oficial No. GS-2026-057695-DIRAN de fecha 14/04/2026 anexc al correo electrónico No. 794 COAVI MARIQUITA de fecha 14/04/2026, esta supervisión solicitó al señor Teniente Coronel MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES, Director del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, información sobre el estado del trámite de la solicitud de adición presupuestal, solicitud de modificatorio bajo la modalidad de mayores y menores y solicitud de prórroga No. 02 – Contrato de Suministro No. 133-1-25, de acuerdo a los trámites administrativos elevados por el suscrito supervisor.

- Mediante correo electrónico de fecha 14/04/2026, remitido desde la dirección jmoreno@centralaerospace.com, fue recepcionada la solicitud de información sobre el estado actual del trámite de la prórroga No. 02 del Contrato de Suministro No. 133-1-25, presentada por el señor

Hugo Darío Gómez Quinchanegua, en calidad de Representante Legal (suplente) de la empresa CENTRAL AEROSPACE S.A.S.

- Mediante comunicado oficial No. GS-2026-057970-DIRAN de fecha 14/04/2026 anexo al correo electrónico No. 797 COAVI MARIQUITA de fecha 14/04/2026, esta supervisión emitió respuesta a la solicitud presentada por el contratista CENTRAL AEROSPACE S.A.S., en la cual se informan las actuaciones administrativas adelantadas por esta supervisión, en relación con las solicitudes elevadas por la mencionada empresa.

- El día 15 de abril de 2026 se suscribió, por parte del contratista y del Director del Fondo Rotatorio de la Policía, la prórroga No. 2 al Contrato de Suministro No. 133-1-25, extendiendo su plazo de ejecución hasta el 15 de junio de 2026.

- Mediante comunicado oficial No. GS-2026-059381-DIRAN de fecha 16/04/2026, se informó al señor teniente coronel JUAN PABLO RONDEROS BOTERO, Jefe de Aviación Policial (E), las acciones adelantadas en calidad de supervisor, durante el período comprendido entre el 1 y el 15/04/2026, relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo y contractual a la ejecución del mismo, dejando constancia formal del estado de cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y de esta supervisión.

- Mediante correo electrónico No. 834 de fecha 16 de abril de 2026, esta supervisión remitió al Almacén General del Fondo Rotatorio de la Policía los soportes correspondientes al trámite de ingreso de componentes y/o repuestos aeronáuticos en el sistema SAP, en el marco del Contrato de Suministro No. 133-1-25.

- Mediante correo electrónico institucional erika.limas@forpo.gov.co de fecha 23/04/2026, esta supervisión recepciona el aprobado y visto bueno de los informes de supervisión.

- El día 24 de abril de 2026, esta supervisión realizó la publicación de los informes de supervisión en la plataforma SECOP II "Sistema Electrónico para la contratación Pública", en el módulo "Ejecución del contrato", ítem "Documentos de ejecución del contrato", incluyendo las observaciones y ajustes pertinentes, en cumplimiento del procedimiento establecido por el Área de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía, conforme a lo socializado en reunión virtual de seguimiento a supervisores externos llevada a cabo el 20 de marzo de 2026, en la cual se indicó que los informes de supervisión deben contar con el respectivo visto bueno del responsable del proceso antes de su publicación en la plataforma SECOP II.

- El día 27 de abril de 2026, esta supervisión recibió, a través de correo electrónico signado por el abogado ANDRES FELIPE MERCADO ANGEL de la Oficina Asesora Jurídica del Fondo Rotatorio de la Policía, respuesta a la solicitud de modificación contractual bajo la modalidad de mayores y menores cantidades. En dicha comunicación se indicó que no resulta necesaria la suscripción de un modificatorio, siempre que tales movimientos se mantengan dentro del valor total contratado, y no impliquen la inclusión de nuevos ítems. Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato se ejecuta bajo la modalidad de monto agotable, conforme a lo establecido en la Cláusula Tercera – Valor del Contrato, permitiendo la redistribución de cantidades y priorización de elementos sin afectar su naturaleza jurídica.

- Mediante comunicado oficial No. GS-2026-065374-DIRAN de fecha 27 de abril de 2026, remitido a través del correo electrónico No. 929 / COAVI – MARIQUITA, esta supervisión tramitó la solicitud de

adición No. 1 al Contrato de Suministro No. 133-1-25. En dicho comunicado se dejó constancia de que esta solicitud ya había sido elevada mediante comunicación oficial No. GS-2026-031889-DIRAN del 26 de febrero de 2026, sin que a la fecha se haya recibido respuesta por parte de la entidad competente para la ejecución del gasto.

- Mediante comunicado oficial No. GS-2026-066285-DIRAN de fecha 28 de abril de 2026, en mi calidad de Supervisor del Contrato de Suministro No. 133-1-25, se solicitó al contratista informar de manera clara, precisa y verificable, cuáles de los repuestos y/o componentes aeronáuticos relacionados en la Cláusula Tercera – Valor del Contrato (lista de repuestos), se encuentran actualmente disponibles en stock y en condiciones de ser entregados a la Aviación Policial dentro del plazo de ejecución contractual, esto es, hasta el 15 de junio de 2026.

Es importante aclarar que los comunicados oficiales y soportes relacionados en las actividades desarrolladas por el supervisor, se encuentran anexos al presente informe de supervisión.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica.

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad.

No aplica.

5.5 Registro Fotográfico

No aplica.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2026	ABRIL	N/A	$ 0,00	$ 0,00	% 0,00
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	% 0,00
SALDO			$ 4.548.907.840,00	$ 0,00	% 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/04/2026	52,36 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/04/2026	0,00 %

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		El contratista no presentó certificado de aportes parafiscales ante esta Unidad, en razón a que durante el periodo correspondiente no efectuó entregas parciales ni la entrega total de componentes y/o repuestos aeronáuticos.

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	--------	----------	----------	----------	----------
Prórroga	01	31/12/2025	----------	15/04/2026	Solicitud mediante comunicado oficial GS-2025-181543-DIRAN, de fecha 24/12/2025.
	02	15/04/2026	----------	15/06/2026	Solicitud mediante comunicado oficial GS-2026-048825-DIRAN, de fecha 28/03/2026.
Modificación	01	01/04/2026	----------	----------	Solicitud mediante comunicado oficial GS-2026-048818-DIRAN, de fecha 28/03/2026.
Suspensión	--------	----------	----------	----------	----------
Reinicio	--------	----------	----------	----------	----------
Aclaratoria	--------	----------	----------	----------	----------
Otros	--------	----------	----------	----------	----------

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.S.	Cumplimiento 82592 Anexo 0 RCE 76098 Anexo 0	16/12/2025	$ 2.729.344.704,00

Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	$ 1.364.672.352,00	12/12/2025	30/06/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30%	$ 1.364.672.352,00	12/12/2025	30/06/2026
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$ 284.700.000,00	12/12/2025	30/12/2025

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Póliza de Prorroga No. 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.S.		Cumplimiento 82592 Anexo 1	02/01/2026	$ 2.729.344.704,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	$ 1.364.672.352,00	30/12/2025	15/10/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30%	$ 1.364.672.352,00	30/12/2025	15/10/2026
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$ 350.181.000,00	29/12/2025	15/04/2026

Póliza de Prorroga No. 2

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.S.		Cumplimiento 82592 Anexo 2 Civil Extracontractual 76098 Anexo 3	20/04/2026	$ 2.729.344.704,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	$ 1.364.672.352,00	15/04/2026	15/12/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30%	$ 1.364.672.352,00	15/04/2026	15/12/2026
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$ 350.181.000,00	15/04/2026	15/06/2026

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	----------
Motivo de presunto incumplimiento	----------
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	----------
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	----------
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	----------
Estado a la fecha	----------

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el supervisor del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Contrato con prorroga No. 2 hasta el 15/06/2026.

Anexos

- Comunicado oficial No. GS-2026-057695-DIRAN de fecha 14/04/2026 del asunto: información sobre el estado del trámite de la solicitud de adición presupuestal, modificatorio bajo la modalidad de mayores y menores y solicitud de prórroga No. 02.
- Comunicado oficial No. GS-2026-057970-DIRAN de fecha 14/04/2026 del asunto: información actuaciones administrativas adelantadas por esta supervisión.
- Comunicado oficial No. GS-2026-059381-DIRAN de fecha 16/04/2026, del asunto: acciones adelantadas en calidad de supervisor, durante el período comprendido entre el 1 y el 15/04/2026.
- Correo electrónico No. 834 de fecha 16 de abril de 2026, del asunto: remisión soportes correspondientes al trámite de ingreso de componentes y/o repuestos aeronáuticos en el sistema SAP.
- Comunicado oficial No. GS-2026-065374-DIRAN de fecha 27/04/2026, del asunto: solicitud de adición No. 1 al Contrato de Suministro No. 133-1-25.
- Comunicado oficial No. GS-2026-066285-DIRAN de fecha 28/04/2026 del asunto: Solicitud de información sobre componente aeronáuticos disponibles en stock para entrega dentro del plazo contractual.
- Comunicado D.A.A.D. 039 - 26 de fecha 28/04/2026 del asunto: Informe situación componentes.

Mayor **JUAN DAVID AGUDELO LÓPEZ**
supervisor del contrato No. 133-1-2025
C.C. 1.121.842.558

CEA.3.0-07
16-ECD-003

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
COMPAÑÍA ANTINARCOTICOS DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA

SURAN-COAVI - 20.1

San Sebastián De Mariquita, 14 de abril de 2026

Señor Teniente Coronel
MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES
Director Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Carrera 66ª No. 43-18
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de información sobre el estado del trámite de la solicitud de adición presupuestal, solicitud de modificatorio bajo la modalidad de mayores y menores y solicitud de prórroga No. 02 – Contrato de Suministro No. 133-1-25.

En atención al Contrato de Suministro No. 133-1-25, cuyo objeto es: ***"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y COMPONENTES AERONÁUTICOS PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - C.I. EJÉRCITO 01-2024"***, suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y la empresa CENTRAL AEROSPACE S.A.S., el cual se encuentra vigente a la fecha, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel, estudie la viabilidad de autorizar a quien corresponda , se informe el estado actual de los siguientes trámites administrativos:

1. **Comunicado oficial No. GS-2026-031889-DIRAN**, mediante el cual se elevó **solicitud de adición No. 1 al Contrato de Suministro No. 133-1-25,** tramitado a través del correo electrónico institucional diran.coavi-mqu@policia.gov.co, bajo radicado No. 470 / COAVI – MARIQUITA de fecha **27/02/2026,** dirigido a las dependencias competentes del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (jefatura.adcon@forpo.gov.co, jefatura.digen@forpo.gov.co, jefatura.subop@forpo.gov.co, jefatura.ojuri@forpo.gov.co, jefatura.presu@forpo.gov.co, jefatura.covin@forpo.gov.co, viviana.garcia@forpo.gov.co).

2. **Comunicado oficial No. GS-2026-042568-DIRAN**, correspondiente a la **solicitud de modificatorio al Contrato de Suministro No. 133-1-25, bajo la modalidad de mayores y menores,** tramitado mediante correo electrónico institucional No. 641 / COAVI – MARIQUITA de fecha **18/03/2026,** remitido a las dependencias competentes (jefatura.adcon@forpo.gov.co, jefatura.digen@forpo.gov.co, jefatura.subop@forpo.gov.co, jefatura.ojuri@forpo.gov.co, viviana.garcia@forpo.gov.co).

3. **Comunicado oficial No. GS-2026-048825-DIRAN**, relacionado con **la solicitud de prórroga No. 02 al contrato en mención**, contemplando la ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026, tramitado mediante correo electrónico institucional diran.coavi-mqu@policia.gov.co, No. 703 / COAVI – MARIQUITA de fecha **28/03/2026,** igualmente dirigido a las dependencias correspondientes.

Aunado a lo anterior, es pertinente informar que el día 09/04/2026, mediante correo electrónico enviado desde la cuenta institucional sonia.rodriguez6636@correo.policia.gov.co, signado por el suscrito supervisor del contrato, se solicitó a la Jefatura del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional informar el estado actual del trámite de la prórroga No. 02 del Contrato de Suministro No. 133-1-25, sin que a la fecha se haya recibido respuesta por parte de la entidad contratante, en su condición de unidad ejecutora del gasto.

Lo anterior reviste especial importancia, teniendo en cuenta que a la fecha resta un (1) día para el vencimiento del plazo de ejecución contractual, lo cual hace imperativo contar con información oportuna y precisa que permita garantizar la adecuada supervisión, continuidad y cumplimiento del objeto contractual.

Atentamente,

...



Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan David Agudelo Lopez
Grado: Mayor
Cargo: Piloto
Cédula: 1121842558
Título: Administrador Policial
Dependencia: Compañía Antinarcoticos De Aviacion Policial Mariquita
Unidad: Direccion De Antinarcoticos
Correo: juan.agudelo2558@correo.policia.gov.co
14/04/2026 11:34:21 a. m.

Anexo: no

Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
Teléfono: 3102823095
Diran.coavi-mqu@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
COMPAÑÍA ANTINARCOTICOS DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA

CEA.3.0-07
16-ECD-003

SURAN-COAVI - 20.1

San Sebastián De Mariquita, 14 de abril de 2026

Señor
RODRIGO PERDOMO GUTIÉRREZ DE PIÑERES
Representante legal CENTRAL AEROSPACE S.A.S
Avenida el dorado # 103-22, Entrada 2, Interior 1
Bogotá D.C

Asunto: Respuesta estado actual del trámite de la solicitud de prórroga No. 02 al Contrato de Suministro No. 133-1-25.

En el marco de la ejecución del Contrato de Suministro No. 133-1-25, suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y la empresa CENTRAL AEROSPACE S.A.S., cuyo objeto es la ***"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y COMPONENTES AERONÁUTICOS PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS – C.I. EJÉRCITO 01-2024",*** y en atención al comunicado D.A.A.D. 027–26 de fecha 25 de marzo de 2026, suscrito por el señor Hugo Darío Gómez Quinchanegua, en su calidad de Representante Legal (Suplente) de la citada empresa, mediante el cual solicita prórroga del contrato **hasta el día 30 de junio de 2026,** de manera atenta me permito informar lo siguiente, conforme a las actuaciones administrativas surtidas:

Mediante comunicado oficial No. GS-2026-048121-DIRAN del 26 de marzo de 2026, esta supervisión tramitó a través del correo electrónico institucional diran.coavi-mqu@policia.gov.co, bajo radicado No. 695 / COAVI – MARIQUITA de fecha 27/03/2026, ante el Fondo Rotatorio de la Policía la solicitud de prórroga No. 02 al Contrato de Suministro No. 133-1-25.

- Mediante comunicado oficial No. GS-2026-048825-DIRAN del 28 de marzo de 2026, esta supervisión tramitó a través del correo electrónico institucional diran.coavi-mqu@policia.gov.co, bajo radicado No. 703 / COAVI – MARIQUITA de fecha 28/03/2026, ante el Fondo Rotatorio de la Policía el alcance a la solicitud de prórroga No. 02 al Contrato de Suministro No. 133-1-25, lo anterior por solicitud de la unidad, toda vez que se realizó el cambio de director de la entidad contratante, en su condición de unidad ejecutora del gasto.

- El día 09/04/2026, mediante correo electrónico enviado desde la cuenta institucional sonia.rodriguez6636@correo.policia.gov.co, signado por el suscrito supervisor del contrato, se solicitó a la Jefatura del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional informar el estado actual del trámite de la prórroga No. 02 del Contrato de Suministro No. 133-1-25, sin que a la fecha se haya recibido respuesta por parte de la entidad contratante, en su condición de unidad ejecutora del gasto.

- El día 14/04/2026, mediante comunicado oficial No. GS-2026-057695-DIRAN, y a través del correo electrónico institucional diran.coavi-mqu@policia.gov.co, bajo radicado No. 794 / COAVI – MARIQUITA de fecha 14/04/2026, esta supervisión consideró pertinente preguntar de manera formal, a la Jefatura del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional el estado del trámite de la solicitud de adición presupuestal, solicitud de modificatorio bajo la modalidad de mayores y menores y solicitud de prórroga No. 02 Contrato de Suministro No. 133-1-25.

En este sentido, se deja constancia que, a la fecha, no se ha recibido respuesta por parte de la entidad contratante, en su condición de unidad ejecutora del gasto.

En consecuencia, y con el fin de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, de manera formal se requiere a la empresa contratista adelantar las gestiones administrativas y logísticas necesarias para efectuar la entrega de los repuestos y/o componentes aeronáuticos correspondientes a las líneas CESSNA 172/206 y BEECHCRAFT, pendientes por entregar, a más tardar el día 15 de abril de 2026 (plazo de ejecución).

Lo anterior, con el propósito de que dichos elementos sean debidamente recepcionados e ingresados al sistema SAP por la bodega aeronáutica correspondiente, conforme a lo establecido en la Cláusula Séptima – Lugar de Ejecución del Contrato, dentro del plazo contractual vigente, garantizando así la adecuada supervisión, continuidad en la ejecución y cumplimiento del objeto contractual, evitando un eventual incumplimiento.

Finalmente, se informa que la facturación correspondiente a las entregas efectuadas se encuentra en trámite administrativo de radicación ante la oficina de contratos del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.

Atentamente,

...

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan David Agudelo Lopez
Grado: Mayor
Cargo: Piloto
Cédula: 1121842558
Título: Administrador Policial
Dependencia: Compañía Antinarcoticos De Aviacion Policial Mariquita
Unidad: Direccion De Antinarcoticos
Correo: juan.agudelo2558@correo.policia.gov.co
14/04/2026 5:23:56 p. m.

Anexo: no

Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
Teléfono: 3102823095
Diran.coavi-mqu@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
COMPAÑÍA ANTINARCOTICOS DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA

SURAN-COAVI - 20.1

San Sebastián De Mariquita, 16 de abril de 2026

Señor teniente coronel
JUAN PABLO RONDEROS BOTERO
Jefe (E) de Aviación Policial
Aeropuerto Internacional el Dorado entrada No. 6 CATAM
Bogotá D.C

Asunto: Informe de acciones adelantadas como Supervisor del Contrato de Suministro No. 133-1-25

En atención a la suscripción del **Contrato de Suministro No. 133-1-25**, cuyo objeto es la ***"Adquisición de repuestos y componentes aeronáuticos para las aeronaves de la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos – C.I. Ejército 01-2024"***, celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la empresa CENTRAL AEROSPACE S.A.S., y derivado del Convenio Interadministrativo No. 001 de 2024 suscrito entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos – Aviación Policial, cuyo objeto corresponde a *"Aunar esfuerzos entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos – Aviación Policial, para atender los requerimientos básicos para el desplazamiento aéreo del personal adscrito al Ejército Nacional, así como funcionarios y demás personas designadas por esta entidad, dentro del territorio nacional en ejercicio de sus funciones oficiales"*, de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi coronel las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones de supervisión contractual, **durante el periodo comprendido entre el 01/04/2026 y el 15/04/2026,** en cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, demás normas concordantes y las obligaciones propias de la supervisión, así:

- Mediante comunicado oficial No. GS-2026-050400-DIRAN de fecha 31/03/2026, se informó al señor coronel LUIS FERNANDO SERNA ZAPATA, Jefe de Aviación Policial, las acciones adelantadas en calidad de supervisor del Contrato de Suministro No. 133-1-25, durante el período comprendido entre el 13/03/2026 y el 31/03/2026, relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo y contractual a la ejecución del mismo, dejando constancia formal del estado de cumplimiento de las obligaciones a cargo del supervisor y contratista.

- El día 01 de abril de 2026 se suscribió, por parte del contratista y del Director del Fondo Rotatorio de la Policía, el Modificatorio No. 1 al Contrato de Suministro No. 133-1-25, mediante el cual se solicitó la aceptación de componentes con Parte Número (P/N) alterno en condición NEW (Nuevo), así como el cambio de condición de suministro de NEW (Nuevo) a OH (Overhauled).

- Mediante comunicado oficial No. GS-2026-057695-DIRAN de fecha 14/04/2026 anexo al correo electrónico No. 794 COAVI MARIQUITA de fecha 14/04/2026, esta supervisión

solicitó al señor Teniente Coronel MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES, Director del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, información sobre el estado del trámite de la solicitud de adición presupuestal, solicitud de modificatorio bajo la modalidad de mayores y menores y solicitud de prórroga No. 02 – Contrato de Suministro No. 133-1-25, de acuerdo a los trámites administrativos elevados por el suscrito supervisor, en relación a los siguientes comunicados:

- ***Comunicado oficial No. GS-2026-031889-DIRAN**, mediante el cual se elevó **solicitud de adición No. 1 al Contrato de Suministro No. 133-1-25,** tramitado a través del correo electrónico institucional diran.coavi-mqu@policia.gov.co, bajo radicado No. 470 / COAVI – MARIQUITA de fecha **27/02/2026,** dirigido a las dependencias competentes del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (jefatura.adcon@forpo.gov.co, jefatura.digen@forpo.gov.co, jefatura.subop@forpo.gov.co, jefatura.ojuri@forpo.gov.co, jefatura.presu@forpo.gov.co, jefatura.covin@forpo.gov.co, viviana.garcia@forpo.gov.co).*

- ***Comunicado oficial No. GS-2026-042568-DIRAN**, correspondiente a la **solicitud de modificatorio al Contrato de Suministro No. 133-1-25, bajo la modalidad de mayores y menores,** tramitado mediante correo electrónico institucional No. 641 / COAVI – MARIQUITA de fecha **18/03/2026,** remitido a las dependencias competentes (jefatura.adcon@forpo.gov.co, jefatura.digen@forpo.gov.co, jefatura.subop@forpo.gov.co, jefatura.ojuri@forpo.gov.co, viviana.garcia@forpo.gov.co).*

- ***Comunicado oficial No. GS-2026-048825-DIRAN**, relacionado con **la solicitud de prórroga No. 02 al contrato en mención**, contemplando la ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026, tramitado mediante correo electrónico institucional diran.coavi-mqu@policia.gov.co, No. 703 / COAVI – MARIQUITA de fecha **28/03/2026,** igualmente dirigido a las dependencias correspondientes.*

➢ Mediante correo electrónico de fecha 14/04/2026, remitido desde la dirección jmoreno@centralaerospace.com, fue recepcionada la solicitud de información sobre el estado actual del trámite de la prórroga No. 02 del Contrato de Suministro No. 133-1-25, presentada por el señor Hugo Darío Gómez Quinchanegua, en calidad de Representante Legal (suplente) de la empresa CENTRAL AEROSPACE S.A.S.

➢ Mediante comunicado oficial No. GS-2026-057970-DIRAN de fecha 14/03/2026 anexo al correo electrónico No. 797 COAVI MARIQUITA de fecha 14/04/2026, esta supervisión emitió respuesta a la solicitud presentada por el contratista CENTRAL AEROSPACE S.A.S., en la cual se informan las actuaciones administrativas adelantadas por esta supervisión, en relación con las solicitudes elevadas por la mencionada empresa.

- El día 15 de abril de 2026 se suscribió, por parte del contratista y del Director del Fondo Rotatorio de la Policía, la prórroga No. 2 al Contrato de Suministro No. 133-1-25, extendiendo su plazo de ejecución hasta el 15 de junio de 2026.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes dentro del marco de control y seguimiento institucional.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan David Agudelo Lopez
Grado: Mayor
Cargo: Piloto
Cédula: 1121842558
Título: Administrador Policial
Dependencia: Compañía Antinarcoticos De Aviacion Policial Mariquita
Unidad: Direccion De Antinarcóticos
Correo: juan.agudelo2558@correo.policia.gov.co
16/04/2026 5:09:28 p. m.

Anexo: SI

Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
Teléfono: 3112830927
Diran.coavi-mqu@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Outlook

Correo Electrónico No. 834 COAVI MARIQUITA remisión de soportes del trámite de ingreso de componentes y/o repuestos aeronáuticos – Contrato de Suministro No. 133-1-25

Desde DIRAN COAVI-MQU <diran.coavi-mqu@policia.gov.co>
Fecha Jue 16/04/2026 23:57
Para jefatura.algen <jefatura.algen@forpo.gov.co>; Maria Isabel Pedraza Calderon <maria.pedraza@forpo.gov.co>
CC SONIA PATRICIA RODRIGUEZ OSPINA <sonia.rodriguez6636@correo.policia.gov.co>; JUAN DAVID AGUDELO LOPEZ <juan.agudelo2558@correo.policia.gov.co>

11 archivos adjuntos (16 MB)

Trazabilidad BEECHRAFT.pdf; CA 3602.pdf; CA3541.pdf; FORM 8130-3 CESSNA.pdf; Recepción de bienes No.PM09-0006 CESSNA MARIQUITA.pdf; ACTA RECEPCIÓN DE BIENES BOGOTÁ 1ra. ENTREGA.pdf; CA 3603.pdf; Constancia de Recibo a Satisfacción No. 1..pdf; N.C 317.pdf; nota credito NC 320 a la factura CA 3602.pdf; Registro fotográfico a color de las entregas.pdf;

Mensaje de correo electrónico enviado por **diran.coavi-mqu@policia.gov.co**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS

Correo Electrónico No. 834 / COAVI – MARIQUITA

San Sebastián de Mariquita, 16 de abril de 2026

Señora
MARÍA ISABEL PEDRAZA Calderón
Almacen General Fondo Rotatorio de la Policía
Carrera 66ª No. 43-18
Bogotá D.C.

Asunto: remisión de soportes del trámite de ingreso de componentes y/o repuestos aeronáuticos – Contrato de Suministro No. 133-1-25

En atención a la entrega parcial de repuestos y/o componentes aeronáuticos correspondientes a las líneas BEECHCRAFT y CESSNA, efectuada por personal de la empresa contratista CENTRAL AEROSPACE S.A.S. en las Bodegas Aeronáuticas de la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial con sede en Bogotá y Mariquita, y en cumplimiento de lo establecido en la Cláusula Séptima – Lugar de Ejecución del Contrato, de la minuta del Contrato de Suministro No. 133-1-25, cuyo objeto es ***"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y COMPONENTES AERONÁUTICOS PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - C.I. EJERCITO 01-2024"***, suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la empresa CENTRAL AEROSPACE S.A.S, de manera atenta, me permito remitir los soportes correspondientes al ingreso de los referidos componentes en el sistema SAP institucional, para cada una de las líneas aeronáuticas, así:

- Constancia de Recibo a Satisfacción No. 1.
- Facturación emitida por la empresa contratista:

Línea	No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
BEECHRAFT – 1ra entrega	CA 3541	11/02/2026	$ 1.225.222.680,00		$ 1.195.531.870,00
	NC 317 a la factura CA 3541	26/02/2026		$ 29.690.810,00	
CESSNA – 2da entrega	CA 3602	9/03/2026	$ 1.182.286.590,00		$ 1.182.286.490,00
	CA 3603	9/03/2026	$ 3.818.030,00		$ 3.818.030,00
	NC 320 a la factura CA 3602	30/03/2026		$ 100,00	
Valor total bienes y/o servicios recibidos			**$ 2.411.327.300,00**	**$ 29.690.910,00**	**$ 2.381.636.390,00**

- Acta de Recepción de Bienes No. 001 – Bodega Aeronáutica de la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá.
- Acta de Recepción de Bienes No. PM09-0006 – Bodega Aeronáutica de la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Mariquita.
- Documentos de trazabilidad aeronáutica (forma FAA 8130-3) o su equivalente, correspondientes a cada repuesto y/o componente recepcionado.
- Registro fotográfico de las entregas efectuadas.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes dentro del seguimiento, control y supervisión contractual.

Soportes Contrato de Suministro No. 133-1-25 - 16042026

Atentamente,

Mayor
JUAN DAVID AGUDELO LÓPEZ
Responsable Mantenimiento de Línea
Contacto: 3102823095
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Mariquita

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA y es únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado y confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario, recuerde que le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, intervención, alteración o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

Mensaje de correo electrónico enviado por diran.coavi-mqu@policia.gov.co

Mensaje de correo electrónico enviado por **diran.coavi-mqu@policia.gov.co**

Mensaje importante

Este mensaje y sus anexos enviado por diran.coavi-mqu@policia.gov.co, son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comuníquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).

CEA.3.0-07
16-ECD-003

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
COMPAÑÍA ANTINARCOTICOS DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA

SURAN-COAVI - 20.1

San Sebastián De Mariquita, 27 de abril de 20266

Señor Teniente Coronel
MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES
Director Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Carrera 66ª No. 43-18
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud de adición No. 1 al contrato de suministro No. 133-1-25

En atención a la solicitud allegada por el señor Comandante de la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá, mediante comunicación oficial No. GS-2026-006919-DIRAN de fecha 14/01/2026, relacionada con la necesidad de efectuar una adición presupuestal al Contrato de Suministro No. 133-1-25, cuyo objeto es *"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y COMPONENTES AERONÁUTICOS PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - C.I. EJÉRCITO 01-2024"*, suscrito entre el **Fondo Rotatorio de la Policía** y la empresa **CENTRAL AEROSPACE S.A.S**, de manera atenta y respetuosa me permito presentar a mi coronel, en calidad de supervisor del contrato, las siguientes consideraciones de orden técnico, contractual y operativo:

1. Fundamento de la necesidad y justificación técnica

Mediante el citado comunicado oficial, el Comandante de la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá manifestó la necesidad institucional de adquirir, a través de adición presupuestal, el siguiente componente aeronáutico para la línea BEECHCRAFT:

DESCRIPCIÓN	P/N	CANTIDAD	VALOR
GENERATOR CONTROL UNIT	51538-001A	1	65.429.218,32

El componente **Generator Control Unit** constituye un elemento esencial del sistema eléctrico de las aeronaves, encargado de regular y proteger la generación y distribución de energía eléctrica a bordo, garantizando el adecuado funcionamiento de los sistemas de navegación, comunicación, instrumentación y demás equipos críticos para la operación segura de vuelo.

Se trata de un componente clasificado como *on-condition*, cuyo reemplazo depende de su condición operativa, pudiendo presentar fallas de manera imprevista. En caso de avería, la aeronave queda inmediatamente fuera de servicio, afectando la disponibilidad operativa y la misión institucional.

Es importante precisar que:

- Actualmente **no se cuenta con existencias en almacén**, verificado mediante el sistema SAP institucional.

- Es un componente de **alta rotación** dentro del plan de mantenimiento.

- Es aplicable a los modelos Beechcraft 1900D, 1900C, King Air 300, King Air 350 y King Air B200.

- A la fecha, se cuenta con **siete (7) aeronaves en línea de vuelo** pertenecientes a esta familia, lo que incrementa el nivel de exposición al riesgo de indisponibilidad operativa.

En consecuencia, la adquisición del referido componente resulta técnicamente necesaria para garantizar la continuidad del servicio, la seguridad operacional y el cumplimiento de las misiones asignadas a la Dirección de Antinarcóticos – Aviación Policial.

2. Verificación de capacidad del contratista

En atención a la solicitud de adición, esta supervisión requirió formalmente al representante legal de la empresa contratista, mediante comunicado oficial No. GS-2026-025624-DIRAN de fecha 16/02/2026, informar si contaba con la capacidad técnica, operativa, financiera y contractual para asumir la adición presupuestal al contrato en referencia.

Mediante comunicado No. D.A.A.D-015-26 de fecha 24/02/2026, la empresa **CENTRAL AEROSPACE S.A.S** manifestó su aceptación de la adición contractual, indicando que cuenta con las capacidades requeridas para su ejecución, conforme a la normatividad vigente en materia de contratación estatal.

3. Concepto de supervisión

Con fundamento en:

- La necesidad operacional debidamente sustentada.
- La inexistencia del componente en inventario.
- El riesgo de afectación directa a la disponibilidad de siete (7) aeronaves en línea de vuelo.
- La manifestación expresa del contratista respecto de su capacidad para asumir la adición (Condición del componente NEW-NUEVO).
- Este componente aeronáutico se encuentra dentro del inventario relacionado en la minuta del contrato específicamente en el ítem 40.
- La necesidad de efectuar una adición presupuestal para la adquisición del componente aeronáutico requerido, surgió con posterioridad a la solicitud elevada por el Supervisor del contrato al representante legal de la empresa **CENTRAL AEROSPACE S.A.S**, orientada a la entrega de repuestos aeronáuticos previamente seleccionados por el personal técnico, inspectores y responsables de cada línea, conforme a las necesidades operativas identificadas y a los criterios de priorización establecidos para garantizar la aeronavegabilidad y disponibilidad de las aeronaves institucionales.

Esta Supervisión emite **concepto técnico favorable** para continuar el trámite correspondiente a la **Adición No. 1 al Contrato de Suministro No. 133-1-25**.

Así mismo, es pertinente precisar que la solicitud de adición del componente aeronáutico en mención fue autorizada en el respectivo Comité de Adquisiciones, conforme consta en el Acta No. AE-2025-055024-DIRAN de fecha 29/12/2025, y formalmente tramitada ante el **Fondo Rotatorio de la Policía** mediante comunicación oficial No. GS-2025-183794-DIRAN del 29/12/2025.

En tal virtud, y en el evento en que la Entidad Contratante determine la viabilidad jurídica, técnica y presupuestal del trámite, respetuosamente solicito a mi coronel se sirva disponer lo pertinente a efectos de dar continuidad al proceso de formalización y perfeccionamiento de la referida adición contractual, con el propósito de salvaguardar la operatividad aérea y prevenir posibles escenarios de indisponibilidad que afecten el cumplimiento de la misión institucional.

Finalmente, me permito informar que el Contrato de Suministro No. 133-1-25 presenta a la fecha un porcentaje de ejecución física del **52,36%,** indicador relevante para efectos de seguimiento, control y evaluación de la gestión contractual, evidenciando un avance significativo en la ejecución del objeto contractual.

De igual forma, se deja constancia que la presente solicitud ya había sido tramitada mediante comunicación oficial No. GS-2026-031889-DIRAN de fecha 26 de febrero de 2026, sin que a la fecha se haya recibido respuesta por parte de la entidad ejecutora del gasto.

Atentamente,

...

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan David Agudelo Lopez
Grado: Mayor
Cargo: Piloto
Cédula: 1121842558
Título: Administrador Policial
Dependencia: Compañía Antinarcoticos De Aviacion Policial Mariquita
Unidad: Direccion De Antinarcoticos
Correo: juan.agudelo2558@correo.policia.gov.co
27/04/2026 3:03:09 p. m.

Anexo: SI

Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
Teléfono: 3112830927
Diran.coavi-mqu@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
COMPAÑÍA ANTINARCOTICOS DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA

CEA.3.0-07
16-ECD-003

SURAN-COAVI - 20.1

San Sebastián De Mariquita, 28 de abril de 2026

Señor
RODRIGO PERDOMO GUTIÉRREZ DE PIÑERES
Representante legal CENTRAL AEROSPACE S.A.S
Avenida el dorado # 103-22, Entrada 2, Interior 1
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud de información sobre componente aeronáuticos disponibles en stock para entrega dentro del plazo contractual

De manera atenta y respetuosa, en mi calidad de Supervisor del Contrato de Suministro No. 133-1-25, me permito requerir se sirva informar, de manera clara, precisa y verificable, cuáles de los repuestos y/o componentes aeronáuticos relacionados en la Cláusula Tercera – Valor del Contrato (lista de repuestos), se encuentran actualmente disponibles en stock y en condiciones de ser entregados a la Aviación Policial dentro del plazo de ejecución contractual, esto es, hasta el 15 de junio de 2026.

Lo anterior, en el marco del contrato cuyo objeto es la ***"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y COMPONENTES AERONÁUTICOS PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - C.I. EJÉRCITO 01-2024"***.

Así mismo, deberá precisar cuáles de los elementos disponibles pueden ser suministrados en condición **NEW (nuevo)**, conforme a las especificaciones técnicas contractuales, adjuntando los respectivos soportes de trazabilidad, certificaciones de aeronavegabilidad y demás documentación técnica exigida, en cumplimiento de las obligaciones pactadas.

De igual manera, deberá indicar de forma expresa los repuestos que serán suministrados en condición **OH (Overhauled)**, en concordancia con lo aprobado mediante el Modificatorio No. 1, suscrito el 01 de abril de 2026, conforme a los términos allí establecidos.

Así mismo deberá indicar de manera precisa que componentes adicionales a los proyectados a entregar tiene en disponibilidad por cada línea aeronáutica, lo anterior, en atención a lo dispuesto en la ***Cláusula Tercera del contrato,*** en la cual se establece que el mismo se ejecuta bajo la modalidad de monto agotable, hasta agotar el presupuesto asignado o hasta el vencimiento del plazo contractual, lo que ocurra primero, por un valor de **CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($4.548.907.840)**, excluidos IVA, impuestos, tasas, contribuciones, aranceles y demás costos directos e indirectos necesarios para su debida ejecución.

En consecuencia, la información requerida deberá ser remitida a la mayor brevedad posible, en observancia de los principios de planeación, responsabilidad y eficiencia que rigen la contratación estatal.

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan David Agudelo Lopez
Grado: Mayor
Cargo: Piloto
Cédula: 1121842558
Título: Administrador Policial
Dependencia: Compañía Antinarcoticos De Aviacion Policial Mariquita
Unidad: Direccion De Antinarcoticos
Correo: juan.agudelo2558@correo.policia.gov.co
28/04/2026 6:12:45 p. m.

Anexo: no

Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
Teléfono: 3102823095
Diran.coavi-mqu@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

CENTRAL
AEROSPACE

COMUNICADO
D.A.A.D. 039– 26

Bogotá D.C. Abril 28 de 2026

Señor Mayor JUAN DAVID AGUDELO LÓPEZ
SUPERVISOR CONTRATO 133-1-25
Ciudad

Asunto: Informe situación componentes- contrato de suministro No. 133-1-25.

Respetados señores,

En el marco de la ejecución del Contrato de Suministro No. 133-1-25, cuyo objeto corresponde a la adquisición de repuestos y componentes aeronáuticos para las aeronaves de la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos, con toda atención me permito informar de la situación actual de los componentes pendientes para entrega, así

LINEA KING BEECHCRAFT

COMPONENTES QUE SE VA A ENTREGAR									
ÍTEM	LINEA	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	CONDICION	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	OBSERVACIONES
2	BEECH CRAFT	VALVE ASSEMBLY-BLEED AIR SHUTOFF	101-381015-9		NEW-NUEVO	1	16.608.120,00	16.608.120,00	
4	BEECH CRAFT	LANDING GEAR SWICTH ASSEMBLY	101-361001-621		NEW-NUEVO	1	23.456.720,00	23.456.720,00	
7	BEECH CRAFT	CABLE ASSY-UPR FWD	132538-A42	1440-42	NEW-NUEVO	2	2.241.240,00	4.482.480,00	
8	BEECH CRAFT	CABLE ASSY-LWR FWD	132538-A43	132538-A73	NEW-NUEVO	1	2.189.630,00	2.189.630,00	NO QUEDARON EN MODIFICATORIO
9	BEECH CRAFT	CABLE ASSY-UPPER AFT	132538-A40	132538-A70	NEW-NUEVO	1	2.215.360,00	2.215.360,00	NO QUEDARON EN MODIFICATORIO
10	BEECH CRAFT	CABLE ASSY-LOWER AFT	132538-A41	132538-A71	NEW-NUEVO	2	2.445.460,00	4.890.920,00	NO QUEDARON EN MODIFICATORIO
16	BEECH CRAFT	OVERSPEED GOVERNOR	210638 F		NEW-NUEVO	1	176.500.000,00	276.925.480,00	
17	BEECH CRAFT	TRANSMITER TORQUE	130-389002-1	130-389002-3	NEW-NUEVO	1	29.690.820,00	29.690.820,00	DEVUELTO POR ERROR EN CONTRATO
23	BEECH CRAFT	EXCITER	10-381550-4		NEW-NUEVO	1	170.056.750,00	170.056.750,00	
25	BEECH CRAFT	NOZZLE	3038495 X		NEW-NUEVO	1	15.988.170,00	15.988.170,00	DEVUELTO POR LA LETRA X
28	BEECH CRAFT	OUTFLOW VALVE	103646-1	103646-1EX	NEW-NUEVO	1	405.063.540,00	405.063.540,00	

36	BEECH CRAFT	VALVE ASSY-PRECOOLER BY PASS	129-380001-13		NEW-NUEVO	1	85.333.990,00	85.333.990,00	
37	BEECH CRAFT	INVERTER	SPC10(PW)		NEW-NUEVO	1	17.102.730,00	17.102.730,00	
38	BEECH CRAFT	BRIDGE BLADE ASSEMBLY	50-384082-1		NEW-NUEVO	1	3.910.670,00	3.910.670,00	
41	BEECH CRAFT	FUEL QUANTITY INDICATOR	117-384019-7		NEW-NUEVO	1	87.627.170,00	87.627.170,00	

ELEMENTOS PARA REEMPLAZAR

Los siguientes componentes solicitamos comedidamente sean reemplazados por otros en el contrato ya que no se encuentran actualmente en el mercado en ninguna condición:

ÍTEM	LINEA	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	CONDICION	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
20	BEECHCRAFT	BRAKE ASSEMBLY	30-204A	NEW-NUEVO	1	29.761.740,00	29.761.740,00
21	BEECHCRAFT	FIRE EXTINGUISHER	30100023	NEW-NUEVO	1	16.645.530,00	16.645.530,00
42	BEECHCRAFT	FUEL QUANTITY INDICATOR	118-380000-1	NEW-NUEVO	1	37.073.550,00	37.073.550,00
43	BEECHCRAFT	FUEL FLOW TRANSMITTER	90-380009-7	NEW-NUEVO	1	112.323.920,00	112.323.920,00

LINEA CESSNA

ELEMENTOS PARA ENTREGA								
ÍTEM	LINEA	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	CONDICION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
2	CESSNA	ROLLER ASSEMBLY FLAPS	523921		NEW-NUEVO	100	245.660	24.566.000
4	CESSNA	ROLLER ASSY	0523919-0	523919	NEW-NUEVO	60	60.610	3.636.600
5	CESSNA	SPARK PLUG	RHB-32E		NEW-NUEVO	300	305.040	91.512.000
10	CESSNA	VALVE CHECK DRAIN FUEL	S2020-2	S2020-3	NEW-NUEVO	3	225.530	676.590
12	CESSNA	COMANDO POTENCIA	9863056-2	658175A1	NEW-NUEVO	5	7.997.140	39.985.700
13	CESSNA	COMANDO MEZCLA	9862066-1	646275-1R	NEW-NUEVO	5	23.277.810	116.389.050

14	CESSNA	VALVE CHECK FUEL RETURN BAHIA	340000	S2218-2	NEW-NUEVO	5	3.450.010	17.250.050
17	CESSNA	SUN VISOR	0514163-1	CJ1000-4	NEW-NUEVO	20	1.750.580	35.011.600
19	CESSNA	COMANDO POTENCIA	565-549-041	6405	NEW-NUEVO	2	3.629.980	7.259.960
20	CESSNA	COMANDO GOVERNOR	565-580-012		NEW-NUEVO	2	1.513.310	3.026.620
21	CESSNA	COMANDO MEZCLA	565-548-073	6406-1	NEW-NUEVO	2	10.032.060	20.064.120
42	CESSNA	SCREW	AN509-10R8		NEW-NUEVO	500	2.290	1.145.000
48	CESSNA	LUZ STROBE	C622003-0101	02-0250274-00	NEW-NUEVO	5	908.060	4.540.300
58	CESSNA	Windshields PNC 0247	1213400-49	3-1426	NEW-NUEVO	1	10.425.150	10.425.150
65	CESSNA	Diademas	BOSE A30	857641-2120	NEW-NUEVO	5	6.604.120	33.020.600
66	CESSNA	ELECTRICT FUEL PUM PNC 0247	A-10055-B		NEW-NUEVO	1	31.691.580	31.691.580
67	CESSNA	BULKHEAD SPINNER	0550321-12		NEW-NUEVO	1	4.875.210	4.875.210
30	CESSNA	COLOMBIAN POLICE WHITE	MIL-PRF-85285E		NEW-NUEVO	10	848.020	8.480.200
52	CESSNA	ANTENA XPDS	CI105-16		NEW-NUEVO	10	1.204.660	12.046.600

El item 30 MIL-PRF-85285E requiere la información del parte número para poder comprarlo

ITEMS PARA REEMPLAZAR LINEA CESSNA

Los siguientes componentes solicitamos comedidamente sean reemplazados por otros en el contrato ya que no se encuentran actualmente en el mercado en ninguna condición

ÍTEM	LINEA	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	CONDICION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
23	CESSNA	GTX345R	011-03303-00		NEW-NUEVO	4	24.149.000	96.596.000
36	CESSNA	RISSER	1250860-100	1250860-117	NEW-NUEVO	50	1.173.490	58.674.500
62	CESSNA	Servo inyector PNC 0247	2576562-4		NEW-NUEVO	1	52.229.000	52.229.000
64	CESSNA	Magnetos para PNC 0247	66LC35SDNP	1440-40	NEW-NUEVO	2	20.946.080	41.892.160

Cordialmente,

Juan David Moreno Pérez Key
Account Manager
CENTRAL AEROSPACE S.A.S
jmoreno@centralaerospace.com