GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

PROCESO: LP-SGR 0005-2026

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO

ANÁLISIS DEL RIESGO

De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los propósitos y metas esperados por la administración en el presente proceso de selección.

No.	Tipo de Riesgo	Categoría	Evento de Riesgo	Probabilidad	Impacto antes tratamiento	Valoración total	Categoría final	Responsable de tratamiento	Tratamiento / Controles	Responsable implementación	Fecha inicio / fin tratamiento	Monitoreo	Periodicidad	¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	General	Externo	Regulatorios / Suspensión o terminación anticipada del contrato por cambios normativos (ej. bioseguridad o INVIMA)	Baja	Alto	Media	Media	Contratante	Garantías contractuales y pólizas (cumplimiento, calidad, RC)	Supervisor / Secretaría de Educación	Enero 2026 / Diciembre 2026	Supervisor	Mensual	Revisión de informes mensuales y alertas normativas
2	Específico	Externo	Ejecución / Tecnológico - Mayor costo por variación en precios de insumos o	Baja	Medio	Baja	Baja	Contratista	Recursos imprevistos en oferta; cláusula de revisión de precios si	Contratista	Enero 2026 / Diciembre 2026	Supervisor	Mensual	Revisión facturas e informes de ejecución

			productos fumigación						aplica					
3	General	Externo	Operacionales - Retraso en ejecución por dificultades logísticas (acceso rural, clima)	Media	Alto	Alta	Media	Contratista	Plan logístico detallado; penalidades y apremios	Contratista	Enero 2026 / Diciembre 2026	Supervisor	Mensual	Inspecciones in situ y reportes semanales
4	General	Externo	Sociales/Políticos - Retraso o mayor costo por conflictos comunitarios o paros	Baja	Medio	Baja	Baja	Contratante	Recursos de coordinación con rectores y alcaldías	Supervisor	Enero 2026 / Diciembre 2026	Supervisor	Mensual	Actas de reuniones y seguimiento
5	Específico	Externo	Ejecución / Financieros - Mayor costo o suspensión por incumplimiento laboral del	Media	Alto	Alta	Media	Contratista	Garantía de pago salarial y prestaciones (10% + 3 años vigencia)	Contratista	Enero 2026 / Diciembre 2026	Supervisor	Mensual	Verificación pagos seguridad social y nóminas

			contratista											
6	General	Externo	Naturaleza - Retraso y costos por eventos climáticos o plagas resistentes	Media	Medio	Media	Media	Contratista	Imprevistos en oferta; planes de contingencia	Contratista	Enero 2026 / Diciembre 2026	Supervisor	Mensual	Informes técnicos de fumigación y fotos
7	General	Interno	Ejecución / Económicos - Retraso y costos por mala planeación interna	Baja	Medio	Baja	Baja	Contratante	Garantías y supervisión estricta	Supervisor	Enero 2026 / Diciembre 2026	Supervisor	Mensual	Reportes de avance
8	General	Interno	Ejecución / Operacionales - Retraso por fallas en supervisión	Media	Medio	Media	Baja	Contratante	Garantías y protocolos de control	Supervisor	Enero 2026 / Diciembre 2026	Supervisor	Mensual	Muestreos de calidad

9	Específico	Interno	Planeación / Ambientales - Mayor costo por manejo inadecuado de residuos o productos tóxicos	Baja	Medio	Baja	Baja	Contratista	Garantía calidad (15%) y protocolos bioseguridad	Contratista	Enero 2026 / Diciembre 2026	Supervisor	Mensual	Auditorías ambientales
10	General	Externo	Operacionales - Retraso general por fuerza mayor	Baja	Bajo	Baja	Baja	Contratista	Cláusulas de fuerza mayor	Contratista	Enero 2026 / Diciembre 2026	Supervisor	Mensual	Notificaciones formales
11	General	Interno	Ejecución / Operacionales - Mayor costo por incumplimiento de calidad en aseo/fumigación	Alta	Alto	Alta	Media	Contratista	Controles de calidad, muestreos, multas y garantía calidad	Contratista	Enero 2026 / Diciembre 2026	Supervisor	Mensual	Encuestas satisfacción, inspecciones y reportes fotográficos