Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	**X**	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	**X**
PARCIAL	**X**	**FINAL**	

INFORME No:	**5**			FECHA:	**9**	de	**ABRIL**	de	**2026**		
PERIODO: DEL	**1**	de	**MARZO**	de	**2026**	AL	**31**	de	**MARZO**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**3512**	DE	**2025**	FECHA:	**4**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**		
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 11.814.920.193,00**			RPC	**RP 9756 del 22 de octubre de 2025 - SPGR 77225 del 22 de octubre de 2025**						
REGISTRO BP y P No.	**2025004150014**										
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**CONSORCIO BOYACÁ AGROSOSTENIBLE 2025 - R/L: EDGAR IVAN MONROY JAIMES**										

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES CON ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" BPIN 2025004150014" INCLUIDOS LOS SUMINISTROS CORRESPONDIENTES

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	**SARA LORENA VEGA FLOREZ**

Teléfono: **PBX+(57) 608742 0150** Dirección: **Palacio de la Torre, Calle 20 No. 9 – 90**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	**4**	**11**	**2025**
PLAZO INICIAL	**Doce (12) Meses**		
PLAZO CON ADICIONES	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	**3**	**11**	**2026**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	**3**	**11**	**2026**

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio Contrato 3512	**4**	**11**	**2025**	**Doce (12) Meses**

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO

N/A			
N/A			
N/A			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N/A		
	N/A		
	N/A		

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
CONSORCIO BOYACA AGROSOSTENIBLE					
Actividad 1. Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible.	Se ha cumplido con la actividad Por medio de la realización de 10 jornadas de sensibilización en los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá. A cada uno de los beneficiarios seleccionados. Con la firma de 400 actas de compromiso requerida para la participación en el proyecto.	**X**			**N/A**
Actividad 2. Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.	Durante el periodo reportado del 01/03/2026 al 31/03/2026 El equipo tecnico realizo el seguimiento y atencion correspondiente, incluyendo el servicio de transporte correspondiente para el desplazamiento a los 10 municipios. Se ha cumplido con la entrega de maquinaria e insumos en los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá, atendiendo a cada uno de los beneficiarios seleccionados.		**X**		**N.A**

Actividad 3: Capacitar en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje.	Se ha cumplido con la actividad por medio de la Capacitacion en buenas practicas Ganaderas (BPG) para la calidad e incocuidad de la produccion de ensilaje en los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá, atendiendo a cada uno de los beneficiarios seleccionados.	**X**			**N.A**
Actividad 4: Capacitar en procesos de ensilaje para determinar el periodo de cosecha de biomasa y oferta forrajera.	Durante el periodo reportado no se reporta avance de dicha actividad		**X**		**N.A**
Actividad 5. Desarrollar capacidades que fortalezcan los procesos asociativos y los canales de comercialización del sector ganadero.	Durante el periodo reportado no se reporta avance de dicha actividad		**X**		**N.A**
SUPERVISION					

Actividad 6. Realizar el Apoyo a la supervisión (Técnica, Júridica y Financiera)	Durante el periodo reportado se realizaron actividades de apoyo a la supervisión, las cuales consistieron en: 1. Coordinar el seguimiento y acompañamiento en cada una de las entregas de maquinaria e insumos correspondiente al desarrollo y ejecución del proyecto. 2. Velar por la debida ejecución administrativa, legal y financiera del contrato, Donde se realizó revisión de informes de avance y productos entregados por el equipo coordinador del proyecto. Asi como el seguimiento al desesembolso del anticipo del 30% para su respectiva ejecución. 2. Velar por la debida ejecución administrativa, legal y financiera del contrato, Donde se realizó revisión de informes de avance y productos entregados por el equipo coordinador del proyecto. Asi como el seguimiento correspondiente. 3. Velar por que se cumplan las normas, especificaciones técnicas, procedimientos y demás conforme al documento técnico y las condiciones contratadas. Se efectuó verificación de la capacitación realizada en todos los municipios del proyecto a cada uno de los beneficiarios seleccionados. 4. Verificar el cumplimiento de metas contractuales dentro del tiempo, el número de productos entregables y el presupuesto previsto. Se realizó seguimiento al Plan Operativo establecido se realiza reporte de actividades en Gesproy 5. Revisar y controlar la calidad de los informes, soportes, documentos y				

	demás información de ejecución y avance elaborados y entregados por el contratista: Se realizó revisión de informes, soportes y documentación elaborados y entregados por el contratista tales como informe de avance de actividades y actas de entrega de maquinaria e insumos en cada uno de los municipios.		X		
	6. Verificar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales por parte del contratista y/o equipo técnico y profesional contratado para la operación del contrato: Se ejerció la revisión de soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social del personal técnico y profesional encargado de la operación del proyecto. 7. Realizar visitas de verificación y seguimiento en campo.				

	8. Apoyar la elaboración de informes de supervisión y demás documentos exigidos por el supervisor y/o entes de control. Se realiza la elaboración de informe de supervisión para el mes de Marzo del 2026 . De igual manera, se da alcance a solicitud de información realizada por entes de control. 9. Orientar y asesorar sobre el trámite de solicitudes relacionadas con los ajustes y modificaciones según sea el caso, de acuerdo a la normatividad vigente en el Sistema General de Regalías SGR. Se realiza orientación sobre el proceso de programación de actividades en Gesproy				

INFORME TÉCNICO

El contrato N° 3512 de 2025 cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES CON ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"”. BPIN 2025004150014: “INCLUIDOS LOS SUMINISTROS CORRESPONDIENTES” y acta de inicio del 04 de noviembre del 2025.

Actividad 1: “Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible”. Se cumplió con la sensibilización del proyecto en los 10 municipios, correspondientes a 400 beneficiarios seleccionados, y se suscribieron las actas de compromiso con la recepción de la documentación requerida para la participación en el proyecto.

Actividad 2 “Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.”, se cumplio con la entrega de actas de entrega de equipos de ensilaje, picapastos, fumigadora con la entrega de las actas de entrega de kit de Insumos a 40 beneficiarios por cada uno de los beneficiarios seleccionados en los 10 municipios del proyecto, total de entregas 400 equipos, Asi se ha realizado el seguimiento y visitas a cada uno de los beneficiarios por parte del equipo tecnico por medio del servicio de transporte para el desplazamiento a cada uno de los municipios correspondientes.


Actividad 3 “Capacitar en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje.” Se realizó el desarrollo del seguimiento por parte del equipo de supervisión a la capacitación realizada en Buenas Prácticas Ganadera (BPG) para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje. a los 40 beneficiarios seleccionados por cada uno de los 10 municipios del proyecto.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**92,02%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**41,65%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**30,0%**

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se informa que el valor presupuestado del proyecto fue de $12.229.661.368 por valor del Contrato 3512 de 2025 se estableció en $11.814.920.193 Durante el periodo reportado el Consorcio Boyacá Agrosostenible ha desarrollado las actividades según lo establecido en el cronograma presentado en el Plan Operativo. En ese sentido, durante el periodo del presente informe el contrato refleja un porcentaje de avance físico de 92,02% y un porcentaje de ejecución financiera de 92,19%, distribuidos de la siguiente manera:

• La Actividad No. 1 “Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible.”un un total ejecutado de $173.619.806,68 se da por terminada la actividad, quedando un remanente de $9.110.351,76.

• La Actividad No. 2 “Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá" una ejecución financiera de $96.963.933,52 por concepto de talento humano y servicio de transporte con un total ejecutado de $10.693.358.886,33 quedando un saldo por ejecutar de $710.488.516,14 .

• La Actividad No. 3 “Capacitar en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje" una ejecución financiera de $103.651.082,18 por concepto de Mano de Obra calificada, Alquiler de espacios, Guia del formador a Formadores y servicio de transporte quedando un remanente de $758.186,85.

• Realizar apoyo a la supervision con los componentes tecnicos, juridicos y financieros, presenta una ejecución financiera para el presente informe de $ 26.646.000, con un total ejecutado de $116.813.533 quedando un saldo por ejecutar de $213.042.467.

Bajo este contexto, la ejecución financiera del presente informe es de $123.609.933,52 para un total ejecutado de $11.087.443.308,19 presentando un valor total por ejecutar de los valores presupuestados de $1.142.218.059,81.

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.	**0550482800058695**	FIDUCIA No.:	ALIANZA FIDUCIARIA	BANCO:	**DAVIVIENDA**
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	**ALIANZA FIDUCIARIA - DAVIVIENDA**				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	**CUENTA AHORROS**				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ANTICIPO	**30%**	**22**	**01**	**2026**	**$ 3.544.476.057,90**
TOTAL					**$ 3.544.476.057,90**

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

INFORME JURÍDICO

Se realizo el seguimiento a las actividades asi como revision de los contratos tanto de personal como del servicio de transporte para la movilización y desplazamiento del equipo mínimo requerido.

OBSERVACIONES:

Gobernación de Boyacá
Contratación
MARILYN PACHECO BUENO
FECHA 07/05/2026

SARA LORENA VEGA FLOREZ
SUPERVISORA

Vo.Bo JORGE ROLANDO REINA	**Vo.Bo LEYDI YOHANA ROBAYO ROJAS**	**Vo.Bo. OSCAR RUIZ BALLESTEROS**
Líder de apoyo a la supervisión	**Profesional Júridico**	**Profesional Financiero**

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES

PARTE 1. IDENTIFICACIÓN

No. INFORME	CONTRATO No.	PERIODO INFORME DESDE	HASTA
5	**3512 de 2025**	**01 de MARZO de 2026**	**31 de MARZO de 2026**
DEPENDENCIA **DESPACHO DEL GOBERNADOR**		FECHA INICIO CONTRATO **4 de NOVIEMBRE de 2025**	FECHA TERMINACION **03 de NOVIEMBRE de 2026**
OPERADOR **CONSORCIO BOYACÁ AGROSOSTENIBLE**		IDENTIFICACION **NIT: 901.999.279**	
Objeto del contrato: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES CON ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"			
Supervisor **SARA LORENA VEGA FLOREZ**			

PARTE 2. INFORME DE ACTIVIDADES

1. ACTIVIDADES MGA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 3512 de 2025

ACTIVIDAD MGA			
1.1	Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible.		
PRODUCTO MGA 1.1.1 Realizar eventos de Sensibilización PRODUCTO MGA 1.1.2 Realizar de actas de compromiso producto de la transferencia de conocimiento a la población beneficiaria. Cantidad Total: 410	Para el periodo reportado se da por terminada la actividad. El valor de la actividad es de $182.730.158,44 del cual fue ejecutado el valor de $173.619.806,68 y quedo un remanente de $9.110.351,76	TIEMPO N/A	EVIDENCIAS (Adjuntarlas) ***N/A***

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	SALDO TOTAL DE LA ACTIVIDAD
$ 182.730.158,44	$ 9.110.351,76

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO SGR	SALDO POR EJECUTAR
$ 182.730.158,44	$ 0	$ 9.110.351,76
CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA SGR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO SGR	CANTIDAD POR EJECUTAR SGR
410	0	0

ACTIVIDAD MGA			
1.2	Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.		
PRODUCTO MGA 1.2.1 Establecer y mantener sistemas productivos forrajeros (Componente técnico) PRODUCTO MGA 1.2.2 Realizar actas de entrega de equipos de ensilaje, Picapastos, fumigadora	Para el periodo se realizó la labor del equipo técnico y operativo para el seguimiento y acompañamiento a cada uno de los procesos por medio de visitas a los beneficiarios seleccionados del proyecto en los municipios de Zetaquira, Garagoa, Motavita, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubara, Soracá, Santa María y	TIEMPO 330 Días	EVIDENCIAS (Adjuntarlas) ***Soporte digital*** ***- Informe de Marzo*** ***- Reporte de transporte Marzo 2026***

PRODUCTO MGA 1.2.3 Realizar actas de entrega de kit de Insumos PRODUCTO MGA 1.2.4 Realizar Análisis de suelos y entregar los resultados PRODUCTO MGA 1.2.5 Reportar compendios de evidencia de Transporte Cantidad Total: 1222	Chiquinquirá. así como servicio de transporte para el desplazamiento a cada uno de los Municipios.		

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	SALDO TOTAL DE LA ACTIVIDAD
$ 11.403.847.402	$ 710.488.516,14

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO SGR	SALDO POR EJECUTAR
$ 11.403.847.402	$ 96.963.933,52	$ 710.488.516,14
CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA SGR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO SGR	CANTIDAD POR EJECUTAR SGR
1222	2	14

ACTIVIDAD MGA

2.1 | Capacitar en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje.

		TIEMPO	EVIDENCIAS (Adjuntarlas)
PRODUCTO MGA 2.1.1 Realizar capacitación en los municipios en Buenas Prácticas Ganadera (BPG) para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje. Cantidad Total: 10	Para el periodo reportado se da por terminada la actividad. El valor de la actividad es de $104.409.269 del cual fue ejecutado el valor de $ 103.651.082,18. Quedando un remanente de $758.186,85	30 Días	***N/A***

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	SALDO TOTAL DE LA ACTIVIDAD
$ 104.409.269	$ 758.186,85

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO SGR	SALDO POR EJECUTAR
$ 104.409.269	$ 0	$ 758.186,85
CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA SGR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO SGR	CANTIDAD POR EJECUTAR SGR
10	0	0

ACTIVIDAD MGA

2.2. | Capacitar en procesos de ensilaje para determinar el periodo de cosecha de biomasa y oferta forrajera.

		TIEMPO	EVIDENCIAS (Adjuntarlas)
PRODUCTO MGA 2.2.1 Realizar capacitación en los municipios sobre procesos de ensilaje para determinar el periodo de cosecha de biomasa y oferta forrajera. Cantidad Total: 10	N/A	N/A	**N/A**

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	SALDO TOTAL DE LA ACTIVIDAD
$ 104.409.269	$ 104.409.269

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO SGR	SALDO POR EJECUTAR
$ 104.409.269	$ 0	$ 104.409.269
CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA SGR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO SGR	CANTIDAD POR EJECUTAR SGR
10	0	10

ACTIVIDAD MGA			
3.1	Desarrollar capacidades que fortalezcan los procesos asociativos y los canales de comercialización del sector ganadero.		
PRODUCTO MGA 3.1.1 Realizar capacitación en los municipios sobre procesos asociativos y los canales de comercialización del sector ganadero. Cantidad Total: 10	N/A	TIEMPO N/A	EVIDENCIAS (Adjuntarlas) **N/A**
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		SALDO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	
$ 104.409.269		$ 104.409.269	
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO SGR	SALDO POR EJECUTAR	
$ 104.409.269	$ 0	$ 104.409.269	
CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA SGR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO SGR	CANTIDAD POR EJECUTAR SGR	
10	0	10	

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATO 3512

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
1.1 Actividad 1. *Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible.* ***Código 1.1.1*** **Realizar eventos de Sensibilización**	Para el presente informe se ha cumplido con la actividad en cada uno de los municipios a cada uno de los beneficiarios seleccionados. Realizando 10 jornadas de sensibilización en los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Belén, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá.	X			**N/A**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
1.1 Actividad 1. *Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la*	Para el presente informe se ha cumplido con la actividad en cada uno de los municipios a cada uno de los beneficiarios seleccionados	X			**N/A**

aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible. ***Código 1.1.2*** **- Realizar de actas de compromiso producto de la transferencia de conocimiento a la población beneficiaria**	con la firma de 400 actas de compromiso. Correspondiente a los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Belén, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá. Así como la recepción de la documentación requerida para la participación en el proyecto.				

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
1.2 Actividad 2 *Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.* ***Código 1.2.1*** **- Establecer y mantener sistemas productivos forrajeros (Componente técnico)**	Para el periodo a reportar se realizó el respectivo seguimiento por parte del equipo técnico a cada uno de los beneficiarios seleccionados con el propósito de fortalecer los posesos de producción ganadera en cada uno de los municipios priorizados en el presente contrato en el departamento de Boyacá.		X		***Soporte digital*** **Evidencias Fotográficas**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
1.2 Actividad 2 *Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.* ***Código 1.2.2*** **- Realizar actas de entrega de equipos de ensilaje, picapastos, fumigadora**	La presente actividad se da por culminada en el mes de febrero del presente año con la entrega de equipos de ensilaje, picapastos, fumigadora a cada uno de los beneficiarios seleccionados en los 10 municipios priorizados y se reúnen las respectivas actas de entrega.	X			**N/A**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
1.2 Actividad 2 *Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.* ***Código 1.2.3*** **- Realizar actas de entrega de kit de**	Para el presente informe se ha cumplido con la actividad en cada uno de los municipios por medio de la entrega del kit de Insumos a cada uno de los beneficiarios seleccionados en los 10 municipios del proyecto con la correspondiente acta de entrega.	X			**N/A**

Insumos					

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
1.2 Actividad 2 *Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.* ***Código 1.2.4*** **- Realizar Análisis de suelos y entregar los resultados**	La actividad se da por terminada en el mes de marzo con la entrega de los resultados los análisis de suelos en cada una de las áreas de producción destinadas para el proyecto por parte de los beneficiarios seleccionados en los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá	X			**N/A**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
1.2 Actividad 2 *Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.* ***Código 1.2.5*** **- Reportar compendios de evidencia de Transporte**	Para el presente informe se realizó el servicio de transporte para el desplazamiento a cada uno de los municipios donde se llevó a cabo el proceso de entrega de maquinaria e insumos a cada una de los beneficiarios seleccionados.		X		***Soporte digital*** **Reporte de transporte marzo 2026**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
2.1 Actividad 3 *Capacitar en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje.* ***Código 2.1.1*** **-Realizar capacitación en los municipios en Buenas Prácticas Ganadera (BPG) para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje.**	Para el presente informe se ha cumplido con la actividad de la Capacitación en buenas prácticas Ganaderas (BPG) para la calidad e incocuidad de la producción de ensilaje en los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá, atendiendo a cada uno de los beneficiarios seleccionados.	X			**N/A**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO			
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**

		T	P	N	
2.2 Actividad 4 *Capacitar en procesos de ensilaje para determinar el periodo de cosecha de biomasa y oferta forrajera.* ***Código 2.2.1*** **-Realizar capacitación en los municipios sobre procesos de ensilaje para determinar el periodo de cosecha de biomasa y oferta forrajera.**	**N/A**			X	**N/A**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
3.1 Actividad 5. *Desarrollar capacidades que fortalezcan los procesos asociativos y los canales de comercialización del sector ganadero.* ***Código 3.1.1*** **-Realizar capacitación en los municipios sobre procesos asociativos y los canales de comercialización del sector ganadero.**	**N/A**			X	**N/A**

3.2 APOYO A LA SUPERVISION (TÉCNICA, JURIDICA Y FINANCIERA)

ACTIVIDAD MGA **3.2.** | Realizar el apoyo a la Supervisión			
PRODUCTO MGA 3.2.1 3.2.1 Realizar apoyo a la supervisión con los componentes técnicos, jurídicos y financieros Cantidad Total: 13	Para el mes de marzo de 2026, se realizó el seguimiento al desarrollo de la actividad 2, así como la revisión de lo ejecutado conforme al presupuesto e informe presentado, verificando cada uno de los anexos y soportes relacionados con el componente técnico, jurídico y financiero correspondientes.	TIEMPO 360 días	EVIDENCIAS (Adjuntarlas) ***Soporte digital 5*** ***-*** *Documentos correspondientes*

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	SALDO TOTAL DE LA ACTIVIDAD
$329.856.000	$ 213.042.467

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO SGR	SALDO POR EJECUTAR
$329.856.000	$ 26.646.000	$ 213.042.467
CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA SGR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO SGR	CANTIDAD POR EJECUTAR SGR

13	1	8

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISION					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
1. Efectuar según lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliación al sistema de seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato y mantener dichas afiliaciones y sus correspondientes pagos.	**Desde el componente jurídico:** Del informe aportado referente a la parte jurídica se verifico el cumplimiento de las obligaciones correspondientes con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales por parte del contratista. **Desde el componente financiero:** Para el presente informe se realizó la revisión al informe de ejecución del mes de febrero revisando cada uno de los valores y porcentajes de avance financiero presentados de la siguiente manera: Para la actividad 2 se realizó el seguimiento a los valores por parte del equipo de talento humano y servicio de transporte. **Desde el componente técnico** se realizó el acompañamiento y seguimiento al proceso de ensilaje realizadas en los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Belén, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá, atendiendo a cada uno de los beneficiarios seleccionados.		X		**N/A**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
2. Verificar el cumplimiento de las metas contractuales en cuanto a cronogramas y planes de trabajo planteados	Se estuvo al pendiente del cumplimiento de cada una de las actividades tanto de seguimiento a las visitas realizadas por parte del personal técnico.		X		**N/A**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
3. Verificar las condiciones de los informes presentados por los contratistas en cuanto al porcentaje de ejecución del contrato, informe de actividades, reporte de pagos al sistema de seguridad social y parafiscales de contratistas, de equipo de trabajo y de más obligaciones contractuales a verificar.	Para el informe del mes de marzo se realizó la revisión corroborando cada uno de los porcentajes de avance frente a lo presentado en cada una de las actividades, así como la revisión de los pagos a seguridad social por parte de los contratistas.		X		N/A

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
4. Velar por la debida ejecución administrativa, legal y financiera de los contratos, para lo cual suscribirá actas de iniciación, actas parciales, finales de liquidación y autorizará los pagos correspondientes a los contratistas	Se actuó diligente y cuidadosamente de acuerdo con el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta las cláusulas establecidas en el contrato verificando el cumplimiento del desarrollo técnico jurídico y financiero.		X		N/A

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
5. Adelantar estricto seguimiento y supervisión técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable a las actividades pactadas en el contrato	Por parte del equipo contratado por parte de la supervisión durante el mes de marzo se realizó el acompañamiento al desarrollo del proyecto a cada uno de los beneficiarios seleccionados en los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Belén, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá.		X		N/A

PARTE 3. BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO	SGR Valor Ejecutado Contrato 3512 de 2025	SGR Valor Ejecutado del Apoyo a la Supervisión	Valor Ejecutado acumulado
Valor total	**$ 11.899.805.368,00**	**$ 329.856.000,00**	**$ 12.229.661.368,00**
Valor ejecutado previo al presente informe	**$ 10.873.665.841,67**	**$ 90.167.533,00**	**$ 10.963.833.374,67**
Valor ejecutado en el periodo de (fecha de informe)	**$ 96.963.933,52**	**$ 26.646.000,00**	**$ 123.609.933,52**
Valor por ejecutar	**$ 929.175.592,81**	**$ 213.042.467,00**	**$ 1.142.218.059,81**

Tunja 09 de abril de 2026

SARA LORENA VEGA FLOREZ
SUPERVISORA

Vo.Bo JORGE ROLANDO REINA
Líder de apoyo a la supervisión
Gobernación de Boyacá

Vo.Bo ANDRÉS LEONARDO BECERRA
Director Técnico Operación Contrato
Consorcio Boyacá Agrosostenible