ACTA DE RECIBO FINAL.

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 15 DE ABRIL DE 2026
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE COMODATO CCE-ESDU-002-2025
OBJETO	ENTREGA A TITULO DE COMODATO DEL LOCAL NUMERO 08 UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO TERMINAL DE TRANSPORTES A LA ASOCIACION DE EDILES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA
CONTRATISTA	ASOCIACION DE EDILES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA
NIT N°	900303086-9
RUBRO PRESUPUESTAL	N/A
VALOR DEL CONTRATO	$0.
CESION DE CONTRATO	N/A
DURACIÓN DEL CONTRATO	VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIEMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	DOCE (12) DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	QUINCE (15) DE ABRIL DE 2026
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	NO APLICA – ES COMODATARIO
NOMBRE DEL SUPERVISOR	YURANY ANDREA TORRES TORRES – GERENTE
*CUMPLIMIENTO	T: CUMPLE TOTALMENTE LAS ACTIVIDADES PACTADAS

(T: CUMPLE TOTALMENTE ACTIVIDADES PACTADAS) (P: CUMPLE PARCIALMENTE LAS ACTIVIDADES PACTADAS) (N: NO CUMPLE LAS ACTIVIDADES PACTADAS).

NOTA: SI EL CONTRATO FUE OBJETO DE ADICIONES Y/O PRORROGAS O SUSPENSIONES, AGREGAR MAS FILAS PARA COMPLEMENTAR LA INFORMACION ESTADO *FINANCIERO DEL CONTRATO.*

ITEM	DETALLE	VALORES (CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS)
1	VALOR INICIAL	$0
2	VALOR ADICIONADO	$0
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$0
4	VALOR PRESENTE ACTA	$0
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$0
6	VALOR EJECUTADO	$0
7	SALDO POR EJECUTAR	$0

*** APLICA SOLO PARA CONVENIOS.**

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS.

ASPECTOS FINANCIEROS: No hay lugar a cancelaciones atendiendo a que se trata de un contrato de COMODATO

ASPECTOS TÉCNICOS

La Asociación de Ediles del Municipio de Duitama, hizo un adecuado uso de las instalaciones entregadas bajo la figura de COMODATO.

VBA

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS.

N/A

En la ciudad de Duitama en las instalaciones de LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA -ESDU-, a los quince (15) días del mes de abril de 2026, se reunieron los abajo firmantes con el objeto de suscribir el acta parcial 01 de entrega del CONTRATO SAMC-003-2024, previo a constatar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ASOCIACION DE EDILES
DEL MUNICIPIO DE DUITAMA
NIT. 900303086-9
R/L ALEX FERNANDO BARRIOS ALMANZA
COMODATARIO

YURANY ANDREA TORRES TORRES
SUPERVISORA CCE-ESDU-002-2025

VBA