**ACTA DE INICIO**
**CONTRATO MC-025-2026**

**INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE CUMBITARA - NARIÑO |
| **NIT No.** | 800.099.072-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | ADRIANA MARIA LOPEZ MARROQUIN |
| **C.C. No.** | 1.085.259.861 de Cumbitara (N) |
| **CONTRATISTA** | **JUAN PABLO AREVALO DIAZ** |
| **C.C. No.** | 1.085.303.102 |
| **DIRECCIÓN** | Manzana 5 casa 5 barrio Agualongo(Pasto) |
| **TELEFONO** | 3164489467 |
| **OBJETO** | **"SUMINISTRO DE INSUMOS, REPUESTOS Y MATERIALES NECESARIOSPARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELBANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO DECUMBITARA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".** |
| **VALOR DEL CONTRATO** | CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS. ($ 48,537,600.00) MDA/CTE |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO CONTRATO** | 29 de abril de 2026 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | TRES (3) DIAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, REGISTRO Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |
| **SUPERVISOR CONTRATO** | TITO GIOVANNI PARRA NOGUERA |

En el Municipio de Cumbitara (N), a los veintinueve (29) días de abril de 2026, se reunieron **TITO GIOVANNI PARRA NOGUERA**, en calidad de Supervisor del CONTRATO MC-025-2026, y **JUAN PABLO AREVALO DIAZ**, quien en adelante se denominará el (la) Contratista, con el objeto de iniciar la ejecución del contrato citado.

El (la) contratista manifiesta que conoce el estado actual, las condiciones y especificaciones del contrato, y que cuenta con los medios técnicos, administrativos y operativos necesarios para su adecuada ejecución.

Las partes declaran que las obligaciones inherentes a la legalización del contrato se han satisfecho con antelación y en la forma que determina la ley.

Se conviene entre las partes:

Fecha de iniciación : 29 de abril de 2026
Fecha de terminación. : 02 de mayo de 2026

Para constancia se firma en Cumbitara (N), a los veintinueve (29) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente, Acepto,

**TITO GIOVANNI PARRA NOGUERA**
SECRETARIO DE INGRAESTRUCTURA Y OBRA
SUPERVISOR

**JUAN PABLO AREVALO DIAZ**
C.C. No. 1.085.303.102
CONTRATISTA