INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DESDE 01 HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

A. Información del contrato

Datos generales

N.º contrato:	**ATENEA - 381-2025**	**Tipo:**	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN**
Contratista:	**CONSORCIO ADVANCE**		
Fecha suscripción:	12 marzo 2025	**Fecha de inicio:**	21 marzo 2025
Plazo de ejecución (meses):	7 meses y 10 días	**Fecha de terminación:**	31 octubre 2025
Prórroga por otrosí en meses:	1 mes	**Nueva fecha de terminación:**	30 noviembre 2025

Otrosíes (si aplica)

MODIFICACIÓN No. 1

- Modificar la CLÁUSULA TERCERA: PLAZO para prorrogarlo por un (1) mes, esto es, hasta el 30 de noviembre de 2025.
- Modificar el numeral 3. DEFINICIONES Y REQUISITOS DE OFERTAS, subnumeral 3.1. Oferta Habilidades Digitales / Jóvenes con Oportunidades, literal A. REQUISITOS DE LA OFERTA, Característica “Tipos de certificación requerida” del DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONVOCATORIA 3, Cursos de formación informal de ciclo corto Sector Habilidades Digitales/ Jóvenes con Oportunidades.
- Modificar las certificaciones de industria en el Anexo 02 Perfiles Habilidades digitales, en las hojas Soportes técnico en sistemas, analista de sistemas, gestión de mesa de servicios en los numerales 5.1, 5.2 y 5.3 Requisitos para la oferta de formación en el criterio Certificaciones de industria

PÚBLICA

Balance financiero

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	1.604.166.666
Valor otrosí/adiciones	N/A
Valor total del contrato	1.604.166.666
Pagos Atenea	$1.148.875.044
Total Pagos	$1.148.875.044
Recursos ejecutados Atenea	$1.148.875.044
Total recursos ejecutados	$1.148.875.044

B. *Nota: En el mes de octubre fueron radicaron los pagos No.1 y No. 2, los cuales fueron pagados en el mismo mes. Se esperan los resultados de tasa de colocación y certificados de industria para los pagos No. 3 y No. 4.*

Reporte de ejecución contractual

Compromisos/Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
1. Contar con el recurso humano necesario y pertinente para garantizar el desarrollo del contrato.	**Cumplido**	En cumplimiento de la obligación establecida en relación con la vinculación y reporte del equipo base y docente aprobado para el desarrollo del contrato durante los meses abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, octubre se presentó, en tiempo y forma, la documentación requerida del equipo base y docentes, la cual incluye las hojas de vida con sus respectivos soportes (actas, diplomas y certificaciones laborales). A corte de este informe, el equipo base se encuentra vinculado y no presenta novedad. Soportes:

PÚBLICA

Compromisos/Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		1g_Carta_vinculacion_equipo.pdf
2. Participar en las reuniones y eventos que se requieran para el desarrollo del contrato.	**Cumplido**	Durante el periodo de este informe Consorcio Advance, cumplió con la participación en las siguientes reuniones del contrato 381-2025: • 05/11/2025 Reunión de seguimiento virtual • 12/11/2025 Reunión de seguimiento virtual • 19/11/2025 Reunión de seguimiento virtual • 25/11/2025 Reunión de Comité Técnico Presencial Soportes: 2g_Actas_reu_seguimiento.pdf
3. Participar en las reuniones que se definan por el comité para revisar los avances del contrato y la retroalimentación de las partes.	**Cumplido**	Durante el periodo de este informe Consorcio Advance, cumplió con la participación en el tercer comité técnico realizado el 25 de noviembre. Soporte: 3g_Acta_comite_N°03.pdf
4. Suscribir los documentos que surjan con ocasión de la ejecución y finalización del contrato.	**Cumplido**	Durante el periodo de este informe, No se suscribieron documentos. Soporte: No aplica para este periodo

PÚBLICA

Compromisos/Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
5. Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades contempladas en el contrato.	**Cumplido**	Se avanza con el cumplimiento de esta obligación mediante la presentación mensual del Anexo Técnico de avance, donde se reporta detalladamente el cumplimiento de las actividades y compromisos contractuales, acompañado de los soportes que evidencian la ejecución efectiva de cada actividad. Soporte: 5g_Ane_Tec_11.pdf
6. Informar al supervisor del contrato o a su apoyo las situaciones que puedan afectar la correcta ejecución de éste dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ocurrencia.	**Cumplido**	Durante el periodo de este informe, no se presentaron situaciones que afectaran la correcta ejecución del contrato, Soporte: No aplica para este periodo
7. Facilitar y poner a disposición los medios necesarios para el logro de los objetivos del contrato, de acuerdo con los compromisos aquí descritos durante el plazo de ejecución de este.	**Cumplido**	A corte de este informe, se avanza con el cumplimiento a esta obligación mediante la gestión y facilitación de los recursos y condiciones necesarios para el desarrollo adecuado de las actividades contractuales. Soporte: 7g_Dipos_medios.pdf
8. Cumplir con las actividades y compromisos adquiridos por virtud de la suscripción del contrato.	**Cumplido**	Se da cumplimiento a esta obligación mediante la presentación mensual del Anexo Técnico de Avance, donde se reporta detalladamente el cumplimiento de las actividades y compromisos contractuales, acompañado de

PÚBLICA

Compromisos/Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		los soportes que evidencian la ejecución efectiva de cada actividad. Soporte: El detalle y soporte se encuentra relacionado en la obligación general No. 5.
9. Suscribir oportunamente las actas cuando a ella haya lugar a ellos y el acta de liquidación del contrato.	**Cumplido**	Se da cumplimiento a esta obligación en el periodo de este informe mediante la generación de las actas de las reuniones de seguimiento establecidas por Atenea, así como del tercer comité técnico. Durante el periodo de este informe no se han suscrito actas de liquidación. Soporte: El soporte se encuentra en la evidencia de la obligación general No. 2 y 3
10. Generar respuestas ágiles, oportunas, de fondo y definitivas a inquietudes que surjan durante el desarrollo del contrato. Así mismo, dar respuesta y/o gestionar la misma con las autoridades/entidades competentes, previa revisión y aprobación de ATENEA a las peticiones, quejas o reclamos recibidos en el marco de la ejecución del contrato.	**Cumplido**	Durante el desarrollo del contrato se ha garantizado la atención oportuna, clara y efectiva a las inquietudes presentadas por las partes que intervienen en el convenio. Igualmente, se ha gestionado la respuesta a las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) recibidos en el marco de la ejecución. Soporte: 10g_Repo_PQRS_noviembre.xlsx

PÚBLICA

Compromisos/Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
11. Hacer parte del Comité Técnico que se constituirá en el marco del contrato, designando a los directivos y profesionales que harán parte de este.	**Cumplido**	Durante el periodo de este informe Consorcio Advance, cumplió con la participación en el tercer comité técnico realizado el 25 de noviembre. Soporte: El soporte se encuentra en la evidencia de la obligación general No. 3
12.Participar de forma activa y oportuna en los espacios de discusión técnica y administrativa que se requieran para el cumplimiento del objeto, actividades y entregables del contrato, ya sea en forma presencial y/o virtual (Comité Técnico, entre otros que se establezcan).	**Cumplido**	Durante el periodo de este informe, el Consorcio Advance participó activamente en todos los espacios técnico-administrativos convocados por la Agencia ATENEA. El equipo del proyecto estuvo presente en los escenarios de coordinación requeridos, cumpliendo con la entrega de insumos e implementación total de los acuerdos. Soporte: El soporte se encuentra en la evidencia de la obligación general No. 2

Compromisos/Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
1. Formalizar documentalmente la alianza con el aliado del sector propuesto y presentado en el proceso competitivo durante los 15 días posteriores a la suscripción del acta de inicio del contrato.	**Cumplido**	Las acciones y entregables correspondientes a la obligación fueron cumplidos y reportados en el informe de ejecución del periodo marzo/abril.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB https://agenciaatenea.gov.co/

PÚBLICA

Compromisos/Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		Soporte. No aplica para esté periodo.
2. Registrar la información de las mujeres que potencialmente serán contratadas, en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo del Distrito Capital "Bogotá Trabaja", link http://www.bogotatrabaja.gov.co/; dentro del mes siguiente a la suscripción del contrato, y garantizar la vinculación de tres (3) mujeres, como parte del equipo de trabajo exigido en el "Documento de especificaciones técnicas convocatoria" para lo cual presentara a la supervisión los debidos soportes que acrediten el registro en la plataforma.	**Cumplido**	Las acciones y entregables correspondientes a la obligación fueron cumplidos y reportados en los informes de ejecución de marzo/abril, mayo y junio. Soporte. No aplica para esté periodo.
3. Conformar el equipo de trabajo dentro de los cinco días calendario siguientes a la fecha inicio del presente contrato. De ser necesario durante el periodo de ejecución del contrato se deberá notificar a la supervisión con 15 días de antelación los cambios y/o ajustes al mismo, el cual, debe contar con calidades iguales o superiores a las exigidas en el proceso de contratación.	**Cumplido**	Las acciones y entregables correspondientes a la obligación fueron cumplidos y reportados en los informes de ejecución de los periodos marzo/abril, mayo, junio y julio. Soporte. No aplica para esté periodo.
4. Pagar oportunamente los salarios, honorarios y prestaciones sociales del personal vinculado para la ejecución del contrato y presentar cada mes el soporte de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y/o Parafiscales, de	**Cumplido**	Se da cumplimiento a esta obligación durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance, mediante la presentación de la certificación firmada por el Contador del Consorcio Advance, en la que se declara que los pagos de honorarios se encuentran al día.

PÚBLICA

Compromisos/Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
conformidad con lo establecido en Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios de manera mensual.		Asimismo, se presentó la certificación firmada por el contador en la que se acredita que el Consorcio Advance se encuentra al día con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el contrato. Soportes: 4e_Certif_pago_honorarios.pdf 4e_Certif_prest_social.pdf 4e_PazySalvo_pago_honorarios_EquipoBase.pdf
5. Cumplir y hacer cumplir la normatividad en materia ambiental expedida por el Gobierno Nacional, Distrital, así como el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad, cuando a ello hubiere lugar	**Cumplido**	Se da cumplimiento a esta obligación durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance, mediante la certificación de cumplimiento en materia ambiental Soporte: 5e_Cer_cumpli_poli_ambi.pdf
6. Cumplir todas las disposiciones previstas en el Manual de Imagen Corporativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Agencia ATENEA y sus aliados cuando deba efectuar algún tipo de publicidad exterior visual (pendones, vallas, etc.), pieza o arte que implique diseño y lleve el logo de las entidades.	**Cumplido**	Se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones establecidas en el manual de Imagen Corporativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Agencia ATENEA y sus aliados garantizando que cada pieza comunicativa, diseño o publicidad exterior visual (incluyendo piezas graficas, pendones, vallas, afiches u otros formatos) cumpla con los lineamientos gráficos, de uso de logos y

PÚBLICA

Compromisos/Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		estilos establecidos. Cada elemento ha sido elaborado y revisado con forme a dichos manuales, asegurando la correcta visibilidad institucional y el adecuado reconocimiento de las entidades participantes. El 6 de noviembre se solicitó la aprobación de la pieza de comunicación para realizar la entrega constancia de participación a los estudiantes que aprobaron el curso. El 6 de noviembre se recibió aprobación de la pieza por parte de la Agencia Atenea. Soporte: 6e_correo_solicitud.pdf 6e_piezas_graficas.pdf 6e_aprobado.pdf
7. Presentar el soporte donde se evidencie la disposición de la o las sedes físicas en la ciudad de Bogotá para el desarrollo de los procesos de formación.	**Cumplido**	Se da cumplimiento a esta obligación durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance, mediante la presentación de la carta firmada por el Representante Legal, en la cual se certifica la disposición de la sede física del Consorcio Advance, para el desarrollo de los espacios de formación presencial. Soporte: 7e_Soporte_sede_alianza.pdf

PÚBLICA

Compromisos/Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
8. Presentar al supervisor los informes periódicos de ejecución y aquellos que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera e informar sobre hechos que puedan afectar el normal desarrollo del contrato acorde con los lineamientos definidos por el comité técnico y formatos establecidos por la entidad.	**Cumplido**	Durante la ejecución del contrato, Consorcio Advance ha entregado los respectivos informes periódicos de ejecución técnica reportando el estado de avance del proyecto y las situaciones que puedan afectar el desarrollo normal del contrato. Soporte: _INFORME TECNICO ABRIL.pdf _INFORME TECNICO MAYO.pdf _INFORME TECNICO JUNIO.pdf _INFORME TECNICO JULIO.pdf 06_INFORME_TECNICO_AGOSTO.pdf _INFORME_TECNICO_SEPTIEMBRE.pdf _INFORME_TECNICO_OCTUBRE.pdf
9. Presentar el Informe final de la ejecución del contrato dentro del periodo de cierre, previo a la liquidación de estos y de acuerdo con las orientaciones y formatos establecidos por la entidad.	**No aplica para este periodo**	Durante el periodo de ejecución reportado, no se desarrollaron actividades correspondientes a esta obligación. Soporte: No aplica para este periodo
10. Cumplir con todos y cada uno de los ofrecimientos de ponderación que hayan sido presentados en su propuesta, que lo hicieron adjudicatario en el proceso, para el cumplimiento del contrato.	**Cumplido**	Se da cumplimiento a esta obligación durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance mediante el seguimiento y ejecución de los compromisos ponderados establecidos en la propuesta técnica y económica que respaldó la adjudicación del

PUBLICA

Compromisos/Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		contrato ATENEA-381-2025. En este marco, se dio cumplimiento a los siguientes aspectos: • Ejecución conforme a la propuesta económica • Progreso en las metas de éxito y colocación. Soporte: El soporte se encuentra en la evidencia de la obligación general No. 5
11. Cumplir con todos y cada una de las actividades y productos establecidas en el documento de especificaciones técnicas convocatoria y demás documentos que hacen parte integral del contrato, atendiendo lo dispuesto en la normatividad vigente en la materia.	**Cumplido**	Se da cumplimiento a esta obligación durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance mediante la presentación mensual del Anexo Técnico de Avance soportado en la obligación general No 5, en el que se reporta detalladamente el cumplimiento de las actividades y compromisos contractuales, acompañado de los soportes que evidencian la ejecución efectiva de cada actividad. Soportes: 11e_Reporte_productos_entregados.pdf
12. Realizar las acciones de divulgación de la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en participar del Programa, en apoyo a la estrategia diseñada y liderada por la Agencia ATENEA.	**Cumplido**	Las acciones y entregables correspondientes a la obligación fueron cumplidos y reportados en el informe de ejecución del periodo marzo/abril. Soporte: No aplica para este periodo

PUBLICA

Compromisos/Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
13. Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y los datos que se generen en el marco de la ejecución de contrato.	**Cumplido**	Se da cumplimiento a esta obligación durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance mediante la entrega de la certificación firmada por el Representante Legal, en la que se acredita el cumplimiento de los principios de seguridad de la información. Soporte: 13e_Cert_cumpli_princ.pdf
14. Garantizar a la Agencia ATENEA el acceso a la información de carácter académico (progreso de formación de los beneficiarios).	**Cumplido**	Se da cumplimiento a esta obligación durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance mediante la entrega de la base de datos con el progreso de certificados de industria, tasa de colocación y tablero de indicadores. El 10 de noviembre se entregaron las siguientes bases de datos de avance de certificados de industria: • Base de datos de formación con el seguimiento a certificados de industria con corte al 07/11/2025 El 16 de noviembre se entregaron las siguientes bases de datos de avance de certificados de industria: • Base de datos de formación con el seguimiento a certificados de industria con corte al 14/11/2025 El 23 de noviembre se entregaron las siguientes bases de datos de avance de certificados de industria: • Base de datos de formación con el seguimiento a certificados de industria con corte al 21/11/2025

PÚBLICA

Compromisos/Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		Soportes: 14e_BD_SeguimientoFormación_20251107.xlsx 14e_BD_SeguimientoFormación_20251114.xlsx 14e_BD_SeguimientoFormación_20251121.xlsx

C. Productos

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
1. Soportes de vinculación del equipo de trabajo base del proyecto de acuerdo con lo definido en el Documento de especificaciones técnicas convocatoria 3 y carta firmada por el representante legal en donde se certifique la vinculación mes a mes del equipo base vinculado al proyecto.	**Cumplido**	Se da cumplimiento a este producto, durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance mediante la entrega del soporte de la vinculación del equipo base. Soporte: El soporte se encuentra en la obligación general No. 1.
2. Soportes de vinculación equipo de docentes del proyecto de acuerdo con lo definido en el Documento de especificaciones técnicas convocatoria 3	**Cumplido**	Se da cumplimiento a este producto durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance mediante la entrega del soporte de la vinculación del equipo de docentes. Soporte: El soporte se encuentra en la obligación general No. 1.

PUBLICA

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
3. Plan de gestión del proyecto (que incluye cronograma + estrategia de las comunicaciones + anexo1 estrategia comunicaciones).	**Cumplido**	Se da cumplimiento a este producto durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance mediante el avance al cronograma de ejecución del proyecto en las sesiones de seguimiento semanales. Soportes: 3p_cronograma.xlsx
4. Documentos con la conformación de los grupos y franjas horarias de formación. Realizar la entrega de los grupos y franjas horarias de los cursos a desarrollar durante la ejecución del proyecto.	**Cumplido**	Las acciones y entregables correspondientes a este producto fueron cumplidos y reportados en el informe de ejecución del mes de mayo. Soporte: No aplica para este periodo
5. Diseño e implementación de estrategias de acompañamiento y permanencia que incluya descripción de cada una, tiempos, responsables, medición, seguimiento e indicadores que deberán presentar en las reuniones de seguimiento, de acuerdo con el 05_EstrategiasAcompañamientoYPermanencia.	**Cumplido**	Las acciones y entregables correspondientes a este producto fueron cumplidos y reportados en los informes de ejecución de los meses de mayo, junio, julio y agosto. Soporte: No aplica para este periodo
6. Plan de acción para ejecución de actividades de conexión con el sector real, según Anexo Actividades de conexión laboral, de acuerdo con el Anexo 06_Actividades_conexion_sector_real.	**Cumplido**	Se da cumplimiento a este producto durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance. Con oficio 2-2025-39651 del 26 de noviembre la Agencia Atenea remitió observaciones al informe de la encuesta de salida.

PUBLICA

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
		Soporte: 6p_Rad_Observaciones_Inf_EncuestaSalida.pdf.pdf
7. SYLLABUS de los cursos a desarrollar de acuerdo con el formato suministrado por la Agencia Atenea.	**Cumplido**	Con oficio 1-2025-20487 del 11 de noviembre el Consorcio Advance remitió a la Agencia Atenea los Syllabus ajustados con base en los cambios de certificados de industria. Soporte: 7e_Syllabus.pdf 7e_Radicado_Syllabus.pdf 7e_Aprobado_Syllabus.pdf
8. Pruebas específicas de suficiencia para los cursos considerados en la convocatoria, usando herramientas tecnológicas y reportes de los resultados de su implementación.	**Cumplido**	Las acciones y entregables correspondientes a este producto fueron cumplidos y reportados en el informe de ejecución del mes de mayo. Soporte: No aplica para este periodo
9. Repositorio con el expediente documental de cada beneficiario matriculado de acuerdo con instrucciones entregados por la agencia Atenea.	**Cumplido**	Las acciones y entregables correspondientes a este producto fueron cumplidos y reportados en los informes de ejecución de mayo y junio. Soporte:

PUBLICA

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
		No aplica para este periodo
10. Registros y bases de datos con información de los aspirantes inscritos y beneficiarios matriculados de acuerdo con las variables definidas por la Agencia Atenea.	**Cumplido**	Las acciones y entregables correspondientes a este producto fueron cumplidos y reportados en los informes de ejecución de mayo, junio, julio y agosto. Soporte: No aplica para este periodo
11.Informe detallado del funcionamiento de la o las plataformas de aprendizaje y seguimiento académico a los estudiantes formalizados durante el desarrollo del proceso de formación y de acuerdo con los requisitos establecidos en el Documento de especificaciones Técnicas convocatoria 3.	**Cumplido**	Las acciones y entregables correspondientes a este producto fueron cumplidos y reportados en los informes de ejecución de mayo, junio, julio y agosto. Soporte: No aplica para este periodo
12. Certificación (carta de validación expedida por el representante legal) de las personas efectivamente formadas.	**Cumplido**	Las acciones y entregables correspondientes a este producto obligación fueron cumplidos y reportados en los informes de ejecución de agosto y septiembre. Soporte: No aplica para este periodo
13. Base de datos final de los beneficiarios formados que alcanzaron el objeto de la formación (de acuerdo con los criterios establecidos para determinar el avance igual o mayor al 70% del proceso de formación en la fórmula	**Cumplido**	Las acciones y entregables correspondientes a este producto fueron cumplidos y reportados en el informe de ejecución de agosto.

PÚBLICA

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
definida por el operador de formación y aprobada por la Agencia Atenea), con información de todo el proceso formativo.		Soporte: No aplica para este periodo
14. Constancias de participación en formato digital, de los beneficiarios formados que alcanzaron el objeto de la formación (de acuerdo con los criterios establecidos para determinar el avance igual o mayor al 70% del proceso de formación en la fórmula definida por el operador de formación y aprobada por la Agencia Atenea).	**Cumplido**	Para el periodo de este informe Consorcio Advance dio cumplimiento a este producto. Mediante comunicados del 12 y el 20 de noviembre el Consorcio Advance remitió las constancias de participación a los beneficiarios que aprobaron el proceso formativo. Soporte: 14p_Envios_Constancias.pdf
15. Back UP o repositorio de los datos e información contenida en la o las Plataformas de aprendizaje, utilizadas para el proceso de formación y cierre de los beneficiarios.	**Cumplido**	Se da cumplimiento a este producto durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance. Soporte: 15p_Procedimiento_Backup_VM_Azure.pdf
16. Reporte de inscripción o enrolamiento o asignación de los beneficiarios reportados que alcanzaron el objeto de la formación, para el inicio del proceso de certificación de Industria.	**Cumplido**	Para el periodo de este informe el Consorcio Advance cumplió con este producto presentando la base de datos de formación con el avance de certificados de industria y las bases de enrolamiento de certificados de industria suministradas por los entes certificadores.

PUBLICA

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
		Soporte: 14e_BD_SeguimientoFormación_20251121.xlsx 16p_Inf_Certified_SQL.csv 16p_Inf_Cloud_Computing.xlsx 16p_Inf_COMPTIA_Network.xlsx 16p_Inf_Google_Analytics_Avanzado.xlsx 16p_Inf_Google_Analytics_Básico.xlsx 16p_Inf_Google_Analytics_Intermedio.xlsx 16p_Inf_Service_Desk.xlsx
17. Base de datos de beneficiarios que obtuvieron las certificaciones de industria con el código o serial respectivo del certificado.	**Cumplido**	Para el periodo de este informe el Consorcio Advance cumplió con este producto presentando la base de datos de formación con el avance de certificados de industria y las bases de enrolamiento de los entes certificadores. Soporte: El soporte se encuentra en las obligaciones específicas 14 y 16.
18. Informe con resultados del proceso de preparación y expedición de las certificaciones de industria (retomas, simulaciones presentadas, resultados, lecciones aprendidas).	**Cumplido**	Para el periodo de este informe el Consorcio Advance cumplió con este producto presentando el informe de resultados del proceso de preparación y expedición de las certificaciones de industria Soporte: 18_Radicado_Inf_Certificados_Industria.pdf

PÚBLICA

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
		18p_Inf_Certificados_Industria.pdf
19. Informe con resultados sobre las estrategias de acompañamiento y permanencia aplicadas durante la ejecución del contrato.	**Cumplido**	Para el periodo de este informe el Consorcio Advance cumplió con este producto presentando el informe de resultados de las estrategias de acompañamiento y permanencia. El 4 y 11 de noviembre se enviaron por parte del Consorcio comunicados a los beneficiarios solicitando el registro de sus billeteras digitales para realizar el pago de las monedas digitales. El 21 de noviembre el Consorcio Advance remitió a la Agencia Atenea el informe de estrategias de acompañamiento y permanencia con los ajustes solicitados. Los días 24 y 27 de noviembre el Consorcio Advance realizó el pago de las monedad digitales a los beneficiarios que hicieron su registro de billetera digital y entregaron los certificados bancarios. Soporte: 19p_Rad_Inf_EstraAcomPermanencia.pdf 19p_Inf_estra_acomp_permanencia.pdf 19p_Comunicados_MonedasDigitales.pdf 19p_Consolidado_Entrega_Incentivos.xlsx
20. Informe con resultados sobre las actividades de conexión con el sector real realizadas durante la ejecución del contrato.	**Cumplido**	Para el periodo de este informe el Consorcio Advance cumplió con este producto presentando el informe.

PÚBLICA

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
		El 18 de noviembre el Consorcio Advance remitió a la Agencia Atenea el informe con resultados sobre las actividades de conexión con el sector real realizadas durante la ejecución del contrato. Con corte a este informe no se ha recibido retroalimentación del informe por parte de la Agencia Atenea. Soporte: 20p_Rad_Inf_ConexionSectorReal.pdf.pdf 20p_Inf_ConexionSectorReal.pdf
21. Informe de resultado de la implementación de las tasas de formalización de la matricula, la tasa de éxito de formación, tasa de colocación de acuerdo con lo estipulado en el documento de especificaciones técnicas convocatoria 3.	**Cumplido**	Para el periodo de este informe el Consorcio Advance cumplió con esta obligación presentando el informe. El 28 de noviembre el Consorcio Advance remitió a la Agencia Atenea el informe de resultado de la implementación de las tasas de formalización de la matricula, la tasa de éxito de formación, tasa de colocación de acuerdo con lo estipulado en el documento de especificaciones técnicas convocatoria 3. Con corte a este informe no se ha recibido retroalimentación del informe por parte de la Agencia Atenea. Soporte:

PÚBLICA

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
		21p_Correo_Entr_Inf_ImplementacionTasas.pdf 21p_Inf_ImplementacionTasas.pdf

D. **Observaciones del avance del proyecto**

En constancia se firma el día 10 de diciembre de 2025

Presentado por:

Sandra Ordoñez

Nombre: Sandra Patricia Ordoñez
Cargo: Gerente de Proyectos

Elaboró:
Sandra Ordoñez – Gerente de proyecto contrato 381-2025

Aprobado por:

Nombre: RUBITH OFIR TUBERQUIA AVENDAÑO
Cargo: Gerente de Educación Posmedia – Supervisora

Revisó:
Gina Camargo –Contratista Gerencia de Educación Posmedia
Alexandra Camacho-Contratista Gerencia de Educación Posmedia.
Andrea Penagos – Contratista Gerencia de Educación Posmedia
Diana González - Contratista Gerencia de Educación Posmedia

PÚBLICA