ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:	**N ° SS-034-2024**
CONTRATANTE:	Departamento de Córdoba-secretaría de Desarrollo de la Salud
CONTRATISTA:	E. S. E CAMU LA APARTADA
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) EN LAS DIMENSIONES DEL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA (MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ)
VALOR DEL CONTRATO:	El valor total del Convenio es la suma de TRECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 350.000.000), incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demás descuentos de carácter departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del convenio conlleve
GLOSAS:	92.6%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de **TRES (03) MESES**, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y suscripción del acta de inicio.
FECHA ACTA DE INICIO:	01 de octubre del 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	CDP 422 del 22 de agosto del 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	RP 4944 del 30 de septiembre del 2024

En Montería, a los 05 días del mes de diciembre de 2025, se reunieron, la suscrita secretaria de Desarrollo de la Salud **MARÍA MARCELA ARRIOLA SALGADO**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número **50966575**, delegado como ordenador del gasto mediante decreto departamental 00512 del 09 de octubre de 2025; **DARCY YOLANDA HERNÁNDEZ BENÍTEZ** identificada con cédula de ciudadanía N°**52265495**, en calidad de Supervisora del Convenio **SS-034-2024** y **AURA INES MORALES SERPA,** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.063.275.826, en calidad de representante legal de la **E. S. E CAMU LA APARTADA",** identificada con NIT: 812002496-4 , en calidad de **CONTRATISTA**; con el objeto de suscribir el **ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO N.° SS-034-2024**, de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 para el proceso de selección Mínima Cuantía.

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO

PRIMER PAGO: Del noventa (90%) por ciento del valor del convenio, previa amortización del anticipo, mediante acta parcial de ejecución con avance del convenio superior al cuarenta (40%) por ciento, será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del convenio.

PAGO FINAL: por valor del 10%, previa amortización del anticipo será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá entregarse informe final del supervisor del convenio acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, liquidación del convenio

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PAGOS	Fecha	Orden Pago N°	Egreso N°	Vr. Bruto Por Pagar	Amortización del pago anticipo	Valor Neto recibido	Saldos Por Pagar
1. (Anticipo)	22/11/2024	12497	13518	$140.000.000		$140.000.000	$400.000.000
2. (Final)				$240.000.00			$240.000.000

DATOS ECONOMICOS DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 350.000.000
TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA PAGO ANTICIPO-PRIMER PAGO (40%)	$ 140.000.000
VALOR GLOSADO	$324.097.856.86
VALOR A REINTEGRAR POR PARTE DE LA ESE	$114.097.856.86
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL DEPARTAMENTO	$0

INFORME DE EJECUCIÓN

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA
1. Suscribir un acta de concertación con la Dirección Local de salud donde se definan los micro territorios a priorizar de acuerdo con la tipología de la Resolución 295 de 2023. Dicha acta debe ser enviada a la Secretaría de Desarrollo de la Salud.	El contratista suscribió acta de concertación con la dirección local de salud de San José de Uré con fecha de 14 de septiembre del 2024, donde se definieron los micro territorios a priorizar: Corregimientos: Brazo izquierdo, Versalles, Batatalito, Viera abajo, Doradas, Flechas, Bocas de Uré, Puerto Colombia, Cristalina (Zona rural) y Barrios: 5 de abril, el 60, la Esperanza, el centro (zona urbana). **ítem** / **Resultado** **N° programado**: 1 **N° ejecutado**: 1 **% de ejecución**: 100% **Porcentaje de cumplimiento por actividad: 100%**	**Carpeta física Carpeta digital Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba**

<table>
<tr>
<td>2. Diligenciar el formato de seguimiento de ejecución operativa y financiera del Plan de Intervenciones Colectivas -PIC-, que para tal efecto será entregado por la Secretaría de Desarrollo de la Salud mediante asistencia técnica. Este trámite es un requisito para proceder a pagos parciales y pago total del convenio.</td>
<td>El contratista no entregó a la supervisión el formato de seguimiento de ejecución operativa y financiera del Plan de Intervenciones Colectivas -PIC, que soporta el pago anticipo del 90% de ejecución contractual. Para finalizar el contrato y generar el pago final se presentará el documento diligenciado con un porcentaje de ejecución financiera correspondiente al 100%.

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>1</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
</table>

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A. Garantizar la disponibilidad o vinculación de la totalidad del talento humano exigido por la entidad territorial por el tiempo establecido en la duración del presente proyecto TRES (3) MESES, constituyendo, creando y habilitando los equipos básicos de salud, a través de los cuales se deben articular todas y cada una de las intervenciones colectivas e individuales, además de lo previsto en el numeral 18.1 del artículo 18 de la Resolución 295 de 2023, para la ejecución de las intervenciones contratadas, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL clausulado del convenio SS-034-2024.</td>
<td>El contratista no garantizó la vinculación de la totalidad del talento humano exigido por la entidad territorial por el tiempo establecido en la duración del presente proyecto y lo dispuesto en el clausulado del convenio SS-034-2024.

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>1</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>1</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 177.678.360</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>$</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 177.678.360</td></tr>
</table>

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%</td>
<td>Carpeta digital Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
<tr>
<td>Garantizar el transporte para el equipo básico - Territorio rural consistente en DOS CAMIONETAS 4X4 DOBLE CABINA CON PLATÓN, con capacidad para 5 pasajeros a todo costo, (incluye: conductores, gastos de pernoctación, peajes, combustibles, lubricantes, pólizas de seguros, mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos y demás gastos que garanticen la óptima prestación del servicio.) Combustible: Diesel o Gasolina para el transporte de la zona urbana a la zona rural del Municipio. El servicio de transporte se deberá garantizar durante toda la ejecución del contrato.</td>
<td>No se garantizó el transporte rural para los equipos básicos, durante el tiempo de ejecución según los requisitos estipulados en el clausulado del contrato. Documentación de los vehículos y soportes del alquiler.

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>2</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>2</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>30.1</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 67.399.998</td></tr>
</table>
</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

	Valor ejecutado | $ 20.968.888 **Valor glosado** | $ 46.431.110 **Porcentaje de cumplimiento por actividad: 15.5%**	
2. DIMENSIÒN: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONA-CONVENIO 4 **(2.1-4.1)** Realizar con los educadores de las Instituciones Educativas de los micro territorios urbano y rural una jornada de socialización de 4 horas del plan pedagógico para la promoción de la alimentación saludable con pertinencia territorial y cultural para las ruralidades en el marco de la operación del PAE. Se debe contar con video beam, computador, y se entregará la mochila pedagógica a cada institución educativa de acuerdo con los lineamientos entregados por la Secretaría de Educación y Salud Departamental.	3. (2.1-4.1) No se evidencia uso video beam, computador ni entrega de la mochila pedagógica muestran la mochila, pero no se evidencia la entrega de la mochila pedagógica a cada institución educativa de acuerdo con los lineamientos entregados por la Secretaría de Educación y Salud Departamental. Las fotografías de la jornada urbana (también se observan en actividad 6.1-8.1) y rural muestran el mismo entorno No se observa el pendón. Listados de asistencia con personal que no aplica para la actividad. Al revisar algunos documentos de identidad de los listados aparecen personas diferentes a las registradas en los formatos. Las firmas no permiten comprobar su validez. **Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%** **Item** | **Resultado** **N° programado** | 4 **N° ejecutado** | 0 **% de ejecución** | 0% **Valor contratado** | $1.080.438 **Valor ejecutado** | 0% **Valor glosado** | $1.080.438	**Carpeta física Carpeta digital en medio digital, USB**
(2.2-4.2) Semana de la lactancia matera Dia1. Instalar seis (06) stand en un espacio público del municipio cada stand incluye: Una (01) mesa, Cuatro (04) sillas, 1 pendón estándar de 1 x 1,50 mts) decorados acordes a cada temática, asignar 1 EAPB, 1 DLS, 1 IPS, 1 ICBF, 1 DPS y OTRO A SECTOR VINCULADO) y realizar el lanzamiento de la semana de la lactancia materna "LACTA FEST 2024",por parte del alcalde y gerente de la ESE, socializar el programa a realizar durante la semana escogida por la ESE para el desarrollo de esta actividad. Se llevará a cabo el juego "Qué tanto conoces de lactancia" Día 2. Realizar en un espacio como la	**4. (2.2-4.2)** Fotografías sin aforo, sólo un stand cumple con las especificaciones. Los documentos de identidad de algunas personas corresponden a otras, no fue posible la comunicación con los asistentes, los pocos que contestaron eran números equivocados No se evidencia soportes de: 1. Manifiesto 2. Dialogo de saberes sobre criterios de elegibilidad de métodos de planificación	**Carpeta física Carpeta digital en medio digital, USB**

biblioteca municipal o un auditorio el Manifiesto de la lactancia. Para esta actividad convoque a la comunidad de 30 mujeres en edad fértil, gestantes y lactantes a crear un manifiesto sobre la lactancia materna, desde un lenguaje poético. Para la organización, tenga en cuenta: a. Prepare materiales para escribir como papel, esferos, marcadores e invite a su comunidad a participar. b. Durante el desarrollo de la actividad, inicié con la lectura del fragmento poético: "Fui criada a leche de palabras. Las lenguas me alimentaron. Recuerdo, en la misma estación del año, el último biberón y el primer libro. Si solté lo uno, fue por lo otro". Helene Cixous O cualquier otro que se relacione con la lactancia y le permita sensibilizar a las mujeres participantes. c. Comparta información general sobre la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna e invite a crear versos cortos, ideas y declaraciones que puedan manifestar la lactancia como experiencia, en favor de su protección y promoción. Se pueden crear distintos manifiestos escritos o sonoros, o crear uno colectivo para dejar en las bibliotecas o difundir a través de las emisoras comunitarias u otros medios.

Día 3: Realizar un dialogo de saberes de 3 horas de duración dirigido a mínimo 20 mujeres gestantes y lactantes sobre métodos de planificación con criterios de elegibilidad establecidos por la OPS durante la lactancia materna

Dia 4. Realizar un dialogo de saberes de 3 horas de duración, dirigido a mínimo 30 mujeres gestantes, lactantes y familiares sobre técnicas de extracción, conservación, rotulación, transporte, temperatura para la lactancia materna necesarias cuando la madre trabaja o realizar actividades fuera de la casa. Para esta actividad se debe utilizar video beam y entregar material educativo consistente en una cartilla didáctica a todo color de 10 páginas

Dia 5: Realizar en la zona urbana un encuentro pedagógico de 4 horas de duración denominado San José de Uré Trabajando y amamantando, donde los participantes lideres comunitarios, parteras, sobanderos, madres comunitarias, copacos, organizaciones de base comunitaria, integrantes de las redes de vigilancia comunitaria, auxiliares de enfermería, gestores de salud, , médicos tradicionales, se comprometen a trabajar activamente en la promoción de la lactancia materna y apoyar a las mujeres y familias lactantes para que los niños y las niñas sean alimentados con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y con

3. Dialogo de saberes sobre técnicas de extracción, conservación, rotulación, transporte, temperatura para la lactancia materna.
4. San José de Uré y amamantando, no se observa video beam
5. Se observa una proyección en el video beam, titulada: EL SUICIDIO, no corresponde a la actividad.

Las firmas de los listados de asistencia no permiten comprobar su validez.

Entregan a la supervisión dos cartillas, pero ninguna corresponde a la actividad

No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

Item	Resultado
N° programado	7
N° ejecutado	0
% de ejecución	0%
Valor contratado	$ 3.729.838
Valor ejecutado	$ 0
Valor glosado	$ 3.729.838

alimentación complementaria hasta los dos años. En el encuentro pedagógico la ESE compartirá los contactos de las personas responsables de la ruta materna perinatal y de lactancia materna para que los lideres expongan los casos que necesitan apoyo institucional. Dia 6: Realizar la actividad: Dar teta: relatos y saberes; espacio que promueve un encuentro de relatos orales, idealmente en un auditorio donde pueda hacerse visible la práctica de la lactancia, alrededor de las formas de asumir la lactancia como comunidad y territorio. Para la realización de la actividad debe: a. Elegir un espacio donde desarrollará la actividad. b. Invite a su comunidad, mínimo 40 personas desde una perspectiva intergeneracional que involucre abuelas, abuelos, parteras, madres, sabedoras, enfermeros, psicólogos, auxiliares de enfermería, docentes, madres comunitarias, lideres, y demás actores del territorio que puedan compartir distintos saberes sobre la lactancia. c. Durante el desarrollo de la actividad, invite a compartir saberes asociados a las tradiciones, las creencias y el patrimonio inmaterial que acompaña esta práctica. d. Esta experiencia debe ser documentada a través de fotografías y registros audiovisuales y escritos que puedan dejar memoria del encuentro oral. Se entregarán papel y marcadores a los participantes para consignar los saberes, tradiciones, creencias, mitos en torno a la lactancia como producto de la actividad realizada. Consolidar en el informe final los resultados de la información obtenida en la actividad: relacionados saberes, tradiciones, creencias, mitos. 7.Realizar la clausura de la semana de la lactancia materna donde se llevará a cabo un lactatón con la con la participación de las madres lactantes y la premiación de las madres que brindan lactancia materna exclusiva seleccionadas por la coordinadora del programa materno infantil de la ESE. Se concluirá la conmemoración de la semana de la lactancia materna con un recorrido en bicicletas, patines, patinetas, o caminando por las principales calles del municipio como apoyo a la lactancia materna con el personal de la administración municipal, ESE, DLS, DPS, ICBF, madres lideres, grupos de la comunidad, gestantes, lactantes, CDI, docentes. La actividad incluye hidratación. Asistencia mínima de 50 personas.		

<table>
<tr>
<td>(2.3-4.3) Seleccionar en el micro territorio urbano y rural miembros de la comunidad tales como líderes, grupos de parteras, JAC, miembros de las redes de vigilancia comunitaria, dispositivos comunitarios, madres lideres, madres del ICBF, para la organización de 2 redes (12 integrantes) que apoyen y acompañen a padres, gestantes y mujeres en periodo de lactancia, familias y cuidadores de las niñas y los niños y apoyo a la práctica de la lactancia materna, la adecuada alimentación complementaria y el desarrollo integral de las niñas y los niños. Desarrollar posteriormente 8 procesos de capacitación a los miembros de las redes de apoyo conformadas. Los temas a desarrollar son: importancia de la lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria, importancia de la alimentación en menores de 5 años, reconocimiento de signos de alarma, consultas oportunas, aprovechamiento de alimentos autóctonos que faciliten el acceso a los mismos.</td>
<td>5.(2.3-4.3) No presentan la constitución de las redes donde aparezcan los datos de los integrantes tanto de la zona urbana como rural, no se llevaron a cabo los procesos de capacitación en el microterritorio rural.
4 fotografías, (aparece la misma persona en todas las fotos igual), no se observa video beam. No fue posible la comunicación telefónica con los asistentes. Al revisar algunos en documentos de identidad de los listados de asistencia en plataforma Adres, aparecen personas diferentes a las registradas en los formatos y otras no aparecen.
En el microterritorio rural presentan acta de concertación (JAC Bocas de Uré), del 11 de noviembre, con todas las actividades en la misma, acta de reunión y certificación del 12 de noviembre. Las fotografías no tienen aforo, no se evidencia uso del video beam, no fue posible contacto telefónico el para constatar la ejecución de la actividad.
En algunas actas de concertación el talento humano requerido es la enfermera y esta no figura en ningún acta de reunión
Las firmas no permiten comprobar su validez

No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>8</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 1.802.240</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$1.802.240</td></tr>
</table>
</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
<tr>
<td>(2.4-4.4) Realizar en el micro territorio urbano de manera articulada con el ICBF seis (6) jornadas de capacitación de 2 horas de duración dirigidas a las madres lactantes</td>
<td>6.(2.4-4.4).
Fotografías (2) por jornada donde se observan embarazadas y posibles lactantes, se observa un</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>para capacitarlas sobre los cuidados y la importancia de lactar de manera exclusiva durante los primeros 6 meses y hasta los dos años. Durante el taller se verificarán los siguientes aspectos: 1. Observación de la mamada para identificar postura de la madre y el lactante; 2. Signos de transferencia eficaz de la leche; 3. Extracción y conservación de la leche materna. 4. lactancia materna familiar. 5. Beneficios. 6. Dificultades relacionadas con la lactancia materna. 7. Donde consultar y buscar apoyo cuando hay dificultades para la lactancia. Los facilitadores de la ESE deben asistir a un proceso de estandarización de metodologías y contenidos que se llevara a cabo por parte de los profesionales del grupo de SAN de la Secretaría de Desarrollo de la Salud. El aforo debe ser de 20 madres lactantes. La duración del evento será de 2 horas. Los soportes de la actividad serán: listados de asistencia, evidencias fotográficas, recibidos de las invitaciones, actas de articulación con el ICBF, ficha de observaciones de la madre durante la lactancia. Para el desarrollo de las actividades debe llevar modelos de las mamas e insumos para las explicaciones.</td>
<td>pendón con logo de la administración anterior
No muestran: recibidos de invitación, cartas de articulación. Fichas de madres, uso de video beam, ni refrigerio.
En algunas actas de concertación el acta de concertación dice que el talento humano requerido es la enfermera y esta no firma ningún acta de reunión
Al verificar en el Adres hay documentos que no coinciden con las personas registradas en los listados de asistencia o no aparecen. No fue posible el contacto telefónico para constatar la ejecución de la actividad.
Las firmas no permiten comprobar su validez

No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%
<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>6</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 2.338.200</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 2.338.200</td></tr>
</table>
</td>
<td>la Salud de Córdoba</td>
</tr>
<tr>
<td>(2.5-4.5) Realizar en los micro territorios urbano y rural procesos de articulación con líderes comunitarios, representantes de las comunidades indígenas, y demás poblaciones sujetas a enfoque diferencial</td>
<td>7.(2.5-4.5)
Microterritorio urbano: acta de concertación con todas las actividades, realizadas del 25 al 26 de noviembre.</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de</td>
</tr>
</table>

para el desarrollo de tres (3) encuentros de saberes durante la vigencia del convenio de 2 horas de duración, dirigido a 15 personas sobre la importancia de la alimentación en menores de 5 años, reconocimiento de signos de alarma, consultas oportunas, aprovechamiento de alimentos autóctonos y de cosecha que faciliten el acceso a los mismos. Como producto de la actividad se deben consignar las principales recetas con los productos de cosecha y tradición agrícola. Realizar los encuentros cada 15 días. Utilizar metodologías participativas y lúdicas.	2 fotografías por jornada sin aforo y no se observa video beam. En algunas actas de concertación el acta de concertación dice que el talento humano requerido es la enfermera y esta no firma ningún acta de reunión Sólo fue posible la comunicación telefónica con dos asistentes en la jornada 2 en el segundo listado quienes refieren: La del # 3 dice que reside en el barrio La Lucha y que no ha asistido a ninguna reunión, charla o taller relacionado con la actividad. La del # 4 dice que reside en el barrio La Lucha y asistió con a su hija embarazada a una charla relacionada con la actividad, pero este año 2025. **Microterritorio rural:** 2 encuentros en Versalles y 1 en el corregimiento Viera 2 fotografías por encuentro: no se evidencia aforo, video beam, ni la actividad participativa y lúdica Listados de asistencia ubicación Versalles, fue posible la comunicación sólo con cuatro asistentes, todos viven en Bocas de Uré dos no han asistido a ningún encuentro relacionado con la actividad, una ha asistido a charlas sólo de Cerromatoso y otra si asistió a una charla relacionada, pero no confirma quién la llevó a cabo. Las firmas no permiten comprobar su validez **No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia** **Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%** **Item** / **Resultado** **N° programado** 6 **N° ejecutado** 6 **% de ejecución** 0% **Valor contratado** $ 1.351.680 **Valor ejecutado** 0 **$0** $ 1.351.680	**la Salud de Córdoba**

(2.6-4.6) Desarrollar un (01) curso taller (teórico práctico) que incluye siete (07) sesiones en los micro territorios tanto urbano como rural de dos (02) horas cada una, en el entorno comunitario, dirigida a un grupo de mínimo de veinte (20) mujeres en edad fértil, gestantes y lactantes en contexto de vulnerabilidad y poca disponibilidad de alimentos, que presenten factores de riesgo de desnutrición materna y riesgo de bajo peso en el recién nacido, garantizando la asistencia de las gestantes y lactantes del micro territorio. Esta actividad deberá ser coordinada con la Secretaría de Salud Municipal y el (la) coordinadora de ruta materno perinatal de la ESE PUBLICA del Municipio. El taller debe incluir los siguientes temas: a. Fisiología, Importancia, beneficios de la lactancia materna para la madre y él bebe sobre otras formas de alimentación incluyendo alimentos de fórmula para lactantes y complementarios de la leche materna y 10 claves de la lactancia materna. b. Enseñanza de generalidades sobre lactancia materna: etapas de la lactancia, tipos de leche, composición, frecuencia, duración, técnicas, posición, entre otros. c. Técnicas de extracción, conservación, rotulación, transporte, temperatura. d. Cuidados de las mamas: tipos de pezones, ejercicios, técnicas de amamantamiento de acuerdo con el tipo de pezón, cuidados de los pezones, maniobras. e. Problemas relacionados con la lactancia materna: pezones agrietados, poca leche, bebe rechaza pecho, pezones planos e invertidos, pechos ingurgitados, mastitis, lactancia en bebe con bajo peso al nacer o enfermo, prematuros, métodos para aumentar la producción de leche. f. Contraindicaciones de la lactancia materna en el niño y la madre. g. Lactancia materna exclusiva y transición la alimentación complementaria adecuada. Se deben tener como referente para las capacitaciones las guías para mujeres gestantes del ICBF y menor de 2 años. Cada una de las sesiones deberá realizarse con un intervalo de mínimo 15 días. La actividad se validar con la asistencia de los invitados en cada una de las sesiones, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las gestantes y lactantes la entidad suministrará un (01) refrigerio saludable. Para evaluar cada una de las sesiones se utilizarán metodologías lúdicas y participativas las cuales deben verse reflejadas en las evidencias fotográficas.	**8. (2.6-4.6)** **Microterritorio urbano**: Acta de concertación del 29 de noviembre, incompleta. Hay un acta de reunión y certificación del 11 de noviembre y la concertación fue a partir del 29 de noviembre. Actas de reunión del mes de diciembre con enmendaduras Todas las sesiones (7) muestran una fotografía que no permite evidenciar aforo, la actividad lúdica ni el refrigerio saludable Algunos listados de asistencia registran fechas diferentes a las que aparecen en las actas de concertación y reunión No fue posible contactar telefónicamente a los asistentes. **Microterritorio rural** Sólo hay un acta de concertación del 15 de noviembre con todas las actividades Todas las sesiones tienen 1 fotografía que no permite evidenciar aforo, video beam, ni refrigerio saludable. Listados de asistencia algunos incompletos y las firmas no permiten comprobar su validez **No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia** **Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%** **Item** / **Resultado** **N° programado** / 14 **N° ejecutado** / 14 **% de ejecución** / 0% **Valor contratado** / $ 3.801.560 **Valor ejecutado** / **0** **Valor glosado** / $ 3.801.560	**Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba**

(2.7-4.7) Realizar cuatro (4) talleres teórico practico (2 talleres en el territorio urbano y 2 talleres en el territorio rural) para el manejo higiénico de alimentos (almacenamiento, limpieza y desinfección, equipos y utensilios en el entorno educativo con el objetivo de prevenir la ocurrencia de ETA y las temáticas serán: 1 Correcto lavado de manos y lavado y desinfección de equipos y utensilios, 2. Manejo de temperaturas de conservación y cocción, 3. Almacenamiento y conservación de los alimentos y 4. Riesgos químicos y biológicos en alimentos y 5. Almacenamiento, conservación y contaminación cruzada. Se deben utilizar metodologías lúdicas y participativas en los procesos de enseñanza. Cada taller debe garantizar una participación de 20 estudiantes por taller y el tiempo de cada taller será de 2 horas. Evidencias: el contratista deberá entregar 4 fotos por taller y listados de asistencia por taller con concertación previa del director de la institución educativa.	**(2.7-4.7)** **Microterritorio urbano:** actas de concertación (falta fecha) En total 8 fotografías, 4 con aforo y sólo en una se observan las sillas. No es posible identificar las metodologías lúdicas y participativas No fue posible la comunicación telefónica con los asistentes **Microterritorio rural:** En total 6 fotografías, 4 con aforo, en ninguna se observan las sillas especificadas en el convenio. No es posible identificar las metodologías lúdicas y participativas. En algunas actas de concertación el talento humano requerido es la enfermera y esta no aparece en ningún acta de reunión. Un acta de concertación indica un talento humano que no requerido en el convenio (ingeniero de alimentos) No fue posible la comunicación telefónica con los quienes firman las actas de concertación, certificación ni con asistentes relacionados en los listados. Algunas firmas no permiten comprobar su validez. Al revisar en la plataforma Adres, algunos números de identificación corresponden a otras personas o no aparecen. **No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia** **Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%** **Item** / **Resultado** **N° programado** / 4 **N° ejecutado** / 0 **% de ejecución** / 0% **Valor contratado** / $ 104.560 **Valor ejecutado** / 0 **Valor glosado** / $ 104.560	**Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba**

<table>
<tr>
<td>3. DIMENSIÓN: COVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL. CONVENIO 5.

(3.1-5.1) Durante la vigencia del convenio realizar en cada micro territorio urbano y rural con la participación de mínimo 20 líderes y lideresas 2 encuentros de saberes de 3 horas cada uno, sobre el abordaje para la sensibilización de la VBG a nivel comunitario. Los contenidos a desarrollar son 1. Sesión de encuadre y socialización de la metodología. 2.Estereotipos de género. 3. Lenguaje Inclusivo - incluyente y no sexista. 4. Violencias y generalidades de VBG. 5. Registro de información y Ruta de referencia/atención VBG. 6.Formulación del plan de trabajo y establecimiento de compromisos. Para el desarrollo de las sesiones se debe utilizar una metodología participativa y reflexiva. Los facilitadores de las actividades por parte de la ESE deben asistir a una jornada de transferencia de metodologías y contenidos técnicos en la Secretaría de Desarrollo de la Salud. Para el desarrollo de la actividad se utilizarán como guía los documentos entregados por la Secretaría de Desarrollo de la Salud en la jornada de transferencia de metodologías y contenidos técnicos. Los encuentros se llevarán a cabo cada 15 días.</td>
<td>Acta de concertación corregida, fecha discordante (28 de octubre con acta de inicio del 29). Los 2 encuentros se llevan 12 días y son 15
7 fotografías en total sólo una con aforo, en ninguna se observa los elementos requeridos (papel bond, marcadores)
El apoyo logístico registrado en el acta de concertación, no es el indicado en la actividad (estudio previo)
No fue posible la comunicación telefónica con quienes firman actas de concertación ni con asistentes.
Muchas firmas no permiten comprobar su validez

No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>4</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$323.760</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 323.760</td></tr>
</table>
</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
<tr>
<td>(3.2-5.2) Desarrollar durante la vigencia del convenio en los microterritorios urbano y rural 5 jornadas con una periodicidad de cada 8 días, dirigidos a 20 padres y cuidadores sobre la importancia de la crianza amorosa como factor protector para la prevención de los diferentes tipos de violencia en los entornos hogar y comunitario, que incluyen los siguientes temas: 1.El juego potencializa los vínculos afectivos, 2.Importancia del diálogo en la familia: escucha activa de sus padres, madres o cuidadores, 3.Frases que no sabías qué muestran algún tipo de violencia, 4. Tipos de violencia, 5. Como, cuando y donde buscar apoyo y atención frente a casos de violencia. Para el desarrollo de las jornadas se debe utilizar una metodología participativa y lúdica. En la última sesión</td>
<td>Microterritorio urbano:
Actas de concertación 30 de octubre y 5 de noviembre
Actas de reunión y certificación 1 y 6 de noviembre Los 2 encuentros se llevan 6 días y son 8
3 fotografías en total, ninguna con aforo, en ninguna se observa los elementos requeridos (papel bond, marcadores).
En las actas de concertación no registran los materiales requeridos en la actividad (estudio previo)
No se evidencia el mural, ni la carta de padres y cuidadores para sus hijos.
Algunos listados de asistencia sin ubicación específica</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>realizaran un mural y una carta del amor donde padres y cuidadores plasmaran mensajes para sus hijos. Allí reflejaran sus sentimientos y emociones y sellaran un acuerdo para adoptar pautas de crianza sanas, basadas en el respeto, el amor y la tolerancia.</td>
<td>No fue posible la comunicación telefónica con los concertantes (al consultar el número de identificación en la plataforma Adres, aparece otra persona) ni asistentes.
Microterritorio rural
Se lleva 6 días y deben ser 8.
12 fotografías no evidencian aforo, ni los elementos requeridos para la actividad (papel bond ni marcadores
En las actas de concertación no registran los materiales requeridos en la actividad (estudio previo)
Al consultar la plataforma Adres, algunos números de identificación no aparecen.
No fue posible el contacto telefónico con los asistentes, ni s con los concertantes, muchos números están incompletos o ilegibles.
Muchas firmas no permiten comprobar su validez

No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>10</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 809.400</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 809.400</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(3.3-5.3) Realizar con la participación de 15 hombres de los territorios urbano y rural 4 encuentros denominados: “El cuidado de la Salud mental masculina”, en los cuales mediante talleres vivenciales se desarrollarán los siguientes temas: 1. Importancia de la salud mental en hombres: Aspectos a tener en cuenta. 2. Estrategias para cuidar la salud mental masculina en la vida diaria. 3. Recursos y apoyos para un bienestar mental. 4. Mitos y realidades sobre la salud mental masculina: Fortaleza emocional, expresión de emociones, Vulnerabilidad, Búsqueda de ayuda,</td>
<td>Microterritorio urbano
Encuentro 1
Acta de concertación: 06 de noviembre (B/ 5 de abril), acta de reunión y certificación 07 de noviembre.
2 fotografías, una muestra aforo. No se evidencia el uso de papel bond, marcadores, lapiceros ni la resma.
Hay un listado de asistencia que dice zona rural, sin ubicación y dos listados de asistencia que dicen zona urbana corregida.</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

Redefinición de la masculinidad. 5. Consejos para el cuidado integral de la salud mental masculina. Los facilitadores de las actividades por parte de la ESE deben asistir a una jornada de transferencia de metodologías y contenidos técnicos en la Secretaría de Desarrollo de la Salud	No fue posible el contacto telefónico con los asistentes, ni con los concertantes (al consultar el número de identificación en la plataforma Adres, aparece a nombre de otra persona) muchos números están incompletos o ilegibles Encuentro 2 Acta de concertación: 20 de noviembre, acta de reunión y certificación 21 de noviembre. 3 fotografías, sin aforo, no se evidencia el uso de los materiales requeridos para la actividad (papel bond, marcador, lapiceros, resma) En las actas de concertación no registran los materiales requeridos en la actividad (estudio previo) Listados de asistencia con firmas que no permiten comprobar su validez. **Microterritorio rural** Encuentro 1 Acta de concertación, acta de reunión y certificación 05 de noviembre. 3 fotografías sin aforo y no se evidencia el uso de los elementos requeridos para la ejecución de la actividad (papel bond, marcador, lapiceros, resma) Encuentro 2 4 fotografías, 2 iguales sin aforo y no se evidencia el uso de los elementos requeridos para la ejecución de la actividad (papel bond, marcador, lapiceros, resma). En las actas de concertación no registran los materiales requeridos en la actividad (estudio previo) Al consultar la plataforma Adres, algunos números de identificación no aparecen o no corresponden a la persona registrada. No fue posible el contacto telefónico con los asistentes, ni siquiera con los concertantes. Muchas firmas no permiten comprobar su validez **No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia**	

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>8</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 856.200</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de cumplimiento</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 856.200</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(3.4-5.4) Realizar con el 100% de los docentes de las Instituciones Educativas de los micro territorio urbano y rural durante la vigencia del convenio una jornada reflexiva de dos horas de duración denominada “Mi compromiso es fomentar una cultura de la paz en mi colegio” donde se abordarán los siguientes temas: 1. Qué es la cultura de la paz escolar y su importancia en la prevención de la violencia las instituciones educativas. 2.Cuál es el papel de los docentes en la promoción de una cultura de paz. 3. Qué actividades se pueden llevar a cabo para fomentar la convivencia pacífica en la escuela. 4. Cómo se puede enseñar a los estudiantes habilidades socioemocionales para promover la paz. 5. Cómo formular e implementar un programa de educación emocional para los estudiantes fomentar la convivencia pacífica y la salud mental en la escuela. Para el desarrollo de las sesiones se debe utilizar una metodología participativa y reflexiva. Los facilitadores de las actividades por parte de la ESE deben asistir a una jornada de transferencia de metodologías y contenidos técnicos en la Secretaría de Desarrollo de la Salud.</td>
<td>(3.4-5.4)
Microterritorio urbano
Acta de concertación del 19 de noviembre con rector IE San Luis zona rural, acta de reunión (zona urbana) y certificación 20 de noviembre.
2 fotografías con bastante personal, pero no se evidencia el uso de los materiales requeridos para la actividad (papel bond, marcador, lapiceros, resma).
En las actas de concertación no registran los materiales requeridos en la actividad (estudio previo)
Fue posible el contacto telefónico con una docente, refiere que es de la zona rural y no dio más información. No fue posible la comunicación telefónica con los concertantes, muchos números están incompletos.
Algunos listados de asistencia están incompletos y las firmas no permiten comprobar su validez

Microterrirorio rural
Las mismas fotografías de la zona urbana, no se evidencia el uso de los materiales requeridos para la actividad (papel bond, marcador, lapiceros, resma).
En las actas de concertación no registran los materiales requeridos en la actividad (estudio previo)
Los listados de asistencia no tienen ubicación específica
Sólo se logró el contacto telefónico con uno de los asistentes docente, confirmó la actividad, no fue posible la comunicación con los concertantes, muchos números están incompletos o ilegibles.
Listados de asistencia con firmas que no permiten comprobar su validez</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>2</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$214.050</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 214.050</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14. (3.5-5.5) Organizar en los micro territorio urbano y rural cuatro (4) espacios de encuentro comunitarios de dos horas de duración, dirigidos especialmente a grupos de veinte (20) padres y cuidadores para promover la sensibilización y la comprensión de la salud mental en los diferentes entornos y momentos del curso de vida. Durante los encuentros comunitarios se abordarán los siguientes contenidos de manera reflexiva y participativa: Conceptos sobre la salud mental, Determinantes de la salud mental, Promoción de la salud mental y prevención de las afecciones de salud mental en los entornos y momentos del curso de vida.</td>
<td>Microterritorio urbano
Las fotografías no muestran aforo ni evidencia de los elementos necesarios para la ejecución de la actividad (papel bond, marcadores. situación de casos o juegos de pasatiempo lúdico). En el encuentro 2 se observa la misma fotografía de la actividad 5.1.
En las actas de concertación no registran los materiales requeridos en la actividad (estudio previo)
Listados de asistencia con algunas firmas que no permiten comprobar su validez.
No fue posible el contacto telefónico con quien firma el acta de concertación (documento de identidad no aparece en la BDUA), con quien certifica, ni con los asistentes) muchos números están incompletos o ilegibles

Microterritorio rural
Las fotografías no muestran aforo y no hay evidencia de los elementos necesarios para la ejecución de la actividad papel bond, marcadores).
En las actas de concertación no registran los materiales requeridos en la actividad (estudio previo)
Al consultar la plataforma Adres, algunos números de identificación no aparecen
No fue posible el contacto telefónico con los asistentes, ni siquiera con los concertantes, muchos números están incompletos o ilegibles.</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Las firmas de los listados de asistencia no permiten comprobar su validez

No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>8</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 518.760</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 518.760</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(3.6-5.6) Organizar en el micro territorio urbano y rural un (1) festival de salud mental comunitaria con la participación de treinta (30) personas activas de los miembros de la comunidad a través de actividades artísticas, recreativas y deportivas, para así fortalecer el tejido social y los vínculos interpersonales. Las actividades deben realizarse en articulación con la administración municipal, EAPB, ICBF, Iglesias y demás sectores. Previo a la actividad realizar reuniones coordinación para organizar la agenda y necesidades de apoyo logístico y lugar del evento. Necesidades: sonido, hidratación, animación, globos.</td>
<td>(3.6-5.6)
Microterritorio urbano
fotografías 1 con aforo.
No se observa sonido, hidratación, ni animación.
No hay evidencia de articulación con la administración municipal, EAPB, ICBF, Iglesias y demás sectores.
En las actas de concertación no registran los materiales requeridos en la actividad (estudio previo)
Listado de asistencia corregidos
Al contactar el número del concertante de la actividad realizada el 29 de noviembre, contestó otra persona y refiere que es el dueño y que el sr en mención vive en La Caucana. Al consultar el número de identificación de éste en la plataforma Adres, no aparece
No fue posible el contacto telefónico con los asistentes, muchos números están incompletos o ilegibles.
Muchas firmas no permiten comprobar su validez

Microterritorio rural
3 fotografías 1 con aforo, son las mismas fotos de la actividad urbana. No se observa sonido, hidratación, ni animación.
No hay evidencia de</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>articulación con la administración municipal, EAPB, ICBF, Iglesias y demás sectores.
En las actas de concertación no registran los materiales requeridos en la actividad (estudio previo)
Listados de asistencia con ubicación urbana y es en zona rural
No fue posible el contacto telefónico con los asistentes, ni siquiera con los concertantes muchos números están incompletos o ilegibles
Muchas firmas no permiten comprobar su validez
No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>2</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 1.224.608</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de cumplimiento</td><td>$ 1.224.608</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(3.7-5.7) Realizar en los micro territorios urbanos y rurales dos (2) actividades denominadas “el café que inspira” con la participación de 20 asistentes, esto tiene como objetivo crear un espacio de escucha activa y diálogo, donde se puedan identificar las acciones que promueven el cuidado de la salud mental tanto individual como hacia los demás. Los facilitadores de las actividades por parte de la ESE deben asistir a una jornada de transferencia de metodologías y contenidos técnicos en la Secretaría de Desarrollo de la Salud.</td>
<td>sin aforo, se observa termo y vasos desechables.
Listados de asistencia faltan 2 firmas, hay más asistentes que los observados en las fotografías.
No fue posible el contacto telefónico con los asistentes, ni siquiera con los concertantes, muchos números están incompletos o ilegibles.
Algunas firmas no permiten comprobar su validez.
Territorio rural
4 fotografías sin aforo, se observa el médico de la zona urbana.
En las actas de concertación no registran los materiales requeridos en la actividad (estudio previo)
Las firmas de los listados de asistencia no permiten comprobar su validez.

No es posible evidenciar la ejecución de las actividades</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>4</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 107.672</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 107.672</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(3.8-5.8) Desarrollar en los micro territorios urbano y rural tres (3) jornadas psicoeducativas de dos horas de duración dirigidas a un grupo de 15 padres y estudiantes que promuevan el involucramiento parental como factor protector en la prevención de la conducta suicida. Para el desarrollo de la actividad se deben utilizar metodologías participativas.</td>
<td>Las fotografías, no muestran aforo, ni evidencia de los elementos requeridos para la actividad (papel bond, marcadores, situación de casos o juegos de pasatiempo lúdico)
Los listados de asistencia no tienen ubicación específica y no cumplen con la población objeto de la actividad, faltan 2 firmas.
Al consultar la plataforma Adres, el número de identificación de uno de los concertantes no aparece.
No fue posible el contacto telefónico con los asistentes, ni siquiera con los concertantes, muchos números están incompletos o ilegibles.
Las firmas no permiten comprobar su validez.
Territorio rural
fotografías sin aforo
En las actas de concertación no registran los materiales requeridos en la actividad (estudio previo)
Las firmas de los listados de asistencia no permiten comprobar su validez.
No fue posible la comunicación telefónica con concertantes, ni participantes.

No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

	Item		
	N° programado	3	
	N° ejecutado	0	
	% de ejecución	0%	
	Valor contratado	$ 389.070	
	Valor ejecutado	0	
	Valor glosado	$ 389.070	
3.10 Realizar durante la vigencia del convenio en los micro territorios urbano y rural con 15 jóvenes de edades comprendidas entre 18 a 28 años, seis (6) encuentros lúdico pedagógicos para ser formados en temas de salud mental y habilidades socioemocionales. Los facilitadores de las actividades por parte de la ESE deben asistir a una jornada de transferencia de metodologías y contenidos técnicos en la Secretaría de Desarrollo de la Salud	2 fotografías, una muestra aforo, no hay evidencia de los elementos requeridos para la actividad (papel bond, marcadores, situación de casos o juegos de pasatiempo lúdico) y los jóvenes que se observan no concuerdan con las edades de los listados de asistencia. En las actas de concertación no registran los materiales requeridos en la actividad (estudio previo) Listados de asistencia sin ubicación específica y las firmas no permiten comprobar su validez No fue posible la comunicación telefónica con la concertante, ni los asistentes Al verificar el número de identificación de la concertante, no aparece en la BDUA. Encuentro 2 3 fotografías, sin aforo, ni evidencia de los elementos requeridos para la actividad (papel bond, marcadores, situación de casos o juegos de pasatiempo lúdico. Listados de asistencia sin ubicación, uno no tiene la actividad y las firmas no permiten comprobar se validez No fue posible la comunicación telefónica con el concertante, ni los asistentes Al verificar el número de identificación del concertante, aparece otra persona en la BDUA. Encuentro 3 2 fotografías, una con aforo, no hay evidencia de los elementos requeridos para la actividad	**Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba**

	(papel bond, marcadores, situación de casos o juegos de pasatiempo lúdico) Listados de asistencia sin ubicación, las firmas no permiten comprobar su validez No fue posible el contacto telefónico con los asistentes, ni siquiera con los concertantes, muchos números están incompletos o ilegibles Al verificar el número de identificación del concertante, no aparece en la BDUA. **Microterritorio rural** Encuentro 1 fotografías (5:00pm-7:00pm) y en el acta de reunión dice 8:00-10:00am, no hay evidencia de los elementos requeridos para la actividad (papel bond, marcadores, situación de casos o juegos de pasatiempo lúdico. En las actas de concertación no registran los materiales requeridos en la actividad (estudio previo) Listados de asistencia incompletos y las firmas no permiten comprobar su validez No fue posible la comunicación con la concertante, ni los asistentes. Encuentro 3 2 fotografías, sin aforo, ni evidencia de los elementos requeridos para la actividad (papel bond, marcadores, situación de casos o juegos de pasatiempo lúdico). Listados de asistencia incompletos y con firma que no permiten comprobar su validez No fue posible el contacto telefónico con los asistentes, ni siquiera con los concertantes, hay muchos faltantes en los formatos y varios números están incompletos o ilegibles Al verificar los números (2) de identificación del concertante, no aparece en BDUA. **No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión,**	

<table>
<tr>
<td></td>
<td>certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>6</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 389.070</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 389.070</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. DIMENSIÓN: PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO.

(4.1-6.1) Desarrollar cuatro (04) jornadas durante la vigencia del convenio en el micro territorio urbano con asistencia mínima de veinte (20) personas de los cursos de vida (de adolescencia, juventud, adultez y vejez) que incluya:
-Disponibilidad de métodos de anticoncepción de larga duración (implantes) en articulación con las EAPB y Profamilia
-Toma de pruebas rápidas para la detección de VIH
-Entrega de condones
- Charlas sobre salud sexual y reproductiva (menstruación, planificación familiar, cuidados en el embarazo, cuidados postparto, cuidados en el recién nacido, entre otros)
- Insumos: mesas plásticas, sillas, rotafolio que incluya temas de salud sexual y reproductiva, la cual debe ser concertada con la líder de SSR de la SDSC</td>
<td>Relacionan 4 encuentros, en los cuales:
Las fotografías no muestran aforo, algunas no corresponden al horario que indica el acta de reunión
Se observan algunas sillas, pero no las mesas ni el rotafolio, no hay consentimientos informados ni evidencia que se haya entregado preservativos ni realizado pruebas de VIH. En dos fotografías se observa la mochila utilizada en otra actividad
Listados de asistencia sin ubicación específica, las edades de algunos asistentes no corresponde al ciclo de vida que relaciona la actividad. Muchas firmas no permiten comprobar su validez
No fue posible la comunicación con los concertantes sólo se logró contactar a una asistente a través de su mamá quien indica que se realizó la actividad en el colegio, pero no sabe exactamente qué hicieron.
Al consultar los números de identificación algunos asistentes en la plataforma Adres, no aparecen o corresponden a otra persona.
No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

	<table><tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr><tr><td>N° programado</td><td>4</td></tr><tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr><tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor contratado</td><td>$ 1.491.715</td></tr><tr><td>Valor ejecutado</td><td>0</td></tr><tr><td>Valor glosado</td><td>$ 1.491.715</td></tr></table>	
(4.2-6.2) Desarrollar cuatro (04) jornadas durante la vigencia del convenio en el micro territorio rural con asistencia mínima de veinte (15) personas de los cursos de vida de adolescencia, juventud, adultez y vejez) que incluya: - Disponibilidad de métodos de anticoncepción de larga duración (implantes) en articulación con las EAPB y Profamilia - Toma de pruebas rápidas para la detección de VIH - Entrega de condones - Charlas sobre salud sexual y reproductiva (menstruación, planificación familiar, cuidados en el embarazo, cuidados postparto, cuidados en el recién nacido, entre otros) - Derechos sexuales y reproductivos Insumos: mesas plásticas, sillas, rotafolio que incluya temas de salud sexual y reproductiva, la cual debe ser concertada con la líder de SSR de la SDSC	**(4.2-6.2)** **Encuentro** **1. Adolescencia** 2 fotografías, sin aforo, no se evidencia materiales requeridos. Listado de asistencia sin ubicación específica No fue posible la comunicación telefónica con los asistentes y algunos no aparecen en la BDUA o corresponden a otras personas y regiones diferentes. Las firmas de los listados de asistencia no permiten comprobar su validez **Encuentro 2 Juventud** 2 fotografías una con aforo, en otra se observan sólo las sillas plásticas. Listado de asistencia, sin ubicación específica Al verificar los documentos de muchos asistentes no aparecen en la BDUA o corresponden a otras personas Las firmas de los listados de asistencia no permiten comprobar su validez **Encuentro 3 Adultez** 2 fotografías sin aforo, se observan las sillas plásticas. Listado de asistencia sin ubicación específica, incompletos, con asistentes que tienen edades que no corresponden al ciclo de vida que relacionan (adultez) No fue posible la comunicación con quien certificó. Las firmas de los listados de asistencia no permiten comprobar su validez **Encuentro 4 Vejez** 2 fotografías, sin aforo Listado de asistencia, incompletos sin ubicación específica, con edades que no aplican a la población que relacionan en el encuentro (vejez)	**Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba**

	Al verificar los documentos de identidad, dos asistentes aparecen en la BDUA con nombres y regiones diferentes. Muchas firmas no permiten comprobar su validez. Al consultar los números de identificación de los concertantes en la plataforma Adres (uno no aparece en la BDUA y el otro aparece a nombre de otra persona) **No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia** **Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%** **Item** / **Resultado** **N° programado** / **4** **N° ejecutado** / **0** **% de ejecución** / **0%** **Valor contratado** / $ 1.271.175 **Valor ejecutado** / 0 **Valor glosado** / $ 1.271.175	
(4.3-6.3) Realizar una (01) visita mensual a 15 gestantes y su familia en el domicilio del micro territorio urbano en la que se brinde información y educación en signos de alarma, alertas tempranas, importancia de acudir al control prenatal, cuidados del embarazo, alimentación saludable mediante un rotafolio. Además, se debe verificar asistencia a controles prenatales, citas con especialistas, vacunación, exámenes de laboratorio y canalizar a la IPS o equipos básicos de salud las gestantes que manifiesten riesgos para su salud o la del producto. Estas visitas deben ser ejecutadas por médico y auxiliar de enfermería	**(4.3-6.3)** Acta de concertación 31 de octubre (mal diligenciada), acta de reunión 01, 28 de noviembre y 20 de diciembre y certificación 01 de noviembre. 15 fotografías, solo se observa el tensiómetro y fonendoscopio. Listado de asistencia sólo con 10 gestantes del 20 de diciembre No fue posible la comunicación telefónica con el concertante, ni con las asistentes Al verificar los documentos de identidad en la plataforma ADRES se encontró que: el de la persona que concertó no aparece en la BDUA y 5 asistentes aparecen en el departamento de Antioquia, las otras 5 tienen identificaciones incompletas o ilegibles. Las firmas no permiten comprobar su validez. **No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión,**	**Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba**

<table>
<tr>
<td></td>
<td>certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>3</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contrato</td><td>$ 1.366.387</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 1.366.387</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(4.4-6.4) Realizar una (01) visita mensual a 10 gestantes y su familia en el domicilio del micro territorio rural en la que se brinde información y educación en signos de alarma, alertas tempranas, importancia de acudir al control prenatal, cuidados del embarazo, alimentación saludable mediante un rotafolio. Además, se debe verificar asistencia a controles prenatales, citas con especialistas, vacunación, exámenes de laboratorio. Se debe tomar signos vitales y clasificar riesgo obstétrico, riesgo de preclamsia. Estas visitas deben ser ejecutadas por médico y auxiliar de enfermería.
Rotafolio, equipo de órganos.</td>
<td>(4.4-6.4)
Acta de concertación 30 de octubre, acta de reunión 04, 27 de noviembre y 19 de diciembre, certificación 04 de noviembre.
14 fotografías se observa solo fonendoscopio y tensiómetro.
Listado de asistencia 10 gestantes del 4 de noviembre
Al verificar los documentos de identidad se encontró que: el de la persona que concertó y 5 de las asistentes no aparecen en la BDUA y las otras 5 tienen identificaciones incompletas o ilegibles.
No fue posible la comunicación telefónica con la concertante ni con las asistentes.
Las firmas no permiten comprobar su validez.
No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>3</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contrato</td><td>$ 1.366.387</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 1.366.387</td></tr>
</table>
</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

(4.5-6.5) Realizar cuatro (04) encuentros durante la vigencia del convenio de diálogo de saberes en el micro territorio urbano con mínimo 20 mujeres en edad fértil, gestantes y puérperas, garantizando la asistencia de las mismas mujeres a todos los encuentros en los que se desarrollen los siguientes temas por sesión: Sesión 1. Percepción de los servicios de salud de atención a la gestante y propuestas para su mejoramiento Sesión 2. Mitos sobre la planificación familiar Sesión 3. Percepción del servicio de parto en la que fue atendida y propuestas para su mejoramiento Sesión 4. Miedos, temores en la gestación Refrigerio, video beam.	**Encuentro 1** Acta de concertación 01 de noviembre tiene un nombre, acta de reunión y certificación con otro nombre 06 de noviembre. 3 fotografías, una con aforo, no se evidencia uso de video beam, ni refrigerio saludable. Listados de asistencia, sin ubicación específica, incompletos con firmas de personas que no aplican al objeto de la actividad. No fue posible la comunicación telefónica con la concertante Al verificar la identificación de la persona concertante en la plataforma Adres, no aparece en la BDUA. **Encuentro 2** 3 fotografías dos con aforo, no se evidencia uso de video beam, ni refrigerio saludable. Listados de asistencia sin ubicación específica con firmas de personas que no aplican al objeto de la actividad. **Encuentro 3** 2 fotografías sin aforo, no se evidencia uso de video beam, ni refrigerio saludable. Listados de asistencia incompletos y sin ubicación específica, con firmas de personas que no aplican al objeto de la actividad. **Encuentro 4** 3 fotografías sin aforo, no se evidencia uso de video beam, ni refrigerio saludable. Listados de asistencia sin ubicación específica (25 y 27 nov) con firmas de personas que no aplican al objeto de la actividad. Los listados de los 4 encuentros tienen asistentes diferentes y deben ser las mismas personas. Algunas firmas no permiten comprobar su validez. **No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia**	**Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba**

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>4</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$1.536.720</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 1.536.720</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(4.6-6.6) Realizar cuatro (04) encuentros durante la vigencia del convenio de diálogo de saberes en el micro territorio rural con mínimo 15 mujeres en edad fértil, gestantes y puérperas, garantizando la asistencia de las mismas mujeres a todos los encuentros en los que se desarrollen los siguientes temas por sesión:
Sesión 1. Percepción de los servicios de salud de atención a la gestante y propuestas para su mejoramiento
Sesión 2. Mitos sobre la planificación familiar
Sesión 3. Percepción del servicio de parto en la que fue atendida y propuestas para su mejoramiento
Sesión 4. Miedos, temores en la gestación

Refrigerio, video beam.</td>
<td>Actividad 4.6
Encuentro 1
3 fotografías, una con aforo, no se evidencia uso de video beam, ni refrigerio saludable.
Listados de asistencia incompletos y sin ubicación específica y con firmas de personas que no aplican al objeto de la actividad.
No fue posible la comunicación con el concertante
Encuentro 2
3 fotografías sin aforo, no se evidencia uso de video beam, ni refrigerio saludable.
Listado de asistencia sin ubicación específica y con firmas de personas que no aplican al objeto de la actividad
No fue posible la comunicación telefónica con quien certificó.
Al verificar en la plataforma Adres el número de identificación de quien certificó, no aparece en la BDUA.
Encuentro 3
3 fotografías sin aforo, no se evidencia uso de video beam, ni refrigerio saludable.
Listado de asistencia incompleto y sin ubicación específica y con firmas de personas que no aplican al objeto de la actividad.
No fue posible la comunicación telefónica con quien certificó
Encuentro 4
3 fotografías sin aforo, no se evidencia uso de video beam, ni refrigerio saludable.
Listado de asistencia incompleto y sin ubicación específica y con firmas de personas que no aplican al objeto de la actividad.
No fue posible la comunicación con quien certificó</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>• Los 4 listados tienen asistentes diferentes y deben ser las mismas personas en los cuatro encuentros.
Muchas firmas no permiten comprobar su validez.
No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia
Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>4</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 1.265.180</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$1.265.180</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(4.7-6.7) Realizar cuatro (04) jornadas de socialización durante la vigencia del convenio sobre los derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo en adolescentes, promoción de métodos de control de fecundidad, a través de la metodología lluvia de ideas, en el entorno escolar, dirigido a los estudiantes de grado 6º a 8º. Garantizar la asistencia mínima de veinte (20) participantes en el micro territorio urbano.</td>
<td>(4.7-6.7)
Jornada 1
Acta de concertación (2 apellidos diferentes) 30 de octubre con líder comunitario cuyo número de identificación no aparece en la BDUA de la plataforma Adres
acta de reunión y certificación noviembre 7.
3 fotografías sin aforo no se observan los lapiceros, ni la resma.
No hay listados de asistencia del 7 de noviembre, si no del 13, con otra dimensión
No fue posible la comunicación telefónica con el concertante
Jornada 2
No hay acta de concertación, acta de reunión y certificación firmada por una persona diferente a la que concertó del 11 de diciembre.
3 fotografías sin aforo ni se observan los lapiceros, la resma, ni la entrega de cartillas.
Listados de asistencia sin ubicación específica • No fue posible la comunicación con la persona que certificó Jornada 3 • certificación firmada por una persona diferente a la que concertó, cuyo número de identificación en la BDUA aparece a nombre de otra persona anexo 6 (53), 27 de diciembre. • 3 fotografías sin aforo ni se</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>observan los lapiceros, la resma ni la entrega de cartillas. • Listados de asistencia, sin mes, sin ubicación y las firmas no permiten comprobar su validez.
No fue posible la comunicación telefónica con la persona que certificó.
No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 100%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>4</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>4</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 28.920</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 28.920</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(4.8-6.8) Realizar cuatro (04) jornadas de socialización durante la vigencia del convenio sobre los derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo en adolescentes, promoción de métodos de control de fecundidad, a través de la metodología lluvia de ideas, en el entorno escolar, dirigido a los estudiantes de grado 6º a 8º. Garantizar la asistencia mínima de veinte (20) participantes en el micro territorio rural.</td>
<td>26(4.8-6.8)
Jornada 1
Acta de concertación incompleta firmada por una persona cuyo número de documento de identidad aparece a nombre de otra en la BDUA, del 28 de octubre (acta de inicio 29 de octubre)
acta de reunión mal diligenciada, certificación del 29 de 0ctubre.
3 fotografías sin aforo, y no se observan los lapiceros, la resma, ni la entrega de cartillas.
Listados de asistencia con fecha del 26 de noviembre, incompletos
No fue posible la comunicación con la persona que concertó
Jornada 2
2 fotografías sin aforo y no se observan los lapiceros, la resma ni la entrega de cartillas.
Listados de asistencia incompletos
Jornada 3
2 fotografías sin aforo y no se observan los lapiceros, la resma, ni la entrega de cartillas.
Listados de asistencia incompletos.
Muchas firmas no permiten comprobar su validez.</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>4</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 28.920</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 28.920</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5. DIMENSIÒN: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES - CONVENIO (5.1-7.1) Promover y realizar seis (06) jornadas de actividad física durante la vigencia del convenio de dos (02) horas de duración en el entorno educativo del micro territorio rural, en la que se incluyan aeróbicos, danza, ula-ula, saltar la cuerda, desafío, entre otros. Se debe garantizar hidratación para los asistentes. Previo a la actividad se debe dar una breve charla de sensibilización sobre los beneficios de la actividad física para la salud y de condiciones y estilos de vida saludables. La actividad está dirigida a un mínimo de veinte (20) estudiantes por jornada. Las jornadas estarán dirigida a un grupo de estudiantes de la infancia y la otra jornada dirigida a estudiantes adolescentes.
Evidencias: acta de concertación de la actividad con el rector de la IE, listado de asistencia de los participantes y 5 evidencias fotográficas donde se evidencia el total de participantes en la charla, realizando la actividad física y el suministro de agua.
Gastos: bolsas de agua, ula-ula, cuerdas.</td>
<td>Jornada 1
Acta de concertación, de reunión y certificación incompletas.
2 fotografías muestran algo de actividad física con aforo,
2 muestran charlas y 1 se observa hidratación, ninguna de las fotografías se observa uso de ula ula, ni cuerdas, ni sonido.

En las actas de concertación no registran los materiales requeridos en la actividad (estudio previo) e indican que el talento humano requerido es un recreacionista y todas las actas están firmadas por la nutricionista
Las firmas de los listados de asistencia no permiten comprobar su validez.
no fue posible contactar telefónicamente a asistentes.
Jornada 2
No hay acta de concertación, actas de reunión y certificación incompletas.
En una fotografía se observan ula ulas. En ninguna fotografía se observan botellas de agua (hidratación).
En las actas de concertación no registran los materiales requeridos en la actividad (estudio previo)
El talento humano requerido para la actividad es el licenciado en educación física y todas las actas están firmadas por la nutricionista</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

	Listados de asistencia incompletos. No fue posible la comunicación telefónica con asistentes **Jornada 3** En una fotografía se observan ula ulas y botellas de agua (hidratación). Listados de asistencia incompletos. No fue posible la comunicación telefónica con asistentes **Jornada 4** En una fotografía se observan ula ulas y botellas de agua (hidratación), no cumplen aforo. Listados de asistencia incompletos y uno no corresponde a la dimensión. No fue posible la comunicación telefónica con asistentes **Jornada 5** En las fotografías no se observa uso de ula ulas, cuerdas ni botellas de agua (hidratación). No cumplen aforo. Listados de asistencia incompletos. No fue posible la comunicación telefónica con asistentes **Jornada 6** No hay acta de concertación, actas de reunión y certificación incompletas. En las fotografías no se observa uso de ula ulas, cuerdas ni botellas de agua (hidratación), una cumple aforo . Listados de asistencia incompletos y uno no corresponde a la dimensión. No fue posible la comunicación telefónica con asistentes. En todas las jornadas el telento humano requerido para la actividad, no es quien firma las actas. Las firmas de los listados de asistencia no permiten comprobar su validez **No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia** **Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%**	

Item	Resultado

	N° programado	6	
	N° ejecutado	0	
	% de ejecución	0%	
	Valor contratado	$ 3.815.880	
	Valor ejecutado	$ 0	
	Valor glosado	$ 3.815.880	
(5.2-7.2) Promover y realizar seis (06) jornadas de actividad física durante la vigencia del convenio de dos (02) horas de duración en el entorno educativo del micro territorio urbano, en la que se incluyan aeróbicos, danza, ula-ula, saltar la cuerda, desafío, entre otros. Se debe garantizar hidratación para los asistentes. Previo a la actividad se debe dar una breve charla de sensibilización sobre los beneficios de la actividad física para la salud y de condiciones y estilos de vida saludables. La actividad está dirigida a un mínimo de veinte (20) estudiantes por jornada. Las jornadas estarán dirigida a un grupo de estudiantes de la infancia y la otra jornada dirigida a estudiantes adolescentes. Evidencias: acta de concertación de la actividad con el rector de la IE, listado de asistencia de los participantes y 5 evidencias fotográficas donde se evidencia el total de participantes en la charla, realizando la actividad física y el suministro de agua. Gastos: bolsas de agua, ula-ula, cuerdas.	**Jornada 1** 2 fotografías muestran uso de cuerdas y aforo. No se observan botellas de agua (hidratación) Listados de asistencia incompletos, no fue posible contactar telefónicamente a asistentes **Jornada 2** En una fotografía se observa uso de cuerda y aforo. En ninguna fotografía se observan botellas de agua (hidratación). Listados de asistencia incompletos. No fue posible contactar telefónicamente a los asistentes **Jornada 3** En una fotografía se observa uso de ula ula y aforo. En una fotografía se observan botellas de agua (hidratación). No fue posible contactar telefónicamente a los asistentes **Jornada 4** En una fotografía se observa uso de ula ula y aforo en ninguna fotografía se observan botellas de agua (hidratación). Listados de asistencia incompletos. No fue posible contactar telefónicamente a los asistentes **Jornada 5** No hay acta de concertación, actas de reunión y certificación incompletas. En las fotografías no se observa uso de ula ula, ni cuerdas en ninguna se observan botellas de agua (hidratación). Listados de asistencia incompletos No fue posible contactar telefónicamente a los asistentes **Jornada 6** En las fotografías no se observa uso de ula ula , ni cuerdas en ninguna se observan botellas de agua (hidratación), ni aforo Listados de asistencia incompletos.	**Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba**

<table>
<tr>
<td></td>
<td>No fue posible contactar telefónicamente a los asistentes
En las actas de concertación de todas las jornadas se registran insumos no requeridos en la actividad y el talento humano que las firma (nutricionista) no es el que corresponde (licenciado en educación física).
Las firmas de los listados de asistencia no permiten comprobar su validez.
No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>6</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 3.815.880</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 3.815.880</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(5.3-7.3) Desarrollar un (1) taller de salud mensual, de dos (02) horas de duración dirigido a padres y cuidadores en el ámbito comunitario del micro territorio rural, en la cual se realice sensibilización y educación a padres y cuidadores sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con cáncer en la población menor de 18 años; los casos sospechosos detectados deberán ser debidamente direccionados a la EAPB, previa articulación para su atención de manera oportuna realizando seguimiento permanente a cada caso, presentar un informe de la gestión realizada. La asistencia mínima de esta actividad será de quince (15) personas diferentes por taller. Se deberá garantizar la articulación a través de un acta con cada EAPB.
Evidencias: Listado de asistentes a la actividad, actas de concertación de la actividad (líder del micro territorio y EAPB), 3 evidencias fotográficas donde se visualice el número total de participantes y la entrega de la cartilla.
Gastos: Cartilla educativa.</td>
<td>Taller 1
Equivocado # de actividad.
Fotografías no muestran aforo, ni entrega de la cartilla correspondiente.
Listados de asistencia incompletos. No fue posible contactar telefónicamente a los asistentes
Taller 2
Fotografías muestran aforo, pero no la entrega de la cartilla correspondiente.
Listados de asistencia incompletos
No fue posible contactar telefónicamente a los asistentes
Taller 3
Una fotografía muestra aforo, no se observa entrega de la cartilla correspondiente.
Las actas de concertación registran insumos no requeridos en la actividad, actas de reunión firmadas con nombres diferentes a quienes conforman el talento humano del convenio (María y Diana Gómez F)</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Listados de asistencia incompletos y muchas firmas no permiten comprobar su validez.
No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>3</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 1.173.555</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>$0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 1.173.555</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(5.4-7.4) Desarrollar un (1) taller de salud mensual de dos (02) horas de duración dirigido a padres y cuidadores en el ámbito comunitario del micro territorio urbana en la cual se realice sensibilización y educación a padres y cuidadores sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con cáncer en la población menor de 18 años; los casos sospechosos detectados deberán ser debidamente direccionados a la EAPB, previa articulación para su atención de manera oportuna realizando seguimiento permanente a cada caso, presentar un informe de la gestión realizada. La asistencia mínima de esta actividad será de veinte (20) personas diferentes por taller, se deberá garantizar la articulación a través de un acta con cada EAPB.
Evidencias: Listado de asistentes a la actividad, actas de concertación de la actividad (líder del micro territorio y EAPB), 3 evidencias fotográficas donde se visualice el número total de participantes y la entrega de la cartilla.
Gastos: Cartilla educativa.</td>
<td>(5.4-7.4)
Taller 1
Fotografías muestran aforo (se observa una proyección que dice “ EL SUICIDIO” presente también en otra actividad, no se observa la entrega de la cartilla correspondiente.
Listados de asistencia incompletos.
Taller 2
Fotografías no muestran aforo, ni la entrega de la cartilla correspondiente.
Listados de asistencia incompletos
Taller 3
Fotografías muestran aforo, pero no la entrega de la cartilla correspondiente.
Las actas de concertación registran insumos no requeridos en la actividad e indican que el talento humano requerido es el médico y firma la nutricionista
Listados de asistencia incompletos y muchas firmas no permiten comprobar su validez.
No fue posible contactar telefónicamente a los asistentes

No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>3</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 1.564.740</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 1.564.740</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(5.5-7.5) Realizar una (01) jornada mensual de socialización de salud de dos (02) horas de duración para la prevención y consecuencias del consumo de tabaco vaper y alcohol como elementos de hábitos de vida saludable a través de la metodología lluvia de ideas, dirigido a mínimo veinte (20) estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º del micro territorio urbano. Evidencias: acta de concertación con el rector de la IE, listado de asistencia de los participantes, 4 evidencias fotográficas donde se visualice el número de los asistentes. Gastos: papel, marcador.</td>
<td>Jornada 1
Fotografías no muestran aforo, ni el uso de papel bond y marcadores
Listados de asistencia incompletos
Jornada 2
Fotografías no muestran aforo, ni el uso de papel bond y marcadores
Listados de asistencia incompletos.
Jornada 3
Fotografías no muestran aforo, pero ni el uso de papel bond y marcadores
Las actas de concertación (con fechas desde el 18 al 21 de octubre y el acta de inicio es a partir del 29), se registran insumos no requeridos en la actividad, actas de reunión firmadas con nombres diferentes a quienes conforman el talento humano del convenio (María y Diana Gómez F)
Listados de asistencia incompletos, la mayoría de las firmas no permite comprobar su validez.
No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>3</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 242.820</td></tr>
</table>
</td>
<td>Carpeta café
Carpeta digital en medio digital, USB</td>
</tr>
</table>

	Valor ejecutado $ 0 **Valor glosado** $ 242.820	
(5.6-7.6) Realizar una (01) jornada mensual de socialización de salud de dos (02) horas de duración para la prevención y consecuencias del consumo de tabaco vaper y alcohol como elementos de hábitos de vida saludable a través de la metodología lluvia de ideas, dirigido a mínimo quince (15) estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º del micro territorio rural. Se debe garantizar la articulación con el rector de la IE por medio de un acta, 2 evidencias fotográficas donde se visualice el número de los asistentes. Gastos: papel, marcador.	**32 (5.6-7.6)** **Jornada 1** Fotografías no muestran aforo (se observa proyección que dice "ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL"), ni el uso de papel bond y marcadores Listados de asistencia incompletos **Jornada 2** Fotografías no muestran aforo aforo (se observa proyección que dice "ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL"), ni el uso de papel bond y marcadores Listados de asistencia incompletos. **Jornada 3** No hay acta de concertación, actas de reunión y certificación incompletas. Fotografías no muestran aforo aforo (se observa proyección que dice "ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL") ni el uso de papel bond y marcadores. Las actas de concertación registran insumos no requeridos en la actividad y tanto estas como las actas de reunión están firmadas por la nutricionista. Listados de asistencia incompletos Las firmas no permiten comprobar su validez. **No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia** **Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%** **Item** — **Resultado** **N° programado** 3 **N° ejecutado** 0 **% de ejecución** 0%	**Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba**

	Valor contratado | $ 182.115 **Valor ejecutado** | $ 0 **Valor glosado** | $ 182.115	
(5.7-7.7) Desarrollar un (01) taller mensual de salud de dos (02) horas de duración dirigido a mujeres en el ámbito comunitario del micro territorio urbana con la participación mínima de veinte (20) mujeres en la cual se realice sensibilización y educación sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y la importancia de la tamización con ADNVPH. Para esta actividad se debe contar con un rotafolio para su enseñanza, el cual se hará la entrega a la ESE del municipio, luego de realizados los talleres. Evidencias: acta de concertación con el líder del micro territorio, acta de entrega del rotafolio a la gerencia de la ESE. Listado de asistentes de los participantes a la actividad, 5 evidencias fotográficas donde se visualice el número total de los participantes y la utilización del rotafolio. **Gastos: Rotafolios**	**Taller 1** Fotografías no muestran aforo, ni el uso del rotafolio Listados de asistencia incompletos. **Taller 2** Fotografías no muestran aforo, ni el uso del rotafolio Listados de asistencia incompletos. **Taller 3** Fotografías no muestran aforo, ni el uso del rotafolio Listados de asistencia incompletos. La actividad es para mujeres y en algunos listados firman hombres, muchas de las firmas no permiten comprobar su validez **No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia** **Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%.** **Item** | **Resultado** **N° programado** | 0 **N° ejecutado** | 0 **% de ejecución** | 0% **Valor contratado** | $ 386.351 **Valor ejecutado** | $ 0 **Valor glosado** | $ 386.351	**Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba**
(5.8-7.8) Desarrollar un (01) taller mensual de salud de dos (02) horas de duración dirigido a mujeres en el ámbito comunitario del micro territorio rural con la participación mínima de 15 mujeres en la cual se realice sensibilización y educación sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y la importancia de la tamización con ADNVPH. Para esta actividad se debe contar con un rotafolio para su enseñanza, el cual se hará la entrega a la ESE del municipio, luego de realizados los talleres.	**Taller 1** Fotografías no muestran aforo, ni el uso del rotafolio Listados de asistencia incompletos. **Taller 2** Fotografías no muestran aforo, ni el uso del rotafolio Listados de asistencia incompletos. **Taller 3** Fotografías no muestran aforo, ni el uso del rotafolio. Las actas de concertación registran insumos no requeridos	**Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba**

<table>
<tr>
<td>Evidencias: acta de concertación con el líder del micro territorio, acta de entrega del rotafolio a la gerencia de la ESE., Listado de asistentes de los participantes a la actividad, 5 evidencias fotográficas donde se visualice el número total de los participantes y la utilización del rotafolio.
Gastos: Rotafolios</td>
<td>en la actividad y tanto estas como las actas de reunión aparecen nombres que no corresponden al talento humano del convenio.
Listados de asistencia incompletos.
La actividad es para mujeres y en algunos listados firman hombres, muchas de las firmas no permiten comprobar su validez

No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>3</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$386.351</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>$386.351</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 0</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(5.9-7.9) Promover y realizar una (01) jornada mensual de actividad física de dos (02) horas de duración en entorno comunitario del micro territorio urbano, en la que se incluyan jornadas de actividad física, entre ellas caminatas, jornadas aeróbicas, senderismo, danza, patinaje recreativo, dirigido a la población general. Se debe garantizar hidratación durante la actividad. Previo a la actividad se debe dar una breve charla de sensibilización sobre los beneficios de la actividad física para la salud y de condiciones y estilos de vida saludables. La actividad está dirigida a un mínimo de veinte (20) personas. Evidencias: acta de concertación de la actividad con el líder del micro territorio, listado de asistencia de los participantes y 5 evidencias fotográficas donde se evidencia el total de participantes en la charla, realizando la actividad física y el suministro de agua.
Gastos: botellas de agua.</td>
<td>Jornada 1
Fotografías sin aforo, en una se observa el sonido, en ninguna, botellas de agua (hidratación).
Listados de asistencia incompletos
Jornada 2
Fotografías dos muestran aforo, no se observa sonido ni hidratación (botellas de agua)
Listados de asistencia incompletos.
Jornada 3
Fotografías dos muestran aforo, no se observa sonido ni hidratación (botellas de agua)
Listados de asistencia incompletos.
Las actas de concertación registran insumos no requeridos en la actividad y tanto estas como las actas de reunión presentan nombres que no corresponden al talento humano del convenio.
Muchas de las firmas de los listados de asistencia no permiten comprobar su validez
No es posible evidenciar la ejecución de las actividades</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>3</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td></td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 1.975.425</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 1.975.425</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(5.10-7.10) Promover y realizar una (01) jornada mensual de actividad física de dos (02) horas de duración en entorno comunitario del micro territorio rural, en la que se incluyan jornadas de actividad física, entre ellas caminatas, jornadas aeróbicas, senderismo, danza, patinaje recreativo, dirigido a la población general. Se debe garantizar hidratación durante la actividad. Previo a la actividad se debe dar una breve charla de sensibilización sobre los beneficios de la actividad física para la salud y de condiciones y estilos de vida saludables. La actividad está dirigida a un mínimo de veinte (20) personas. Evidencias: acta de concertación de la actividad con el líder del micro territorio, listado de asistencia de los participantes y 5 evidencias fotográficas donde se evidencia el total de participantes en la charla, realizando la actividad física y el suministro de agua.
Gastos: botellas de agua.</td>
<td>Jornada 1
4 fotografías ninguna con aforo ni hidratación (botellas de agua), en una se observa el sonido, son de noche, no concuerda con la hora del acta de reunión
Las actas de concertación registran insumos no requeridos en la actividad.
Listados de asistencia diligenciados con firmas que no permiten comprobar su validez
No fue posible contactar al concertante ni a los asistentes telefónicamente.
Jornada 2
2 fotografías no hay aforo, sonido, ni se observan las botellas de agua.
Listados de asistencia (10 asistentes).
Los asistentes contactados telefónicamente manifiestan no habitar en la zona rural, ni haber asistido a la jornada física en mención
Jornada 3
No hay acta de concertación, actas de reunión (9:00am-11:00pm) y certificación diligenciada con fecha del 06 de diciembre
El número de identificación corresponde a otra persona en la BDUA de la plataforma Adres.
4 fotografías sin aforo, no se observa sonido, ni botellas de agua.</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Listados de asistencia (10 personas), las firmas no permiten comprobar su validez.
No fue posible contactar telefónicamente al concertante ni a los asistentes
No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%.

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>3</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 1.907.940</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>$0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 1.907.940</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(5.11-7.11) Desarrollar tres (03) talleres de salud de dos (02) horas de duración dirigido a la población del ciclo de vida de la adultez y la vejez en el ámbito comunitario del micro territorio rural con la participación mínima de quince (15) personas en la cual se realice sensibilización y educación sobre los signos y síntomas de identificación temprana de asociados con las enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión arterial. Para esta actividad se debe contar con un rotafolio para su enseñanza, el cual se hará la entrega a la ESE del municipio, luego de realizados los talleres. Evidencias: acta de concertación con el líder del micro territorio, acta de entrega del rotafolio a la gerencia de la ESE. Listado de asistentes de los participantes a la actividad, 5 evidencias fotográficas donde se visualice el número total de los participantes y la utilización del rotafolio.
.</td>
<td>Taller 1
El acta de concertación contiene todas las actividades de octubre 28 el número de identificación del concertante pertenece a otra persona.
Actas de reunión y certificación diligenciadas con fecha del 31 de octubre.
3 fotografías, sólo en una hay aforo, en ninguna se evidencia el rotafolio especificado, se ven muchas embarazadas.
Un listado de asistencia diligenciado con menos personas de las observadas en la foto y algunas con edades que no aplican a la actividad.
Muchas firmas no permiten comprobar su validez.
No fue posible contactar telefónicamente al concertante, el único asistente con quien se logró comunicación no es la persona que aparece en el listado y no vive en ese sitio
Taller 2
Acta de reunión y de certificación diligenciadas con fecha del 13 de noviembre.
3 fotografías, sin aforo, sin evidencia de rotafolio y la mayoría embarazadas las mismas del taller 1.
Listados de asistencia diligenciados: el segundo con</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>población que no aplica la edad para esta actividad.
Las firmas no permiten comprobar su validez
No fue posible contactar telefónicamente a los asistentes
Taller 3
Acta de reunión y de certificación diligenciadas con fecha del 11 de diciembre.
3 fotografías sin aforo, sin evidencia de rotafolio.
Listados de asistencia diligenciados con población que no aplica para esta actividad. Firmas no permiten comprobar su validez.
No fue posible contactar telefónicamente a los asistentes y los que contestaron son de Bogotá y Pereira.
Las actas de concertación registran insumos no requeridos en la actividad.

No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%.

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>3</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 386.351</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 386.351</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(5.12-7.12) Desarrollar tres (03) talleres de salud de dos (02) horas de duración dirigido a la población del ciclo de vida la adultez y la vejez en el ámbito comunitario del micro territorio urbano con la participación mínima de veinte (20) personas en la cual se realice sensibilización y educación sobre los signos y síntomas de identificación temprana de asociados con las enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión arterial. Para esta actividad se debe contar con un rotafolio para su enseñanza, el cual se hará la entrega a la ESE del municipio, luego de realizados los talleres. Evidencias: acta de concertación con el líder del micro territorio, acta de entrega del rotafolio a la gerencia de la ESE. Listado de</td>
<td>Taller 1
El acta de concertación contiene todas las actividades en una sola del 28 de octubre con una persona cuyo número de identificación corresponde a otra.
Actas de reunión y certificación diligenciadas con fecha del 30 de octubre.
3 fotografías, no hay aforo, en ninguna se evidencia el rotafolio especificado, se observa una proyección que dice SALUD MENTAL.
Un listado de asistencia diligenciado con más personas de las observadas en la foto y la</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>asistentes de los participantes a la actividad, 5 evidencias fotográficas donde se visualice el número total de los participantes y la utilización del rotafolio.</td>
<td>mayoría de los asistentes no cumplen con la edad establecida para la actividad
No fue posible la comunicación con el concertante, ni con asistentes
Taller 2
Acta de reunión con fecha del 09 de diciembre, con certificación de 20 de noviembre
2 fotografías, una sola con aforo. No se observa el rotafolio.
Listados de asistencia diligenciados con fecha del 09 de diciembre, algunos asistentes no cumplen con la edad establecida para la actividad
Taller 3 Acta de reunión con fecha del 20 de noviembre,
2 fotografías, sin aforo. No se observa el rotafolio.
Listados de asistencia diligenciados con fecha del 20 de noviembre, los asistentes no cumplen con la edad establecida para la actividad.
Las actas de concertación registran insumos no requeridos en la actividad
Muchas firmas no permiten comprobar su validez.

No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%.

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>3</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 386.351</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 386.351</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(5.13-7.13) Desarrollar un (01) taller mensual de salud de dos (02) horas de duración dirigido a hombres del ciclo de vida de la adultez y vejez en el ámbito comunitario del micro territorio rural con la participación mínima de quince (15) hombres en la cual se realice sensibilización y educación sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados</td>
<td>Taller 1
El acta de concertación contiene todas las actividades, actas de reunión y certificación diligenciadas con fecha del 31 de octubre (Villa Lulú) Urbana.
3 fotografías, no hay aforo, en ninguna se evidencia el rotafolio especificado y son estudiantes.</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

con cáncer de próstata y colon rectal. Para esta actividad se debe contar con un rotafolio para su enseñanza, el cual se hará la entrega a la ESE del municipio, luego de realizados los talleres. Evidencias: acta de concertación con el líder del micro territorio, acta de entrega del rotafolio a la gerencia de la ESE. Listado de asistentes de los participantes a la actividad, 5 evidencias fotográficas donde se visualice el número total de los participantes y la utilización del rotafolio.	Listados de asistencia diligenciados con más personas de las observadas en la foto y los asistentes no cumplen con la edad y algunos tampoco con el género establecido para la actividad. Las actas de concertación registran insumos no requeridos en la actividad Se logró contactar telefónicamente al concertante, dice que en alguna ocasión asistió a una actividad relacionada con los temas, pero no recuerda quien la realizó **Taller 2** Actas de reunión y certificación diligenciadas 18 de noviembre 8:00am-10:00am (Villa Lulú). 3 fotografías no hay aforo, aparece el médico urbano (firma el rural) y en ninguna se evidencia el rotafolio especificado. Listados de asistencia incompletos, con fecha del 4 de noviembre, con más personas de las observadas en la foto y los asistentes no cumplen con la edad y algunos tampoco con el género establecido para la actividad **Taller 3** Actas de reunión y certificación del 18 de noviembre 2:00-4:00pm (Villa Lulú) 2 fotografías, no hay aforo, la población que se observa no es la que aplica para la actividad, pues es solo para hombres y hay mujeres, en ninguna se evidencia el rotafolio especificado. Las actas de concertación registran insumos no requeridos en la actividad. Listados de asistencia diligenciados y algunos de los asistentes no cumplen con la edad establecida para la actividad. Muchas firmas no permiten comprobar su validez. No demuestran entrega del rotafolio a la ESE **No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia** **Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%**	

	Item / **Resultado** **N° programado** — 3 **N° ejecutado** — 0 **% de ejecución** — 0% **Valor contratado** — $ 386.351 **Valor ejecutado** — $ 0 **Valor glosado** — $ 386.351	
(5.14-7.14) Desarrollar un (01) taller mensual de salud de dos (02) horas de duración dirigido a hombres del ciclo de vida de la adultez y vejez en el ámbito comunitario del micro territorio urbano con la participación mínima de 15 hombres en la cual se realice sensibilización y educación sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con cáncer de próstata y colon rectal. Para esta actividad se debe contar con un rotafolio para su enseñanza, el cual se hará la entrega a la ESE del municipio, luego de realizados los talleres. Evidencias: acta de concertación con el líder del micro territorio, acta de entrega del rotafolio a la gerencia de la ESE. Listado de asistentes de los participantes a la actividad, 5 evidencias fotográficas donde se visualice el número total de los participantes y la utilización del rotafolio.	**Taller 1** El acta de concertación contiene todas las actividades 29 de octubre, actas de reunión y certificación diligenciadas con fecha del 30 de octubre. 4 fotografías no hay aforo, en ninguna se evidencia el rotafolio especificado, ni aparece el médico Listados de asistencia diligenciado con más personas de las observadas en la foto y algunos asistentes no cumplen con la edad establecida para la actividad. Se logró contactar telefónicamente al concertante quien afirma que vive en zona rural (Bocas de Uré) y que no ha firmado ninguna concertación, ni certificación de la actividad. **Taller 2** (dice encuentro # 1) actas de reunión (8:00am-10:00pm) y certificación diligenciada con fecha de 20 de noviembre. 3 fotografías con aforo, en ninguna se evidencia el rotafolio especificado, ni aparece el médico Listados de asistencia diligenciados con más personas de las observadas en la foto y la mayoría de los asistentes no cumplen con la edad establecida para la actividad **Taller 3** Actas de reunión y certificación diligenciadas con fecha del 11 de diciembre. 4 fotografías sin aforo, en ninguna se evidencia el rotafolio especificado. Las actas de concertación registran insumos no requeridos en la actividad. Listados de asistencia diligenciados con más personas de las observadas en la foto y algunos asistentes no cumplen	**Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba**

<table>
<tr>
<td></td>
<td>con la edad establecida para la actividad.
Algunas firmas no permiten comprobar su validez.
No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 100%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>3</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 386.351</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 386.351</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(5.15-7.15) Desarrollar un (1) taller de educación en salud oral mensual con mínimo quince (15) estudiantes por salón de 1°, 2°, 3°, 4, 5°, 6°, 7° y 8° en Institución educativa del micro territorio rural que incluya, aplicación de revelador de placa bacteriana, enseñanza de técnica de cepillado, uso de seda dental, alimentación saludable, elementos de higiene oral. Soportes: acta de desarrollo de actividad, listado de asistencia, mínimo dos fotos, registro de porcentaje de placa bacteriana, COP por estudiante. Revelador de placa bacteriana 1 por cada taller, guantes desechables, tapabocas.</td>
<td>Taller 1
Acta de concertación diligenciada con todas las actividades del 30 de octubre, acta de reunión firmada por un profesional al que no le corresponde (enfermera jefe) y certificación del 31 de octubre.
4 fotografías aplicando revelador de placa a 3 estudiantes.
Listados de asistencia no identifican el grado. Al verificar los formatos de control de placa no tienen membrete de la ESE CAMU La Apartada, ni Gobernación de Córdoba y ninguno coincide con los listados de asistencia
Taller 2
Acta de reunión (8:00am-10:00pm) y certificación (rural) del 12 de noviembre.
4 fotografías aplicando revelador de placa a 3 estudiantes.
Listados de asistencia (rural) no identifican los grados.
Al verificar los formatos de control de placa no tienen membrete de la ESE CAMU La Apartada, ni Gobernación de Córdoba y ninguno coincide con los listados de asistencia. Al llamar a los números registrados en los listados, los pocos que contestaron pertenecen a otras regiones del país.
Las firmas tienen la misma letra
Taller 3</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Acta de reunión y certificación diligenciadas con fecha del 10 de diciembre.
3 fotografías aplicando revelador de placa a 2 estudiantes.
Listados de asistencia no identifican los grados.
Al verificar los formatos de control de placa no tienen membrete de la ESE CAMU La Apartada, ni Gobernación de Córdoba y ninguno coincide con los listados de asistencia (rural). Al llamar a los números registrados en los listados, los pocos que contestaron pertenecen a otras regiones del país.
Las actas de concertación registran insumos no requeridos en la actividad.
Muchas firmas no permiten comprobar su validez.

No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>24</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 5.308.920</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 5.308.920</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(5.16-7.16) Desarrollar un (1) taller de educación en salud oral con mínimo veinte (20) estudiantes de 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, en Institución educativa del micro territorio urbano que incluya, aplicación de revelador de placa bacteriana, enseñanza de técnica de cepillado, uso de seda dental, alimentación saludable, elementos de higiene oral.
Soportes: acta de desarrollo de actividad, listado de asistencia, mínimo dos fotos, registro de porcentaje de placa bacteriana, COP por estudiante. Revelador de placa bacteriana 1 por cada taller, guantes desechables, tapabocas.</td>
<td>Acta de concertación diligenciada con fecha propuesta del 7 de noviembre al igual que el acta de reunión y certificación
10 fotografías en total aplicando revelador de placa a 3 estudiantes, muestran el mismo entorno de la actividad en el área rural y la misma persona realizando la actividad, aun cuando las actas de reunión la firman contratistas diferentes
Listados de asistencia con fechas del 7 y 12 de noviembre, no identifican el grado.</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Las actas de concertación registran insumos no requeridos en la actividad.

Al verificar los formatos de control de placa, ninguno corresponde a los listados de asistencia.
Al contactar telefónicamente a los asistentes, los únicos que contestaron
pertenecen a otras regiones del país.
Muchas firmas no permiten comprobar su validez.
No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>24</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 7.078.560</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 7.078.560</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DIMENSIÓN: TRANSMISIBLES
(6.1-8.1) Realizar dos (02) jornadas de transferencia de conocimientos durante la vigencia del convenio, en el Micro territorio urbano durante la vigencia del convenio de educación dirigida a agentes comunitarios que pueden estar integrados por madres comunitarias, auxiliares de enfermería, gestores de salud, parteras, sobanderos, médicos tradicionales, con la asistencia mínima de veinte (20) personas diferentes por jornada, con los siguientes temas:
a) Que son las vacunas, esquema de vacunación de Colombia.
b) Mitos y Realidad de la Vacunación.
c) Importancia de la vacunación con VPH para evitar el cáncer de cuello uterino.</td>
<td>Jornada 1
Acta de reunión incompleta (falta firma) • 3 fotografías: una de ellas es la misma que aparece en la actividad 2.1-4.1.
En las actas de concertación aparece que el talento humano requerido para la actividad es la enfermera y los listados de asistencia los firma el médico
• Listados de asistencia incompletos, con enmendaduras
Jornada 2
No hay acta de concertación, acta de reunión incompleta, certificación en blanco.
3 fotografías sin aforo.
Listados de asistencia incompletos.
No presentan la cartilla que debían elaborar
No es posible evidenciar la ejecución de las actividades</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>2</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 1.043.160</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>$0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 1.043.160</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(6.2-8.2) Realizar 6 jornadas 3 en el micro territorio urbano y 3 en el micro territorio rural dirigido a veinte (20) estudiantes, jornadas de sensibilización manejo y disposición adecuada de inservibles acompañada de una actividad comunitaria de recolección de inservibles en el entorno educativo.
La actividad tendrá 2 momentos:
1 momento: taller para fomentar la cultura ciudadana en materia de separación de residuos en el país, con el desarrollo de temas en: el código de colores blanco, negro y verde para la separación de residuos en la fuente. Uso Racional de Bolsas Plásticas. Factores de riesgo ambiental asociados al uso y disposición inadecuada de residuos
2 momento: Actividad de recolección (se realizará mediante jornada lúdica recreativa en las instituciones educativas seleccionadas, indicando el debido proceso de clasificación, recolección, y disposición adecuada de inservibles.

El desarrollo de esta actividad se evidenciará:
1. Listados de asistencia, que deberá contener los siguientes mínimos: fecha y actividad que realizar, municipio, nombre del asistente, número de identificación, firma o huella.
2. Cuatro (4) fotografías a color afectadas por actividad.
3. Videos de 2 minutos en el que se evidencie los distintos momentos de la actividad.
4. Invitación por cada sesión.
5. Informe de actividad.</td>
<td>Actividad 6.2
Jornada # 1 . Urbana
Acta de concertación sin diligenciar, acta de reunión incompleta, certificación en blanco
4 fotografías de la actividad
Las firmas de los listados de asistencia no permiten comprobar su validez.
No presentan videos, invitación, ni informe de la actividad
Jornada # 2 Rural
6 fotografías de la actividad
Listados de asistencia incompletos y las firmas con la misma letra.
No presentan videos, invitación, ni informe de la actividad
Jornada # 3 Urbana
4 fotografías.
Listados de asistencia con firmas que no permiten comprobar su validez.
No presentan videos, invitación, ni informe de la actividad
Jornada # 4 Rural
6 fotografías de la actividad.
Listados de asistencia con firmas que no permiten comprobar su validez.
No presentan videos, invitación, ni informe de la actividad
Jornada # 5 Rural
4 fotografías.
con firmas que no permiten comprobar su validea
No presentan videos, invitación, ni informe de la actividad
Jornada # 6 Urbana
4 fotografías.</td>
<td>Carpeta física
Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Listados de asistencia incompletos.
No presentan videos, invitación, ni informe de la actividad.
Todas las actas de concertación y reunión están firmadas por el médico de la zona urbana (con el segundo apellido) incluso las presentadas en el área rural.
No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 100%.

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>6</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 47.640</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 47.640</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(6.3-8.3) Desarrollar dos (02) talleres de salud de dos (02) horas de duración dirigido al entorno laboral del micro territorio rural priorizado (manipuladores y fumigadores) y un (01) taller al entorno educativo (estudiantes, docentes y padres de familia) de dos (2) horas de duración, sobre los riesgos, medidas de mitigación y la prevención de intoxicaciones por sustancias químicas-plaguicidas. La asistencia mínima de esta actividad será de veinte (20) personas.</td>
<td>Jornada 1
3 fotografías, no hay aforo, ni el rotafolio, se observan algunas sillas
Jornada 2
3 fotografías, no hay aforo, ni el rotafolio y se observan algunas sillas.
Todas las actas de reunión están firmadas por el médico urbano (con el segundo apellido)
Muchas firmas no permiten comprobar su validez.
No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia
Porcentaje de cumplimiento por actividad: 100%.

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>2</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 438.631</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 438.631</td></tr>
</table>
</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

(6.4-8.4) Realizar diez (10) talleres en el entorno comunitario del micro territorio urbano y rural dirigidos a todos los grupos etarios de la comunidad en general, con una asistencia mínimo de (20) personas. La temática de los talleres está encaminada en promover en las personas la capacidad de obtener, procesar y entender la información básica de salud y los servicios necesarios para tomar decisiones apropiadas; a través, de la estrategia de Información, Educación y Comunicación de prevención y mantenimiento de la salud de enfermedades zoonóticas mediante la tenencia responsable de animales de compañía y producción, mediante: · Realizar el diseño, elaboración y reproducción de cuatrocientas (400) cartillas con los contenidos relacionados a promoción y mantenimiento de enfermedades de zoonóticas de interés en salud pública según situación epidemiológica de cada uno de los municipios beneficiados enfocados a entorno comunitario y hogar. La cartilla debe ser impresa a todo color, tamaño media carta, en papel propalcote de 150 gramos, 20 Páginas, carátula incluida. · Talleres de dos horas de duración a la comunidad en general de zonas rural de los municipios objeto con un mínimo de 20 asistentes. La temática por desarrollar será prevención y mantenimientos de la salud en la vivienda y entorno comunitario enfocado a la tenencia responsable de animales de compañía y producción para mitigación de riesgo de contagio de enfermedades zoonóticas. Los profesionales responsables de la ejecución de las actividades deben asistir a una jornada de transferencia de conocimientos en la cual se dará línea técnica. EVIDENCIAS: Listado de asistencia que deberá contener la siguiente información: fecha y actividad que se realiza, municipio, nombre de asistente, número de identificación, dirección, teléfono firma o huella, y anexos fotográficos a color por actividad (mínimo 4 fotos) e invitación para cada taller.	**46.(6.4-8.4)** **Taller 1** 2 fotografías (estudiantes) sin aforo, no se observa uso de la cartilla. **Taller 2** 2 fotografías (estudiantes) sin aforo, sin mostrar la cartilla. Las firmas no permiten comprobar su validez **Taller 3** 2 fotografías una con aforo (estudiantes), sin mostrar la cartilla. Listados de asistencia incompletos y las firmas no permiten comprobar su validez **Taller 4** 2 fotografías sin con aforo, sin mostrar la cartilla. Listados de asistencia incompletos y las firmas no permiten comprobar su validez **Taller 5** 2 fotografías sin aforo y sin mostrar la cartilla. • Listados de asistencia con firmas que no permiten comprobar su validez **Taller 6** 2 fotografías sin aforo. Listados de asistencia con firmas que no permiten comprobar su validez **Taller 7** 2 fotografías sin aforo, sin mostrar la cartilla. Listados de asistencia con firmas no permiten comprobar su validez **Taller 8** 2 fotografías sin aforo, sin mostrar la cartilla. Listados de asistencia incompletos y con firmas que no permiten comprobar su validez **Taller 9** 2 fotografías sin aforo, sin mostrar la cartilla. Listados de asistencia incompletos y con firmas que no permiten comprobar su validez **Taller 10** 2 fotografías sin aforo, sin mostrar la cartilla. Listados de asistencia incompletos y con firmas que no permiten comprobar su validez.	**Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba**

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Todas las actas de reunión están firmadas por el médico de la zona urbana (con el segundo apellido), aun cuando en algunas actas de concertación indican el requerimiento de otro talento humano.
No presentan invitaciones para ninguno de los talleres y la cartilla que presentaron a la supervisión, no cumple con las especificaciones establecidas en el convenio
No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia
Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%.

<table>
<tr><th>Item</th><th>Resultado</th></tr>
<tr><td>N° programado</td><td>40</td></tr>
<tr><td>N° ejecutado</td><td>0</td></tr>
<tr><td>% de ejecución</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 20.863.200</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>$ 0</td></tr>
<tr><td>Valor glosado</td><td>$ 20.863.200</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
(7.1-9.1) Realizar 1 jornada de transferencia de conocimientos mensual a un grupo de 20 padres, madres, cuidadores y/ o responsables del cuidado de los niños en cada micro territorio urbano y rural sobre: a) los tres mensajes de IRA y EDA: a) ¿Cómo evito que mi hijo, hija se enfermen?, ¿Cómo lo cuido en casa?, ¿Cuándo debo consultar a un servicio de salud?; b) promoción de la salud y prevención de la EDA e IRA así como en medidas sencillas para la manipulación de los alimentos, de mejoramiento ambiental, manejo adecuado del agua, lavado de manos, c) disposición de desechos sólidos y líquidos en los diferentes entorno hogar y comunitario. Al finalizar cada jornada se debe realizar una actividad lúdica que permita medir el nivel de compresión de los temas por partes de los padres y cuidadores. Los facilitadores de las actividades por parte de la ESE deben asistir a una jornada de transferencia de metodologías y contenidos técnicos en la Secretaría de Desarrollo de la Salud.</td>
<td>Microterritorio Urbano
Encuentro 1
Acta de concertación del 28 de octubre, incompleta, acta de reunión y certificación del 28 de octubre y el talento humano tiene acta de inicio a partir de 29 de octubre.
3 fotografías, no muestran aforo ni evidencia del uso de papel bond, marcadores, ni situación de casos y juegos de pasatiempo lúdico.
Listados de asistencia sin ubicación, en la primera hoja, las firmas tienen la letra muy parecida
No fue posible la comunicación con asistentes, ni con el concertante (3 firmas diferentes, número equivocado)
El concertante tiene registrados 2 números de identificación diferentes en el acta de concertación y la certificación, los cuales al ser consultados el primero no aparece en la BDUA de la plataforma Adres y el segundo aparece a nombre de otra persona y en otro departamento.
Encuentro 2</td>
<td>Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba</td>
</tr>
</table>

	No hay acta de concertación, acta de reunión y certificación del 22 de noviembre, firmada por una persona diferente a la que concertó. 6 fotografías, no muestran aforo ni evidencia del uso de papel bond, marcadores, ni situación de casos y juegos de pasatiempo lúdico. Listados de asistencia sin ubicación y las firmas tienen la letra muy parecida No fue posible la comunicación con la persona que certificó (2 firmas diferentes, número de teléfono incompleto), ni con los asistentes **Encuentro 3** No hay acta de concertación, acta de reunión y certificación del 19 de diciembre, firmada por una persona diferente a la que concertó. 3 fotografías, no muestran aforo ni evidencia del uso de papel bond, marcadores, ni situación de casos y juegos de pasatiempo lúdico. Listados de asistencia sin ubicación y las firmas tienen la letra muy parecida No fue posible la comunicación con quien concertó (2 firmas diferentes, correo de voz), ni con los asistentes Al verificar el número de identificación de quien certificó, no aparece en la BDUA de la plataforma Adres **Microterritorio Rural** **Jornada 1** Acta de concertación del 29 de octubre, incompleta, acta de reunión y certificación del 29 de octubre. 3 fotografías, no muestran aforo ni evidencia del uso de papel bond, marcadores, ni situación de casos y juegos de pasatiempo lúdico. Se observa un pasacalle que dice: Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) Listados de asistencia sin ubicación, en la primera hoja, las firmas tienen la letra muy parecida. No fue posible la comunicación con el concertante (3 firmas diferentes, correo de voz), ni con los asistentes Al verificar el número de identificación de la persona que certificó la actividad, aparece otra persona: de sexo masculino y de	

otro departamento. Anexo 9 (3)
Jornada 2
No hay acta de concertación, acta de reunión y certificación con enmendadura del 26 de noviembre, firmada por una persona diferente a la que concertó.
3 fotografías, no muestran aforo ni evidencia del uso de papel bond, marcadores, ni situación de casos y juegos de pasatiempo lúdico.
Listados de asistencia sin ubicación y las firmas tienen la letra muy parecida No fue posible la comunicación con quien certificó (3 firmas diferentes, correo de voz), ni con los asistentes (todos los números de teléfono están incompletos)
Jornada 3
No hay acta de concertación, acta de reunión y certificación del 23 de diciembre firmada por una persona diferente a la que concertó.
3 fotografías, no muestran aforo ni evidencia del uso de papel bond, marcadores, ni situación de casos y juegos de pasatiempo lúdico.
No fue posible la comunicación con quien certificó (número no ha sido activado), ni con los asistentes (muchos números de teléfono están incompletos) • Al verificar el número de identificación de la persona que certificó, no aparece en la BDUA.

No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia

Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%.

Item	Resultado
N° programado	8
N° ejecutado	0
% de ejecución	0%
Valor contratado	$ 691.680
Valor ejecutado	$0
Valor glosado	$ 691.680

(7.2-9.2) Realizar en cada uno de los micro territorio urbano y rural durante la vigencia del convenio un (1) encuentro mensual de diálogo de saberes de dos horas de duración dirigida a veinte (20) mujeres en edad fértil y gestantes diferentes por taller, sobre aspectos importantes para la prevención de la mortalidad infantil los cuales incluyen: 1. Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. 2. Crear un ambiente seguro para que él bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). 3. Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. 4. Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo a la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. 5. Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte. Las mujeres convocadas deben asistir al 100% de los encuentros para que sea exitoso el proceso. Se entregará a las participantes una cartilla de 10 páginas full color tamaño carta con los contenidos diagramados sobre los temas tratados para un mayor refuerzo de los mismos. Se entregarán por parte de los profesionales de la Secretaría de Desarrollo de la Salud un modelo de la cartilla. Las sesiones se realizarán en el horario que se concerté con la comunidad y debe quedar definido en las actas de concertación. Necesidades: Papel bond, marcadores, 80 fotocopias de situaciones, casos y juegos de pasatiempo lúdicos, cartilla.	**Microterritorio urbano** **Encuentro 1** Acta de concertación 29 de octubre incompleta (B/ Tarazá), acta de reunión 29 de octubre B/ 5 de abril, certificación 31 de octubre (B/ Tarazá) firmada por una persona diferente a la que concertó. 3 fotografías, sin aforo, ni los elementos requeridos para la actividad (papel bond, marcador permanente, fotocopia de situación de casos y juegos de pasatiempo lúdico), no se observa el uso de la cartilla Listados de asistencia con firmas que no permiten comprobar su validez. Firman hombres, siendo la actividad para mujeres No fue posible la comunicación con el concertante (no contesta), ni con los asistentes (casi todos los números de teléfono están incompletos) **Encuentro 2** Acta de reunión (Hospital local) y certificación (B/ San José) del 26 de noviembre, firmada por una persona diferente a la que concertó. 3 fotografías no coinciden con el escenario escrito en el acta de reunión, sin aforo, ni los elementos requeridos para la actividad (papel bond, marcador permanente, Fotocopia de situación de casos y juegos de pasatiempo lúdico), no se observan las cartillas. Firman hombres, siendo la actividad para mujeres No fue posible la comunicación con quien certificó (correo de voz), ni con los asistentes (casi todos los números de teléfono están incompletos) **Encuentro 3** Acta de reunión y certificación del 26 de noviembre firmada por una persona diferente a la que concertó. 3 fotografías sin aforo, ni los elementos requeridos para la actividad (papel bond, marcador permanente, Fotocopia de situación de casos y juegos de pasatiempo lúdico), no se observan las cartillas En ninguno de los encuentros las firmas permiten comprobar su validez. **Microterritorio Rural**	**Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba**

	Encuentro 1 Acta de concertación 31 de octubre, incompleta, acta de reunión y certificación del 31 de octubre. La persona que concertó, no es la misma que certificó. 3 fotografías, sin aforo, ni los elementos requeridos para la actividad (papel bond, marcador permanente, Fotocopia de situación de casos y juegos de pasatiempo lúdico, ni las cartillas) La actividad es sólo para mujeres y se observan también hombres. Listados de asistencia sin ubicación con fecha del 31 de octubre, las firmas no permiten comprobar su validez Firman muchos hombres, siendo la actividad para mujeres No fue posible la comunicación con el concertante, con quien certificó (buzón de mensajes), ni con los asistentes (muchos números de teléfono están incompletos) **Encuentro 2** No hay acta de concertación, acta de reunión (con enmendadura) y certificación (*firma) del 28 de noviembre, firmada por una persona diferente a la que concertó. 3 fotografías sin aforo, ni los elementos requeridos para la actividad (papel bond, marcador permanente, Fotocopia de situación de casos y juegos de pasatiempo lúdico, ni las cartillas). Se observan hombres Listados de asistencia, con firmas que no permiten comprobar su validez. Firman hombres, siendo la actividad para mujeres No fue posible la comunicación con el concertante (correo de voz), ni con los asistentes. Al verificar el número de identificación de la persona que certificó, aparece otra persona y en otro departamento. **Encuentro 3** 3 fotografías sin aforo, ni los elementos requeridos para la actividad (papel bond, marcador permanente, Fotocopia de situación de casos y juegos de pasatiempo lúdico, ni las cartillas). Listados de asistencia, con la firmas que no permiten comprobar su validez. Firman hombres, siendo la actividad para mujeres,	

	mujeres de 81 y 88 años y deben ser en edad fértil No fue posible la comunicación con quien certificó (correo de voz), ni con los asistentes. Al verificar el número de identificación de quien certificó, aparece otra persona. Algunas actas de y concertación reunión la enfermera aparece con nombres diferentes **No es posible evidenciar la ejecución de las actividades con las fotografías, con las actas de concertación, reunión, certificación ni los listados de asistencia** **Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%.** **Item** / **Resultado** **N° programado** 6 **N° ejecutado** 0 **% de ejecución** 0% **Valor contratado** $ 3.648.240 **Valor ejecutado** $ 0 **Valor glosado** $ 3.648.240	
(7.3-9.3) Realizar en cada uno de los micro territorios priorizados con los agentes comunitarios que pueden estar integrados por 20 personas entre madres comunitarias, copacos, organizaciones de base comunitaria, lideres, integrantes de las redes de vigilancia comunitaria, auxiliares de enfermería, gestores de salud, parteras, sobanderos, médicos tradicionales, un encuentro pedagógico semanal de 2 horas de duración en cada municipio con los siguientes temas: 1. Conociendo la IRA. 2. Como evito que los niños menores de 5 años se enfermen. 3. Si se enferma como lo debo cuidar en casa y como puedo evitar que contagie a otras personas. 4. Cuáles son los signos para que sea necesario consultar al servicio de salud. 5. Mensajes claves: ¿Cómo evito que mi hijo, hija o adulto mayor se enferme?, ¿Cómo lo(a) cuido en casa?, ¿Cuándo debo consultar al médico? Para el desarrollo de estos encuentros se debe utilizar la metodología definida en la Guía operativa para desarrollo de la estrategia comunitaria Programa para la prevención, manejo y control de la Infección Respiratoria Aguda- IRA, en niños y niñas menores de cinco años. Para el desarrollo de los encuentros se debe garantizar apoyo logístico y material de trabajo consistente en cartulinas, pegante,	Encuentro 1 4 fotografías sin aforo y sin evidencia del uso de los materiales requeridos (cartulinas, cinta tijeras, lana, pegante, marcadores, rompecabezas) Listados de asistencia con firmas que no permiten comprobar su validez. No fue posible la comunicación con el concertante (2 números incompletos), ni con los asistentes. El concertante tiene 2 números de identificación registrados, al verificarlos ninguno de los dos aparece en la BDUA. **Microterritorio rural** Encuentro 1 Acta de concertación con tachón e incompleta, acta de reunión y certificación del 11 de diciembre. 4 fotografías, 1 con aforo, no se evidencian los elementos requeridos para la actividad. requeridos (cartulinas, cinta tijeras, lana, pegante, marcadores, rompecabezas) Listados de asistencia con firmas que no permiten comprobar su validez.	**Carpeta física Carpeta digital e (USB) Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba**

tijeras, marcadores de varios colores, nueve fichas del rompecabezas "Lavado de Manos" jabón, agua en un recipiente y toallas de papel, láminas de las 18 prácticas clave de AIEPI comunitario para el juego de concéntrese, cinta de enmascarar. Los profesionales responsables de la ejecución de las actividades deben asistir a una jornada de transferencia de conocimientos en la cual se dará línea técnica y guía de trabajo. Los participantes deben ser los mismos en las 5 sesiones. Previo al inicio de los encuentros se debe realizar una reunión en articulación con la DLS, ESE municipal para motivar a la comunidad a vincularse a los encuentros pedagógicos, selección de los asistentes para garantizar la asistencia a todas las sesiones y aspectos de logística como horarios, fechas de las sesiones, entre otros. En la clausura del encuentro pedagógico se realizará una jornada de evaluación con metodologías participativas que permita afianzar los contenidos brindados durante todas las sesiones. Necesidades: cartulinas, pegante, tijeras, marcadores de varios colores, nueve fichas del rompecabezas "Lavado de Manos" jabón, agua en un recipiente y toallas de papel, láminas de las 18 prácticas clave de AIEPI comunitario para el juego de concéntrese, cinta de enmascarar.	No fue posible la comunicación con el concertante (equivocado), ni con los asistentes. **Porcentaje de cumplimiento por actividad: 0%.** **Item** / **Resultado** **N° programado** 2 **N° ejecutado** 0 **% de ejecución** 0% **Valor contratado** $ 1.211.062 **Valor ejecutado** $ 0 **Valor glosado** $ 1.211.062	

CUADRO FINANCIERO SUPERVISIÓN PIC-SS-034-2024 DE SAN JOSÉ DE URÉ EJECUTADO POR LA ESE CAMU LA APARTADA

ACTIVIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALOR GLOSADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Equipo de salud	1	0	$ 177,678,360.00		$ 177,678,360.00	0%
Transporte	2	2	$67,399,998.00	$20,968,888.26	$46,431,109.74	30.7%
2.1	2	0	$1,080,438.00	0	$1,080,438.00	0%
2.2	7	0	$3,729,838.00	0	$3,729,838.00	0%
2.3	8	0	$1,802,240.00	0	$1,802,240.00	0%
2.4	6	0	$2,338,200.00	0	$2,338,200.00	0%
2.5	6	0	$1,351,680.00	0	$1,351,680.00	0%
2.6	14	0	$3,801,560.00	0	$3,801,560.00	0%
2.7	4	0	$104,560.00	0	$104,560.00	0%
3.1	4	0	$323,760.00	0	$323,760.00	0%
3.2	10	0	$809,400.00	0	$809,400.00	0%
3.3	8	0	$856,200.00	0	$856,200.00	0%
3.4	2	0	$214,050.00	0	$214,050.00	0%

3.5	8	0	$518,760.00	0	$518,760.00	0%
3.6	2	0	$1,224,608.00	0	$1,224,608.00	0%
3.7	4	0	$107,672.00	0	$107,672.00	0%
3.8	6	0	$389,070.00	0	$389,070.00	0%
3.9	6	0	$389,070.00	0	$389,070.00	0%
3.1	6	0	$389,070.00	0	$389,070.00	0%
4.1	4	0	$1,491,715.00	0	$1,491,715.00	0%
4.2	4	0	$1,271,175.00	0	$1,271,175.00	0%
4.3	3	0	$1,366,387.00	0	$1,366,387.00	0%
4.4	3	0	$1,366,387.00	0	$1,366,387.00	0%
4.5	4	0	$1,536,720.00	0	$1,536,720.00	0%
4.6	4	0	1,265,180.00	0	1,265,180.00	0%
4.7	4	0	$28,920.00	0	$28,920.00	0%
4.8	4	0	$28,920.00	0	$28,920.00	0%
5.1	6	0	$3,815,880.00	0	$3,815,880.00	0%
5.2	6	0	$3,815,880.00	0	$3,815,880.00	0%
5.3	3	0	$1,173,555.00	0	$1,173,555.00	0%
5.4	3	0	$1,564,740.00	0	$1,564,740.00	0%
5.5	3	0	$242,820.00	0	$242,820.00	0%
5.6	3	0	$182,115.00	0	$182,115.00	0%
5.7	3	0	$386,351.00	0	$386,351.00	0%
5.8	3	0	$386,351.00	0	$386,351.00	0%
5.9	3	0	$1,975,425.00	0	$1,975,425.00	0%
5.1	3	0	$1,907,940.00	0	$1,907,940.00	0%
5.11	3	0	$386,351.00	0	$386,351.00	0%
5.12	3	0	$386,351.00	0	$386,351.00	0%
5.13	3	0	$386,351.00	0	$386,351.00	0%
5.14	3	0	$386,351.00	0	$386,351.00	0%
5.15	24	0	$5,308,920.00	0	$5,308,920.00	0%
5.16	24	0	$7,078,560.00	0	$7,078,560.00	0%
6.1	2	0	$1,043,160.00	0	$1,043,160.00	0%
6.2	6	0	$47,640.00	0	$47,640.00	0%
6.3	2	0	$438,631.00	0	$438,631.00	0%
6.4	40	0	$20,863,200.00	0	$20,863,200.00	0%
7.1	8	0	$691,680.00	0	$691,680.00	0%
7.2	6	0	$3,648,240.00	0	$3,648,240.00	0%
7.3	2	0	$1,211,062.00	0	$1,211,062.00	0%

GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,808,508.00	4,933,254.88	14,875,253.12	24,9%
VALOR DEL CONTRATO	$ 350,000,000	$25,902,143.14	$ 324,097,856.86	7.4%
ANTICIPO	$ 140,000,000			
SALDOS POR PAGAR	$ 0			
SALDOS A REITEGRAR POR PARTE DE LA ESE AL DEPARTAMENTO	$114,097,856.86			

MULTAS

No se presentaron multas durante la vigencia del contrato.

CONSTANCIAS:

a. Que el contratista, cumplió a cabalidad sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral de la ESE CAMU LA Apartada, detallados a continuación:

Planillas de Seguridad Social "**ESE CAMU LA APARTADA".**

IDENTIFICACION	PERIODO COTIZADO	FECHA DE PAGO	N° DE PLANILLA	APORTE SALUD	APORTE PENSION	RIEGOS PROFESIONALES	VALOR TOTAL PAGADO
812.004.496-4	OCTUBRE	15-11-2024	73867928	$ 3.394.300	$ 4.528.700	$ 661.800	8.584.800
812.004.496-4	NOVIEMBRE	13-12-2024	75035840	$ 3.394.300	$ 4.528.700	$ 661.800	8.584.800
812.004.496-4	DICIEMBRE	27-12-2025	1069175072	$ 3.394.300	$ 4.528.700	$ 661.800	8.584.800

N° DE PLANILLA	PERIODO COTIZADO	ICBF	SENA	CAJA DE COMPENSACION	VALOR TOTAL PAGADO
73867928	OCTUBRE	$ 815.000	$ 543.300	1.086.300	$ 2.444.600
75035840	NOVIEMBRE	$ 815.000	$ 543.300	1.086.300	$ 2.444.600
1069175072	DICIEMBRE	$ 815.000	$ 543.300	1.086.300	$ 2.444.600

b. Que el contratista acreditó, mediante la documentación correspondiente, el cumplimiento parcial de las obligaciones relacionadas con el pago de los aportes a seguridad social del recurso humano contratado por la ESE CAMU LA APARTADA para la ejecución del PIC-SS-034-2024, de conformidad como se describe a continuación:

RELACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL EQUIPO DE SALUSD TERRITORIAL

NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA	PERFIL PROFESIONAL	VALOR MENSUAL DEL SUELDO	N° PLANILLA DE PAGO	MES	VALOR TOTAL PAGADO POR EL CONTRATSITA	VALOR TOTAL REAL A PAGAR
ANDRES DAVID DIAZ HOYOS	1,140,840,337	Médico General. Con experiencia profesional mínima de un (1) año, inscrito en RETHUS.	$ 4,465,462	75236042-75719786	OCTUBRE	$ 41,600	35,128
				75236445-75719989	NOVIEMBRE	$ 622,200	$ 526,925
				75236462-75720202	DICIEMBRE	$ 622,200	$ 526,925
ARLET HERMINLA RENTERIA BENAVIDES	50,994,619	Profesional de Enfermería. Con experiencia profesional mínima de un (1) año, inscrito en RETHUS	$ 4,465,462	75236042-75719786	OCTUBRE	$ 41,600	35,128
				75236445-75719989	NOVIEMBRE	$ 622,200	$ 526,925
				75236462-75720202	DICIEMBRE	$ 622,200	$ 526,925
	1003124940		$ 4,465,462	1067828270	OCTUBRE	$ 402,200	$ 526,925

ANJILEY PEREZ TAMAYO		Psicólogo. Con experiencia profesional mínima de un (1) año, inscrito en RETHUS		1067855277	NOVIEMBRE	$ 402,200	$ 526,925
					DICIEMBRE		$ 526,925
CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO	1063282078	Auxiliares de enfermería. Con experiencia laboral mínima de un (1) año, inscrito en RETHUS.	$ 2,115,218	75236042	OCTUBRE	$ 25,300	$16,400
				75236445	NOVIEMBRE	$ 377,300	$ 249,596
				75236462	DICIEMBRE	$ 377,300	$ 249,596
HEIDY ESTEFANY GONZALEZ TERAN	1,003,291,722	Auxiliares de enfermería. Con experiencia laboral mínima de un (1) año, inscrito en RETHUS.	$ 2,115,218	75236042	OCTUBRE	$ 25,300	$16,400
				75236445	NOVIEMBRE	$ 377,000	$ 249,596
				75236462	DICIEMBRE	$ 377,300	$ 249,596
ANGÉLICA SIERRA SOLIS	1,063,280,945	Auxiliares de enfermería. Con experiencia laboral mínima de un (1) año, inscrito en RETHUS.	$ 2,115,218	75236042	OCTUBRE	$ 25,300	$16,400
				75236445	NOVIEMBRE	$ 377,300	$ 249,596
				75236462	DICIEMBRE	$ 377,300	$ 249,596
LUZ MARY MARULANDA FLORES	43,693,783	Auxiliares de enfermería. Con experiencia laboral mínima de un (1) año, inscrito en RETHUS.	$ 2,115,218		OCTUBRE		$16,400
					NOVIEMBRE		$ 249,596
				75236462	DICIEMBRE	$ 377,300	$ 249,596
ARIEL DARIO DELGADO DOMINGUEZ	1,063,288,597	Médico General. Con experiencia profesional mínima de un(1) año, inscrito en RETHUS.	$4,465,462		OCTUBRE		
				9477149839	NOVIEMBRE	$ 990,000	$ 526,925
				9477149893	DICIEMBRE	556,900	$ 526,925
LEILA ISABEL ALVAREZ RUIZ	1,067,963,778	Profesional de Enfermería. Con experiencia profesional mínima de un (1) año, inscrito en RETHUS	$ 4,465,462	75236042-75719786	OCTUBRE	$ 41,600	$ 35,128
				75236445-75719989	NOVIEMBRE	$ 622,200	$ 526,925
				75236462-75720202	DICIEMBRE	$ 622,200	$ 526,925
SORAYA PAOLA DAGUER RAMÍREZ	1,067,963,778	Psicólogo. Con experiencia profesional mínima de un (1) año, inscrito en RETHUS	$ 4,465,462	75236042-75719786	OCTUBRE	$ 41,600	$ 35,128
				75236445-75719989	NOVIEMBRE	$ 622,200	$ 526,925
				75236462-75720202	DICIEMBRE	$ 622,200	$ 526,925
YENNYS SOTELO BUITRAGO	1,095,837,084	Auxiliares de enfermería. Con experiencia laboral mínima de un (1) año, inscrito en RETHUS.	2,115,218	75236042	OCTUBRE	$ 25,300	$16,400
				75236445	NOVIEMBRE	$ 377,300	$ 249,596
				75236462	DICIEMBRE	$ 377,300	$ 249,596
ARBEY ENRIQUE PETRO SÁNCHEZ	1,193,031,204	Auxiliares de enfermería. Con experiencia laboral mínima de un (1) año, inscrito en RETHUS.	2,115,218	75236042	OCTUBRE	$ 25,300	$16,400
				75236445	NOVIEMBRE	$ 377,300	$ 249,596
				75236462	DICIEMBRE	$ 377,300	$ 249,596
ANGELA PATRICIA MORA SUÁREZ	43,639,306	Auxiliares de enfermería. Con experiencia laboral mínima de un (1) año, inscrito en RETHUS.	2,115,218		OCTUBRE	$	$16,400
				1068823155	NOVIEMBRE	$ 239,100	$ 249,596
				1068824836	DICIEMBRE	$ 151,000	$ 249,596
LETICIA MARIA VARGAS MOLINA	50,945,727	Auxiliares de enfermería. Con experiencia laboral mínima de un (1) año, inscrito en RETHUS.	2,115,218		OCTUBRE		$16,400
				1068823155	NOVIEMBRE	$ 239,100	$ 249,596
				1068824836	DICIEMBRE	$ 151,000	$ 249,596
MÓNICA GÓMEZ FORERO	39,773,113	Nutricionista profesional. Con Experiencia laboral mínima de un (1) año, inscrito en RETHUS	4,465,462	75236042-75719786	OCTUBRE	$ 41,600	$ 35,128
				75236445-75719989	NOVIEMBRE	$ 622,200	$ 526,925
				75236462-75720202	DICIEMBRE	$ 622,200	$ 526,925

JEAN CARLOS VELASQUEZ CAUSIL	1,067,940,303	Licenciado en Educación física recreación y deportes: Con experiencia profesional mínima de un (01) año.	4,465,462	75236042-75719786	OCTUBRE	$ 41,600	$ 35,128
				75236445-75719989	NOVIEMBRE	$ 622,200	$ 526,925
				75236462-75720202	DICIEMBRE	$ 622,200	$ 526,925
KELLY YULIANI VERGARA GRACIA	1,197,214,600	Higienista oral Con experiencia profesional mínima de un (1) Año, inscrito en RETHUS.	2,115,218	75236042	OCTUBRE	$ 25,300	
				75236445	NOVIEMBRE	$ 377,300	$ 249,596
				75236462	DICIEMBRE	$ 377,300	$ 249,596
ESTEFANÍA GUTIÉRREZ CASTILLO	1,003,294,007	Médico Veterinario: Con experiencia profesional mínima de un (01) año.	4,465,462	75236042	OCTUBRE	$ 25,300	$ 35,128
				75236445	NOVIEMBRE	$ 377,300	$ 526,925
				75236462	DICIEMBRE	$ 377,300	$ 526,925

c. Que la ESE CAMU La Apartada no allegó los soportes correspondientes al pago total de la seguridad social de los contratistas vinculados al equipo de salud territorial.

b. La ESE CAMU La Apartada recibió un anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, correspondiente a la suma de ciento cuarenta millones de pesos ($140.000.000), según consta en el comprobante de egreso N°13518.

c. Que con fundamento en la información aportada por el contratista y en la verificación realizada por el Supervisor, se establece que el contratista dio cumplimiento al componente técnico-administrativo únicamente en un porcentaje del siete coma cuatro por ciento (7,4%) del tiempo previsto en el contrato, sin abarcar la totalidad del periodo contractual establecido.

d. Que, de conformidad con las evidencias de ejecución aportadas y verificadas por la supervisión, únicamente se reconoce la suma de VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($25,902,143.14) como valor ejecutado dentro de la ejecución del contrato. En consecuencia, se determina que, al no soportar la ejecución de las actividades y que el valor glosado supera el recurso que corresponde al 60% de ejecución no solo no hay saldo pendiente a favor del contratista, sino, que la ESE CAMU LA APARTADA deberá reintegrar al Departamento la suma de CIENTO CATORCE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS, ($ 114.097.856,86), correspondiente al anticipo entregado que no fue ejecutado. La E. S. E CAMU LA APARTADA en calidad de Contratista, se compromete a realizar el reintegro del valor antes mencionado en tres cuotas iguales discriminado en las siguientes fechas:

Primera Cuota: A más tardar el día 18 de marzo del año 2026 en una suma equivalente a TREINTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($38.032.618,9).

Segunda Cuota: A más tardar el día 20 de mayo del año 2026 en una suma equivalente a TREINTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($38.032.618,9).

Tercera Cuota: A más tardar el día 22 de julio del año 2026 en una suma equivalente a TREINTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($38.032.618,9).

Que dichos valores deberán ser consignados a favor del departamento de Córdoba en la siguiente cuenta:

REINTEGRO VALOR NO EJECUTADO
Entidad Financiera: Banco de Occidente

Titular: Departamento de Córdoba
Nit: 800103935-6
Número de la cuenta bancaria: N° 890-846017
Tipo de cuenta: Ahorros.

e. Con la firma de la presente acta y/o una vez cumplido el plazo para realizar los reintegros por parte del contratista, el supervisor deja expresa constancia que verificará con la Secretaría de Hacienda de Departamento (área de presupuesto-tesorería y contabilidad), que el contratista hubiese hecho las consignaciones por concepto de los reintegros señalados y remitirá el expediente contractual los siguientes documentos: certificación de reintegro emitida por la Dirección Financiera y Contable, copia de la consignación, y los demás que considere necesarios.

PARÁGRAFO: Una vez realizada la verificación descrita anteriormente, sin que se evidencie el pago de los valores a reintegrar de conformidad con el plazo estipulado, la supervisora del contrato solicitará de manera formal e inmediata a la Oficina Asesora Jurídica iniciar el proceso administrativo de cobro coactivo correspondiente.

f. Que, el presente Acta de Liquidación del Convenio interadministrativo SS-034-2024, quedará debidamente perfeccionado con la firma de las partes.

g. Que, conforme a lo anteriormente expuesto, y no habiendo divergencias o diferencias que conciliar o acordar, el **CONTRATISTA** y el **CONTRATANTE** acuerdan liquidar el contrato referenciado arriba.

Se deja constancia que el Acta de Liquidación se suscribe dentro del término legal, que para el efecto se encuentra establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, en el CPACA, y en la jurisprudencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo a los 30 días del mes de diciembre de 2025.

DARCY YOLANDA HERNÁNDEZ BENÍTEZ
Supervisor del convenio **SS-034-2024**

AURA MORALES SERPA
Rep. legal **"ESE CAMU LA APARTADA"**

MARÍA MARCELA ARRIOLA SALGADO
SECRETARIO DE DESARROLLO DE LA SALUD
ORDENADOR DEL GASTO

PROYECTADO TÉCNICAMENTE POR:	PROYECTADO JURIDICAMENTE:	REVISADO POR:
Nombre: Darcy Yolanda Hernandez B	Nombre: Stephania Arroyo P	Nombre: Carlos Eduardo Milanez Zamora
Cargo: Profesional Universitario - supervisora	Cargo: Abogado contratista	Cargo: Abogado contratista SDSD
Firma:	Firma	Firma:

Powered by CamScanner