Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

CONSORCIO ORIMEG 2025, identificado con **NIT** No. **901969723**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **Proceso Contractual No. 1747/2025**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 47.596.040,93 "CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA CON 93/100 PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Cuarto Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
816525	C-3301-1603-40-20302F-3301001-02	A-02-02-02-005-004-01-2	$ 47.596.040,93
T O T A L			**$ 47.596.040,93**

Se expide en Bogotá, D.C. a los 10 días del mes de abril de 2026

JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.:
PERIODO DEL INFORME:
VIGENCIA DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:
OBJETO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO EN MENCIÓN

Para el cumplimiento del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

No.	Tipo	Obligación	Actividad	Porcentaje Avance	Soporte

Fecha de Entrega:

Nota 1: Previo envío del informe verifique que el documento adjunto como evidencia corresponda al soporte de la actividad reportada.

Nota 2: En caso de que en las evidencias sean aportadas mediante enlaces que dirijan a los soportes, verifique que los enlaces correspondan a correos institucionales, sean públicos y se encuentren actualizados.

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ADICIONALES

No.	Actividad

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista me comprometo a publicar el presente informe y la certificación de cumplimiento en el SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del mismo.(1)

CONTRATISTA

Vo. Bo.:

Ministerio de Cultura
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

Fecha de Entrega:

Nota 1: Previo envío del informe verifique que el documento adjunto como evidencia corresponda al soporte de la actividad reportada.

Nota 2: En caso de que en las evidencias sean aportadas mediante enlaces que dirijan a los soportes, verifique que los enlaces correspondan a correos institucionales, sean públicos y se encuentren actualizados.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
564cd9188dd1f97ab32fedd99af908a4ceb5ae2bdbb2f9c7c71aec9fd932b0b87d07fa1c9bd441fd48a191a56d6be202

Número de Factura: ORIM-105
Fecha de Emisión: 20/02/2026
Fecha de Vencimiento: 22/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido: Contrato Obra N°1747-2025
Fecha de orden de pedido: 20/02/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO ORIMEG 2025
Nombre Comercial: CONSORCIO ORIMEG 2025
Nit del Emisor: 901969723
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4112
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 174 # 55 - 67
Teléfono / Móvil: 3114806494
Correo: proyecto.orion.sas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE LAS CULTURAS,LAS ARTES Y LOS SABERES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830034348
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 8 # 8 - 55
Teléfono / Móvil: 6013424100
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	18	ACTA DE CORTE DE OBRA #1 - FRENTE DE ATANQUEZ DEL 3 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026Y DEL 14 AL 24 DE ENERO DE 2026 D, CONTRATO DE OBRA NO. 1747-2025 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SENTENCIAS (LOTE	94	1,00	$ 50.198.851,36	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.198.851,36
2	19	ADMINISTRACIÓN 29%	94	1,00	$ 14.557.666,90	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.557.666,90
3	20	IMPREVISTO 0.5%	94	1,00	$ 250.994,26	$ 0,00	$ 0,00					$ 250.994,26
4	21	UTILIDAD 5%	94	1,00	$ 2.509.942,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 476.889,09	19.00			$ 2.509.942,57

Notas Finales

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $ $ 20,398,303.25 VALOR A PAGAR: $ $ 47,596,040.93
Linea de negocio: #$33-01-01; Contrato 1747-2025;jramirez@mincultura.gov.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
20/02/2026 15:59:34
Documento validado por la DIAN:
20/02/2026 15:59:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	67517455.09
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	67517455.09
IVA	476889.09
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	476889.09
Total neto factura (=)	67994344.18
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 67994344.18

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	67.517.455,09
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	67.517.455,09
IVA	476.889,09
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	476.889,09
Total neto factura (=)	67.994.344,18
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 67.994.344,18

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102415973 Rango desde: 101 Rango hasta: 400 Vigencia: 2027-12-02

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2026

Cód. JVM-CULTURA1747-182-2026

Señoras,
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
Atn. Juliana Ramírez Rodríguez
Supervisora del contrato de interventoría
Calle 9 No.8 - 31
Bogotá D.C.

Ref.: Contrato de Obra No.1747-2025, cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SENTENCIAS (LOTE 1)".**

ASUNTO: *Remisión Informes Mensual de obra No.1 y Cuenta de cobro 1 del frente Atanquez.*

Respetada arquitecta:

Mediante el presente se remite Informes Mensual de obra No. 1 del frente Atanquez, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de septiembre de 2025 al 24 de enero de 2026, para los componentes TÉCNICO, SST-MA y SOCIAL y cuenta de cobro No. 1 de obra del mismo periodo.

Atentamente,

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C.
Representante Legal
JVM INGENIERÍA S.A.S.

Dirección: Calle 52ª No. 14 - 17, Montería – Córdoba
Teléfono: (4) 7846589, Celular: 310 654 1925
E – mail: jvmsas2021@gmail.com

Dirección: Carrera 56 No. 153 - 15, Bogotá D.C.
Teléfono: (1) 3007441, Celular: 3024239789
E – mail: cvnbogota18@gmail.com

ANEXO 1

Link de la información:

https://mcultura.sharepoint.com/:f:/s/infraestructuracultural.oficial/IgD2Hxko4JSYS4gFCbk6FVPDAUsIjZKoMItQS5IdX-U1Xtk?e=ckyZam

Culturas	**LISTA CHEQUEO PARA INFORME MENSUAL DE OBRA**	**Página** 1 de 1
	☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Código:** F-GIN-115 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DE INICIACIÓN	3 de septiembre de 2025	FECHA DEL REGISTRO	/ / /
DEPARTAMENTO (s)	Cesar	MUNICIPIO (s)	ATANQUEZ
CONTRATO No.	1747 - 2025	VALOR DEL CONTRATO	$ 997.436.114,74
DURACIÓN	4 MESES Y 16 DÍAS	FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	11 de Mayo de 2026		
CONTRATANTE	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, ARTES Y SABERES	CONTRATISTA	CONSORCIO ORIMEG - 2025
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SENTENCIAS (LOTE 1).**		

REGISTRO DE CHEQUEO

	CONTENIDO	PERIODO (3-21/09/2025 - 14-24/01/2026)		PERIODO (/ / /)		PERIODO (/ / /)		PERIODO (/ / /)		APROBACION	VERIFICACION
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1.	**INFORME MENSUAL**										
	Acta parcial de cantidades de obra del periodo que reporta.	X									ACTA DE CORTE PARCIAL N°2
	Acta de mayores y menores cantidades de obra del periodo que reporta.	X									ACTA DE CORTE PARCIAL N°2
	memoria de cálculo de cantidades de obra del periodo que reporta.	X									ACTA DE CORTE PARCIAL N°2
	Formato cambio de especificaciones tecnicas (si aplica)		N/A								ACTA DE CORTE PARCIAL N°2
	Formato inlcusión item no previsto (si aplica)		N/A								ACTA DE CORTE PARCIAL N°2
	Actualizaciones al plan de calidad, ambiental y seguridad industrial solicitadas por la intervertoría		N/A								-
	copia Bitacora del periodo que reporta.	X									ACTA DE CORTE PARCIAL N°2
	registro fotográfico del periodo que reporta.	X									ACTA DE CORTE PARCIAL N°2
2	**ANEXOS**										
	Factura en Original	X									ACTA DE CORTE PARCIAL N°2
	Paz y salvo de cumplimiento en pagos de parafiscales	X									ACTA DE CORTE PARCIAL N°2
	soportes pagos parafiscales del personal junto con planillas firmadas por el interventor (revisar vs propuesta presentada)	X									ACTA DE CORTE PARCIAL N°2
	soportes de ingresos y egresos cuenta bancaria.	X									ACTA DE CORTE PARCIAL N°2
	Soportes inversión anticipo (solo para el primer informe).	X									ACTA DE CORTE PARCIAL N°2
	Copia permisos o licencias tramitados en el periodo que reporta.		N/A								-
	Actualizacion de documentos legales del contrato (polizas)	X									-

JUAN CARLOS SANABRIA **CONSORCIO ORIMEG - 2025** **CONTRATISTA**	**FABIAN RADA SEGURA** **JVM INGENIERIS SAS BIC** **INTERVENTORÍA**	**LAURA PINEDA BERNAL** **APOYO A LA SUPERVISIÓN** **MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES**	**JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ** **SUPERVISIÓN DEL CONTRATO** **MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES**

MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES



INFORME MENSUAL DE OBRA (ATANQUEZ VALLEDUPAR – CESAR)

Contrato de Obra No. 1747-2025

OBJETO: "*CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SENTENCIAS (LOTE 1)"*

CONSORCIO ORIMEG 2025
NIT: 901.969. 723 - 4

PERÍODO:
DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y
DEL 14 DE ENERO DE 2026 AL 24 DE ENERO DE 2026

FEBRERO 6 DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 7
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 8
3.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 8
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9
4.1. Localización del Proyecto 9
4.2. Características Técnicas y Descripción del Proyecto. 10
5. CONDICIONES CONTRACTUALES 12
5.1. Información del Contrato De Obra. 12
5.2. Control de Pólizas del Contratista 12
5.3. Modificaciones en el Tiempo – Prórrogas y Suspensiones 16
6. ESTUDIOS Y DISEÑOS 16
6.1. Observaciones a los Estudios y Diseños 16
7. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA 16
7.1. Área Administrativa 16
7.1.1. Actas de Reunión o Comités de Obra. 16
7.1.2. Control de Correspondencia Enviada y Recibida 16
7.1.3. Bitácora de obra 18
7.2. Área Técnica 18
7.2.1. Avance general de la obra: 18
7.2.2. Actividades ejecutadas en obra y registro fotográfico: 19
7.2.3. Programación 20
7.2.4. Equipos y maquinaria 21
7.2.5. Resultados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio 21
7.2.6. Registro del clima: 22
7.3. Área Financiera 22
7.3.1. Alcance presupuestal – Balance de obra 22
7.3.2. Cobros del contrato de obra 22
7.3.3. Anticipo. 24
7.4. Área Jurídica / Legal 24
7.4.1. Licencia de construcción: 24
7.4.2. Permisos adicionales para la ejecución del contrato de obra 25
7.4.3. Reportes de multas y sanciones: 26

8. CONCLUSIONES 27

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración No. 1 Localización del proyecto para la CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR. 10

TABLA DE GRÁFICOS

Gráfica No. 1 Avance de obra – Porcentaje programado vs. Porcentaje ejecutado de bra…….25

TABLA DE TABLAS

Tabla No. 1 Control registro de actas de comité.....17
Tabla No. 2 Control Correspondencia recibida 18
Tabla No. 3 Control correspondencia enviada 19
Tabla No. 4 Relación de equipos y maquinaria 24
Tabla No. 5 Información presupuestal general del contrato de obra. 25
Tabla No. 6 Información financiera general del contrato de obra 26

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 01: PÓLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO DE OBRA
ANEXO 02: LISTADO DE PLANOS ENTREGADOS
ANEXO 03: CORRESPONDENCIA ENVIADA
ANEXO 04: CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ANEXO 05: BITÁCORA DE OBRA
ANEXO 06: INFORMES SEMANALES DE OBRA
ANEXO 07: ACTIVIDADES NO PREVISTAS
ANEXO 08: REGISTRO FOTOGRÁFICO
ANEXO 09: CRONOGRAMA DE OBRA APROBADO
ANEXO 10: CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES
ANEXO 11: RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS
ANEXO 12: REGISTRO DEL CLIMA
ANEXO 13: PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO NO.1 Y DESEMBOLSOS
ANEXO 14: PLAN DE CONTINGENCIA NO.1
ANEXO 15: ACTIVIDADES NO PREVISTAS

LISTA DE DISTRIBUCIÓN


Todas las copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Con la entrega de la copia del presente documento a la supervisión, Se cumple a satisfacción con las obligaciones contractuales adquiridas en el contrato de obra No. 1747-2025, dentro del plazo otorgado para al fin, es decir, los primeros 5 días calendario después del mes evaluado.

ÁREAS O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Original	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	1 original
Copia No. 1	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	Medio Digital
Original	JVM INGENIERÍA S.A.S BIC NIT: 901.489.956-3	1 original
Copia No. 1	JVM INGENIERÍA S.A.S BIC NIT: 901.489.956-3	Medio Digital

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE VERSIÓN	CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
01			

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TITULO DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL TECNICO DE OBRA (ATANQUEZ - RESGUARDO KANKUAMODE)	
PERIODO	**DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y DEL 14 DE ENERO DE 2026 AL 24 DE ENERO DE 2026**	
NUMERO DE REVISIÓN		**0.1**
RESPONSABLE ELABORACIÓN Y DIRECCIÓN **Ingeniero director de Obra**	**Nombre:**	**JUAN CARLOS SANABRIA**
	Firma:	
	Fecha:	**06/02/2026**
Vo. Bo. **REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA**	**Nombre:**	**NICOLAS SANABRIA NIETO**
	Firma:	
	Fecha:	**06/02/2026**

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al primer informe mensual técnico, el cual comprende los periodos del 3 al 21 de septiembre de 2025 y del 14 al 24 de enero de 2026. Es elaborado por la firma contratista CONSORCIO ORIMEG 2025 y remitido a la Interventoría y al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Su contenido reúne los documentos iniciales del proyecto, los soportes técnicos y los procedimientos ejecutados en campo hasta la fecha, así como la verificación del cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos por el Consorcio ORIMEG 2025. Para la elaboración del presente informe se realizó la verificación directa de las actividades desarrolladas en obra.

El contratista garantiza la provisión de todos los insumos, materiales y mano de obra requeridos para la adecuada ejecución de las obras, en cumplimiento de los estándares técnicos y a satisfacción de la Interventoría.

Asimismo, CONSORCIO ORIMEG 2025 manifiesta ante la Interventoría y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes que las actividades ejecutadas durante el periodo reportado cumplen con las condiciones técnicas exigidas, permitiendo a la entidad contratante verificar de manera integral el avance y desarrollo del contrato de obra.

El informe detalla las actividades técnicas, administrativas, financieras y legales ejecutadas durante el periodo evaluado, conforme a la programación de obra y al flujo de caja aprobados, cuyo plazo de ejecución se encuentra establecido hasta el 11 de mayo de 2026.

Con este informe técnico, financiero, administrativo y legal, el contratista, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tiene como objetivo informar y documentar los hechos más relevantes identificados durante las labores de ejecución, control y seguimiento del avance de las actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra N.º 1747-2025, cuyo objeto es: “Construcción de infraestructuras culturales a nivel nacional, derivadas de compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o sentencias (Lote 1)”.

Se resalta que las observaciones consignadas en el presente documento corresponden a situaciones verificadas en obra durante el periodo de análisis, las cuales fueron atendidas oportunamente o se encuentran en proceso de seguimiento y corrección por parte de las partes involucradas. De igual forma, cualquier ajuste, modificación o novedad técnica surgida durante la ejecución del proyecto ha sido debidamente registrada en la bitácora de obra, garantizando la trazabilidad, control y transparencia del proceso constructivo.

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

Brindar toda la información correspondiente a la ejecución, seguimiento y control de las obras del proyecto "Construcción de la Biblioteca de Atánquez – Valledupar", garantizando el cumplimiento oportuno de las actividades dentro del cronograma pactado, así como los estándares de calidad, tiempo y costos definidos contractualmente. El Contratista y la Interventoría trabajarán de manera articulada para resolver oportunamente inquietudes administrativas, legales, contables, financieras y técnicas derivadas de la ejecución del proyecto.

Los objetivos específicos consisten en desarrollar las actividades propias del contrato de obra 1747-2025 que comprenden las actividades técnica, financiera, administrativa y legal de este proyecto, como son:

- ✓ Ejecutar las actividades de obra conforme al presupuesto contractual, garantizando la calidad, cantidad y especificaciones técnicas establecidas para la Biblioteca de Atánquez.
- ✓ Desarrollar los trabajos programados y adoptar las medidas correctivas necesarias para optimizar el avance de las actividades del proyecto.
- ✓ Verificar desde los componentes técnico, administrativo, financiero y jurídico la documentación contractual, con el fin de establecer criterios claros sobre el alcance del contrato y asegurar una gestión eficiente de la obra.
- ✓ Cumplir con los permisos, licencias y normatividad vigente exigidos por la Interventoría y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para la ejecución de la Biblioteca de Atánquez.
- ✓ Informar periódicamente a la Interventoría sobre el avance físico y financiero de la obra, conforme a la programación y flujo de inversión establecidos.
- ✓ Mantener comunicación permanente con la Interventoría y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes mediante informes semanales, comités técnicos de seguimiento e informes mensuales.
- ✓ Garantizar el pago oportuno a trabajadores, subcontratistas y proveedores vinculados al proyecto de la Biblioteca de Atánquez.
- ✓ Asistir a los comités semanales de seguimiento con participación del Ministerio, la Interventoría y el Contratista, para informar el estado de avance de las obras y resolver oportunamente los inconvenientes técnicos que se presenten.
- ✓ Realizar el control de las cantidades de obra y la adquisición de materiales necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades constructivas

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

3.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en cumplimiento de su misión institucional de promover el acceso equitativo a los bienes y servicios culturales, y en concordancia con las políticas nacionales de fortalecimiento de la infraestructura cultural y social del país, ha impulsado la ejecución de proyectos estratégicos orientados a la construcción, rehabilitación y mejoramiento de espacios culturales en diferentes regiones de Colombia.

En este contexto, y dentro del marco del Programa de Infraestructura Social, el Ministerio estructuró la Licitación Pública de Infraestructura Social, cuyo propósito fue contratar la construcción de infraestructuras culturales a nivel nacional, derivadas de compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o sentencias judiciales, agrupadas en diferentes lotes de ejecución. Como resultado de dicho proceso, se suscribió el Contrato de Obra N.º 1747-2025, cuyo objeto es: ***"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SENTENCIAS (LOTE 1)"***, por un valor total de **MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($1.976.833.551 M/CTE).** El valor para la ejecución de las obras contratadas en el frente de Atanquez Valledupar – Cesar, corresponde a **NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 979.397.435,93M/CTE).**

La construcción de la **Biblioteca Pública en Atánquez**, corregimiento del municipio de Valledupar, departamento del Cesar, surge como respuesta a obligaciones constitucionales y legales del Estado colombiano en materia de promoción, acceso y protección de la cultura, conforme a lo establecido en los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política de 1991 y la Ley 397 de 1997.

La fecha de inicio del contrato de obra fue establecida el **03 de septiembre de 2025**, con una fecha de terminación inicialmente prevista para el **31 de diciembre de 2025**, de conformidad con el plazo contractual definido.
Para el frente de obra correspondiente a **Atánquez**, se suscribió acta de inicio el **03 de septiembre de 2025**, con fecha de finalización prevista para el **31 de diciembre de 2025**. No obstante, el contrato fue **suspendido el 22 de septiembre de 2025**, realizándose **seis (6) ampliaciones** de la Suspensión No. 1.
La ejecución fue **reiniciada el 14 de enero de 2026**, y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes efectuó la **reposición del plazo contractual** derivada del periodo de suspensión, quedando establecida como nueva fecha de terminación del contrato el **11 de mayo de 2026**.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1. Localización del Proyecto

El proyecto denominado “Construcción de infraestructuras culturales a nivel nacional, derivados de compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o sentencias (Lote 1)”, correspondiente al Contrato de Obra Nº 1747-2025, se desarrolla en el corregimiento de Atanquez, municipio Valledupar del departamento del Cesar.

El corregimiento de Atánquez se localiza en la zona nororiental del municipio de Valledupar, departamento del Cesar, sobre la vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, a una altitud aproximada de 1.500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m). Limita al norte y nororiente con los corregimientos de Chemesquemena y Guatapurí, al sur con sectores rurales del municipio de Valledupar, al occidente con el área urbana del municipio y al oriente con zonas de transición hacia las estribaciones altas de la Sierra Nevada, constituyéndose en un territorio estratégico por su ubicación intermedia entre la zona urbana y el macizo montañoso.

El territorio de Atánquez presenta una geografía predominantemente montañosa, propia de las estribaciones medias de la Sierra Nevada de Santa Marta, caracterizada por pendientes moderadas a fuertes, valles intermontanos y una red hídrica conformada por quebradas y afluentes menores que drenan hacia el río Guatapurí. Su relieve favorece un clima templado, con variaciones microclimáticas según la altitud, y suelos de origen sedimentario y fluvial aptos para actividades agrícolas tradicionales. La cobertura vegetal combina áreas intervenidas con remanentes de bosque andino y zonas de uso agropecuario, lo que confiere al territorio un alto valor ambiental, paisajístico y cultural.

El proyecto se localiza específicamente en el casco urbano del corregimiento de Atánquez, jurisdicción del municipio de Valledupar, departamento del Cesar, y se desarrolla en un predio de propiedad municipal destinado para el fortalecimiento de actividades culturales, artísticas y formativas de la comunidad. Su ubicación dentro del centro poblado garantiza condiciones adecuadas de accesibilidad y articulación con el entorno urbano inmediato.
La localización estratégica de la obra permitirá el acceso directo de la población residente, así como de instituciones educativas, organizaciones comunitarias y colectivos culturales del corregimiento y zonas aledañas, consolidándose como un espacio para la formación, el encuentro comunitario y la promoción de las manifestaciones culturales propias del territorio. Lo anterior se enmarca en el cumplimiento de los lineamientos y objetivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, orientados al fortalecimiento de la infraestructura cultural a nivel territorial y al reconocimiento de la identidad cultural local.




Ilustración No. 1 Localización del proyecto para la CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PUBLICA EN EL CORREGIMIENTO DE ATANQUEZ MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Fuente Google maps.

4.2. Características Técnicas y Descripción del Proyecto.

El proyecto consiste en la construcción de una infraestructura cultural, una biblioteca pública en el corregimiento de Atanquez en el municipio Valledupar del departamento del cesar, con un área construida aproximada de 417,89 m^2 sobre un lote de 759,51 m^2 de propiedad municipal. El presupuesto estipulado para la construcción de este frente corresponde a **NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 979.397.435,93 M/CTE).**

La edificación, de un solo nivel, comprende áreas administrativas, espacios de formación cultural, salas de ensayo, zonas de servicios sanitarios, espacios exteriores, entre otros; que incluyen acceso principal y andenes.

La estructura proyectada se desarrolla en concreto reforzado, con sistema de cimentación zapatas-pedestales-vigas, muros en mampostería y concreto reforzado, estructura metálica y cubierta a dos

aguas. La obra contempla la instalación de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas internas, así como las conexiones a los servicios públicos existentes, garantizando la funcionalidad y operatividad del conjunto.

El proyecto se ejecuta conforme a los planos y diseños suministrados por la entidad contratante, revisados y apropiados por el contratista en agosto de 2025, y se desarrolla bajo los lineamientos de la Norma Sismo Resistente NSR-10, las especificaciones técnicas contractuales y la normativa ambiental y de seguridad industrial vigente.

Asimismo, la infraestructura incorpora criterios seguridad y sostenibilidad, orientados a garantizar su durabilidad, funcionalidad y adecuado servicio a la comunidad cultural del municipio.

Datos de la Empresa Contratista de obra:

Personal administrativo del CONSORCIO ORIMEG - 2025

NOMBRE COMPLETO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO	TIPO
Johan Ricardo Mican Lopez	80.164.003	Director de obra Inicial	Mínimo requerido
Juan Carlos Sanabria Rodríguez	79.267.382	Director de obra Actual	Mínimo requerido
Carlos Augusto Brun Aldana	1.069.478.187	Residente de obra Inicial	Mínimo requerido
José Luis Hernández	13.271.447	Residente de obra Actual	Mínimo requerido
Helmer Fabian Vitola Herrera	1.045.426.065	Profesional social	Mínimo requerido
Diana Paola Cadena Ramos	1.018.451.763	Profesional SST - Amb	Mínimo requerido
Leidys Patricia Marín Mendoza	1.098.719.780	Residente Aux. SST-amb.	Apoyo SST- Amb.
Luis Emilio Ramirez Jaramillo	71.268.459	Especialista Geotécnico	Mínimo requerido
Diego Giovanny Parra Torres	7.184.270	Especialista Estructural	Mínimo requerido
Luis Alfonso Cagua Ospino	73.094.927	Especialista Hidrosanitario	Mínimo requerido
Fernando Trujillo Palomino	10.559.867	Especialista Eléctrico	Mínimo requerido

El personal mínimo requerido del contratista de obra, fue debidamente revisado y aprobado por la interventoría mediante comunicado Cód. JVM-CULTURA1747-014-2025 del 28 de agosto de 2025.

De igual manera, se solicito el cambio del residente de obra ingeniero Carlos Brun, el cual fue frente de obra de Atanquez trasladado para el frente de trabajo de Santa Rosa teniendo en cuenta que frente de Atanquez fue suspendido; tras el reincio se propone el nuevo profesional propuesto para el cargo de residente de obra es el ingeniero José Luis Hernández. Una vez validado que los profesionales cumplen los requisitos exigidos en el contrato Obra No.1747-2025 nos dieron el aval mediante el comunicado JVM-CULTURA1747-133-2026 del 17 de octubre de 2025. También se solicitó el cambio de director Johan Ricardo Mican López por el ing. Juan Carlos Sanabria Rodríguez y la interventoría nos dio su aprobación mediante el comunicado JVM-CULTURA1747-087-2025.

5. CONDICIONES CONTRACTUALES

5.1. Información del Contrato De Obra.

CONTRATO OBRA PÚBLICA:	Contrato de Obra No. 1747-2025
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SENTENCIAS (LOTE 1)"
CONTRATISTA:	CONSORCIO ORIMEG – 2025
NIT	901.969.723-4
REPRESENTANTE LEGAL:	NICOLAS SANABRIA NIETO
CC:	1.000.588.068
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LOS ARTES Y LOS SABERES
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	LAURA PINEDA BERNAL
VALOR INICIAL:	$ 1.976.833.550,67
VALOR INICIAL(ATANQUEZ):	$ 979.397.435,93
VALOR INICIAL (SANTA ROSA DEL SUR):	$ 997.436.114,74
PLAZO INICIAL:	3 Meses y 28 días calendario
FECHA ACTA DE INICIO (ATANQUEZ):	3 de Septiembre de 2025
SUSPENSIÓN N°1	22 de septiembre de 2025 (15 días calendario)
AMPLIACIÓN N°1 – SUSPENSIÓN N°1	7 de octubre de 2025 (15 días calendario)
AMPLIACIÓN N°2 – SUSPENSIÓN N°1	22 de octubre de 2025 (15 días calendario)
AMPLIACIÓN N°3 – SUSPENSIÓN N°1	6 de noviembre de 2025 (15 días calendario)
AMPLIACIÓN N°4 – SUSPENSIÓN N°1	21 de noviembre de 2025 (20 días calendario)
AMPLIACIÓN N°5 – SUSPENSIÓN N°1	11 de diciembre de 2025 (20 días calendario)
AMPLIACIÓN N°6 – SUSPENSIÓN N°1	26 de diciembre de 2025 (19 días calendario)
REINICIO	14 de enero de 2026
PRORROGA N°1	114 dias
PLAZO FINAL:	11 de mayo de 2026
VALOR TOTAL	$ 1.976.833.550,67

Anexo No.01 Novedades Contractuales

En el cuadro anterior, se relaciona la información general del contrato de obra No.1747-2025 que se tiene hasta la fecha de la entrega del presente informe.

5.2. Control de Pólizas del Contratista

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de obra:

Pólizas Iniciales:

COMPAÑÍA ASEGURADORA			SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. Póliza de Cumplimiento			No. 61-44-101060539
Fecha de Expedición			01/08/2025
VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/07/2025	30/04/2026	$ 395.366.710.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	28/07/2025	30/04/2026	$ 593.050.065.30
PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/07/2025	31/12/2028	$ 98.841.677.55
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS 0 MESES Y 0 DÍAS.		$ 395.366.710.20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	AMPARA 3 AÑOS 0 MESES Y 16 DÍAS.		$ 395.366.710.20

COMPAÑÍA ASEGURADORA			SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual			No. 61-40-101021963
Fecha de Expedición			01/08/2025
VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	28/07/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	28/07/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	28/07/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00

Pólizas según acta de inicio:

COMPAÑÍA ASEGURADORA			SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. Póliza de Cumplimiento			No. 61-44-101060539 -2
Fecha de Expedición			05/11/2025
VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/09/2025	06/06/2026	$ 395.366.710.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	03/09/2025	06/06/2026	$ 593.050.065.30
PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/09/2025	06/02/2029	$ 98.841.677.55

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS 0 MESES Y 0 DÍAS.	$ 395.366.710.20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	AMPARA 3 AÑOS 0 MESES Y 0 DÍAS.	$ 395.366.710.20

COMPAÑÍA ASEGURADORA			**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual			No. 61-40-101021963 -2
Fecha de Expedición			01/08/2025
VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	03/09/2025	06/02/2025	$ 284.700.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	03/09/2025	06/02/2025	$ 284.700.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	03/09/2025	06/02/2025	$ 284.700.000,00

Pólizas según suspensión:

COMPAÑÍA ASEGURADORA			**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No. Póliza de Cumplimiento			No. 61-44-101060539 -3
Fecha de Expedición			19/01/2026
VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/09/2025	22/06/2026	$ 395.366.710.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	03/09/2025	22/06/2026	$ 593.050.065.30
PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/09/2025	22/02/2029	$ 98.841.677.55
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS 0 MESES Y 0 DÍAS.		$ 395.366.710.20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	AMPARA 3 AÑOS 0 MESES Y 16 DÍAS.		$ 395.366.710.20

COMPAÑÍA ASEGURADORA			**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual			No. 61-40-101021963 -3
Fecha de Expedición			19/01/2026
VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	03/09/2025	06/02/2025	$ 350.181.000,00

CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	03/09/2025	06/02/2025	$ 350.181.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	03/09/2025	06/02/2025	$ 350.181.000,00

Pólizas según prorroga:

COMPAÑÍA ASEGURADORA			**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No. Póliza de Cumplimiento			No. 61-44-101060539 -4
Fecha de Expedición			20/01/2026
VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/09/2025	15/10/2026	$ 395.366.710.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	03/09/2025	15/10/2026	$ 593.050.065.30
PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/09/2025	17/06/2029	$ 98.841.677.55
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS 0 MESES Y 0 DÍAS.		$ 395.366.710.20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	AMPARA 3 AÑOS 4 MESES Y 10 DÍAS.		$ 395.366.710.20

COMPAÑÍA ASEGURADORA			**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual			No. 61-40-101021963 -4
Fecha de Expedición			01/08/2025
VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	03/09/2025	22/02/2026	$ 350.181.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	03/09/2025	22/02/2026	$ 350.181.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	03/09/2025	22/02/2026	$ 350.181.000,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA			**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual			No. 61-40-101021963 -5
Fecha de Expedición			01/08/2025
VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	03/09/2025	18/06/2026	$ 350.181.000,00

CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	03/09/2025	18/06/2026	$ 350.181.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	03/09/2025	18/06/2026	$ 350.181.000,00

Anexo No.02 Pólizas vigentes del contrato de obra

5.3. Modificaciones en el Tiempo – Prórrogas y Suspensiones

Frente Atanquez – Valledupar

SUSPENSIÓN/ PRÓRROGA	MOTIVO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Suspensión 1 (Sede Atanquez)	La comunidad manifestó su inconformidad y no aceptación frente a las condiciones actuales en las que se está ejecutando el proyecto en el frente de Atanquez-Valledupar	22/09/2025	06/10/2025	31/12/2025
Ampliación 1 a la Suspensión 1 (Sede Atanquez)	No se han superado las causas que conllevaron a la suspensión 1 de la sede de Atánquez	07/10/2025	21/10/2025	31/12/2025
Ampliación 2 a la Suspensión 1 (Sede Atanquez)	No se han superado las causas que conllevaron a la suspensión 1 de la sede de Atánquez	22/10/2025	05/11/2025	31/12/2025
Ampliación 3 a la Suspensión 1 (Sede Atanquez)	No se han superado las causas que conllevaron a la suspensión 1 de la sede de Atánquez	06/11/2025	20/11/2025	31/12/2025
Ampliación 4 a la Suspensión 1 (Sede Atanquez)	No se han superado las causas que conllevaron a la suspensión 1 de la sede de Atánquez	21/11/2025	10/12/2025	31/12/2025
Ampliación 5 a la Suspensión 1 (Sede Atanquez)	No se han superado las causas que conllevaron a la suspensión 1 de la sede de Atánquez	11/12/2025	30/12/2025	31/12/2025
Ampliación 6 a la Suspensión 1 (Sede Atanquez)	No se han superado las causas que conllevaron a la suspensión 1 de la sede de Atánquez	31/12/2025	13/01/2026	11/05/2026
Prorroga Nº1	**Sustitución de tiempo en el que el contrato estuvo suspendido**	**14/01/2026**	**11/05/026**	**11/05/2026**

Anexo No.01 Novedades Contractuales

6. ESTUDIOS Y DISEÑOS

6.1. Observaciones a los Estudios y Diseños

El 13 de enero de 2026, como contratistas, se solicitó formalmente al Ministerio de las Culturas los planos del frente de Atanquez Actualizados.

El 14 de enero de 2026, como contratistas, se solicitó formalmente al Ministerio de las Culturas la aclaración de los planos estructurales suministrados para el proyecto de la Biblioteca Pública de Atánquez, debido a inquietudes técnicas relacionadas con el relleno sobre terreno en pendiente y la solución de contención.

El 15 de enero de 2026, el Ministerio respondió a la solicitud, indicando que se ajustaron y complementaron los planos, incluyendo la definición de bordes de losa para contener el relleno, la actualización de los despieces, la incorporación de detalles de juntas de aislamiento y contracción, y la especificación de que el relleno sobre zapatas debe ser compactado al 95% del Proctor. Asimismo, se aclaró que una versión posterior incluirá otros ajustes asociados a la ubicación de la Kankurua y las obras exteriores.

El 20 de enero de 2026, el Ministerio de las Culturas envió una respuesta parcial a la solicitud de planos de Atánquez, remitiendo únicamente los planos actualizados del componente de arquitectura del proyecto Biblioteca Pública Kankuaka. Se informó que los demás componentes se encuentran en ajuste y serán enviados posteriormente, y se reiteró que el módulo de la biblioteca debe construirse conforme a lo presentado en la licitación y adjudicación del contrato.
Anexo No.02 – Planos entregados

7. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA

7.1.1. Actas de Reunión o Comités de Obra.

Durante el presente mes se realizaron cuatro (4) comités de seguimientos, en los cuales se trataron temas concernientes al contrato de obra y avance del mismo.

Tabla No. 1 Control registro de actas de comité

No.	FECHA	TEMA
14	21/01/2026	Revisión de avance y actividades ejecutadas tras el reinicio

NOTA: Las actas se enviarán como anexo en el próximo periodo, debido a que no se encuentran suscritas en su totalidad.

7.1.2 Control de Correspondencia Enviada y Recibida

Se presenta copia de la correspondencia enviada y recibida respectivamente, entre el contratista de obra (**CONSORCIO ORIMEG 2025**) y la interventoría (**JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC**) durante el presente período de la ejecución de la obra.

Durante el presente periodo se emitieron varios oficios a la interventoría con los aspectos más relevantes en el transcurso de la obra.

Anexo No.04 Correspondencia enviada

Tabla No. 3 Control correspondencia enviada

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
CULTURA1747-001-2025	10/08/2025	PRESENTACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA – CONSORCIO	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
CULTURA1747-003-2025	10/08/2025	RESPUESTA OFICIO INTERVENTORIA N° CULT_JVM-CULTURA1747-001-2025	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
CULTURA1747-004-2025	17/08/2025	INFORME PARO ARMADO SANTA ROSA DEL SUR – BOLIVAR – OBRA CIVIL, CONTRATO DE OBRA NO. 1747-2025	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
CULTURA1747-005-2025	AGOSTO-2025	CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO – OBRAS CIVIL, VIGENCIA DE OBRA NO. 1747-2025	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
CULTURA1747-006-2025	AGOSTO-2025	PROGRAMA DE COMPRAS ANÁLISIS SEDES – OBRA CIVIL	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
CULTURA1747-007-2025	AGOSTO-2025	CONTRATO DE OBRA NO. 1747-2025	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
CULTURA1747-008-2025	AGOSTO-2025	PROGRAMA DE EQUIPOS ANÁLISIS SEDES – OBRA CIVIL	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
CULTURA1747-009-2025	AGOSTO-2025	PLAN SST – OBRA CIVIL, CONTRATO DE OBRA NO. 1747	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
CULTURA1747-010-2025	AGOSTO-2025	PLAN DE CALIDAD – OBRA CIVIL, CONTRATO DE OBRA NO. 1747	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
CULTURA1747-011-2025	AGOSTO-2025	PAGO DE ANTICIPO SOCIAL – OBRA CIVIL, CONTRATO DE OBRA NO. 1747	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
CULTURA1747-019-2025	SEPT-2025	SOLICITUD EXPENSAS ÁREA CENTRO DE RESIDENCIA DE FRENTE DE OBRA	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC 011	27/08/2025	SOLICITUD DE ENTREGA HOJAS DE VIDA	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC 012	27/08/2025	INICIO DE PRELIMINARES	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC 014	28/08/2025	REMISION HOJAS DE VIDA – 28/08/2025	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC 015	28/08/2025	REMISION PLAN AMBIENTAL SUBSANADO Y FIRMADO – 28/08/2025	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC 016	29/08/2025	REMISION APUS	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC 016	01/09/2025	CORRECCIÓN DEL PLAN SST	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC 016	02/09/2025	CUENTA DE COBRO POR VALOR DEL ANTICIPO – CONTRATO DE OBRA NO. 1747-2025	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC 016	09/09/2025	SOLICITUD DE AJUSTE AL ESTUDIO DE SUELO Y REFUERZO DE CIMENTACIÓN	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC 017	09/09/2025	SOLICITUD DE REUNIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA OBRA ATÁNQUEZ	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC 018	10/09/2025	RESPUESTA OFICIO DE INTERVENTORÍA JVM-CULTURA1747-025-2025	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC 019	11/09/2025	ACTA DE SUSPENSIÓN SANTA ROSA DEL SUR	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC 020	15/09/2025	CESE DE ACTIVIDADES POR INSTRUCCIÓN DEL SUBORDINADOR	JVM INGENIERIA S.A.S BIC

OFC 021	16/09/2025	CESE DE ACTIVIDADES POR INSTRUCCIÓN DEL SUBORDINADOR	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC 022	17/09/2025	REPROGRAMACIÓN CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1747-2025	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC 023	18/09/2025	INICIO DE ACTIVIDADES Y REUNIÓN DE SEGUIMIENTO – BIBLIOTECA SANTA ROSA DEL SUR	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC 024	19/09/2025	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE OBRA FRENTE DE TRABAJO ATANQUEZ	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC 025	19/09/2025	RESPUESTA A OFICIO JVM-CULTURA1747-035-2025	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC 026	20/09/2025	REVISIÓN PREVIA SOLICITUD DE DESEMBOLSO N° 1 – FRENTE ATANQUEZ	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC 027	27/09/2025	APROBACIÓN DE PERSONAL PARA SEDE SANTA ROSA DEL SUR	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC-0046	13/01/2026	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC-0047	13/01/2026	- SOLICITUD DE PLANOS - ATANQUEZ	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC-0048	13/01/2026	SOLICITUD DE ACLARACIÓN PLANOS ATANQUEZ	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC-0049	15/01/2026	SOLICITUD CAMBIO HOJA DE VIDA - RESIDENTE ATANQUEZ	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC 050	19/01/2026	RESPUESTA A SOLICITUD DE PROFESIONAL SST EN CAMPO Y REITERACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO.	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
	13/01/2026	OFC-0040 - SOLICITUD DE APROBACIÓN DE TRASLADO DE ITEM Y NO PREVISTOS EN PROPUESTA INICIAL	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
	09/12/2025	ALCANCE AL OFC-0040 – ENVIADO EL 11 DE NOVIEMBRE	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
	11/02/2026	CERTIFICADO REP. LEGAL.	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
	21/10/2025	COE-CLAB-25-LC-027 CONSORCIO ORIMEG 2025 2000	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
	21/10/2025	COE-CLAB-25-LC-028 CONSORCIO ORIMEG 2025 2500	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
	21/10/2025	COE-CLAB-25-LC-029 CONSORCIO ORIMEG 2025 3000	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
	21/10/2025	COE-CLAB-25-LC-030 CONSORCIO ORIMEG 2025 4000	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
	24/09/2025	DISEÑO DE MEZCLAS	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC 050	19/01/2026	RESPUESTA A SOLICITUD DE PROFESIONAL SST EN CAMPO Y REITERACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC-0048	14/01/2026	SOLICITUD DE ACLARACION PLANOS ATANQUEZ (1)	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC-0048	14/01/2026	SOLICITUD DE ACLARACION PLANOS ATANQUEZ	JVM INGENIERIA S.A.S BIC

OFC-0049	15/01/2026	SOLICITUD CAMBIO HOJA DE VIDA - RESIDENTE ATANQUEZ	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC-052	02/02/2026	RESPUESTA AL OFICIO CÓD. JVM-CULTURA1747-135-2026 - DEDICACION DEL DIRECTOR	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC-0053	30/01/2026	SOLICITUD CAMBIO HOJA DE VIDA - RESIDENTE SANTA ROSA	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC-0054	02/02/2025	DISEÑO DE MEZCLA - ATANQUEZ 3000 PSI	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC-0054	30/01/2026	SOLICITUD ACTUALIZACION DISEÑOS DE VALLA INFORMATIVA	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC-056	03/02/2026	RESPUESTA AL OFICIO CÓD. JVM-CULTURA1747-138-2026	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC-0059	09/02/2026	ACLARACIONES SOBRE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO PLAN DE CONTINGENCIA DEL CONTRATO DE OBRA No 1747	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC-0060	11/02/2026	REMISION CONCEPTOS TÉCNICOS	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC-0061	11/02/2026	RESPUESTA APREMIO N°1 CONSORCIO ORIMEG	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC-0061	11/02/2026	RESPUESTA APREMIO N°1	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC-0062	12/02/2026	URGENTE CONCEPTO TÉCNICO SOBRE SISTEMA DE FILTRO FRANCÉS Y ACLARACIONES EN ÍTEMS DE ACABADOS DE PISO - ATANQUEZ	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFC-063	12/02/2026	SOLICITUD DE APOYO A LA ENTIDAD	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
	23/01/2026	SOLICITUD DE DESEMBOLSO N°1 - ATANQUEZ (1)	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
	15/01/2026	SOLICITUD DE DESEMBOLSO N°1 - ATANQUEZ	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
	13/02/2026	SOLICITUD DE DESEMBOLSO N°2 – ATANQUEZ	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
	10/02/2026	SOLICITUD DE DESEMBOLSO N°2 - ATANQUEZ (1)	JVM INGENIERIA S.A.S BIC

Anexo No.05 Correspondencia recibida

Tabla No. 2 Control Correspondencia recibida

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
OFICIO	**FECHA**	**ASUNTO**	**REMITENTE**
JVM-CULTURA1747-001-2025	01/08/2025	Solicitud remisión de la documentación posterior a la suscripción del contrato	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
JVM-CULTURA1747-002-2025	06/08/2025	Reiteración solicitud remisión de la documentación posterior a la suscripción del contrato	JVM INGENIERIA S.A.S BIC

JVM-CULTURA1747-004-2025	12/08/2025	Observaciones a documentación inicial	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
JVM-CULTURA1747-006-2025	13/08/2025	Observaciones a documentación inicial: Plan de Gestión Social	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
JVM-CULTURA1747-007-2025	15/08/2025	Aprobación Plan de Inversión de Anticipo y solicitud de remisión del contrato fiduciario para revisión	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
JVM-CULTURA1747-008-2025	15/08/2025	Observaciones a documentación inicial PARTE 3	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
JVM-CULTURA1747-009-2025	19/08/2025	Observaciones a documentación inicial PARTE 4: Hojas de vida, APUS y programación de obra	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
JVM-CULTURA1747-010-2025	21/08/2025	Persistencia en las observaciones a la documentación inicial	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
JVM-CULTURA1747-012-2025	26/08/2025	Solicitud mesa de trabajo para avanzar y aclarar observaciones a documentación inicial	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
JVM-CULTURA1747-013-2025	27/08/2025	Resultado de mesas de trabajo para correcciones a documentación inicial	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
JVM-CULTURA1747-014-2025	28/08/2025	Revisión concepto frente a la documentación inicial	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
JVM-CULTURA1747-015-2025	29/08/2025	Indicaciones y requerimientos para elaboración de diapositivas de socialización con la comunidad	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
JVM-CULTURA1747-017-2025	01/09/2025	Aprobación del Plan SG-SST y pendientes de anexos por radicar	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
JVM-CULTURA1747-019-2025	02/09/2025	Aprobación Análisis de Precios Unitarios – Atánquez	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
JVM-CULTURA1747-021-2025	05/09/2025	Aprobación Análisis de Precios Unitarios – Santa Rosa del Sur (Bolívar)	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
JVM-CULTURA1747-023-2025	08/09/2025	Requerimientos y recordatorios de remisión de documentación	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
JVM-CULTURA1747-024-2025	08/09/2025	Aspectos a tener en cuenta para operaciones fiduciaria	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
JVM-CULTURA1747-025-2025	10/09/2025	Apremino No. 1 por incumplimiento en remisión de documentación: cronograma actualizado, flujos y SST actualizado y anexos faltantes del plan SG-SST	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
JVM-CULTURA1747-026-2025	10/09/2025	Respuesta a comunicados OFC 016 y OFC 017, referente a situaciones del componente geotécnico de Atánquez y Santa Rosa del Sur	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
JVM-CULTURA1747-027-2025	11/09/2025	Respuesta a comunicado OFC 019, referente a solicitud de aplazamiento de inicio de obras en Santa Rosa del Sur	JVM INGENIERIA S.A.S BIC

JVM-CULTURA1747-028-2025	12/09/2025	Consideraciones y requerimientos varios	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
JVM-CULTURA1747-029-2025	12/09/2025	Requerimientos del componente SST para los proyectos Atánquez y Santa Rosa del Sur	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
JVM-CULTURA1747-031-2025	12/09/2025	Observaciones y requerimientos para los anexos del Plan SG-SST	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
JVM-CULTURA1747-035-2025	18/09/2025	APREMINO No. 1 por incumplimiento en requerimientos varios del componente SG-SST	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-121-2025	16/01/2026	REQUERIMIENTO DE INGRESO DE MATERIALES Y PERSONAL DE OBRA.	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-122-2026	16/01/2026	REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN SUBSANADA PARA EL COBRO PARCIAL NO. 1 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1747-2025	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-123-2025	16/01/2026	REQUERIMIENTO DE INGRESO DE MATERIALES - SEDE SANTA ROSA DEL SUR	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-123-2025	17/01/2026	SOLICITUD DE PROFESIONAL SST EN CAMPO Y REITERACION DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-124-2026	19/01/2026	RESPUESTA A SOLICITUD DE UTILIZACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMO RELLENO	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-124-2026	18/01/2026	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1747-2025 SEGÚN MODIFICATORIO NO. 3 (PRÓRROGA NO. 1)	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-127-2025	21/01/2026	REMISIÓN INFORME SEMANAL NO.14 DE INTERVENTORÍA - SANTA ROSA DE SUR	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-129-2026	22/01/2026	REQUERIMIENTO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-130-2025	23/01/2026	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO NO.1 CON RECURSOS DE ANTICIPO (ATANQUEZ)	JVM INGENIERIA SAS

OFICIO N°JVM-CULTURA1747-132-2025	27/01/2026	NOTIFICACIÓN DE ATRASO ACUMULADO Y REQUERIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO (SEDE ATANQUEX)	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-133-2026	17/01/2026	APROBACIÓN PARA CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA (SEDE ATANQUEX)	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-135-2026	28/01/2026	REQUERIMIENTO DE PRESENCIA EN OBRA DEL DIRECTOR APROBADO PARA EL CONTRATO NO. 1747-2025	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-136-2026	28/01/2026	REQUERIMIENTO DE INFORMES SEMANALES E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA (SEDE ATANQUEX)	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-137-2026	29/01/2026	SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORME SEMANAL DE OBRA N°16 - SEDE SANTA ROSA	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-138-2025	02/02/2026	REQUERIMIENTOS DEL COMPONENTE SST-MA, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, PRESENCIA DEL PROFESIONAL	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-139-2025	09/12/2025	REMISIÓN Y AVAL AL ALCANCE DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DE LOS (NP)	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-140-2026	02/02/2026	ATRASO EVIDENCIADO EN SEDE DE SANTA ROSA DEL SUR (INFORME SEMANAL NO. 17)	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-141-2026	04/02/2026	POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-142-2026	05/02/2026	REITERACIÓN DE REQUERIMIENTO DE PRESENCIA DEL PROFESIONAL SST EN OBRA (SANTA ROSA DEL SUR)	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-145-2026	09/02/2026	RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN	JVM INGENIERIA SAS

OFICIO N°JVM-CULTURA1747-146-2025	11/02/2026	REQUERIMIENTO DE ENTREGA DE PLANILLAS DE PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL (SANTA ROSA - ATANQUEX)	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-147-2026	11/02/2026	INCREMENTO DEL ATRASO EN LA SEMANA DE SEGUIMIENTO NO. 18	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-148-2026	11/02/2026	RESPUESTA OFC 056 PLAN DE CONTINGENCIA	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-149-2026	10/02/2026	APROBACIÓN PARA CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA (SANTA ROSA DEL SUR)	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-151-2026	13/02/2026	CONCEPTO RELLENO, VIGAS DE CIMENTACIÓN Y CAJAS DE INSPECCIÓN	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-152-2026	13/02/2026	RESPUESTA SOLICITUD DE DESEMBOLSO N°2	JVM INGENIERIA SAS
OFICIO N°JVM-CULTURA1747-153-2026	13/02/2026	RELACIÓN DE COMPROMISOS (MESA DE TRABAJO 11 DE FEBRERO DE 2026)	JVM INGENIERIA SAS


7.1.3 Bitácora de obra

En el Anexo No.06 se adjunta copia de la bitácora firmada por los residentes y directores de obra e interventoría diariamente de cada frente de trabajo. Durante el presente periodo del proyecto se anotaron todos los acontecimientos más relevantes transcurridos en el presente período de la obra. Todas las modificaciones son anotadas en libro de obras con las firmas de los profesionales involucrados en el proyecto.

Anexo No.06 Bitácora de Obra

7.2 Área Técnica

7.2.1 Avance general de la obra:



Gráfica No. 1 Avance de obra – Porcentaje programado vs. Porcentaje ejecutado de obra (P. de Contingencia)

PORCENTAJES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0.49%	0.49%	0.47%	0.47%
2	0.43%	0.92%	0.94%	1.41%
3	0.69%	1.61%	0.63%	2.04%
4	0.00%	1.61%	0.00%	2.04%
5	0.00%	1.61%	0.00%	0.00%
6	0.00%	1.61%	0.00%	0.00%
7	0.00%	1.61%	0.00%	0.00%
8	0.00%	1.61%	0.00%	0.00%
9	0.00%	1.61%	0.00%	0.00%
10	0.00%	1.61%	0.00%	0.00%
11	0.00%	1.61%	0.00%	0.00%
12	0.00%	1.61%	0.00%	0.00%
13	0.00%	1.61%	0.00%	0.00%
14	0.00%	1.61%	0.00%	0.00%
15	0.00%	1.61%	0.00%	0.00%
16	0.00%	1.61%	0.00%	0.00%
17	0.00%	1.61%	0.00%	0.00%
18A	0.00%	1.61%	0.00%	0.00%
18B	0.00%	1.61%	0.00%	0.00%
19	0.00%	1.61%	0.00%	0.00%

20	1.93%	3.54%	0.30%	2.34%
21	2.70%	6.24%	2.17%	4.51%

La gráfica anterior muestra el comportamiento físico que ha tenido el proyecto por semana, hasta la fecha (24 de enero de 2026). Para el mes No.1 del proyecto de obra Biblioteca Pública Atanquez - Valledupar, se presentan los siguientes porcentajes según cronograma presentado en plan de contingencia:

Programado acumulado: 6.24%
Programado ejecutado: 4.51
Atraso: 1.73%

Durante el periodo evaluado (3 al 21 de septiembre de 2025 y del 14 al 24 de enero de 2026) la gráfica de comportamiento físico evidencia un atraso frente al cronograma establecido en el plan de contingencia, presentándose un porcentaje programado acumulado del 6.24% y un ejecutado acumulado del 4.51%, lo que representa un atraso del 1.73%.
Anexo No.07 Informes semanales de obra

7.2.2 *Actividades ejecutadas en obra y registro fotográfico:*

Para el presente periodo, se llevaron a cabo las siguientes actividades de obra:

ÍTEMS	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
1.01.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera rolliza y/o guadua, poli sombra verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución	Se instaló un cerramiento temporal perimetral con altura de 2.20 m, utilizando postes en madera rolliza y/o guadua, con colocación de polisombra verde y los accesorios necesarios para su correcta implementación. 
1.01.03	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISIÓN TOPOGRÁFICA	Se efectuaron los trabajos de levantamiento, marcación y replanteo del proyecto con apoyo de comisión topográfica.

		
1.01.04	RED AGUA PROVISIONAL, longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	Se ejecutó la instalación de la red provisional de suministro de agua, con una longitud aproximada de 50 m, incluyendo gestión de conexión y colocación de medidor. 
1.01.05	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	Se realizó la instalación de la red eléctrica temporal, con una longitud aproximada de 50 m, incluyendo trámites de conexión y medidor correspondiente. 
2.01	DESCAPOTE A MÁQUINA Y/O MANUAL PROFUNDIDAD 0.30m,	Se llevó a cabo el retiro de la capa vegetal mediante medios mecánicos y/o manuales, hasta una profundidad de 0.30 m, incluyendo la selección del material

	incluye selección de cespedones con almacenamiento y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado.	aprovechable y disposición final del sobrante en sitio autorizado. 
2.02	CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECÁNICA DE TERRENO, (Para elementos estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en bloque en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye selección, trasiego, almacenamiento en obra, disposición interna en el proyecto, profundidad hasta 2,00 m.	Se ejecutaron excavaciones manuales para cimentaciones para zapatas. 
3.01	SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos estructurales	Se aplico una capa delgada de hormigón pobre (no estructural de 5 cm de espesor, que se coloca en el fondo de las excavaciones de las zapatas. 

3.02	CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	Se ejecutó concreto ciclópeo en los puntos indicados, conforme al diseño de cimentación y recomendaciones del estudio geotécnico, incluyendo suministro de materiales, mano de obra y equipos. 
3.05	ZAPATAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 3.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	Se construyeron zapatas en concreto impermeabilizado con resistencia de 3.000 psi, conforme a diseño estructural, incluyendo formaleta, mano de obra, herramientas y suministro de materiales, sin incluir acero de refuerzo. 
4.01	Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)	Se suministro acero de refuerso de 60.000 PSI para el armado de zapatas pedestales y columnas.

Anexo No.08 Registro fotográfico

7.2.3 Programación

El control de seguimiento al proyecto se realiza con base en la programación del contrato de obra. A la fecha del presente informe, la obra presenta las siguientes condiciones:

Programado acumulado: 6.24%
Programado ejecutado: 4.51%
Retraso: 1.73%

En este orden de ideas y basado en las actividades registradas en el apartado 7.2.2. del presente informe, se evidencia que hasta la fecha hay un atraso de 1.73% en el cumplimiento del cronograma de la obra del plan de contingencia y la ejecución de actividades contempladas en la programación de este periodo

Ruta crítica:

Para la construcción de la biblioteca pública, la ruta crítica se define a partir de la secuencia de actividades que condicionan el avance general del proyecto y cuya demora impacta directamente la fecha final de entrega. Esta inicia con las actividades preliminares, que incluyen localización, trazado, replanteo, cerramiento provisional y adecuación de redes provisionales, las cuales permiten el arranque formal de la obra. Posteriormente, se desarrolla el movimiento de tierras, que comprende descapote, excavaciones para cimentaciones y redes, así como el manejo de rellenos y disposición de materiales sobrantes, actividades indispensables para garantizar la estabilidad del terreno y la correcta implantación de la edificación.

Una vez preparado el terreno, la ruta crítica continúa con la ejecución de la cimentación, incluyendo solados de limpieza, concreto ciclópeo, zapatas y vigas de amarre, elementos que constituyen la base estructural del proyecto y de los cuales depende el inicio de la superestructura. Seguidamente, se ejecutan las estructuras en concreto y en madera, que definen el sistema portante del edificio y

permiten avanzar con la instalación de cubiertas, cerramientos y entrepisos. Estas actividades estructurales son altamente críticas, ya que cualquier retraso en su ejecución afecta en cadena la programación de las redes técnicas y los acabados.

Posteriormente, la ruta crítica integra la instalación de redes hidrosanitarias, eléctricas y especiales, debido a que su correcta ejecución condiciona el cierre de muros, pañetes y la colocación de pisos y acabados. Finalmente, la secuencia crítica concluye con la ejecución de los acabados arquitectónicos principales y las obras exteriores necesarias para la puesta en funcionamiento de la biblioteca, como accesos, andenes y cerramientos. En consecuencia, el control permanente de estas actividades críticas es fundamental para garantizar el cumplimiento del plazo contractual, ya que no cuentan con holguras significativas dentro del cronograma y cualquier desviación repercute directamente en la fecha de entrega del proyecto.
Anexo No.09 Cronograma de Obra aprobado

7.2.4 Equipos y maquinaria

Para llevar a cabo las actividades previamente registradas, se hizo uso de los siguientes equipos y maquinaria:

Tabla No. 4 Relación de equipos y maquinaria

MAQUINARIA/EQUIPOS	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD
Mezcladora/Vibrador de concreto	Fundida de concretos
Herramientas manual menor	Actividades con herramientas manual controladas (Picas, palas, martillos, etc.)

7.2.5 Resultados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio

Para el presente período y de acuerdo con las actividades ejecutadas, se realizaron ensayos de concreto tanto en campo como en laboratorio. Los resultados correspondientes se presentarán para el siguiente informe una vez transcurran los 28 días de curado.

Adicionalmente, se aportan los certificados de calidad de los materiales suministrados en obra, correspondientes al acero de refuerzo y al cemento, los cuales se incluyen en el Anexo No. 10 – Certificados de calidad de materiales.
Anexo No.10 Certificados de calidad de materiales.
.

7.2.6 Registro del clima:

Se realizó un seguimiento a las condiciones atmosféricas en la zona de influencia del proyecto en el tiempo correspondiente al presente informe, el cual es mostrado de manera clara en su cuadro de control.

Durante el presente periodo hubo presencia de días lluviosos, nublados y soleados en igual proporción. Es pertinente aclarar, que algunos días se presentaron precipitaciones intensas en la zona del proyecto, lo cual impactó negativamente las actividades de excavación para la ejecución de zapatas y de vigas de amarre.
Anexo No.11 Registro del Clima

7.3 Área Financiera

El contrato de obra No.1747-2025, presentan la siguiente información general financiera:

Contrato de obra

Tabla No.5 Información presupuestal general del contrato de obra.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CONTRATO: $ 1.976.833.550,67 VALOR SEDE ATANQUEZ: $ 979.397.435,93 VALOR SEDE SANTA ROSA DEL SUR: $ 997.436.114,74
ANTICIPO (30%)	VALOR TOTAL DE ANTICIPO: $ 593.050.065,31 VALOR ANTICIPO (ATANQUEZ): $ 293.819.230,80 VALOR ANTICIPO (S. ROSA DEL SUR): $ 299.230.834,51

7.3.1 Cobros del contrato de obra

De acuerdo con el contrato de obra No.1747-2025 en su **CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO**, se indica:

"El MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES pagará al contratista previo giro de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el valor por el cual le fue aceptada la oferta, de acuerdo con la siguiente forma de pago:

La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas de cada proyecto, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado.

Los pagos mensuales, hasta completar el noventa y cinco por ciento (95%) del valor del contrato (Cada proyecto), aplicado a las actas parciales e informes de avance de obra, previa presentación, entrega y aprobación de las obras a la interventoría y de la respectiva factura o cuenta de cobro.

Nota: los pagos mensuales en todo caso no excederán el porcentaje de avance de obra (De cada proyecto) del periodo del pago aplicado, la cual se determinará a partir de las actas parciales e informes de avance de obra validadas por parte de la interventoría dentro del periodo facturado o avance de obra real, según sea el caso.
El contratista amortizará el anticipo en una proporción del 30% o superior al porcentaje del anticipo otorgado, resaltando que la totalidad del anticipo deberá ser amortizado con los pagos parciales, es decir deberá amortizar la totalidad del anticipo al completar los pagos parciales hasta el 95% del valor del contrato.

El saldo correspondiente al cinco por ciento (5%) del contrato (Cada proyecto), se pagará una vez se tenga el valor total de las actas de corte de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas, a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la interventoría y del MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.

La Entidad hará las retenciones tributarias a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia."

A la fecha se presentará con el presente informe el cual tiene el corte parcial No.1 comprendido entre el 22 de septiembre al 21 de noviembre de 2025 y del 14 al 24 de enero de 2026.


No.	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	VALOR A AMORTIZAR	VALOR A PAGAR	SALDO POR FACTURAR	SALDO POR AMORTIZAR
Anticipo	$130.045.032,70	44.26	N/A	N/A	$163.049.026,80	N/A
Corte No.01	$67.994.344,18	8.75	$20.398.303,24	$47.596.040,93	$911.403.091,75	$109.646.729,44

Anexo No.12 Acta de cobro N°1

7.3.2 Anticipo.

EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES asignó para la ejecución del presente Contrato de Obra No. 1747-2025 la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL SESENTA Y CINCO CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 593.050.065,31) correspondiente al 30% del valor total de contrato, por concepto de anticipo; estos recursos a la fecha se encuentran consignados en contrato fiduciario con la entidad FIDUCIARIA ALIANZA.

A la fecha del presente informe se han realizado operaciones bancarias que afecten recursos del anticipo de obra, a la fecha se agotó el valor total del anticipo correspondiente al frente deAtanquez, Valledupar.



VALOR DEL CONTRATO		$ 593.050.065							
		ATANQUEZ							
VALOR FRENTE - ATANQUEZ		$ 379.397.405,80							
VALOR DEL ANTICIPO - ATANQUEZ		$ 265.810.251,06							
ACUMULADO ORDENES DE OPERACIÓN		$ 130.045.032,70	VALOR DE CADA RUBRO			$ 265.856.720	$ 7.903.501		
% COBRADO DEL ANTICIPO		44,26%	SALDO POR DESEMBOLSAR			$ 135.811.897	$ 7.962.501,50		
OFICIO	ORDEN DE GIRO	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	CONCEPTO	VALOR	NUMERO DE FACTURA	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	COMPRA DE EQUIPOS	BENEFICIARIO DE LA TRANSACCION	FORMA DE PAGO
SOLICITUD DE DESEMBOLSO N°1	1	SOBLAND S.A.S	MATERIALES ATANQUEZ	$130.045.032,70	PROFORMA N°1085	$ 130.045.032,70		SOBLAND S.A.S	DIRECTO
		TOTAL ORDEN DE GIRO		$ 130.045.032,70		$ 130.045.032,70			
		TOTAL ACUMULADO		$130.045.032,70		$ 130.045.032,70	$ -		

Anexo No.13 Plan de Inversión de Anticipo No.1,

7.4 Área Jurídica / Legal

EL CONSORCIO ORIMEG 2025 indica que ha revisado de manera permanente todas las condiciones jurídicas al contrato de obra No.1747-2025.

La firma CONSORCIO ORIMEG 2025, en representación de la abogada Janet Patricia Sanabria Rodríguez se mantiene en constante aporte jurídico a las acciones legales que se deban tomar en virtud a garantizar la normal ejecución y avance del contrato de obra que nos ocupa.

7.4.1 Licencia de construcción:

Tipo de documento: Resolución No. 001C del 06 de junio de 2025
Radicado relacionado: CER2021-3-DAI2200 del 08 de enero de 2021
Expedida por Jaime Luis Arias Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.065.565.466 de Valledupar.
Cargo del firmante: Gobernador del Pueblo Indígena Kankuamo.
Actúa en representación del Cabildo Indígena del Resguardo Indígena Kankuamo.

- ✓ Tipo de trámite: Licencia de construcción
- ✓ Modalidad de licencia: OBRA NUEVA
- ✓ Ubicación del proyecto: Corregimiento de Atanquez, municipio de Valledupar, departamento del Cesar.
- ✓ El predio se encuentra dentro del territorio indígena Kankuamo constituido mediante Resolución No. 0012 del 10 de abril de 2003 del INCORA.
- ✓ Uso de edificación: Biblioteca del Resguardo Indígena Kankuamo
- ✓ N° de pisos proyectados: UNO (1) PISO
- ✓ Unidades aprobadas: Una (1) biblioteca
- ✓ La vivienda se compone de: PRIMER PISO: Biblioteca del Resguardo Indígena Kankuamo
- ✓ Fecha de expedición: 06 de junio de 2025 (Resolución 001C)
- ✓ Fecha de vencimiento: 18 meses contados a partir del 06 de junio de 2025

El Resguardo Indígena Kankuamo ejercerá vigilancia sobre la correcta ejecución de las obras y el cumplimiento de las obligaciones del responsable, en ejercicio de la jurisdicción especial indígena
Fecha de suscripción del documento: 24 de junio de 2025.

7.4.3 Reporte de multas y sanciones

A la fecha del presente informe, no se ha presentado por parte del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES, ningún tipo de sanciones o multas.

8.0 CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre el 03 al 21 de septiembre de 2025 y del 14 al 24 de enero de 2026, el CONSORCIO ORIMEG 2025 dio inicio y reinició la ejecución de las actividades constructivas en el frente de obra de Atánquez – Valledupar, conforme a las actas de inicio y reinicio suscritas, luego del periodo de suspensión contractual derivado de situaciones sociales ajenas al contratista.

La ejecución del proyecto en el frente de Atánquez se ha visto impactada por factores externos al contratista, principalmente por la suspensión prolongada de actividades a causa de inconformidades de la comunidad, lo cual generó un desfase frente al cronograma inicialmente aprobado. No obstante,

una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión y reanudadas las actividades, se activaron medidas de reprogramación y control conforme al Plan de Contingencia aprobado.

A la fecha de corte del presente informe, se evidencia un atraso frente al cronograma del Plan de Contingencia, el cual se encuentra debidamente identificado, cuantificado y soportado técnicamente, situación que está siendo abordada mediante la implementación de estrategias de recuperación tales como el refuerzo de cuadrillas, optimización de frentes de trabajo y ajustes operativos en la programación de actividades críticas.

Las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado (cerramiento, localización y replanteo, redes provisionales, excavaciones, solados, concretos de limpieza, concretos ciclópeos, zapatas y suministro de acero de refuerzo) cumplen con las especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas del proyecto, conforme a los diseños aprobados, las recomendaciones del estudio de suelos y la normativa técnica vigente (NSR-10).

El suministro de materiales, equipos y mano de obra ha sido garantizado por el contratista para la ejecución de las actividades programadas, encontrándose los insumos debidamente certificados y registrados en los anexos del presente informe. Así mismo, se deja constancia de que los resultados de los ensayos de laboratorio se encuentran en proceso de curado y serán reportados en el siguiente informe mensual conforme a los tiempos técnicos de validación.

Desde el componente administrativo y de seguimiento, se evidencia el cumplimiento en la remisión de correspondencia, realización de comités de obra, diligenciamiento de bitácora y entrega de informes semanales, garantizando la trazabilidad de las actuaciones contractuales y técnicas desarrolladas en el frente de obra.

En el componente financiero, se deja constancia de la ejecución del anticipo asignado al frente de Atánquez, conforme al Plan de Inversión aprobado, y de la presentación del corte parcial correspondiente, en concordancia con lo estipulado en la Cláusula Octava – Forma de Pago del Contrato de Obra No. 1747-2025. Los recursos han sido aplicados exclusivamente a la ejecución del proyecto, con soportes verificables.

Desde el componente jurídico y legal, el proyecto cuenta con la licencia de construcción vigente otorgada por el Cabildo del Resguardo Indígena Kankuamo, garantizando la legalidad de la intervención en el territorio, y a la fecha no se registran sanciones ni procesos sancionatorios por parte de la Entidad Contratante.

El CONSORCIO ORIMEG 2025 reitera su compromiso con la ejecución integral del proyecto, el cumplimiento del plazo contractual vigente hasta el 11 de mayo de 2026, la aplicación del Plan de Contingencia aprobado y la adopción de todas las medidas técnicas, operativas y administrativas necesarias para la recuperación del atraso identificado, garantizando la calidad, seguridad y funcionalidad de la obra.

Finalmente, se deja constancia de la disposición permanente del contratista para continuar articulando acciones con la Interventoría y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con el fin de

asegurar la correcta ejecución del proyecto, la mitigación de riesgos y el logro de los objetivos contractuales en beneficio de la comunidad del Resguardo Indígena Kankuamo.

Firma:



Ing. Nicolás Sanabria
Cargo: Representante legal
Fecha: 22/12/2025

CONTRATISTA:	CONSORCIO ORIMEG - 2025	**FECHA:**	27 DE NOVIEMBRE DEL 2025	**OBRA:**	BIBLIOTECA PÚBLICA DE ATANQUEZ
INTERVENTOR:	JVM INGENIERÍA SAS BIC	**CONTRATO No:**	1747-2025	**PERIODO (desde - hasta):**	3 DE SEP AL 21 DE 2025 — 14 DE ENE AL 24 DE FEB 2026
OBJETO:	"Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias (Lote 1)"	**VALOR:**	$ 979,397,435.93	**N° ACTA**	01

			2. CONDICIONES CONTRACTUALES			3. ACTUALIZADAS (FECHA)		4. OBRA EJECUTADA			
1. ITEM	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**										
1.01	**Preliminares**										
1.01.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera rolliza y/o guadua, poli sombra verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución	m	$ 15,764.00	104.00	$ 1,639,456.00	160.00	$ 2,522,240.00	160.00	$ 2,522,240.00	160.00	$ 2,522,240.00
1.01.03	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISIÓN TOPOGRÁFICA	m2	$ 3,243.00	356.00	$ 1,154,508.00	356.00	$ 1,154,508.00	356.00	$ 1,154,520.97	356.00	$ 1,154,520.97
1.01.04	RED AGUA PROVISIONAL, longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	u	$ 456,514.00	1.00	$ 456,514.00	1.00	$ 456,514.00	1.00	$ 456,514.00	1.00	$ 456,514.00
1.01.05	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	u	$ 1,498,221.00	1.00	$ 1,498,221.00	1.00	$ 1,498,221.00	1.00	$ 1,498,221.00	1.00	$ 1,498,221.00
Total					**$ 4,748,699.00**		**$ 5,631,483.00**		**$ 5,631,495.97**		**$ 5,631,495.97**
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
2.01	DESCAPOTE A MÁQUINA Y/O MANUAL PROFUNDIDAD 0.30m, incluye selección de cespedones con almacenamiento y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado.	m2	$ 17,324.00	356.00	$ 6,167,344.00	356.00	$ 6,167,344.00	356.00	$ 6,167,421.51	356.00	$ 6,167,421.51
2.02	CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECÁNICA DE TERRENO, (Para elementos estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en bloque en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye selección, trasiego, almacenamiento en obra, disposición interna en el proyecto, profundidad hasta 2,00 m.	m3	$ 40,202.00	148.25	$ 5,959,947.00	148.25	$ 5,959,947.00	95.93	$ 3,856,578.18	95.93	$ 3,856,578.18
2.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, compactado al 95%, aplica también para rellenos de redes.	m3	$ 19,372.00	130.95	$ 2,536,763.00	130.95	$ 2,536,763.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.05	RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, atraque para tuberías (ver diseño de conexiones) Incluye suministro, extendida de manera uniforme.	m3	$ 199,569.00	10.00	$ 1,995,690.00	10.00	$ 1,995,690.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.06	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos, incluye suministro del material	m3	$ 62,653.00	10.00	$ 626,530.00	10.00	$ 626,530.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.07	RETIRO DE ESCOMBROS NO REUTILIZABLES EN EL SITIO DEL PROYECTO, hasta botadero autorizado, incluye trasiegos, cargue, transporte, expensas del botadero, (Distancia hasta 30 Km, los índices de expansión están reconocidos dentro del APU).	m3	$ 59,991.00	10.00	$ 599,910.00	10.00	$ 599,910.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
Total					**$ 17,886,184.00**		**$ 17,886,184.00**		**$ 10,023,999.69**		**$ 10,023,999.69**
3	**CIMENTACIÓN**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
3.01	SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos estructurales	m2	$ 28,076.00	74.16	$ 2,082,116.00	74.16	$ 2,082,116.00	50.22	$ 1,409,976.72	50.22	$ 1,409,976.72
3.02	CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	$ 303,057.00	40.46	$ 12,261,686.00	40.46	$ 12,261,686.00	25.11	$ 7,609,761.27	25.11	$ 7,609,761.27
3.05	ZAPATAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 3.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	$ 692,205.00	17.30	$ 11,975,147.00	17.30	$ 11,975,147.00	16.20	$ 11,213,721.00	16.20	$ 11,213,721.00
3.08	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 4.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. Incluye construcción de muesca para apoyo de placa de contrapiso según planos.	m3	$ 729,388.00	19.64	$ 14,321,533.00	19.64	$ 14,321,533.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00

Total					**$ 40,640,482.00**		**$ 40,640,482.00**		**$ 20,233,458.99**		**$ 20,233,458.99**
4	**REFUERZO**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
4.01	Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	$ 7,127.00	14,743.00	$ 105,073,361.00	14619.14	$ 104,190,577.00	2,007.84	$ 14,309,896.72	2,007.84	$ 14,309,896.72
4.02	Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSOLDADA (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	$ 8,421.00	1,802.00	$ 15,174,642.00	1802.00	$ 15,174,642.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.04	ANCLAJE MANUAL EMPLEANDO VARILLA Ø 1/2" PARA PERFORACIÓN Ø 5/8" PROF MAX 0,30 M FIJADO MEDIANTE EPÓXICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDOS INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y TIXOTRÓPICO	u	$ 12,654.00	18.00	$ 227,772.00	18.00	$ 227,772.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
Total					**$ 120,475,775.00**		**$ 119,592,991.00**		**$ 14,309,896.72**		**$ 14,309,896.72**
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
5.03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f´c=20,7 Mpa (3.000 PSI) e=0.10, según diseño de cimentación y diseño estructural, incluye formaleta, juntas de construcción y de dilatación ubicadas según detalle constructivo, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m2	$ 113,900.00	236.80	$ 26,971,520.00	236.80	$ 26,971,520.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.09	CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, con máquina cortadora y disco diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm (ver adicional el ítem de sellante).	m	$ 5,537.00	54.22	$ 300,216.00	54.22	$ 300,216.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.10	Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia química para juntas de dilatación de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.>6,1<=10,0 mm, tipo Sika Flex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de polietileno de célula cerrada ø.=5/8" (16,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.	m	$ 16,648.00	54.22	$ 902,655.00	54.22	$ 902,655.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.11	COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4.000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	$ 883,957.00	12.69	$ 11,217,414.00	12.69	$ 11,217,414.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.14	VIGA AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4.000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	$ 945,797.00	5.05	$ 4,776,275.00	5.05	$ 4,776,275.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.18	LOSA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI (e=0.10) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m2	$ 185,678.00	10.50	$ 1,949,619.00	10.50	$ 1,949,619.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.30	VIGA CANAL AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4.000 PSI) , forma y dimensiones según diseño, incluye formaleta acabo liso, mortero de nivelación 1:4 impermeabilizado pendiente al 1% longitudinal, impermeabilizante MAPELASTIC SMART A+B 2 capas en todo el contorno de la canal, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m3	$ 852,972.00	16.20	$ 13,818,146.00	16.20	$ 13,818,146.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
Total					**$ 59,935,845.00**		**$ 59,935,845.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
6	**ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
6.02											
6.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Platina Alumidi 120, con anclajes Vin fix ENTRE ESTRUCTURA DE CONCRETO Y CUBIERTA DE MADERA y pasadores STA ROTHOBLASS O SIMILAR ENTRE LA PLATINA Y LA ESTRUCTURA DE MADERA, incluye anclajes epóxico entre concreto y platina, neopreno entre madera y concreto, arandelas, tuercas y todo los equipos y elementos necesarios para la correcta instalación.	u	$ 83,427.00	24.00	$ 2,002,248.00	24.00	$ 2,002,248.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.02.06	PERNOS DE 6x50, CON ANCLAJE EPÓXICO	u	$ 8,896.00	624.00	$ 5,551,104.00	624.00	$ 5,551,104.00		$ 0.00		
6.02.15	ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL CHANUL (SEGÚN DISEÑO) 2"X4", SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	m	$ 67,298.00	410.60	$ 27,632,559.00	410.60	$ 27,632,559.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00

6.02.16	ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL CHANUL (SEGÚN DISEÑO) 3"X6", SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	m	$ 99,115.00	218.50	$ 21,656,628.00	218.50	$ 21,656,628.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
Total					**$ 56,842,539.00**		**$ 56,842,539.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
7	**REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS DE RECOLE**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
7.01	**CAJAS, POZOS, CARCAMOS**										
7.01.01	CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	u	$ 1,010,465.00	1.00	$ 1,010,465.00	1.00	$ 1,010,465.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.01.02	CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	u	$ 674,800.00	5.00	$ 3,374,000.00	5.00	$ 3,374,000.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.01.03	CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 60x60x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	u	$ 528,408.00	1.00	$ 528,408.00	1.00	$ 528,408.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.01.04	CAJAS CON REJILLA PERIMETRAL DE 0.40m*0.60 m, tipo sumidero (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	u	$ 463,236.00	1.00	$ 463,236.00	1.00	$ 463,236.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.01.05	CUNETA EN CONCRETO PREFABRICADAS TIPO A120 80x30x22 (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	m	$ 97,293.00	5.00	$ 486,465.00	5.00	$ 486,465.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.01.10	POZO DE ABSORCIÓN EN MAMPOSTERÍA DIÁMETRO INTERNO 1,20 m, altura hasta 5,50 m, sin pañetar, con cama de gravilla de 3/4" a 1" limpia de 1.50 m con GEOTEXTIL DRENAJE NO TEJIDO - NT 1600 perimetral	u	$ 3,940,735.00	2.00	$ 7,881,470.00	2.00	$ 7,881,470.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.02	**REDES SANITARIAS**										
7.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4" (conexión hacia la acometida y cajas + incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	$ 43,007.00	30.80	$ 1,324,616.00	30.80	$ 1,324,616.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" (Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	$ 29,443.00	6.80	$ 200,212.00	6.80	$ 200,212.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.02.05	PUNTO SANITARIO PVCS ø 4" (Incluye 1,5 m de tubería desde la salida hasta la red +accesorios y todo lo necesario para su instalación)	u	$ 72,360.00	2.00	$ 144,720.00	2.00	$ 144,720.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.02.07	PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2" (Incluye 1.5 m tubería desde la salida hasta la red + accesorios y todo lo necesario para su instalación)	u	$ 38,889.00	6.00	$ 233,334.00	6.00	$ 233,334.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 4" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	u	$ 115,206.00	4.00	$ 460,824.00	4.00	$ 460,824.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 2" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	u	$ 60,221.00	2.00	$ 120,442.00	2.00	$ 120,442.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts (Incluye suministro, herramienta, mano de obra, transporte y demás materiales necesarios para su correcta instalación)	u	$ 9,622,374.00	1.00	$ 9,622,374.00	1.00	$ 9,622,374.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 6" o 160 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen funcionamiento.	m	$ 50,583.00	20.80	$ 1,052,126.00	20.80	$ 1,052,126.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 4" o 110 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen funcionamiento.	m	$ 35,571.00	4.80	$ 170,741.00	4.80	$ 170,741.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.03	**REDES HIDRÁULICAS**										

7.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4" RDE 11 (400 psi). Comprende desde punto de salida del medidor hasta la conexión a la red principal. Incluye todos los accesorios (válvulas de corte, caja de medidor, medidor + tubería + accesorios) y materiales necesarios para su instalación.	u	$ 775,473.00	1.00	$ 775,473.00	1.00	$ 775,473.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" RDE 13.5 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 15,365.00	42.90	$ 659,159.00	42.90	$ 659,159.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.03.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 12,282.00	52.70	$ 647,261.00	52.70	$ 647,261.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.03.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 10,737.00	27.90	$ 299,562.00	27.90	$ 299,562.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.03.12	PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	$ 49,323.00	2.00	$ 98,646.00	2.00	$ 98,646.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.03.13	PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	$ 38,675.00	3.00	$ 116,025.00	3.00	$ 116,025.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.03.14	PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	$ 34,703.00	13.00	$ 451,139.00	13.00	$ 451,139.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.03.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 1" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	$ 175,630.00	4.00	$ 702,520.00	4.00	$ 702,520.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.03.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 3/4" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	$ 126,742.00	2.00	$ 253,484.00	2.00	$ 253,484.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.03.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 1/2" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	$ 104,023.00	7.00	$ 728,161.00	7.00	$ 728,161.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.03.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO PARA MANGUERA.	u	$ 50,288.00	8.00	$ 402,304.00	8.00	$ 402,304.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.04	**REDES VENTILACIÓN Y AGUAS LLUVIAS**										
7.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø 2" (incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	$ 27,229.00	8.20	$ 223,278.00	8.20	$ 223,278.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE CUADRADA (SECCIÓN 62 x 64 mm) PARA CANAL AMAZONAS O SIMILAR (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 43,095.00	6.00	$ 258,570.00	6.00	$ 258,570.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.04.05	PUNTO SANITARIO BAJANTE AGUAS LLUVIAS (Incluye tragante metálica 5x4, accesorios de conexión con la bajante y rebose lateral de la canal con accesorios según planos de diseño)	u	$ 59,322.00	6.00	$ 355,932.00	6.00	$ 355,932.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO FRANCÉS (0,60 a X 0,90 h), tubería 110 mm (Incluye excavación, retiro de residuos, tubería corrugada para filtro PVC, accesorios, geotextil negro NT 1600, gravilla redonda libre de finos ø 3/4" a 1" y todo lo necesario para su instalación)	m	$ 94,041.00	274.60	$ 25,823,659.00	274.60	$ 25,823,659.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.05	**TANQUES Y EQUIPOS**										
7.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO (volumen de 5000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye pruebas de estanqueidad)	u	$ 4,206,156.00	1.00	$ 4,206,156.00	1.00	$ 4,206,156.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO BAJO (volumen de 2000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye pruebas de estanqueidad)	u	$ 1,779,424.00	2.00	$ 3,558,848.00	2.00	$ 3,558,848.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
Total					**$ 66,633,610.00**		**$ 66,633,610.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
8.01	**EQUIPO DE MEDIDA**										
8.01.01	Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes	u	$ 450,382.00	1.00	$ 450,382.00	1.00	$ 450,382.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.02	**REDES EXTERIORES EN BAJA TENSIÓN**										
8.02.01	Suministro e instalación de tubo TDP 2" PVC tipo pesado, incluye terminal tipo campana para conexión, accesorios y demás elementos para su correcta instalación	m	$ 32,161.00	100.00	$ 3,216,100.00	100.00	$ 3,216,100.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00

8.02.02	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica Operador de Red	m	$ 37,518.00	50.00	$ 1,875,900.00	50.00	$ 1,875,900.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.02.03	Suministro e instalación de cámara de inspección BT CS274 o equivalente según norma. incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.	u	$ 838,327.00	4.00	$ 3,353,308.00	4.00	$ 3,353,308.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.02.04	Suministro e instalación de acometida entre poste y medidor de energía, en cable de cobre antifraude concéntrico en Cu (3X2+1X2)AWG XLPE 90 °C NEGRO 600V, incluye conexión a red de baja tensión	m	$ 153,037.00	32.00	$ 4,897,184.00	32.00	$ 4,897,184.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.03	**TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES**										
8.03.01	Suministro e instalación de tablero en lámina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura electrostática RALL 7032 tipo poliéster, dimensiones aproximadas 100x80x30 cm, cierre bombín, puerta de una hoja, puerta frente muerta, tipo de protección: IP 55 incluye: módulo #1 de totalizadores: un (1) interruptores de 2x80a de 25/15 KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, un (1) barraje tipo bloque: neutro de 1/8x3/4, tierra de 1/8x3/4; montados sobre aisladores de resina, dos (2) interruptor de 2x40A de 25KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, dos (2) interruptor de 2x30A de 25KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, dos (2) interruptor de 1x30a de 20 KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, un (1) DPS de 2 fases 220/120V. interruptores de normal: seis (6) interruptor de 1x20A de 10 KA riel din SCHNEIDER, ABB, LEGRAND módulo de regulada, un (1) conmutador de 3x60a merz o similar, un (1) barraje tipo peine, dos (2) interruptor de 1x20A de 20 KA SCHNEIDER, ABB, LEGRAND todos estos elementos debidamente montados dentro del tablero según especificaciones y diagrama unifilar	u	$ 6,879,259.00	1.00	$ 6,879,259.00	1.00	$ 6,879,259.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.03.02	Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución bifásico enchufable para 18 Circuitos con espacio para totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, totalizado bifásico tipo DRX de 40A 2F 65 KA 208V; doce (12) interruptores 1x20A; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado).	u	$ 872,736.00	1.00	$ 872,736.00	1.00	$ 872,736.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.03.03	Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución monofásico de 6 Circuitos con totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, interruptor termomagnético 1x30A 10kA, cinco (5) interruptores 1x20A 10kA; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado).	u	$ 376,376.00	1.00	$ 376,376.00	1.00	$ 376,376.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.04	**ACOMETIDAS INTERNAS BAJA TENSIÓN**										
8.04.01	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 2+1N #2 + 1T #4AWG, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos.	m	$ 150,795.00	50.00	$ 7,539,750.00	50.00	$ 7,539,750.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.04.03	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 6+1N #6 + 1T #8AWG, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos.	m	$ 60,385.00	15.00	$ 905,775.00	15.00	$ 905,775.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.04.05	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1F# 8+1N #8 + 1T #8AWG, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos.	m	$ 33,957.00	15.00	$ 509,355.00	15.00	$ 509,355.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.04.06	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre encauchetado 1F# 10+1N #10 + 1T #10 AWG, LSZH, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entrada y salida de UPS conexión borneras	m	$ 29,105.00	10.00	$ 291,050.00	10.00	$ 291,050.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.05	**RED NORMAL Y REGULADA**										
8.05.01	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para tomacorriente normal 1F+N+T 15A 120V instalación embebida en muro; (incluye Tomacorriente doble blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito, caja galvanizada , tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 103,542.00	18.00	$ 1,863,756.00	18.00	$ 1,863,756.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00

8.05.02	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente 15A 120V 1F+N+T DOBLE BLANCO CON TAPA GFCI instalación embebida en muro (incluye Tomacorriente doble 20 A 120V 1F+N+T GFCI blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen) blanco-verde-azul marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito caja galvanizada 2400, tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 154,062.00	4.00	$ 616,248.00	4.00	$ 616,248.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.05.03	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación embebida en muro; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, caja galvanizada 2400, tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 126,665.00	14.00	$ 1,773,310.00	14.00	$ 1,773,310.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.05.04	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para tomacorriente normal 1F+N+T 20A 120V, instalación embebida en muro; (incluye Tomacorriente doble blanca tipo Tamper Resist, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), Blanco-Azul-verde, marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 123,169.00	6.00	$ 739,014.00	6.00	$ 739,014.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.05.05	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 20A 120V; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado tipo Tamper Resist, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, aT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 124,510.00	6.00	$ 747,060.00	6.00	$ 747,060.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.05.06	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación en techo a la vista tubería EMT ; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, caja galvanizada 2400, tubería EMT DE 3/4", accesorios EMT 3/4 elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 171,296.00	2.00	$ 342,592.00	2.00	$ 342,592.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.05.08	Suministro e instalación de cable de cobre 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-(amarillo, azul o rojo) LSZH HF, CT, 600V, 80°C	m	$ 16,234.00	120.00	$ 1,948,080.00	120.00	$ 1,948,080.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.06	**CANALIZACIONES PARA RED NORMAL Y REGULADA**											
8.06.01	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	$ 22,283.00	90.00	$ 2,005,470.00	90.00	$ 2,005,470.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.07	**ILUMINACIÓN**											
8.07.01	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor sencillo; (incluye interruptor, cableado en cable 2x12 AWG LSZH, conductor de continuidad, tubería Conduit PVC empotrada en muro hasta altura h=0.9m, tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, accesorios de tubería, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m	u	$ 135,221.00	10.00	$ 1,352,210.00	10.00	$ 1,352,210.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00

8.07.02	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor doble; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG, tubería Conduit PVC empotrada en muro hasta altura h=0.9m y tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m	u	$ 164,379.00	5.00	$ 821,895.00	5.00	$ 821,895.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.07.03	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación en techo a la vista en tubería EMT; (incluye tomacorriente normal 15A 120V 1F+N+T, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería EMT de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 157,190.00	44.00	$ 6,916,360.00	44.00	$ 6,916,360.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.07.05	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación embebida en muro; (incluye, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería PVC de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 103,553.00	20.00	$ 2,071,060.00	20.00	$ 2,071,060.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.07.06	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida de iluminación de emergencia; embebida en muro (incluye cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería PVC de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 132,293.00	18.00	$ 2,381,274.00	18.00	$ 2,381,274.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.07.07	Suministro e instalación de Luminaria tipo panel LED LINEAL CONTINUUM 2,27m montaje para descolgar , vida útil mínimo de 60.000 Horas, 60W, 5500 Lúmenes, de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación, Incluye cable encauchetado y clavija para conexión, kit de guayas aceradas para descolgar y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	u	$ 696,338.00	19.00	$ 13,230,422.00	19.00	$ 13,230,422.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.07.09	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de sobreponer 24W Flujo Luminoso mínimo 1680 Lúmenes Temperatura De Color 4000K CRI 120 Ángulo De Apertura 120°, 120 V, Vida Útil De 25.000 Horas.	u	$ 86,500.00	4.00	$ 346,000.00	4.00	$ 346,000.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.07.11	Suministro e instalación de luminaria hermética de 36W Flujo Luminoso mínimo 4500 Lúmenes Temperatura De Color 4000K CRI 80 Ángulo De Apertura 100°, 120 V, Vida Útil De 50.000 Horas.	u	$ 157,068.00	6.00	$ 942,408.00	6.00	$ 942,408.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.07.12	Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación Sensor 360º horizontal Voltaje 120V 60Hz Consumo estático 0.5W Distancia de transmisión 6 metros Material Pasta. Incluye: Cable 2x12AWG, Tubería 3/4 EMT, Caja 2400, elementos de fijación, tapa y demás elementos para su correcta instalación.	u	$ 224,908.00	2.00	$ 449,816.00	2.00	$ 449,816.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.07.13	Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED para instalación en pared, mínimo 2x100 lúmenes, IP20, mínimo 180 minutos de autonomía	u	$ 125,623.00	18.00	$ 2,261,214.00	18.00	$ 2,261,214.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.07.15	Suministro e instalación de aviso de salida emergencia led rectangular 120-130v , 2 años de garantía	u	$ 133,326.00	4.00	$ 533,304.00	4.00	$ 533,304.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.08	**ILUMINACIÓN EXTERIOR**										
8.08.01	Suministro e instalación de Luminaria Street light 66W Color De Luz 4000K Flujo Luminoso 8910 Lm C, Vida Útil 100000 horas, brazo horizontal, chasis en aluminio inyectado, IP65 IK08 Alimentación 100-240V, certificada RETILAP, incluye cable 3x12 THHN/THWN-2, cable encauchetado 3x12 AWG, fotocelda para control, incluye alambre de cobre desnudo 1F#8 AWG, varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8" y conector para varilla a tierra 2/8	u	$ 784,633.00	2.00	$ 1,569,266.00	2.00	$ 1,569,266.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.08.02	Suministro y montaje de Cajas de inspección de 540x540x4700 mm (Norma técnica CODENSA AP280 o equivalente al operador de red de la zona) Incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.	u	$ 475,150.00	4.00	$ 1,900,600.00	4.00	$ 1,900,600.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00

8.08.03	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica del Operador de red, canalización para zona verde o equivalente del operador de red de la zona	m	$ 49,314.00	40.00	$ 1,972,560.00	40.00	$ 1,972,560.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.08.04	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" de diámetro, incluye terminales tipo campana para conexión a cajas de inspección, uniones, accesorios y demás elementos para su correcta instalación.	m	$ 22,283.00	40.00	$ 891,320.00	40.00	$ 891,320.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.08.05	Suministro e instalación de Luminaria tipo apique de pared UP DOWN 20W, vida útil mínimo de 50.000 Horas, 20W, temperatura de color máximo 3000K, mínimo 980 Lúmenes de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación	u	$ 115,006.00	14.00	$ 1,610,084.00	14.00	$ 1,610,084.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.08.06	Suministro e instalación de poste metálico poligonal para iluminación 3m, 150kgf, brazo tipo independencia sencillo de 1.1/2" x 1.2m de avance, montaje de luminaria 4m, galvanizado en caliente y pintado, contiene: pernos de anclaje y plantilla., (incluye canastilla de anclaje y herrajes de fijación), para montaje de luminarias. certificado RETILAP	u	$ 929,140.00	2.00	$ 1,858,280.00	2.00	$ 1,858,280.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.08.07	Suministro e instalación de Luminaria de piso, vida útil mínimo de 20.000 Horas, 3W, mínimo 180, , temperatura de color máximo 3000K, lúmenes de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación	u	$ 135,715.00	8.00	$ 1,085,720.00	8.00	$ 1,085,720.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.09	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**										
8.09.01	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 2/0 AWG, incluye excavación, mínimo 75 cm	m	$ 64,050.00	30.00	$ 1,921,500.00	30.00	$ 1,921,500.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.09.02	Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero.	u	$ 32,281.00	10.00	$ 322,810.00	10.00	$ 322,810.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.09.03	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	u	$ 248,450.00	4.00	$ 993,800.00	4.00	$ 993,800.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.09.04	suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red	u	$ 137,521.00	1.00	$ 137,521.00	1.00	$ 137,521.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.09.05	Suministro e instalación de tratamiento artificial	u	$ 103,215.00	4.00	$ 412,860.00	4.00	$ 412,860.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.10	**APANTALLAMIENTO**										
8.10.01	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 1/0 AWG, incluye excavación, mínimo 75 cm	m	$ 56,230.00	110.00	$ 6,185,300.00	110.00	$ 6,185,300.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.10.03	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	u	$ 32,281.00	6.00	$ 193,686.00	6.00	$ 193,686.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.10.04	suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red	u	$ 248,450.00	6.00	$ 1,490,700.00	6.00	$ 1,490,700.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.10.05	Suministro y montaje de terminal de captación en acero inoxidable incluye base en hormigón para cubierta plana, o soporte para fijación a la pared. Altura 1,2m, roscada en diámetro 5/8.	u	$ 139,183.00	6.00	$ 835,098.00	6.00	$ 835,098.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.10.06	suministro y montaje de anillo superior para sistema de captación en alambrón de aluminio desnudo 8 mm de diámetro, incluye accesorios de conexión y soportes	m	$ 38,584.00	240.00	$ 9,260,160.00	240.00	$ 9,260,160.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.10.07	suministro e instalación de caja plástica para empalme SIPRA, IP 65 incluye caja plástica, conector bimetálico, platina en cobre, conector de cobre, accesorios de fijación y demás consumibles para su correcta instalación	u	$ 116,619.00	6.00	$ 699,714.00	6.00	$ 699,714.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.11	**VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN**										
8.11.01	Suministro e instalación salida eléctrica en muro (2,0m aprox) embebida en muro para ventiladores a instalar en pared, incluye salida en tubería PVC 3/4 (instalación embebido), cable No 12 LSHF libre de halógenos, accesorios.	u	$ 143,902.00	4.00	$ 575,608.00	4.00	$ 575,608.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.12	**CERTIFICACIONES Y TRAMITES**										
8.12.01	Certificación RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC	u	$ 3,598,376.00	1.00	$ 3,598,376.00	1.00	$ 3,598,376.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.12.02	Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado ante la ONAC.	u	$ 4,497,970.00	1.00	$ 4,497,970.00	1.00	$ 4,497,970.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.12.03	Ajuste al diseño eléctrico de acuerdo con las condiciones de conexión definitivas asignadas por el operador de red, incluye: medición de resistividad del terreno y elaboración de informe, diagnóstico del sistema de apantallamiento, y demás cálculos establecidos en el artículo 10.1 del RETIE, la entidad entrega un pre diseño eléctrico que incluye un plano con distribución de circuitos, cuadro de cargas, cálculo de regulación. los demás cálculos que se requieran los debe completar el contratista, debe entregar memorias y planos firmados.	u	$ 2,042,422.00	1.00	$ 2,042,422.00	1.00	$ 2,042,422.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00

8.12.04	Trámites ante el operador de red, incluye solicitar las condiciones de servicio para la conexión del proyecto, presentación del proyecto ante el operado de red y aprobación del proyecto, conexión.	u	$ 784,381.00	1.00	$ 784,381.00	1.00	$ 784,381.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
Total					**$ 117,348,404.00**		**$ 117,348,404.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
9	**REDES ESPECIALES**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
9.01	**CABLEADO ESTRUCTURADO (SALIDAS, REDES, CANALETAS INCLUYE ACCESORIOS Y APARATOS ESPECIALES)**										
9.01.01	Suministro e instalación de salida para datos CAT 6a, Jack CAT 6A, faceplate y troquel y certificación del punto	u	$ 90,229.00	20.00	$ 1,804,580.00	20.00	$ 1,804,580.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.01.02	Suministro e instalación de cable UTP CAT 6A LSZH	m	$ 8,047.00	915.00	$ 7,363,005.00	915.00	$ 7,363,005.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.01.03	Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos CAT 6A, incluye 24 JACKS	u	$ 897,818.00	1.00	$ 897,818.00	1.00	$ 897,818.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.01.04	Suministro e instalación de Swicth 24 puertos 10/100/1000	u	$ 372,574.00	1.00	$ 372,574.00	1.00	$ 372,574.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.01.05	Suministro e instalación de Patch Cord de 1 m CAT 6A, LSZH	u	$ 36,173.00	20.00	$ 723,460.00	20.00	$ 723,460.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.01.06	Suministro e instalación de gabinete de pared de nueve unidades 9U, color negro, puerta en vidrio con perforaciones perimetrales, puertas laterales removibles, salida para ventilador, incluye ventilador y multitoma horizontal de una RU, de mínimo 5 salidas dobles. Incluye anclaje a la pared, un (1) Organizador Horizontal Formato 19" de 85 x 80 mm con tapa en PVC de 2 RU, una (1) Bandeja Sencilla Ventilada Formato 19" Profundidad 30CM de 1 RU	u	$ 892,485.00	1.00	$ 892,485.00	1.00	$ 892,485.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.01.07	Suministro e instalación de UPS monofásica de 3KVA, online doble conversión salida 120V AC, conexión bornera, incluye cable encauchetado 3x10 AWG para entrada y salida	u	$ 2,850,726.00	1.00	$ 2,850,726.00	1.00	$ 2,850,726.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT DE USO INTERIOR (300 Mbps Access point inalámbrico , atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Poe pasivo soportado, Botón QSS push, AP/Cliente/Puente/Repetidor, Multi- SSID, WMM, Ping Wachdog, con 2 antenas desmontables de 4 DB)	u	$ 88,507.00	2.00	$ 177,014.00	2.00	$ 177,014.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.01.09	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de tubería Conduit PVC de 3/4"; (incluye cajas de paso , curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	$ 11,223.00	80.00	$ 897,840.00	80.00	$ 897,840.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.01.10	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit EMT de 3/4"; (incluye cajas de paso, curvas, uniones, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	$ 24,098.00	36.00	$ 867,528.00	36.00	$ 867,528.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.01.11	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	$ 22,283.00	60.00	$ 1,336,980.00	60.00	$ 1,336,980.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
Total					**$ 18,184,010.00**		**$ 18,184,010.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
10	**MAMPOSTERÍA**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
10.01	Muros e.=12 cm en ladrillo arcilla bloque No. 5. Incluye mortero de pega, emboquille, grafiles. Según diseños.	m2	$ 63,259.00	47.04	$ 2,975,703.00	47.04	$ 2,975,703.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.09	LISTÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. LISTÓN INFERIOR H: 10cm, ancho igual al muro retrocedido el espesor del pañete.	m	$ 72,801.00	3.87	$ 281,449.00	3.87	$ 281,449.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.14	DILATACIONES EN ICOPOR E=20MM ENTRE FACHADA EXISTENTE Y FACHADA FLOTANTE	m	$ 5,477.00	70.40	$ 385,581.00	70.40	$ 385,581.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.17	COLUMNETAS EN CONCRETO REFORZADO f´c. 3.000 PSI sección mínima de 180 cm2	m	$ 85,797.00	70.40	$ 6,040,109.00	70.40	$ 6,040,109.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.18	VIGUETAS EN CONCRETO REFORZADO f´c. 3.000 PSI sección mínima de 180 cm2	m	$ 90,695.00	21.38	$ 1,939,059.00	21.38	$ 1,939,059.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.19	MURO EN CONCRETO A LA VISTA DE f´c=20,7 Mpa (3000 PSI), incluye formaleta, desencofrante, todos los elementos para su correcta ejecución (No incluye refuerzo)	m3	$ 880,002.00	1.98	$ 1,742,404.00	1.98	$ 1,742,404.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.20	MURO EN LADRILLO A LA VISTA DOS POR DOS CARAS DE 33x11,5x11cm (L x a x h) (o de proporción similar acorde a disponibilidad), superficie lisa, color natural tipo arcilla o equivalente, de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega, emboquille, grafiles. NO incluye aceros de refuerzos, según diseños.	m2	$ 95,484.00	65.25	$ 6,230,331.00	65.25	$ 6,230,331.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00

10.21	MURO EN CELOSÍA CUADRADA DE 16x11,5x11cm (L x a x h) (producto de la partida de un ladrillo de 33X11,5X11 de media traba o de proporción similar acorde a disponibilidad), superficie lisa, color natural tipo arcilla o equivalente, de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega, emboquille, grafiles. NO incluye aceros de refuerzos, según diseños.	m2	$ 104,156.00	23.36	$ 2,433,084.00	23.36	$ 2,433,084.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
10.22	MURO EN SISTEMA ESTERILLA DE GUADUA Y TENDINOSO PAÑETADO (Esp. 4 CM) CON MALLA DE VENA SEGUN DISEÑO, compuesto por madera de confinamiento perfiles verticales tipo guadua de 10 a 12 cm de diametro, distanciados hasta 1,2 m, perfiles horizontales o diagonales en guadua de 10 a 12 cm, perfiles superior e inferior a nivel de suelo en guadua de 10 a 12 cm, entramado en esterilla de guadua y/o en mortero 1:2 con malla de vena, y tensores en varilla de 1/4 cada 20 cm, incluye anclajes y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	$ 109,793.00	62.70	$ 6,883,632.00	62.70	$ 6,883,632.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
Total					**$ 28,911,352.00**		**$ 28,911,352.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
11	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
11.01	**Cubiertas**										
11.01.03	CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH DE DOS CAPAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, e = 2.5 cm, lamina inferior y superior con acabado en color a definir. INCLUYE: Teja , Bandeja, lima hoyas, limatesas, caballetes, hastiales Clips de fijación, tornillos, aislante térmico poliestireno auto extinguible, remates perimetrales, amarres y todos los accesorios necesarios para su instalación.	m2	$ 214,098.00	296.92	$ 63,569,978.00	296.92	$ 63,569,978.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
11.01.04	CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO UPVC 2.5mm, color a definir. incluye caballetes, remates perimetrales, amarres y todos los accesorios necesarios para su instalación	m2	$ 101,241.00	74.92	$ 7,584,976.00	74.92	$ 7,584,976.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
11.01.08	SOLAPA O FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20, desarrollo según diseño, incluye elementos de fijación, acabado con anticorrosivo Wash Primer y pintura en esmalte para exteriores, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación	m	$ 53,919.00	44.80	$ 2,415,571.00	44.80	$ 2,415,571.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
11.02	**Cielo Rasos**										
11.02.01	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PANEL YESO DE 1/2", Incluye estructura metálica para armado y soporte, con dilataciones, tratamiento de juntas con cinta malla. Pintura color blanco, 3 manos.	m2	$ 79,283.00	24.79	$ 1,965,426.00	24.79	$ 1,965,426.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
Total					**$ 75,535,951.00**		**$ 75,535,951.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
12	**PAÑETES**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
12.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:3, incluye filos, dilataciones, carteras de vanos, y medidas inferiores a un metro, incluye todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta aplicación	m2	$ 27,863.00	103.49	$ 2,883,542.00	103.49	$ 2,883,542.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
Total					**$ 2,883,542.00**		**$ 2,883,542.00**		**$ 0.00**	**0**	**$ 0.00**
13	**PISOS Y ENCHAPES**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
13.01	**Enchapes pisos y paredes**										
13.01.01	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4, espesor 4 cm, incluye dilataciones en material flexible (según diseño), pendientado y todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación	m2	$ 35,889.00	12.00	$ 430,668.00	12.00	$ 430,668.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
13.01.11	ACABADO EN CONCRETO ALLANADO, mecánicamente pulido, brillado, sellado. incluye endurecedor de Quarzo, Modulado acorde a planos.	m2	$ 24,299.00	54.22	$ 1,317,492.00	54.22	$ 1,317,492.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
13.02	**Guarda escobas y boca puertas**										
13.02.03	ZÓCALO SANITARIO EN GRES tipo Media-Caña, GRES SAHARA. Trafico pesado, incluye pegante tipo PEGACOR o Alfa Listo Plus, boquilla blanca	m	$ 42,576.00	12.30	$ 523,685.00	12.30	$ 523,685.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
13.05	**Varios**										
13.05.01	MESÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño (a= +-0.60), incluye refuerzo y anclajes según planos; incluye enchape en granito pulido grano fino e = 2 cm, color A DEFINIR, con salpicadero de 10 cm tanto atrás como en los laterales y faldón de 12 cm; incluye formaleta y todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución	m	$ 279,411.00	2.68	$ 748,821.00	2.68	$ 748,821.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00

13.05.03	POCETA DE ASEO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO F'C = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño, enchapada cerámica PRIMERA CALIDAD, incluye refuerzo con malla electrosoldada en aluminio en todos sus vértices, win de aluminio, mano de obra y todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución	u	$ 254,864.00	1.00	$ 254,864.00	1.00	$ 254,864.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
Total					**$ 3,275,530.00**		**$ 3,275,530.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
14	**CARPINTERIA EN MADERA**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FIJOS TIPO PERSIANA EN MADERA PINO AMARILLO O SIMILAR INMUNIZADA perfiles principales en 2" x 4", persianas en tabla de 18 x 900 mm, incluye inmunizado, parales, herrajes, elementos de sujeción, angeo, pisavidrio 1 x 1 cm, protección con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos.	m2	$ 320,877.00	33.18	$ 10,646,699.00	33.18	$ 10,646,699.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
Total					**$ 10,646,699.00**		**$ 10,646,699.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
15	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
15.01	**REJAS Y VENTANAS**										
15.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA EN ESTRUCTURA TUBULAR DE 3 x 1 1/2" (76x38x1,5 mm) Y PLATINAS DE 2"X1/8" SEGÚN PLANOS, incluye pintura anticorrosiva pantone según planos y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, malla tipo angeo, y todo lo necesario para su correcta fabricación e instalación.	m2	$ 271,038.00	7.28	$ 1,973,157.00	7.28	$ 1,973,157.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
15.01.10	CERRAMIENTO CON PUERTA EN MALLA EXPANDIDA Cal 18, CON MARCO EN ANGULO DE 2" X 1/8" WASH PREMIER Y PINTURA ESMALTE, Incluye soldadura, puerta dos hojas, portacandado y manijas para la puerta, materiales, anclajes, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	m2	$ 201,534.00	78.00	$ 15,719,652.00	78.00	$ 15,719,652.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
15.02	**PUERTAS**										
15.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PIVOTANTES O BASCULANTES EN PERFILERÍA DE ALUMINIO TIPO PERSIANA CON ANGEO INTERNO Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta fabricación e instalación.	m2	$ 780,858.00	11.55	$ 9,018,910.00	11.55	$ 9,018,910.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
15.02.04	PUERTA TIPO REJA EN ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR DE 3" x 1 1/2", PLATINAS EN ACERO DE 2" x 1/8", incluye marco lateral y superior en estructura tubular de 3" x 1 1/2" , pintura anticorrosiva pantone según planos y esmalte de protección ambientes salinos, pernos de anclaje, bisagras, topes de caucho, aldaba tipo pasador en varilla lisa de 1/2" y portacandado, y todo lo necesario para su correcta fabricación e instalación.	m2	$ 300,247.00	7.26	$ 2,179,793.00	7.26	$ 2,179,793.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
15.03	**VARIOS**										
15.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" PARA ACCESO A TANQUE DE AGUA, incluye pintura anticorrosiva y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, topes de caucho y todo lo necesario para su correcta instalación	u	$ 263,768.00	1.00	$ 263,768.00	1.00	$ 263,768.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
Total					**$ 29,155,280.00**		**$ 29,155,280.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
16	**CERRADURAS**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
16.01	COMBO DE CERRADURA ANTIPÁNICO TAMPA, incluye 1 barra Antipánico con un punto de cierre, 1 barra Antipánico con 2 puntos de cierre, 1 Manija Eiffel, 2 Cierrapuertas Ref. 3005; incluye accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	$ 1,982,696.00	2.00	$ 3,965,392.00	2.00	$ 3,965,392.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.02	CERRADURA DE MANIJA LISA CROMADO MATE O SATIN (ALCOBA O BAÑO), incluye tres llaves, montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	$ 73,938.00	6.00	$ 443,628.00	6.00	$ 443,628.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.03	CERRADURA CERROJO SENCILLO MULTIPUNTO CROMADO MATE YALE, STANLEY O SCHLAGE, incluye tres llaves, montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	$ 82,462.00	2.00	$ 164,924.00	2.00	$ 164,924.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
Total					**$ 4,573,944.00**		**$ 4,573,944.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
17	**DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
17.01	**APARATOS SANITARIOS**										

17.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LÍNEA INFANTIL COLOR (incluye accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 739,527.00	1.00	$ 739,527.00	1.00	$ 739,527.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
17.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 810,591.00	1.00	$ 810,591.00	1.00	$ 810,591.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
17.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 408,448.00	1.00	$ 408,448.00	1.00	$ 408,448.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
17.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 187,984.00	2.00	$ 375,968.00	2.00	$ 375,968.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
17.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 237,962.00	1.00	$ 237,962.00	1.00	$ 237,962.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
17.02	**GRIFERÍAS**										
17.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH +ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 299,577.00	2.00	$ 599,154.00	2.00	$ 599,154.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
17.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA ORINAL TIPO FLUXÓMETRO DE PALANCA+ ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 1,101,719.00	1.00	$ 1,101,719.00	1.00	$ 1,101,719.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
17.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS + ACCESORIOS (Tipo mono control alta y baja) Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 160,242.00	1.00	$ 160,242.00	1.00	$ 160,242.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
17.03	**ACCESORIOS**										
17.03.01	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FIJA 50 cm, incluye anclajes, materiales, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación.	u	$ 413,438.00	1.00	$ 413,438.00	1.00	$ 413,438.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
17.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PORTA ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE, acabado satinado o mate, incluye anclajes, mano de obra, herramienta y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	$ 46,687.00	2.00	$ 93,374.00	2.00	$ 93,374.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
17.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO 20*20 cms. Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	u	$ 25,798.00	12.00	$ 309,576.00	12.00	$ 309,576.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
Total					**$ 5,249,999.00**		**$ 5,249,999.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
18	**PINTURAS**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
18.02	APLICACIÓN DE TRES MANOS DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA DOBLE VIDA 10 AÑOS; para muros interiores y exteriores color a definir, incluye filos, cortes, dilataciones y alturas menores a 1.00 m; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución	m2	$ 17,256.00	429.46	$ 7,410,762.00	429.46	$ 7,410,762.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
Total					**$ 7,410,762.00**		**$ 7,410,762.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
19	**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
19.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN VIDRIO CRUDO DE 4 mm BISELADO, con marco en perfil cuadrado inclinado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación	m2	$ 428,455.00	1.00	$ 428,455.00	1.00	$ 428,455.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
19.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO CRUDO DE 4 MM BISELADO, con marco en perfil cuadrado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación	m2	$ 332,218.00	1.00	$ 332,218.00	1.00	$ 332,218.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00

Total					**$ 760,673.00**		**$ 760,673.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
20	**EQUIPOS Y OTROS**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
20.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, incluye dotación (ver ficha técnica)	u	$ 115,349.00	1.00	$ 115,349.00	1.00	$ 115,349.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
20.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES MULTIPROPÓSITO CAPACIDAD 10LIB - (incluye soporte)	u	$ 70,351.00	6.00	$ 422,106.00	6.00	$ 422,106.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
20.04	Suministro e instalación de equipo de presión preensamblado conformado por una motobomba, un tanque hidro acumulador, arrancador montado, válvula de píe, válvula de cheque, interconexión tanque - manómetro, manómetro, presostato y switch flotador. Tanque presurizado metálico, con membrana soportada en dos puntos de apoyo. Interruptores de presión con diferenciales de 20 psi. Arrancadores eléctricos directos con protección térmica incorporada según potencia, control por switch de presión y switch de flotador para protección de mínimo nivel de agua; incluye materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Q = 19.5GPM, HB = 28.2 mca, POTENCIA =1/2 HP.	u	$ 3,793,591.00	2.00	$ 7,587,182.00	2.00	$ 7,587,182.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
Total					**$ 8,124,637.00**		**$ 8,124,637.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
21	**OBRAS EXTERIORES**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
21.01	ANDENES Y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI E= 0.10 m (incluye dilataciones cada 1,5 veces el ancho del anden) incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	m2	$ 123,238.00	97.70	$ 12,040,353.00	97.70	$ 12,040,353.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
21.05	ACABADO DE PISO EN GRAVILLA FINA DE 1/2". Incluye base granular B200 y arena de peña	m3	$ 48,723.00	12.00	$ 584,676.00	12.00	$ 584,676.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
21.06	ESCALERAS EN CONCRETO (f´c=21 Mpa) para senderos, altura de la contrahuella máx.. 18 cm, espesor de la placa 10 cm, se funden contra terreno (relleno compactado-no incluido en el APU) según especificación, acabado escobeado y laterales a la vista. No incluye refuerzo.	m2	$ 173,396.00	7.02	$ 1,217,240.00	7.02	$ 1,217,240.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
21.11	VIGA BAJO CERRAMIENTO, f'c = 3000 PSI (Según diseño, no incluye acero de refuerzo), incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. 30 cms x 30 cms	m3	$ 693,926.00	1.80	$ 1,249,067.00	1.80	$ 1,249,067.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
21.12	CERRAMIENTO CON PUERTA EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA PINTURA TERRACOTA POR DEFINIR Y ESMALTE PARA PROTECCIÓN AMBIENTES SALINOS, h= 2.10 m, Incluye eslabones, cerrojo de manija, puerta de 2,40 de ancho dos hojas, portacandado para la puerta, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	m	$ 262,059.00	20.00	$ 5,241,180.00	20.00	$ 5,241,180.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
21.16	GAVIÓN EN MALLA DE 2x1x1 m, HUECO DE 6x8, ALAMBRE DE 2.4 mm (Cal, 13 o superior), RECUBRIMIENTO PVC, PIEDRA EN 4" Y 10", PERFILADA Y ORGANIZADA AL EXTERIOR.	m3	$ 279,619.00	73.44	$ 20,535,219.00	73.44	$ 20,535,219.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
Total					**$ 40,867,735.00**		**$ 40,867,735.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
22	**SEÑALIZACIÓN**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
22.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS CON EL TEXTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO, UBICADO SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, Aviso ubicado sobre muro (Viga de cimentación ítem 22,6, mampostería ítem 1,1, alfajía ítem 10,5 según planos) Letras tipo ARIAL de 0.20 m de altura, profundidad de 0.01 m, fabricadas en aluminio fundido con acabado semimate y con laca transparente para metal, fijadas por medio de pernos soldados a puentes en el reverso de la letra, anclados al muro, incluye anclaje epóxico y todos los elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución e instalación	u	$ 48,934.00	27.00	$ 1,321,218.00	27.00	$ 1,321,218.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00

22.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE AVISOS DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, soportados con cuatro (4) distanciadores pequeños en aluminio, así: (1) Un aviso Porta Plano de evacuación compuesto por dos acrílicos cristal 2 mm, medidas 50 x 35 cm, para plano tamaño tabloide, indicando las salidas de emergencia, incluye plano a color. (10) Nueve avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 20 cm X 20 cm, con vinilo al espejo (parte posterior) incluye imagen y texto, con sistema de relieve (braille) en la parte inferior. (baño hombres, baño mujeres, baño niños, baño niñas, baño PMR, cuarto eléctrico, deposito, cuarto basuras, Cocineta, cuarto de Aseo). (2) Dos avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 15 cm X 15 cm. (extintor, con indicaciones). (3) Tres avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 11 cm X 12 cm. cuerpo reflectivo (salida emergencia)	gb	$ 598,663.00	1.00	$ 598,663.00	1.00	$ 598,663.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
Total					**$ 1,919,881.00**		**$ 1,919,881.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
24	**ASEO**	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**
24.01	ASEO GENERAL DE OBRA	m2	$ 4,195.00	252.16	$ 1,057,818.00	252.16	$ 1,057,818.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
Total					**$ 1,057,818.00**		**$ 1,057,818.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRCTOS				**$ 723,069,351.00**		**$ 723,069,351.00**		**$ 50,198,851.37**		**$ 50,198,851.37**
	ADMINISTRACION			29.00%	$ 209,690,111.79		$ 209,690,111.79	29.00%	$ 14,557,666.90	29.00%	$ 14,557,666.90
	IMPREVISTOS			0.50%	$ 3,615,346.76		$ 3,615,346.76	0.50%	$ 250,994.26	0.50%	$ 250,994.26
	UTILIDAD			5.00%	$ 36,153,467.55		$ 36,153,467.55	5.00%	$ 2,509,942.57	5.00%	$ 2,509,942.57
	TOTAL A.I.U. 34,50%				**$ 249,458,926.10**		**$ 249,458,926.10**		**$ 17,318,603.72**		**$ 17,318,603.72**
	IVA			19.00%	$ 6,869,158.83		$ 6,869,158.83	19.00%	$ 476,889.09	19.00%	$ 476,889.09
	TOTAL COSTO DIRECTO + AIU + IVA				**$ 979,397,435.93**		**$ 979,397,435.93**		**$ 67,994,344.18**		**$ 67,994,344.18**
	AMORTIZACIÓN DE FACTURAS Y/O CUENTAS DE COBRO								**$ 20,398,303.25**		**$ 20,398,303.25**
	COSTO TOTAL				$ 979,397,435.93		$ 979,397,435.93		**$ 47,596,040.93**		**$ 47,596,040.93**

VALOR TOTAL DEL PRESENTE ACTA: **SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE. VEINTIUNO CON CINCUENTA Y CINCO. M/CTE** **$ 67,994,344.18**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA

FABIAN RADA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	**BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ**	**CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG - 2025**
DIRECCIÓN OBRA:	**RESGUARDO KANKUAMO, ATANQUEZ**	
Objeto: "Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias (Lote 1)"		**Contrato de Obra No. 1747-2025**
INTERVENTORÍA: JVM INGENIERÍA SAS BIC	**Contrato de interventoría No.** 1751-2025	**Vigencia del contrato** **TRES (4) MESES Y TRECE (13) DÍAS CALENDARIO**

BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ

CAPITULO 1: PRELIMINARES			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**No CORTE**	**CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera rolliza y/o guadua, poli sombra verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución**
1.01.01	M	1	**PERIODO DEL CORTE: 3 SEP AL 21 SEP 2025 -- 14 DE ENE AL 24 DE FEB 2026** — **FICHA #** **1** **DE 10**



LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
costado norte					37.50		37.50
costado sur					47.50		47.50
costado occidente					37.50		37.50
costado oriental					37.50		37.50
						SUBTOTAL	**160.00**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**160.00**







JOSE LUIS GRANADOS
RESIDENTE CONTRATISTA

AUGUSTO ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	**BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ**
DIRECCIÓN OBRA:	**RESGUARDO KANKUAMO, ATANQUEZ**

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG - 2025

Objeto: "Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias (Lote 1)"

INTERVENTORÍA: JVM INGENIERÍA SAS BIC

Contrato de interventoría No. 1751-2025

Contrato de Obra No. 1747-2025

Vigencia del contrato **TRES (4) MESES Y TRECE (13) DÍAS CALENDARIO**


BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ

CAPITULO 1: PRELIMINARES

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ITEM Nº.	UNIDAD	No CORTE	DESCRIPCIÓN ÍTEM
1.01.03	M2	1	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISIÓN TOPOGRÁFICA

PERIODO DEL CORTE: 3 SEP AL 21 SEP 2025 -- 14 DE ENE AL 24 DE FEB 2026 — **FICHA #** **2** **DE 10**



LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
Planta fisica de la bblioteca				12.56	21.00		263.84
Kiosko de la biblioteca				9.60	9.60		92.16
							0.00
							0.00
						SUBTOTAL	**356.00**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**356.00**







JOSE LUIS GRANADOS
RESIDENTE CONTRATISTA

AUGUSTO ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**


PROYECTO:	**BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ**	**CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG - 2025**
DIRECCIÓN OBRA:	**RESGUARDO KANKUAMO, ATANQUEZ**	

Objeto: "Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias (Lote 1)"

INTERVENTORÍA: JVM INGENIERÍA SAS BIC	**Contrato de interventoría No.**	1751-2025	**Contrato de Obra No. 1747-2025**
		Vigencia del contrato	**TRES (4) MESES Y TRECE (13) DÍAS CALENDARIO**

BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ

CAPITULO 1: PRELIMINARES			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**				
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**No CORTE**	**RED AGUA PROVISIONAL, longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador**				
1.01.04	UNIDAD	1	**PERIODO DEL CORTE: 3 SEP AL 21 SEP 2025 -- 14 DE ENE AL 24 DE FEB 2026**			**FICHA #**	**3**	**DE 10**



LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
Para suministrar el agua desde la llave primaria del colegio hasta un punto mas cerca a la obra						1.000	1.00
						SUBTOTAL	**1.00**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**1.00**





JOSE LUIS GRANADOS
RESIDENTE CONTRATISTA

AUGUSTO ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	**BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ**
DIRECCIÓN OBRA:	**RESGUARDO KANKUAMO, ATANQUEZ**

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG - 2025

Objeto: "Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias (Lote 1)"

INTERVENTORÍA: JVM INGENIERÍA SAS BIC

Contrato de interventoría No. 1751-2025

Contrato de Obra No. 1747-2025


Vigencia del contrato **TRES (4) MESES Y TRECE (13) DÍAS CALENDARIO**

BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ

CAPITULO 1: PRELIMINARES


DESCRIPCIÓN ÍTEM

ITEM Nº.	**UNIDAD**	**No CORTE**	**RED ELÉCTRICA PROVISIONAL longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador**
1.01.05	UNIDAD	1	**PERIODO DEL CORTE: 3 SEP AL 21 SEP 2025 -- 14 DE ENE AL 24 DE FEB 2026** **FICHA #** **4** **DE 10**



LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
Bajante de linea de media tension a arbol de mango						1.000	1.00
						SUBTOTAL	**1.00**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**1.00**





JOSE LUIS GRANADOS
RESIDENTE CONTRATISTA

AUGUSTO ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado


PROYECTO:	BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ	CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG - 2025
DIRECCIÓN OBRA:	RESGUARDO KANKUAMO, ATANQUEZ	

Objeto: "Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias (Lote 1)"

INTERVENTORÍA: JVM INGENIERÍA SAS BIC	Contrato de interventoría No.	1751-2025	Contrato de Obra No. 1747-2025	
			Vigencia del contrato	TRES (4) MESES Y TRECE (13) DÍAS CALENDARIO

BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ

CAPITULO 1: PRELIMINARES			DESCRIPCIÓN ÍTEM				
ITEM Nº.	UNIDAD	No CORTE	DESCAPOTE A MÁQUINA Y/O MANUAL PROFUNDIDAD 0.30m, incluye selección de cespedones con almacenamiento y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado.				
2.01	M2	1	PERIODO DEL CORTE: 3 SEP AL 21 SEP 2025 -- 14 DE ENE AL 24 DE FEB 2026		FICHA #	5	DE 10



LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
Planta fisica de la bblioteca				15.70	22.67		356.00
						SUBTOTAL	356.00
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	356.00





JOSE LUIS GRANADOS
RESIDENTE CONTRATISTA

AUGUSTO ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

PROYECTO:	BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ
DIRECCIÓN OBRA:	RESGUARDO KANKUAMO, ATANQUEZ

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG - 2025

Objeto: "Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias (Lote 1)"

Contrato de Obra No. 1747-2025

INTERVENTORÍA: JVM INGENIERÍA SAS BIC	Contrato de interventoría No.	1751-2025	Vigencia del contrato: TRES (4) MESES Y TRECE (13) DÍAS CALENDARIO


BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ

CAPITULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ITEM Nº.	UNIDAD	No CORTE	DESCRIPCIÓN ÍTEM
2.01	M3	1	CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECÁNICA DE TERRENO, (Para elementos estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en bloque en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye selección, trasiego, almacenamiento en obra, disposición interna en el proyecto, profundidad hasta 2,00 m.

PERIODO DEL CORTE: 3 SEP AL 21 SEP 2025 -- 14 DE ENE AL 24 DE FEB 2026 | FICHA # 6 | DE 10



LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
ZAPATA (Z-2)	3F		1.55	1.50	1.50		3.49
	3E		1.55	1.50	1.50		3.49
	3D		1.55	1.50	1.50		3.49
	3C		1.55	1.50	1.50		3.49
	3B		1.55	1.50	1.50		3.49
	3A		1.55	1.50	1.50		3.49
ZAPATA (Z-2)	2F		1.55	1.50	1.50		3.49
	2E		1.55	1.50	1.50		3.49
	2D		1.55	1.50	1.50		3.49
	2C		1.55	1.50	1.50		3.49
	2B		1.55	1.50	1.50		3.49
	2A		1.55	1.50	1.50		3.49
ZAPATA (Z-1)	1F		1.95	1.50	1.50		4.39
	1E		1.95	1.50	1.50		4.39
	1D		1.95	1.50	1.50		4.39
	1C		1.95	1.50	1.50		4.39
	1B		1.95	1.50	1.50		4.39
	1A		1.95	1.50	1.50		4.39
EXCAVACION RED PROVISIONAL DE AGUA			0.05	0.20	50.00		0.50
VIGA CIMENTACION	3(A-B)		0.30	0.40	2.00		0.24
	3(B-C)		0.30	0.50	2.00		0.30
	3(C-D)		0.30	0.50	2.00		0.30
	3(D-F)		0.30	0.50	2.00		0.30
	3(E-F)		0.30	0.60	2.00		0.36
VIGA CIMENTACION	2(A-B)		0.30	0.35	2.00		0.21
	2(B-C)		0.30	0.35	2.00		0.21
	2(C-D)		0.30	0.40	2.00		0.24
	2(D-F)		0.30	0.45	2.00		0.27
	2(E-F)		0.30	0.60	2.00		0.36
VIGA CIMENTACION	F(3-2)		0.30	0.75	1.20		0.27
	F(2-1)		0.30	0.70	2.00		0.42
VIGA CIMENTACION	E(3-2)		0.30	0.50	1.20		0.18
	E(2-1)		0.30	0.40	6.00		0.72
VIGA CIMENTACION	D(3-2)		0.30	0.45	1.20		0.16
	D(2-1)		0.30	0.35	6.00		0.63
VIGA CIMENTACION	C(3-2)		0.30	0.40	1.20		0.14
	C(2-1)		0.30	0.35	4.40		0.46
VIGA CIMENTACION	B(3-2)		0.30	0.40	1.20		0.14
	B(2-1)		0.30	0.25	3.80		0.29
VIGA CIMENTACION	A(3-2)		0.30	0.40	1.20		0.14
ZAPATA (Z-4)	3`K		2.25	1.80	1.80		7.30
	2`K		2.10	1.80	1.80		6.80
	2`L		2.10	1.80	1.80		6.80
						SUBTOTAL	95.93
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	95.93






JOSE LUIS GRANADOS
RESIDENTE CONTRATISTA

AUGUSTO ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

PROYECTO:	BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ
DIRECCIÓN OBRA:	RESGUARDO KANKUAMO, ATANQUEZ

Objeto: "Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias (Lote 1)"

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG - 2025

Contrato de Obra No. 1747-2025


INTERVENTORÍA: JVM INGENIERÍA SAS BIC	Contrato de interventoría No.	1751-2025	Vigencia del contrato: TRES (4) MESES Y TRECE (13) DÍAS CALENDARIO

BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ

CAPITULO 1: PRELIMINARES

ITEM Nº.	UNIDAD	No CORTE	DESCRIPCIÓN ÍTEM
3.01	M2	1	SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos estructurales

PERIODO DEL CORTE: 3 SEP AL 21 SEP 2025 -- 14 DE ENE AL 24 DE FEB 2026 | FICHA # 7 | DE 10



LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
ZAPATA (Z-2)	3F			1.50	1.50		2.25
	3E			1.50	1.50		2.25
	3D			1.50	1.50		2.25
	3C			1.50	1.50		2.25
	3B			1.50	1.50		2.25
	3A			1.50	1.50		2.25
ZAPATA (Z-2)	2F			1.50	1.50		2.25
	2E			1.50	1.50		2.25
	2D			1.50	1.50		2.25
	2C			1.50	1.50		2.25
	2B			1.50	1.50		2.25
	2A			1.50	1.50		2.25
ZAPATA (Z-1)	1F			1.50	1.50		2.25
	1E			1.50	1.50		2.25
	1D			1.50	1.50		2.25
	1C			1.50	1.50		2.25
	1B			1.50	1.50		2.25
	1A			1.50	1.50		2.25
ZAPATA (Z-4)	3`K			1.80	1.80		3.24
	2`K			1.80	1.80		3.24
	2`L			1.80	1.80		3.24
						SUBTOTAL	**50.22**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**50.22**






JOSE LUIS GRANADOS
RESIDENTE CONTRATISTA

AUGUSTO ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

PROYECTO:	BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ
DIRECCIÓN OBRA:	RESGUARDO KANKUAMO, ATANQUEZ

Objeto: "Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias (Lote 1)"

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG - 2025

Contrato de Obra No. 1747-2025


INTERVENTORÍA: JVM INGENIERÍA SAS BIC — **Contrato de interventoría No.** 1751-2025 — **Vigencia del contrato** **TRES (4) MESES Y TRECE (13) DÍAS CALENDARIO**

BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ

CAPITULO 1: PRELIMINARES

ITEM Nº.	UNIDAD	No CORTE	DESCRIPCIÓN ÍTEM
3.02	M3	1	CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad

PERIODO DEL CORTE: 3 SEP AL 21 SEP 2025 -- 14 DE ENE AL 24 DE FEB 2026 — **FICHA #** 8 — **DE** 10



LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
ZAPATA (Z-2)	3F		0.50	1.50	1.50		1.13
	3E		0.50	1.50	1.50		1.13
	3D		0.50	1.50	1.50		1.13
	3C		0.50	1.50	1.50		1.13
	3B		0.50	1.50	1.50		1.13
	3A		0.50	1.50	1.50		1.13
ZAPATA (Z-2)	2F		0.50	1.50	1.50		1.13
	2E		0.50	1.50	1.50		1.13
	2D		0.50	1.50	1.50		1.13
	2C		0.50	1.50	1.50		1.13
	2B		0.50	1.50	1.50		1.13
	2A		0.50	1.50	1.50		1.13
ZAPATA (Z-1)	1F		0.50	1.50	1.50		1.13
	1E		0.50	1.50	1.50		1.13
	1D		0.50	1.50	1.50		1.13
	1C		0.50	1.50	1.50		1.13
	1B		0.50	1.50	1.50		1.13
	1A		0.50	1.50	1.50		1.13
ZAPATA (Z-4)	3`K		0.50	1.80	1.80		1.62
	2`K		0.50	1.80	1.80		1.62
	2`L		0.50	1.80	1.80		1.62
						SUBTOTAL	**25.11**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**25.11**






JOSE LUIS GRANADOS
RESIDENTE CONTRATISTA

AUGUSTO ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	**BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ**
DIRECCIÓN OBRA:	**RESGUARDO KANKUAMO, ATANQUEZ**

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG - 2025

Objeto: "Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias (Lote 1)"

INTERVENTORÍA: JVM INGENIERÍA SAS BIC | **Contrato de interventoría No.** 1751-2025

Contrato de Obra No. 1747-2025

Vigencia del contrato | **TRES (4) MESES Y TRECE (13) DÍAS CALENDARIO**

BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ


CAPITULO 1: PRELIMINARES

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ITEM Nº.	**UNIDAD**	**No CORTE**
3.05	M3	1

ZAPATAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 3.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad

PERIODO DEL CORTE: 3 SEP AL 21 SEP 2025 -- 14 DE ENE AL 24 DE FEB 2026 | **FICHA #** 9 | **DE 10**



LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
ZAPATA (Z-1)	1F		0.40	1.50	1.50		0.90
	1E		0.40	1.50	1.50		0.90
	1D		0.40	1.50	1.50		0.90
	1C		0.40	1.50	1.50		0.90
	1B		0.40	1.50	1.50		0.90
	1A		0.40	1.50	1.50		0.90
ZAPATA (Z-12)	2F		0.40	1.50	1.50		0.90
	2E		0.40	1.50	1.50		0.90
	2D		0.40	1.50	1.50		0.90
	2C		0.40	1.50	1.50		0.90
	2B		0.40	1.50	1.50		0.90
	2A		0.40	1.50	1.50		0.90
ZAPATA (Z-2)	3F		0.40	1.50	1.50		0.90
	3E		0.40	1.50	1.50		0.90
	3D		0.40	1.50	1.50		0.90
	3C		0.40	1.50	1.50		0.90
	3B		0.40	1.50	1.50		0.90
	3A		0.40	1.50	1.50		0.90
						SUBTOTAL	**16.20**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**16.20**







JOSE LUIS GRANADOS
RESIDENTE CONTRATISTA

AUGUSTO ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

PROYECTO:	BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ
DIRECCIÓN OBRA:	RESGUARDO KANKUAMO, ATANQUEZ

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG - 2025

Objeto: "Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias (Lote 1)"


INTERVENTORÍA: JVM INGENIERÍA SAS BIC | Contrato de interventoría No. 1751-2025 | Contrato de Obra No. 1747-2025 | Vigencia del contrato: TRES (4) MESES Y TRECE (13) DÍAS CALENDARIO

BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ

CAPITULO 1: PRELIMINARES

ITEM Nº.	UNIDAD	No CORTE	DESCRIPCIÓN ÍTEM
4.01	KG	1	Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)

PERIODO DEL CORTE: 3 SEP AL 21 SEP 2025 -- 14 DE ENE AL 24 DE FEB 2026 | FICHA # 10 DE 10



LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
BIBLIOTECA PÚBLICA EN ATANQUEZ	EJE	CANTIDAD	Ø VARILLA	ANCHO	LONGITUD		
COLUMNA C2	2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F	30.00	5.00	4.50	135.00		210.60
		30.00	4.00	4.50	135.00		135.00
FLEJES C2		252	3	1.30	327.60		183.46
GANCHOS C2 0,42		504	3	0.42	211.68		118.54
CANCHOS C2 0,52		126	3	0.52	65.52		36.69
PARRILLA	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3D	252	4	1.8	453.6		453.60
COLUMNA C3	3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F	30.00	5.00	4.50	135.00		210.60
		30.00	4.00	4.50	135.00		135.00
FLEJES C3		60	3	1.30	78.00		43.68
GANCHOS C3 0,42		120	3	0.42	50.40		28.22
CANCHOS C3 0,52		60	3	0.52	31.20		17.47
COLUMNA C1	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F	30.00	5.00	4.50	135.00		210.60
		30.00	4.00	4.50	135.00		135.00
FLEJES C1		60	3	1.30	78.00		43.68
GANCHOS C1 0,42		120	3	0.42	50.40		28.22
CANCHOS C1 0,52		60	3	0.52	31.20		17.47
						SUBTOTAL	2,007.84
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	2,007.84







JOSE LUIS GRANADOS
RESIDENTE CONTRATISTA

AUGUSTO ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. _1___

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG 2025
INTERVENTOR: JVM INGENIERIA SAS BIC
CONTRATO No: 1747 DE 2025
VALOR: **1,976,833,551.00**
OBRA: BIBLIOTECA PÚBLICA DE ATANQUEZ, VALLEDUPAR, CESAR
MUNICIPIO: CESAR
FECHA: 24 DE ENERO DE 2026

	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
1. ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES													
1	**CAPITULO 1: PRELIMINARES**													
1.01	**Preliminares**													
1.01.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera rolliza y/o guadua, poli sombra verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución	m	104.00	15,764.00	$ 1,639,456.00				56.00	160.00	$ 2,522,240.00	160.00	$ 2,522,240.00	Se requiere mas cantidad para cerramiento provisional y campamento para acopio de materiales
1.01.03	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISIÓN TOPOGRÁFICA	m2	356.00	3,243.00	$ 1,154,508.00							356.00	$ 1,154,508.00	
1.01.04	RED AGUA PROVISIONAL, longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	u	1.00	456,514.00	$ 456,514.00							1.00	$ 456,514.00	
1.01.05	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	u	1.00	1,498,221.00	$ 1,498,221.00							1.00	$ 1,498,221.00	
Total					**$ 4,748,699.00**								**$ 5,631,483.00**	
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	
2.01	DESCAPOTE A MÁQUINA Y/O MANUAL PROFUNDIDAD 0.30m, incluye selección de cespedones con almacenamiento y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado.	m2	356.00	17,324.00	$ 6,167,344.00							356.00	$ 6,167,344.00	
2.02	CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECÁNICA DE TERRENO, (Para elementos estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en bloque en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye selección, trasiego, almacenamiento en obra, disposición interna en el proyecto, profundidad hasta 2,00 m.	m3	148.25	40,202.00	$ 5,959,947.00							148.25	$ 5,959,947.00	
2.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, compactado al 95%, aplica también para rellenos de redes.	m3	130.95	19,372.00	$ 2,536,763.00							130.95	$ 2,536,763.00	
2.05	RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, atraque para tuberías (ver diseño de conexiones) Incluye suministro, extendida de manera uniforme.	m3	10.00	199,569.00	$ 1,995,690.00							10.00	$ 1,995,690.00	
2.06	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos, incluye suministro del material	m3	10.00	63,069.00	$ 626,530.00							10.00	$ 626,530.00	
2.07	RETIRO DE ESCOMBROS NO REUTILIZABLES EN EL SITIO DEL PROYECTO, hasta botadero autorizado, incluye trasiegos, cargue, transporte, expensas del botadero, (Distancia hasta 30 Km, los índices de expansión están reconocidos dentro del APU).	m3	10.00	59,991.00	$ 599,910.00							10.00	$ 599,910.00	
Total					**$ 17,886,184.00**								**$ 17,886,184.00**	
3	**CIMENTACIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	
3.01	SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos estructurales	m2	74.16	28,076.00	$ 2,082,116.00							74.16	$ 2,082,116.00	
3.02	CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	40.46	303,057.00	$ 12,261,686.00							40.46	$ 12,261,686.00	
3.05	ZAPATAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 3.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	17.30	692,205.00	$ 11,975,147.00							17.30	$ 11,975,147.00	
3.08	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 3.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. Incluye construcción de muesca para apoyo de placa de contrapiso según planos.	m3	19.64	729,388.00	$ 14,321,533.00							19.64	$ 14,321,533.00	
Total					**$ 40,640,482.00**								**$ 40,640,482.00**	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. _1___

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG 2025
INTERVENTOR: JVM INGENIERIA SAS BIC
CONTRATO No: 1747 DE 2025
VALOR: 1,976,833,551.00
OBRA: BIBLIOTECA PÚBLICA DE ATANQUEZ, VALLEDUPAR, CESAR
MUNICIPIO: CESAR
FECHA: 24 DE ENERO DE 2026

2. CONDICIONES CONTRACTUALES						3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
1. ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
4	**REFUERZO**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	
4.01	Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	14743.00	7,127.00	$ 105,073,361.00				-123.86	14619.14	$ 104,190,577.00	14619.14	$ 104,190,577.00	Se ha visto que se requiere menos cantidas contactrual
4.02	Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSOLDADA (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	1802.00	8,421.00	$ 15,174,642.00							1802.00	$ 15,174,642.00	
4.04	ANCLAJE MANUAL EMPLEANDO VARILLA Ø 1/2" PARA PERFORACIÓN Ø 5/8" PROF MAX 0,30 M FIJADO MEDIANTE EPÓXICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDOS INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y TIXOTRÓPICO	u	18.00	12,654.00	$ 227,772.00							18.00	$ 227,772.00	
Total					**$ 120,475,775.00**								**$ 119,592,991.00**	
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	
5.03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f´c=20,7 Mpa (3.000 PSI) e=0.10, según diseño de cimentación y diseño estructural, incluye formaleta, juntas de construcción y de dilatación ubicadas según detalle constructivo, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m2	236.80	113,900.00	$ 26,971,520.00							236.80	$ 26,971,520.00	
5.09	CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, con máquina cortadora y disco diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm (ver adicional el ítem de sellante).	m	54.22	5,537.00	$ 300,216.00							54.22	$ 300,216.00	
5.10	Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia química para juntas de dilatación de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.>6,1<=10,0 mm, tipo Sika Flex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de polietileno de célula cerrada ø.=5/8" (16,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.	m	54.22	16,648.00	$ 902,655.00							54.22	$ 902,655.00	
5.11	COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4.000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	12.69	883,957.00	$ 11,217,414.00							12.69	$ 11,217,414.00	
5.14	VIGA AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4.000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	5.05	945,797.00	$ 4,776,275.00							5.05	$ 4,776,275.00	
5.18	LOSA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI (e=0.12) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m2	10.50	185,678.00	$ 1,949,619.00							10.50	$ 1,949,619.00	
5.30	VIGA CANAL AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4.000 PSI) , forma y dimensiones según diseño, incluye formaleta acabo liso, mortero de nivelación 1:4 impermeabilizado pendiente al 1% longitudinal, impermeabilizante MAPELASTIC SMART A+B 2 capas en todo el contorno de la canal, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m3	16.20	852,972.00	$ 13,818,146.00							16.20	$ 13,818,146.00	
Total					**$ 59,935,845.00**								**$ 59,935,845.00**	
6	**ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	
6.02														
6.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Platina Alumidi 120, con anclajes Vin fix ENTRE ESTRUCTURA DE CONCRETO Y CUBIERTA DE MADERA y pasadores STA ROTHOBLASS O SIMILAR ENTRE LA PLATINA Y LA ESTRUCTURA DE MADERA, incluye anclajes epóxico entre concreto y platina, neopreno entre madera y concreto, arandelas, tuercas y todo los equipos y elementos necesarios para la correcta instalación.	u	24.00	83,427.00	$ 2,002,248.00							24.00	$ 2,002,248.00	
6.02.06	PERNOS DE 6x50, CON ANCLAJE EPÓXICO	u	624.00	8,896.00	$ 5,551,104.00							624.00	$ 5,551,104.00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. _1___

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG 2025
INTERVENTOR: JVM INGENIERIA SAS BIC
CONTRATO No: 1747 DE 2025
VALOR: **1,976,833,551.00**
OBRA: BIBLIOTECA PÚBLICA DE ATANQUEZ, VALLEDUPAR, CESAR
MUNICIPIO: CESAR
FECHA: 24 DE ENERO DE 2026

2. CONDICIONES CONTRACTUALES						3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
1. ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
6.02.15	ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL CHANUL (SEGÚN DISEÑO) 2"X4", SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	m	410.60	67,298.00	$ 27,632,559.00							410.60	$ 27,632,559.00	
6.02.16	ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL CHANUL (SEGÚN DISEÑO) 3"X6", SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	m	218.50	99,115.00	$ 21,656,628.00							218.50	$ 21,656,628.00	
Total					**$ 56,842,539.00**								**$ 56,842,539.00**	
7	**REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS DE REC**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	
7.01	**CAJAS, POZOS, CARCAMOS**													
7.01.01	CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	u	1.00	1,010,465.00	$ 1,010,465.00							1.00	$ 1,010,465.00	
7.01.02	CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	u	5.00	674,800.00	$ 3,374,000.00							5.00	$ 3,374,000.00	
7.01.03	CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 60x60x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	u	1.00	528,408.00	$ 528,408.00							1.00	$ 528,408.00	
7.01.04	CAJAS CON REJILLA PERIMETRAL DE 0.40m*0.60 m, tipo sumidero (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	u	1.00	463,236.00	$ 463,236.00							1.00	$ 463,236.00	
7.01.05	CUNETA EN CONCRETO PREFABRICADAS TIPO A120 80x30x22 (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	m	5.00	97,293.00	$ 486,465.00							5.00	$ 486,465.00	
7.01.10	POZO DE ABSORCIÓN EN MAMPOSTERÍA DIÁMETRO INTERNO 1,20 m, altura hasta 5,50 m, sin pañetar, con cama de gravilla de 3/4" a 1" limpia de 1.50 m con GEOTEXTIL DRENAJE NO TEJIDO - NT 1600 perimetral	u	2.00	3,940,735.00	$ 7,881,470.00							2.00	$ 7,881,470.00	
7.02	**REDES SANITARIAS**													
7.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4" (conexión hacia la acometida y cajas + incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	30.80	43,007.00	$ 1,324,616.00							30.80	$ 1,324,616.00	
7.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" (Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	6.80	29,443.00	$ 200,212.00							6.80	$ 200,212.00	
7.02.05	PUNTO SANITARIO PVCS ø 4" (Incluye 1,5 m de tubería desde la salida hasta la red +accesorios y todo lo necesario para su instalación)	u	2.00	72,360.00	$ 144,720.00							2.00	$ 144,720.00	
7.02.07	PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2" (Incluye 1.5 m tubería desde la salida hasta la red + accesorios y todo lo necesario para su instalación)	u	6.00	38,889.00	$ 233,334.00							6.00	$ 233,334.00	
7.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 4" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	u	4.00	115,206.00	$ 460,824.00							4.00	$ 460,824.00	
7.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 2" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	u	2.00	60,221.00	$ 120,442.00							2.00	$ 120,442.00	
7.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts (Incluye suministro, herramienta, mano de obra, transporte y demás materiales necesarios para su correcta instalación)	u	1.00	9,622,374.00	$ 9,622,374.00							1.00	$ 9,622,374.00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. _1___

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG 2025
INTERVENTOR: JVM INGENIERIA SAS BIC
CONTRATO No: 1747 DE 2025
VALOR: 1,976,833,551.00
OBRA: BIBLIOTECA PÚBLICA DE ATANQUEZ, VALLEDUPAR, CESAR
MUNICIPIO: CESAR
FECHA: 24 DE ENERO DE 2026

2. CONDICIONES CONTRACTUALES						3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
1. ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
7.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 6" o 160 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen funcionamiento.	m	20.80	50,583.00	$ 1,052,126.00							20.80	$ 1,052,126.00	
7.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 4" o 110 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen funcionamiento.	m	4.80	35,571.00	$ 170,741.00							4.80	$ 170,741.00	
7.03	**REDES HIDRÁULICAS**													
7.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4" RDE 11 (400 psi). Comprende desde punto de salida del medidor hasta la conexión a la red principal. Incluye todos los accesorios (válvulas de corte, caja de medidor, medidor + tubería + accesorios) y materiales necesarios para su instalación.	u	1.00	775,473.00	$ 775,473.00							1.00	$ 775,473.00	
7.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" RDE 13.5 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	42.90	15,365.00	$ 659,159.00							42.90	$ 659,159.00	
7.03.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	52.70	12,282.00	$ 647,261.00							52.70	$ 647,261.00	
7.03.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	27.90	10,737.00	$ 299,562.00							27.90	$ 299,562.00	
7.03.12	PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	2.00	49,323.00	$ 98,646.00							2.00	$ 98,646.00	
7.03.13	PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	3.00	38,675.00	$ 116,025.00							3.00	$ 116,025.00	
7.03.14	PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	13.00	34,703.00	$ 451,139.00							13.00	$ 451,139.00	
7.03.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 1" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	4.00	175,630.00	$ 702,520.00							4.00	$ 702,520.00	
7.03.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 3/4" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	2.00	126,742.00	$ 253,484.00							2.00	$ 253,484.00	
7.03.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 1/2" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	7.00	104,023.00	$ 728,161.00							7.00	$ 728,161.00	
7.03.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO PARA MANGUERA.	u	8.00	50,288.00	$ 402,304.00							8.00	$ 402,304.00	
7.04	**REDES VENTILACIÓN Y AGUAS LLUVIAS**													
7.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø 2" (incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	8.20	27,229.00	$ 223,278.00							8.20	$ 223,278.00	
7.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE CUADRADA (SECCIÓN 62 x 64 mm) PARA CANAL AMAZONAS O SIMILAR (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	6.00	43,095.00	$ 258,570.00							6.00	$ 258,570.00	
7.04.05	PUNTO SANITARIO BAJANTE AGUAS LLUVIAS (Incluye tragante metálica 5x4, accesorios de conexión con la bajante y rebose lateral de la canal con accesorios según planos de diseño)	u	6.00	59,322.00	$ 355,932.00							6.00	$ 355,932.00	
7.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO FRANCÉS (0,60 a X 0,90 h), tubería 110 mm (Incluye excavación, retiro de residuos, tubería corrugada para filtro PVC, accesorios, geotextil negro NT 1600, gravilla redonda libre de finos ø 3/4" a 1" y todo lo necesario para su instalación)	m	274.60	94,041.00	$ 25,823,659.00							274.60	$ 25,823,659.00	
7.05	**TANQUES Y EQUIPOS**													
7.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO (volumen de 5000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye pruebas de estanqueidad)	u	1.00	4,206,156.00	$ 4,206,156.00							1.00	$ 4,206,156.00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. _1___

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG 2025
INTERVENTOR: JVM INGENIERIA SAS BIC
CONTRATO No: 1747 DE 2025
VALOR: **1,976,833,551.00**
OBRA: BIBLIOTECA PÚBLICA DE ATANQUEZ, VALLEDUPAR, CESAR
MUNICIPIO: CESAR
FECHA: 24 DE ENERO DE 2026

2. CONDICIONES CONTRACTUALES						3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
1. ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
7.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO BAJO (volumen de 2000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye pruebas de estanqueidad)	u	2.00	1,779,424.00	$ 3,558,848.00							2.00	$ 3,558,848.00	
Total					**$ 66,633,610.00**								**$ 66,633,610.00**	
8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	
8.01	**EQUIPO DE MEDIDA**													
8.01.01	Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes	u	1.00	450,382.00	$ 450,382.00							1.00	$ 450,382.00	
8.02	**REDES EXTERIORES EN BAJA TENSIÓN**			0.00										
8.02.01	Suministro e instalación de tubo TDP 2" PVC tipo pesado, incluye terminal tipo campana para conexión, accesorios y demás elementos para su correcta instalación	m	100.00	32,161.00	$ 3,216,100.00							100.00	$ 3,216,100.00	
8.02.02	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica Operador de Red	m	50.00	37,518.00	$ 1,875,900.00							50.00	$ 1,875,900.00	
8.02.03	Suministro e instalación de cámara de inspección BT CS274 o equivalente según norma. incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.	u	4.00	838,327.00	$ 3,353,308.00							4.00	$ 3,353,308.00	
8.02.04	Suministro e instalación de acometida entre poste y medidor de energía, en cable de cobre antifraude concéntrico en Cu (3X2+1X2)AWG XLPE 90 °C NEGRO 600V, incluye conexión a red de baja tensión	m	32.00	153,037.00	$ 4,897,184.00							32.00	$ 4,897,184.00	
8.03	**TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES**			0.00										
8.03.01	Suministro e instalación de tablero en lámina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura electrostática RALL 7032 tipo poliéster, dimensiones aproximadas 100x80x30 cm, cierre bombín, puerta de una hoja, puerta frente muerta, tipo de protección: IP 55 incluye: módulo #1 de totalizadores: un (1) interruptores de 2x80a de 25/15 KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, un (1) barraje tipo bloque: neutro de 1/8x3/4, tierra de 1/8x3/4; montados sobre aisladores de resina, dos (2) interruptor de 2x40A de 25KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, dos (2) interruptor de 2x30A de 25KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, dos (2) interruptor de 1x30a de 20 KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, un (1) DPS de 2 fases 220/120V. interruptores de normal: seis (6) interruptor de 1x20A de 10 KA riel din SCHNEIDER, ABB, LEGRAND módulo de regulada, un (1) conmutador de 3x60a merz o similar, un (1) barraje tipo peine, dos (2) interruptor de 1x20A de 20 KA SCHNEIDER, ABB, LEGRAND todos estos elementos debidamente montados dentro del tablero según especificaciones y diagrama unifilar	u	1.00	6,879,259.00	$ 6,879,259.00							1.00	$ 6,879,259.00	
8.03.02	Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución bifásico enchufable para 18 Circuitos con espacio para totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, totalizado bifásico tipo DRX de 40A 2F 65 KA 208V; doce (12) interruptores 1x20A; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado).	u	1.00	872,736.00	$ 872,736.00							1.00	$ 872,736.00	
8.03.03	Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución monofásico de 6 Circuitos con totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, interruptor termomagnético 1x30A 10kA, cinco (5) interruptores 1x20A 10kA; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado).	u	1.00	376,376.00	$ 376,376.00							1.00	$ 376,376.00	
8.04	**ACOMETIDAS INTERNAS BAJA TENSIÓN**			0.00										
8.04.01	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 2+1N #2 + 1T #4AWG, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos.	m	50.00	150,795.00	$ 7,539,750.00							50.00	$ 7,539,750.00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. _1___

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG 2025
INTERVENTOR: JVM INGENIERIA SAS BIC
CONTRATO No: 1747 DE 2025
VALOR: 1,976,833,551.00
OBRA: BIBLIOTECA PÚBLICA DE ATANQUEZ, VALLEDUPAR, CESAR
MUNICIPIO: CESAR
FECHA: 24 DE ENERO DE 2026

2. CONDICIONES CONTRACTUALES						3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
1. ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
8.04.03	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 6+1N #6 + 1T #8AWG, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos.	m	15.00	60,385.00	$ 905,775.00							15.00	$ 905,775.00	
8.04.05	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1F# 8+1N #8 + 1T #8AWG, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos.	m	15.00	33,957.00	$ 509,355.00							15.00	$ 509,355.00	
8.04.06	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre encauchetado 1F# 10+1N #10 + 1T #10 AWG, LSZH, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entrada y salida de UPS conexión borneras	m	10.00	29,105.00	$ 291,050.00							10.00	$ 291,050.00	
8.05	**RED NORMAL Y REGULADA**			0.00										
8.05.01	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para tomacorriente normal 1F+N+T 15A 120V instalación embebida en muro; (incluye Tomacorriente doble blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito, caja galvanizada , tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	18.00	103,542.00	$ 1,863,756.00							18.00	$ 1,863,756.00	
8.05.02	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente 15A 120V 1F+N+T DOBLE BLANCO CON TAPA GFCI instalación embebida en muro (incluye Tomacorriente doble 20 A 120V 1F+N+T GFCI blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen) blanco-verde-azul marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito caja galvanizada 2400, tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	4.00	154,062.00	$ 616,248.00							4.00	$ 616,248.00	
8.05.03	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación embebida en muro; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, caja galvanizada 2400, tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	14.00	126,665.00	$ 1,773,310.00							14.00	$ 1,773,310.00	
8.05.04	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para tomacorriente normal 1F+N+T 20A 120V, instalación embebida en muro; (incluye Tomacorriente doble blanca tipo Tamper Resist, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), Blanco-Azul-verde, marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	6.00	123,169.00	$ 739,014.00							6.00	$ 739,014.00	
8.05.05	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 20A 120V; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado tipo Tamper Resist, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, aT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	6.00	124,510.00	$ 747,060.00							6.00	$ 747,060.00	
8.05.06	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación en techo a la vista tubería EMT ; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, caja galvanizada 2400, tubería EMT DE 3/4", accesorios EMT 3/4 elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	2.00	171,296.00	$ 342,592.00							2.00	$ 342,592.00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. _1___

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG 2025
INTERVENTOR: JVM INGENIERIA SAS BIC
CONTRATO No: 1747 DE 2025
VALOR: **1,976,833,551.00**
OBRA: BIBLIOTECA PÚBLICA DE ATANQUEZ, VALLEDUPAR, CESAR
MUNICIPIO: CESAR
FECHA: 24 DE ENERO DE 2026

2. CONDICIONES CONTRACTUALES						3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
1. ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
8.05.08	Suministro e instalación de cable de cobre 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-(amarillo, azul o rojo) LSZH HF, CT, 600V, 80°C	m	120.00	16,234.00	$ 1,948,080.00							120.00	$ 1,948,080.00	
8.06	**CANALIZACIONES PARA RED NORMAL Y REGULADA**			0.00										
8.06.01	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	90.00	22,283.00	$ 2,005,470.00							90.00	$ 2,005,470.00	
8.07	**ILUMINACIÓN**			0.00										
8.07.01	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor sencillo; (incluye interruptor, cableado en cable 2x12 AWG LSZH, conductor de continuidad, tubería Conduit PVC empotrada en muro hasta altura h=0.9m, tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, accesorios de tubería, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m	u	10.00	135,221.00	$ 1,352,210.00							10.00	$ 1,352,210.00	
8.07.02	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor doble; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG, tubería Conduit PVC empotrada en muro hasta altura h=0.9m y tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m	u	5.00	164,379.00	$ 821,895.00							5.00	$ 821,895.00	
8.07.03	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación en techo a la vista en tubería EMT; (incluye tomacorriente normal 15A 120V 1F+N+T, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería EMT de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	44.00	157,190.00	$ 6,916,360.00							44.00	$ 6,916,360.00	
8.07.05	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación embebida en muro; (incluye, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería PVC de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	20.00	103,553.00	$ 2,071,060.00							20.00	$ 2,071,060.00	
8.07.06	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida de iluminación de emergencia; embebida en muro (incluye cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería PVC de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	18.00	132,293.00	$ 2,381,274.00							18.00	$ 2,381,274.00	
8.07.07	Suministro e instalación de Luminaria tipo panel LED LINEAL CONTINUUM 2,27m montaje para descolgar , vida útil mínimo de 60.000 Horas, 60W, 5500 Lúmenes, de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación, Incluye cable encauchetado y clavija para conexión, kit de guayas aceradas para descolgar y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	u	19.00	696,338.00	$ 13,230,422.00							19.00	$ 13,230,422.00	
8.07.09	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de sobreponer 24W Flujo Luminoso mínimo 1680 Lúmenes Temperatura De Color 4000K CRI 120 Ángulo De Apertura 120°, 120 V, Vida Útil De 25.000 Horas.	u	4.00	86,500.00	$ 346,000.00							4.00	$ 346,000.00	
8.07.11	Suministro e instalación de luminaria hermética de 36W Flujo Luminoso mínimo 4500 Lúmenes Temperatura De Color 4000K CRI 80 Ángulo De Apertura 100°, 120 V, Vida Útil De 50.000 Horas.	u	6.00	157,068.00	$ 942,408.00							6.00	$ 942,408.00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. _1___

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG 2025
INTERVENTOR: JVM INGENIERIA SAS BIC
CONTRATO No: 1747 DE 2025
VALOR: 1,976,833,551.00
OBRA: BIBLIOTECA PÚBLICA DE ATANQUEZ, VALLEDUPAR, CESAR
MUNICIPIO: CESAR
FECHA: 24 DE ENERO DE 2026

2. CONDICIONES CONTRACTUALES						3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
1. ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
8.07.12	Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación Sensor 360º horizontal Voltaje 120V 60Hz Consumo estático 0.5W Distancia de transmisión 6 metros Material Pasta. Incluye: Cable 2x12AWG, Tubería 3/4 EMT, Caja 2400, elementos de fijación, tapa y demás elementos para su correcta instalación.	u	2.00	224,908.00	$ 449,816.00							2.00	$ 449,816.00	
8.07.13	Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED para instalación en pared, mínimo 2x100 lúmenes, IP20, mínimo 180 minutos de autonomía	u	18.00	125,623.00	$ 2,261,214.00							18.00	$ 2,261,214.00	
8.07.15	Suministro e instalación de aviso de salida emergencia led rectangular 120-130v , 2 años de garantía	u	4.00	133,326.00	$ 533,304.00							4.00	$ 533,304.00	
8.08	**ILUMINACIÓN EXTERIOR**			0.00										
8.08.01	Suministro e instalación de Luminaria Street light 66W Color De Luz 4000K Flujo Luminoso 8910 Lm C, Vida Útil 100000 horas, brazo horizontal, chasis en aluminio inyectado, IP65 IK08 Alimentación 100-240V, certificada RETILAP, incluye cable 3x12 THHN/THWN-2, cable encauchetado 3x12 AWG, fotocelda para control, incluye alambre de cobre desnudo 1F#8 AWG, varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8" y conector para varilla a tierra 2/8	u	2.00	784,633.00	$ 1,569,266.00							2.00	$ 1,569,266.00	
8.08.02	Suministro y montaje de Cajas de inspección de 540x540x4700 mm (Norma técnica CODENSA AP280 o equivalente al operador de red de la zona) Incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.	u	4.00	475,150.00	$ 1,900,600.00							4.00	$ 1,900,600.00	
8.08.03	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica del Operador de red, canalización para zona verde o equivalente del operador de red de la zona	m	40.00	49,314.00	$ 1,972,560.00							40.00	$ 1,972,560.00	
8.08.04	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" de diámetro, incluye terminales tipo campana para conexión a cajas de inspección, uniones, accesorios y demás elementos para su correcta instalación.	m	40.00	22,283.00	$ 891,320.00							40.00	$ 891,320.00	
8.08.05	Suministro e instalación de Luminaria tipo apique de pared UP DOWN 20W, vida útil mínimo de 50.000 Horas, 20W, temperatura de color máximo 3000K, mínimo 980 Lúmenes de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación	u	14.00	115,006.00	$ 1,610,084.00							14.00	$ 1,610,084.00	
8.08.06	Suministro e instalación de poste metálico poligonal para iluminación 3m, 150kgf, brazo tipo independencia sencillo de 1.1/2" x 1.2m de avance, montaje de luminaria 4m, galvanizado en caliente y pintado, contiene: pernos de anclaje y plantilla., (incluye canastilla de anclaje y herrajes de fijación), para montaje de luminarias. certificado RETILAP	u	2.00	929,140.00	$ 1,858,280.00							2.00	$ 1,858,280.00	
8.08.07	Suministro e instalación de Luminaria de piso, vida útil mínimo de 20.000 Horas, 3W, mínimo 180, , temperatura de color máximo 3000K, lúmenes de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación	u	8.00	135,715.00	$ 1,085,720.00							8.00	$ 1,085,720.00	
8.09	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**			0.00										
8.09.01	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 2/0 AWG, incluye excavación, mínimo 75 cm	m	30.00	64,050.00	$ 1,921,500.00							30.00	$ 1,921,500.00	
8.09.02	Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero.	u	10.00	32,281.00	$ 322,810.00							10.00	$ 322,810.00	
8.09.03	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	u	4.00	248,450.00	$ 993,800.00							4.00	$ 993,800.00	
8.09.04	suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red	u	1.00	137,521.00	$ 137,521.00							1.00	$ 137,521.00	
8.09.05	Suministro e instalación de tratamiento artificial	u	4.00	103,215.00	$ 412,860.00							4.00	$ 412,860.00	
8.10	**APANTALLAMIENTO**			0.00										
8.10.01	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 1/0 AWG, incluye excavación, mínimo 75 cm	m	110.00	56,230.00	$ 6,185,300.00							110.00	$ 6,185,300.00	
8.10.03	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	u	6.00	32,281.00	$ 193,686.00							6.00	$ 193,686.00	
8.10.04	suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red	u	6.00	248,450.00	$ 1,490,700.00							6.00	$ 1,490,700.00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. _1___

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG 2025
INTERVENTOR: JVM INGENIERIA SAS BIC
CONTRATO No: 1747 DE 2025
VALOR: 1,976,833,551.00
OBRA: BIBLIOTECA PÚBLICA DE ATANQUEZ, VALLEDUPAR, CESAR
MUNICIPIO: CESAR
FECHA: 24 DE ENERO DE 2026

2. CONDICIONES CONTRACTUALES						3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
1. ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
8.10.05	Suministro y montaje de terminal de captación en acero inoxidable incluye base en hormigón para cubierta plana, o soporte para fijación a la pared. Altura 1,2m, roscada en diámetro 5/8.	u	6.00	139,183.00	$ 835,098.00							6.00	$ 835,098.00	
8.10.06	suministro y montaje de anillo superior para sistema de captación en alambrón de aluminio desnudo 8 mm de diámetro, incluye accesorios de conexión y soportes	m	240.00	38,584.00	$ 9,260,160.00							240.00	$ 9,260,160.00	
8.10.07	suministro e instalación de caja plástica para empalme SIPRA, IP 65 incluye caja plástica, conector bimetálico, platina en cobre, conector de cobre, accesorios de fijación y demás consumibles para su correcta instalación	u	6.00	116,619.00	$ 699,714.00							6.00	$ 699,714.00	
8.11	**VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN**			0.00										
8.11.01	Suministro e instalación salida eléctrica en muro (2,0m aprox) embebida en muro para ventiladores a instalar en pared, incluye salida en tubería PVC 3/4 (instalación embebido), cable No 12 LSHF libre de halógenos, accesorios.	u	4.00	143,902.00	$ 575,608.00							4.00	$ 575,608.00	
8.12	**CERTIFICACIONES Y TRAMITES**			0.00										
8.12.01	Certificación RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC	u	1.00	3,598,376.00	$ 3,598,376.00							1.00	$ 3,598,376.00	
8.12.02	Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado ante la ONAC.	u	1.00	4,497,970.00	$ 4,497,970.00							1.00	$ 4,497,970.00	
8.12.03	Ajuste al diseño eléctrico de acuerdo con las condiciones de conexión definitivas asignadas por el operador de red, incluye: medición de resistividad del terreno y elaboración de informe, diagnóstico del sistema de apantallamiento, y demás cálculos establecidos en el artículo 10.1 del RETIE, la entidad entrega un pre diseño eléctrico que incluye un plano con distribución de circuitos, cuadro de cargas, cálculo de regulación. los demás cálculos que se requieran los debe completar el contratista, debe entregar memorias y planos firmados.	u	1.00	2,042,422.00	$ 2,042,422.00							1.00	$ 2,042,422.00	
8.12.04	Trámites ante el operador de red, incluye solicitar las condiciones de servicio para la conexión del proyecto, presentación del proyecto ante el operado de red y aprobación del proyecto, conexión.	u	1.00	784,381.00	$ 784,381.00							1.00	$ 784,381.00	
Total					**$ 117,348,404.00**								**$ 117,348,404.00**	
9	**REDES ESPECIALES**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**.OR TOTAL**	
9.01	**CABLEADO ESTRUCTURADO (SALIDAS, REDES, CANALETAS INCLUYE ACCESORIOS Y APARATOS ESPECIALES)**													
9.01.01	Suministro e instalación de salida para datos CAT 6a, Jack CAT 6A, faceplate y troquel y certificación del punto	u	20.00	90,229.00	$ 1,804,580.00							20.00	$ 1,804,580.00	
9.01.02	Suministro e instalación de cable UTP CAT 6A LSZH	m	915.00	8,047.00	$ 7,363,005.00							915.00	$ 7,363,005.00	
9.01.03	Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos CAT 6A, incluye 24 JACKS	u	1.00	897,818.00	$ 897,818.00							1.00	$ 897,818.00	
9.01.04	Suministro e instalación de Swicth 24 puertos 10/100/1000	u	1.00	372,574.00	$ 372,574.00							1.00	$ 372,574.00	
9.01.05	Suministro e instalación de Patch Cord de 1 m CAT 6A, LSZH	u	20.00	36,173.00	$ 723,460.00							20.00	$ 723,460.00	
9.01.06	Suministro e instalación de gabinete de pared de nueve unidades 9U, color negro, puerta en vidrio con perforaciones perimetrales, puertas laterales removibles, salida para ventilador, incluye ventilador y multitoma horizontal de una RU, de mínimo 5 salidas dobles. Incluye anclaje a la pared, un (1) Organizador Horizontal Formato 19" de 85 x 80 mm con tapa en PVC de 2 RU, una (1) Bandeja Sencilla Ventilada Formato 19" Profundidad 30CM de 1 RU	u	1.00	892,485.00	$ 892,485.00							1.00	$ 892,485.00	
9.01.07	Suministro e instalación de UPS monofásica de 3KVA, online doble conversión salida 120V AC, conexión bornera, incluye cable encauchetado 3x10 AWG para entrada y salida	u	1.00	2,850,726.00	$ 2,850,726.00							1.00	$ 2,850,726.00	
9.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT DE USO INTERIOR (300 Mbps Access point inalámbrico , atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Poe pasivo soportado, Botón QSS push, AP/Cliente/Puente/Repetidor, Multi- SSID, WMM, Ping Wachdog, con 2 antenas desmontables de 4 DB)	u	2.00	88,507.00	$ 177,014.00							2.00	$ 177,014.00	
9.01.09	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de tubería Conduit PVC de 3/4"; (incluye cajas de paso , curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	80.00	11,223.00	$ 897,840.00							80.00	$ 897,840.00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. _1___

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG 2025
INTERVENTOR: JVM INGENIERIA SAS BIC
CONTRATO No: 1747 DE 2025
VALOR: 1,976,833,551.00
OBRA: BIBLIOTECA PÚBLICA DE ATANQUEZ, VALLEDUPAR, CESAR
MUNICIPIO: CESAR
FECHA: 24 DE ENERO DE 2026

2. CONDICIONES CONTRACTUALES						3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
1. ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
9.01.10	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit EMT de 3/4"; (incluye cajas de paso, curvas, uniones, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	36.00	24,098.00	$ 867,528.00							36.00	$ 867,528.00	
9.01.11	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	60.00	22,283.00	$ 1,336,980.00							60.00	$ 1,336,980.00	
Total					**$ 18,184,010.00**								**$ 18,184,010.00**	
10	**MAMPOSTERÍA**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**.OR TOTAL**	
10.01	Muros e.=12 cm en ladrillo arcilla bloque No. 5. Incluye mortero de pega, emboquille, grafiles. Según diseños.	m2	47.04	63,259.00	$ 2,975,703.00							47.04	$ 2,975,703.00	
10.09	LISTÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. LISTÓN INFERIOR H: 10cm, ancho igual al muro retrocedido el espesor del pañete.	m	3.87	72,801.00	$ 281,449.00							3.87	$ 281,449.00	
10.14	DILATACIONES EN ICOPOR E=20MM ENTRE FACHADA EXISTENTE Y FACHADA FLOTANTE	m	70.40	5,477.00	$ 385,581.00							70.40	$ 385,581.00	
10.17	COLUMNETAS EN CONCRETO REFORZADO f´c. 3.000 PSI sección mínima de 180 cm2	m	70.40	85,797.00	$ 6,040,109.00							70.40	$ 6,040,109.00	
10.18	VIGUETAS EN CONCRETO REFORZADO f´c. 3.000 PSI sección mínima de 180 cm2	m	21.38	90,695.00	$ 1,939,059.00							21.38	$ 1,939,059.00	
10.19	MURO EN CONCRETO A LA VISTA DE f´c=20,7 Mpa (3000 PSI), incluye formaleta, desencofrante, todos los elementos para su correcta ejecución (No incluye refuerzo)	m3	1.98	880,002.00	$ 1,742,404.00							1.98	$ 1,742,404.00	
10.20	MURO EN LADRILLO A LA VISTA DOS POR DOS CARAS DE 33x11,5x11cm (L x a x h) (o de proporción similar acorde a disponibilidad), superficie lisa, color natural tipo arcilla o equivalente, de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega, emboquille, grafiles. NO incluye aceros de refuerzos, según diseños.	m2	65.25	95,484.00	$ 6,230,331.00							65.25	$ 6,230,331.00	
10.21	MURO EN CELOSÍA CUADRADA DE 16x11,5x11cm (L x a x h) (producto de la partida de un ladrillo de 33X11,5X11 de media traba o de proporción similar acorde a disponibilidad), superficie lisa, color natural tipo arcilla o equivalente, de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega, emboquille, grafiles. NO incluye aceros de refuerzos, según diseños.	m2	23.36	104,156.00	$ 2,433,084.00							23.36	$ 2,433,084.00	
10.22	MURO EN SISTEMA ESTERILLA DE GUADUA Y TENDINOSO PAÑETADO (Esp. 4 CM) CON MALLA DE VENA SEGUN DISEÑO, compuesto por madera de confinamiento perfiles verticales tipo guadua de 10 a 12 cm de diametro, distanciados hasta 1,2 m, perfiles horizontales o diagonales en guadua de 10 a 12 cm, perfiles superior e inferior a nivel de suelo en guadua de 10 a 12 cm, entramado en esterilla de guadua y/o en mortero 1:2 con malla de vena, y tensores en varilla de 1/4 cada 20 cm, incluye anclajes y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	62.70	109,793.00	$ 6,883,632.00							62.70	$ 6,883,632.00	
Total					**$ 28,911,352.00**								**$ 28,911,352.00**	
11	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**.OR TOTAL**	
11.01	**Cubiertas**													
11.01.03	CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH DE DOS CAPAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, e = 2.5 cm, lamina inferior y superior con acabado en color a definir. INCLUYE: Teja , Bandeja, lima hoyas, limatesas, caballetes, hastiales Clips de fijación, tornillos, aislante térmico poliestireno auto extinguible, remates perimetrales, amarres y todos los accesorios necesarios para su instalación.	m2	296.92	214,098.00	$ 63,569,978.00							296.92	$ 63,569,978.00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. _1___

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG 2025
INTERVENTOR: JVM INGENIERIA SAS BIC
CONTRATO No: 1747 DE 2025
VALOR: 1,976,833,551.00
OBRA: BIBLIOTECA PÚBLICA DE ATANQUEZ, VALLEDUPAR, CESAR
MUNICIPIO: CESAR
FECHA: 24 DE ENERO DE 2026

2. CONDICIONES CONTRACTUALES						3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
1. ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
11.01.04	CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO UPVC 2.5mm, color a definir. incluye caballetes, remates perimetrales, amarres y todos los accesorios necesarios para su instalación	m2	74.92	101,241.00	$ 7,584,976.00							74.92	$ 7,584,976.00	
11.01.06	SOLAPA O FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20, desarrollo según diseño, incluye elementos de fijación, acabado con anticorrosivo Wash Primer y pintura en esmalte para exteriores, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación	m	44.80	53,919.00	$ 2,415,571.00							44.80	$ 2,415,571.00	
11.02	**Cielo Rasos**													
11.02.01	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PANEL YESO DE 1/2", Incluye estructura metálica para armado y soporte, con dilataciones, tratamiento de juntas con cinta malla. Pintura color blanco, 3 manos.	m2	24.79	79,283.00	$ 1,965,426.00							24.79	$ 1,965,426.00	
Total					**$ 75,535,951.00**								**$ 75,535,951.00**	
12	**PAÑETES**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**.OR TOTAL**	
12.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:3, incluye filos, dilataciones, carteras de vanos, y medidas inferiores a un metro, incluye todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta aplicación	m2	103.49	27,863.00	$ 2,883,542.00							103.49	$ 2,883,542.00	
Total					**$ 2,883,542.00**								**$ 2,883,542.00**	
13	**PISOS Y ENCHAPES**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**.OR TOTAL**	
13.01	**Enchapes pisos y paredes**													
13.01.01	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4, espesor 4 cm, incluye dilataciones en material flexible (según diseño), pendientado y todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación	m2	12.00	35,889.00	$ 430,668.00							12.00	$ 430,668.00	
13.01.11	ACABADO EN CONCRETO ALLANADO, mecánicamente pulido, brillado, sellado. incluye endurecedor de Quarzo, Modulado acorde a planos.	m2	54.22	24,299.00	$ 1,317,492.00							54.22	$ 1,317,492.00	
13.02	**Guarda escobas y boca puertas**				**$ 0.00**									
13.02.02	ZÓCALO SANITARIO EN GRES tipo Media-Caña, GRES SAHARA. Trafico pesado, incluye pegante tipo PEGACOR o Alfa Listo Plus, boquilla blanca	m	12.30	42,576.00	$ 523,685.00							12.30	$ 523,685.00	
13.05	**Varios**				**$ 0.00**									
13.05.01	MESÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño (a= +- 0.60), incluye refuerzo y anclajes según planos; incluye enchape en granito pulido grano fino e = 2 cm, color A DEFINIR, con salpicadero de 10 cm tanto atrás como en los laterales y faldón de 12 cm; incluye formaleta y todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución	m	2.68	279,411.00	$ 748,821.00							2.68	$ 748,821.00	
13.05.02	POCETA DE ASEO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO F'C = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño, enchapada cerámica PRIMERA CALIDAD, incluye refuerzo con malla electrosoldada en aluminio en todos sus vértices, win de aluminio, mano de obra y todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución	u	1.00	254,864.00	$ 254,864.00							1.00	$ 254,864.00	
Total					**$ 3,275,530.00**								**$ 3,275,530.00**	
14	**CARPINTERIA EN MADERA**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**.OR TOTAL**	
14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FIJOS TIPO PERSIANA EN MADERA PINO AMARILLO O SIMILAR INMUNIZADA perfiles principales en 2" x 4", persianas en tabla de 18 x 900 mm, incluye inmunizado, parales, herrajes, elementos de sujeción, angeo, pisavidrio 1 x 1 cm, protección con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos.	m2	33.18	320,877.00	$ 10,646,699.00							33.18	$ 10,646,699.00	
Total					**$ 10,646,699.00**								**$ 10,646,699.00**	
15	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**.OR TOTAL**	
15.01	**REJAS Y VENTANAS**													
15.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA EN ESTRUCTURA TUBULAR DE 3 x 1 1/2" (76x38x1,5 mm) Y PLATINAS DE 2"X1/8" SEGÚN PLANOS, incluye pintura anticorrosiva pantone según planos y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, malla tipo angeo, y todo lo necesario para su correcta fabricación e instalación.	m2	7.28	271,038.00	$ 1,973,157.00							7.28	$ 1,973,157.00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. _1___

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG 2025
INTERVENTOR: JVM INGENIERIA SAS BIC
CONTRATO No: 1747 DE 2025
VALOR: 1,976,833,551.00
OBRA: BIBLIOTECA PÚBLICA DE ATANQUEZ, VALLEDUPAR, CESAR
MUNICIPIO: CESAR
FECHA: 24 DE ENERO DE 2026

2. CONDICIONES CONTRACTUALES						3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
1. ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
15.01.10	CERRAMIENTO CON PUERTA EN MALLA EXPANDIDA Cal 18, CON MARCO EN ANGULO DE 2" X 1/8" WASH PREMIER Y PINTURA ESMALTE, Incluye soldadura, puerta dos hojas, portacandado y manijas para la puerta, materiales, anclajes, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	m2	78.00	201,534.00	$ 15,719,652.00							78.00	$ 15,719,652.00	
15.02	**PUERTAS**													
15.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PIVOTANTES O BASCULANTES EN PERFILERÍA DE ALUMINIO TIPO PERSIANA CON ANGEO INTERNO Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta fabricación e instalación.	m2	11.55	780,858.00	$ 9,018,910.00							11.55	$ 9,018,910.00	
15.02.04	PUERTA TIPO REJA EN ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR DE 3" x 1 1/2", PLATINAS EN ACERO DE 2" x 1/8", incluye marco lateral y superior en estructura tubular de 3" x 1 1/2" , pintura anticorrosiva pantone según planos y esmalte de protección ambientes salinos, pernos de anclaje, bisagras, topes de caucho, aldaba tipo pasador en varilla lisa de 1/2" y portacandado, y todo lo necesario para su correcta fabricación e instalación.	m2	7.26	300,247.00	$ 2,179,793.00							7.26	$ 2,179,793.00	
15.03	**VARIOS**				**$ 0.00**									
15.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" PARA ACCESO A TANQUE DE AGUA, incluye pintura anticorrosiva y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, topes de caucho y todo lo necesario para su correcta instalación	u	1.00	263,768.00	$ 263,768.00							1.00	$ 263,768.00	
Total					**$ 29,155,280.00**								**$ 29,155,280.00**	
16	**CERRADURAS**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**.OR TOTAL**	
16.01	COMBO DE CERRADURA ANTIPÁNICO TAMPA, incluye 1 barra Antipánico con un punto de cierre, 1 barra Antipánico con 2 puntos de cierre, 1 Manija Eiffel, 2 Cierrapuertas Ref. 3005; incluye accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	2.00	1,982,696.00	$ 3,965,392.00							2.00	$ 3,965,392.00	
16.02	CERRADURA DE MANIJA LISA CROMADO MATE O SATIN (ALCOBA O BAÑO), incluye tres llaves, montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	6.00	73,938.00	$ 443,628.00							6.00	$ 443,628.00	
16.03	CERRADURA CERROJO SENCILLO MULTIPUNTO CROMADO MATE YALE, STANLEY O SCHLAGE, incluye tres llaves, montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	2.00	82,462.00	$ 164,924.00							2.00	$ 164,924.00	
Total					**$ 4,573,944.00**								**$ 4,573,944.00**	
17	**DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**.OR TOTAL**	
17.01	**APARATOS SANITARIOS**													
17.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LÍNEA INFANTIL COLOR (incluye accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	1.00	739,527.00	$ 739,527.00							1.00	$ 739,527.00	
17.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	1.00	810,591.00	$ 810,591.00							1.00	$ 810,591.00	
17.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	1.00	408,448.00	$ 408,448.00							1.00	$ 408,448.00	
17.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	2.00	187,984.00	$ 375,968.00							2.00	$ 375,968.00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. _1___

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG 2025
INTERVENTOR: JVM INGENIERIA SAS BIC
CONTRATO No: 1747 DE 2025
VALOR: 1,976,833,551.00
OBRA: BIBLIOTECA PÚBLICA DE ATANQUEZ, VALLEDUPAR, CESAR
MUNICIPIO: CESAR
FECHA: 24 DE ENERO DE 2026

2. CONDICIONES CONTRACTUALES						3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
1. ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
17.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	1.00	237,962.00	$ 237,962.00							1.00	$ 237,962.00	
17.02	**GRIFERÍAS**				**$ 0.00**									
17.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH +ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	2.00	299,577.00	$ 599,154.00							2.00	$ 599,154.00	
17.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA ORINAL TIPO FLUXÓMETRO DE PALANCA+ ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	1.00	1,101,719.00	$ 1,101,719.00							1.00	$ 1,101,719.00	
17.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS + ACCESORIOS (Tipo mono control alta y baja) Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	1.00	160,242.00	$ 160,242.00							1.00	$ 160,242.00	
17.03	**ACCESORIOS**				**$ 0.00**									
17.03.01	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FIJA 50 cm, incluye anclajes, materiales, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación.	u	1.00	413,438.00	$ 413,438.00							1.00	$ 413,438.00	
17.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PORTA ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE, acabado satinado o mate, incluye anclajes, mano de obra, herramienta y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	2.00	46,687.00	$ 93,374.00							2.00	$ 93,374.00	
17.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO 20*20 cms. Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	u	12.00	25,798.00	$ 309,576.00							12.00	$ 309,576.00	
Total					**$ 5,249,999.00**								**$ 5,249,999.00**	
18	**PINTURAS**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**.OR TOTAL**	
18.02	APLICACIÓN DE TRES MANOS DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA DOBLE VIDA 10 AÑOS; para muros interiores y exteriores color a definir, incluye filos, cortes, dilataciones y alturas menores a 1.00 m; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución	m2	429.46	17,256.00	$ 7,410,762.00							429.46	$ 7,410,762.00	
Total					**$ 7,410,762.00**								**$ 7,410,762.00**	
19	**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**.OR TOTAL**	
19.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN VIDRIO CRUDO DE 4 mm BISELADO, con marco en perfil cuadrado inclinado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación	m2	1.00	428,455.00	$ 428,455.00							1.00	$ 428,455.00	
19.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO CRUDO DE 4 MM BISELADO, con marco en perfil cuadrado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación	m2	1.00	332,218.00	$ 332,218.00							1.00	$ 332,218.00	
Total					**$ 760,673.00**								**$ 760,673.00**	
20	**EQUIPOS Y OTROS**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**.OR TOTAL**	
20.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, incluye dotación (ver ficha técnica)	u	1.00	115,349.00	$ 115,349.00							1.00	$ 115,349.00	
20.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES MULTIPROPÓSITO CAPACIDAD 10LIB - (incluye soporte)	u	6.00	70,351.00	$ 422,106.00							6.00	$ 422,106.00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. _1___

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG 2025
INTERVENTOR: JVM INGENIERIA SAS BIC
CONTRATO No: 1747 DE 2025
VALOR: 1,976,833,551.00
OBRA: BIBLIOTECA PÚBLICA DE ATANQUEZ, VALLEDUPAR, CESAR
MUNICIPIO: CESAR
FECHA: 24 DE ENERO DE 2026

2. CONDICIONES CONTRACTUALES						3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
1. ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
20.04	Suministro e instalación de equipo de presión preensamblado conformado por una motobomba, un tanque hidro acumulador, arrancador montado, válvula de píe, válvula de cheque, interconexión tanque - manómetro, manómetro, presostato y switch flotador. Tanque presurizado metálico, con membrana soportada en dos puntos de apoyo. Interruptores de presión con diferenciales de 20 psi. Arrancadores eléctricos directos con protección térmica incorporada según potencia, control por switch de presión y switch de flotador para protección de mínimo nivel de agua; incluye materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Q = 19.5GPM, HB = 28.2 mca, POTENCIA =1/2 HP.	u	2.00	3,793,591.00	$ 7,587,182.00							2.00	$ 7,587,182.00	
Total					**$ 8,124,637.00**								**$ 8,124,637.00**	
21	**OBRAS EXTERIORES**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**.OR TOTAL**	
21.01	ANDENES Y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI E= 0.10 m (incluye dilataciones cada 1,5 veces el ancho del anden) incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	m2	97.70	123,238.00	$ 12,040,353.00							97.70	$ 12,040,353.00	
21.05	ACABADO DE PISO EN GRAVILLA FINA DE 1/2". Incluye base granular B200 y arena de peña	m3	12.00	48,723.00	$ 584,676.00							12.00	$ 584,676.00	
21.06	ESCALERAS EN CONCRETO (f´c=21 Mpa) para senderos, altura de la contrahuella máx.. 18 cm, espesor de la placa 10 cm, se funden contra terreno (relleno compactado-no incluido en el APU) según especificación, acabado escobeado y laterales a la vista. No incluye refuerzo.	m2	7.02	173,396.00	$ 1,217,240.00							7.02	$ 1,217,240.00	
21.11	VIGA BAJO CERRAMIENTO, f'c = 3000 PSI (Según diseño, no incluye acero de refuerzo), incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. 30 cms x 30 cms	m3	1.80	693,926.00	$ 1,249,067.00							1.80	$ 1,249,067.00	
21.12	CERRAMIENTO CON PUERTA EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA PINTURA TERRACOTA POR DEFINIR Y ESMALTE PARA PROTECCIÓN AMBIENTES SALINOS, h= 2.10 m, Incluye eslabones, cerrojo de manija, puerta de 2,40 de ancho dos hojas, portacandado para la puerta, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	m	20.00	262,059.00	$ 5,241,180.00							20.00	$ 5,241,180.00	
21.16	GAVIÓN EN MALLA DE 2x1x1 m, HUECO DE 6x8, ALAMBRE DE 2.4 mm (Cal, 13 o superior), RECUBRIMIENTO PVC, PIEDRA EN 4" Y 10", PERFILADA Y ORGANIZADA AL EXTERIOR.	m3	73.44	279,619.00	$ 20,535,219.00							73.44	$ 20,535,219.00	
Total					**$ 40,867,735.00**								**$ 40,867,735.00**	
22	**SEÑALIZACIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**.OR TOTAL**	
22.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS CON EL TEXTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO, UBICADO SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, Aviso ubicado sobre muro (Viga de cimentación ítem 22,6, mampostería ítem 1,1, alfajía ítem 10,5 según planos) Letras tipo ARIAL de 0.20 m de altura, profundidad de 0.01 m, fabricadas en aluminio fundido con acabado semimate y con laca transparente para metal, fijadas por medio de pernos soldados a puentes en el reverso de la letra, anclados al muro, incluye anclaje epóxico y todos los elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución e instalación	u	27.00	48,934.00	$ 1,321,218.00							27.00	$ 1,321,218.00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. _1___

CONTRATISTA: CONSORCIO ORIMEG 2025
INTERVENTOR: JVM INGENIERIA SAS BIC
CONTRATO No: 1747 DE 2025
VALOR: 1,976,833,551.00
OBRA: BIBLIOTECA PÚBLICA DE ATANQUEZ, VALLEDUPAR, CESAR
MUNICIPIO: CESAR
FECHA: 24 DE ENERO DE 2026

2. CONDICIONES CONTRACTUALES						3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA					
1. ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
22.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE AVISOS DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, soportados con cuatro (4) distanciadores pequeños en aluminio, así: (1) Un aviso Porta Plano de evacuación compuesto por dos acrílicos cristal 2 mm, medidas 50 x 35 cm, para plano tamaño tabloide, indicando las salidas de emergencia, incluye plano a color. (10) Nueve avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 20 cm X 20 cm, con vinilo al espejo (parte posterior) incluye imagen y texto, con sistema de relieve (braille) en la parte inferior. (baño hombres, baño mujeres, baño niños, baño niñas, baño PMR, cuarto eléctrico, deposito, cuarto basuras, Cocineta, cuarto de Aseo). (2) Dos avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 15 cm X 15 cm. (extintor, con indicaciones). (3) Tres avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 11 cm X 12 cm. cuerpo reflectivo (salida emergencia)	gb	1.00	598,663.00	$ 598,663.00							1.00	$ 598,663.00	
Total					**$ 1,919,881.00**								**$ 1,919,881.00**	
24	**ASEO**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**+ / -**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**.OR TOTAL**	
24.01	ASEO GENERAL DE OBRA	m2	252.16	4,195.00	$ 1,057,818.00							252.16	$ 1,057,818.00	
Total					**$ 1,057,818.00**								**$ 1,057,818.00**	

A	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)		**$ 723,069,351.00**
B	ADMINISTRACION	29.00%	$ 209,690,111.79
C	IMPREVISTOS	0.5%	$ 3,615,346.76
D	UTILIDAD	5%	$ 36,153,467.55
E	**SUBTOTALTOTALES (B+C+D)**		**$ 249,458,926.10**
	IVA SOBRE UTILIDAD (16% sobre utilidad)	19%	$ 6,869,158.83
	TOTAL		**$ 979,397,435.93**

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)		**$ 723,069,351.00**
ADMINISTRACION	29.00%	$ 209,690,111.79
IMPREVISTOS	0.5%	$ 3,615,346.76
UTILIDAD	5%	$ 36,153,467.55
SUBTOTALTOTALES (B+C+D)		**$ 249,458,926.10**
IVA SOBRE UTILIDAD (16% sobre utilidad)	19%	$ 137,383,177.00
TOTAL		**$ 972,528,277.10**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

CONSORGIO ORIMEG
CONSTRUCTOR

JMV INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTOR

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141224406611

(415)7707212489984(8020) 000014122440661 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 6 9 7 2 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
Consorcio ORIMEG 2025

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 174 # 55 - 67

42. Correo electrónico proyecto.orion.sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 8 0 6 4 9 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 5 0 7 2 3	7 1 1 2	2 0 2 5 0 7 2 3	7 1 1 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-12-09 / 08:52:51AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141224406611

(415)7707212489984(8020) **000014122440661 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 6 9 7 2 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 6 1 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 0 6 1 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141224406611

(415)7707212489984(8020) **000014122440661 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 6 9 7 2 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 6 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 0 0 5 8 8 0 6 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANABRIA	NIETO	NICOLAS	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 6 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 0 4 2 6 6 4 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARQUEZ	SERNA	ANA	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141224406611

(415)7707212489984(8020) **000014122440661 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 6 9 7 2 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 0 3 1 8 8	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 5 0 6 1 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 8 7 4 9 4 9	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 5 0 6 1 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	CONSORCIO ORIMEG 2025
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SENTENCIAS (LOTE 1).
	NIT 9 0 1. 9 6 9. 7 2 3 - 4

Bogotá D.C.; 11 de febrero de 2026

REF.: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SENTENCIAS (LOTE 1)".

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **NICOLAS SANABRIA NIETO**, identificado con CC. **100.588.068**, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO ORIMEG 2025** identificado con **NIT. 901.969.723-4**, bajo la gravedad de juramento, certifico el **PAZ Y SALVO** del pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), durante **los últimos seis meses.**

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C, a los 11 dias del mes de febrero de 2026.

Cordialmente,

NICOLAS SANABRIA NIETO
Rep. Legal
CONSORCIO ORIMEG 2025
NIT 901.969.723-4
Contratista – Contrato de Obra No. 1747-2025
Correo: consorcioorimeg@gmail.com
Tel: 311 480 6494 – 324 426 0394

PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN S.A.S
NIT. 901.503.188-3

Bogotá, 11 de febrero de 2026

Señores
MINISTERIOS DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NIT. 830.034.348

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

PROYECTO Y CONSULTORÍAS ORIÓN S.A.S identificado con NIT 901.503.188-3 Como contratista del **MINISTERIOS DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES**, en el contrato de obra **1747-2024**, que tiene por objeto **CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SENTENCIAS (LOTE 1)".**, CERTIFICA QUE; se encuentra a paz y salvo con el Estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje dentro de los **últimos 6 meses,** en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art 1° de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

Esta certificación se expide el 11 de febrero de 2026.

Mabel Perez

_____
LEYDI MABEL PEREZ CHUD
Representante legal
C.C 31.577.305 de Cali

FORMATO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
(PERSONAS JURÍDICAS)

LIBARDO ANTONIO MONTOYA CHAVARRIA identificado con CC. 98.645.158 en mi condición de representante legal de MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S. identificada con NIT 900874949-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de inicio de contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Medellín, a los 2 días del mes de febrero de 2026.



LIBARDO ANTONIO MONTOYA CHAVARRIA
MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-20, 02:21:34 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079306533

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 20/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION		
Documento	NI9015031883	**Dirección**	CR 83B #15 - 98
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	31132
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	PEREZ CHUD LEYDI MABEL	**Identificación**	CC 31577305
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 73094927	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	01	00	X	X															0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 291.818	$ 11.700	6,960	$ 291.818	$ 20.400	(CCF15) COMFACESAR	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500
CC 7184270	DIEGO GIOVANNY PARRA TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1045426065	HERLMER FABIAN VITOLA HERRERA	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.750.405	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.793.628	$ 3.793.628	$ 3.793.628	$ 3.793.128	$ 607.100	$ 151.900	$ 264.200	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.175.100	$ 1.200	$ 1.176.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969723	4	CONSORCIO ORIMEG 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BIBLIOTECA ATANQUEZ	CL 174 55 67	VALLEDUPAR-CESAR	3244260394	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	2050483223	9497275146	E	2025/09/05	2026/01/02	BANCOLOMBIA	119	$632,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BIBLIOTECA ATANQUEZ (4 Afiliados)						$1,898,000	$304,000			$1,898,000	$76,000			$1,898,000	$76,000			$1,898,000	$132,400		$0	$0
Centro de Trabajo: BIBLIOTECA ATANQUEZ (4 Afiliados)						$1,898,000	$304,000			$1,898,000	$76,000			$1,898,000	$76,000			$1,898,000	$132,400		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)						$1,898,000	$304,000			$1,898,000	$76,000			$1,898,000	$76,000			$1,898,000	$132,400		$0	$0
1	CC	1069478187	BRUN CARLOS	230301	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF15	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
2	CC	71272318	CANO ESTID	25-14	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF15	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
3	CC	80164003	MICAN JOHAN	25-14	10	$474,500	$76,000	EPS008	10	$474,500	$19,000	CCF15	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
4	CC	1045426065	VITOLA HELMER	25-14	10	$474,500	$76,000	EPS010	10	$474,500	$19,000	CCF15	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$1,898,000	$304,000			$1,898,000	$76,000			$1,898,000	$76,000			$1,898,000	$132,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$304,000	$22,700	$0	$326,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$228,000	$17,000	$0	$245,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$76,000	$5,700	$0	$81,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$132,400	$9,900	$0	$142,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$132,400	$9,900	$0	$142,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$76,000	$5,700	$0	$81,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	$76,000	$5,700	$0	$81,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$76,000	$6,000	$0	$82,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$19,000	$1,500	$0	$20,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$19,000	$1,500	$0	$20,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$19,000	$1,500	$0	$20,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$19,000	$1,500	$0	$20,500
TOTAL				**4**	**$588,400**	**$44,300**	**$0**	**$632,700**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969723	4	CONSORCIO ORIMEG 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BIBLIOTECA ATANQUEZ	CL 174 55 67	VALLEDUPAR-CESAR	3244260394	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BIBLIOTECA ATANQUEZ (7 Afiliados)						$5,931,250	$949,300			$5,931,250	$237,500			$5,931,250	$237,500			$5,931,250	$413,200		$0	$0
Centro de Trabajo: BIBLIOTECA ATANQUEZ (7 Afiliados)						**$5,931,250**	**$949,300**			**$5,931,250**	**$237,500**			**$5,931,250**	**$237,500**			**$5,931,250**	**$413,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (7 Afiliados)						**$5,931,250**	**$949,300**			**$5,931,250**	**$237,500**			**$5,931,250**	**$237,500**			**$5,931,250**	**$413,200**		**$0**	**$0**
1	CC	1065612705	ALVARADO HUGO	230201	18	$854,100	$136,700	EPSIC1	18	$854,100	$34,200	CCF15	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
2	CC	1069478187	BRUN CARLOS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	71272318	CANO ESTID	25-14	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF15	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
4	CC	43972456	DUMAR TATIANA	25-14	4	$189,800	$30,400	EPS010	4	$189,800	$7,600	CCF15	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
5	CC	1065646557	FUENTES KEYNER	230301	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF15	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
6	CC	1065645646	MAESTRE HUGUES	230201	18	$854,100	$136,700	EPSIC1	18	$854,100	$34,200	CCF15	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
7	CC	1065835903	MAESTRE ROBERT	230301	18	$854,100	$136,700	EPS002	18	$854,100	$34,200	CCF15	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			**$5,931,250**	**$949,300**			**$5,931,250**	**$237,500**			**$5,931,250**	**$237,500**			**$5,931,250**	**$413,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1982643900	9496047015	E	2025/10/07	2025/12/04	NU	58	$1,904,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$949,300	$34,300	$0	$983,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$174,700	$6,300	$0	$181,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$501,200	$18,100	$0	$519,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$273,400	$9,900	$0	$283,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$413,200	$14,900	$0	$428,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$413,200	$14,900	$0	$428,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$237,500	$8,600	$0	$246,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	7	$237,500	$8,600	$0	$246,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$237,500	$8,800	$0	$246,300
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	2	$68,400	$2,500	$0	$70,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$7,600	$300	$0	$7,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$91,200	$3,300	$0	$94,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$34,200	$1,300	$0	$35,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,100	$1,400	$0	$37,500
TOTAL				**7**	**$1,837,500**	**$66,600**	**$0**	**$1,904,100**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969723	4	CONSORCIO ORIMEG 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BIBLIOTECA ATANQUEZ	CL 174 55 67	VALLEDUPAR-CESAR	3244260394	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	2050486628	9497275163	E	2025/10/07	2026/01/02	BANCOLOMBIA	87	$1,531,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SANTA ROSA DEL SUR (6 Afiliados)						**$3,558,750**	**$569,600**			**$3,558,750**	**$142,500**			**$3,558,750**	**$142,500**			**$3,558,750**	**$248,100**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: SANTA ROSA DEL SUR (6 Afiliados)						**$3,558,750**	**$569,600**			**$3,558,750**	**$142,500**			**$3,558,750**	**$142,500**			**$3,558,750**	**$248,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (6 Afiliados)						**$3,558,750**	**$569,600**			**$3,558,750**	**$142,500**			**$3,558,750**	**$142,500**			**$3,558,750**	**$248,100**		**$0**	**$0**
1	CC	1216721201	ACEVEDO JOFER	230301	16	$759,200	$121,500	EPS002	16	$759,200	$30,400	CCF15	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
2	CC	13893223	AGUILERA ARMANDO	230301	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF15	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
3	CC	1049019961	ARDILA JOSE	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF15	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
4	CC	1095581025	BOHORQUEZ JOHAN	230301	8	$379,600	$60,800	EPS041	8	$379,600	$15,200	CCF15	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
5	CC	1049020040	NOGUERA KEVIN	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF15	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
6	CC	1045426065	VITOLA HELMER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
7	CC	80164003	MICAN JOHAN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			**$4,982,250**	**$797,400**			**$4,982,250**	**$199,500**			**$4,982,250**	**$199,500**			**$4,982,250**	**$255,600**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$797,400	$43,400	$0	$840,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$470,800	$25,600	$0	$496,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$326,600	$17,800	$0	$344,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$255,600	$13,900	$0	$269,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$255,600	$13,900	$0	$269,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$199,500	$10,900	$0	$210,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	7	$199,500	$10,900	$0	$210,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$199,500	$11,000	$0	$210,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$3,100	$0	$60,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$3,100	$0	$60,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$36,100	$2,000	$0	$38,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$19,000	$1,100	$0	$20,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$30,400	$1,700	$0	$32,100
TOTAL				**7**	**$1,452,000**	**$79,200**	**$0**	**$1,531,200**

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969723	4	CONSORCIO ORIMEG 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BIBLIOTECA ATANQUEZ	CL 174 55 67	VALLEDUPAR-CESAR	3244260394	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1982378651	9496038524	E	2025/11/10	2025/12/04	NU	24	$2,582,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$1,313,800						$328,700	
																				$1,313,800						$328,700	
																				$1,313,800						$328,700	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	1	$47,450	16%	SIN RIESGO	$7,600	$0	$0	$0	$0	$0	$7,600		NUEVA E.P.S.	1	$47,450	4%	$1,900	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	1	$47,450	16%	SIN RIESGO	$7,600	$0	$0	$0	$0	$0	$7,600		NUEVA E.P.S.	1	$47,450	4%	$1,900	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		COMPENSAR	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	7	$332,150	16%	SIN RIESGO	$53,200	$0	$0	$0	$0	$0	$53,200		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	7	$332,150	4%	$13,300	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	21	$996,450	16%	SIN RIESGO	$159,500	$0	$0	$0	$0	$0	$159,500		COOSALUD MOVILIDAD	21	$996,450	4%	$39,900	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	1	$47,450	16%	SIN RIESGO	$7,600	$0	$0	$0	$0	$0	$7,600		SANITAS	1	$47,450	4%	$1,900	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	21	$996,450	16%	SIN RIESGO	$159,500	$0	$0	$0	$0	$0	$159,500		NUEVA EPS MOVILIDAD	21	$996,450	4%	$39,900	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	1	$47,450	16%	SIN RIESGO	$7,600	$0	$0	$0	$0	$0	$7,600		NUEVA E.P.S.	1	$47,450	4%	$1,900	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$1,423,500	4%	$57,000	
																				$1,313,800						$328,700	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$328,700						$328,700						$572,000				$0		$0		$0		$0	
	$328,700						$328,700						$572,000				$0		$0		$0		$0	
	$328,700						$328,700						$572,000				$0		$0		$0		$0	
$0	$57,000		COMFACESAR	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$57,000		COMFACESAR	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$1,900		COMFACESAR	1	$47,450	4%	$1,900	ARL SURA	1	$47,450	6.96%	5	$3,400	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$1,900		COMFACESAR	1	$47,450	4%	$1,900	ARL SURA	1	$47,450	6.96%	5	$3,400	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$57,000		COMFACESAR	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$13,300		COMFACESAR	7	$332,150	4%	$13,300	ARL SURA	7	$332,150	6.96%	5	$23,200	7	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$39,900		COMFACESAR	21	$996,450	4%	$39,900	ARL SURA	21	$996,450	6.96%	5	$69,400	21	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$1,900		COMFACESAR	1	$47,450	4%	$1,900	ARL SURA	1	$47,450	6.96%	5	$3,400	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$39,900		COMFACESAR	21	$996,450	4%	$39,900	ARL SURA	21	$996,450	6.96%	5	$69,400	21	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$1,900		COMFACESAR	1	$47,450	4%	$1,900	ARL SURA	1	$47,450	6.96%	5	$3,400	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$57,000		COMFACESAR	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$328,700						$328,700						$572,000				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969723	4	CONSORCIO ORIMEG 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BIBLIOTECA ATANQUEZ	CL 174 55 67	VALLEDUPAR-CESAR	3244260394	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1982378651	9496038524	E	2025/11/10	2025/12/04	NU	24	$2,582,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,313,800	$20,000	$0	$1,333,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$463,200	$7,000	$0	$470,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$843,000	$12,800	$0	$855,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$7,600	$200	$0	$7,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$572,000	$8,700	$0	$580,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$572,000	$8,700	$0	$580,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$328,700	$5,000	$0	$333,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	11	$328,700	$5,000	$0	$333,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				11	$328,700	$5,300	$0	$334,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$900	$0	$57,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$39,900	$700	$0	$40,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$70,300	$1,100	$0	$71,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$5,700	$100	$0	$5,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$96,900	$1,500	$0	$98,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$900	$0	$57,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,900	$100	$0	$2,000
TOTAL				**11**	**$2,543,200**	**$39,000**	**$0**	**$2,582,200**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969723	4	CONSORCIO ORIMEG 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BIBLIOTECA ATANQUEZ	CL 174 55 67	VALLEDUPAR-CESAR	3244260394	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	2050490171	9497275183	E	2025/11/10	2026/01/02	BANCOLOMBIA	53	$1,651,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SANTA ROSA DEL SUR (3 Afiliados)					$4,033,250	$645,400			$4,033,250	$161,500			$4,033,250	$161,500			$4,033,250	$280,800		$0	$0
Centro de Trabajo: SANTA ROSA DEL SUR (3 Afiliados)					$4,033,250	$645,400			$4,033,250	$161,500			$4,033,250	$161,500			$4,033,250	$280,800		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)					$4,033,250	$645,400			$4,033,250	$161,500			$4,033,250	$161,500			$4,033,250	$280,800		$0	$0
1	CC	1049019961	ARDILA JOSE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	1002277087	DAZA ORLEY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	1098719780	MARIN LEIDYS	230301	25	$1,186,250	$189,800	MIN002	25	$1,186,250	$47,500	CCF15	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
4	CC	1069478187	BRUN CARLOS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total Afiliados(4)					$5,456,750	$873,200			$5,456,750	$218,500			$5,456,750	$218,500			$5,456,750	$288,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$873,200	$29,100	$0	$902,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$7,600	$0	$235,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$645,400	$21,500	$0	$666,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$288,300	$9,600	$0	$297,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$288,300	$9,600	$0	$297,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$218,500	$7,300	$0	$225,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	$218,500	$7,300	$0	$225,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$218,500	$7,300	$0	$225,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$47,500	$1,600	$0	$49,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$1,900	$0	$58,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$3,800	$0	$117,800
TOTAL				**4**	**$1,598,500**	**$53,300**	**$0**	**$1,651,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969723	4	CONSORCIO ORIMEG 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BIBLIOTECA ATANQUEZ	CL 174 55 67	VALLEDUPAR-CESAR	3244260394	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12			E	2025/12/05				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SANTA ROSA DEL SUR (10 Afiliados)																							$11,482,900	$1,837,600			$11,482,900	$459,800			$11,482,900	$459,800			$11,482,900		$799,600		$0	$0		$3,556,800
Centro de Trabajo: SANTA ROSA DEL SUR (10 Afiliados)																							$11,482,900	$1,837,600			$11,482,900	$459,800			$11,482,900	$459,800			$11,482,900		$799,600		$0	$0		$3,556,800
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (10 Afiliados)																							$11,482,900	$1,837,600			$11,482,900	$459,800			$11,482,900	$459,800			$11,482,900		$799,600		$0	$0		$3,556,800
1	CC	1216721201	ACEVEDO JOFER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1049019961	ARDILA JOSE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	1095581025	BOHORQUEZ JOHAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	1002277087	DAZA ORLEY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	1098719780	MARIN LEIDYS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	MIN002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	1052955676	NAVARRO HEIDYS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	1098703395	PRADA OMAR																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	1049019298	SANCHEZ BEYER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	1051820887	URUETA TEOFILO		X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF15	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
10	CC	1045426065	VITOLA HELMER		X																25-14	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF15	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (2 Afiliados)																							$2,277,600	$364,500			$2,277,600	$91,200			$2,277,600	$91,200			$2,277,600		$12,000		$0	$0		$558,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (2 Afiliados)																							$2,277,600	$364,500			$2,277,600	$91,200			$2,277,600	$91,200			$2,277,600		$12,000		$0	$0		$558,900
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																							$2,277,600	$364,500			$2,277,600	$91,200			$2,277,600	$91,200			$2,277,600		$12,000		$0	$0		$558,900
11	CC	1069478187	BRUN CARLOS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
12	CC	80164003	MICAN JOHAN		X																25-14	18	$854,100	$136,700	EPS008	18	$854,100	$34,200	CCF15	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	0.522%	$4,500	18	$0	$0	Si	$209,600
Total			**Afiliados(12)**																				$13,760,500	$2,202,100			$13,760,500	$551,000			$13,760,500	$551,000			$13,760,500		$811,600		$0	$0		$4,115,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$2,202,100	$0	$0	$2,202,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$372,100	$0	$0	$372,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,830,000	$0	$0	$1,830,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$811,600	$0	$0	$811,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$811,600	$0	$0	$811,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$551,000	$0	$0	$551,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	12	$551,000	$0	$0	$551,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				12	$551,000	$0	$0	$551,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$34,200	$0	$0	$34,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$58,900	$0	$0	$58,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$58,900	$0	$0	$58,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$228,000	$0	$0	$228,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**12**	**$4,115,700**	**$0**	**$0**	**$4,115,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969723	4	CONSORCIO ORIMEG 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BIBLIOTECA ATANQUEZ	CL 174 55 67	VALLEDUPAR-CESAR	3244260394	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	9345238	9498518032	E	2026/01/08	2026/01/26	NU	18	$4,845,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: SANTA ROSA DEL SUR (10 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: SANTA ROSA DEL SUR (10 Afiliados)																														
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (10 Afiliados)																														
1	CC	1216721201	ACEVEDO AYALA JOFER DAVINSON																	230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-11	30	6.960%	30	Si
2	CC	1049019961	ARDILA RUEDA JOSE LUIS		X															25-14	23	EPS041	23	CCF15	23	14-11	23	6.960%	23	Si
3	CC	1095581025	BOHORQUEZ SALAMANCA JOHAN SEBASTIAN		X															230301	23	EPS041	23	CCF15	23	14-11	23	6.960%	23	Si
4	CC	1002277087	DAZA CARREÑO ORLEY DE JESUS																	230301	30	EPS041	30	CCF15	30	14-11	30	6.960%	30	No
5	CC	1090431514	JAUREGUI CAMACHO FRANKLIN JULIAN	X																230301	25	EPS041	25	CCF15	25	14-11	25	6.960%	25	Si
6	CC	1098719780	MARIN MENDOZA LEIDYS PATRICIA		X															230301	22	MIN002	22	CCF15	22	14-11	22	6.960%	22	No
7	CC	1052955676	NAVARRO SIERRA HEIDYS																	230301	30	EPS010	30	CCF15	30	14-11	30	6.960%	30	Si
8	CC	1098703395	PRADA CETINA OMAR YULIAN																	230301	30	ESSC24	30	CCF15	30	14-11	30	6.960%	30	No
9	CC	1049019298	SANCHEZ VELA BEYER STIVEN		X															230301	20	EPS041	20	CCF15	20	14-11	20	6.960%	20	No
10	CC	1045426065	VITOLA HERRERA HELMER FABIAN		X															25-14	1	EPS010	1	CCF15	1	14-11	1	6.960%	1	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRACION (2 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (2 Afiliados)																														
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																														
11	CC	1069478187	BRUN ALDANA CARLOS AUGUSTO																	230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-11	30	0.522%	30	Si
12	CC	98645158	MONTOYA CHAVARRIA LIBARDO ANTONIO																	230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-11	30	0.522%	30	Si
Total			**Afiliados(12)**																											

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$2,232,600	$24,800	$0	$2,257,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$182,300	$2,100	$0	$184,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,822,500	$20,100	$0	$1,842,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$2,600	$0	$230,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$788,200	$8,700	$0	$796,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$788,200	$8,700	$0	$796,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$558,600	$6,200	$0	$564,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	12	$558,600	$6,200	$0	$564,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	$970,000	$11,000	$0	$981,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$2,000	$0	$180,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$58,900	$700	$0	$59,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$130,500	$1,500	$0	$132,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$700	$0	$57,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$431,600	$4,800	$0	$436,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000	$1,300	$0	$115,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$145,500	$1,700	$0	$147,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$145,500	$1,700	$0	$147,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$96,900	$1,100	$0	$98,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$96,900	$1,100	$0	$98,000
TOTAL				**12**	**$4,791,800**	**$53,500**	**$0**	**$4,845,300**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901503188-3	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	CR 83 B 15 98	3224097491	orionsas22@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200	OBRA / OBRA	VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65120583	06/03/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$3,501,810	$1.107.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	32	1.500	0	71.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	32	1.500	0	71.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	32	5.900	0	286.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	32	5.900	0	286.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	243.800				243.800	32	5.100	248.900			2.438	248.900	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	140.200	32	3.000	143.200	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	32	0	0	0
ICBF				
0	32	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	140.200	143.200
Pensión	2	560.400	572.200
Riesgos Laborales	1	243.800	248.900
CCF	1	140.200	143.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.084.600	1.107.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901503188-3	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS		CR 83 B 15 98	3224097491	orionsas22@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200	OBRA	OBRA	VALLE DEL CAUCA	CALI	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65120583	06/03/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$3,501,810	$1.107.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1018451763	CADENA RAMOS DIANA PAOLA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF56	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 13271447	HERNANDEZ GRANADOS JOSE LUIS	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF56	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969723	4	CONSORCIO ORIMEG 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BIBLIOTECA ATANQUEZ	CL 174 55 67	VALLEDUPAR-CESAR	3244260394	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	129311242	9501232549	E	2026/02/06	2026/03/10	NEQUI	32	$313,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SANTA ROSA DEL SUR (1 Afiliados)					$992,180	$158,800			$992,180	$39,700			$992,180	$39,700			$992,180	$69,100		$0	$0
Centro de Trabajo: SANTA ROSA DEL SUR (1 Afiliados)					$992,180	$158,800			$992,180	$39,700			$992,180	$39,700			$992,180	$69,100		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$992,180	$158,800			$992,180	$39,700			$992,180	$39,700			$992,180	$69,100		$0	$0
1	CC	1216721201 ACEVEDO JOFER	230301	17	$992,180	$158,800	EPS002	17	$992,180	$39,700	CCF15	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	$69,100	17	$0	$0
Total Afiliados(1)					$992,180	$158,800			$992,180	$39,700			$992,180	$39,700			$992,180	$69,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$158,800	$3,300	$0	$162,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$158,800	$3,300	$0	$162,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$69,100	$1,500	$0	$70,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$69,100	$1,500	$0	$70,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,700	$900	$0	$40,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$39,700	$900	$0	$40,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,700	$900	$0	$40,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$39,700	$900	$0	$40,600
TOTAL				**1**	**$307,300**	**$6,600**	**$0**	**$313,900**