CIUDAD	DD/MM/AA	CONSECUTIVO
Medellín	24/12/2025	6700043950-2025-02

ELSUPERVISOR DESIGNADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA EL CONTRATO DEL INDER MEDELLIN

CERTIFICA QUE:

EL INDER y el CONSORCIO ESCENARIOS IBP, identificado con NIT 901.970.831-3 y representado por IVAN CAMILO LOPEZ GOMEZ, con cédula de ciudadanía No. 80.771.365 , celebraron el contrato No. **6700043950 de 2025** cuyo objeto es: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN.

VALOR DEL CONTRATO: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L. ($ 4.874.610.734) equivalentes a 1.466 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera: INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, TASAS, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR.

VALOR CERTIFICADO:

FACTURA No.	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
FVE 1	UN MIL VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL ONCE PESOS M.L 1.026.821.011	$1.026.821.011
TOTAL	UN MIL VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL ONCE PESOS M.L 1.026.821.011	$1.026.821.011

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

Documento	Posición presupuestal	Centro Gestor	Área	Fondo	Valor Total
7400000077	23201010010211	905924008001	43011604.0042.99	911000225	$826.681.436
7400000077	23201010010211	905924008001	43011604.0042.99	911000125	$200.139.575

AVISO DE PRIVACIDAD
INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficialwww.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico proteccion.datos@inder.gov.co

Este pago se autoriza de acuerdo con el acta de pago de obra y con la factura FVE 1 adjunta a este documento debidamente firmado. Para efectos de lo anterior, el porcentaje de ejecución financiera acumulada hasta la fecha corresponde al 21.06% del valor total del contrato.

FUENTES DE FINANCIACION:

Superávit Recursos del Crédito Distrito:	$ 826.681.436
Ordinarios	$ 200.139.575

Atentamente,

CARLOS ALEJANDRO MONSALVE TORO
Supervisor Subdirección de Escenarios

Proyectó: Maria Dolly Alfonso Leon
Financiero (a) Contratista

AVISO DE PRIVACIDAD
INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficialwww.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico proteccion.datos@inder.gov.co

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000197811 **División:INDE**
Pedido 7400000077
Contrato 6700043950
Secretaría Sub Adm Esc Dp Rec

Fecha Documento: 24.12.2025 **Dependencia:** Mantenimiento de Escenarios
Descripción del pago: FACT FVE 1 C 43950-2025
Objeto del contrato: C-6700043950 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN

Proveedor

Codigo: 1300008655 **Nit:** 9019708313 **Nombre:** CONSORCIO ESCENARIOS IBP

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400032	MANTENIMIENTO SEDES EXTERNAS	200.139.575	UN	200.139.575,00	5505051500	020
				TOTAL	200.139.575,00		

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Fecha contabiliz. : 24.12.2025
Fecha del día : 24.12.2025

Centro : IND1
Denominación : Almacén Central INDER
Almacén :

Pos	Material / Texto breve	Lote / Serie	Destino	Imputación	Almacén/ Ubicación	Cantidad	UM
0001	6400032 MANTENIMIENTO SEDES EXTERNAS					200.139.575,00	UN
	Proveedor: 1300008655 CONSORCIO ESCENARIOS IBP						

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: MDALFONSO

F I R M A

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000197810 **División:INDE**
Pedido 7400000077
Contrato 6700043950
Secretaría Sub Adm Esc Dp Rec

Fecha Documento: 24.12.2025 **Dependencia:** Mantenimiento de Escenarios
Descripción del pago: FACT FVE 1 C 43950-2025
Objeto del contrato: C-6700043950 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN

Proveedor

Codigo: 1300008655 **Nit:** 9019708313 **Nombre:** CONSORCIO ESCENARIOS IBP

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400032	MANTENIMIENTO SEDES EXTERNAS	826.681.436	UN	826.681.436,00	5505051500	010
				TOTAL	**826.681.436,00**		

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

V A L E A C O M P A Ñ A M I E N T O M C Í A. N°. 5000197810 Pág.1

Fecha contabiliz. : 24.12.2025
Fecha del día : 24.12.2025

Centro : IND1
Denominación : Almacén Central INDER
Almacén :

Pos	Material / Texto breve	Lote / Serie	Destino	Imputación	Almacén/ Ubicación	Cantidad	UM
0001	6400032 MANTENIMIENTO SEDES EXTERNAS					826.681.436,00	UN
	Proveedor: 1300008655 CONSORCIO ESCENARIOS IBP						

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: MDALFONSO

F I R M A

RESERVA DE CAJA-2025

PAGAR CUANDO ESTE TODA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA

C-6700043950-2025

FECHA	**24/12/2025**				
FACTURA	FVE 1	**VALOR**	1,026,821,011	**PROVEEDOR**	CONSORCIO ESCENARIOS IBP
				NIT	9019708313

DOCUMENTOS QUE FALTAN PARA EL PAGO: INFORME IINTERVENTORIA- CERTIFICADOS DE PARAFISCALES Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

NO PAGAR ***HASTA NO ESTE EL INFORME DE SUPERVISION***

FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS: PRIMER SEMANA DE ENERO

CARLOS ALEJANDRO MONSALVE TORO
SUPERVISOR PRINCIPAL O SUPLENTE

ALFREDO VASQUEZ
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

MARIA DOLLY ALFONSO LEON
Financiero

FAVOR ELIMINAR ESTA HOJA DESPUÉS DE REALIZAR EL PAGO.

FORMATO PARA PAGO DE INTERVENTORIA - CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS - 2025

N° DE CONTRATO:	6700043950 de 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS IBP

VALOR CONTRATO:	$	4.874.610.734
% AVANCE FINANCIERO:		21,06%

RESUMEN-ACTA N° 1

#	# DE MATRICULA	# ACTIVO FIJO INDER	NOMBRE DEL ESCENARIO	DIRECCION DEL ESCENARIO	NUMERO DE FACTURA	VALOR CORRESPONDIENTE DE FACTURA	TIPO DE INTERVENCION	OBSERVACION (Afectación de vida util)
1	5194864	N/A	Street Workout, Ciudad Del Rio.	Cr 18A x Cl 56EF 36	FVE 1	$ 8.505.738	MANTENIMIENTO	SI
2	926049	N/A	Pista de Skate Barichara N° 3	Cr 105 x Cl 18	FVE 1	$ 34.970.946	MANTENIMIENTO	SI
3	47123	200000003475	Pista de Skate Limonar N° 1	Cl 31AA x Cr 107	FVE 1	$ 80.080.528	MANTENIMIENTO	SI
4	627684	200000003188	Pista de Skate Limonar N° 2	Cl 45 SUR x Cr 72 38	FVE 1	$ 56.046.464	MANTENIMIENTO	SI
5	913249	N/A	Pista de Skate UVA El Paraiso	Cr 60E SUR x Cl 40B 90	FVE 1	$ 327.632.955	MANTENIMIENTO	SI
6	877093	N/A	Pista de Skate Parque La Republica - San Pedro	Cr 55D x Cl 53SUR	FVE 1		MANTENIMIENTO	SI
7	5194864	N/A	Gimnasio Al Aire Libre, Ciudad Del Rio	Cr 18A x Cl 56EF 36	FVE 1	$ 20.748.050	MANTENIMIENTO	SI
8	926049	200000002216	Pista de Patinaje, Barrio Cristobal	Cr 105 x Cl 18	FVE 1	$ 80.130.505	MANTENIMIENTO	SI
9	1053081	200000003349	Pista de Skate Ciudad Del Rio	Cr 84B x Cl 4A - 90	FVE 1	$ 70.421.565	MANTENIMIENTO	SI
10	1053081	N/A	Pista de Skate La Piñuela	Cr 84B x Cl 4A - 90	FVE 1		MANTENIMIENTO	SI
11	817457	200000002198	Pista de Skate Unidad Deportiva De Castilla Jose Rene Higuita	Cl 55C SUR x Cl 69 07	FVE 1		MANTENIMIENTO	SI
12	5248640	N/A	Pista Multiproposito Unidad Deportiva De Castilla Jose Rene Higuita	Cr 69 x Cl 101 25	FVE 1		MANTENIMIENTO	SI
13	759959	N/A	Pista de Skate Unidad Deportiva Juanes De La Paz	Cr 65 SUR x Cl 42D 26	FVE 1		MANTENIMIENTO	SI

14	0	N/A	Skate Park De La Cuatro Sur	0	FVE 1		MANTENIMIENTO	SI
15	690936	N/A	Pista de Skate Unidad Deportiva La Floresta	Cl 42D SUR xCr 64B	FVE 1	$ 48.657.185	MANTENIMIENTO	SI
16	772371	N/A	Pista de Skate Quintas De San Javier	Cl 40 SUR x Cr 75B - 81	FVE 1		MANTENIMIENTO	SI
17	916973	200000003304	Pista de Skate Unidad Deportiva Atanasio Girardot	0	FVE 1	$ 99.487.500	MANTENIMIENTO	SI
18	575727	N/A	Pista Multiproposito Francisco Antonio Zea	Cr 67 x Cl 41 SUR 12	FVE 1		MANTENIMIENTO	SI
19	575727	N/A	Pista Skate Francisco Antonio Zea.	Cr 67 x Cl 41 SUR 12	FVE 1		MANTENIMIENTO	SI
20	776513	200000002946	Pista Multiproposito 12 De Octubre	Cr 80 x Cl 43 SUR 53	FVE 1		MANTENIMIENTO	SI
21	0	N/A	Pista de Skate Santa Lucia	0	FVE 1		MANTENIMIENTO	SI

TOTAL COSTO DIRECTO			$ 826.681.436
ADMINISTRACCION	19,21%		$ 158.805.504
IMPREVISTO	1,00%		$ 8.266.814
UTILIDAD	4,00%		$ 33.067.257
SUBTOTAL CD + AU			$ 1.026.821.011
Presupuesto Ambiental			
Presupuesto de Gestión Social			
Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo			
Provisión para el pago de las primas de pólizas (garantías)			
TOTAL A PAGAR			$ 1.026.821.011

CARLOS ALEJANDRO GONSALVE TORO
V°B° SUPERVISOR

ERVINSON ALFREDO VASQUEZ MORALES
V°B° APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

GUSTAVO E. POSADA DUQUE
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

MARIA DOLLY ALFONSO
V°B° APOYO FINANCIERO

CONSORCIO ESCENARIOS IBP
NIT 901.970.831-3

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

IVAN CAMILO LOPEZ GOMEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80.771.365 de Bogotá, Representante Legal de la Empresa CONSORCIO ESCENARIOS IBP, NIT 901.970.931-3 y el Revisor Fiscal ALFREDO GOMEZ GONZALEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 19.470.988 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 42062-T. de la J.C.C.

CERTIFICAN QUE:

El valor de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) pagados por la Compañía durante los últimos seis (6) meses, corresponden a los montos contabilizados y cancelados durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Además, certificamos que la compañía es responsable de la Autorretención a título, del Impuesto sobre la Renta y Complementario que trata el Artículo 1 del Decreto 2201 de diciembre 30 de 2016 y del pago de Caja de Compensación Familiar. No es responsable de los pagos de aportes Parafiscales SENA, ICBF y Salud, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 7 del Decreto 1828 de agosto 27 de 2013, adicionado por el Artículo 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016.

A la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 6 días del mes de mayo de 2026.

Iván Camilo López G

IVAN CAMILO LOPEZ GOMEZ
Representante Legal
CC. 80.771.365 de Bogotá

ALFREDO GOMEZ GONZALEZ
Revisor Fiscal
CC. 19.470.988 de Bogotá
T.P. 42062-T

Bogotá, 07 de mayo de 2026.

Señores
EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION – INDER
Carrera 47D Nº. 75 – 276
Medellín, Antioquia

INC-129-2026-CIBP

Ref.: *"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN"*

ASUNTO: Certificación de paz y salvo Proveedores

Respetados señores:

Certifico que el consorcio escenarios IBP , se encuentra a paz y salvo con todos sus proveedores por concepto de pagos y obligaciones derivadas de los contratos, servicios o suministros recibidos hasta la fecha

Confirmamos que no existen saldos pendientes por pagar ni compromisos incumplidos con nuestros proveedores y hemos cumplido con todas las obligaciones acordadas en los respectivos contratos o acuerdos comerciales.

Esta certificación se expide a solicitud del las partes interesadas y para los fines que consideren pertinentes.

Cordialmente

ING IVAN CAMILO LOPEZ GOMEZ
CONSORCIO ESCENARIOS IBP
REPRESENTATE LEGAL
Anexo:
Copia: NA

Inciteco
INGENIEROS CONSTRUCTORES

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

IVAN CAMILO LOPEZ GOMEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80.771.365 de Bogotá, Representante Legal de la Empresa INCITECO S.A.S., NIT 800.104.214-9 y el Revisor Fiscal ALFREDO GOMEZ GONZALEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 19.470.988 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 42062-T. de la J.C.C.

CERTIFICAN QUE:

El valor de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) pagados por la Compañía durante los últimos seis (6) meses, corresponden a los montos contabilizados y cancelados durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Además, certificamos que la compañía es responsable de la Autorretención a título, del Impuesto sobre la Renta y Complementario que trata el Artículo 1 del Decreto 2201 de diciembre 30 de 2016 y del pago de Caja de Compensación Familiar. No es responsable de los pagos de aportes Parafiscales SENA, ICBF y Salud, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 7 del Decreto 1828 de agosto 27 de 2013, adicionado por el Artículo 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016.

A la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 6 días del mes de mayo de 2026.

Iván Camilo López G

IVAN CAMILO LOPEZ GOMEZ
Representante Legal
CC. 80.771.365 de Bogotá

ALFREDO GOMEZ GONZALEZ
Revisor Fiscal
CC. 19.470.988 de Bogotá
T.P. 42062-T

Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 516 57 99 – 317 502 37 70.
asistente@inciteco.co
Bogotá D.C.



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
42062-T

ALFREDO
GOMEZ GONZALEZ
C.C. 19470988
RESOLUCION INSCRIPCION 7 FECHA 16/03/1995
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE
HERNANDO DIAZ MUÑOZ 4954J



FIRMA DEL TITULAR 2231

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

MUESTRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19470988

GOMEZ GONZALEZ
APELLIDOS

ALFREDO
NOMBRES

Alfredo Gomez
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-MAY-1962
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

28-JUL-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500112-42089311-M-0019470988-20010907 04655 01242A 02 098205155

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7CD8651BFC3E33BA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALFREDO GOMEZ GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19470988 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 42062-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80771365**

LOPEZ GOMEZ
APELLIDOS

IVAN CAMILO
NOMBRES

Ivan Camilo LopezG
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-MAR-1985**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **M** SEXO

28-MAR-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1500117-42116618-M-0080771365-20030723 0161203204O 02 146641574

BHR
CONSTRUCTORES S.A.S
Nit. 901.372.548.8

Bogotá DC, 6 de Mayo de 2026

Señores,
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Ciudad

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL (PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES) Y DE LOS APORTES PARAFISCALES (INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR)

Yo, **DANIEL ANTONIO DELGADO PADILLA**, identificado con cedula de ciudadanía No 79.415.484 de Bogotá, DC, en mi condición de **Representante Legal** de **BHR CONSTRUCTORES SAS.** Identificado con **Nit. 901.372.548-8**, debidamente constituido mediante Documento Privado del 31 de enero de 2020, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Yo, **LUZ CARIME SANTAMARIA FORERO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.740.004 de Bogotá, DC, y con Tarjeta Profesional No. 33806-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **BHR CONSTRUCTORES SAS**. Identificado con Nit. 901.372.548-8, debidamente constituido, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C a los 6 días del mes de mayo del año 2026.

LUZ CARIME SANTAMARIA FORERO
C.C. No. 51.740.004 de Bogotá, DC
Revisor Fiscal

DANIEL ANTONIO DELGADO PADILLA
C.C. No 79.415.484 de Bogotá, DC
Representante Legal


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
303525-T
KAREN DAJHANA
LONDOÑO VICTORIA
C.C. 1143857381
RES. INSCRIPCION 3876
UNIVERSIDAD LIBRE
DEL 09/11/2022
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
352216
353577


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (60)(1) 844 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-NOV-1994
PUERTO TEJADA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.53 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
14-NOV-2012 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-3100100-00427751-F-1143857381-20130309 0032508653A 2 39322115



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.143.857.381
LONDOÑO VICTORIA
APELLIDOS
KAREN DAJHANA
NOMBRES
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4E6FE5DB7D24DABC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KAREN DAJHANA LONDOÑO VICTORIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1143857381 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 303525-T Sí tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


CÉDULA DE CIUDADANÍA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NUIP 79.415.484
Apellidos
DELGADO PADILLA
Nombres
DANIEL ANTONIO
Nacionalidad
COL
Estatura
1.77
Sexo
M
Fecha de nacimiento
07 MAR 1967
G.S.
AB+
Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
Fecha y lugar de expedición
22 JUL 1985, BOGOTA D.C.
Firma
Fecha de expiración
10 JUN 2035


CO
063165920
REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo
ICCOL063165920015001<<<<<<<<<<<
6703071M3506101COL79415484<<<1
DELGADO<PADILLA<<DANIEL<ANTONI

79.415.484

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS identificado con C.C. 79.576.494 de Bogotá, en mi condición de representante legal de INGENIEROS PROYECTAR SAS, identificada con NIT. 900498361-6 debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá. Bajo la gravedad del juramento, certifico que el valor de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, corresponden a los montos contabilizados y cancelados durante los últimos 6 meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del SENA, del ICBF y las cotizaciones al régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Para constancia de lo anterior se firma a los 6 días del mes de mayo del año 2026.

Atentamente

GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS
C.C. 79.425.517 DE BOGOTÁ
Representante legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.425.517**

QUINTANA VARGAS

APELLIDOS

GONZALO ENRIQUE

NOMBRES

Gonzalo E. Quintana V.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-JUN-1967**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-NOV-1985 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00162933-M-0079425517-20090715 0013493521A 1 1230102037

CUPULA C3 SAS
NIT 901451650 -0

+573147997288

thoyos@cupula.xyz
CRA 36A NRO 56 BOSTON - Medellin

CUPULA C3 SAS

CERTIFICA

La empresa CONSORCIO ESCENARIOS IBP identificado con NIT:901.970.831 -3 en calidad de titular de las facturas asociadas al objeto : *OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLIN* **NO** tiene saldos pendientes por pagar, siendo así emitimos su **PAZ Y SALVO**.

Agradecemos su cumplimiento con sus obligaciones.

Se expide a los 18 dias del mes de abril del 2026 a peticion del interesado.

TATIANA HOYOS CASTAÑEDA
REP. LEGAL
ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

BALERCO S.A.S

NIT 900.608.293-7

CERTIFICA QUE

El CONSORCIO ESCENARIOS IBP identificado con NIT 901.970.831-3, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto en el marco del contrato INDER 6700043950 DE 2025, cuyo objeto es: "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN".

Se expide en BOGOTA a los veinte días del mes de abril de 2026.

Atentamente,

CESAR ANRÉS FORERO O.
Representante Legal.

BALERCO S.A.S
NIT. 900.608.293-7
Calle 71b No 27-10
Teléfono: 315 3330373-3114500587
www.balerco.com.co

JUEGOS BIOSALUDABLES
MOBILIARIO Y DOTACIÓN IDRD
ACCESORIO
CERRAMIENTOS
HERRAJES
MOBILIARIO URBANO

DIVERPARK S&M SAS
NIT 901.962.726-4

CERTIFICA QUE

El **CONSORCIO ESCENARIOS IBP** identificado con **NIT 901.970.831-3**, se encuentra a **Paz y Salvo por todo concepto** en el marco del contrato INDER 6700043950 DE 2025, cuyo objeto es: **"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN".**

Se expide en Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de abril de 2026.

Cordialmente.

MARIA MALDONADO LOMBANA
Representante legal

Calle 5b sur No 81a - 17 Barrio Maria Paz. Bogotá, D.C.
Teléfonos: 4824016 4838407 - 4824814 • Moviles: 310 808 62 15 - 320 427 35 91 - 317 894 33 03
diverparkfyf@hotmail.com
www.diverparkf&f.com

	BASE DE DATOS PERSONAL EN OBRA - SST	CÓDIGO: F-INFRA-084
		VERSIÓN: 001

BASE DE DATOS PERSONAL					
	INFORMACION GENERAL				
ITEM	Nombre de empresa	Nombre Completo	Documento de identidad	Cargo	Salario
1	INCITECO SAS	Rovinson Rivera Rojas	4.279.427	Residente de obra	7.245.000
2	INCITECO SAS	Jorge Alberto Briceno Ruiz	79.803.554	Conductor	1.971.000
3	INCITECO SAS	Leidy Lorena Ramiez Ospina	1.022.992.755	Inspector SST	3.066.000
4	INCITECO SAS	Daniel Felipe Hernadez Lemus	1.007.751.241	Inspector de obra	3.300.000
5	INCITECO SAS	Harol Enrique Santaria Correa	1.023.883.362	Operador de maquinaria	2.081.000
6	INCITECO SAS	Omar Ricardo Vargas Suarez	1.094.245.433	Inspector de obra	2.000.000
7	INCITECO SAS	James Nicolas Romero Capera	1.031.165.437	Inspector de obra	3.800.000
8	INCITECO SAS	Ericson Francisco Osorio Peña	1.032.374.284	Inspector de obra	3,272,000
9	INCITECO SAS	Yina Paola Marin Betancur	42.017.661	Residente SST	6.200.000
1	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	Yarleydy Argumedo Romaña	1.013.633.216	Profesional SST	3.500.000
2	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	Jorge Allberto Velasquez Lopez	71.693.030	Ins ambiental	2.000.000
3	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	Yeyson Ferley Leudo Lemus	71.421.483	Profesional ambiental	3.200.000
4	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	Diana Patricia Lopez Perez	52.898.257	Residente administrativo	7.000.000
5	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	Gerlein Eduardo Camacho Araujo	71.701.057	Residente social	4.600.000
6	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	Leidy Viviana Chavarria Lopez	1.004.913.574	Residente social	3.700.000
7	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	Angie Fernanda Macias Builes	1.042.093.941	Inspector Ambiental	2.000.000
8	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	Carlos Andres Rengifo Castro	1.042.092.851	Inspector de obra	3.000.000
9	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	Sebastian Montoya Sierra	1.020.474.507	BOAL	SMMLV
10	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	Maryori Vasquez Osorio	43.913.747	BOAL	SMMLV
11	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	Juan Sebastian Salamanca Ramos	1.065.853.944	Inspector de obra	3.500.000

aportes en línea

Pla la Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901970831	3	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEDELLIN	CL 45 E # 70 A 48	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3175023770	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1985670763	9496103600	E	2025/12/09	2025/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,232,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1013633216	ARGUMEDO ROMAÑA YARLEYDY	X																	230301	11	$1,283,334	$205,400	EPS002	11	$1,283,334	$51,400	CCF04	11	$1,283,334	$51,400	14-11	11	$1,283,334	$89,400	11	$0	$0	SI	$397,600
2	CC	1022324362	HERNANDEZ MORENO DIEGO JAVIER	X	X																230301	2	$133,334	$21,400	EPS017	2	$133,334	$5,400	CCF04	2	$138,887	$5,600	14-11	2	$133,334	$9,300	2	$0	$0	SI	$41,700
3	CC	71241483	LEUDO LEMUS YEYSON FERLEY	X																	25-14	21	$2,240,000	$358,400	EPS010	21	$2,240,000	$89,600	CCF04	21	$2,240,000	$89,600	14-11	21	$2,240,000	$156,000	21	$0	$0	SI	$693,600
4	CC	52898257	LOPEZ PEREZ DIANA PATRICIA	X																	230201	21	$3,150,000	$504,000	EPS005	21	$3,150,000	$126,000	CCF04	21	$3,150,000	$126,000	14-11	21	$3,150,000	$219,300	21	$0	$0	SI	$975,300
5	CC	71693030	VELASQUEZ LOPEZ JORGE ALBERTO	X	X																25-14	6	$400,000	$64,000	EPS010	6	$400,000	$16,000	CCF04	6	$416,668	$16,700	14-11	6	$400,000	$27,900	6	$0	$0	SI	$124,600
Total			Afiliados(5)																				$7,206,668	$1,153,200			$7,206,668	$288,400			$7,228,889	$289,300			$7,206,668	$501,900		$0	$0		$2,232,800

2025/12/10 12:51 PM

aportes en línea

Pla la Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901970831	3	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEDELLIN	CL 45 E # 70 A 48	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3175023770	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-12	1985670763	9496103600	E	2025/12/09	2025/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,232,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,153,200	$0	$0	$1,153,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$422,400	$0	$0	$422,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$226,800	$0	$0	$226,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$504,000	$0	$0	$504,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$501,900	$0	$0	$501,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$501,900	$0	$0	$501,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$289,300	$0	$0	$289,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	$289,300	$0	$0	$289,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$288,400	$0	$0	$288,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$105,600	$0	$0	$105,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$5,400	$0	$0	$5,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$51,400	$0	$0	$51,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$126,000	$0	$0	$126,000
TOTAL				5	$2,232,800	$0	$0	$2,232,800

aportes en línea

Pl `lla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800104214	9	BICITECO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 127 D 70 D 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5165799	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1976129946	9495589021	E	2025/12/03	2025/12/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$62,626,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (60 Afiliados)																						$207,312,776	$33,930,200			$224,579,276	$8,956,100			$230,043,512	$9,191,500			$224,579,276		$10,529,000		$0	$0		$62,626,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (41 Afiliados)																						$146,546,708	$23,820,900			$146,546,708	$5,863,800			$149,199,682	$5,966,200			$146,546,708		$10,060,900		$0	$0		$45,711,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (40 Afiliados)																						$146,280,041	$23,778,200			$146,280,041	$5,853,100			$148,933,015	$5,955,500			$146,280,041		$10,042,300		$0	$0		$45,629,100
1	CC	79801685	ACHURY UCUE LUIS ANTONIO									X								23020 1	30	$2,539,571	$406,400	EPS008	30	$2,539,571	$101,600	CCF22	30	$2,539,571	$101,600	14-11	30	$2,539,571	6.960%	$176,800	30	$0	$0	SI	$786,400
2	CC	79842948	AMAYA CHAVARRO ALEXANDER									X								25-14	30	$4,948,166	$791,800	EPS005	30	$4,948,166	$198,000	CCF22	30	$4,948,166	$198,000	14-11	30	$4,948,166	6.960%	$344,400	30	$0	$0	SI	$1,532,200
3	CC	79842022	ARIAS PEÑA PABLO ENRIQUE																	23030 1	29	$3,468,400	$555,000	EPS002	29	$3,468,400	$138,800	CCF22	29	$3,468,400	$138,800	14-11	29	$3,468,400	6.960%	$241,500	29	$0	$0	SI	$1,074,100
4	CC	79842022	ARIAS PEÑA PABLO ENRIQUE															L		23030 1	1	$119,600	$19,200	EPS002	1	$119,600	$4,800	CCF22	1	$119,600	$4,800	14-11	1	$119,600	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$28,800
5	CC	1019050828	ARISMENDY HERNANDEZ BERSI YECEIDE																	23020 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF22	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200
6	CC	79464179	AREIZA CRISTANCHO JOSE VICENTE																	25-14	30	$2,112,000	$338,000	EPS002	30	$2,112,000	$84,500	CCF22	30	$2,112,000	$84,500	14-11	30	$2,112,000	6.960%	$147,000	30	$0	$0	SI	$654,000
7	CC	1000952336	AVILA CELIS JONATHAN STEVEN		X							X								23030 1	1	$95,978	$15,400	EPSC34	1	$95,978	$3,900	CCF22	1	$165,174	$6,700	14-11	1	$95,978	6.960%	$6,700	1	$0	$0	SI	$32,700
8	CC	1000952336	AVILA CELIS JONATHAN STEVEN										X							23030 1	2	$94,900	$15,200	EPSC34	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$19,000
9	CC	79994664	AVILA POLOCHE MILTON									X								25-14	30	$2,790,431	$446,500	EPS017	30	$2,790,431	$111,700	CCF22	30	$2,790,431	$111,700	14-11	30	$2,790,431	6.960%	$194,300	30	$0	$0	SI	$864,200
10	CC	52917763	BARRIOS GARCIA LINA GICELA																	23030 1	30	$8,501,000	$1,445,400	EPS010	30	$8,501,000	$340,100	CCF22	30	$8,501,000	$340,100	14-11	30	$8,501,000	6.960%	$591,700	30	$0	$0	SI	$2,717,300
11	CC	79429322	BEJARANO JIMENEZ ORLANDO									X								23030 1	30	$2,069,182	$331,100	EPS017	30	$2,069,182	$82,800	CCF22	30	$2,069,182	$82,800	14-11	30	$2,069,182	6.960%	$144,100	30	$0	$0	SI	$640,800
12	CC	1016584305	BELLO LOPEZ JOHN SEBASTIAN																	23020 1	30	$4,581,000	$733,000	EPS008	30	$4,581,000	$183,300	CCF22	30	$4,581,000	$183,300	14-11	30	$4,581,000	6.960%	$318,900	30	$0	$0	SI	$1,418,500
13	CC	79803554	BRICEÑO RUIZ JORGE ALBERTO									X								23020 1	30	$2,385,806	$381,800	EPS037	30	$2,385,806	$95,500	CCF22	30	$2,385,806	$95,500	14-11	30	$2,385,806	6.960%	$166,100	30	$0	$0	SI	$738,900
14	CC	79373476	CANTOR FAGUA JOSE ANTONIO									X								23030 1	30	$2,639,290	$422,300	EPS017	30	$2,639,290	$105,600	CCF22	30	$2,639,290	$105,600	14-11	30	$2,639,290	6.960%	$183,700	30	$0	$0	SI	$817,200
15	CC	80164750	CASTELLANOS PAEZ CLARET ANTONIO									X								25-14	30	$2,842,457	$454,800	EPS002	30	$2,842,457	$113,700	CCF22	30	$2,842,457	$113,700	14-11	30	$2,842,457	6.960%	$197,900	30	$0	$0	SI	$880,100
16	CC	1010223776	DIAZ GOMEZ MANUEL RICARDO	X																23030 1	27	$1,980,000	$316,800	EPS037	27	$1,980,000	$79,200	CCF22	27	$1,980,000	$79,200	14-11	27	$1,980,000	6.960%	$137,900	27	$0	$0	SI	$613,100
17	CC	1032415332	FRANCO AGUIRRE JULIETH VIVIANA																	23100 1	29	$3,559,267	$569,500	EPS002	29	$3,559,267	$142,400	CCF22	29	$3,559,267	$142,400	14-11	29	$3,559,267	6.960%	$247,800	29	$0	$0	SI	$1,102,100
18	CC	1032415332	FRANCO AGUIRRE JULIETH VIVIANA															L		23100 1	1	$122,734	$19,700	EPS002	1	$122,734	$5,000	CCF22	1	$122,734	$5,000	14-11	1	$122,734	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$29,700
19	CC	1016040055	GAMA CAMPOS VICTOR ALFONSO									X								23030 1	30	$4,162,182	$666,000	EPS047	30	$4,162,182	$166,500	CCF22	30	$4,162,182	$166,500	14-11	30	$4,162,182	6.960%	$289,700	30	$0	$0	SI	$1,288,700
20	CC	79818031	GARCIA MUÑOZ SERGIO LEONARDO									X								25-14	30	$1,948,659	$311,800	EPS017	30	$1,948,659	$78,000	CCF22	30	$1,948,659	$78,000	14-11	30	$1,948,659	6.960%	$135,700	30	$0	$0	SI	$603,500
21	CC	1007751241	HERNANDEZ MARTINEZ DANIEL FELIPE																	25-14	29	$3,190,000	$510,400	EPS017	29	$3,190,000	$127,600	CCF22	29	$3,190,000	$127,600	14-11	29	$3,190,000	6.960%	$222,100	29	$0	$0	SI	$987,700
22	CC	1007751241	HERNANDEZ MARTINEZ DANIEL FELIPE															X		25-14	1	$109,514	$17,600	EPS017	1	$109,514	$4,400	CCF22	1	$110,000	$4,400	14-11	1	$109,514	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$26,400
23	CC	52764186	IBAÑEZ ROZO AIDA MILENA									X								23030 1	30	$1,572,443	$251,600	EPS017	30	$1,572,443	$62,900	CCF22	30	$1,572,443	$62,900	14-11	30	$1,572,443	6.960%	$109,500	30	$0	$0	SI	$486,900
24	CC	80489394	LOPEZ DASILVA CARLOS EDUARDO									X								23100 1	30	$2,158,714	$345,400	EPS010	30	$2,158,714	$86,400	CCF22	30	$2,158,714	$86,400	14-11	30	$2,158,714	6.960%	$150,300	30	$0	$0	SI	$668,500
25	CC	80771365	LOPEZ GOMEZ IVAN CAMILO																	25-14	30	$9,258,000	$1,573,900	EPS005	30	$9,258,000	$370,400	CCF22	30	$9,258,000	$370,400	14-11	30	$9,258,000	6.960%	$644,400	30	$0	$0	SI	$2,959,100
26	CC	1024549422	MARIN FRANCO JUAN SEBASTIAN									X								23030 1	30	$2,555,015	$408,900	EPS005	30	$2,555,015	$102,300	CCF22	30	$2,258,358	$90,400	14-11	30	$2,555,015	6.960%	$177,900	30	$0	$0	SI	$779,500

| | | |

| | | |

aportes en línea

Pl· 'lla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800104214	9	INCITECO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 127 D 70 D 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5165799	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1976129945	9495889021	E	2025/12/03	2025/12/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$62,626,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				54	$33,920,200	$0	$0	$33,920,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$3,493,700	$0	$0	$3,493,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$10,483,300	$0	$0	$10,483,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$15,058,200	$0	$0	$15,058,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$4,047,000	$0	$0	$4,047,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$838,000	$0	$0	$838,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				60	$10,529,000	$0	$0	$10,529,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	60	$10,529,000	$0	$0	$10,529,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				60	$9,191,500	$0	$0	$9,191,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	59	$9,180,800	$0	$0	$9,180,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$10,700	$0	$0	$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				60	$8,986,100	$0	$0	$8,986,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$7,700	$0	$0	$7,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$1,552,000	$0	$0	$1,552,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$786,800	$0	$0	$786,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$1,187,700	$0	$0	$1,187,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$520,000	$0	$0	$520,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$174,700	$0	$0	$174,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$1,499,800	$0	$0	$1,499,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$3,257,400	$0	$0	$3,257,400
TOTAL				60	$62,626,800	$0	$0	$62,626,800

aportes en línea

Pla la Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901970831	3	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEDELLIN	CL 45 E # 70 A 48	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3175023770	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2066115443	9497659369	E	2026/01/09	2026/01/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,895,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1013633216	ARGUMEDO YARLEYDY																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
2	CC	1004913574	CHAVARRIA LEIDY	X																	230301	27	$3,330,000	$532,800	EPS040	27	$3,330,000	$133,200	CCF04	27	$3,330,000	$133,200	14-11	27	$3,330,000	$231,800	27	$0	$0	SI	$1,031,000
3	CC	71241483	LEUDO YEYSON																		25-14	30	$3,200,000	$512,000	EPS010	30	$3,200,000	$128,000	CCF04	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0	SI	$990,800
4	CC	52898257	LOPEZ DIANA																		230201	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF04	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200
5	CC	1042093941	MACIAS ANGIE	X																	230301	27	$1,800,000	$288,000	EPS010	27	$1,800,000	$72,000	CCF04	27	$1,800,000	$72,000	14-11	27	$1,800,000	$125,300	27	$0	$0	SI	$557,300
6	CC	1020474507	MONTOYA SEBASTIAN	X																	230201	15	$711,750	$113,900	EPS010	15	$711,750	$28,500	CCF04	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0	SI	$220,500
7	CC	1042092851	RENGIFO CARLOS	X																	230301	20	$2,000,000	$320,000	EPS040	20	$2,000,000	$80,000	CCF04	20	$2,000,000	$80,000	14-11	20	$2,000,000	$139,200	20	$0	$0	SI	$619,200
Total	Afiliados(7)																						$19,041,750	$3,046,700			$19,041,750	$761,700			$19,041,750	$761,700			$19,041,750	$1,325,500		$0	$0		$5,895,600

2026/01/15 05:49 PM

aportes en línea

Pla la Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901970831	3	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEDELLIN	CL 45 E # 70 A 48	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3175023770	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2066115443	9497659369	E	2026/01/09	2026/01/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,895,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$3,046,700	$0	$0	$3,046,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$512,000	$0	$0	$512,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,700,800	$0	$0	$1,700,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$833,900	$0	$0	$833,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,325,500	$0	$0	$1,325,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,325,500	$0	$0	$1,325,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$761,700	$0	$0	$761,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	7	$761,700	$0	$0	$761,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$761,700	$0	$0	$761,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$228,500	$0	$0	$228,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$140,000	$0	$0	$140,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$180,000	$0	$0	$180,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$213,200	$0	$0	$213,200
TOTAL				7	$5,895,600	$0	$0	$5,895,600

aportes en línea

P illa Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800104214	9	INCITECO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 127 D 70 D 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5165799	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2063777714	9497600837	E	2026/01/06	2026/01/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$63,408,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irp		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (60 Afiliados)																						$207,193,461	$33,812,300			$226,269,212	$10,091,100			$228,304,801	$9,018,300			$226,269,212		$9,711,400		$15,500,000	$775,900		$63,408,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (40 Afiliados)																						$147,459,255	$23,842,100			$147,459,255	$5,832,200			$146,994,844	$5,764,400			$147,459,255		$9,389,200		$0	$0		$44,827,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (39 Afiliados)																						$145,459,255	$23,522,100			$145,459,255	$5,752,200			$144,994,844	$5,684,400			$145,459,255		$9,250,000		$0	$0		$44,208,700
1	CC	79801685	ACHURY LUIS								X									230201	25	$2,426,964	$388,400	EPS008	25	$2,426,964	$97,100	CCF22	25	$2,426,964	$97,100	14-11	25	$2,426,964	6.960%	$169,000	25	$0	$0	SI	$751,600
2	CC	79801685	ACHURY LUIS												X					230201	5	$423,262	$67,800	EPS008	5	$423,262	$17,000	CCF22	5	$376,093	$15,100	14-11	5	$423,262	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$99,900
3	CC	79842948	AMAYA ALEXANDER								X									25-14	30	$4,434,650	$709,600	EPS005	30	$4,434,650	$177,400	CCF22	30	$4,434,650	$177,400	14-11	30	$4,434,650	6.960%	$308,700	30	$0	$0	SI	$1,373,100
4	CC	79842022	ARIAS PABLO								X									230301	22	$2,754,395	$440,800	EPS007	22	$2,754,395	$110,200	CCF22	22	$2,754,395	$110,200	14-11	22	$2,754,395	6.960%	$191,800	22	$0	$0	SI	$853,000
5	CC	79842022	ARIAS PABLO												X					230301	8	$956,800	$153,100	EPS002	8	$956,800	$38,300	CCF22	8	$985,556	$39,500	14-11	8	$956,800	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$230,900
6	CC	1019050828	ARISMENDY BERSI								X									230201	28	$4,350,000	$696,000	EPS005	28	$4,350,000	$174,000	CCF22	28	$4,350,000	$174,000	14-11	28	$4,350,000	6.960%	$302,800	28	$0	$0	SI	$1,346,800
7	CC	1019050828	ARISMENDY BERSI												L					230201	1	$150,000	$24,000	EPS005	1	$150,000	$6,000	CCF22	1	$150,000	$6,000	14-11	1	$150,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$36,000
8	CC	1019050828	ARISMENDY BERSI												L					230201	1	$150,000	$24,000	EPS005	1	$150,000	$6,000	CCF22	1	$150,000	$6,000	14-11	1	$150,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$36,000
9	CC	79464179	ARIZA JOSE																	25-14	30	$2,112,000	$338,000	EPS002	30	$2,112,000	$84,500	CCF22	30	$2,112,000	$84,500	14-11	30	$2,112,000	6.960%	$147,000	30	$0	$0	SI	$654,000
10	CC	79994664	AVILA MILTON								X									25-14	30	$2,943,670	$471,000	EPS017	30	$2,943,670	$117,800	CCF22	30	$2,943,670	$117,800	14-11	30	$2,943,670	6.960%	$204,900	30	$0	$0	SI	$911,500
11	CC	52917763	BARRIOS LINA																	230301	28	$7,934,267	$1,348,900	EPS010	28	$7,934,267	$317,400	CCF22	28	$7,934,267	$317,400	14-11	28	$7,934,267	6.960%	$552,300	28	$0	$0	SI	$2,536,000
12	CC	52917763	BARRIOS LINA												X					230301	1	$283,367	$48,400	EPS010	1	$283,367	$11,400	CCF22	1	$283,367	$11,400	14-11	1	$283,367	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$71,200
13	CC	52917763	BARRIOS LINA												X					230331	1	$283,367	$48,400	EPS010	1	$283,367	$11,400	CCF22	1	$283,367	$11,400	14-11	1	$283,367	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$71,200
14	CC	79429322	BEJARANO ORLANDO								X									230301	30	$2,059,602	$329,600	EPS017	30	$2,059,602	$82,400	CCF22	30	$2,059,602	$82,400	14-11	30	$2,059,602	6.960%	$143,400	30	$0	$0	SI	$637,800
15	CC	1026584305	BELLO JOHN																	230201	30	$4,581,000	$733,000	EPS008	30	$4,581,000	$183,300	CCF22	30	$4,581,000	$183,300	14-11	30	$4,581,000	6.960%	$318,900	30	$0	$0	SI	$1,418,500
16	CC	79803554	BRICEÑO JORGE								X									230201	22	$2,038,617	$326,200	EPS037	22	$2,038,617	$81,600	CCF22	22	$2,038,617	$81,600	14-11	22	$2,038,617	6.960%	$141,900	22	$0	$0	SI	$631,300
17	CC	79803554	BRICEÑO JORGE												X					230201	8	$636,215	$101,800	EPS037	8	$636,215	$25,500	CCF22	8	$534,954	$21,400	14-11	8	$636,215	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$148,700
18	CC	79373476	CANTOR JOSE								X									230301	23	$2,000,189	$320,100	EPS017	23	$2,000,189	$80,100	CCF22	23	$2,000,189	$80,100	14-11	23	$2,000,189	6.960%	$139,300	23	$0	$0	SI	$619,600
19	CC	79373476	CANTOR JOSE												X					230301	6	$527,858	$84,500	EPS017	6	$527,858	$21,200	CCF22	6	$437,829	$17,600	14-11	6	$527,858	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$123,300
20	CC	79373476	CANTOR JOSE												L					230301	1	$87,977	$14,100	EPS017	1	$87,977	$3,600	CCF22	1	$63,867	$2,600	14-11	1	$87,977	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$20,300
21	CC	80164750	CASTELLANOS CLARET								X									25-14	28	$2,060,506	$329,700	EPS002	28	$2,060,506	$82,500	CCF22	28	$2,060,506	$82,500	14-11	28	$2,060,506	6.960%	$143,500	28	$0	$0	SI	$638,200
22	CC	80164750	CASTELLANOS CLARET									X								25-14	2	$189,498	$22,800	EPS002	2	$189,498	$0	CCF22	2	$138,734	$0	14-11	2	$189,498	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$22,800
23	CC	1010223776	DIAZ MANUEL																	230301	29	$2,126,667	$340,300	EPS037	29	$2,126,667	$85,100	CCF22	29	$2,126,667	$85,100	14-11	29	$2,126,667	6.960%	$148,100	29	$0	$0	SI	$658,600
24	CC	1010223776	DIAZ MANUEL												L					230301	1	$73,334	$11,800	EPS037	1	$73,334	$3,000	CCF22	1	$73,334	$3,000	14-11	1	$73,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$17,800
25	CC	1032415332	FRANCO JULIETH								X									231001	28	$3,559,267	$569,500	EPS002	28	$3,559,267	$142,400	CCF22	28	$3,559,267	$142,400	14-11	28	$3,559,267	6.960%	$247,800	28	$0	$0	SI	$1,102,100
26	CC	1032415332	FRANCO JULIETH												X					231001	2	$245,467	$39,300	EPS002	2	$245,467	$9,900	CCF22	2	$245,467	$9,900	14-11	2	$245,467	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$59,100

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				53	$33,812,300	$0	$0	$33,812,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$2,091,100	$0	$0	$2,091,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$12,328,100	$0	$0	$12,328,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$14,434,700	$0	$0	$14,434,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$4,120,300	$0	$0	$4,120,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$838,100	$0	$0	$838,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				60	$9,711,400	$0	$0	$9,711,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	60	$9,711,400	$0	$0	$9,711,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				60	$9,018,300	$0	$0	$9,018,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	59	$8,938,300	$0	$0	$8,938,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				60	$10,091,100	$0	$0	$10,091,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$2,802,700	$0	$0	$2,802,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$859,000	$0	$0	$859,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$1,151,300	$0	$0	$1,151,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$537,500	$0	$0	$537,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$330,900	$0	$0	$330,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$1,518,300	$0	$0	$1,518,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$2,891,400	$0	$0	$2,891,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$465,000	$0	$0	$465,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$465,000	$0	$0	$465,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$310,000	$0	$0	$310,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$310,000	$0	$0	$310,000
TOTAL				60	$63,408,100	$0	$0	$63,408,100

aportes en línea

Pla la Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901970831	3	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEDELLIN	CL 45 E # 70 A 48	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3175023770	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	51112719	9499467964	E	2026/02/09	2026/02/10	BANCO DE OCCIDENTE	1	$6,762,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	Urt	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1013633216	ARGUMEDO ROMAÑA YARLEYDY																			230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
2	CC 1004913574	CHAVARRIA LOPEZ LEIDY VIVIANA																			230301	30	$3,700,000	$592,000	EPS040	30	$3,700,000	$148,000	CCF04	30	$3,700,000	$148,000	14-11	30	$3,700,000	$257,600	30	$0	$0	SI	$1,145,600
3	CC 71241483	LEUDO LENIS YEYSON FERLEY																			25-14	30	$3,200,000	$512,000	EPS010	30	$3,200,000	$128,000	CCF04	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0	SI	$990,800
4	CC 52898257	LOPEZ PEREZ DIANA PATRICIA																			230201	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF04	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200
5	CC 1042093941	MACIAS BURES ANGIE FERNANDA																			230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
6	CC 1020474507	MONTOYA SIERRA SEBASTIAN							X		X										230201	30	$1,925,001	$308,100	EPS010	30	$1,925,001	$77,100	CCF04	30	$1,925,001	$77,100	14-11	30	$1,925,001	$134,000	30	$0	$0	SI	$596,300
7	CC 1042092851	RENGIFO CASTRO CARLOS ANDRES																			230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS040	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
Total	Afiliados(7)																						$21,825,001	$3,492,100			$21,825,001	$873,100			$21,825,001	$873,100			$21,825,001	$1,519,700		$0	$0		$6,757,500

2026/02/10 09:15 AM

aportes en línea

Pla la Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901970831	3	CONSORCIO ESCENARIOS BIP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEDELLIN	CL 45 E # 70 A 48	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3175023770	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	51112719	9499467964	E	2026/02/09	2026/02/10	BANCO DE OCCIDENTE	1	$6,762,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$3,492,100	$2,400	$0	$3,494,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$512,000	$400	$0	$512,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,952,000	$1,300	$0	$1,953,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,028,100	$700	$0	$1,028,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,519,200	$1,000	$0	$1,520,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,519,200	$1,000	$0	$1,520,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$873,100	$600	$0	$873,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	7	$873,100	$600	$0	$873,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$873,100	$700	$0	$873,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$285,100	$200	$0	$285,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$140,000	$100	$0	$140,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$180,000	$200	$0	$180,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$268,000	$200	$0	$268,200
TOTAL				7	$6,757,500	$4,700	$0	$6,762,200

aportes en línea

P illa Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800104214	9	INCITECO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 127 D 70 D 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5165799	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	35539132	9459169268	E	2026/02/04	2026/02/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$66,364,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (66 Afiliados)																					$225,335,347	$36,559,000			$245,661,892	$9,792,300			$244,409,577	$9,626,800			$245,661,892		$10,386,100		$0	$0		$66,364,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (44 Afiliados)																					$160,722,215	$26,007,400			$160,722,215	$6,393,000			$158,082,354	$6,172,000			$160,722,215		$9,928,500		$0	$0		$48,500,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (43 Afiliados)																					$158,722,214	$25,716,600			$158,722,214	$6,342,300			$156,082,353	$6,121,300			$158,722,214		$9,840,300		$0	$0		$48,020,500
1	CC	79801685	ACHURY UCUE LUIS ANTONIO								X								23020 1	16	$3,159,433	$505,600	EPS008	16	$3,159,433	$126,400	CCF22	16	$1,265,722	$50,700	14-11	16	$3,159,433	6.960%	$219,900	16	$0	$0	SI	$902,600
2	CC	79801685	ACHURY UCUE LUIS ANTONIO												X				23020 1	14	$1,185,134	$189,700	EPS008	14	$1,185,134	$47,500	CCF22	14	$1,053,060	$42,200	14-11	14	$1,185,134	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$279,400
3	CC	79842948	AMAYA CHAVARRO ALEXANDER								X								25-14	28	$4,312,761	$690,100	EPS005	28	$4,312,761	$172,600	CCF22	28	$4,312,761	$172,600	14-11	28	$4,312,761	6.960%	$308,200	28	$0	$0	SI	$1,335,500
4	CC	79842948	AMAYA CHAVARRO ALEXANDER												X				25-14	2	$295,644	$47,400	EPS005	2	$295,644	$11,900	CCF22	2	$259,079	$10,400	14-11	2	$295,644	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$69,700
5	CC	79842022	ARIAS PEÑA PABLO ENRIQUE																23030 1	20	$2,392,000	$382,800	EPS002	20	$2,392,000	$95,700	CCF22	20	$2,392,000	$95,700	14-11	20	$2,392,000	6.960%	$166,500	20	$0	$0	SI	$740,700
6	CC	79842022	ARIAS PEÑA PABLO ENRIQUE												X				23030 1	10	$1,196,000	$191,400	EPS002	10	$1,196,000	$47,900	CCF22	10	$1,231,945	$49,300	14-11	10	$1,196,000	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$288,600
7	CC	1019050828	ARISMENDY HERNANDEZ BERSI YECEIDE																23020 1	24	$3,600,000	$576,000	EPS005	24	$3,600,000	$144,000	CCF22	24	$3,600,000	$144,000	14-11	24	$3,600,000	6.960%	$250,600	24	$0	$0	SI	$1,114,600
8	CC	1019050828	ARISMENDY HERNANDEZ BERSI YECEIDE												X				23020 1	6	$930,000	$148,800	EPS005	6	$930,000	$37,200	CCF22	6	$900,000	$36,000	14-11	6	$930,000	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$222,000
9	CC	79464179	ARIZA CRISTANCHO JOSE VICENTE								X								25-14	28	$2,043,200	$327,000	EPS002	28	$2,043,200	$81,800	CCF22	28	$2,043,200	$81,800	14-11	28	$2,043,200	6.960%	$142,300	28	$0	$0	SI	$632,900
10	CC	79464179	ARIZA CRISTANCHO JOSE VICENTE												X				25-14	2	$140,800	$22,600	EPS002	2	$140,800	$5,700	CCF22	2	$141,913	$5,700	14-11	2	$140,800	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$34,000
11	CC	79994664	AVILA POLOCHE HILTON								X								25-14	28	$2,534,879	$405,600	EPS017	28	$2,534,879	$101,400	CCF22	28	$2,534,879	$101,400	14-11	28	$2,534,879	6.960%	$176,500	28	$0	$0	SI	$784,900
12	CC	79994664	AVILA POLOCHE HILTON												X				25-14	2	$196,245	$31,400	EPS017	2	$196,245	$7,900	CCF22	2	$155,624	$6,300	14-11	2	$196,245	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$45,600
13	CC	52917763	BARRIOS GARCIA LINA GICELA																23030 1	30	$8,501,000	$1,445,400	EPS016	30	$8,501,000	$340,100	CCF22	30	$8,501,000	$340,100	14-11	30	$8,501,000	6.960%	$591,700	30	$0	$0	SI	$2,717,300
14	CC	79429322	BEJARANO JIMENEZ ORLANDO						X		X								23030 1	28	$1,942,576	$310,900	EPS017	28	$1,942,576	$77,800	CCF22	28	$1,942,576	$77,800	14-11	28	$1,942,576	6.960%	$135,300	28	$0	$0	SI	$901,800
15	CC	79429322	BEJARANO JIMENEZ ORLANDO												X				23030 1	2	$137,307	$22,000	EPS017	2	$137,307	$5,500	CCF22	2	$125,230	$5,100	14-11	2	$137,307	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$32,600
16	CC	1026584305	BELLO LOPEZ JOHN SEBASTIAN																23020 1	29	$4,428,300	$708,600	EPS008	29	$4,428,300	$177,200	CCF22	29	$4,428,300	$177,200	14-11	29	$4,428,300	6.960%	$308,300	29	$0	$0	SI	$1,371,300
17	CC	1026584305	BELLO LOPEZ JOHN SEBASTIAN												X				23020 1	1	$152,700	$24,500	EPS008	1	$152,700	$6,200	CCF22	1	$152,700	$6,200	14-11	1	$152,700	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$36,900
18	CC	79803554	BRICEÑO RUIZ JORGE ALBERTO								X								23020 1	27	$2,361,616	$377,900	EPS017	27	$2,361,616	$94,500	CCF22	27	$2,361,616	$94,500	14-11	27	$2,361,616	6.960%	$164,400	27	$0	$0	SI	$731,300
19	CC	79803554	BRICEÑO RUIZ JORGE ALBERTO												X				23020 1	3	$238,581	$38,200	EPS017	3	$238,581	$9,600	CCF22	3	$200,608	$8,100	14-11	3	$238,581	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$55,900
20	CC	79373476	CANTOR FAGUA JOSE ANTONIO								X								23030 1	28	$2,294,265	$367,100	EPS017	28	$2,294,265	$91,800	CCF22	28	$2,294,265	$91,800	14-11	28	$2,294,265	6.960%	$159,700	28	$0	$0	SI	$710,400
21	CC	79373476	CANTOR FAGUA JOSE ANTONIO												X				23030 1	2	$174,402	$28,000	EPS017	2	$174,402	$7,000	CCF22	2	$147,806	$6,000	14-11	2	$174,402	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$41,000
22	CC	80164750	CASTELLANOS PAEZ CLARET ANTONIO								X								25-14	28	$2,084,153	$333,500	EPS002	28	$2,084,153	$83,400	CCF22	28	$2,084,153	$83,400	14-11	28	$2,084,153	6.960%	$145,100	28	$0	$0	SI	$645,400
23	CC	80164750	CASTELLANOS PAEZ CLARET ANTONIO												X				25-14	2	$150,001	$24,100	EPS002	2	$150,001	$6,100	CCF22	2	$140,297	$5,700	14-11	2	$150,001	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$35,900
24	CC	1010223776	DIAZ GOMEZ MANUEL RICARDO																23030 1	28	$2,053,334	$328,600	EPS037	28	$2,053,334	$82,200	CCF22	28	$2,053,334	$82,200	14-11	28	$2,053,334	6.960%	$143,000	28	$0	$0	SI	$636,000

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

P' illa Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				59	$36,559,000	$0	$0	$36,559,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$3,142,300	$0	$0	$3,142,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$12,320,800	$0	$0	$12,320,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$15,290,000	$0	$0	$15,290,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$4,967,900	$0	$0	$4,967,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$838,000	$0	$0	$838,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				66	$10,386,100	$0	$0	$10,386,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	66	$10,386,100	$0	$0	$10,386,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				66	$9,626,800	$0	$0	$9,626,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	64	$9,529,300	$0	$0	$9,529,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$46,800	$0	$0	$46,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$50,700	$0	$0	$50,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				66	$9,792,300	$0	$0	$9,792,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$1,907,900	$0	$0	$1,907,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$816,200	$0	$0	$816,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$1,096,000	$0	$0	$1,096,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$533,100	$0	$0	$533,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$334,700	$0	$0	$334,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$1,743,200	$0	$0	$1,743,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	$3,361,200	$0	$0	$3,361,200
TOTAL				66	$66,364,200	$0	$0	$66,364,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901970831	3	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEDELLIN	CL 45 E # 70 A 48	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3175023773	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-03	108000286	9500858979	E	2026/03/09	2026/03/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	57,601,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacio		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1013633216	ARGUMEDO ROMAÑA YARLEYDY		X																	230301	13	$1,516,667	$242,700	EPS002	13	$1,516,667	$60,700	CCF04	13	$1,925,000	$77,000	14-11	13	$1,516,667	$105,600	13	$0	$0	SI	$486,000
2	CC	1192897427	CAMARGO CERCHAR LILIAN PAOLA	X																		230301	5	$666,667	$106,700	EPS010	5	$666,667	$26,700	CCF04	5	$666,667	$26,700	14-11	5	$666,667	$46,500	5	$0	$0	SI	$206,600
3	CC	1004913574	CHAVARRIA LOPEZ LEIDY VIVIANA		X							X										230301	15	$5,130,000	$820,800	EPS010	15	$5,130,000	$205,200	CCF04	15	$2,220,000	$88,800	14-11	15	$5,130,000	$357,100	15	$0	$0	SI	$1,471,900
4	CC	71241483	LEUDO LENUS YEYSON FERLEY																			25-14	30	$3,200,000	$512,000	EPS010	30	$3,200,000	$128,000	CCF04	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0	SI	$990,800
5	CC	52898257	LOPEZ PEREZ DIANA PATRICIA																			230201	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF04	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200
6	CC	1042093941	MACIAS BUILES ANGIE FERNANDA																			230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
7	CC	1020474507	MONTOYA SIERRA SEBASTIAN									X										230201	30	$1,943,903	$311,100	EPS010	30	$1,943,903	$77,800	CCF04	30	$1,943,903	$77,800	14-11	30	$1,943,903	$135,300	30	$0	$0	SI	$602,000
8	CC	1042092851	RENGIFO CASTRO CARLOS ANDRES																			230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS040	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
9	CC	1065853944	SALAMANCA RAMOS JUAN SEBASTIAN	X																		230201	18	$2,100,000	$336,000	EPS037	18	$2,100,000	$84,000	CCF04	18	$2,100,000	$84,000	14-11	18	$2,100,000	$146,200	18	$0	$0	SI	$650,200
10	CC	43913747	VASQUEZ OSORIO MARYORI	X																		25-14	14	$817,089	$130,800	EPS010	14	$817,089	$32,700	CCF04	14	$817,089	$32,700	14-11	14	$817,089	$56,900	14	$0	$0	SI	$253,100
Total			Afiliados(10)																					$24,874,326	$3,980,100			$24,874,326	$995,100			$22,372,659	$895,000			$24,874,326	$1,731,600		$0	$0		$7,601,800

2026/03/09 09:07 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901970831	3	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEDELLIN	CL 45 E # 70 A 48	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3175023770	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-03	108000286	9500858979	E	2026/03/09	2026/03/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	57,601,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$3,980,100	$0	$0	$3,980,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$642,800	$0	$0	$642,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,970,200	$0	$0	$1,970,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,367,100	$0	$0	$1,367,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,731,600	$0	$0	$1,731,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,731,600	$0	$0	$1,731,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$895,000	$0	$0	$895,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	10	$895,000	$0	$0	$895,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$995,100	$0	$0	$995,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$550,400	$0	$0	$550,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$84,000	$0	$0	$84,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,700	$0	$0	$60,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$180,000	$0	$0	$180,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$120,000	$0	$0	$120,000
TOTAL				10	$7,601,800	$0	$0	$7,601,800

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141224760820

(415)7707212489984(8020) 000014122476082 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 0 8 3 1	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ESCENARIOS IBP

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0

41. Dirección principal
CL 127 D # 70 D - 27

42. Correo electrónico asistente@inciteco.co

43. Código postal	44. Teléfono	45. Teléfono 2
	6 0 1 5 1 6 5 7 9 9	3 1 7 5 0 2 3 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 6 2 6							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovació

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-12-10 / 03:54:03PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 23-04-2026 04:17:4

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141224760820

(415)7707212489984(8020) 000014122476082 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 0 8 3 1	3	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 6 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 0 6 2 6
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0
84. Nacional privado	0 . 0
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0
87. Extranjero privado	0 . 0

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. D

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Representación

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141224760820

(415)7707212489984(8020) 000014122476082 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 0 8 3 1	3	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 6 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 7 7 1 3 6 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOPEZ	GOMEZ	IVAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 6 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 4 2 5 5 1 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
QUINTANA	VARGAS	GONZALO	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 6 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 4 1 5 4 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DELGADO	PADILLA	DANIEL	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 6 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 6 7 5 2 2 5 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RUALES	GUZMAN	ADRIANA	MAGALI

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141224760820

(415)7707212489984(8020) 000014122476082 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 0 8 3 1	3	Impuestos de Bogotá	3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 1 0 4 2 1 4	9	COLOMBIA 1 6

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INCITECO S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	8 0	2 0 2 5 0 6 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 7 2 5 4 8	8	COLOMBIA 1 6

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: BHR CONSTRUCTORES SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	1 0	2 0 2 5 0 6 2 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 9 8 3 6 1	6	COLOMBIA 1 6

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIEROS PROYECTAR SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	1 0	2 0 2 5 0 6 2 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CÓDIGO: F-GAE-022 VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**	Valor acta:	
N° DE CONTRATO	**5700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**890.184.096-0**	Valor a pagar:	
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	$	1.026.821.011,00
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
	PISTA SKATE BARICHARA No 3 Cr 72 x Cl 50F Sur Comuna 80														
1	**PRELIMINARES**														
1,1	**REPLANTEO**														
1,1,1	Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizara equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye	día		$ 918.718,00											
1,2	**LIMPIEZA, ROCERÍA, DESMONTE Y DESCAPOTE**														
1,2,1	LIMPIEZA de cajas y/o sumideros manualmente. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que	un		$ 61.684,00											
1,2,2	LIMPIEZA de cunetas, incluye: acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de escombros y material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la	m		$ 4.040,00											
1,2,3	DESOBSTRUCCION Y LIMPIEZA de cajas y/o sumideros con Váctor. Incluye limpieza de tuberia, acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad, recuperación de los materiales	hr		$ 683.898,00											
1,2,4	DESMONTE, ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta cualquier altura de la vegetación, desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm., la rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad	m2		$ 4.625,00		110,00	$ 508.750,00	110,00	$ 508.750,00					110,00	$ 508.750,00
1,2,5	LIMPIEZA DE CANALONES, incluye: acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de escombros y material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que	m		$ 4.343,00											
1,3	**INSTALACIONES PROVISIONALES**														
1,3,1	CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 grim2, con una altura de 2,10 m., estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación. Incluye suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación	m	52,00	$ 37.743,00	$ 1.962.636,00			52,00	$ 1.962.636,00	13,62	$ 514.140,00	13,6	$ 514.140,00	38,38	$ 1.448.496,00
1,3,2	Alquiler de campamento compuesto por: oficina, batería sanitaria, servicio de agua, luz, linea telefonica, ventilacion e	mes		$ 4.197.645,00											
1,3,3	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA. Incluye suministro e instalacion de caja doble para contador, contador, proteccion 2x40A, linea de tierra, acometida eléctrica en cable autoprotegido, conexión a poste, tramite ante	global	1,00	$ 1.912.151,00	$ 1.912.151,00	-1,00	-$ 1.912.151,00								
2	**RETIROS,DESMONTE,DEMOLICIONES,CORTES**														
2,1	**RETIROS**														
2,1,1	RETIRO DE VALLA INSTITUCIONAL. Incluye amarres a la malla existente y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la	un	2,00	$ 29.100,00	$ 58.200,00	-1,00	-$ 29.100,00	1,00	$ 29.100,00					1,00	$ 29.100,00
2,1,2	RETIRO DE LUMINARIAS, incluye cargue, transporte, botada o recuperación de. Incluye botada o recuperación de	un		$ 13.758,00											
2,1,3	RETIRO DE PASAMANOS METALICO en cualquier diseño, metal y peso. Incluye demolición base de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su	m		$ 21.370,00											
2,1,4	RETIRO DE MARCOS Y PUERTAS con vidrio, metálicas, en aluminio, en madera o reja. Incluye todos los elementos necesarios para su efectivo retiro, acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada de escombros, recuperación de	un		$ 39.430,00											

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al impartir sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN			ACTA N° 1	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.970.831-3	Valor acta:	
N° DE CONTRATO	6700043950	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL	$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0	Valor a pagar:	
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00	$	1.026.821.011,00
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
2,1,5	RETIRO DE TAPA CARCAMO. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que indiquen la	un		$ 5.858,00											
2,1,6	DESMONTE DE EQUIPO DE SKATE, de menor a mediana altura y equipo individual, incluye todos los demás elemento necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que	un		$ 105.740,00											
2,1,7	RETIRO DE CERRAMIENTO EN ESTACONES DE MADERA INMUNIZADA. Incluye cargue, transporte, botada o recuperación de los materiales aprovechables o su	m		$ 6.336,00											
2,2	DEMOLICIONES														
2,2,1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o pisc (en losas) e instalaciones embebidas, incluyendo	m3		$ 291.397,00											
2,2,2	DEMOLICIÓN DE ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros CON ESPESOR ENTRE 0.10 a 0.15m, en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosin forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto el existe, entresuelo de recebo;	m2		$ 40.404,00											
2,2,3	CORTE DE PISO EN CONCRETO, ASFALTO, profundidad hasta 5 cm. Incluye corte con máquina de disco	m		$ 6.752,00											
2,2,4	DEMOLICIÓN LAVAMANOS CORRIDO Y MESON, cargue, transporte y botada de escombros. Incluye refuerzo e instalaciones embebidas, demolición de revoques y enchapes aplicados en muros y elementos a demoler	m		$ 30.096,00											
2,2,5	Demolición de pavimento asfaltico, cargue, transporte y botada de escombros, hasta espesores de 4". Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor	m2		$ 38.929,00											
2,2,6	Demolicion de revoques. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques, además recuperación de los materiales	m2		$ 13.662,00											
2,2,7	Demolición BANCA DE CONCRETO, cargue, transporte y botada de escombros. Incluye refuerzo e instalaciones embebidas y elementos a demoler, además recuperación	un		$ 49.088,00											
3	MANEJO ARBOREO														
3,1	PODA DE ÁRBOLES														
3,1,1	PODAS, cargue y retiro de ÁRBOLES JUVENILES bajo cualquier condición, CON ALTURA ENTRE 2.0 y 6.0 m. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. La poda se realizará con	un		$ 24.384,00											
3,1,2	PODAS, cargue y retiro de ÁRBOLES ADULTOS bajo cualquier condición. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. La poda se realizará con motosierra. Se realizará en aquellos árboles	un		$ 188.087,00											
4	MOVIMIENTOS DE TIERRA														
4,1	EXCAVACIÓN														
4,1,1	EXPLANACION Y NIVELACIÓN del terreno manualmente, bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terraceos requeridos según planos y/o definidos por la	m2		$ 40.232,00											
4,1,2	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, De 0.00 a 2.00 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m3., cargue, transporte interno y externo, botada de material	m3		$ 105.989,00											
4,1,3	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente	m3		$ 90.029,00											

Inder	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co/ para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.870.831-3**	**Valor acta:**	
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**$**	**1.026.821.011,00**
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**	**Valor a pagar:**	
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el Fin de autorizar el pago del acta N° 1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
4.1.4	ENTIBADO TEMPORAL en TELERAS de 1.35mx0.90m con una separación máxima de largueros de 0,35m a ejes, bajo cualquier grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo a los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. El entibado se colocará en forma continua (toda la pared cubierta 100%) según lo requieran las condiciones del terreno o de las vecindades, así: las teleras se ubicarán en sentido horizontal 1.35m y vertical 0.90m, se colocarán los canes verticalmente en ambos lados tanto en el costado del muro existente como del terreno y los tacos metálicos se colocarán en sentido vertical cada 1.0m y en sentido horizontal cada 1.35m. Se tendrá en cuenta para efectos de	m2		$ 40.217,00											
4.2	LLENOS														
4.2.1	LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro	m3		$ 151.574,00											
4.2.2	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de	m3		$ 236.387,00											
4.2.3	Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de	m3		$ 275.351,00											
4.2.4	Colocación de MATERIAL GRANULAR Ø 3/4" mm limpio para , camas de triturado, (9 cm de lecho filtrante) o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material, la nivelación	m3		$ 234.890,00											
4.2.5	LLENOS EN PIEDRA, compactados mecánicamente. Incluye el suministro, transporte, colocación de la piedra, la	m3		$ 182.460,00											
5	CONCRETOS														
5.1	FUNDACIONES														
5.1.1	Colocación de concreto de 17.5 MPa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte	m2		$ 43.072,00											
5.1.2	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 mpa (3000 psi), para VIGA DE FUNDACIÓN, incluye formaleta, vibrado, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El	m3		$ 902.866,00											
5.2	MUROS DE CONTENCIÓN														
5.2.1	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 mpa (3000 psi), para MURO DE CONTENCIÓN, ESPESOR DE 0, 20 m, incluye formaleta súper T de 18 mm., para acabado a la vista ambas caras, vibrado, doble malla D-131, reductor de agua, acelerante para concretos, desencofrante, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones	m3		$ 1.166.856,00											
5.3	ESCALERAS Y GRADERÍAS														

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CÓDIGO: F-GAE-022
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER-MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirla al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**		
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	Valor acta:	
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.006-0**	$	1.026.821.011,00
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	Valor a pagar:	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	$	1.026.821.011,00
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
5,3,1	Construcción de ESCALERÁS SOBRE TERRENO en concreto de 21 Mpa., con huella de 0.30 m y contra huella de 0.175 m. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta de primera calidad en sober "T" de 19 mm. o su equivalente para acabado a la vista.	m2		$ 246.626,00											
5,4	**CORDONES**														
5,4,1	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U50 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del [illegible]	m		$ 92.622,00											
5,5	**CÁRCAMOS/CUNETAS/PASES DE TUBERÍA**														
5,5,1	Suministro, transporte y colocación de TAPA PARA CÁRCAMO de 30*60*6 cm. prefabricada en concreto de 21Mpa. Perforaciones de 1/2" espaciadas a 10 cm. Incluye	un		$ 56.329,00											
5,5,2	Construcción de APOYO PARA TAPA DE CARCAMO en concreto de 21 Mpa. de 10 x 10 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad, acero de 3/8" longitudinal y bastones de 16 cm a	m		$ 72.682,00											
5,5,3	Suministro, transporte y colocación de TAPA PARA CÁRCAMO MADERA PLASTICA de 30*60*5 cm. prefabricada en concreto de 21Mpa. Perforaciones de 1/2"	un		$ 66.029,00											
5,5,4	Construcción de cunetas en concreto en V e=0.08 a=0.50 m. Incluye suministro, transporte, concreto de 3000 PSI, formaleta, entresuelo en piedra con espesor de 20 cm y	m		$ 73.737,00											
5,6	**BANCAS EN CONCRETO**														
5,6,1	Suministro, Transporte e instalación de banca en concreto [illegible] incluye todo los elementos necesarios para	un		$ 1.405.251,00											
6	**ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA**														
6,1	**ACERO DE REFUERZO**														
6,1,1	Suministro, transporte e instalación de Acero de refuerzo figurado FY - 420 Mpa., 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos	kg		$ 8.255,00											
6,2	**ESTRUCTURA METÁLICA**														
6,2,1	Suministro, transporte y REPARACION PASAMANOS SKATE METALICO; incluye, cambio de Tubería averiada, pintura base anticorrosiva. Incluye suministro y transporte	m		$ 129.321,00											
6,2,2	Suministro, transporte y REPARACION PLATAFORMA SKATE METALICO de 4,50 mt de ancho x 13,00 metros de longitud y 3,50 metros de altura; incluye, cambio de tubería averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3 manos, colores a definir en la ejecución, cortes soldaduras,	un		$ 20.095.307,00											
6,2,3	Suministro, transporte y REPARACION RAMPA SKATE METALICO de 2,00 mt de ancho x 2,00 metros de longitud y 0,65 metros de altura; incluye, cambio de tubería averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3, colores a	un		$ 673.097,00											
6,2,4	Suministro, transporte y REPARACION PLATAFORMA SKATE METALICO de 3,00 mt de ancho x 5,60 metros de longitud y 1,90 metros de altura; incluye, cambio de tubería averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3, [illegible]	un		$ 14.874.481,00											
6,2,5	Suministro, transporte y REPARACION RAMPA FUNBOX METALICO de 2,50 mt de ancho x 6,50 metros de longitud, con una rampade 1,80x2,50; incluye, cambio de tubería averiada, lijada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte	un		$ 3.580.679,00											
6,2,6	Suministro, transporte y REPARACION TRICK BOX METALICO de 6,15x0,60x0,51 m; incluye, instalación de lamina HOT ROLLED 3.00 mm, cambio de tubería averiada, lijada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte	un		$ 4.726.550,00											
6,2,7	Suministro, transporte y REPARACION TRICK BOX METALICO de 4,03x(alturas 0,90 y 0,50)x0,60 m; incluye, instalación de laminas metalicas HOT ROLLED de 3.00 mm, cambio de Tubería averiada, lijada, pintura base	un		$ 4.950.620,00											

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022 VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN, Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion_datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**		
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**Valor acta:**	
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**	**$**	**1.026.821.011,00**
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**Valor a pagar:**	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

	CONDICIONES CONTRATUALES					MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR/UNIT.**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**
6.2.8	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL FUN BOX SIMPLE METALICO con altura (H) 0,40 m, altura (C) 0,60 m y longitud de 6,00 m; en tubería estructural metalica 3" por 3,00 mm, incluye, lijada, pintura base	un		$ 3.433.568,00											
6.2.9	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL DOBLE FUN BOX METALICO con altura (H) 0,40 m, altura (C) 0,60 m, longitud 7,00 m en tubería estrcutural metalica 3" por 3,00 mm; incluye, lijada, pintura base, anticorrosiva	un		$ 4.359.102,00											
6.2.10	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL KINK BOX METALICO con altura (H) 0,40 m, longitud 7,20 m en tubería estrcutural metalica 3" por 3,00 mm; incluye, lijada, pintura base, anticorrosiva. Pintura esmalte 3 manos	un		$ 4.314.832,00											
6.2.11	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL SUELO SENCILLO METALICO de Altura (H) 0,40 altura, Longitud 3,00 M; en tubería estrcutural metalica 3" por 3,00 mm, incluye, lijada, pintura base, anticorrosiva. Pintura	un		$ 2.062.057,00											
6.2.12	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL SUELO DOBLE METALICO de Altura (H) 0,40 altura, Longitud 6,00 M; en tubería estrcutural metalica 3" por 3,00 mm, incluye, lijada, pintura base, anticorrosiva. Pintura	un		$ 3.353.384,00											
6.2.13	Suministro, transporte, Construcción e instalación de TRICK BOX MEDIA LUNA METALICO de 4,0x0,6x0,5 m, arco de tuberia 7,80 m, altura centro de arco 0,85 m; incluye, instalación de laminas metalicas LAMINA HOT ROLLED de 3,00 mm, cambio de tubería estructural avarieda, lijada.	un		$ 7.223.719,00											
6.4	CERRAMIENTOS														
6.4.1	Mantenimiento de cerramiento en madera plastica, altura variable de 1,00 a 1.25 m, incluye las siguientes actividades: - Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría - Retiro de tubería en mal estado y/o solicitada por la supervisión,- Tubería galvanizada en caliente Ø 2", calibre 14, para reposición de tubería en mal estado y/o faltantes (verticales y horizontales); según indicaciones de la interventoría.- Tubería galvanizada de 2 para almas de 0.20 cm -	m		$38.693,00											
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS/SANITARIAS														
7.1	ALCANTARILLADO EXTERNO/RESIDUALES/LLUVIA														
7.1.1	Suministro, transporte e instalación de TUBERIA PVC-SANITARIA 6". Incluye suministro y transporte de los materiales bocas, accesorios y todos los elementos	m		$ 171.190,00											
7.1.2	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 4" de diámetro para bajantes de aguas lluvias. Incluye los accesorios necesarios para su correcta instalación. Las tuberías serán fabricadas bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas	m		$ 62.064,00											
7.1.3	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria 4". Incluye accesorios de 4", soldadura y limpiador	m		$ 99.606,00											
7.2	CAJAS														
7.2.1	Construcción de CAJA DE INSPECCIÓN Y/O EMPALME de 40x40x80 cm. medidas internas, en concreto de 21 Mpa, mortero 1:4 con impermeabilizante integral de morteros Sika 1 o equivalente. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, teca, herraje, formaleta.	un		$ 741.338,00											
8	APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES														
8.1	APARATOS SANITARIOS														
8.1.1	Suministro, transporte e instalación de SANITARIO BLANCO, bajo consumo 6lt y 4 lt, diseño de una pieza, taza redonda y asiento de cierre suave con aro cubierto, incluye el suministro y transporte del sanitario, sifón esmaltado,	un		$ 602.429,00											
8.1.2	Suministro, transporte e instalación de ornar mediano, incluye llaves mezcla, sifón y todos los demas elementos	un		$ 2.201.081,00											

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLÍN: Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos acogiendo la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN						ACTA N° 1	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.970.831-3					
N° DE CONTRATO	6700043950	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL				Valor acta:	
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	800.194.696-0				$	1.026.821.011,00
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00				Valor a pagar:	
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A					
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00				$	1.026.821.011,00
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025					
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026							

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
8,2	LAVAMANOS														
8,2,1	Suministro, transporte e instalación LAVAMANOS DE EMPOTRAR. Incluye grifería metálica con acabado cromado, abasto metálico acabado cromado, sifón botella y	un		$336.315,00											
8,3	LAVAESCOBAS														
8,3,1	Construcción MESON CORRIDO de 0,55 m de ancho en concreto 21Mpa, con un espesor de 0,10 m, forrado en granito pulido N°1 (En losa de fondo y paredes). Incluye suministro, transporte de los materiales, losa de fondo en	m		$ 211.324,00											
8,4	ESPEJOS Y VIDRIOS														
8,4,1	Suministro, transporte e instalación de espejo. Incluye pegante, espejo de 4 mm, pulida de bordes, cinta doble faz,	m2		$ 136.693,00											
8,5	REJILLAS														
8,5,1	Suministro, transporte e instalación de REJILLA METALICA DE PISO combinada Aluminio/bronce DE 8"x8" para	un		$ 56.409,00											
8,5,2	Suministro, transporte e instalación de rejilla para piso de Hierro Negro de 10.16 X 25.40 cm para desagüe de 4".	un		$ 93.172,00											
9	CARPINTERIA METALICA MADERA Y SISTEMAS														
9,1	MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS														
9,1,1	Suministro, transporte e instalación de puerta metalica Entamborada, calibre 20 de 2.10m x 0.90 a 1.10m. Incluye wash primer, pintura anticorrosiva y acabado con esmalte sanipilcote color negro, cerradura de seguridad de primera	un		$ 838.936,00											
9,1,2	Reparación de portón metálico con una altura de 1,00 m, dos cuerpos; incluye suministro, transporte, cambio de bisagras para portones de hierro con 2 hojas abiertas IBFM pasador desmontable, soporte amortiguado para portón	un		$ 606.466,00											
9,2	PASAMANOS														
9,2,1	Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico con una altura de 1,00 m; tubería circular galvanizada superior e inferior de 2"; platinas pie de amigo y platina de anclaje con un espesor de 3/16" cada1,0 m y pernos expansivos de 3/8" pintura poliuretano, catalizador, base	m		$ 333.593,00											
9,2,2	Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico con una altura de 0.60 m; tubería circular estructural de 2 mm diametro de 2"; platinas pie de amigo y platina de anclaje con un espesor de 3/16" cada 1,0 m y pernos expansivos de 3/8 longitud 25 cm", pintura poliuretano,	m		$ 223.239,00											
9,2,3	Suministro, transporte e instalacion de CERRAMIENTO EN ESTACÓN DE MADERA INMUNIZADA. Incluye concreto de 21 Mpa para soporte, tornillos y todo lo necesario para	m		$ 275.379,00											
9,3	CHAPAS														
9,3,1	Suministro, transporte e instalación CERRADO de seguridad, backset de 60 mm. Incluye abasto, accesorios y	un		$ 124.679,00											
9,4	EQUIPOS														
9,4,1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GRATE, de interior a mediana altura y equipo individual, incluye primer, pintura	un		$ 1.164.000,00											
9,4,2	Mantenimiento de barras paralelas pro, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base	un		$ 1.588.785,00											
9,4,3	Mantenimiento de barras fijas tipo cuadrilátero, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base	un		$ 1.749.711,00											
9,4,4	Mantenimiento de barras fijas básica, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base	un		$ 1.248.151,00											

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulta los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN				ACTA N° 1
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.978.831-3		
N° DE CONTRATO	6700043850	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL	Valor acta:	
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0	$	1.026.821.011,00
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A	Valor a pagar:	
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025	$	1.026.821.011,00
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
9,4,5	Mantenimiento de equipo de gimnasio SKY, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balinerass 6004 SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 mm * 9 cm, arandelas de separacion de 1",Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos Bristol de 5/16 x 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tapones (empa - nylon) de 1" (Manilares), Manilares de 2" estriado*25CM	un		$ 4.089.216,00											
9,4,6	Mantenimiento de equipo de gimnasio spo Jinete, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balinerass 6004 SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 MM * 9CM,Arandelas de separacion de 1",Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos Bristol de 5/16 x 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tapones (empa - nylon) de 1" (Manilares), Manilares de 2" estriado*25CM	un		$ 4.136.217,00											
9,4,7	Mantenimiento de equipo de gimnasio flexiones de pecho triceps sencillo, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tapones (empa - nylon) de 1" (Manilares), Manilares de 2" estriado*25CM	un		$ 2.053.603,00											
9,4,8	Mantenimiento de equipo de gimnasio banca abdomen inclinada/plana, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tapones (empa - nylon) de 1" (Manilares)	un		$ 2.148.190,00											
9,4,9	Mantenimiento de equipo de gimnasio Cuadrador de piernas sissy, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Manilares de 1/4" estriado*15CM, pintura con esmaltes	un		$ 1.550.852,00											
9,4,10	Mantenimiento de equipo de gimnasio barra multifuncional A4; Incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balinerass 6004 SKF, Balinerass de carro 6205 - 25mm SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 MM * 9CM, Ejes corto 1020 acerado roscado de 20 MM *5.5 CM,Arandelas de separacion de 1", Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos Bristol de 5/16 x 1" (con tratamiento adicional galvanizado y	un		$6.769.970,00											
9,4,11	Fabricación, suministro, transporte e instalación, PARALELA DOBLE BASICA,estructura para 2 personas realiza ejercicios de fondos en paralelas con 2 alturas diferentes fabricado en PTC 100 x 100 2,5 mm Tubos redondos de 42 mm, va anclada a una losa de concreto con pernos de expansión galvanizados de 3 " cubierta con	un		$2.748.592,00											

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACIÓN ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN			ACTA N° 1	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.970.831-3	Valor acta:	
N° DE CONTRATO	6700043950	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL	$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0	Valor a pagar:	
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00	$	1.026.821.011,00
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

	CONDICIONES CONTRATUALES					MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
9,4,12	Fabricación, suministro, transporte e instalación de PUSH UP (Estructura barras paralelas de baja altura y longitud corta para realizar ejercicios de flexiones al pecho y fondos). Incluye tubería redonda galvanizada de 48 mm y espesor 3mm, la estructura va anclada a una losa de concreto con pernos de expansión galvanizados de 3 ", cubierta con mortero en concreto de 2" de altura y pintado con	un		$1.170.499,00											
10	PISOS														
10,1	ANDENES														
10,1,1	Construcción de ANDEN O PLACAS en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10 m., pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en piedra	m2		$163.376,00											
10,1,2	Suministro, transporte e instalación de piso en caucho de 2 cm de espesor, formato 50x50 cm de pega, color negro.	m2		$234.701,00											
10,2	BALDOSAS O PIEDRAS														
10,2,1	Pulido mecánico de superficie de concreto o asfalto existente por medios mecanicos y/o químicos, hasta garantizar mínimo un perfil de rugosidad de 0,1 mm CSP 2 según norma ICRI 03732. Incluye retiro de material de la	m2	205,00	$4.654,00	$ 954.070,00	-205,00	-$ 954.070,00								
10,2,2	Incluye suministro, transporte e instalación de mortero 1:5 y	m2	3,00	$58.575,00	$ 175.725,00	-3,00	-$ 175.725,00								
11	REVOQUES, ENCHAPES, PINTURAS, LAVADA E HIDROFUGADA IMPERMEABILIZACIONES														
11,1	REVOQUES/ESTUCO														
11,1,1	Revoque con mortero 1:4 impermeabilizado, en muros. Incluye: preparacion de la superficie, suministro y transporte de los materiales, fajas, rayuras, filetes impermeabilizante y	m2	5,00	$61.400,00	$ 307.000,00			5,00	$ 307.000,00					5,00	$ 307.000,00
11,1,2	Aplicación de estuco sobre muros revocados. Incluye suministro, transporte, trabajo en altura y todos los	m2		$15.178,00											
11,2	ENCHAPES														
11,2,1	Suministro, transporte e instalación de enchape piso pared. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente, remate en	m2		$90.161,00											
11,3	PINTURAS														
11,3,1	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA ACRILICA en muros (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja	m2	78,00	$38.706,00	$ 3.019.068,00	55,47	$ 2.147.022,00	133,47	$ 5.166.089,82					133,47	$ 5.166.090,00
11,3,2	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS Y MUROS, VINILO TIPO 1 de primera calidad para pared y cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una	m2		$20.450,00		8,54	$ 174.643,00	8,54	$ 174.643,00					8,54	$ 174.643,00
11,3,3	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PUERTAS O REJAS. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual y mecanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante tipo Epóxico rojo, con su respectivo catalizador, a un espesor de película seca	m2		$66.342,00											
11,3,4	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PARA PASAMANOS altura de 0,70 a 1,20 m. Incluye: limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, una mano de base wash primer, utilizacion de cepillo de cerdas duras y/o papel de lija, anticorrosivo epoxi poliamida a 3 manos de primera	m	25,00	$48.148,00	$ 1.203.700,00	-5,85	-$ 281.666,00	19,15	$ 922.034,20					19,15	$ 922.034,00

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: FIGAE-022
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos acogiendo la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACIÓN ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**	Valor acta:	
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**890.184.096-0**	Valor a pagar:	
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	$	1.026.821.011,00
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallen a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
11,3,5	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PARA PASAMANOS altura de 0,30 a 0,60 m. Incluye: limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, una mano de base wash primer, utilizacion de cepillo de cerdas duras y/o papel de lija, anticorrosivo epoxi poliamida a 3 manos de primera	m		$35.731,00											
11,3,6	Suministro,transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 15 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m	7,00	$24.004,00	$ 168.028,00			7,00	$ 168.028,00					7,00	$ 168.028,00
11,3,7	Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 30 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m		$48.120,00											
11,3,8	Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 50 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m	6,00	$83.316,00	$ 499.896,00	-6,00	-$ 499.896,00								
11,3,9	Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 60 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m		$94.922,00		7,10	$ 673.946,00	7,10	$ 673.946,20					7,10	$ 673.946,00
11,3,10	Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados. Incluye reparación de juntas existentes, reparación de fisuras existentes, fijado	m2	205,00	$138.025,00	$ 28.295.125,00	-205,00	-$ 28.295.125,00								
11,3,11	Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de streetbond durashield parte A+B, color negro. incluye reparación de juntas existentes, reparación de fisuras existentes, fijado	m2		$97.828,00											
11,3,12	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para FAJAS DE DEMARCACIÓN, ancho 5 cm. Incluye reparación de	m		$5.351,00											
11,3,13	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para FAJAS DE DEMARCACIÓN, ancho 10 cm. Incluye reparación de	m		$10.703,00											
11,3,14	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES UNIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 0,40 mt. Incluye reparación de	un		$26.872,00											
11,3,15	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES BIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 0,70 mt. Incluye reparación de	un		$48.004,00											

ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.

CODIGO: F-GAS-022
VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN, Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**	Valor acta:	
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	$	**1.026.821.011,00**
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.154.096-9**	Valor a pagar:	
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	$	**1.026.821.011,00**
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el Lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

			CONDICIONES CONTRATUALES			MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
11,3,16	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES TRIDIRECCIONAL, dimensiones de 2.00 mt x 1.00 mt. Incluye separación de	un		$64.997,00											
11,3,17	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO BICICLETA, area 1.20mt x 0.80 mt. Incluye	un		$37.612,00											
11,3,18	Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de STREETBOND SB120 ANTIDESLIZANTE parte A+B, en colores seleccionados. Incluye separación de juntas existentes	m2		$170.975,00											
11,3,19	Suministro, transporte y aplicación PINTURA PARA PASAMANOS DE MADERA INMUNIZADA. Incluye: tornillería, limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, sanilla de poder, aplicación manual de fijo con brochas finas	m		$50.570,00											
11,4	LAVADA														
11,4,1	Lavada de: muros exteriores, pisos y graderias, con hidrolavadora. Incluye todos los elementos y herramientas	m2	85,00	$7.487,00	$ 636.395,00	28,72	$ 215.027,00	113,72	$ 851.421,64					113,72	$ 851.422,00
11,5	IMPERMEABILIZACIONES														
11,5,1	Suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante con membrana liquida de poliuretano, acabado antideslizante, impermeable, de alta flexibilidad, elasticidad, elongación y adherencia, resistente a la abrasión, desgarro, desgaste por tránsito, daño por presencia de agua y a los rayos UV, sobre pisos en concreto o mortero. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparación de superficie hasta obtener perfil de anclaje para altos picos de	m2		$307.180,00											
11,5,2	Suministro, transporte e instalación de cinta 100, incluye aplicación de masilla elástica sellante y adhesiva con base	m		$22.241,00		18,00	$ 400.338,00	18,00	$ 400.338,00					18,00	$ 400.338,00
11,5,3	Suministro, transporte y aplicación de IMPRIMANTE PRIMER. Incluye todos los elementos necesarios	m2		$31.215,00											
11,5,4	Suministro, transporte y aplicación de sellante poliuretano elastomero de poliuretano butilico tipo V de ASTM, 100%	m2		$97.832,00											
12	ELECTRICO														
12,1	SALIDAS DE ENERGIA														
12,1,1	Suministro, transporte e instalación de tomacorriente GFCI con polo a tierra 20 A, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL	un		$85.870,00											
12,1,2	Suministro, transporte e instalación de interruptor sencillo, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL.	un		$36.384,00											
12,2	LUMINARIAS														
12,2,1	Suministro, transporte e instalación de lampara hermetica Led 3200lm 2x18w ip65 ik08, en policarbonato de alta resistencia con empaque de poliuretano, soportes tipo clip	un		$153.084,00											
13	VALLAS INFORMATIVAS														
13,1	VALLAS INSTITUCIONALES														
13,1,1	Suministro e instalación de vallas institucional y/o de valla informativa de normas de uso, de 2m.x0,50m (sin canto), en lámina galvanizada calibre 24 con impresión 1440 DPI forrada en vinilo laminado con puntas redondeadas en	un	1,00	$457.669,00	$ 457.669,00	-1,00	-$ 457.669,00								
13,1,2	Suministro e instalación de vallas institucional y/o de valla informativa de normas de uso, de 2m.x1m (sin canto), en lámina galvanizada calibre 24 con impresión 1440 DPI forrada en vinilo laminado con puntas redondeadas en	un	2,00	$483.987,00	$ 967.974,00	-2,00	-$ 967.974,00								
13,2	VALLA DE OBRA														
13,2,1	Suministro, transporte e instalación de valla de obra de 3x1.5 m. Incluye torre en angulo de 2x1/8, pintada con anticorrosivo gris, lona impresa inkjet con ojaletes metálicos resistentes a la intemperie y templada con amarres	un	1,00	$442.007,00	$ 442.007,00			1,00	$ 442.007,00					1,00	$ 442.007,00
14	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTOS														
14,1	GRAMA														

ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.

CODIGO: F-GAE-023
VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN, Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad tolerada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**		
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	Valor acta:	
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.154.096-0**	$	**1.026.821.011,00**
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**	Valor a pagar:	
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**	$	**1.026.821.011,00**
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

	CONDICIONES CONTRATUALES					MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR/UNIT.**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**
14.1.1	Suministro, transporte e instalación de grama tipo natural de 1.0 - 2.000 mf, para conformación de zonas verdes. Incluye perfilación y nivelación de la superficie hasta un espesor de 5 cm., adición de tierra abonada con	m2		$26.935,00											
15	**PAVIMENTOS**														
15.1	**ASFALTO**														
15.1.1	Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica tibia tipo densa MDC-19 para trabajos en pavimento en un rango de 50 m3 en adelante, que cumpla con el capítulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022, incluye: imprimación, equipos para compactacion y terminado de asfalto	m3		$1.056.291,00											
16	**VARIOS**														
16,1	Actividades de vigilancia y seguridad privada de personal especializado, sin arma, incluye obligaciones laborales y costos operativos	mes	1,00	$14.110.345,00	$ 14.110.345,00	0,73	$ 10.300.552,00	1,73	$ 24.410.896,85					1,73	$ 24.410.897,00
17	**NO PREVISTOS**														
NP-1	Suministro, transporte, colocación ycompactación de mezcla asfáltica en caliente norma INVIAS tipo MDC-10. Aplicación Mecánica. Espesor mínimo 5 cm. Incluye	m3		$ 1.657.709,00				$ -							
NP-2	Suministro, transporte e instalación de perfil angular 2" x 3/16" ; incluye, escarificado, pintura base anticorrosiva. Incluye suministro, transporte de los materiales, cortes	ml		$ 121.191,00				$ -							
NP-3	Suministro, transporte y REPARACIÓN PLATAFORMA SKATE METALICO de 3,00 mt de ancho x 9,70 metros de longitud y 1,90 metros de altura; incluye, cambio de tubería averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3,	und		$ 19.140.084,53				$ -							
NP-4	Acarreo interno de materiales petreos escombro tierras y productos sobrantes en condiciones difícil acc pendientes escaleras y senderos en piedra o en tierra entre 101 a 200	m3		$ 121.820,00				$ -							
NP-5	Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento sintetico LATEX AR en cinco capas ssl: primera polimero y/o autonivelante, para obturación de poros y espejos de agua menores a 3 mm, Segunda capa Base para generar puente	m2		$ 99.640,00				$ -							
NP-6	Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento sintetico LATEX MT en cinco capas ssl: primera polimero y/o autonivelante, para obturación de poros y espejos de agua menores a 3 mm, Segunda capa Base para generar puente	m2		$ 87.103,00				$ -							
NP-7	Acondicionamiento de superficie de concreto asfáltico, para aplicación de recubrimiento sintético, asegurando perfilado y acabado uniforme, adecuado para la aplicación del	m2		$ 22.182,00				$ -							
NP-8	Suministro e instalacion modulo de ejercicio ELIPTICA	und		$ 8.552.109,00				$ -							
NP-9	Suministro e instalacion modulo de ejercicio SKY	und		$ 8.517.488,00				$ -							
NP-10	GEOTEXTIL T 2400 PARA SEPARACION DE SUBBASANTE DE CAPAS GRANULARES 6m	m2		$ 13.606,00											
NP-11	SERVICIO DE BOMBA ESTACIONARIA PARA VOLUMENES MENORES A 20 M3 PARA SECTORES DE DIFICIL ACCESIBILIDAD	und		$ 1.334.038,00				$ -							
NP-12	Mantenimiento modulo Iglu enmallado. Incluye: - Reparación de la estructura afectada por la corrosión. - Restauración general de la pintura. - Cambio de la tornillería por acero inox.	und		$ 22.417.108,00				$ -							
NP-13	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA mediante generador eléctrico con potencia nominal mínima de 7.000 W o equivalente. Incluye el suministro, transporte, instalación, puesta en marcha y operación del generador; la instalación de sistema de puesta a tierra conforme a normativa vigente; acometida eléctrica mediante cable antifraude; elaboración y entrega de la declaración de cumplimiento, matriz de riesgos, y demás documentos técnicos y de seguridad	und		$ 1.720.936,00		1,00	$ 1.720.936,00	$ 1,00	$ 1.720.936,00					1,00	$ 1.720.936,00
NP-14	Suministro, transporte e instalacion de piso de seguridad en caucho tipo TPV Full color 50 mm (10 mm TPV / 40 MMSBR), acabado en color a	m2		$ 474.810,00				$ -							
NP-15	Suministro, transporte e instalacion de filtro frances 8" con seccion (1 m x 0,5 m). Incluye tuberia de drenaje diametro 6", filtrado de 3/4", geotextil	ml		$ 218.322,00				$ -							
NP-16	Suministro, transporte e instalacion de rejilla plastica (1,00 x 0,30 x	und		$ 206.179,00				$ -							

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-682 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co/ para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN				ACTA N° 1	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.970.831-3		Valor acta:	$ 1.026.821.011,00
N° DE CONTRATO	4700043950	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL			
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	800.194.099-0		Valor a pagar:	$ 1.026.821.011,00
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00			
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00			
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026					

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

	CONDICIONES CONTRATUALES					MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
NP-17	Construcción de Quarter Pipe (jola seccion1.5X2.31) en concreto reforzado, que comprende la ejecución de muros laterales en mampostería estructural confinada, viga de cimentacion en concreto reforzado de sección 20 x 25 cm, viga corona en concreto reforzado de sección 20 x 15 cm, suministro e instalación de copin en tubería estructural de 2", ejecución de placa en concreto reforzado con endurecedor superficial, relleno con material de subbase granular	m2		$ 1.864.594,91				$ -							
NP-18	Construcción de micropilotes en concreto reforzado mediante perforación controlada del terreno a profundidad de 3,00 m, garantizando un diámetro nominal de 30 cm, así como la verticalidad y alineación requeridas, conforme a los planos y estudios del proyecto. Incluye la limpieza y estabilización de la perforación, el suministro, armado e instalación del refuerzo estructural, y el vaciado continuo de concreto con	und		$ 1.178.002,00				$ -							
TOTAL	PISTA SKATE BARICHARA No 3 Cr 72 x Cl 50F Sur Comuna 80				$ 55.169.989,00		$ (17.432.162,00)		$ 37.737.826,71		$ 514.140,00		$ 514.140,00		$ 37.223.687,00
	LIMONAR N° 1 SKATE Cr 61D x Cl 57 Sur 7 Comuna 80														
1	PRELIMINARES											$ -	$ -		
1,1	REPLANTEO														
1,1,1	Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye	día		$ 918.718,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1,2	LIMPIEZA, ROCERÍA, DESMONTE Y DESCAPOTE														
1,2,1	LIMPIEZA de cajas y/o sumideros manualmente. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que	un		$ 61.684,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1,2,2	LIMPIEZA de cunetas, incluye: acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de escombros y material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la	m		$ 4.040,00	$ -	42,00	$ 169.680,00	42,00	$ 169.680,00	42	$ 169.680,00	42	$ 169.680,00		$ -
1,2,3	DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de cajas y/o sumideros con Váctor. Incluye limpieza de tubería, acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad, recuperación de los materiales	hr	1,00	$ 683.898,00	$ 683.898,00		$ -	1,00	$ 683.898,00	1	$ 683.898,00	1	$ 683.898,00		$ -
1,2,4	DESMONTE, ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta cualquier altura de la vegetación, desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm., la rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad	m2		$ 4.625,00	$ -	43,50	$ 201.188,00	43,50	$ 201.187,50	43,5	$ 201.188,00	43,5	$ 201.188,00		$ -
1,2,5	LIMPIEZA DE CARCAMOS, incluye: acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de escombros y material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que	m		$ 4.343,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1,3	INSTALACIONES PROVISIONALES														
1,3,1	CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2, con una altura de 2,10 m., estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, incluye suministro	m	135,00	$ 37.743,00	$ 5.095.305,00		$ -	135,00	$ 5.095.305,00	133,8	$ 5.050.013,00	134	$ 5.050.013,00	1,20	$ 45.292,00
1,3,2	Alquiler de campamento y/o bodega, debe incluir batería sanitaria, servicio de agua, luz, linea telefonica, ventilacion e	mes		$ 4.197.645,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1,3,3	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA. Incluye suministro e instalacion de caja doble para contador, contador, proteccion 2x40A, linea de tierra, acometida electrica en cable aereo de conexión y poste hasta este	global	1,00	$ 1.912.151,00	$ 1.912.151,00	-1,00	$ (1.912.151,00)		$ -		$ -		$ -		$ -
2	RETIROS/DESMONTES/DEMOLICIONES/CORTES														

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022
inder		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN			ACTA N° 1	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.978.831-3	Valor acta:	
N° DE CONTRATO	6700043950	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL	$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	890.194.096-0	Valor a pagar:	
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00	$	1.026.821.011,00
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

	CONDICIONES CONTRATUALES					MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
2,1	RETIROS														
2,1,1	RETIRO DE VALLA INSTITUCIONAL. Incluye amarres a la malla existente y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la	un	1,00	$ 29.100,00	$ 29.100,00	-1,00	$ (29.100,00)		$ -		$ -		$ -		$ -
2,1,2	RETIRO DE LUMINARIAS, incluye cargue, transporte, botada o recuperación de. Incluye botada o recuperación de	un		$ 13.758,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,1,3	RETIRO DE PASAMANOS METALICO en cualquier diseño, metal y peso. Incluye demolición base de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su	m		$ 21.370,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,1,4	RETIRO DE MARCOS Y PUERTAS con vidrio, metálicas, en aluminio, en madera o reja. Incluye todos los elementos necesarios para su efectivo retiro, acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada de escombros, recuperación de	un		$ 39.430,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,1,5	RETIRO DE TAPA CARCAMO. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que indique la	un		$ 5.858,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,1,6	DESMONTE DE EQUIPO DE SKATE, de menor a mediana altura y equipo individual, incluye todos los demás elemento necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que	un		$ 105.740,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,1,7	RETIRO DE CERRAMIENTO EN ESTACONES DE MADERA INMUNIZADA. Incluye cargue, transporte, botada o recuperación de los materiales aprovechables o su	m		$ 6.336,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,2	DEMOLICIONES														
2,2,1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, comprendi	m3		$ 291.397,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,2,2	DEMOLICIÓN DE ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros CON ESPESOR ENTRE 0.10 a 0.15m, en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosin forros en arenón, madera, vinilo, granito esmaltado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo;	m2		$ 40.404,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,2,3	CORTE DE PISO EN CONCRETO, ASFALTO, profundidad hasta 5 cm. Incluye corte con máquina de disco	m		$ 6.752,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,2,4	DEMOLICIÓN LAVAMANOS CORRIDO Y MESON, cargue, transporte y botada de escombros. Incluye refuerzo e instalaciones embebidas, demolición de revoques y enchapes pegados en muros y elementos a demoler	m		$ 30.096,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,2,5	Demolición de pavimento asfaltico, cargue, transporte y botada de escombros, hasta espesores de 4". Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor	m2		$ 38.929,00	$ -	61,66	$ 2.400.362,00	61,66	$ 2.400.362,14		$ -		$ -	61,66	$ 2.400.362,00
2,2,6	Demolicion de revoques. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques, además recuperación de los materiales	m2		$ 13.662,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,2,7	Demolición BANCA DE CONCRETO, cargue, transporte y botada de escombros. Incluye refuerzo e instalaciones embebidas y elementos a demoler, además recuperación	un		$ 49.088,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
3	MANEJO ARBOREO														
3,1	PODA DE ÁRBOLES														
3,1,1	PODAS, cargue y retiro de ÁRBOLES JUVENILES bajo cualquier condición, CON ALTURA ENTRE 2.0 y 6.0 m. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. La poda se realizará con	un		$ 24.384,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-[illegible]
inder		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACIÓN ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN			ACTA N° 1	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.970.831-3	Valor acta:	
N° DE CONTRATO	6700043950	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL	$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0	Valor a pagar:	
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00	$	1.026.821.011,00
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
3,1,2	PODAS, cargue y retiro de ARBOLES ADULTOS bajo cualquier condición. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. La poda se	un		$ 188.087,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4	MOVIMIENTOS DE TIERRA														
4,1	EXCAVACIÓN														
4,1,1	EXPLANACION Y NIVELACION del terreno manualmente, bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terrazas requeridas según planos y/o definidos por la	m2		$ 40.232,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,1,2	EXCAVACION MANUAL de material heterogeneo, De 0.00 a 2.00 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de material	m3		$ 105.989,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,1,3	EXCAVACION MECANICA de material heterogeneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente	m3		$ 90.029,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,1,4	ENTIBADO TEMPORAL en TELERAS de 1.35mx0.90m con una separación máxima de largueros de 0,35m a ejes, bajo cualquier grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo a los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. El entibado se colocará en forma continua (toda la pared cubierta 100%) según lo requieran las condiciones del terreno o de las vecindades, así: las teleras se ubicarán en sentido horizontal 1.35m y vertical 0.90m, se colocarán los canes verticalmente en ambos lados tanto en el costado del muro existente como del terreno y los tacos metálicos se colocarán en sentido vertical cada 1.0m y en sentido horizontal cada 1.35m. Se tendrá en cuenta para efectos de	m2		$ 40.217,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,2	LLENOS														
4,2,1	LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro	m3		$ 151.574,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,2,2	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de	m3		$ 236.387,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,2,3	Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de	m3		$ 275.351,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,2,4	Colocación de MATERIAL GRANULAR Ø 3/4" mm limpio para , camas de triturado, (9 cm de lecho filtrante) o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material la nivelación	m3		$ 234.890,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,2,5	LLENOS EN PIEDRA, compactados mecánicamente. Incluye el suministro, transporte, colocación de la piedra, la	m3		$ 182.460,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5	CONCRETOS														
5,1	FUNDACIONES														
5,1,1	Colocación de concreto de 17.5 MPa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte suministro, transporte y colocación de concreto de 21 mpa	m2		$ 43.072,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,1,2	(3000 psi), para VIGA DE FUNDACIÓN, incluye formaleta, vibrado, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El	m3		$ 902.868,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CÓDIGO: F-GAE-022
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al enviar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos acogiendo la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACIÓN ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN			ACTA N° 1	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.970.831-3	Valor acta:	
N° DE CONTRATO	8700043860	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL		$ 1.026.821.011,00
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	890.194.096-0	Valor a pagar:	
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		$ 1.026.821.011,00
PLAZO	5 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
5,2	MUROS DE CONTENCIÓN														
5,2,1	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa (3000 psi), para MURO DE CONTENCIÓN, ESPESOR DE 0, 20 m, incluye formaleta súper T de 18 mm., para acabado a la vista ambas caras, vibrado, doble malla D-131, reductor de agua, acelerante para concretos, desencofrante, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones	m3		$ 1.166.856,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,3	ESCALERAS Y GRADERÍAS														
5,3,1	Construcción de ESCALERAS SOBRE TERRENO en concreto de 21 Mpa., con huella de 0.30 m y contra huella de 0.175 m. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 18 mm. o su equivalente para acabado a la vista.	m2		$ 246.626,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,4	CORDONES														
5,4,1	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U50 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del	m		$ 92.622,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,5	CÁRCAMOS/CUNETAS/PASES DE TUBERÍA														
5,5,1	Suministro, transporte y colocación de TAPA PARA CÁRCAMO de 30*60*6 cm, prefabricada en concreto de 21Mpa. Perforaciones de 1/2" espaciadas a 10 cm. Incluye	un		$ 56.329,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,5,2	Construcción de APOYO PARA TAPA DE CÁRCAMO en concreto de 21 Mpa. de 10 x 10 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad, acero de 3/8" longitudinal y hastones de 16 cm a	m		$ 72.682,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,5,3	Suministro, transporte y colocación de TAPA PARA CÁRCAMO MADERA PLASTICA de 30*60*5 cm. prefabricada en concreto de 21Mpa. Perforaciones de 1/2"	un		$ 68.029,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,5,4	Construcción de cunetas en concreto en V e=0.08 a=0.50 m. Incluye suministro, transporte, concreto de 3000 PSI, formaleta, entresuelo en piedra con espesor de 20 cm y	m		$ 73.737,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,6	BANCAS EN CONCRETO														
5,6,1	Suministro, transporte e instalación de banca en concreto	un		$ 1.405.251,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6	ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA														
6,1	ACERO DE REFUERZO														
6,1,1	Suministro, transporte e instalación de Acero de refuerzo figura 60 FY 420 Mpa., 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos	kg		$ 8.255,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2	ESTRUCTURA METÁLICA														
6,2,1	Suministro, transporte y REPARACIÓN PASAMANOS SKATE METALICO; incluye, cambio de Tubería averiada, pintura base anticorrosiva. Incluye suministro y transporte	m		$ 129.321,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,2	Suministro, transporte y REPARACIÓN PLATAFORMA SKATE METALICO de 4,50 mt de ancho x 13,00 metros de longitud y 3,50 metros de altura; incluye, cambio de tubería averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3 manos, colores a definir en la ejecución, cortes, soldaduras,	un		$ 20.095.307,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,3	Suministro, transporte y REPARACIÓN RAMPA SKATE METALICO de 2,00 mt de ancho x 2,00 metros de longitud y 0,55 metros de altura; incluye, cambio de tubería averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3 manos, color a	un		$ 673.097,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022
inder		VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co/ para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**		
N° DE CONTRATO	**5700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**Valor acta:**	
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**	**$**	**1.026.821.011,00**
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**Valor a pagar:**	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
6,2,4	Suministro, transporte y REPARACION PLATAFORMA SKATE METALICO de 3,00 mt de ancho x 5,60 metros de longitud y 1,90 metros de altura; Incluye, cambio de tuberia averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3,	un		$ 14.874.481,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,5	Suministro, transporte y REPARACION RAMPA FUNBOX METALICO de 2,50 mt de ancho x 6,50 metros de longitud, con una rampada 1,60x2,50; Incluye, cambio de tuberia averiada, lijada, pintura base, anticorrosiva, pintura esmalte	un		$ 3.580.679,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,6	Suministro, transporte y REPARACION TRICK BOX METALICO de 6,15x0,60x0,51 m; incluye, instalación de lamina HOT ROLLED 3,00 mm, cambio de tuberia averiada, lijada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte	un		$ 4.726.550,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,7	Suministro, transporte y REPARACION TRICK BOX METALICO de 4,03x(alturas 0,90 y 0,50)x0,60 m; incluye, instalación de laminas metalicas HOT ROLLED de 3,00 mm, cambio de Tuberia averiada, lijada, pintura base	un		$ 4.950.620,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,8	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL FUN BOX SIMPLE METALICO con altura (H) 0,40 m, altura (C) 0,60 m y longitud de 6,00 m: en tuberia estructural metalica 3" por 3,00 mm, incluye, lijada, pintura base	un		$ 3.433.568,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,9	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL DOBLE FUN BOX METALICO con altura (H) 0,40 m, altura (C) 0,60 m, longitud 7,00 m en tuberia estructural metalica 3" por 3,00 mm; incluye, lijada, pintura base, anticorrosiva	un		$ 4.359.102,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,10	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL KINK BOX METALICO con altura (H) 0,40 m, longitud 7,20 m en tuberia estructural metalica 3" por 3,00 mm; incluye, lijada, pintura base, anticorrosiva, Pintura esmalte 3 manos	un		$ 4.314.832,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,11	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL SUELO SENCILLO METALICO de Altura (H) 0,40 altura, Longitud 3,00 M; en tuberia estructural metalica 3" por 3,00 mm, incluye, lijada, pintura base, anticorrosiva, Pintura	un		$ 2.062.057,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,12	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL SUELO DOBLE METALICO de Altura (H) 0,40 altura, Longitud 6,00 M; en tuberia estructural metalica 3" por 3,00 mm, incluye, lijada, pintura base, anticorrosiva, Pintura	un		$ 3.353.384,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,13	Suministro, transporte, Construcción e instalación de TRICK BOX MEDIA LUNA METALICO de 4,0x0,6x0,5 m, arco de tuberia 7,80 m, altura centro de arco 0,86 m; incluye, instalación de laminas metalicas LAMINA HOT ROLLED de 3,00 mm, cambio de tuberia estructural averiada, lijada,	un		$ 7.223.719,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,4	**CERRAMIENTOS**														
6,4,1	Mantenimiento de cerramiento en madera plastica, altura variable de 1,00 a 1,25 m, incluye las siguientes actividades: - Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.- Retiro de tubería en mal estado y/o solicitada por la supervision,- Tuberia galvanizada en caliente Ø 2"", calibre 14, para reposición de tuberia en mal estado y/o faltantes (verticales y horizontales); según indicaciones de la interventoría.- Tuberia galvanizada de 2 para alinea de 0,20 cm -	m		$38.693,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS/SANITARIAS**														
7,1	**ALCANTARILLADO EXTERNO/RESIDUALES/LLUVIA**														
7,1,1	Suministro, transporte e instalación de TUBERIA PVC-SANITARIA 6". Incluye suministro y transporte de los materiales bocas, accesorios y todos los elementos	m		$ 171.190,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
7,1,2	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 4" de diámetro para bajantes de aguas lluvias. Incluye los accesorios necesarios para su correcta instalación. Las tuberías serán fabricadas bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas	m		$ 62.064,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CÓDIGO: F-GAE-032
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACIÓN ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**		
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**Valor acta:**	
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**	**$**	**1.026.821.011,00**
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**	**Valor a pagar:**	
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**	**$**	**1.026.821.011,00**
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR/UNIT.**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**
7,1,3	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria 4", incluye accesorios de 4", soldadura y limpiador PVC, incluye desalojo de la excavación y cargue manual	m		$ 99.606,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
7,2	**CAJAS**														
7,2,1	Construcción de CAJA DE INSPECCIÓN Y/O EMPALME de 40x40x80 cm, medidas internas, en concreto de 21 Mpa, mortero 1:4 con impermeabilizante integral de morteros Sika 1 o equivalente. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, tapa, herraje, formaleta	un		$ 741.338,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8	**APARATOS GRIFERIA MUEBLES MESONES**														
8,1	**APARATOS SANITARIOS**														
8,1,1	Suministro, transporte e instalación de SANITARIO BLANCO, bajo consumo 6lt y 4 lt, diseño de una pieza, taza redonda y asiento de cierre suave con aro cubierto, incluye el suministro y transporte del sanitario, sifón esmaltado,	un		$ 602.429,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,1,2	Suministro, transporte e instalación de orinal mediano, incluye fluxometro, codos y todos los demas elementos	un		$ 2.201.081,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,2	**LAVAMANOS**														
8,2,1	Suministro, transporte e instalación LAVAMANOS DE EMPOTRAR. Incluye griferia metálica con acabado cromado, abasto metálico acabado cromado, sifón botella y	un		$336.315,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,3	**LAVAESCOBAS**														
8,3,1	Construcción MESON CORRIDO de 0,55 m de ancho en concreto 21Mpa, con un espesor de 0,10 m, forrado en granito pulido N°1 (En losa de fondo y paredes). Incluye suministro, transporte de los materiales, losa de fondo en	m		$ 211.324,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,4	**ESPEJOS Y VIDRIOS**														
8,4,1	Suministro, transporte e instalación de espejo, incluye pegante, espejo de 4 mm, pulida de bordes, cinta doble faz,	m2		$ 136.693,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,5	**REJILLAS**														
8,5,1	Suministro, transporte e instalación de REJILLA METALICA DE PISO combinada Aluminio/bronce DE 8"x8" para	un		$ 56.409,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,5,2	Suministro, transporte e instalación de rejilla para piso de Hierro Negro de 10.16 X 25.40 cm para desagüe de 4".	un		$ 93.172,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9	**CARPINTERIA METALICA MADERA SISTEMAS**														
9,1	**MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS**														
9,1,1	Suministro, transporte e instalación de puerta metalica Entamborada, calibre 20 de 2.10m x 0.90 a 1.10m. Incluye wash primer, pintura anticorrosiva y acabado con esmalte	un		$ 838.936,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,1,2	Reparación de portón metálico con una altura de 1,00 m, dos cuerpos; incluye suministro, transporte, cambio de bisagras para portones de hierro con 2 hojas abiertas IBFM pasador desmontable, soporte amortiguado para portón	un		$ 606.468,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,2	**PASAMANOS**														
9,2,1	Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico con una altura de 1,00 m; tubería circular galvanizada superior e inferior de 2"; platinas pie de amigo y platina de anclaje con un espesor de 3/16" cada1,0 m y pernos expansivos de 3/8", pintura poliuretano, catalizador, base	m		$ 333.593,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,2,2	Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico con una altura de 0.60 m; tubería circular estructural de 2 mm diametro de 2"; platinas pie de amigo y platina de anclaje con un espesor de 3/16" cada 1,0 m y pernos expansivos de 3/8, longitud 25 cm", pintura poliuretano,	m		$ 223.239,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,2,3	Suministro, transporte e instalacion de CERRAMIENTO EN ESTACÓN DE MADERA INMUNIZADA. Incluye concreto de 21 Mpa para soporte, tornillos y todo lo necesario para	m		$ 275.379,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,3	**CHAPAS**														
9,3,1	Suministro, transporte e instalación CERRADO de seguridad, backset de 60 mm. Incluye abasto, accesorios y	un		$ 124.679,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022
		VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento os registra. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional protección.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN			ACTA N° 1	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS ISP	NIT/CC CONTRATISTA	901.970.831-3	Valor acta:	
N° DE CONTRATO	6700043850	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL	$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	890.184.096-0	Valor a pagar:	
FECHA DE INICIO	27/11/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00	$	1.026.821.011,00
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion con las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
9,4	EQUIPOS														
9,4,1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SKATE, de media a mediana altura y equipo individual, Incluye primer, pintura	un		$ 1.164.000,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,2	Mantenimiento de barras paralelas pro, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base	un		$ 1.588.785,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,3	Mantenimiento de barras fijas tipo cuadriátero, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base	un		$ 1.749.711,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,4	Mantenimiento de barras fijas básica, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base	un		$ 1.248.151,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,5	Mantenimiento de equipo de gimnasio Sky, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balineras 6004 SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 mm * 9 cm, arandelas de separacion de 1",Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos Bristol de 5/16 x 1" (con tratamiento	un		$ 4.089.218,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,6	Mantenimiento de equipo de gimnasio tipo Jinete, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balineras 6004 SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 MM * 9CM,Arandelas de separacion de 1",Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos Bristol de 5/16 x 1" (con tratamiento	un		$ 4.136.217,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,7	Mantenimiento de equipo de gimnasio flexiones de pecho triceps sencillo, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tapones (empa - nylon) de 1" (Manilares), Manilares de 2" estriado*25CM	un		$ 2.053.603,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,8	Mantenimiento de equipo de gimnasio banca abdomen inclinada/plana, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tapones (empa - nylon) de 1" (Manilares)	un		$ 2.148.190,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,9	Mantenimiento de equipo de gimnasio Calentador de piernas sissy, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Manilares de 1/4" estriado*15CM, pintura con esmaltes	un		$ 1.550.852,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

Inder	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-622 VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co/ para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**		
N° DE CONTRATO	**6700043850**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	Valor acta:	
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.698-0**	$	1.026.821.011,00
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	Valor a pagar:	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**	$	1.026.821.011,00
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR/UNIT.**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**
9,4,10	Mantenimiento de equipo de gimnasio torre Multifuncional A4; incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balineras 6004 SKF, Balineras de carro 6205 - 25mm SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 MM * 9CM, Ejes corto 1020 acerado roscado de 20 MM *5.5 CM,Arandelas de separacion de 1", Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos Pristal de 5/16 x 1" (con tratamiento adicional galvanizado	un		$6.769.970,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,11	Fabricación, suministro, transporte e instalación, PARALELA DOBLE BASICA,estructura para 2 personas realiza ejercicios de fondos en paralelas con 2 alturas diferentes fabricado en PTC 100 x 100 2,5 mm Tubos redondos de 42 mm, va anclada a una losa de concreto con pernos de expansión galvanizados de 3 " cubierta con	un		$2.748.592,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,12	Fabricación, suministro, transporte e instalación de PUSH UP (Estructura barras paralelas de baja altura y longitud corta para realizar ejercicios de flexiones al pecho y fondos). Incluye tubería redonda galvanizada de 48 mm y espesor 3mm, la estructura va anclada a una losa de concreto con pernos de expansión galvanizados de 3 ", cubierta con mortero en concreto de 2" de altura y pintado con	un		$1.170.499,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
10	**PISOS**														
10,1	**ANDENES**														
10,1,1	Construcción de ANDEN O PLACAS en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10 m., pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en piedra	m2		$163.376,00	$ -	17,64	$ 2.881.953,00	17,64	$ 2.881.952,64	17,49	$ 2.857.446,00	17,5	$ 2.857.446,00	0,15	$ 24.506,00
10,1,2	Suministro, traslado e instalación de piso en cemento de 2 cm de espesor, formato 50x50 cm de pega, color negro,	m2		$234.701,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
10,2	**BALDOSAS O PIEDRAS**														
10,2,1	Pulido mecánico de superficie de concreto o asfalto existente por medios mecanicos y/o químicos, hasta garantizar mínimo un perfil de rugosidad de 0,1 mm CSP 2 según norma ICRI 03732 incluye en sin, aseo general de la	m2	148,00	$4.654,00	$ 688.792,00	-148,00	$ (688.792,00)				$ -		$ -		$ -
10,2,2	Incluye suministro, transporte e instalación de mortero 1:5 y	m2	3,00	$58.575,00	$ 175.725,00	-3,00	$ (175.725,00)				$ -		$ -		$ -
11	**REVOQUES, ENCHAPES, PINTURAS, LAVADA E HIDROFUGADA IMPERMEABILIZACIONES**														
11,1	**REVOQUES/ESTUCO**														
11,1,1	Revoque con mortero 1:4 impermeabilizado, en muros. Incluye: preparacion de la superficie, suministro y transporte de los materiales, fajas, rayuras, filetes, impermeabilizante y	m2	2,00	$61.400,00	$ 122.800,00	18,68	$ 1.146.952,00	20,68	$ 1.269.752,00	19,24	$ 1.181.336,00	19,2	$ 1.181.336,00	1,44	$ 88.416,00
11,1,2	Aplicación de estuco sobre muros revocados. Incluye suministro, transporte, trabajo en altura y todos los	m2		$15.178,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,2	**ENCHAPES**														
11,2,1	Suministro, transporte e instalación de enchape piso pared. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente, remate en	m2		$90.161,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3	**PINTURAS**														
11,3,1	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA ACRILICA en muros (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja	m2	109,00	$38.706,00	$ 4.218.954,00	-22,87	$ (885.206,00)	86,13	$ 3.333.747,78	86,13	$ 3.333.748,00	86,1	$ 3.333.748,00		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-038
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos acogiendo la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**		
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA Civil.**	Valor acta:	
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**	$	1.026.821.011,00
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	Valor a pagar:	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	$	1.026.821.011,00
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
11,3,2	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS Y MUROS, VINILO TIPO 1 de primera calidad para pared y cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja homogénea y libre de imperfecciones	m2		$20.450,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,3	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PUERTAS O REJAS. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual y mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas Internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante tipo Epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un espesor de película seca	m2		$66.342,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,4	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PARA PASAMANOS altura de 0,70 a 1,20 m. Incluye: limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, una mano de base wash primer, utilizacion de cepillo de cerdas duras y/o papel de lija, anticorrosivo epoxi poliamida a 3 manos de primera	m	22,00	$48.148,00	$ 1.059.256,00	2,85	$ 137.222,00	24,85	$ 1.196.477,80	17,75	$ 854.627,00	17,8	$ 854.627,00	7,10	$ 341.851,00
11,3,5	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PARA PASAMANOS altura de 0,30 a 0,60 m. Incluye: limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, una mano de base wash primer, utilizacion de cepillo de cerdas duras y/o papel de lija, anticorrosivo epoxi poliamida a 3 manos de primera	m	48,00	$35.731,00	$ 1.715.088,00	-6,70	$ (239.393,00)	41,30	$ 1.475.690,30	41,1	$ 1.468.544,00	41,1	$ 1.468.544,00	0,20	$ 7.146,00
11,3,6	Suministro,transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 15 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas Internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m		$24.004,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,7	Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 30 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas Internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m	28,00	$48.120,00	$ 1.347.360,00	-28,00	$ (1.347.360,00)				$ -		$ -		$ -
11,3,8	Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 50 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas Internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m		$83.316,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,9	Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 60 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas Internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m	14,00	$94.922,00	$ 1.328.908,00	-5,10	$ (484.102,00)	8,90	$ 844.805,80	8,9	$ 844.805,00	8,9	$ 844.805,00		$ -
11,3,10	Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados. Incluye reparación de juntas existentes, reparación de fisuras existentes, llado	m2	257,00	$138.025,00	$ 35.472.425,00	-257,00	$ (35.472.425,00)				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022
inder		VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional protección.datos@inder.gov.co y consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co/ para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.531-3**	**Valor acta:**	
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**$**	**1.026.821.011,00**
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**	**Valor a pagar:**	
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el Fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

	CONDICIONES CONTRATUALES					MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR/UNIT.**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**
11,3,11	Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de streetbond durashield parte A+B, color negro, incluye reparación de juntas existentes, reparación de fisuras existentes, lijado	m2		$97.828,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,12	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para FAJAS DE DEMARCACIÓN, ancho 5 cm. Incluye reparación de	m		$5.351,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,13	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para FAJAS DE DEMARCACIÓN, ancho 10 cm. Incluye reparación de	m		$10.703,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,14	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES UNIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 0,40 mt. Incluye reparación de	un		$26.872,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,15	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES BIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 0,70 mt. Incluye reparación de	un		$48.004,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,16	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES TRIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 1,00 mt. Incluye reparación de	un		$64.997,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,17	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO BICICLETA, area 1,20mt x 0,80 mt. Incluye	un		$37.612,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,18	Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de STREETBOND SB120 ANTIDESLIZANTE parte A+B, en colores seleccionados. Incluye reparación de juntas existentes	m2		$170.975,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,19	Suministro, transporte y aplicación PINTURA PARA PASAMANOS DE MADERA INMUNIZADA. Incluye: tornilleria, limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente,	m		$50.570,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,4	**LAVADA**														
11,4,1	Lavada de: muros exteriores, pisos y graderías, con hidrolavadora. Incluye: todos los elementos y herramientas	m2	120,00	$7.487,00	$ 898.440,00	98,13	$ 734.699,00	218,13	$ 1.633.139,31	218,13	$ 1.633.139,00	218	$ 1.633.139,00		$ -
11,5	**IMPERMEABILIZACIONES**														
11,5,1	Suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante con membrana liquida de poliuretano, acabado antideslizante, impermeable, de alta flexibilidad, elasticidad, elongación y adherencia, resistente a la abrasión, desgarro, desgaste por tránsito, daño por presencia de agua y a los rayos UV, sobre pisos en concreto o mortero. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparación de superficie hasta obtener perfil de anclaje para abrir poros de	m2		$307.180,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,5,2	Suministro, transporte e instalación de BANDA TOU, incluye aplicación de masilla elástica sellante y adhesiva con base	m		$22.241,00	$ -	22,00	$ 489.302,00	22,00	$ 489.302,00	21,49	$ 477.959,00	21,5	$ 477.959,00	0,51	$ 11.343,00
11,5,3	Suministro, transporte y aplicación de IMPRIMANTE EPOXICO en capa de 4 mils, todo lo anterior de acuerdo a	m2		$31.215,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,5,4	Suministro, transporte e instalación de BANDA TOU, incluye elastomero de poliuretano butilico tipo V de ASTM, 100%	m2		$97.832,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
12	**ELECTRICO**														
12,1	**SALIDAS DE ENERGIA**														
12,1,1	Suministro, transporte e instalación de tomacorriente GFCI con polo a tierra 20 A, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL	un		$85.870,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
12,1,2	Suministro, transporte e instalación de interruptor sencillo, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL.	un		$36.384,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
12,2	**LUMINARIAS**														
12,2,1	Suministro, transporte e instalación de lampara hermetica Led 3200lm 2x18w Ip65 Ik06, en policarbonato de alta resistencia con empaque de poliuretano, soportes tipo clip	un		$153.084,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
13	**VALLAS INFORMATIVAS**														
13,1	**VALLAS INSTITUCIONALES**														

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO F-GAE-022 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN				ACTA Nº 1
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.970.831-3		
Nº DE CONTRATO	6700043950	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL		
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	890.194.096-0		
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		Valor acta: $ 1.026.821.011,00
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025		Valor a pagar: $ 1.026.821.011,00
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
13,1,1	Suministro e instalación de vallas institucional y/o de vaila informativa de normas de uso, de 2m.x0,50m (sin canto), en lámina galvanizada calibre 24 con impresión 1440 DPI forrada en vinilo laminado, con puntas redondeadas en	un	1,00	$457.669,00	$ 457.669,00	-1,00	$ (457.669,00)				$ -		$ -		$ -
13,1,2	Suministro e instalación de vallas institucional y/o de vaila informativa de normas de uso, de 2m.x1m (sin canto), en lámina galvanizada calibre 24 con impresión 1440 DPI forrada en vinilo laminado, con puntas redondeadas en	un	2,00	$483.987,00	$ 967.974,00	-2,00	$ (967.974,00)				$ -		$ -		$ -
13,2	VALLA DE OBRA														
13,2,1	Suministro, transporte e instalación de valla de obra de 3x1.5 m. Incluye torre en ángulo de 2x1/8, pintada con anticorrosivo gris, lona impresa injekt con ojaletes metálicos resistentes a la intemperie y templada con amarres	un	1,00	$442.007,00	$ 442.007,00		$ -	1,00	$ 442.007,00	1	$ 442.007,00	1	$ 442.007,00		$ -
14	EQUIPO TURAMANTENIMIENTOS														
14,1	GRAMA														
14,1,1	Suministro, transporte e instalación de grama tipo Tracalia de 10 - 2000 m², para conformación de zonas verdes. Incluye perfilación y nivelación de la superficie hasta un espesor de 5 cm., adición de tierra abonada con	m2		$26.935,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
15	PAVIMENTOS														
15,1	ASFALTO														
15,1,1	Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica tibia tipo densa MDC-19 para trabajos en pavimento en un rango de 50 m3 en adelante, que cumple con el capítulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye: imprimación, equipos para compactacion y terminado de asfalto	m3		$1.056.291,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
16	VARIOS														
16,1	Actividades de vigilancia y seguridad privada de personal especializado, sin arma. Incluye obligaciones laborales y costos operativos	mes	2,00	$14.110.345,00	$ 28.220.690,00		$ -	2,00	$ 28.220.690,00	2	$ 28.220.690,00	2	$ 28.220.690,00		$ -
17	NO PREVISTOS														
NP-1	Suministro, transporte, colocación ycompactación de mezcla asfáltica en caliente norma INVIAS tipo MDC-10. Aplicación Mecánica. Espesor mínimo 5 cm. Incluye	m3		$ 1.657.709,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-2	Suministro, transporte e instalación de perfil angular 2" x 3/16" ; incluye, escarificado, pintura base anticorrosiva.	ml		$ 121.191,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-3	Suministro, transporte y REPARACION PLATAFORMA SKATE METALICO de 3,00 mt de ancho x 9,70 metros de longitud y 1,90 metros de altura; incluye, cambio de tuberia averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3,	und		$ 19.140.084,53			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-4	Acarreo interno de materiales petreos escombro tierras y productos sobrantes en condiciones difícil acc pendientes escaleras y senderos en piedra o en tierra entre 101 a 200	m3		$ 121.820,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-5	Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento sintético LATEX AR en cinco capas así: primera polimero y/o autonivelante, para obturación de poros y espejos de agua menores a 3 mm, Segunda capa Base para generar puente	m2		$ 99.640,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-6	Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento sintético LATEX MT en cinco capas así: primera polimero y/o autonivelante, para obturación de poros y espejos de agua menores a 3 mm, Segunda capa Base para generar puente	m2		$ 87.103,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-7	Acondicionamiento de superficie de concreto asfáltico, para aplicación de recubrimiento sintético, asegurando perfilado y acabado uniforme, adecuada para la aplicación del	m2		$ 22.182,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-8	Suministro e instalacion modulo de ejercicio ELIPTICA	und		$ 8.582.109,00		1,00	$ 8.582.109,00	1,00	$ 8.582.109,00	1,00	$ 8.582.109,00	1	$ 8.582.109,00		$ -
NP-9	Suministro e instalacion modulo de ejercicio SKY	und		$ 6.517.488,00		1,00	$ 6.517.488,00	1,00	$ 6.517.488,00	1,00	$ 6.517.488,00	1	$ 6.517.488,00		$ -
NP-10	GEOTEXTIL T 2400 PARA SEPARACION DE SUBRASANTE DE CAPAS GRANULARES (ter	m2		$ 13.606,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-11	SERVICIO DE BOMBA ESTACIONARIA PARA VOLUMENES MENORES A 30 M3 PARA SECTORES DE DIFICIL ACCESIBILIDAD	und		$ 1.334.038,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-12	Mantenimiento modulo iglu enmallado. Incluye: - Reparación de la estructura afectada por la corrosión. - Restauración general de la pintura. - Cambio de la tornillería por acero inox	und		$ 22.417.108,00			$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CÓDIGO: F-GAE-828
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACIÓN ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN			ACTA N° 1	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.970.831-3	Valor acta:	
N° DE CONTRATO	6700043950	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL	$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0	Valor a pagar:	
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00	$	1.026.821.011,00
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

	CONDICIONES CONTRATUALES					MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
NP-13	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA mediante generador eléctrico con potencia nominal mínima de 7.000 W o equivalente. Incluye el suministro, transporte, instalación, puesta en marcha y operación del generador; la instalación de sistema de puesta a tierra conforme a normativa vigente; acometida eléctrica mediante cable antifraude; elaboración y entrega de la declaración de	und		$ 1.720.936,00		1,00	$ 1.720.936,00	1,00	$ 1.720.936,00	1,00	$ 1.720.936,00	1	$ 1.720.936,00		$ -
NP-14	Suministro, transporte e instalación de piso de seguridad en caucho tipo TPV Full color 50 mm (10 mm TPV / 40 MMORR)	m2		$ 474.810,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-15	Suministro, transporte e instalacion de filtro frances 6" con seccion (1 m x 0,5 m), incluye tubería de drenaje diametro 6", triturado de 3/4", geotextil NT 1800 y trancheos internos	ml		$ 218.322,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-16	Suministro, trasporte e instalacion de rejilla plastica (1.00 x 0.30 x	und		$ 206.179,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-17	Construcción de Quarter Pipe (jota seccion1.5x2.31) en concreto reforzado, que comprende la ejecución de muros laterales en mampostería estructural confinada, viga de cimentación en concreto reforzado de sección 20 × 25 cm, viga corona en concreto reforzado de sección 20 × 15 cm, suministro e instalación de copin en tubería estructural de 2", ejecución de placa en concreto reforzado con endurecedor superficial, relleno con material de subbase granular	m2		$ 1.864.594,91			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-18	Construcción de micropilotes en concreto reforzado mediante perforación controlada del terreno a profundidad de 3,00 m, garantizando un diámetro nominal de 30 cm, así como la verticalidad y alineación requeridas, conforme a los planos y estudios del proyecto. Incluye la limpieza y estabilización de la perforación, el suministro, armado e instalación del refuerzo estructural, y el vaciado continuo de concreto con	und		$ 1.178.002,00			$ -				$ -		$ -		$ -
TOTAL	LIMONAR N° 1 SKATE Cr 61D x Cl 57 Sur 7 Comuna 80				$ 84.836.642,00		$ (17.678.011,00)		$ 67.158.630,27		$ 64.239.614,00		$ 64.239.614,00		$ 2.918.916,00
	LIMONAR N° 1 PARQUE INFANTIL Cr 61D x Cl 57 Sur 7 Comuna 80														
1	PRELIMINARES											$ -	$ -		
1,1	REPLANTEO														
1,1,1	Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye	dia		$ 918.718,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1,2	LIMPIEZA, ROCERÍA, DESMONTE Y DESCAPOTE														
1,2,1	LIMPIEZA de cajas y/o sumideros manualmente. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que	un		$ 61.684,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1,2,2	LIMPIEZA de cunetas, incluye: acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de escombros y material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la	m		$ 4.040,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1,2,3	DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de cajas y/o sumideros con Váctor. Incluye limpieza de tubería, acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la	hr		$ 683.898,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1,2,4	DESMONTE, ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta cualquier altura de la vegetación, desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm., la rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad	m2		$ 4.625,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1,2,5	LIMPIEZA DE CARCAMOS, incluye: acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de escombros y material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que	m		$ 4.343,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1,3	INSTALACIONES PROVISIONALES														

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CÓDIGO F-GRE-022
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos acogiendo la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACIÓN ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA Nº 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**		
Nº DE CONTRATO	**6700043859**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**Valor acta:**	
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**	**$**	**1.026.821.011,00**
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.650.734,00**	**Valor a pagar:**	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.650.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

	CONDICIONES CONTRATUALES					MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
1,3,1	CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2, con una altura de 2,10 m., estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación. Incluye suministro,	m		$ 37.743,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1,3,2	Alquiler de campamento y/o bodega, debe incluir batería sanitaria, servicio de agua, luz, linea telefonica, ventilacion e	mes		$ 4.197.645,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1,3,3	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA. Incluye suministro e instalacion de caja doble para contador, contador, proteccion 2x40A, linea de tierra, acometida electrica en cable antifraude, conexión a poste, transito pote	global		$ 1.912.151,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2	RETIROS/DESMONTES/DEMOLICIONES/CORTES														
2,1	RETIROS														
2,1,1	RETIRO DE VALLA INSTITUCIONAL. Incluye amarres a la malla existente y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la	un		$ 29.100,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,1,2	RETIRO DE LUMINARIAS. Incluye cargue, transporte, botada o recuperación de. Incluye botada o recuperación de	un		$ 13.758,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,1,3	RETIRO DE PASAMANOS METÁLICO en cualquier diseño, metal y peso. Incluye demolición base de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su	m		$ 21.370,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,1,4	RETIRO DE MARCOS Y PUERTAS con vidrio, metálicas, en aluminio, en madera o reja. Incluye todos los elementos necesarios para su efectivo retiro, acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada de escombros, recuperación de	un		$ 39.430,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,1,5	RETIRO DE TAPA CARCAMO. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables su transporte hasta el sitio que indique la	un		$ 5.858,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,1,6	DESMONTE DE EQUIPO DE SKATE, de menor a mediana altura y equipo individual, incluye todos los demás elemento necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hacia el sitio que	un		$ 105.740,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,1,7	RETIRO DE CERRAMIENTO EN ESTACIONES DE MADERA INMUNIZADA. Incluye cargue, transporte, botada o recuperación de los materiales aprovechables o su	m		$ 6.336,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,2	DEMOLICIONES														
2,2,1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes)	m3		$ 291.397,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,2,2	o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor. DEMOLICIÓN DE MUROS O PISOS, Cargue, transporte y botada de escombros CON ESPESOR ENTRE 0.10 a 0.15m, en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosin forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, placa en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo;	m2		$ 40.404,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,2,3	CORTE DE PISO EN CONCRETO, ASFALTO, profundidad hasta 5 cm. Incluye corte con máquina de disco	m		$ 6.752,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,2,4	DEMOLICIÓN LAVAMANOS CONCHA Y MESÓN, cargue, transporte y botada de escombros. Incluye refuerzo e instalaciones embebidas, demolición de revoques y enchapes aplicados en muros y elementos a demoler	m		$ 30.096,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,2,5	Demolición de pavimento asfaltico, cargue, transporte y botada de escombros, hasta espesores de 4". Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor	m2	61,66	$ 38.929,00	$ 2.400.362,00		$ -	61,66	$ 2.400.362,14	61,66	$ 2.400.362,00	61,7	$ 2.400.362,00		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAS-022
		VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha sido, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el Instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulta los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN			ACTA N° 1	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.970.531-3	Valor acta:	
N° DE CONTRATO	6700043950	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL	$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0	Valor a pagar:	
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00	$	1.026.821.011,00
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
2,2,6	Demolicion de revoques. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques, además recuperación de los materiales	m2		$ 13.662,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,2,7	Demolición BANCA DE CONCRETO, cargue, transporte y botada de escombros. Incluye refuerzo e instalaciones embebidas y elementos a demoler, además recuperación	un		$ 49.088,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
3	MANEJO ARBOREO														
3,1	PODA DE ÁRBOLES														
3,1,1	PODAS, cargue y retiro de ÁRBOLES JUVENILES bajo cualquier condición, CON ALTURA ENTRE 2.0 y 6.0 m. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. La poda se realizará con	un		$ 24.384,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
3,1,2	PODAS, cargue y retiro de ÁRBOLES ADULTOS bajo cualquier condición. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. La poda se	un		$ 188.087,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4	MOVIMIENTOS DE TIERRA														
4,1	EXCAVACIÓN														
4,1,1	EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN del terreno manualmente, bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terraceos requeridos según planos y/o definidos por la	m2		$ 40.232,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,1,2	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, De 0.00 a 2.00 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m3, cargue, transporte interno y externo, botada de material	m3		$ 105.989,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,1,3	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³, cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente	m3		$ 90.029,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,1,4	ENTIBADO TEMPORAL en TELERAS de 1.35mx0.90m con una separación máxima de largueros de 0,35m a ejes, bajo cualquier grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo a los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. El entibado se colocará en forma continua (toda la pared cubierta 100%) según lo requieran las condiciones del terreno o de las vecindades, así: las teleras se ubicarán en sentido horizontal 1.35m y vertical 0.90m, se colocarán los canes verticalmente en ambos lados tanto en el costado del muro existente como del terreno y los tacos metálicos se colocarán en sentido vertical cada 1.0m y en sentido horizontal cada 1.35m. Se tendrá en cuenta para efectos de	m2		$ 40.217,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,2	LLENOS														
4,2,1	LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro	m3		$ 151.574,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,2,2	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de	m3		$ 236.387,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,2,3	Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de	m3		$ 275.351,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,2,4	Colocación de MATERIAL GRANULAR 19 1/4" mm limpio para , camas de triturado, (9 cm de techo filtrante) o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material, la nivelación	m3		$ 234.890,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,2,5	LLENOS EN PEDRA, compactados mecánicamente. Incluye el suministro, transporte, colocación de la piedra, la	m3		$ 182.460,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5	CONCRETOS														

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CÓDIGO: F-GAE-022
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INCIER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACIÓN ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA Nº 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**	**Valor acta:**	
Nº DE CONTRATO	**8700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	$	1.029.821.011,00
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**		
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**Valor a pagar:**	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	$	1.029.821.011,00
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR/UNIT.**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**
5,1	**FUNDACIONES**														
5,1,1	Colocación de concreto de 17.5 MPa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte	m2		$ 43.072,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,1,2	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 mpa (3000 psi), para VIGA DE FUNDACIÓN, incluye formaleta, vibrado, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El	m3		$ 902.856,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,2	**MUROS DE CONTENCIÓN**														
5,2,1	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 mpa (3000 psi), para MURO DE CONTENCIÓN, ESPESOR DE 0, 20 m, incluye formaleta súper T de 18 mm., para acabado a la vista ambas caras, vibrado, doble malla D-131, reductor de agua, acelerante para concretos, desencofrante, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones	m3		$ 1.166.856,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,3	**ESCALERAS Y GRADERÍAS**														
5,3,1	Construcción de ESCALERAS SOBRE TERRENO en concreto de 21 Mpa., con huella de 0.30 m y contra huella de 0.175 m. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm. o su equivalente para acabado a la vista.	m2		$ 246.626,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,4	**CORDONES**														
5,4,1	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U50 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del	m		$ 92.622,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,5	**CÁRCAMOS/CUNETAS/PASES DE TUBERÍA**														
5,5,1	Suministro, transporte y colocación de TAPA PARA CÁRCAMO de 30*60*6 cm. prefabricada en concreto de 21Mpa. Perforaciones de 1/2" espaciadas a 10 cm. Incluye	un		$ 56.329,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,5,2	Construcción de APOYO PARA TAPA DE CÁRCAMO en concreto de 21 Mpa. de 10 x 10 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad, acero de 1/8" longitudinal y hastones de 16 cm a	m		$ 72.682,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,5,3	Suministro, transporte y colocación de TAPA PARA CÁRCAMO MADERA PLASTICA de 30*60*5 cm. prefabricada en concreto de 21Mpa. Perforaciones de 1/2"	un		$ 66.029,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,5,4	Construcción de cunetas en concreto en V e=0.08 a=0.50 m. Incluye suministro, transporte, concreto de 3000 PSI, formaleta, entresuelo en piedra con espesor de 20 cm y	m		$ 73.737,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,6	**BANCAS EN CONCRETO**														
5,6,1	Suministro, transporte e instalación de Banca en concreto	un		$ 1.405.251,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6	**ACERO MALLAS ESTRUCTURA**														
6,1	**ACERO DE REFUERZO**														
6,1,1	Suministro, transporte e instalación de Acero de refuerzo figurado Fy 420 Mpa., 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos	kg		$ 8.255,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2	**ESTRUCTURA METÁLICA**														

ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.

CODIGO: FGAE-022
VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulta los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.570.831-3**	**Valor acta:**	
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**		
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**890.194.096-0**	**$**	**1.026.821.011,00**
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**	**Valor a pagar:**	
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**	**$**	**1.026.821.011,00**
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR/UNIT.**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**
6,2,1	Suministro, transporte y REPARACIÓN PASAMANOS SKATE METALICO; incluye, cambio de Tubería averiada, pintura base anticorrosiva. Incluye suministro y transporte	m		$ 129.321,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,2	Suministro, transporte y REPARACIÓN PLATAFORMA SKATE METALICO de 4,50 mt de ancho x 13,00 metros de longitud y 3,50 metros de altura; incluye, cambio de tubería averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3 manos, colores a definir en la ejecución cortes, soldaduras.	un		$ 20.095.307,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,3	Suministro, transporte y REPARACIÓN RAMPA SKATE METALICO de 2,00 mt de ancho x 2,00 metros de longitud y 0,65 metros de altura; incluye, cambio de tubería averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3, manos color a	un		$ 673.097,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,4	Suministro, transporte y REPARACIÓN PLATAFORMA SKATE METALICO de 3,00 mt de ancho x 5,60 metros de longitud y 1,90 metros de altura; incluye, cambio de tubería averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3, manos color a definir en la ejecución cortes, soldaduras.	un		$ 14.874.481,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,5	Suministro, transporte y REPARACIÓN RAMPA FUNBOX METALICO de 2,50 mt de ancho x 6,50 metros de longitud, con una rampada 1,80x2,50; incluye, cambio de tubería averiada, llada, pintura base, anticorrosiva, pintura esmalte	un		$ 3.560.679,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,6	Suministro, transporte y REPARACIÓN TRICK BOX METALICO de 6,15x0,60x0,51 m; incluye, instalación de lamina HOT ROLLED 3,00 mm, cambio de tubería averiada, llada, pintura base, anticorrosiva, pintura esmalte	un		$ 4.726.550,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,7	Suministro, transporte y REPARACIÓN TRICK BOX METALICO de 4,03x(alturas 0,90 y 0,50)x0,60 m; incluye, instalación de laminas metalicas HOT ROLLED de 3,00 mm, cambio de Tubería averiada, llada, pintura base	un		$ 4.950.620,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,8	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL FUN BOX SIMPLE METALICO con altura (H) 0,40 m, altura (C) 0,60 m y longitud de 6,00 m; en tubería estructural metalica 3" por 3,00 mm, incluye, llada, pintura base	un		$ 3.433.568,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,9	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL DOBLE FUN BOX METALICO con altura (H) 0,40 m, altura (C) 0,60 m, longitud 7,00 m en tubería estroutural metalica 3" por 3,00 mm; incluye, llada, pintura base, anticorrosiva	un		$ 4.359.102,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,10	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL KINK BOX METALICO con altura (H) 0,40 m, longitud 7,20 m en tubería estroutural metalica 3" por 3,00 mm; incluye, llada, pintura base, anticorrosiva. Pintura esmalte 3 manos	un		$ 4.314.832,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,11	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL SUELO SENCILLO METALICO de Altura (H) 0,40 altura, Longitud 3,00 M; en tubería estrcutural metalica 3" por 3,00 mm, incluye, llada, pintura base, anticorrosiva. Pintura	un		$ 2.062.057,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,12	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL SUELO DOBLE METALICO de Altura (H) 0,40 altura, Longitud 6,00 M; en tubería estrcutural metalica 3" por 3,00 mm, incluye, llada, pintura base, anticorrosiva. Pintura	un		$ 3.353.384,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,13	Suministro, transporte, Construcción e instalación de TRICK BOX MEDIA LUNA METALICO de 4,0x0,5x0,5 m, arco de tubería 7,80 m, altura centro de arco 0,66 m; incluye, instalación de laminas metalicas LAMINA HOT ROLLED de 3,00 mm, cambio de tubería estructural averiada, llada.	un		$ 7.223.719,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,4	**CERRAMIENTOS**														
6,4,1	Mantenimiento de cerramiento en madera plastica, altura variable de 1,00 a 1,25 m, incluye las siguientes actividades: - Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.- Retiro de tubería en mal estado y/o solicitada por la supervision.- Tubería galvanizada en caliente Ø 2"", calibre 14, para reposición de tubería en mal estado y/o faltantes (verticales y horizontales); según indicaciones de la interventoría.- Tubería galvanizada de 2 para almas de 0,20 cm -	m		$38.693,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.

CODIGO: F-GAE-029
VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN			ACTA N° 1	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.970.831-3	Valor acta:	
N° DE CONTRATO	6700043950	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL	$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	890.194.096-0	Valor a pagar:	
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00	$	1.026.821.011,00
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS/SANITARIAS														
7,1	ALCANTARILLADO EXTERNO/RESIDUALES/LLUVIA														
7,1,1	Suministro, transporte e instalación de TUBERIA PVC-SANITARIA 6", incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios y todos los elementos	m		$ 171.190,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
7,1,2	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 4" de diámetro para bajantes de aguas lluvias. Incluye los accesorios necesarios para su correcta instalación. Las tuberías serán fabricadas bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldad ura será fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas	m		$ 62.064,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
7,1,3	Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC sanitaria 4". Incluye accesorios de 4", soldadura y limpiador PVC, adema s de todo lo necesario para la correcta	m		$ 99.606,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
7,2	CAJAS														
7,2,1	Construcción de CAJA DE INSPECCION Y/O EMPALME de 40x40x80 cm, medidas internas, en concreto de 21 Mpa, mortero 1:4 con impermeabilizante integral de morteros Sika 1 o equivalente. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, tapa, herraje, formaleta	un		$ 741.338,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8	APARATOS/GRIFERIA/MIFERIA/MESONES														
8,1	APARATOS SANITARIOS														
8,1,1	Suministro, transporte e instalación de SANITARIO BLANCO, bajo consumo 6lt y 4 lt, diseño de una pieza, taza redonda y asiento de cierre suave con aro cubierto, incluye el suministro y transporte del sanitario, sifón esmaltado, collarín cromado, grifo ahorrador metálico cromado con	un		$ 602.429,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,1,2	Suministro, transporte e instalación de orinal mediano, incluye fluxometro, sifon y todos los demas elementos	un		$ 2.201.081,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,2	LAVAMANOS														
8,2,1	Suministro, transporte e instalación LAVAMANOS DE EMPOTRAR. Incluye grifería metálica con acabado cromado, abasto metálico acabado cromado, sifón botella y	un		$336.315,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,3	LAVAESCOBAS														
8,3,1	Construcción MESON CORRIDO de 0,65 m de ancho en concreto 21Mpa, con un espesor de 0,10 m, forrado en granito pulido N°1 (En losa de fondo y paredes). Incluye suministro, transporte de los materiales, losa de fondo en	m		$ 211.324,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,4	ESPEJOS Y VIDRIOS														
8,4,1	Suministro, transporte e instalación de espejo, incluye pegante, espejo de 4 mm, pulida de bordes, cinta doble faz,	m2		$ 136.693,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,5	REJILLAS														
8,5,1	Suministro, transporte e instalación de REJILLA METALICA DE PISO combinada Aluminio/bronce DE 8"x8" para	un		$ 56.409,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,5,2	Suministro, transporte e instalación de rejilla para pelo de Hierro Negro de 10.15 X 25.40 cm para desagüe de 4".	un		$ 93.172,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9	CARPINTERIA METALICA/MADERA/SISTEMAS														
9,1	MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS														
9,1,1	Suministro, transporte e instalación de puerta metalica Entamborada, calibre 20 de 2.10m x 0.90 a 1.10m. Incluye wash primer, pintura anticorrosiva y acabado con esmalte semibrillante color negro, cerradura de seguridad de pomos	un		$ 838.936,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,1,2	Reparación de portón instalado con una altura de 1.00 m, dos cuerpos; incluye suministro, transporte, cambio de bisagras para portones de hierro con 2 hojas abiertas IBFM pasador desmontable, soporte amortiguado para portón	un		$ 606.468,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,2	PASAMANOS														
9,2,1	Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico con una altura de 1,00 m; tubería circular galvanizada superior e inferior de 2"; platinas pie de amigo y platina de anclaje con un espesor de 3/16" cada1,0 m y pernos expansivos de 3/8", pintura poliuretano, catalizador, base	m		$ 333.593,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-032 VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

				ACTA Nº 1
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN			Valor acta: $ 1.026.821.011,00
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.970.531-3	
Nº DE CONTRATO	6700043950	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL	
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	800.154.096-0	
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00	
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00	Valor a pagar: $ 1.026.821.011,00
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026			

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
9.2.2	Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico con una altura de 0.60 m; tubería circular estructural de 2 mm diametro de 2"; platinas pie de amigo y platina de anclaje con un espesor de 3/16" cada 1,0 m y pernos expansivos de 3/8, longitud 25 cm", pintura poliuretano.	m		$ 223.239,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9.2.3	Suministro, transporte e instalacion de CERRAMIENTO EN ESTACÓN DE MADERA INMUNIZADA. Incluye concreto de 21 Mpa para soporte, tornillos y todo lo necesario para	m		$ 275.379,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9.3	CHAPAS														
9.3.1	Suministro, transporte e instalación CERROJO de seguridad, backset de 60 mm. Incluye abasto, accesorios y	un		$ 124.679,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9.4	EQUIPOS														
9.4.1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SKATE, de media a mediana altura y equipo individual, Incluye primer, pintura	un		$ 1.164.000,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9.4.2	Mantenimiento de barras paralelas pro, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base	un		$ 1.588.765,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9.4.3	Mantenimiento de barras fijas tipo cuadrilátero, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base	un		$ 1.749.711,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9.4.4	Mantenimiento de barras fijas básica, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base	un		$ 1.246.151,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9.4.5	Mantenimiento de equipo de gimnasio Skf, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balinerass 6004 SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 mm * 9 cm, arandelas de separacion de 1",Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos Bristol de 5/16 x 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), arnese Mosqueton de	un		$ 4.089.218,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9.4.6	Mantenimiento de equipo de gimnasio tipo Jinete, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balinerass 6004 SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 MM * 9CM,Arandelas de separacion de 1",Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos Bristol de 5/16 x 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tapon radando de 2"	un		$ 4.136.217,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9.4.7	Mantenimiento de equipo de gimnasio flexiones de pecho triceps sencillo, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tapones (empa - nylon) de 1" (Manilares), Manilares de 2" estriado*25CM	un		$ 2.053.603,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9.4.8	Mantenimiento de equipo de gimnasio banca abdomen inclinada/plana, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tapones (empa - nylon) de 1" (Manilares),	un		$ 2.148.190,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAS-020 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional protección.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co/ para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**	**Valor acta:**	
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.696-0**	**Valor a pagar:**	
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.674.610.734,00**	$	1.026.821.011,00
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.674.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
9,4,9	Mantenimiento de equipo de gimnasio Calentador de piernas sissy, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Manilares de 1/4" estriado*15CM, pintura con esmaltes	un		$ 1.550.852,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,10	Mantenimiento de equipo de gimnasio torre Multifuncional A4; incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balinerass 6004 SKF, Balinerass de carro 6205 - 25mm SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 MM * 9CM, Ejes corto 1020 acerado roscado de 20 MM *5.5 CM,Arandelas de separacion de 1", Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos	un		$6.769.970,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,11	Fabricación, suministro, transporte e instalación, PARALELA DOBLE BASICA,estructura para 2 personas realiza ejercicios de fondos en paralelas con 2 alturas diferentes fabricado en PTC 100 x 100 2,5 mm Tubos redondos de 42 mm, va anclada a una losa de concreto con	un		$2.748.592,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,12	Fabricación, suministro, transporte e instalación de PUSH UP (Estructura barras paralelas de baja altura y longitud corta para realizar ejercicios de flexiones al pecho y fondos). Incluye tubería redonda galvanizada de 48 mm y espesor 3mm, la estructura va anclada a una losa de concreto con pernos de expansión galvanizados de 3 ", cubierta con mortero en concreto de 2" de altura y pintado con	un		$1.170.499,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
10	PISOS														
10,1	ANDENES														
10,1,1	Construcción de ANDÉN O PLACAS en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10 m., pendientado y fileteado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en piedra	m2		$163.376,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
10,1,2	Suministro, transporte e instalación de piso en cuarzo de 2 cm de espesor, formato 50x50 cm de pega, color negro.	m2		$234.701,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
10,2	BALDOSAS O PIEDRAS														
10,2,1	Pulido mecánico de superficie de concreto o asfalto existente por medios mecanicos y/o químicos, hasta garantizar mínimo un perfil de rugosidad de 0,1 mm CSP 2 según norma ICRI 03732 incluye equipo especial de	m2		$4.654,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
10,2,2	Instalación de mortero de reparación en áreas desgastadas. Incluye suministro, transporte e instalación de mortero 1:5 y	m2		$58.575,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11	REVOQUES, ENCHAPES, PINTURAS, LAVADA E HIDROFUGADA/IMPERMEABILIZACIONES														
11,1	REVOQUES/ESTUCO														
11,1,1	Revoque con mortero 1:4 impermeabilizado, en muros. Incluye: preparacion de la superficie, suministro y transporte de los materiales, fajas, regruas, filetes, impermeabilizante y	m2		$61.400,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
11,1,2	Aplicación de estuco sobre muros revocados. Incluye suministro, transporte, trabajo en altura y todos los	m2		$15.178,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,2	ENCHAPES														
11,2,1	Suministro, transporte e instalación de enchape piso pared. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegapor o su equivalente, remate en	m2		$90.161,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: FIGAE-023
		VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable cumple cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN				ACTA N° 1
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.970.831-3		
N° DE CONTRATO	6700043950	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL		Valor acta:
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	890.194.096-0		$ 1.026.821.011,00
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		Valor a pagar:
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		$ 1.026.821.011,00
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
11,3	PINTURAS														
11,3,1	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA ACRILICA en muros (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja	m2		$38.706,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
11,3,2	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS Y MUROS, VINILO TIPO 1 de primera calidad para pared y cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una	m2		$20.450,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,3	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PUERTAS O REJAS, Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual y mecanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante tipo Epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un espesor de película seca	m2		$66.342,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,4	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PARA PASAMANOS altura de 0,70 a 1,20 m. Incluye: limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, una mano de base wash primer, utilizacion de cepillo de cerdas duras y/o papel de lija, anticorrosivo epoxi poliamida a 3 manos de primera	m		$48.148,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
11,3,5	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PARA PASAMANOS altura de 0,30 a 0,60 m. Incluye: limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, una mano de base wash primer, utilizacion de cepillo de cerdas duras y/o papel de lija, anticorrosivo epoxi poliamida a 3 manos de primera	m		$35.731,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
11,3,6	Suministro,transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 15 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m		$24.004,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,7	Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 30 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m		$48.120,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,8	Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 50 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m		$83.316,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,9	Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 60 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m		$94.922,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN, Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACIÓN ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA Nº 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**		
Nº DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	Valor acta:	
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**890.184.096-0**	$	1.026.821.011,00
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	Valor a pagar:	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	$	1.026.821.011,00
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
11,3,10	Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados. Incluye reparación de juntas existentes, reparación de fisuras existentes, lijado	m2		$138.025,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,11	Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de streetbond durashield parte A+B, color negro. Incluye reparación de juntas existentes, reparación de fisuras existentes, lijado	m2		$97.628,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,12	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para FAJAS DE DEMARCACIÓN, ancho 5 cm. Incluye reparación de	m		$5.351,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,13	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para FAJAS DE DEMARCACIÓN, ancho 10 cm. Incluye reparación de	m		$10.703,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,14	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES UNIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 0,40 mt. Incluye reparación de	un		$26.872,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,15	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES BIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 0,70 mt. Incluye reparación de	un		$48.004,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,16	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES TRIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 1,00 mt. Incluye reparación de	un		$64.997,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,17	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO BICICLETA, area 1,20mt x 0,80 mt. Incluye	un		$37.612,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,18	Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de STREETBOND SB120 ANTIDESLIZANTE parte A+B, en colores seleccionados. Incluye reparación de juntas existentes	m2		$170.975,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,19	Suministro, transporte y aplicación PINTURA PARA PASAMANOS DE MADERA INMUNIZADA. Incluye: tornillería, limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente,	m		$50.570,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,4	**LAVADA**														
11,4,1	Lavada de muros exteriores, pisos y graderías, con hidrolavadora. Incluye todos los elementos y herramientas	m2		$7.467,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
11,5	**IMPERMEABILIZACIONES**														
11,5,1	Suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante con membrana liquida de poliuretano, acabado antideslizante, impermeable, de alta flexibilidad, elasticidad, elongación y adherencia, resistente a la abrasión, desgarro, desgaste por tránsito, daño por presencia de agua y a los rayos UV, sobre pisos en concreto o mortero. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparación de superficie hasta obtener perfil de sondeo para abrir poros de	m2		$307.180,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,5,2	Suministro, transporte e instalación de Bakor 100. Incluye aplicación de masilla elástica sellante y adhesiva con base	m		$22.241,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
11,5,3	Suministro, transporte y aplicación de IMPRIMANTE EPÓXICO en pisos duros y aplicación de arenillas necesarias	m2		$31.215,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,5,4	Suministro, transporte y aplicación de elastomero de poliuretano butilico tipo V de ASTM, 100%	m2		$97.832,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
12	**ELECTRICO**														
12,1	**SALIDAS DE ENERGIA**														
12.1.1	Suministro, transporte e instalación de tomacorriente GFCI con polo a tierra 20 A, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL	un		$85.870,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
12.1.2	Suministro, transporte e instalación de interruptor 3 1-32, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL.	un		$36.384,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
12,2	**LUMINARIAS**														

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-032
		VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos acogiendo la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la ejecución de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

						ACTA N° 1
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN					Valor acta:
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA		901.970.831-3		$ 1.026.821.011,00
N° DE CONTRATO	6700043950	CLASE DE CONTRATO		OBRA CIVIL		
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE		800.194.096-0		Valor a pagar:
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO		$4.874.610.734,00		
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO		N/A		$ 1.026.821.011,00
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO		$4.874.610.734,00		
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN		31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026					

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
12.2.1	Suministro, transporte e instalación de lampara hermetica Led 3200lm 2x18w Ip55 Ik06, en policarbonato de alta resistencia con empaque de poliuretano, soportes tipo clip	un		$153.084,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
13	VALLAS INFORMATIVAS														
13,1	VALLAS INSTITUCIONALES														
13,1,1	Suministro e instalación de valla institucional y/o de valla informativa de normas de uso, de 2m.x0,50m (sin canto), en lámina galvanizada calibre 24 con impresión 1440 DPI forrada en vinilo laminado con puntas redondeadas en	un		$457.659,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
13,1,2	Suministro e instalación de valla institucional y/o de valla informativa de normas de uso, de 2m.x1m (sin canto), en lámina galvanizada calibre 24 con impresión 1440 DPI forrada en vinilo laminado con puntas redondeadas en	un		$483.987,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
13,2	VALLA DE OBRA														
13,2,1	Suministro, transporte e instalación de valla de obra de 3x1.5 m. Incluye torre en ángulo de 2x1/8, pintada con anticorrosivo gris, lona impresa Injekt con ojaletes metálicos resistentes a la intemperie y templada con amarres	un		$442.007,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
14	SILVICULTURA/MANTENIMIENTOS														
14,1	GRAMA														
14,1,1	Suministro, transporte e instalación de grama tipo natural de 1.0 - 2.000 m², para conformación de zonas verdes. Incluye perfilación y nivelación de la superficie hasta un espesor de 5 cm., adición de tierra abonada con	m2		$26.935,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
15	PAVIMENTOS														
15,1	ASFALTO														
15,1,1	Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica tibia tipo densa MDC-19 para trabajos en pavimento en un rango de 50 m3 en adelante, que cumpla con el capitulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022, incluye: imprimación, equipos para compactacion y terminado de asfalto	m3		$1.056.281,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
16	VARIOS														
16,1	Actividades de vigilancia y seguridad privada de personal especializado, en este incluye obligaciones laborales y costos operativos	mes	0,43	$14.110.345,00	$ 6.067.448,00		$ -	0,43	$ 6.067.448,35	0,43	$ 6.067.448,00	0,43	$ 6.067.448,00		$ -
17	NO PREVISTOS														
NP-1	Suministro, transporte, colocación ycompactación de mezcla asfáltica en caliente norma INVIAS tipo MDC-10. Aplicación Mecánica. Espesor mínimo 5 cm. Incluye	m3		$ 1.657.709,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-2	Suministro, transporte e instalación de perfil angular 2 x 3/16" ; incluye, escarificado, pintura base anticorrosiva. Incluye suministro,transporte de los materiales, cortes	ml		$ 121.191,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-3	Suministro, transporte y REPARACION PLATAFORMA SKATE METALICO de 3,00 mt de ancho x 9,70 metros de longitud y 1,90 metros de altura; incluye, cambio de tuberia averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3,	und		$ 19.140.084,53			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-4	Acarreo interno de materiales petreos escombro tierras y productos sobrantes en condiciones difícil acc pendientes escaleras y senderos en piedra o en tierra entre 101 a 200	m3		$ 121.820,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-5	Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento sintético LATEX AR en cinco capas así: primera polimero y/o autonivelante, para obturación de poros y espejos de agua menores a 3 mm, Segunda capa Base para generar puente	m2		$ 99.640,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-6	Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento sintético LATEX MT en cinco capas así: primera polimero y/o autonivelante, para obturación de poros y espejos de agua menores a 3 mm, Segunda capa Base para generar puente	m2		$ 87.103,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-7	Acondicionamiento de superficie de concreto asfáltico, para aplicación de recubrimiento sintético, asegurando perfilado y acabado uniforme, adecuado para la aplicación del	m2		$ 22.182,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-8	Suministro e instalacion modulo de ejercicio ELIPTICA	und		$ 8.582.109,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-9	Suministro e instalacion modulo de ejercicio SKY	und		$ 8.517.488,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-10	GEOTEXTIL T 2400 PARA SEPARACIÓN DE SUBRASANTE DE CAPAS GRANULARES (Inc	m2		$ 13.606,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-11	SERVICIO DE BOMBA ESTACIONARIA PARA VOLUMENES MENORES A 20 M3 PARA SECTORES DE DIFICIL ACCESIBILIDAD	und		$ 1.334.038,00			$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CÓDIGO: F-GAE-032
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional protección.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co/ para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**		
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**Valor acta:**	
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**	**$**	**1.026.821.011,00**
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**Valor a pagar:**	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

	CONDICIONES CONTRATUALES					MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR/UNIT.**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**
NP-12	Mantenimiento modulo Iglu enmallado. Incluye: - Reparación de la estructura afectada por la corrosión. - Restauración general de la pintura. - Cambio de la tornillería por acero inox.	und		$ 22.417.108,00		1,00	$ 22.417.108,00	1,00	$ 22.417.108,00	1,00	$ 22.417.108,00	1	$ 22.417.108,00		$ -
NP-13	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA mediante generador eléctrico con potencia nominal mínima de 7.000 W o equivalente. Incluye el suministro, transporte, instalación, puesta en marcha y operación del generador; la instalación de sistema de puesta a tierra conforme a normativa vigente; acometida eléctrica mediante cable antifraude; elaboración y entrega de la declaración de	und		$ 1.720.936,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-14	Suministro, transporte e instalación de piso de seguridad en caucho tipo TPV Full color 50 mm (10 mm TPV / 40	m2		$ 474.810,00		44,18	$ 20.977.106,00	44,18	$ 20.977.106,00	44,18	$ 20.977.106,00	44,2	$ 20.977.106,00		$ -
NP-15	Suministro, transporte e instalación de filtro frances 6" con seccion (1 m x 0.5 m), incluye tubería de drenaje diametro 6", triturado de 3/4", geotextil NT 1600 y trasiego interno	ml		$ 218.322,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-16	Suministro, transporte e instalación de rejilla plastica (1.00 x 0.30 x	und		$ 206.179,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-17	Construcción de Quarter Pipe (jota seccion1.5X2.31) en concreto reforzado, que comprende la ejecución de muros laterales en mampostería estructural confinada, viga de cimentación en concreto reforzado de sección 20 × 25 cm, viga corona en concreto reforzado de sección 20 × 15 cm, suministro e instalación de copín en tubería estructural de 2", ejecución de placa en concreto reforzado con endurecedor superficial, relleno con material de subbase granular	m2		$ 1.864.594,91			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-18	Construcción de micropilotes en concreto reforzado mediante perforación controlada del terreno a profundidad de 3,00 m, garantizando un diámetro nominal de 30 cm, así como la verticalidad y alineación requeridas, conforme a los planos y estudios del proyecto. Incluye la limpieza y estabilización de la perforación, el suministro, armado e instalación del refuerzo estructural, y el vaciado continuo de concreto con	und		$ 1.178.002,00			$ -				$ -		$ -		$ -
TOTAL	**LIMONAR N° 1 PARQUE INFANTIL Cr 61D x Cl 57 Sur 7 Comuna 80**				**$ 8.467.810,00**		**$ 43.394.214,00**		**$ 51.862.024,45**		**$ 51.862.024,00**		**$ 51.862.024,00**		**$ -**
	LIMONAR N° 1 PISTA MULTI Cr 61D x Cl 57 Sur 7 Comuna 80														
1	**PRELIMINARES**											$ -	$ -		
1,1	**REPLANTEO**														
1,1,1	Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye	día		$ 915.718,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1,2	**LIMPIEZA, ROCERÍA, DESMONTE Y DESCAPOTE**														
1,2,1	LIMPIEZA de cajas y/o sumideros manualmente. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que	un		$ 61.684,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1,2,2	LIMPIEZA de cunetas, incluye: acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de escombros y material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la	m		$ 4.040,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1,2,3	DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de cajas y/o sumideros con Váctor. Incluye limpieza de tubería, acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad, recuperación de los materiales	hr		$ 683.898,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1,2,4	DESMONTE, ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta cualquier altura de la vegetación, desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm., la rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad,	m2		$ 4.625,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022
		VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co/ para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**	**Valor acta:**	
N° DE CONTRATO	**6700043850**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**$**	**1.026.821.011,00**
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**890.194.096-0**	**Valor a pagar:**	
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
1,2,5	LIMPIEZA DE CARCAMOS, incluye: acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de escombros y material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que	m		$ 4.343,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1,3	**INSTALACIONES PROVISIONALES**														
1,3,1	CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2, con una altura de 2,10 m., estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación. Incluye suministro,	m	135,00	$ 37.743,00	$ 5.095.305,00	-135,00	$ (5.095.305,00)		$ -		$ -		$ -		$ -
1,3,2	Alquiler de campamento y/o bodega, debe incluir batería sanitaria, servicio de agua, luz, línea telefónica, ventilacion e	mes		$ 4.197.645,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1,3,3	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA. Incluye suministro e instalacion de caja doble para contador, contador, proteccion 2x40A, linea de tierra, acometida electrica en cable antifraude, conexión a poste, tramite ante	global	1,00	$ 1.912.151,00	$ 1.912.151,00	-1,00	$ (1.912.151,00)		$ -		$ -		$ -		$ -
2	**RETIROS DE MONTAJE/DEMOLICIONES/CORTES**														
2,1	**RETIROS**														
2,1,1	RETIRO DE VALLA INSTITUCIONAL. Incluye amarres a la malla existente y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la	un	1,00	$ 29.100,00	$ 29.100,00	-1,00	$ (29.100,00)		$ -		$ -		$ -		$ -
2,1,2	botada o recuperación de. Incluye botada o recuperación de	un		$ 13.758,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,1,3	RETIRO DE PASAMANOS METÁLICO en cualquier diseño, metal y peso. Incluye demolición base de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su	m		$ 21.370,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,1,4	RETIRO DE MARCOS Y PUERTAS con vidrio, metálicas, en aluminio, en madera o reja. Incluye todos los elementos necesarios para su efectivo retiro, acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada de escombros, recuperación de	un		$ 39.430,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,1,5	RETIRO DE TAPA CARCAMO. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables, su trasporte hasta el sitio que Incluye la	un		$ 5.858,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,1,6	DESMONTE DE EQUIPO DE SKATE, de menor a mediana altura y equipo individual, Incluye todos los demás elemento necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que	un		$ 105.740,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,1,7	RETIRO DE CERRAMIENTO EN ESTACONES DE MADERA INMUNIZADA. Incluye cargue, transporte, botada o recuperación de los materiales aprovechables o su	m		$ 6.336,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,2	**DEMOLICIONES**														
2,2,1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, comprender	m3		$ 291.397,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,2,2	DEMOLICIÓN DE ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros CON ESPESOR ENTRE 0.10 a 0.15m, en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo;	m2		$ 40.404,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,2,3	CORTE DE PISO EN CONCRETO, ASFALTO, perfundidad hasta 5 cm. Incluye corte con máquina de disco	m		$ 6.752,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

inder	**ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.**	CODIGO: F-GAE-022 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad tolerada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.870.831-3**	**Valor acta:**	
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLÍN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**		
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**Valor a pagar:**	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	$	1.026.821.011,00
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
2.2.4	DEMOLICIÓN LAVAMANOS CORRIDO Y MESON, cargue, transporte y botada de escombros. Incluye refuerzo e instalaciones embebidas, demolición de revoques y enchapes pañetados en muros y elementos a demoler.	m		$ 30.096,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2.2.5	Demolición de pavimento asfaltico, cargue, transporte y botada de escombros, hasta espesores de 4". Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor.	m2		$ 38.929,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2.2.6	Demolición de revoques. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques, además recuperación de los materiales.	m2		$ 13.662,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2.2.7	Demolición BANCA DE CONCRETO, cargue, transporte y botada de escombros. Incluye refuerzo e instalaciones embebidas y elementos a demoler, además recuperación	un		$ 49.068,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
3	MANEJO ARBOREO														
3,1	PODA DE ÁRBOLES														
3,1,1	PODAS, cargue y retiro de ÁRBOLES JUVENILES bajo cualquier condición, CON ALTURA ENTRE 2.0 y 6.0 m. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. La poda se realizará con	un		$ 24.384,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
3,1,2	PODAS, cargue y retiro de ÁRBOLES ADULTOS bajo cualquier condición. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. La poda se	un		$ 188.087,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4	MOVIMIENTOS DE TIERRA														
4,1	EXCAVACIÓN														
4,1,1	EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN del terreno manualmente, bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terraceos según planos y/o definidos por la	m2		$ 40.232,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,1,2	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogeneo. De 0.00 a 2.00 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m3, cargue, transporte interno y externo, botada de material	m3		$ 105.989,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,1,3	EXCAVACIÓN MECANICA de material heterogeneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente	m3		$ 90.029,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,1,4	ENTIBADO TEMPORAL en TELERAS de 1.35mx0.90m con una separación máxima de largueros de 0,35m a ejes, bajo cualquier grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo a los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. El entibado se colocará en forma continua (toda la pared cubierta 100%) según lo requieran las condiciones del terreno o de las vecindades, así: las teleras se ubicarán en sentido horizontal 1.35m y vertical 0.90m, se colocarán los canes verticalmente en ambos lados tanto en el costado del muro existente como del terreno y los tacos metálicos se colocarán en sentido vertical cada 1.0m y en sentido horizontal cada 1.35m. Se tendrá en cuenta para efectos de	m2		$ 40.217,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,2	LLENOS														
4,2,1	LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro	m3		$ 151.574,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,2,2	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de	m3		$ 236.387,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,2,3	Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de	m3		$ 275.351,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CÓDIGO: F-GRE-022
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

				ACTA Nº 1
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN			Valor acta: $ 1.026.821.011,00
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.979.831-3	
Nº DE CONTRATO	5700043950	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL	
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0	
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00	
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00	Valor a pagar: $ 1.026.821.011,00
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026			

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
4,2,4	Colocación de MATERIAL GRANULAR Ø 3/4" mm limpio para , camas de triturado, (9 cm de lecho filtrante) o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y	m3		$ 234.890,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,2,5	Incluye el suministro, transporte, colocación de la piedra, la	m3		$ 182.460,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5	CONCRETOS														
5,1	FUNDACIONES														
5,1,1	Colocación de concreto de 17.5 MPa para SOBRE, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte	m2		$ 43.072,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,1,2	(3000 psi), para VIGA DE FUNDACIÓN, Incluye formaleta, vibrado, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El	m3		$ 902.666,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,2	MUROS DE CONTENCIÓN														
5,2,1	(3000 psi), para MURO DE CONTENCIÓN, ESPESOR DE 0, 20 m, Incluye formaleta súper T de 18 mm., para acabado a la vista ambas caras, vibrado, doble malla D-131, reductor de agua, acelerante para concretos, desencofrante, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones	m3		$ 1.169.856,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,3	ESCALERAS Y GRADERÍAS														
5,3,1	Construcción de ESCALERAS SOBRE TERRENO en concreto de 21 Mpa., con huella de 0.30 m y contra huella de 0.175 m. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm. o su equivalente para acabado a la vista.	m2		$ 246.626,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,4	CORDONES														
5,4,1	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.60 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U50 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del	m		$ 92.622,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,5	CÁRCAMOS/CUNETAS/PASES DE TUBERÍA														
5,5,1	Suministro, transporte y colocación de TAPA PARA CÁRCAMO de 30*60*6 cm. prefabricada en concreto de 21Mpa. Perforaciones de 1/2" espaciadas a 10 cm. Incluye	un		$ 56.329,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,5,2	Construcción de APOYO PARA TAPA DE CÁRCAMO en concreto de 21 Mpa. de 10 x 10 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad, acero de 3/8" longitudinal y bastones de 15 cm a	m		$ 72.682,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,5,3	Suministro, transporte y colocación de TAPA PARA CÁRCAMO MADERA PLASTICA de 30*60*5 cm. prefabricada en concreto de 21Mpa. Perforaciones de 1/2"	un		$ 66.029,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,5,4	Construcción de cunetas en concreto en V e=0.08 a=0.50 m. Incluye suministro, transporte, concreto de 3000 PSI, formaleta entresuelo en piedra con espesor de 20 cm y	m		$ 73.737,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,6	BANCAS EN CONCRETO														
5,6,1	Suministro, Transporte e instalación de banca en concreto	un		$ 1.405.251,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6	ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA														
6,1	ACERO DE REFUERZO														

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO F-GAE-022
		VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER-MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACIÓN ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co/ para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS ISP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**	**Valor acta:**	
N° DE CONTRATO	**6700043850**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**$**	**1.026.821.011,00**
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**	**Valor a pagar:**	
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**	**$**	**1.026.821.011,00**
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
6.1.1	Suministro, transporte e instalación de Acero de refuerzo fy=500 PY-420 Mpa., 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos	kg		$ 8.255,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2	**ESTRUCTURA METÁLICA**														
6,2,1	Suministro, transporte y REPARACIÓN PASAMANOS SKATE METALICO; Incluye, cambio de Tuberia averiada, pintura base anticorrosiva. Incluye suministro y transporte	m		$ 129.321,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,2	Suministro, transporte y REPARACIÓN PLATAFORMA SKATE METALICO de 4,50 mt de ancho x 13,00 metros de longitud y 3,50 metros de altura; incluye, cambio de tuberia averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3 manos, colores a definir en la ejecución, cortes, soldaduras,	un		$ 20.095.307,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,3	Suministro, transporte y REPARACIÓN RAMPA SKATE METALICO de 2,00 mt de ancho x 2,00 metros de longitud y 0,65 metros de altura; incluye, cambio de tuberia averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3, manos, colores	un		$ 673.097,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,4	Suministro, transporte y REPARACIÓN PLATAFORMA SKATE METALICO de 3,00 mt de ancho x 5,60 metros de longitud y 1,90 metros de altura; incluye, cambio de tuberia averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3, manos, colores a definir en la ejecución, cortes, soldaduras,	un		$ 14.874.481,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,5	Suministro, transporte y REPARACIÓN RAMPA FUNBOX METALICO de 2,50 mt de ancho x 6,50 metros de longitud, con una rampada 1,80x2,50; incluye, cambio de tuberia averiada, llada, pintura base, anticorrosiva, pintura esmalte	un		$ 3.580.679,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,6	Suministro, transporte y REPARACIÓN TRUCK BOX METALICO de 6.15x0.60x0,51 m; incluye, instalación de lamina HOT ROLLED 3.00 mm, cambio de tuberia averiada, llada, pintura base, anticorrosiva, pintura esmalte	un		$ 4.726.550,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,7	Suministro, transporte y REPARACIÓN TRUCK BOX METALICO de 4,03x(alturas 0,90 y 0,50)x0,60 m; incluye, instalación de laminas metalicas HOT ROLLED de 3.00 mm, cambio de Tuberia averiada, llada, pintura base,	un		$ 4.950.620,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,8	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL FUN BOX SIMPLE METALICO con altura (H) 0,40 m, altura (C) 0,60 m y longitud de 6,00 m; en tuberia estructural metalica 3" por 3,00 mm, incluye, llada, pintura base,	un		$ 3.433.568,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,9	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL DOBLE FUN BOX METALICO con altura (H) 0,40 m, altura (C) 0,60 m, longitud 7,00 m en tuberia estroutural metalica 3" por 3,00 mm; incluye, llada, pintura base, anticorrosiva	un		$ 4.359.102,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,10	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL KINK BOX METALICO con altura (H) 0,40 m, longitud 7,20 m en tuberia estroutural metalica 3" por 3,00 mm; Incluye, llada, pintura base, anticorrosiva, Pintura esmalte 3 manos	un		$ 4.314.832,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,11	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL SUELO SENCILLO METALICO de Altura (H) 0,40 altura, Longitud 3,00 M; en tuberia estroutural metalica 3" por 3,00 mm, incluye, llada, pintura base, anticorrosiva, Pintura	un		$ 2.062.057,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,12	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL SUELO DOBLE METALICO de Altura (H) 0,40 altura, Longitud 6,00 M; en tuberia estroutural metalica 3" por 3,00 mm, incluye, llada, pintura base, anticorrosiva, Pintura	un		$ 3.353.384,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,2,13	Suministro, transporte, Construcción e instalación de TRICK BOX MEDIA LUNA METALICO de 4,0x0,5x0,5 m, arco de tuberia 7,60 m, altura centro de arco 0,66 m; incluye, instalación de laminas metalicas LAMINA HOT ROLLED de 3,00 mm, cambio de tuberia estructural averiada, llada,	un		$ 7.223.719,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,4	**CERRAMIENTOS**														

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus dptos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**		
N° DE CONTRATO	**6700043850**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	Valor acta:	
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.696-0**	$	1.026.821.011,00
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	Valor a pagar:	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	$	1.026.821.011,00
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el Fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

	CONDICIONES CONTRATUALES					MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR/UNIT.**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**
6.4.1	Mantenimiento de cerramiento en madera plastica, altura variable de 1.00 a 1.25 m, incluye las siguientes actividades: - Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.- Retiro de tubería en mal estado y/o solicitada por la supervision,- Tubería galvanizada en caliente Ø 2"", calibre 14, para reposición de tubería en mal estado y/o faltantes (verticales y horizontales); según indicaciones de la interventoría.- Tubería galvanizada de 2 para almas de 0.20 cm -	m		$38.693,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS/SANITARIAS**														
7,1	**ALCANTARILLADO EXTERNO/RESIDUALES/LLUVIA**														
7,1,1	Suministro, transporte e instalación de TUBERIA PVC-SANITARIA 6". Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, y todos los elementos	m		$ 171.190,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
7,1,2	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 4" de diámetro para bajantes de aguas lluvias. Incluye los accesorios necesarios para su correcta instalación. Las tuberías serán fabricadas bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 574. Para aguas	m		$ 62.064,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
7,1,3	Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC sanitaria 4". Incluye accesorios de 4", soldadura y limpiador	m		$ 99.606,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
7,2	**CAJAS**														
7,2,1	Construcción de CAJA DE INSPECCIÓN Y/O EMPALME de 40x40x80 cm. medidas internas, en concreto de 21 Mpa, mortero 1:4 con impermeabilizante integral de morteros Sika 1 o equivalente. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, tapa, herrale, formaleta	un		$ 741.338,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8	**APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES**														
8,1	**APARATOS SANITARIOS**														
8,1,1	Suministro, transporte e instalación de SANITARIO BLANCO, bajo consumo 6lt y 4 lt, diseño de una pieza, taza redonda y asiento de cierre suave con aro cubierto. Incluye el suministro y transporte del sanitario, sifón esmaltado,	un		$ 602.429,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,1,2	Suministro, transporte e instalación de orinal mediano. Incluye fluxometro, sifón y todos los demas elementos	un		$ 2.201.081,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,2	**LAVAMANOS**														
8,2,1	Suministro, transporte e instalación LAVAMANOS DE EMPOTRAR. Incluye griferia metálica con acabado cromado, abasto metálico acabado cromado, sifón botella y	un		$335.315,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,3	**LAVAESCOBAS**														
8,3,1	Construcción MESON CORRIDO de 0,55 m de ancho en concreto 21Mpa, con un espesor de 0,10 m, forrado en granito pulido N°1 (En losa de fondo y paredes). Incluye suministro, transporte de los materiales, losa de fondo en	m		$ 211.324,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,4	**ESPEJOS Y VIDRIOS**														
8,4,1	Suministro, transporte e instalación de espejo. Incluye pegante, espejo de 4 mm, pulida de bordes, cinta doble faz,	m2		$ 136.693,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,5	**REJILLAS**														
8,5,1	Suministro, transporte e instalación de REJILLA METALICA DE PISO combinada Aluminio/bronce DE 8"x8" para	un		$ 56.409,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,5,2	Suministro, transporte e instalación de rejilla para piso de Hierro Negro de 10.16 X 25.40 cm para desagüe de 4".	un		$ 93.172,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9	**CARPINTERIA METALICA/MADERA/VIDRIOS**														
9,1	**MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS**														
9,1,1	Suministro, transporte e instalación de puerta metalica Entamborada, calibre 20 de 2.10m x 0.90 a 1.10m. Incluye wash primer, pintura anticorrosiva y acabado con esmalte semibrillante color negro, cerradura de seguridad de primera	un		$ 838.936,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-032
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co/ para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA Nº 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**	**Valor acta:**	
Nº DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA C/VIL**	**$**	**1.026.821.011,00**
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**890.194.096-8**		
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**Valor a pagar:**	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
9,1,2	Reparación de portón metálico con una altura de 1,00 m, dos cuerpos; incluye suministro, transporte, cambio de bisagras para portones de hierro con 2 hojas abiertas IBFM pasador desmontable, soporte amortiguado para portón	un		$ 606.468,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,2	PASAMANOS														
9,2,1	Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico con una altura de 1,00 m; tubería circular galvanizada superior e inferior de 2"; platinas pie de amigo y platina de anclaje con un espesor de 3/16" cada1,0 m y pernos expansivos de 3/8", pintura poliuretano, catalizador, base	m		$ 333.593,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,2,2	Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico con una altura de 0.60 m; tubería circular estructural de 2 mm diametro de 2"; platinas pie de amigo y platina de anclaje con un espesor de 3/16" cada 1,0 m y pernos expansivos de 3/8, longitud 25 cm", pintura poliuretano,	m		$ 223.239,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,2,3	Suministro, transporte e instalacion de CERRAMIENTO EN ESTACÓN DE MADERA INMUNIZADA. Incluye concreto de 21 Mpa para soporte, tornillos y todo lo necesario para	m		$ 275.379,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,3	CHAPAS														
9,3,1	Suministro, transporte e instalación CERROJO de seguridad, backset de 60 mm. Incluye abasto, accesorios y	un		$ 124.679,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4	EQUIPOS														
9,4,1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SKATE, de hierro a mediana altura y equipo individual, incluye primer, pintura	un		$ 1.164.000,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,2	Mantenimiento de barras paralelas pro, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base	un		$ 1.588.785,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,3	Mantenimiento de barras fijas tipo cuadrilátero, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base	un		$ 1.749.711,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,4	Mantenimiento de barras fijas básica, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base	un		$ 1.246.151,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,5	Mantenimiento de equipo de gimnasio bky, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balinerass 6004 SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 mm * 9 cm, arandelas de separacion de 1",Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos Bristol de 5/16 x 1" (con tratamiento	un		$ 4.089.218,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,6	Mantenimiento de equipo de gimnasio tipo Jinete, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balinerass 6004 SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 MM * 9CM,Arandelas de separacion de 1",Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos Bristol de 5/16 x 1" (con tratamiento	un		$ 4.136.217,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,7	Mantenimiento de equipo de gimnasio flexiones de pecho triceps sencillo, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tapones (empa - nylon) de 1" (Manilares), Manilares de 2" estriado*25CM	un		$ 2.053.603,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACION DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento Oz registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN				**ACTA N° 1**
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	**NIT/CC CONTRATISTA**	901.970.831-3		
N° DE CONTRATO	6700043950	**CLASE DE CONTRATO**	OBRA CIVIL		**Valor acta:**
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	**NIT DEL CONTRATANTE**	800.154.696-0		$ 1.026.821.011,00
FECHA DE INICIO	27/10/2025	**VR. INICIAL CONTRATO**	$4.874.610.734,00		**Valor a pagar:**
PLAZO	3 MESES	**ADICIÓN CONTRATO**	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	**VR. TOTAL CONTRATO**	$4.874.610.734,00		$ 1.026.821.011,00
PRÓRROGA	2 MESES	**FECHA DE ELABORACIÓN**	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
9,4,8	Mantenimiento de equipo de gimnasio banca abdomen inclinada/plana, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tacones (arena + mármol) de 1" (Manilares)	un		$ 2.148.190,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,9	Mantenimiento de equipo de gimnasio Calentador de piernas sissy, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Manilares de 1/4" estriado*15CM, pintura con esmaltes	un		$ 1.550.852,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,10	Mantenimiento de equipo de gimnasio torre multifuncional A4; incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balinerass 6004 SKF, Balinerass de carro 6205 - 25mm SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 MM * 90CM, Ejes corto 1020 acerado roscado de 20 MM *5,5 CM,Arandelas de separacion de 1", Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos	un		$6.768.970,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,11	Fabricación, suministro, transporte e instalación, PARALELA DOBLE BASICA,estructura para 2 personas, realiza ejercicios de fondos en paralelas con 2 alturas diferentes fabricado en PTC 100 x 100 2,5 mm Tubos redondos de 42 mm, va anclada a una losa de concreto con pernos de expansión galvanizados de 3 " cubierta con	un		$2.748.592,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,12	Fabricación, suministro, transporte e instalación de PUSH UP (Estructura barras paralelas de baja altura y longitud corta para realizar ejercicios de flexiones el pecho y fondos). Incluye tubería redonda galvanizada de 48 mm y espesor 3mm, la estructura va anclada a una losa de concreto con pernos de expansión galvanizados de 3 ", cubierta con mortero en concreto de 2" de altura y pintado con	un		$1.170.499,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
10	PISOS														
10,1	ANDENES														
10,1,1	Construcción de ANDÉN O PLACAS en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10 m., pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en piedra	m2		$163.376,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
10,1,2	Suministro, transporte e instalación de piso en caucho de 2 cm de espesor, formato 50x50 cm de pega, color negro.	m2		$234.701,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
10,2	BALDOSAS O PIEDRAS														
10,2,1	Pulido mecanico de superficie de concreto o asfalto existente por medios mecanicos y/o quimicos, hasta garantizar mínimo un perfil de rugosidad de 0,1 mm CSP 2 según norma ICRI 03732, incluye aplicación con aplicador de la	m2	148,00	$4.654,00	$ 688.792,00	-148,00	$ (688.792,00)				$ -		$ -		$ -
10,2,2	Instalación de andén o repisa con arista redondeada. Incluye suministro, transporte e instalación de mortero 1:5 y	m2	3,00	$58.575,00	$ 175.725,00	-3,00	$ (175.725,00)				$ -		$ -		$ -
11	REVOQUES, ENCHAPES, PINTURAS, LAVADA E HIDROFUGADA/IMPERMEABILIZACIONES														
11,1	REVOQUES/ESTUCO														

ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.

CODIGO: F-GAE-032
VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos cumpliendo la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional protecion.datos@inder.gov.co a consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.976.831-3**	**Valor acta:**	
N° DE CONTRATO	**6700043850**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**$**	**1.026.821.011,00**
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**	**Valor a pagar:**	
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
11,1,1	Revoque con mortero 1:4 impermeabilizado, en muros. Incluye: preparacion de la superficie, suministro y transporte de los materiales, fajas, rayuras, filetas, impermeabilizacion y	m2	2,00	$61.400,00	$ 122.800,00	-2,00	$ (122.800,00)		$ -		$ -		$ -		$ -
11,1,2	Aplicación de estuco sobre muros revocados. Incluye suministro, transporte, trabajo en altura y todos los	m2		$15.178,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,2	**ENCHAPES**														
11,2,1	Suministro, transporte e instalación de enchape piso pared. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente, remate en	m2		$90.161,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3	**PINTURAS**														
11,3,1	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA ACRILICA en muros (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja	m2	109,00	$38.706,00	$ 4.218.954,00	-109,00	$ (4.218.954,00)		$ -		$ -		$ -		$ -
11,3,2	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS Y MUROS, VINILO TIPO 1 de primera calidad para pared y cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una	m2		$20.450,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,3	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PUERTAS O REJAS. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual y mecanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante tipo Epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un espesor de película seca	m2		$56.342,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,4	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PARA PASAMANOS altura de 0,70 a 1,20 m. Incluye: limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, una mano de base wash primer, utilizacion de cepillo de cerdas duras y/o papel de lija, anticorrosivo epoxi poliamida a 3 manos de primera	m	22,00	$48.148,00	$ 1.059.256,00	-22,00	$ (1.059.256,00)		$ -		$ -		$ -		$ -
11,3,5	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PARA PASAMANOS altura de 0,30 a 0,60 m. Incluye: limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, una mano de base wash primer, utilizacion de cepillo de cerdas duras y/o papel de lija, anticorrosivo epoxi poliamida a 3 manos de primera	m	48,00	$35.731,00	$ 1.715.088,00	-48,00	$ (1.715.088,00)		$ -		$ -		$ -		$ -
11,3,6	Suministro,transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 15 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m		$24.004,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,7	Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 30 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m	28,00	$48.120,00	$ 1.347.360,00	-28,00	$ (1.347.360,00)				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-032
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co/ para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**				**ACTA Nº 1**
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**		**901.970.831-3**	**Valor acta:**
Nº DE CONTRATO	**6700043860**	**CLASE DE CONTRATO**		**OBRA CIVIL**	**$ 1.026.821.011,00**
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**		**800.194.096-0**	**Valor a pagar:**
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**		**$4.874.610.734,00**	**$ 1.026.821.011,00**
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**		**N/A**	
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**		**$4.874.610.734,00**	
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**		**31/12/2025**	
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR/UNIT.**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**
11,3,8	Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 50 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m		$83.316,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,9	Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 60 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m	14,00	$94.922,00	$ 1.328.908,00	-14,00	$ (1.328.908,00)		$ -		$ -		$ -		$ -
11,3,10	Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados. Incluye reparación de juntas existentes, reparación de fisuras existentes, fijado	m2	257,00	$138.025,00	$ 35.472.425,00	-257,00	$ (35.472.425,00)				$ -		$ -		$ -
11,3,11	Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de streetbond durashield parte A+B, color negro. Incluye reparación de juntas existentes, reparación de fisuras existentes, fijado	m2		$97.828,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,12	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para FAJAS DE DEMARCACIÓN, ancho 5 cm. Incluye reparación de	m		$5.351,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,13	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para FAJAS DE DEMARCACIÓN, ancho 10 cm. Incluye reparación de	m		$10.703,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,14	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES UNIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 0,47 mt. Incluye reparación de	un		$26.872,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,15	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES BIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 0,70 mt. Incluye reparación de	un		$48.004,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,16	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES TRIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 1,00 mt. Incluye reparación de	un		$64.997,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,17	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO BICICLETA, area 1,20mt x 0,80 mt. Incluye	un		$37.612,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,18	Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de STREETBOND SB120 ANTIDESLIZANTE parte A+B, en colores seleccionados. Incluye reparación de juntas existentes,	m2		$170.975,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,19	Suministro, transporte y aplicación PINTURA PARA PASAMANOS DE MADERA INMUNIZADA. Incluye: tornilleria, limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, sello de poros, 2 manos vía aerosol de fondo, con kilometraje final	m		$50.570,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,4	**LAVADA**														
11,4,1	Lavada de: muros exteriores, pisos y gradenas, con hidrolavadora. Incluye: todos los elementos y herramientas	m2	120,00	$7.487,00	$ 898.440,00	-120,00	$ (898.440,00)		$ -		$ -		$ -		$ -
11,5	**IMPERMEABILIZACIONES**														

ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.

CÓDIGO: F-GAE-022
VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACIÓN ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional protecion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**	**Valor acta:**	
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	$	**1.026.821.011,00**
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**	**Valor a pagar:**	
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**	$	**1.026.821.011,00**
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

	CONDICIONES CONTRATUALES					MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
11.5.1	Suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante con membrana liquida de poliuretano, acabado antideslizante, impermeable, de alta flexibilidad, elasticidad, elongación y adherencia, resistente a la abrasión, desgarro, desgaste por tránsito, daño por presencia de agua y a los rayos UV, sobre pisos en concreto o mortero. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparación de superficie hasta obtener perfil de agarre para abrir poros de	m2		$307.180,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,5,2	Suministro, transporte e instalación de Bisel 10d. Incluye aplicación de masilla elástica sellante y adhesiva con base	m		$22.241,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
11,5,3	Suministro, transporte y aplicación de IMPRIMANTE EPOXICO, en capas, lo(s) anclaje(s) de elementos necesarios	m2		$31.215,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,5,4	Suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante elastomero de poliuretano butilico tipo V de ASTM, 100%	m2		$97.832,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
12	ELECTRICO														
12,1	SALIDAS DE ENERGIA														
12,1,1	Suministro, transporte e instalación de tomacorriente GFCI con polo a tierra 20 A, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL	un		$85.870,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
12,1,2	Suministro, transporte e instalación de interruptor sencillo, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL.	un		$36.384,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
12,2	LUMINARIAS														
12,2,1	Suministro, transporte e instalación de lampara hermetica Led 3200lm 2x18w Ip65 Ik08, en policarbonato de alta resistencia con empaque de poliuretano, soportes tipo clip	un		$153.084,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
13	VALLAS INFORMATIVAS														
13,1	VALLAS INSTITUCIONALES														
13,1,1	Suministro e instalación de valla institucional y/o de valla informativa de normas de uso, de 2m.x0,50m (sin canto), en lámina galvanizada calibre 24 con impresión 1440 DPI forrada en vinilo laminado, con puntas redondeadas en	un	1,00	$457.669,00	$ 457.669,00	-1,00	$ (457.669,00)				$ -		$ -		$ -
13,1,2	Suministro e instalación de valla institucional y/o de valla informativa de normas de uso, de 2m.x1m (sin canto), en lámina galvanizada calibre 24 con impresión 1440 DPI forrada en vinilo laminado, con puntas redondeadas en	un	2,00	$483.987,00	$ 967.974,00	-2,00	$ (967.974,00)				$ -		$ -		$ -
13,2	VALLA DE OBRA														
13,2,1	Suministro, transporte e instalación de Valla de obra de 3x1.5 m. Incluye torre en ángulo de 2x1/8, pintada con anticorrosivo gris, lona impresa inkjet con ojaletes metálicos resistentes a la intemperie y templada con amarres metálicos a cada extremo de la lona. Incluye valla de	un	1,00	$442.007,00	$ 442.007,00	-1,00	$ (442.007,00)		$ -		$ -		$ -		$ -
14	SILVICULTURA MANTENIMIENTOS														
14,1	GRAMA														
14,1,1	Suministro, transporte e instalación de grama tipo Malasia de 10 +2,0 m², para conformación de zonas verdes. Incluya perfilación y nivelación de la superficie hasta un espesor de 5 cm , adición de tierra abonada con	m2		$26.935,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
15	PAVIMENTOS														
15,1	ASFALTO														
15,1,1	Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica tibia tipo densa MDC-19 para trabajos en pavimento en un rango de 50 m3 en adelante, que cumpla con el capitulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022, incluye imprimación, equipos para compactación y terminado de asfalto	m3		$1.056.291,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
16	VARIOS														
16,1	Actividades de vigilancia y seguridad privada de personal especializado, sin arma. Incluye obligaciones laborales y costos operativos.	mes	1,00	$14.110.345,00	$ 14.110.345,00		$ -	1,00	$ 14.110.345,00	1	$ 14.110.345,00	1	$ 14.110.345,00		$ -
17	NO PREVISTOS														
NP-1	Suministro, transporte, colocación ycompactación de mezcla asfáltica en caliente norma INVIAS tipo MDC-10. Aplicación Mecánica. Espesor mínimo 5 cm. Incluye	m3		$ 1.657.709,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-2	Suministro, transporte e instalacion de perfil angular 2" x 3/16" ; incluye, escarificado, pintura base anticorrosiva. Incluye suministro y transporte de los materiales, cortes	ml		$ 121.191,00			$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-032 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos asignando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional protecion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN			ACTA N° 1	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.970.831-3	Valor acta:	
N° DE CONTRATO	6700043950	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL	$	1.026.821.051,00
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0	Valor a pagar:	
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00	$	1.026.821.051,00
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
NP-3	Suministro, transporte y REPARACION PLATAFORMA SKATE METALICO de 3,00 mt de ancho x 9,70 metros de longitud y 1,90 metros de altura; Incluye, cambio de tuberia averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3,	und		$ 19.140.084,53			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-4	Acarreo interno de materiales petreos escombro tierras y productos sobrantes en condiciones difícil acc pendientes escaleras y senderos en piedra o en tierra entre 101 a 200	m3		$ 121.820,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-5	Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento arlequin LATEX AR en cinco capas así: primera polimero y/o autonivelante, para obturación de poros y espejos de agua menores a 3 mm, Segunda capa Base para generar puente	m2		$ 99.640,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-6	Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento arlequin LATEX MT en cinco capas así: primera polimero y/o autonivelante, para obturación de poros y espejos de agua menores a 3 mm, Segunda capa Base para generar puente	m2		$ 87.103,00		707,65	$ 61.638.438,00	707,65	$ 61.638.438,00	707,49	$ 61.624.501,00	707	$ 61.624.501,00	0,16	$ 13.936,00
NP-7	Acondicionamiento de superficie de concreto asfáltico, para aplicación de recubrimiento sintético, asegurando perfilado y acabado uniforme, adecuado para la aplicación del	m2		$ 22.182,00		690,00	$ 15.305.580,00	690,00	$ 15.305.580,00	690,00	$ 15.305.580,00	690	$ 15.305.580,00		$ -
NP-8	Suministro e instalacion modulo de ejercicio ELIPTICA	und		$ 4.482.109,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-9	Suministro e instalacion modulo de ejercicio SKY	und		$ 6.817.484,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-10	GEOTEXTIL T 2400 PARA SEPARACION DE SUBRASANTE DE CAPAS GRANULARES (m	m2		$ 13.606,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-11	SERVICIO DE BOMBA ESTACIONARIA PARA VOLUMENES MENORES A 30M3 PARA SECTORES DE DIFICIL ACCESIBILIDAD	und		$ 1.334.038,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-12	Mantenimiento modulo igu enmallado. Incluye: - Reparación de la estructura afectada por la corrosión. - Restauración general de la pintura. - Cambio de la tornillería por acero inox	und		$ 22.417.108,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-13	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA mediante generador eléctrico con potencia nominal mínima de 7.000 W o equivalente. Incluye el suministro, transporte, instalación, puesta en marcha y operación del generador; la instalación de sistema de puesta a tierra conforme a normativa vigente; acometida eléctrica mediante cable antifraude; elaboración y entrega de la declaración de	und		$ 1.720.936,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-14	Suministro, transporte e instalación de piso de seguridad en caucho tipo TPV Full color 50 mm (10 mm TPV / 40	m2		$ 474.810,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-15	Suministro, transporte e instalacion de filtro frances 6" con seccion (1 m x 0,5 m), incluye tuberia de drenaje diametro 6", triturado de 3/4", geotextil NT 1600 y trasiego interno.	ml		$ 218.322,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-16	Suministro, transporte e instalacion de rejilla plastica (1,00 x 0,30 x	und		$ 206.179,00			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-17	Construcción de Quarter Pipe (pista seccion1.5X2.31) en concreto reforzado, que comprende la ejecución de muros laterales en mampostería estructural confinada, viga de cimentación en concreto reforzado de sección 20 × 25 cm, viga corona en concreto reforzado de sección 20 × 15 cm, suministro e instalación de copin en tubería estructural de 2", ejecución de placa en concreto reforzado con endurecedor superficial, relleno con material de subbase granular	m2		$ 1.864.594,91			$ -				$ -		$ -		$ -
NP-18	Construcción de micropilotes en concreto reforzado mediante perforación controlada del terreno a profundidad de 3,00 m, garantizando un diámetro nominal de 30 cm, así como la verticalidad y alineación requeridas, conforme a los planos y estudios del proyecto. Incluye la limpieza y estabilización de la perforación, el suministro, armado e instalación del refuerzo estructural, y el vaciado continuo de concreto con	und		$ 1.178.002,00			$ -				$ -		$ -		$ -
TOTAL	LIMONAR N° 1 PISTA MULTI Cr 61D x Cl 57 Sur 7 Comuna 80				$ 70.042.299,00		$ 21.012.064,00		$ 91.054.383,00		$ 91.040.426,00		$ 91.040.426,00		$ 13.936,00

	PISTA SKATE LIMONAR N° 2 Cr 65 x Cl 42D Sur Comuna 80														
1	PRELIMINARES											$ -	$ -		
1,1	REPLANTEO														

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-032
Inder		VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN			ACTA Nº 1	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.970.831-3	Valor acta:	
Nº DE CONTRATO	6700043980	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL	$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	800.194.996-0	Valor a pagar:	
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00	$	1.026.821.011,00
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el Fin de autorizar el pago del acta Nº.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
1,1,1	Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye	d'a		$ 918.718,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
1,2	LIMPIEZA, ROCERÍA, DESMONTE Y DESCAPOTE														
1,2,1	LIMPIEZA de cajas y/o sumideros manualmente. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que	un		$ 61.684,00	$ -	2,00	$ 123.368,00	2	$ 123.368,00		$ -		$ -	2,00	$ 123.368,00
1,2,2	LIMPIEZA de cunetas, incluye: acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de escombros y material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la	m		$ 4.040,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1,2,3	DESOBSTRUCCION Y LIMPIEZA de cajas y/o sumideros con Váctor. Incluye limpieza de tubería, acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad, recuperación de los materiales	hr	1,00	$ 683.898,00	$ 683.898,00		$ -	1	$ 683.898,00		$ -		$ -	1,00	$ 683.898,00
1,2,4	DESMONTE, ROCERÍA Y LIMPIEZA: hasta cualquier altura de la vegetación, desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm., la rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad	m2		$ 4.625,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
1,2,5	LIMPIEZA DE CARCAMOS, incluye: acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de escombros y material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que	m		$ 4.343,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
1,3	INSTALACIONES PROVISIONALES														
1,3,1	CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2, con una altura de 2,10 m., estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación. Incluye suministro,	m	91,00	$ 37.743,00	$ 3.434.613,00		$ -	91	$ 3.434.613,00	81,3	$ 3.068.506,00	81,3	$ 3.068.506,00	9,70	$ 366.107,00
1,3,2	Alquiler de campamento y/o bodega, debe incluir: batería sanitaria, servicio de agua, luz, línea telefonica, ventilacion e	mes		$ 4.197.645,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1,3,3	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA. Incluye suministro e instalacion de caja doble para contador, contador, proteccion 2x40A, linea de tierra, acometida	global	1,00	$ 1.912.151,00	$ 1.912.151,00	-1,00	$ (1.912.151,00)		$ -		$ -		$ -		$ -
2	RETIROS DE MONTAJES, DEMOLICIONES, CORTES														
2,1	RETIROS														
2,1,1	RETIRO DE VALLA INSTITUCIONAL. Incluye amarres a la malla existente y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la	un	2,00	$ 29.100,00	$ 58.200,00	-2,00	$ (58.200,00)				$ -		$ -		$ -
2,1,2	RETIRO DE LUMINARIAS, incluye cargue, transporte, botada o recuperación de. Incluye botada o recuperación de	un		$ 13.758,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
2,1,3	RETIRO DE PASAMANOS REVISADO en cualquier diseño, metal y peso. Incluye demolición base de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su	m		$ 21.370,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
2,1,4	RETIRO DE MARCOS Y PUERTAS con vidrio, metálicas, en aluminio, en madera o reja. Incluye todos los elementos necesarios para su efectivo retiro, acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada de escombros recuperación de	un		$ 39.430,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
2,1,5	RETIRO DE TAPA CARCAMO. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables, su transporte hasta el sitio que indique la	un		$ 5.858,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende con la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.978.831-3**	**Valor acta:**	
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**$**	**1.026.821.011,00**
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.184.036-0**		
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**Valor a pagar:**	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**	**$**	**1.026.821.011,00**
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR/UNIT.**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**
2,1,6	DESMONTE DE EQUIPO DE SKATE, de menor a mediana altura y equipo individual, incluye todos los demás elemento necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que	un		$ 105.740,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
2,1,7	RETIRO DE CERRAMIENTO EN ESTACONES DE MADERA INMUNIZADA. Incluye cargue, transporte, botada o recuperación de los materiales aprovechables o su	m		$ 6.336,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
2,2	**DEMOLICIONES**														
2,2,1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o	m3		$ 291.397,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
2,2,2	DEMOLICIÓN DE ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros CON ESPESOR ENTRE 0.10 a 0.15m, en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo,	m2	13,00	$ 40.404,00	$ 525.252,00	-8,90	$ (359.596,00)	4,1	$ 165.656,40		$ -		$ -	4,10	$ 165.656,00
2,2,3	DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO, ASFALTO,	m		$ 6.752,00	$ -	10,40	$ 70.221,00	10,4	$ 70.220,80		$ -		$ -	10,40	$ 70.221,00
2,2,4	DEMOLICIÓN LAVAMANOS CORRIDO Y MESÓN, cargue, transporte y botada de escombros. Incluye refuerzo e instalaciones embebidas, demolición de revoques y enchapes aplicados en muros y elementos a demoler	m		$ 30.096,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,2,5	Demolición de pavimento asfaltico, cargue, transporte y botada de escombros, hasta espesores de 4". Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor	m2		$ 38.929,00	$ -	288,72	$ 11.239.581,00	288,72	$ 11.239.580,88		$ -		$ -	288,72	$ 11.239.581,00
2,2,6	Demolicion de revoques. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques, además recuperación de los materiales	m2		$ 13.662,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2,2,7	Demolición BANCA DE CONCRETO, cargue, transporte y botada de escombros. Incluye refuerzo e instalaciones embebidas y elementos a demoler, además recuperación	un		$ 49.088,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
3	**MANEJO ARBOREO**														
3,1	**PODA DE ÁRBOLES**														
3,1,1	PODAS, cargue y retiro de ÁRBOLES JUVENILES bajo cualquier condición, CON ALTURA ENTRE 2.0 y 6.0 m. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. La poda se realizará con	un		$ 24.384,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
3,1,2	PODAS, cargue y retiro de ÁRBOLES ADULTOS bajo cualquier condición. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. La poda se realizará con motosierra. Consistirá en cortes debajo	un		$ 188.087,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
4	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**														
4,1	**EXCAVACIÓN**														
4,1,1	EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN del terreno manualmente, bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terraceos requeridos según planos y/o definidos por la	m2		$ 40.232,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
4,1,2	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, De 0.00 a 2.00 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m3, cargue, transporte interno y externo, botada de material	m3	10,00	$ 105.989,00	$ 1.059.890,00		$ -	10	$ 1.059.890,00		$ -		$ -	10,00	$ 1.059.890,00
4,1,3	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente	m3		$ 90.029,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAS-[illegible]
		VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entienda que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional protección.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS FISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**	**Valor acta:**	
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.154.096-0**	**Valor a pagar:**	
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	$	1.026.821.011,00
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
4.1.4	ENTIBADO TEMPORAL en TELERAS de 1.35mx0.90m con una separación máxima de largueros de 0,35m a ejes, bajo cualquier grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo a los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. El entibado se colocará en forma continua (toda la pared cubierta 100%) según lo requieran las condiciones del terreno o de las vecindades, así: las teleras se ubicarán en sentido horizontal 1.35m y vertical 0.90m, se colocarán los canes verticalmente en ambos lados tanto en el costado del muro existente como del terreno y los tacos metálicos se colocarán en sentido vertical cada 1.0m y en sentido horizontal cada 1.35m. Se tendrá en cuenta para efectos de	m2		$ 40.217,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
4.2	**LLENOS**														
4.2.1	LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro	m3	10,00	$ 151.574,00	$ 1.515.740,00	-10,00	$ (1.515.740,00)				$ -		$ -		$ -
4.2.2	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de	m3		$ 236.387,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
4.2.3	Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de	m3		$ 275.351,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
4.2.4	Colocación de MATERIAL GRANULAR Ø 3/4" mm limpio para , camas de triturado, (9 cm de lecho filtrante) o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material, la nivelación	m3		$ 234.890,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
4.2.5	Incluye el suministro, transporte, colocación de la piedra, la [illegible]	m3		$ 182.460,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
5	**CONCRETOS**														
5.1	**FUNDACIONES**														
5.1.1	Colocación de concreto de 17.5 MPa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte	m2		$ 43.072,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
5.1.2	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 MPa (3000 psi), para VIGA DE FUNDACIÓN, incluye formaleta, vibrado, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El	m3		$ 902.868,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
5.2	**MUROS DE CONTENCIÓN**														
5.2.1	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 MPa (3000 psi), para MURO DE CONTENCIÓN, ESPESOR DE 0, 20 m, incluye formaleta súper T de 18 mm., para acabado a la vista ambas caras, vibrado, doble malla D-131, reductor de agua, acelerante para concretos, desencofrante, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones	m3		$ 1.166.856,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
5.3	**ESCALERAS Y GRADERÍAS**														

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022
inder		VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**	**Valor acta:**	
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**$**	**1.026.821.011,00**
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**890.184.056-0**	**Valor a pagar:**	
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.810.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.810.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

	CONDICIONES CONTRATUALES					MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR/UNIT.**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**
5,3,1	Construcción de ESCALERAS SOBRE TERRENO en concreto de 21 Mpa., con huella de 0,30 m y contra huella de 0.175 m. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta de primera calidad en super "T" de 19 mm. o su equivalente cara acabado a la vista.	m2		$ 246.626,00	$ -	13,95	$ 3.440.433,00	13,95	$ 3.440.432,70		$ -		$ -	13,95	$ 3.440.433,00
5,4	**CORDONES**														
5,4,1	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U50 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del [illegible]	m		$ 92.622,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
5,5	**CÁRCAMOS/CUNETAS/PASES DE TUBERÍA**														
5,5,1	Suministro, transporte y colocación de TAPA PARA CÁRCAMO de 30*60*6 cm. prefabricada en concreto de 21Mpa. Perforaciones de 1/2" espaciadas a 10 cm. Incluye	un		$ 56.329,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
5,5,2	Construcción de APOYO PARA TAPA DE CARCAMO en concreto de 21 Mpa. de 10 x 10 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad, acero de 3/8" longitudinal y hastages de 18 cm a	m		$ 72.682,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
5,5,3	Suministro, transporta y colocación de TAPA PARA CÁRCAMO MADERA PLASTICA de 30*60*5 cm. prefabricada en concreto de 21Mpa. Perforaciones de 1/2"	un		$ 66.029,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
5,5,4	Construcción de cunetas en concreto en V e=0,08 a=0,50 m. Incluye suministro, transporte, concreto de 3000 PSI, formaleta, entresuelo en piedra con espesor de 20 cm y	m		$ 73.737,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
5,6	**BANCAS EN CONCRETO**														
5,6,1	Suministro, transporte e instalación de Banca en concreto [illegible]	un		$ 1.405.251,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6	**ACERO MALLAS ESTRUCTURAS**														
6,1	**ACERO DE REFUERZO**														
6,1,1	Suministro, transporte e instalación de Acero de refuerzo figurado Fy=420 Mpa, 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos	kg		$ 8.255,00	$ -	40,13	$ 331.273,00	40,13	$ 331.273,15		$ -		$ -	40,13	$ 331.273,00
6,2	**ESTRUCTURA METÁLICA**														
6,2,1	Suministro, transporte y REPARACION PASAMANOS SKATE METALICO; Incluye, cambio de Tubería averiada, pintura base anticorrosiva. Incluye suministro y transporte	m		$ 129.321,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,2,2	Suministro, transporte y REPARACION PLATAFORMA SKATE METALICO de 4,50 mt de ancho x 13,00 metros de longitud y 3,50 metros de altura; Incluye, cambio de tubería averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3 manos, colores a definir en la ejecución, cortes, soldaduras,	un		$ 20.095.307,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,2,3	Suministro, transporte y REPARACION RAMPA SKATE METALICO de 2,00 mt de ancho x 2,00 metros de longitud y 0,65 metros de altura; Incluye, cambio de tubería averiada, [illegible] pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3 manos color a	un		$ 673.097,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,2,4	Suministro, transporte y REPARACION PLATAFORMA SKATE METALICO de 3,00 mt de ancho x 5,60 metros de longitud y 1,90 metros de altura; Incluye, cambio de tubería averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3, [illegible]	un		$ 14.874.481,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,2,5	Suministro, transporte y REPARACION RAMPA FUNBOX METALICO de 2,50 mt de ancho x 6,50 metros de longitud, con una rampade 1,80x2,50; Incluye, cambio de tubería averiada, llada, pintura base, anticorrosiva, pintura esmalte	un		$ 3.580.679,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,2,6	Suministro, transporte y REPARACION TRICK BOX METALICO de 6,15x0,60x0,51 m; Incluye, instalación de lamina HOT ROLLED 3.00 mm, cambio de tubería averiada llada, pintura base, anticorrosiva, pintura esmalte	un		$ 4.726.550,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,2,7	Suministro, transporte y REPARACION TRICK BOX METALICO de 4,03x(alturas 0,90 y 0,50)x0,60 m; Incluye, instalación de laminas metalicas HOT ROLLED de 3,00 mm, cambio de Tubería averiada, llada, pintura base,	un		$ 4.950.620,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN				ACTA Nº 1
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.970.831-3		Valor acta:
Nº DE CONTRATO	6700043950	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL		$ 1.026.821.011,00
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0		Valor a pagar:
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		$ 1.026.821.011,00
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

	CONDICIONES CONTRATUALES					MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
6,2,8	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL FUN BOX SIMPLE METALICO con altura (H) 0,40 m, altura (C) 0,60 m y longitud de 6,00 m; en tubería estroutural metalica 3" por 3,00 mm; incluye, lijada, pintura base,	un		$ 3.433.568,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,2,9	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL DOBLE FUN BOX METALICO con altura (H) 0,40 m, altura (C) 0,60 m, longitud 7,00 m en tubería estroutural metalica 3" por 3,00 mm; incluye, lijada, pintura base, anticorrosiva	un		$ 4.359.102,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,2,10	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL KINK BOX METALICO con altura (H) 0,40 m, longitud 7,20 m en tubería estroutural metalica 3" por 3,00 mm; incluye, lijada, pintura base, anticorrosiva, Pintura esmalte 3 manos	un		$ 4.314.832,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,2,11	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL SUELO SENCILLO METALICO de Altura (H) 0,40 altura, Longitud 3,00 M; en tubería estroutural metalica 3" por 3,00 mm, incluye, lijada, pintura base, anticorrosiva, Pintura	un		$ 2.062.057,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,2,12	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL SUELO DOBLE METALICO de Altura (H) 0,40 altura, Longitud 6,00 M; en tubería estroutural metalica 3" por 3,00 mm, incluye, lijada, pintura base, anticorrosiva, Pintura	un		$ 3.353.384,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,2,13	Suministro, transporte, Construcción e instalación de TRICK BOX MEDIA LUNA METALICO de 4,0x0,5x0,5 m, arco de tubería 7,60 m, altura centro de arco 0,85 m; incluye, instalación de laminas metalicas LAMINA HOT ROLLED de 3,00 mm, cambio de tubería estructural averiada, lijada,	un		$ 7.223.719,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,4	CERRAMIENTOS														
6,4,1	Mantenimiento de cerramiento en madera plastica, altura variable de 1,00 a 1.25 m, incluye las siguientes actividades: - Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.- Retiro de tubería en mal estado y/o solicitada por la supervision,- Tubería galvanizada en caliente Ø 2"", calibre 14, para reposición de tubería en mal estado y/o faltantes (verticales y horizontales); según indicaciones de la interventoría.- Tubería galvanizada de 2 para almas de 0,20 cm -	m		$38.693,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS/SANITARIAS														
7,1	ALCANTARILLADO EXTERNO/RESIDUALES/LLUVIA														
7,1,1	Suministro, transporte e instalación de TUBERIA PVC-SANITARIA 6". Incluye suministro y transporte de los materiales bocas, accesorios y todos los elementos	m	30,00	$ 171.180,00	$ 5.135.700,00	-30,00	$ (5.135.700,00)				$ -		$ -		$ -
7,1,2	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 4" de diámetro para bajantes de aguas lluvias. Incluye los accesorios necesarios para su correcta instalación. Las tuberías serán fabricadas bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas	m		$ 62.064,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
7,1,3	Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC sanitaria 4". Incluye accesorios de 4", soldadura y limpiador	m		$ 99.606,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
7,2	CAJAS														
7,2,1	Construcción de CAJA DE INSPECCIÓN Y/O EMPALME de 40x40x80 cm. medidas internas, en concreto de 21 Mpa, mortero 1:4 con impermeabilizante integral da morteros Sika 1 o equivalente. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, tapa, herrale, formaleta,	un	1,00	$ 741.338,00	$ 741.338,00	-1,00	$ (741.338,00)				$ -		$ -		$ -
8	APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES														
8,1	APARATOS SANITARIOS														
8,1,1	Suministro, transporte e instalación de SANITARIO BLANCO, bajo consumo 6lt y 4 lt, diseño de una pieza, taza redonda y asiento de cierre suave con aro cubierto, incluye el suministro y transporte del sanitario, sifón esmaltado,	un		$ 602.429,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,1,2	Suministro, transporte e instalación de orinal mediano. Incluye fluxometro, sifón y todos los demas elementos	un		$ 2.201.061,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022
		VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello estando que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN			ACTA N° 1	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.970.831-3	Valor acta:	$ 1.026.821.011,00
N° DE CONTRATO	6700043950	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL		
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	800.184.096-0	Valor a pagar:	$ 1.026.821.011,00
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
8,2	LAVAMANOS														
8,2,1	Suministro, transporte e instalación LAVAMANOS DE EMPOTRAR. Incluye grifería metálica con acabado cromado, abasto metálico acabado cromado, sifón botella y	un		$336.315,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,3	LAVAESCOBAS														
8,3,1	Construcción MESON CORRIDO de 0,55 m de ancho en concreto 21Mpa, con un espesor de 0,10 m, forrado en granito pulido N°1 (En losa de fondo y paredes). Incluye suministro, transporte de los materiales, losa de fondo en	m		$ 211.324,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,4	ESPEJOS Y VIDRIOS														
8,4,1	Suministro, transporte e instalación de espejo. Incluye pegante, espejo de 4 mm, pulida de bordes, cinta doble faz,	m2		$ 136.693,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,5	REJILLAS														
8,5,1	Suministro, transporte e instalación de REJILLA METALICA DE PISO combinada Aluminio/bronce DE 8"x8" para	un		$ 56.409,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,5,2	Suministro, transporte e instalación de rejilla para piso de Hierro Negro de 10.16 X 25.40 cm para desagüe de 4".	un	1,00	$ 93.172,00	$ 93.172,00		$ -	1	$ 93.172,00		$ -		$ -	1,00	$ 93.172,00
9	CARPINTERÍA METÁLICA (MODIFICACIONES)														
9,1	MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS														
9,1,1	Suministro, transporte e instalación de puerta metalica Entamborada, calibre 20 de 2.10m x 0.90 a 1.10m. Incluye wash primer, pintura anticorrosiva y acabado con esmalte semibrillante color negro, cerradura de seguridad de primera	un		$ 838.936,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,1,2	Reparación de portón metalico con una altura de 1,00 m, dos cuerpos; incluye suministro, transporte, cambio de bisagras para portones de hierro con 2 hojas abiertas IBFM pasador desmontable, soporte amortiguado para portón	un		$ 606.468,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,2	PASAMANOS														
9,2,1	Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico con una altura de 1,00 m; tubería circular galvanizada superior e inferior de 2"; platinas pie de amigo y platina de anclaje con un espesor de 3/16" cada1,0 m y pernos expansivos de 3/8", pintura poliuretano, catalizador, base	m		$ 333.593,00	$ -	1,35	$ 450.351,00	1,35	$ 450.350,55		$ -		$ -	1,35	$ 450.351,00
9,2,2	Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico con una altura de 0.60 m; tubería circular estructural de 2 mm diametro de 2"; platinas pie de amigo y platina de anclaje con un espesor de 3/16" cada 1,0 m y pernos expansivos de 3/8, longitud 25 cm", pintura poliuretano,	m		$ 223.239,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,2,3	Suministro, transporte e instalación de CERRAMIENTO EN ESTACON DE MADERA INMUNIZADA. Incluye concreto de 21 Mpa para soporte, formilos y todo lo necesario para	m		$ 275.379,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,3	CHAPAS														
9,3,1	Suministro, transporte e instalación CERRADO de seguridad, backset de 60 mm. Incluye abasto, accesorios y	un		$ 124.679,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4	EQUIPOS														
9,4,1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GRATE, de menor a mediana altura y equipo individual, incluye primer, pintura	un		$ 1.164.000,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,2	Mantenimiento de barras paralelas pro, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base	un		$ 1.589.785,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,3	Mantenimiento de barras fijas tipo cuadrilátero, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base	un		$ 1.749.711,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,4	Mantenimiento de barras fijas básica, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base	un		$ 1.248.151,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022
		VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER-MEDELLIN, Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

						ACTA N° 1
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN					Valor acta:
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS ISP	NIT/CC CONTRATISTA		901.970.831-3		$ 1.026.821.011,00
N° DE CONTRATO	6700043950	CLASE DE CONTRATO		OBRA CIVIL		
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE		890.184.096-6		Valor a pagar:
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO		$4.874.610.734,00		$ 1.026.821.011,00
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO		N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO		$4.874.610.734,00		
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN		31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026					

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		$ALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
9,4,5	Mantenimiento de equipo de gimnasio Sky, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balinerass 6004 SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 mm * 9 cm, arandelas de separacion de 1",Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos Bristol de 5/16 x 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), grasa, Manilares de	un		$ 4.089.218,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,6	Mantenimiento de equipo de gimnasio tipo Jinete, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balinerass 6004 SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 MM * 9CM,Arandelas de separacion de 1",Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos Bristol de 5/16 x 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tapones (empa -	un		$ 4.136.217,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,7	Mantenimiento de equipo de gimnasio flexiones de pecho triceps sencillo, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tapones (empa - nylon) de 1" (Manilares), Manilares de 2" estriado*25CM	un		$ 2.053.603,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,8	Mantenimiento de equipo de gimnasio banca abdomen inclinada/plana, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tapones (empa - nylon) de 1" (Manilares)	un		$ 2.148.190,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,9	Mantenimiento de equipo de gimnasio Calentador de piernas sissy, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Manilares de 1/4" estriado*15CM, pintura con esmaltes	un		$ 1.550.852,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,10	Mantenimiento de equipo de gimnasio torre multifuncional A4; incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balinerass 6004 SKF, Balinerass de carro 6205 - 25mm SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 MM * 9CM, Ejes corto 1020 acerado roscado de 20 MM *5.5 CM,Arandelas de separacion de 1", Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos	un		$6.769.970,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,11	Fabricación, suministro, transporte e instalación, PARALELA DOBLE BASICA,estructura para 2 personas realiza ejercicios de fondos en paralelas con 2 alturas diferentes fabricado en PTC 100 x 100 2,5 mm Tubos redondos de 42 mm, va anclada a una losa de concreto con pernos de expansión galvanizados de 3 " cubierta con	un		$2.748.592,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CÓDIGO: F-GAE-632 VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN, Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos acogiendo la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional protección.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**		
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**Valor acta:**	
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**890.184.066-6**	**$**	**1.026.821.011,00**
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.510.734,00**	**Valor a pagar:**	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.510.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
9,4,12	Fabricación, suministro, transporte e instalación de PUSH UP (Estructura barras paralelas de baja altura y longitud corta para realizar ejercicios de flexiones al pecho y fondas). Incluye tubería redonda galvanizada de 48 mm y espesor 3mm, la estructura va anclada a una losa de concreto con pernos de expansión galvanizados de 3 ", cubierta con mortero en concreto de 2" de altura y pintado con	un		$1.170.499,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
10	PISOS														
10,1	ANDENES														
10,1,1	Construcción de ANDEN O PLACAS en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10 m., pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en cisoda	m2	12,00	$163.376,00	$ 1.960.512,00	-8,00	$ (1.307.008,00)	4	$ 653.504,00		$ -		$ -	4,00	$ 653.504,00
10,1,2	Suministro, transporte e instalación de piso en cerámica de 2 cm de espesor, formato 50x50 cm de pega, color negro.	m2		$234.701,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
10,2	BALDOSAS O PIEDRAS														
10,2,1	Pulido mecánico de superficie de concreto o asfalto existente por medios mecanicos y/o químicos, hasta garantizar mínimo un perfil de rugosidad de 0,1 mm CSP 2 según norma ICRI 03732, incluye aplico, aseo general de la	m2	154,00	$4.654,00	$ 716.716,00	-154,00	$ (716.716,00)				$ -		$ -		$ -
10,2,2	Instalación de mortero o de reparación en áreas desgastadas. Incluye suministro, transporte e instalación de mortero 1:5 y	m2	3,00	$58.575,00	$ 175.725,00		$ -	3	$ 175.725,00		$ -		$ -	3,00	$ 175.725,00
11	REVOQUES, ENCHAPES, PINTURAS, LAVADA E HIDROFUGADA/IMPERMEABILIZACIONES														
11,1	REVOQUES/ESTUCO														
11,1,1	Revoque con mortero 1:4 impermeabilizado, en muros. Incluye: preparacion de la superficie, suministro y transporte de los materiales, fajas, recuras, fletes, impermeabilizante y	m2	5,00	$61.400,00	$ 307.000,00	-5,00	$ (307.000,00)				$ -		$ -		$ -
11,1,2	Aplicación de estuco sobre muros revocados. Incluye suministro, transporte, trabajo en altura y todos los	m2		$15.178,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,2	ENCHAPES														
11,2,1	Suministro, transporte e instalación de enchape piso pared. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente, remate en	m2		$90.161,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3	PINTURAS														
11,3,1	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA ACRILICA en muros (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja	m2	41,00	$38.706,00	$ 1.586.946,00	13,78	$ 533.369,00	54,78	$ 2.120.314,68		$ -		$ -	54,78	$ 2.120.315,00
11,3,2	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS Y MUROS, VINILO TIPO 1 de primera calidad para pared y cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una	m2		$20.450,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,3	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PUERTAS O REJAS. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual y mecánica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante tipo Epóxico rojo, con su respectivo catalizador, a un espesor de película seca	m2		$68.342,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,4	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PARA PASAMANOS altura de 0,70 a 1,20 m. Incluye: limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, una mano de base wash primer, utilizacion de cepillo de cerdas duras y/o papel de lija, anticorrosivo epoxi poliamida a 3 manos de primera	m	19,00	$48.148,00	$ 914.812,00	-8,00	$ (385.184,00)	11	$ 529.628,00		$ -		$ -	11,00	$ 529.628,00

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política por la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional protection.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN			**ACTA Nº 1**	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS ISP	**NIT/CC CONTRATISTA**	901.970.831-3	Valor acta:	
Nº DE CONTRATO	6700043960	**CLASE DE CONTRATO**	OBRA CIVIL	$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	**NIT DEL CONTRATANTE**	890.184.096-0	Valor a pagar:	
FECHA DE INICIO	27/10/2025	**VR. INICIAL CONTRATO**	$4.874.610.734,00	$	1.026.821.011,00
PLAZO	3 MESES	**ADICIÓN CONTRATO**	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	**VR. TOTAL CONTRATO**	$4.874.610.734,00		
PRÓRROGA	2 MESES	**FECHA DE ELABORACIÓN**	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
11,3,5	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PARA PASAMANOS altura de 0,30 a 0,60 m. Incluye: limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, una mano de base wash primer, utilizacion de cepillo de cerdas duras y/o papel de lija, anticorrosivo epoxi poliamida a 2 manos de primera	m	5,00	$35.731,00	$ 178.655,00	4,20	$ 150.070,00	9,2	$ 328.725,20		$ -		$ -	9,20	$ 328.725,00
11,3,6	Suministro,transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 15 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m		$24.004,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,7	Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 30 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m		$48.120,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,8	Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 50 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m	27,00	$83.316,00	$ 2.249.532,00	-27,00	$ (2.249.532,00)				$ -		$ -		$ -
11,3,9	Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 60 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m		$94.922,00	$ -	7,90	$ 749.884,00	7,9	$ 749.883,80		$ -		$ -	7,90	$ 749.884,00
11,3,10	Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados. Incluye reparación de juntas existentes, reparación de fisuras existentes, fijado	m2	154,00	$138.025,00	$ 21.255.850,00	-154,00	$ (21.255.850,00)				$ -		$ -		$ -
11,3,11	Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de streetbond durashield parte A+B, color negro. Incluye reparación de juntas existentes, reparación de fisuras existentes, fijado	m2		$97.828,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,12	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para FAJAS DE DEMARCACIÓN, ancho 5 cm. Incluye reparación de	m		$5.351,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,13	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para FAJAS DE DEMARCACIÓN, ancho 10 cm. Incluye reparación de	m		$10.703,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,14	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES UNIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 0,40 mt. Incluye reparación de	un		$26.872,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,15	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES BIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 0,70 mt. Incluye reparación de	un		$48.004,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulta los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN			ACTA N° 1	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.970.831-3	Valor acta:	
N° DE CONTRATO	6700043950	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL	$	1.029.821.011,00
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0	Valor a pagar:	
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00	$	1.029.821.011,00
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el Fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

	CONDICIONES CONTRATUALES					MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
11,3,16	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES TRIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 1,00 mt. Incluye reparación de	un		$64.997,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,17	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO BICICLETA, area 1,20mt x 0,80 mt. Incluye	un		$37.612,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,18	Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de STREETBOND SB120 ANTIDESLIZANTE parte A+B, en colores seleccionados. Incluye reparación de juntas existentes	m2		$170.975,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,19	Suministro, transporte y aplicación PINTURA PARA PASAMANOS DE MADERA INMUNIZADA. Incluye: tornilleria, limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, sello de grietas, dos capas de fondo anticorrosivo y dos capas de	m		$50.570,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,4	LAVADA														
11,4,1	Lavada de: muros exteriores, pisos y graderías, con hidrolavadora. Incluye todos los elementos y herramientas	m2	148,00	$7.487,00	$ 1.108.076,00	-100,82	$ (754.839,00)	47,18	$ 353.236,66		$ -		$ -	47,18	$ 353.237,00
11,5	IMPERMEABILIZACIONES														
11,5,1	Suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante con membrana liquida de poliuretano, acabado antideslizante, impermeable, de alta flexibilidad, elasticidad, elongación y adherencia, resistente a la abrasión, desgarro, desgaste por tránsito, daño por presencia de agua y a los rayos UV, sobre pisos en concreto o mortero. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparación de superficie hasta obtener nedil de anclaje para abrir poros de	m2		$307.180,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,5,2	Suministro, transporte e instalación de Sikaflex 1a+. Incluye aplicación de masilla elástica sellante y adhesiva con base	m		$22.241,00	$ -	15,80	$ 351.408,00	15,8	$ 351.407,80		$ -		$ -	15,80	$ 351.408,00
11,5,3	Suministro, transporte y aplicación de IMPRIMANTE SIKA/CO, en pisos, lavar y secar bien las superficies necesarias	m2		$31.215,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,5,4	Suministro, transporte y aplicación de membrana de elastomero de poliuretano butilico tipo V de ASTM, 100%	m2		$97.832,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
12	ELECTRICO														
12,1	SALIDAS DE ENERGIA														
12,1,1	Suministro, transporte e instalación de tomacorriente GFCI con polo a tierra 20 A, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL	un		$85.870,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
12,1,2	Suministro, transporte e instalación de interruptor sencillo, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL.	un		$36.384,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
12,2	LUMINARIAS														
12,2,1	Suministro, transporte e instalación de lampara hermetica Led 3200lm 2x18w Ip65 Ik09, en policarbonato de alta resistencia con empaque de poliuretano, soportes tipo clip	un		$153.064,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
13	VALLAS INFORMATIVAS														
13,1	VALLAS INSTITUCIONALES														
13,1,1	Suministro e instalación de vallas institucional y/o de valla informativa de normas de uso, de 2m.x0,50m (sin canto), en lámina galvanizada calibre 24 con impresión 1440 DPI forrada en vinilo laminado con puntas redondeadas en	un	1,00	$457.669,00	$ 457.669,00	-1,00	$ (457.669,00)				$ -		$ -		$ -
13,1,2	Suministro e instalación de vallas institucional y/o de valla informativa de normas de uso, de 2m.x1m (sin canto), en lámina galvanizada calibre 24 con impresión 1440 DPI forrada en vinilo laminado con puntas redondeadas en	un	2,00	$483.987,00	$ 967.974,00	-2,00	$ (967.974,00)				$ -		$ -		$ -
13,2	VALLA DE OBRA														
13,2,1	Suministro, transporte e instalación de valla de obra de 3x1.5 m. Incluye torre en ángulo de 2x1/8, pintada con anticorrosivo gris, lona impresa injekt con ojaletes metálicos resistentes a la intemperie y templada con amarres metálicos para cimentación de los postes. Incluye excavación	un	1,00	$442.007,00	$ 442.007,00		$ -	1	$ 442.007,00	1	$ 442.007,00	1	$ 442.007,00		$ -
14	SERVICIOS/MANTENIMIENTOS														
14,1	GRAMA														

ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.

CODIGO: F-GAE-022
VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al enviar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad ceda a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**	**Valor acta:**	
N° DE CONTRATO	**6700043850**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**$**	**1.026.821.011,00**
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**	**Valor a pagar:**	
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
14.1.1	suministro, transporte e instalación de grama tipo manila de 1.0 - 2.000 m², para conformación de zonas verdes. Incluye perfilación y nivelación de la superficie hasta un espesor de 5 cm., adición de tierra abonada con	m2		$26.935,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
15	**PAVIMENTOS**														
15,1	**ASFALTO**														
15.1.1	Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfaltica tibia tipo densa, MDC-19 para trabajos en pavimento en un rango de 50 m3 en adelante, que cumpla con el capitulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022, incluye imprimación, equipos para compactacion y terminado de asfalto	m3		$1.056.291,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
16	**VARIOS**														
16.1	Actividades de vigilancia y seguridad privada de personal especializado, sin arma, incluye afiliaciones laborales y costos operativos	mes	2,00	$14.110.345,00	$ 28.220.690,00		$ -	2	$ 28.220.690,00	2	$ 28.220.690,00	2	$ 28.220.690,00		$ -
17	**NO PREVISTOS**														
NP-1	Suministro, transporte, colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente norma INVIAS tipo MDC-10, Aplicación Mecánica. Espesor mínimo 5 cm. Incluye (imprimación con emulsión asfáltica de rompimiento lento	m3		$ 1.657.709,00	$ -	29,52	$ 48.935.570,00	29,52	$ 48.935.570,00	29,53	$ 48.944.736,00	29,5	$ 48.944.736,00	-0,01	$ (9.167,00)
NP-2	Suministro, transporte e instalación de perfil angular 2" x 3/16" ; incluye, escarificado, pintura base anticorrosiva. Incluye suministro y transporte de los materiales, cortes, soldaduras, fijaciones con varilla 3/8" Le0.15 m y todos los	ml		$ 121.191,00	$ -	5,50	$ 666.551,00	5,5	$ 666.551,00		$ -		$ -	5,50	$ 666.551,00
NP-3	Suministro, transporte y REPARACION PLATAFORMA SKATE METALICO de 3,00 mt de ancho x 9,70 metros de longitud y 1,90 metros de altura; incluye, cambio de tubería averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3,	und		$ 19.140.084,53	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
NP-4	Acarreo interno de materiales pétreos escombro tierras y productos sobrantes en condiciones difícil acc pendientes escaleras y senderos en piedra o en tierra entre 101 a 200	m3		$ 121.820,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
NP-5	Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento sintético LATEX AR en cinco capas así: primera polimero y/o autonivelante, para obturación de poros y espejos de agua menores a 3 mm, Segunda capa Base para generar puente	m2		$ 99.640,00	$ -	88,11	$ 8.779.280,00	88,11	$ 8.779.280,00		$ -		$ -	88,11	$ 8.779.280,00
NP-6	Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento sintético LATEX MT en cinco capas así: primera polimero y/o autonivelante, para obturación de poros y espejos de agua menores a 3 mm, Segunda capa Base para generar puente	m2		$ 87.103,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
NP-7	Acondicionamiento de superficie de concreto asfáltico, para aplicación de recubrimiento sintético, asegurando perfilado y acabado uniforme, adecuado para la aplicación del	m2		$ 22.182,00	$ -	203,96	$ 4.524.241,00	203,96	$ 4.524.241,00	203,96	$ 4.524.241,00	204	$ 4.524.241,00		$ -
NP-8	Suministro e instalacion modulo de ejercicio ELIPTICA	und		$ 8.582.109,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
NP-9	Suministro e instalacion modulo de ejercicio SKY	und		$ 6.517.488,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
NP-10	GEOTEXTIL T 2400 PARA SEPARACION DE SUBRASANTE DE CAPAS GRANULARES (no	m2		$ 13.606,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
NP-11	SERVICIO DE BOMBA ESTACIONARIA PARA VOLUMENES MENORES A 90 M3 PARA SECTORES DE DIFICIL ACCESIBILIDAD	und		$ 1.334.038,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
NP-12	Mantenimiento modulo iglu enmallado. Incluye: - Reparación de la estructura afectada por la corrosión. - Restauración general de la pintura. - Cambio de la tornillería por acero inox	und		$ 22.417.108,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
NP-13	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA mediante generador eléctrico con potencia nominal mínima de 7.000 W o equivalente. Incluye el suministro, transporte, instalación, puesta en marcha y operación del generador; la instalación de sistema de puesta a tierra conforme a normativa vigente; acometida eléctrica mediante cable antifraude; elaboración y entrega de la declaración de cumplimiento, matriz de riesgos, y demás documentos técnicos y de seguridad	und		$ 1.720.936,00	$ -	1,00	$ 1.720.936,00	1	$ 1.720.936,00	1,00	$ 1.720.936,00	1	$ 1.720.936,00		$ -
NP-14	Suministro, transporte e instalación de piso de seguridad en caucho tipo TPV Full color 50 mm (10 mm TPV / 40 MMSBR), acabado en color a definir, ante la aplicación del proyecto	m2		$ 474.810,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
NP-15	Suministro, transporte e instalacion de filtro frances 6" con seccion (1 m x 0.5 m), incluye tuberia de descole diametro 6", filtrado de 3/4", geotextil	ml		$ 218.322,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
NP-16	Suministro, transporte e instalacion de rejilla pastica (1.00 x 0.30 x	und		$ 206.179,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**	**Valor acta:**	
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**$**	**1.026.821.011,00**
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.154.096-0**	**Valor a pagar:**	
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

	CONDICIONES CONTRATUALES					MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR/UNIT.**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**
NP-17	Construcción de Quarter Pipe (pista seccion1.5X2.31) en concreto reforzado, que comprende la ejecución de muros laterales en mampostería estructural confinada, viga de cimentación en concreto reforzado de sección 20 × 25 cm, viga corona en concreto reforzado de sección 20 × 15 cm, suministro e instalación de copin en tubería estructural de 2", ejecución de placa en concreto reforzado con endurecedor superficial, relleno con material de subbase granular	m2		$ 1.864.594,91	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
NP-18	Construcción de micropotes en concreto reforzado mediante perforación controlada del terreno a profundidad de 3,00 m, garantizando un diámetro nominal de 30 cm, así como la verticalidad y alineación requeridas, conforme a los planos y estudios del proyecto. Incluye la limpieza y estabilización de la perforación, el suministro, armado e instalación del refuerzo estructural, el vaciado mediante concreto con	und		$ 1.178.002,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
TOTAL	PISTA SKATE LIMONAR N° 2 Cr 65 x Cl 42D Sur Comuna 80				$ 75.702.118,00		$ 43.942.039,00		$ 119.644.155,62		$ 86.921.116,00		$ 86.921.116,00		$ 32.723.040,00
	PISTA PATINAJE BARRIO SAN CRISTOBAL														
1	**PRELIMINARES**												$ -		$ -
1,1	**REPLANTEO**														
1,1,1	Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se dibujará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye	día	3,00	$ 918.718,00	$ 2.756.154,00	-2,00	$ (1.837.436,00)	1	$ 918.718,00	1	$ 918.718,00	1	$ 918.718,00		$ -
1,2	**LIMPIEZA, ROCERÍA, DESMONTE Y DESCAPOTE**														
1,2,1	LIMPIEZA de cajas y/o sumideros manualmente, incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que	un	4,00	$ 61.684,00	$ 246.736,00	-3,00	$ (185.052,00)	1	$ 61.684,00	1	$ 61.684,00	1	$ 61.684,00		$ -
1,2,2	LIMPIEZA de cunetas, incluye: acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de escombros y material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la	m		$ 4.040,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
1,2,3	DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de cajas y/o sumideros con Váctor, Incluye limpieza de tubería, acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que indique la	hr		$ 683.898,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
1,2,4	DESMONTE, ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta cualquier altura de la vegetación, desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm., la rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad	m2		$ 4.625,00	$ -	536,00	$ 2.479.000,00	536	$ 2.479.000,00	536	$ 2.479.000,00	536	$ 2.479.000,00		$ -
1,2,5	LIMPIEZA DE CARCAMOS, incluye: acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de escombros y material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que	m	145,00	$ 4.343,00	$ 629.735,00	-0,80	$ (3.474,00)	144,2	$ 626.261,00	144,2	$ 626.261,00	144	$ 626.261,00		$ -
1,3	**INSTALACIONES PROVISIONALES**														
1,3,1	CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 55 gr/m2, con una altura de 2,10 m., estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación. Incluye suministro,	m	250,00	$ 37.743,00	$ 9.435.750,00	-40,00	$ (1.509.720,00)	210	$ 7.926.030,00	210	$ 7.926.030,00	210	$ 7.926.030,00		$ -
1,3,2	Alquiler de campamento y/o bodega, debe incluir batería sanitaria, servicio de agua, luz, línea telefónica, ventilacion e	mes	1,00	$ 4.197.645,00	$ 4.197.645,00		$ -	1	$ 4.197.645,00		$ -		$ -	1,00	$ 4.197.645,00
1,3,3	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA, Incluye suministro e instalacion de caja doble para contador, contador, proteccion 2x40A, linea de tierra, acometida electrica en cable antifraude, conexión a poste, tramite ante	global	1,00	$ 1.912.151,00	$ 1.912.151,00	-1,00	$ (1.912.151,00)				$ -		$ -		$ -
2	**RETIROS/DESMONTES/DEMOLICIONES/CORTES**														
2,1	**RETIROS**														

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN					ACTA N° 1	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.970.831-3			Valor acta:	
N° DE CONTRATO	6700043950	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL			$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	890.134.096-0			Valor a pagar:	
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00			$	1.026.821.011,00
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00				
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026						

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº 1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
2,1,1	RETIRO DE VALLA INSTITUCIONAL. Incluye amarres a la malla existente y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su traslado hasta el sitio que indique la	un	1,00	$ 29.100,00	$ 29.100,00	-1,00	$ (29.100,00)				$ -		$ -		$ -
2,1,2	RETIRO DE CUBIERTAS, incluye cargue, transporte, botada o recuperación de. Incluye botada o recuperación de	un		$ 13.758,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
2,1,3	RETIRO DE PASAMANOS METÁLICO en cualquier diseño, metal y peso. Incluye demolición base de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su	m	15,00	$ 21.370,00	$ 320.550,00	-15,00	$ (320.550,00)				$ -		$ -		$ -
2,1,4	RETIRO DE MARCOS Y PUERTAS con vidrio, metálicas, en aluminio, en madera o reja. Incluye todos los elementos necesarios para su efectivo retiro, acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada de escombros, recuperación de	un		$ 39.430,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
2,1,5	RETIRO DE TAPA CARCAMO. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables, su traslado hasta el sitio que indique la	un		$ 5.858,00	$ -	288,00	$ 1.687.104,00	288	$ 1.687.104,00		$ -		$ -	288,00	$ 1.687.104,00
2,1,6	DESMONTE DE EQUIPO DE BAJE, de menor a mediana altura y equipo individual. Incluye todos los demás elemento necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su traslado hasta el sitio que	un		$ 105.740,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
2,1,7	RETIRO DE CERRAMIENTO EN ESTACONES DE MADERA INMUNIZADA. Incluye cargue, transporte, botada o recuperación de los materiales aprovechables o su	m		$ 6.336,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
2,2	DEMOLICIONES														
2,2,1	DEMOLICION ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes),	m3	3,00	$ 291.397,00	$ 874.191,00	-3,00	$ (874.191,00)				$ -		$ -		$ -
2,2,2	DEMOLICION DE ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros CON ESPESOR ENTRE 0.10 a 0.15m, en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosin forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo;	m2		$ 40.404,00	$ -	10,88	$ 439.596,00	10,88	$ 439.596,00	10,88	$ 439.596,00	10,9	$ 439.596,00		$ -
2,2,3	CORTE DE PISO EN CONCRETO, ASFALTO, profundidad hasta 5 cm. Incluye corte con máquina de disco	m	13,00	$ 6.752,00	$ 87.776,00	-1,00	$ (6.752,00)	12	$ 81.024,00	12	$ 81.024,00	12	$ 81.024,00		$ -
2,2,4	DEMOLICION LAVAMANOS CORRIDO Y MESON, cargue, transporte y botada de escombros. Incluye refuerzo e instalaciones embebidas, demolición de revoques y enchapes aplicados en muros y elementos a demoler.	m		$ 30.096,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
2,2,5	Demolición de pavimento asfaltico, cargue, transporte y botada de escombros, hasta espesores de 4". Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor	m2	210,00	$ 38.929,00	$ 8.175.090,00	61,32	$ 2.387.126,00	271,32	$ 10.562.216,00	271,32	$ 10.562.216,00	271	$ 10.562.216,00		$ -
2,2,6	Demolicion de revoques. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques, además recuperación de los materiales	m2		$ 13.662,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
2,2,7	Demolición BANCA DE CONCRETO, cargue, transporte y botada de escombros. Incluye refuerzo e instalaciones embebidas y elementos a demoler, además recuperación	un		$ 49.088,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
3	MANEJO ARBOREO														
3,1	PODA DE ÁRBOLES														
3,1,1	PODAS, cargue y retiro de ÁRBOLES JUVENILES bajo cualquier condición, CON ALTURA ENTRE 2.0 y 6.0 m. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. La poda se realizará con	un		$ 24.384,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-032 VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER-MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA Nº 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.570.831-3**	**Valor acta:**	
Nº DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**$**	**1.026.821.011,00**
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.066-9**	**Valor a pagar:**	
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el Fin de autorizar el pago del acta Nº.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

	CONDICIONES CONTRATUALES					MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
3,1,2	PODAS, cargue y retiro de ARBOLES ADULTOS bajo cualquier condición. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. La poda se realizará con motosierra. Se realizará en arboles debidamente	un		$ 188.087,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
4	MOVIMIENTOS DE TIERRA														
4,1	EXCAVACIÓN														
4,1,1	EXPLANACION Y NIVELACION del terreno manualmente, bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terraceos requeridos según planos y/o definidos por la	m2		$ 40.232,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
4,1,2	EXCAVACION MANUAL de material heterogeneo, De 0.00 a 2.00 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m3, cargue, transporte interno y externo, botada de material	m3		$ 105.989,00	$ -	14,08	$ 1.492.325,00	14,08	$ 1.492.325,00	14,08	$ 1.492.325,00	14,1	$ 1.492.325,00		$ -
4,1,3	EXCAVACION MECANICA de material heterogeneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente	m3	269,00	$ 90.029,00	$ 24.217.801,00	-152,80	$ (14.656.721,00)	106,2	$ 9.561.080,00	106,2	$ 9.561.080,00	106	$ 9.561.080,00		$ -
4,1,4	ENTIBADO TEMPORAL en TELERAS de 1.35mx0.90m con una separación máxima de largueros de 0,35m a ejes, bajo cualquier grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo a los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. El entibado se colocará en forma continua (toda la pared cubierta 100%) según lo requieran las condiciones del terreno o de las vecindades, así: las teleras se ubicarán en sentido horizontal 1.35m y vertical 0.90m, se colocarán los canes verticalmente en ambos lados tanto en el costado del muro existente como del terreno y los tacos metálicos se colocarán en sentido vertical cada 1.0m y en sentido horizontal cada 1.35m. Se tendrá en cuenta para efectos de	m2	125,00	$ 40.217,00	$ 5.027.125,00	-125,00	$ (5.027.125,00)				$ -		$ -		$ -
4,2	LLENOS														
4,2,1	LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro	m3		$ 151.574,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
4,2,2	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de	m3	39,00	$ 236.387,00	$ 9.219.093,00	-9,48	$ (2.240.949,00)	29,52	$ 6.978.144,00	29,52	$ 6.978.144,00	29,5	$ 6.978.144,00		$ -
4,2,3	Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de	m3	125,00	$ 275.351,00	$ 34.418.875,00	-95,48	$ (26.290.513,00)	29,52	$ 8.128.362,00	29,52	$ 8.128.362,00	29,5	$ 8.128.362,00		$ -
4,2,4	Colocación de MATERIAL GRANULAR Ø 3/4" mm limpio para , camas de triturado, (9 cm de lecho filtrante) o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material, la nivelación	m3		$ 234.890,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
4,2,5	LLENOS EN PIEDRA, compactados mecánicamente. Incluye el suministro, transporte, colocación de la piedra, la compactación de la misma, y botada interna y/o	m3	105,00	$ 182.460,00	$ 19.158.300,00	-55,80	$ (10.181.268,00)	49,2	$ 8.977.032,00	49,2	$ 8.977.032,00	49,2	$ 8.977.032,00		$ -
5	CONCRETOS														
5,1	FUNDACIONES														
5,1,1	Colocación de concreto de 17.5 MPa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte	m2		$ 43.072,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
5,1,2	Suministro, transporte y fundación de concreto de 21 mpa (3000 psi), para VIGA DE FUNDACIÓN, incluye formaleta, vibrado, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El	m3	2,00	$ 902.866,00	$ 1.805.732,00	-2,00	$ (1.805.732,00)				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-032
		VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN: Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el Instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co/ para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**	Valor acta:	
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**		
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	Valor a pagar:	
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**			$	1.026.821.011,00

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
5,2	**MUROS DE CONTENCIÓN**														
5,2,1	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa (3000 psi), para MURO DE CONTENCIÓN, ESPESOR DE 0, 20 m, incluye formaleta súper T de 18 mm., para acabado a la vista ambas caras, vibrado, doble malla D-131, reductor de agua, acelerante para concretos, desencofrante, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecanicos, del concreto necesario, en las caracteristicas, secciones y especificaciones	m3		$ 1.166.856,00	$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
5,3	**ESCALERAS Y GRADERIAS**														
5,3,1	Construcción de ESCALERAS SOBRE TERRENO en concreto de 21 Mpa., con huella de 0.30 m y contra huella de 0.175 m. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm. o su equivalente para acabado a la vista.	m2		$ 246.626,00	$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
5,4	**CORDONES**														
5,4,1	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U50 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del	m		$ 92.622,00	$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
5,5	**CÁRCAMOS/CUNETAS/PASES DE TUBERÍA**														
5,5,1	Suministro, transporte y colocación de TAPA PARA CÁRCAMO de 30*60*5 cm. prefabricada en concreto de 21Mpa. Perforaciones de 1/2" espaciadas a 10 cm. Incluye	un	8,00	$ 56.329,00	$ 450.632,00	-8,00	$ (450.632,00)			$ -		$ -		$ -
5,5,2	Construcción de APOYO PARA TAPA DE CARCAMO en concreto de 21 Mpa. de 10 x 10 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad, acero de 1/2" longitudinal y hastones de 16 cm a	m		$ 72.682,00	$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
5,5,3	Suministro, transporte y colocación de TAPA PARA CÁRCAMO MADERA PLASTICA de 30*60*5 cm. prefabricada en concreto de 21Mpa. Perforaciones de 1/2"	un		$ 66.029,00	$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
5,5,4	Construcción de cunetas en concreto en V e=0.06 a=0.50 m. Incluye suministro, transporte, concreto de 3000 PSI, formaleta, entresuelo en piedra con espesor de 20 cm y	m		$ 73.737,00	$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
5,6	**BANCAS EN CONCRETO**														
5,6,1	Suministro, transporte e instalación de Banca en concreto y espaldar recto, incluye todo los elementos necesarios para	un		$ 1.405.251,00	$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
6	**ACERO MALLAS ESTRUCTURA**														
6,1	**ACERO DE REFUERZO**														
6,1,1	Suministro, transporte e instalación de Acero de refuerzo figurado FY=420 Mpa., 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos	kg	119,00	$ 8.255,60	$ 982.345,00	-119,00	$ (982.345,00)			$ -		$ -		$ -
6,2	**ESTRUCTURA METÁLICA**														
6,2,1	Suministro, transporte y REPARACIÓN PASAMANOS SKATE METALICO; incluye, cambio de Tubería averiada, pintura base anticorrosiva. Incluye suministro y transporte	m		$ 129.321,00	$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
6,2,2	Suministro, transporte y REPARACIÓN PLATAFORMA SKATE METALICO de 4,50 mt de ancho x 13,00 metros de longitud y 3,50 metros de altura; incluye, cambio de tubería averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3 manos, colores a definir en la ejecución, cortes, soldaduras	un		$ 20.095.307,00	$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
6,2,3	Suministro, transporte y REPARACIÓN RAMPA SKATE METALICO de 2,00 mt de ancho x 2,00 metros de longitud y 0,65 metros de altura; incluye, cambio de tubería averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3 manos colores a	un		$ 673.097,00	$ -		$ -			$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022 VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACIÓN ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional protecion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co/ para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**		
N° DE CONTRATO	**6700043959**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**Valor acta:**	
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**	**$**	**1.026.821.011,00**
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**Valor a pagar:**	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
6,2,4	Suministro, transporte y REPARACION PLATAFORMA SKATE METALICO de 3,00 mt de ancho x 5,60 metros de longitud y 1,90 metros de altura; incluye, cambio de tubería averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3,	un		$ 14.874.451,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,2,5	Suministro, transporte y REPARACIÓN RAMPA FUNBOX METALICO de 2,50 mt de ancho x 6,50 metros de longitud, con una rampade 1.80x2,50; incluye, cambio de tubería averiada, lijada, pintura base, anticorrosiva, pintura esmalte	un		$ 3.580.679,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,2,6	Suministro, transporte y REPARACIÓN TRICK BOX METALICO de 6,15x0,60x0,51 m; incluye, instalación de lamina HOT ROLLED 3,00 mm, cambio de tubería averiada, lijada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte	un		$ 4.726.550,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,2,7	Suministro, transporte y REPARACIÓN TRICK BOX METALICO de 4,03x(alturas 0,90 y 0,50)x0,60 m; incluye, instalación de laminas metalicas HOT ROLLED de 3,00 mm, cambio de Tubería averiada, lijada, pintura base	un		$ 4.950.620,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,2,8	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL FUN BOX SIMPLE METALICO con altura (H) 0,40 m, altura (C) 0,60 m y longitud de 6,00 m; en tubería estrcutural metalica 3" por 3,00 mm; incluye, lijada, pintura base,	un		$ 3.433.568,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,2,9	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL DOBLE FUN BOX METALICO con altura (H) 0,40 m, altura (C) 0,60 m, longitud 7,00 m en tubería estrcutural metalica 3" por 3,00 mm; incluye, lijada, pintura base, anticorrosiva	un		$ 4.359.102,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,2,10	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL KINK BOX METALICO con altura (H) 0,40 m, longitud 7,20 m en tubería estrcutural metalica 3" por 3,00 mm; incluye, lijada, pintura base, anticorrosiva, Pintura esmalte 3 mano	un		$ 4.314.832,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,2,11	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL SUELO SENCILLO METALICO de Altura (H) 0,40 altura, Longitud 3,00 M; en tubería estrcutural metalica 3" por 3,00 mm; incluye, lijada, pintura base, anticorrosiva, Pintura	un		$ 2.062.057,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,2,12	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL SUELO DOBLE METALICO de Altura (H) 0,40 altura, Longitud 6,00 M; en tubería estrcutural metalica 3" por 3,00 mm; incluye, lijada, pintura base, anticorrosiva, Pintura	un		$ 3.353.384,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,2,13	Suministro, transporte, Construcción e instalación de TRICK BOX MEDIA LUNA METALICO de 4,0x0,5x0,5 m, arco de tubería 7,80 m, altura centro de arco 0,55 m; incluye, instalación de laminas metalicas LAMINA HOT ROLLED de 3,00 mm, cambio de tubería estructural averiada, lijada,	un		$ 7.223.719,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,4	**CERRAMIENTOS**														
6,4,1	Mantenimiento de cerramiento en madera plastica, altura variable de 1,00 a 1,25 m, incluye las siguientes actividades: - Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria.- Retiro de tubería en mal estado y/o solicitada por la supervision.- Tubería galvanizada en caliente Ø 2"", calibre 14, para reposición de tubería en mal estado y/o faltantes (verticales y horizontales); según indicaciones de la interventoria.- Tubería galvanizada de 2 para almas de 0,20 cm -	m	262,00	$38.693,00	$ 10.137.566,00	-81,50	$ (3.153.480,00)	180,5	$ 6.984.087,00	180,5	$ 6.984.087,00	181	$ 6.984.087,00		$ -
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS/SANITARIAS**														
7,1	**ALCANTARILLADO EXTERNO/RESIDUALES/LLUVIA**														
7,1,1	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA 6". Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios y todos los elementos	m		$ 171.190,00	$ -	5,00	$ 855.950,00	5	$ 855.950,00	2,43	$ 415.992,00	2,43	$ 415.992,00	2,57	$ 439.958,00
7,1,2	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 4" de diámetro para bajantes de aguas lluvias. Incluye los accesorios necesarios para su correcta instalación. Las tuberías serán fabricadas bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas	m		$ 62.064,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-622
inder		VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACIÓN ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co/ para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA Nº 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**	**Valor acta:**	
Nº DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.154.096-0**		
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**Valor a pagar:**	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	$	1.026.821.011,00
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
7,1,3	Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC sanitaria 4". Incluye accesorios de 4", soldadura y limpiador	m		$ 99.606,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
7,2	**CAJAS**														
7,2,1	Construcción de CAJA DE INSPECCIÓN Y/O EMPALME de 40x40x80 cm. medidas internas, en concreto de 21 Mpa, mortero 1:4 con impermeabilizante integral de morteros Sika 1 o equivalente. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, tapa, herraje, formaleta,	un		$ 741.338,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8	**APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES**														
8,1	**APARATOS SANITARIOS**														
8,1,1	Suministro, transporte e instalación de SANITARIO BLANCO, bajo consumo 6lt y 4 lt, diseño de una plaza, taza redonda y asiento de cierre suave con aro cubierto, incluye el suministro y transporte del sanitario, sifón esmaltado,	un		$ 602.429,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,1,2	Suministro, transporte e instalación de orinal mediano Incluye fluxometro, sifon y todos los demas elementos	un		$ 2.201.081,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,2	**LAVAMANOS**														
8,2,1	Suministro, transporte e instalación LAVAMANOS DE EMPOTRAR. Incluye grifería metálica con acabado cromado, abasto metálico acabado cromado, sifón botella y	un		$336.315,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,3	**LAVAESCOBAS**														
8,3,1	Construcción MESON CORRIDO de 0,55 m de ancho en concreto 21Mpa, con un espesor de 0,10 m, forrado en granito pulido N°1 (En losa de fondo y paredes). Incluye suministro, transporte de los materiales, losa de fondo en	m		$ 211.324,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,4	**ESPEJOS Y VIDRIOS**														
8,4,1	Suministro, transporte e instalación de espejo. Incluye pegante, espejo de 4 mm, pulida de bordes, cinta doble faz,	m2		$ 136.693,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,5	**REJILLAS**														
8,5,1	Suministro, transporte e instalación de REJILLA METALICA DE PISO combinada Aluminio/bronce DE 8"x8" para	un		$ 56.403,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,5,2	Suministro, transporte e instalación de rejilla para piso de Hierro Negro de 10,16 X 25,40 cm para desagüe de 4".	un		$ 93.172,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9	**CARPINTERIA METALICA/MADERA/SISTEMAS**														
9,1	**MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS**														
9,1,1	Suministro, transporte e instalación de puerta metalica Entamborada, calibre 20 de 2.10m x 0.90 a 1.10m. Incluye wash primer, pintura anticorrosiva y acabado con esmalte semibrillante color negro, cerradura de seguridad de primera	un		$ 838.936,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,1,2	Reparación de portón metálico con una altura de 1,00 m, dos cuerpos; incluye suministro, transporte, cambio de bisagras para portones de hierro con 2 hojas abiertas IBFM pasador desmontable, soporte amortiguado para portón	un	1,00	$ 606.468,00	$ 606.468,00		$ -	1	$ 606.468,00	1	$ 606.468,00	1	$ 606.468,00		$ -
9,2	**PASAMANOS**														
9,2,1	Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico con una altura de 1,00 m; tubería circular galvanizada superior e inferior de 2"; platinas pie de amigo y platina de anclaje con un espesor de 3/16" cada1,0 m y pernos expansivos de 3/8", pintura poliuretano, catalizador, base	m	15,00	$ 333.593,00	$ 5.003.895,00	-15,00	$ (5.003.895,00)				$ -		$ -		$ -
9,2,2	Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico con una altura de 0.60 m; tubería circular estructural de 2 mm diametro de 2"; platinas pie de amigo y platina de anclaje con un espesor de 3/16" cada 1,0 m y pernos expansivos de 3/8, longitud 25 cm", pintura poliuretano,	m		$ 223.239,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,2,3	Suministro, transporte e instalacion de CERRAMIENTO EN ESTACÓN DE MADERA INMUNIZADA. Incluye concreto de 21 Mpa para sonoote, tornillos y todo lo necesario para	m		$ 275.379,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,3	**CHAPAS**														
9,3,1	Suministro, transporte e instalación CERRADO de seguridad, backset de 60 mm. Incluye abasto, accesorios y	un		$ 124.679,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CÓDIGO F-GRE-022
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACIÓN ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento. Co registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional protección.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co/ para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA Nº 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**	**Valor acta:**	
Nº DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**$**	**1.026.821.011,00**
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-6**	**Valor a pagar:**	
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
9,4	EQUIPOS														
9,4,1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GRATE, de menor a mediana altura y equipo individual, incluye primer, pintura	un		$ 1.164.000,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,2	Mantenimiento de barras paraleles pro, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base	un		$ 1.588.785,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,3	Mantenimiento de barras fijas tipo cuadrilátero, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base	un		$ 1.749.711,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,4	Mantenimiento de barras fijas básica, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base	un		$ 1.248.151,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,5	Mantenimiento de equipo de gimnasio sky, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balinerass 6004 SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 mm * 9 cm, arandelas de separacion de 1",Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos Bristol de 5/16 x 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tapones redondo de 2"	un		$ 4.089.218,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,6	Mantenimiento de equipo de gimnasio tipo Jinete, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balinerass 6004 SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 MM * 9CM,Arandelas de separacion de 1",Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos Bristol de 5/16 x 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tapones redondo de 2"	un		$ 4.135.217,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,7	Mantenimiento de equipo de gimnasio flexiones de pecho triceps sencillo, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tapones (empa - nylon) de 1" (Manilares), Manilares de 2" estriado*25CM	un		$ 2.053.603,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,8	Mantenimiento de equipo de gimnasio banca abdomen inclinada/plana, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tapones (empa - nylon) de 1" (Manilares)	un		$ 2.148.190,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,9	Mantenimiento de equipo de gimnasio Caminador de piernas sissy, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Manilares de 1/4" estriado*15CM, pintura con esmaltes sintéticos a base en poliuretano y con brillante mín	un		$ 1.550.852,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-XXX
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACIÓN ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulta los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co/ para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.979.831-3**		
N° DE CONTRATO	**6700043850**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**Valor acta:**	
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**	**$**	**1.026.821.011,00**
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**	**Valor a pagar:**	
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**	**$**	**1.026.821.011,00**
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
9.4.10	Mantenimiento de equipo de gimnasio torre Multifuncional A4; incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balinerass 6004 SKF, Balinerass de carro 6205 - 25mm SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 MM * 9CM, Ejes corto 1020 acerado roscado de 20 MM *5.5 CM,Arandelas de separacion de 1", Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos Pristal de 5/16 x 1" (con tratamiento adicional galvanizado y	un		$6.769.970,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9.4.11	Fabricación, suministro, transporte e instalación, PARALELA DOBLE BASICA,estructura para 2 personas realiza ejercicios de fondos en paralelas con 2 alturas diferentes fabricado en PTC 100 x 100 2,5 mm Tubos redondos de 42 mm, va anclada a una losa de concreto con pernos de expansión galvanizados de 3 " cubierta con	un		$2.748.592,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9.4.12	Fabricación, suministro, transporte e instalación de PUSH UP (Estructura barras paralelas de baja altura y longitud corta para realizar ejercicios de flexiones al pecho y fondos). Incluye tuberia redonda galvanizada de 48 mm y espesor 3mm, la estructura va anclada a una losa de concreto con pernos de expansión galvanizados de 3 ", cubierta con mortero en concreto de 2" de altura y pintado con	un		$1.170.499,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
10	PISOS														
10,1	ANDENES														
10,1,1	Construcción de ANDÉN O PLACAS en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10 m., pendientado y franeado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en piedra	m2		$163.376,00	$ -	10,88	$ 1.777.531,00	10,88	$ 1.777.531,00	10,88	$ 1.777.531,00	10,9	$ 1.777.531,00		$ -
10,1,2	Suministro, transporte e instalación de piso en caucho de 2 cm de espesor, formato 50x50 cm de pega, color negro.	m2		$234.701,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
10,2	BALDOSAS O PIEDRAS														
10,2,1	Pulido mecanico de superficie de concreto o asfalto existente por medios mecanicos y/o quimicos, hasta garantizar mínimo un perfil de rugosidad de 0,1 mm CSP 2 según norma ICPI 03732, incluye toma, mas general de la	m2	1434,00	$4.654,00	$ 6.673.836,00	########	$ (6.673.836,00)				$ -		$ -		$ -
10,2,2	Incluye suministro, transporte e instalación de mortero 1:5 y	m2		$58.575,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11	REVOQUES, ENCHAPES, PINTURAS, LAVADA E HIDROFUGADA,IMPERMEABILIZACIONES														
11,1	REVOQUES/ESTUCO														
11,1,1	Revoque con mortero 1:4 impermeabilizado, en muros. Incluye: preparacion de la superficie, suministro y transporte de los materiales,fajas, rayuras, filetes,impermeabilizante y	m2		$61.400,00	$ -	6,18	$ 379.452,00	6,18	$ 379.452,00	6,18	$ 379.452,00	6,18	$ 379.452,00		$ -
11,1,2	Aplicación de estuco sobre muros revocados. Incluye suministro, transporte, trabajo en altura y todos los	m2		$15.178,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,2	ENCHAPES														
11,2,1	Suministro, transporte e instalación de enchape piso pared. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica fino pegacor o su equivalente, remate en	m2		$90.161,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3	PINTURAS														
11,3,1	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA ACRILICA en muros (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja	m2	90,00	$38.706,00	$ 3.483.540,00	79,47	$ 3.075.966,00	169,47	$ 6.559.506,00	169,36	$ 6.555.248,00	169	$ 6.555.248,00	0,11	$ 4.258,00

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-522 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al inscribir sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos acepiando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IGP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**		
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**Valor acta:**	
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.154.096-0**	**$**	**1.026.821.011,00**
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**Valor a pagar:**	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR/UNIT.**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**
11,3,2	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS Y MUROS, VINILO TIPO 1 de primera calidad para pared y cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye [illegible]	m2		$20.450,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,3	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PUERTAS O REJAS, Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual y mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante tipo Epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un espesor de película seca	m2		$66.342,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,4	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PARA PASAMANOS altura de 0,70 a 1,20 m. Incluye: limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, una mano de base wash primer, utilizacion de cepillo de cerdas duras y/o papel de lija, anticorrosivo epoxi poliamida a 3 manos de primera	m		$48.148,00	$ -	180,50	$ 8.690.714,00	180,5	$ 8.690.714,00	180,5	$ 8.690.714,00	181	$ 8.690.714,00		$ -
11,3,5	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PARA PASAMANOS altura de 0,30 a 0,60 m. Incluye: limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, una mano de base wash primer, utilizacion de cepillo de cerdas duras y/o papel de lija, anticorrosivo epoxi poliamida a 3 manos de primera	m		$35.731,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,6	Suministro,transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 15 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m		$24.004,00	$ -	226,70	$ 5.441.707,00	226,7	$ 5.441.707,00	226,7	$ 5.441.707,00	227	$ 5.441.707,00		$ -
11,3,7	Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 30 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m		$48.120,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,8	Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 50 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m		$83.316,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,9	Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 60 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m		$94.922,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,10	Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados. Incluye reparación de [illegible]	m2	1134,00	$138.025,00	$ 156.520.350,00	######	$ (156.520.350,00)				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022 VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos acatando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**		
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	Valor acta:	
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**	$	1.026.821.011,00
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	Valor a pagar:	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	$	1.026.821.011,00
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR/UNIT.**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**
11,3,11	Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de streetbond durashield parte A+B, color negro. Incluye reparación de juntas existentes, separación de fajas existentes, lijado	m2	510,00	$97.828,00	$ 49.892.280,00	-510,00	$ (49.892.280,00)				$ -		$ -		$ -
11,3,12	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para FAJAS DE DEMARCACIÓN, ancho 5 cm. Incluye reparación de	m	895,00	$5.351,00	$ 4.789.145,00	-895,00	$ (4.789.145,00)				$ -		$ -		$ -
11,3,13	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para FAJAS DE DEMARCACIÓN, ancho 10 cm. Incluye reparación de	m		$10.703,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,14	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES UNIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 0,40 mt. Incluye reparación de	un		$26.872,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,15	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES BIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 0,70 mt. Incluye reparación de	un		$48.004,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,16	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES TRIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 1,00 mt. Incluye reparación de	un		$64.997,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,17	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO BICICLETA, area 1,20mt x 0,80 mt. Incluye	un		$37.612,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,18	Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de STREETBOND SB120 ANTIDESLIZANTE parte A+B, en colores seleccionados. Incluye reparación de juntas existentes	m2		$170.975,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,19	Suministro, transporte y aplicación PINTURA PARA PASAMANOS DE MADERA INMUNIZADA. Incluye: tornillería, limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, cepillo de cerdas duras y espátula tipo cuchillo fijo,	m		$50.570,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,4	LAVADA														
11,4,1	Lavada de: muros exteriores, pisos y gradenas, con hidrolavadora. Incluye todos los elementos inherentes a	m2	350,00	$7.487,00	$ 2.620.450,00	1518,46	$ 11.368.710,00	1868,46	$ 13.989.160,00	364,54	$ 2.729.311,00	365	$ 2.729.311,00	1503,92	$ 11.259.849,00
11,5	IMPERMEABILIZACIONES														
11,5,1	Suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante con membrana liquida de poliuretano, acabado antideslizante, impermeable, de alta flexibilidad, elasticidad, elongación y adherencia, resistente a la abrasión, desgarro, desgaste por tránsito, daño por presencia de agua y a los rayos UV, sobre pisos en concreto o mortero. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparación de superficie hasta obtener perfil de anclaje para abrir poros de	m2		$307.180,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,5,2	Suministro, transporte e instalación de cinta: Incluye aplicación de masilla elastica sellante y adhesiva con base	m	142,00	$22.241,00	$ 3.158.222,00	-142,00	$ (3.158.222,00)				$ -		$ -		$ -
11,5,3	Suministro, transporte y aplicación de IMPRIMANTE EPÓXICO, en pisos. Incluye todas las demas mano	m2		$31.215,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,5,4	Suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante elastomero de poliuretano butilico tipo V de ASTM, 100%	m2		$97.832,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
12	ELECTRICO														
12,1	SALIDAS DE ENERGIA														
12,1,1	Suministro, transporte e instalación de tomacorriente GFCI con polo a tierra 20 A, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL	un		$85.870,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
12,1,2	Suministro, transporte e instalación de interruptor sencillo, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL	un		$36.384,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
12,2	LUMINARIAS														
12,2,1	Suministro, transporte e instalación de lampara hermetica Led 3200lm 2x18w Ip65 Ik06, en policarbonato de alta resistencia con empaque de poliuretano, soportes tipo clip	un		$153.084,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
13	VALLAS INFORMATIVAS														
13,1	VALLAS INSTITUCIONALES														

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022
		VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.976.831-3**	Valor acta:	
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**		
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**890.194.096-0**	$	1.026.821.011,00
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**	Valor a pagar:	
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**	$	1.026.821.011,00
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
13,1,1	Suministro e instalación de vallas institucional y/o de valla informativa de normas de uso, de 2m.x0,50m (sin canto), en lámina galvanizada calibre 24 con impresión 1440 DPI forrada en vinilo laminado con puntas redondeadas en	un	1,00	$457.669,00	$ 457.669,00	-1,00	$ (457.669,00)				$ -		$ -		$ -
13,1,2	Suministro e instalación de vallas institucional y/o de valla informativa de normas de uso, de 2m.x1m (sin canto), en lámina galvanizada calibre 24 con impresión 1440 DPI forrada en vinilo laminado con puntas redondeadas en	un	2,00	$483.987,00	$ 967.974,00	-2,00	$ (967.974,00)				$ -		$ -		$ -
13,2	VALLA DE OBRA														
13,2,1	Suministro, transporte e instalación de valla de obra de 3x1.5 m. incluye torre en ángulo de 2x1/8, pintada con anticorrosivo gris, lona impresa injekt con ojaletes metálicos resistentes a la intemperie y templada con amarres en Wire rope al tramado de la base incluye varilla de	un	1,00	$442.007,00	$ 442.007,00		$ -	1	$ 442.007,00	1	$ 442.007,00	1	$ 442.007,00		$ -
14	SERVICIOS MANTENIMIENTOS														
14,1	GRAMA														
14,1,1	Suministro, transporte e instalación de grama tipo Argentina de 3.0 - 2.000 m², para conformación de zonas verdes. Incluye perfilación y nivelación de la superficie hasta un espesor de 5 cm., adición de tierra abonada con	m2	25,00	$26.935,00	$ 673.375,00	-25,00	$ (673.375,00)				$ -		$ -		$ -
15	PAVIMENTOS														
15,1	ASFALTO														
15,1,1	Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica tibia tipo densa MDC-19 para trabajos en pavimento en un rango de 50 m3 en adelante que cumpla con el capitulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye imprimación, equipos para concadenacion y terminado de asfalto	m3	11,00	$1.056.291,00	$ 11.619.201,00	-11,00	$ (11.619.201,00)				$ -		$ -		$ -
16	VARIOS														
16,1	Actividades de vigilancia y seguridad privada de personal especializado sin arma. Incluye obligaciones laborales y costos operativos	mes	3,00	$14.110.345,00	$ 42.331.035,00		$ -	3	$ 42.331.035,00	3	$ 42.331.035,00	3	$ 42.331.035,00		$ -
17	NO PREVISTOS														
NP-1	Suministro, transporte, colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente norma INVIAS tipo MDC-10. Aplicación Mecánica. Espesor mínimo 5 cm. Incluye (Imprimación con emulsión asfáltica de rompimiento lento tipo CRL-1 transporte de material en asfalto fabricado	m3		$ 1.657.709,00	$ -	13,11	$ 21.732.565,00	13,11	$ 21.732.565,00	13,11	$ 21.732.565,00	13,1	$ 21.732.565,00		$ -
NP-2	Suministro, transporte e instalación de perfil angular 2" x 2" x 3/16" ; incluye, escarificado, pintura base anticorrosiva incluye suministro y transporte de los materiales, cortes, soldaduras, fijaciones con varilla 3/8" L=0.15 m y todos los	ml		$ 121.191,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-3	Suministro, transporte y REPARACION PLATAFORMA SKATE METALICO de 3,00 mt de ancho x 9,70 metros de longitud y 1,90 metros de altura; incluye, cambio de tuberia averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3,	und		$ 19.140.084,53	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-4	Acarreo interno de materiales petreos escombro tierras y productos sobrantes en condiciones difícil acc pendientes escaleras y senderos en piedra o en tierra entre 101 a 200	m3		$ 121.820,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-5	Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento sintético LATEX AR en cinco capas así: primera polimero y/o autonivelante, para obturación de poros y espejos de agua menores a 3 mm, Segunda capa Base para generar puente	m2		$ 99.640,00	$ -	994,30	$ 99.072.052,00	994,3	$ 99.072.052,00	994,30	$ 99.072.052,00	994	$ 99.072.052,00		$ -
NP-6	Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento sintético LATEX MT en cinco capas así: primera polimero y/o autonivelante, para obturación de poros y espejos de agua menores a 3 mm, Segunda capa Base para generar puente	m2		$ 87.103,00	$ -	509,62	$ 44.389.431,00	509,62	$ 44.389.431,00	509,62	$ 44.389.431,00	510	$ 44.389.431,00		$ -
NP-7	Acondicionamiento de superficie de concreto asfáltico, para aplicación de recubrimiento sintético, asegurando perfilado y acabado uniforme, adecuado para la aplicación del	m2		$ 22.182,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-8	Suministro e instalacion modulo de ejercicio ELIPTICA	und		$ 8.582.100,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-9	Suministro e instalacion modulo de ejercicio SKY	und		$ 6.517.483,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-10	GEOTEXTIL T 2400 PARA SEPARACION DE SUBRASANTE DE CAPAS GRANULARES @	m2		$ 13.606,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-11	SERVICIO DE BOMBA ESTACIONARIA PARA VOLUMENES MENORES A 90 M3 PARA SECTORES DE DIFICIL ACCESIBILIDAD	und		$ 1.334.038,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL -- ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional protecion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**	**Valor acta:**	
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**		
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**Valor a pagar:**	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	$	1.026.821.011,00
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR/UNIT.**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**
NP-12	Mantenimiento modulo iglú enmallado. Incluye: - Reparación de la estructura afectada por la corrosión. - Restauración general de la pintura. - Cambio de la tornillería por acero inox.	und		$ 22.417.108,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-13	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA mediante generador eléctrico con potencia nominal mínima de 7.000 W o equivalente. Incluye el suministro, transporte, instalación, puesta en marcha y operación del generador; la instalación de sistema de puesta a tierra conforme a normativa vigente; acometida eléctrica mediante cable antifraude, elaboración y entrega de la declaración de cumplimiento, matriz de riesgos, y demás documentos técnicos y de seguridad.	und		$ 1.720.936,00	$ -	1,00	$ 1.720.936,00	1	$ 1.720.936,00	1,00	$ 1.720.936,00	1	$ 1.720.936,00		$ -
NP-14	Suministro, transporte e instalación de piso de seguridad en caucho tipo TPV Full color 50 mm (10 mm TPV / 40 MMSBR), acabado en color a definir durante la obra por el supervisor	m2		$ 474.810,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-15	Suministro, transporte e instalacion de filtro frances 6" con seccion (1 m x 0.5 m), incluye tuberia de drenaje diametro 6" lubricado de 3/4", gestavil	ml		$ 218.322,00	$ -	19,00	$ 4.148.118,00	19	$ 4.148.118,00	19,00	$ 4.148.118,00	19	$ 4.148.118,00		$ -
NP-16	Suministro, transporte e instalacion de rejilla plastica (1.00 x 0.30 x	und		$ 205.179,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-17	Construcción de Quarter Pipe (tipo seccion1.5X2.3)) en concreto reforzado, que comprende la ejecución de muros laterales en mampostería estructural confinada, viga de cimentación en concreto reforzado de sección 20 × 25 cm, viga corona en concreto reforzado de sección 20 × 15 cm, suministro e instalación de codo en tubería estructural de 2", ejecución de placa en concreto reforzado con endurecedor superficial, relleno con material de subbase granular	m2		$ 1.864.594,91	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-18	Construcción de micropilotes en concreto reforzado mediante perforación controlada del terreno a profundidad de 3,00 m, garantizando un diámetro nominal de 30 cm, así como la verticalidad y alineación requeridas, conforme a los planos y estudios del proyecto. Incluye la limpieza y estabilización de la perforación, el suministro, armado e instalación del refuerzo estructural, y el vaciado continuo de concreto con	und		$ 1.178.002,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
TOTAL	PISTA PATINAJE BARRIO SAN CRISTOBAL				$ 423.321.794,00		$ (100.084.855,00)		$ 323.236.940,00		$ 305.648.126,00		$ 305.648.126,00		$ 17.588.814,00
	PISTA MULTIPROPOSITO FRANCISCO ANTONIO ZEA														
1	PRELIMINARES											$ -	$ -		
1,1	REPLANTEO														
1,1,1	Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye	día		$ 918.718,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
1,2	LIMPIEZA, ROCERÍA, DESMONTE Y DESCAPOTE														
1,2,1	LIMPIEZA de cajas y/o sumideros manualmente. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que	un	2,00	$ 61.684,00	$ 123.368,00	-2,00	$ (123.368,00)				$ -		$ -		$ -
1,2,2	LIMPIEZA de cunetas, incluye: acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de escombros y material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que la interventoría	m		$ 4.040,00	$ -	67,65	$ 273.306,00	67,65	$ 273.306,00		$ -		$ -	67,65	$ 273.306,00
1,2,3	DESOBSTRUCCION Y LIMPIEZA de tuberías y/o sumideros con Vactor. Incluye limpieza de tubería, acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que la interventoría	hr	2,00	$ 683.898,00	$ 1.367.796,00	-2,00	$ (1.367.796,00)				$ -		$ -		$ -
1,2,4	DESMONTE, ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta cualquier altura de la vegetación, desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm., la rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad	m2		$ 4.625,00	$ -	622,35	$ 2.878.369,00	622,35	$ 2.878.369,00	622,35	$ 2.878.369,00	622	$ 2.878.369,00		$ -
1,2,5	LIMPIEZA DE CARCAMOS, incluye: acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de escombros y material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que	m	135,00	$ 4.343,00	$ 586.305,00	53,07	$ 230.483,00	188,07	$ 816.788,00	188,07	$ 816.788,00	188	$ 816.788,00		$ -
1,3	INSTALACIONES PROVISIONALES														

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAS-022
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional protección.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**		
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**Valor acta:**	
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**	**$**	**1.026.821.011,00**
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**	**Valor a pagar:**	
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**	**$**	**1.026.821.011,00**
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
1,3,1	CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2, con una altura de 2,10 m., estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación. Incluye suministro,	m	205,00	$ 37.743,00	$ 7.737.315,00		$ -	205	$ 7.737.315,00	205	$ 7.737.315,00	205	$ 7.737.315,00		$ -
1,3,2	Alquiler de Campamento (0 bodega, oficina, vivienda, sanitaria, servicio de agua, luz, línea telefónica, ventilacion e	mes	1,00	$ 4.197.645,00	$ 4.197.645,00		$ -	1	$ 4.197.645,00	1	$ 4.197.645,00	1	$ 4.197.645,00		$ -
1,3,3	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA. Incluye suministro e instalacion de caja doble para contador, contador, proteccion 2x40A, línea de tierra, acometida electrica en cable antifraude, conexión a poste, tramite ante	global	1,00	$ 1.912.151,00	$ 1.912.151,00	-1,00	$ (1.912.151,00)				$ -		$ -		$ -
2	RETIROS,DESMONTES,DEMOLICIONES,CORTES														
2,1	RETIROS														
2,1,1	RETIRO DE VALLA INSTITUCIONAL. Incluye amarres a la malla existenta y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su traslado hasta el sitio que indique la	un	3,00	$ 29.100,00	$ 87.300,00		$ -	3	$ 87.300,00	1	$ 29.100,00	1	$ 29.100,00	2,00	$ 58.200,00
2,1,2	RETIRO DE LUMINARIAS. Incluye cargue, transporte, botada o recuperación de. Incluye botada o recuperación de	un		$ 13.758,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
2,1,3	RETIRO DE PASAMANOS METÁLICO en cualquier diseño, metal y peso. Incluye demolición base de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su	m	3,00	$ 21.370,00	$ 64.110,00	-3,00	$ (64.110,00)				$ -		$ -		$ -
2,1,4	RETIRO DE MARCOS Y PUERTAS con vidrio, metálicas, en aluminio, en madera o reja. Incluye todos los elementos necesarios para su efectivo retiro, acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada de escombros, recuperación de	un		$ 39.430,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
2,1,5	RETIRO DE TAPA CARCAMO. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables su traslado hasta el sitio que indique la	un		$ 5.858,00	$ -	374,00	$ 2.190.892,00	374	$ 2.190.892,00		$ -		$ -	374,00	$ 2.190.892,00
2,1,6	DESMONTE DE EQUIPO DE SKATE, de menor a mediana altura y equipo individual, incluye todos los demás elemento necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que	un		$ 105.740,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
2,1,7	RETIRO DE CERRAMIENTO EN ESTACONES DE MADERA INMUNIZADA. Incluye cargue, transporte, botada o recuperación de los materiales aprovechables o su	m	22,00	$ 6.336,00	$ 139.392,00	63,10	$ 399.802,00	85,1	$ 539.194,00	85,1	$ 539.194,00	85,1	$ 539.194,00		$ -
2,2	DEMOLICIONES														
2,2,1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes)	m3		$ 291.397,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
2,2,2	DEMOLICIÓN DE ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros CON ESPESOR ENTRE 0.10 a 0.15m, en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, pranito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo;	m2	12,00	$ 40.404,00	$ 484.848,00	-11,04	$ (446.060,00)	0,96	$ 38.788,00	0,96	$ 38.788,00	0,96	$ 38.788,00	0,00	$ -
2,2,3	CORTE DE PISO EN CONCRETO, ASFALTO,	m	5,00	$ 6.752,00	$ 33.760,00	-5,00	$ (33.760,00)				$ -		$ -		$ -
2,2,4	DEMOLICIÓN LAVAMANOS CORRIDO Y MESON, cargue, transporte y botada de escombros. Incluye refuerzo e instalaciones embebidas, demolición de revoques y	m		$ 30.096,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
2,2,5	Demolición de pavimento asfaltico, cargue, transporte y botada de escombros, hasta espesores de 4". Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor	m2	285,00	$ 38.929,00	$ 11.094.765,00	-285,00	$ (11.094.765,00)				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CÓDIGO: F-GAE-022 VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional protección.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**	**Valor acta:**	
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**$**	**1.026.821.011,00**
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**	**Valor a pagar:**	
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
2.2.6	Demolición de revoques. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques, además recuperación de los materiales	m2		$ 13.662,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
2.2.7	Demolición BANCA DE CONCRETO, cargue, transporte y botada de escombros. Incluye refuerzo e instalaciones embebidas y elementos a demoler, además recuperación	un		$ 49.068,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
3	MANEJO ARBOREO														
3.1	PODA DE ÁRBOLES														
3.1.1	PODAS, cargue y retiro de ÁRBOLES JUVENILES bajo cualquier condición, CON ALTURA ENTRE 2.0 y 6.0 m, Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. La poda se realizará con	un		$ 24.384,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
3.1.2	PODAS, Cargue y retiro de ÁRBOLES ADULTOS bajo cualquier condición. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. La poda se realizará en pequeñas dosis	un		$ 188.087,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
4	MOVIMIENTOS DE TIERRA														
4.1	EXCAVACIÓN														
4.1.1	EXPLANACION Y NIVELACIÓN del terreno manualmente, bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terraceos requeridos según planos y/o definidos por la	m2		$ 40.232,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
4.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogeneo, De 0.00 a 2.00 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³, cargue, transporte interno y externo, botada de material	m3		$ 105.989,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
4.1.3	EXCAVACIÓN MECANICA de material heterogeneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente	m3		$ 90.029,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
4.1.4	ENTIBADO TEMPORAL en TELERAS de 1.35mx0.90m con una separación máxima de largueros de 0,35m a ejes, bajo cualquier grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo a los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. El entibado se colocará en forma continua (toda la pared cubierta 100%) según lo requieran las condiciones del terreno o de las vecindades, así: las teleras se ubicarán en sentido horizontal 1.35m y vertical 0.90m, se colocarán los canes verticalmente en ambos lados tanto en el costado del muro existente como del terreno y los tacos metálicos se colocarán en sentido vertical cada 1.0m y en sentido horizontal cada 1.35m. Se tendrá en cuenta para efectos de	m2		$ 40.217,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
4.2	LLENOS														
4.2.1	LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro	m3		$ 151.574,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
4.2.2	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de	m3	29,00	$ 236.387,00	$ 6.855.223,00	-29,00	$ (6.855.223,00)				$ -		$ -		$ -
4.2.3	Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de	m3		$ 275.351,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
4.2.4	Colocación de MATERIAL GRANULAR Ø 3/4" mm limpio para , camas de triturado, (9 cm de lecho filtrante) o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material, la nivelación	m3		$ 234.690,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
4.2.5	LLENOS EN PIEDRA, compactados mecánicamente. Incluye el suministro, transporte, colocación de la piedra, la	m3		$ 182.460,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
5	CONCRETOS														

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022
		VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos acordando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, Estadísticas de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**	**Valor acta:**	
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.696-0**		
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**Valor a pagar:**	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	$	1.026.821.011,00
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
5,1	**FUNDACIONES**														
5,1,1	Colocación de concreto de 17.5 MPa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte	m2		$ 43.072,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
5,1,2	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 MPa (3000 psi), para VIGA DE FUNDACIÓN, incluye formaleta, vibrado, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El	m3		$ 902.866,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
5,2	**MUROS DE CONTENCIÓN**														
5,2,1	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa (3000 psi), para MURO DE CONTENCIÓN, ESPESOR DE 0, 20 m, incluye formaleta sóper T de 18 mm., para acabado a la vista ambas caras, vibrado, doble malla D-131, reductor de agua, acelerante para concretos, desencofrante, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones	m3		$ 1.166.856,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
5,3	**ESCALERAS Y GRADERÍAS**														
5,3,1	Construcción de ESCALERAS SOBRE TERRENO en concreto de 21 Mpa., con huella de 0.30 m y contra huella de 0.175 m. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta de primera calidad en sóper "T" de 19 mm. o su equivalente para acabado a la vista.	m2		$ 246.626,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
5,4	**CORDONES**														
5,4,1	Suministro, transporte y colocación de bordillo prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.60 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Resto Tipo U50 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del	m		$ 92.622,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
5,5	**CÁRCAMOS/CUNETAS/PASES DE TUBERÍA**														
5,5,1	Suministro, transporte y colocación de TAPA PARA CÁRCAMO de 30*60*6 cm. prefabricada en concreto de 21Mpa. Perforaciones de 1/2" espaciadas a 10 cm. Incluye	un		$ 56.329,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
5,5,2	Construcción de APOYO PARA TAPA DE CÁRCAMO en concreto de 21 Mpa. de 10 x 10 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad, acero de 3/8" longitudinal y hastones de 15 cm	m		$ 72.682,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
5,5,3	Suministro, transporte y colocación de TAPA PARA CÁRCAMO MADERA PLASTICA de 30*60*5 cm. prefabricada en concreto de 21Mpa. Perforaciones de 1/2"	un	6,00	$ 66.029,00	$ 396.174,00	-6,00	$ (396.174,00)				$ -		$ -		$ -
5,5,4	Construcción de cunetas en concreto en V e=0,06 a=0.50 m. Incluye suministro, transporte, concreto de 3000 PSI, formaleta, entresuelo en piedra con espesor de 20 cm y	m		$ 73.737,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
5,6	**BANCAS EN CONCRETO**														
5,6,1	Suministro, transporte e instalación de banca en concreto	un	2,00	$ 1.405.251,00	$ 2.810.502,00		$ -	2	$ 2.810.502,00	2	$ 2.810.502,00	2	$ 2.810.502,00		$ -
6	**ACERO MALLAS/ESTRUCTURA**														
6,1	**ACERO DE REFUERZO**														
6,1,1	Suministro, transporte e instalación de Acero de refuerzo figurado Fy= 420 Mpa., 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos	kg		$ 8.255,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6,2	**ESTRUCTURA METÁLICA**														

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.631-3**	**Valor acta:**	
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**$**	**1.026.821.011,00**
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.154.096-0**	**Valor a pagar:**	
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
6.2.1	Suministro, transporte y REPARACIÓN PASAMANOS SKATE METALICO; incluye, cambio de Tuberia averiada, pintura base anticorrosiva. Incluye suministro y transporte	m		$ 129.321,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6.2.2	Suministro, transporte y REPARACIÓN PLATAFORMA SKATE METALICO de 4,50 mt de ancho x 13,00 metros de longitud y 3,50 metros de altura; incluye, cambio de tuberia averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3 manos, colores a definir en la ejecución, cortes, soldaduras,	un		$ 20.095.307,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6.2.3	Suministro, transporte y REPARACIÓN RAMPA SKATE METALICO de 2,00 mt de ancho x 2,00 metros de longitud y 0,65 metros de altura; incluye, cambio de tuberia averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3,	un		$ 673.097,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6.2.4	Suministro, transporte y REPARACIÓN PLAYA ORINA SKATE METALICO de 3,00 mt de ancho x 5,60 metros de longitud y 1,90 metros de altura; incluye, cambio de tuberia averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3,	un		$ 14.874.481,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6.2.5	Suministro, transporte y REPARACIÓN RAMPA FUNBOX METALICO de 2,50 mt de ancho x 6,50 metros de longitud, con una rampade 1,80x2,50; Incluye, cambio de tuberia averiada, lijada, pintura base, anticorrosiva, pintura esmalte	un		$ 3.580.679,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6.2.6	Suministro, transporte y REPARACIÓN TRICK BOX METALICO de 6,15x0,60x0,51 m; Incluye, instalación de lamina HOT ROLLED 3.00 mm, cambio de tuberia averiada, lijada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte	un		$ 4.726.550,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6.2.7	Suministro, transporte y REPARACIÓN TRICK BOX METALICO de 4,03x(alturas 0,90 y 0,50)x0,60 m; incluye, instalación de laminas metalicas HOT ROLLED de 3,00 mm, cambio de Tuberia averiada, lijada, pintura base	un		$ 4.950.620,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6.2.8	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL FUN BOX SIMPLE METALICO con altura (H) 0,40 m, altura (C) 0,60 m y longitud de 6,00 m; en tuberia estrcutural metalica 3" por 3,00 mm, incluye, lijada, pintura base	un		$ 3.433.568,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6.2.9	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL DOBLE FUN BOX METALICO con altura (H) 0,40 m, altura (C) 0,60 m, longitud 7,00 m en tuberia estrcutural metalica 3" por 3,00 mm; Incluye, lijada, pintura base, anticorrosiva	un		$ 4.359.102,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6.2.10	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL KINK BOX METALICO con altura (H) 0,40 m, longitud 7,20 m en tuberia estrcutural metalica 3" por 3,00 mm; Incluye, lijada, pintura base, anticorrosiva, Pintura esmalte 3 manos	un		$ 4.314.832,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6.2.11	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL SUELO SENCILLO METALICO de Altura (H) 0,40 altura, Longitud 3,00 M; en tuberia estrcutural metalica 3" por 3,00 mm, Incluye, lijada, pintura base, anticorrosiva, Pintura	un		$ 2.062.057,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6.2.12	Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL SUELO DOBLE METALICO de Altura (H) 0,40 altura, Longitud 6,00 M; en tuberia estrcutural metalica 3" por 3,00 mm, Incluye, lijada, pintura base, anticorrosiva, Pintura	un		$ 3.353.384,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6.2.13	Suministro, transporte, Construcción e instalación de TRICK BOX MEDIA LUNA METALICO de 4,0x0,5x0,5 m, arco de tuberia 7,80 m, altura centro de arco 0,86 m; incluye, instalación de laminas metalicas LAMINA HOT ROLLED de 3,00 mm, cambio de tuberia estructural averiada, lijada,	un		$ 7.223.719,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
6.4	**CERRAMIENTOS**														
6.4.1	Mantenimiento de cerramiento en madera plastica, altura variable de 1,00 a 1.25 m, incluye las siguientes actividades: - Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.- Retiro de tubería en mal estado y/o solicitada por la supervisión.- Tubería galvanizada en caliente Ø 2"", calibre 14, para reposición de tubería en mal estado y/o faltantes (verticales y horizontales); según indicaciones de la interventoría.- Tubería galvanizada de 2 para almas de 0.20 cm.-	m		$38.693,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CÓDIGO: F-GAE-022
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN			ACTA N° 1	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS IBP	NIT/CC CONTRATISTA	901.970.831-3	Valor acta:	
N° DE CONTRATO	6700043950	CLASE DE CONTRATO	OBRA CIVIL	$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE	800.184.096-0	Valor a pagar:	
FECHA DE INICIO	27/10/2025	VR. INICIAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		
PLAZO	3 MESES	ADICIÓN CONTRATO	N/A	$	1.026.821.011,00
FECHA DE TERMINACIÓN	27/01/2026	VR. TOTAL CONTRATO	$4.874.610.734,00		
PRÓRROGA	2 MESES	FECHA DE ELABORACIÓN	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	27/03/2026				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS/SANITARIAS														
7,1	ALCANTARILLADO EXTERNO/RESIDUALES/LLUVIA														
7,1,1	Suministro, transporte e instalación de TUBERIA PVC-SANITARIA 6". Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios y todos los elementos	m		$ 171.190,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
7,1,2	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 4" de diámetro para bajantes de aguas lluvias. Incluye los accesorios necesarios para su correcta instalación. Las tuberías serán fabricadas bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 574. Para aguas	m		$ 62.064,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
7,1,3	Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC sanitaria 4". Incluye accesorios de 4", soldadura y limpiador	m		$ 99.606,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
7,2	CAJAS														
7.2.1	Construcción de CAJA DE INSPECCIÓN Y/O EMPALME de 40x40x80 cm, medidas internas, en concreto de 21 Mpa, mortero 1:4 con impermeabilizante integral de morteros Sika 1 o equivalente. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, tapa, herrale, formaleta	un		$ 741.338,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8	APARATOS/GRIFERIA/DUPLEX/LAVAMANOS														
8,1	APARATOS SANITARIOS														
8,1,1	Suministro, transporte e instalación de SANITARIO BLANCO, bajo consumo 6lt y 4 lt, diseño de una pieza, taza redonda y asiento de cierre suave con aro cubierto, incluye el suministro y transporte del sanitario, sifón esmaltado,	un		$ 602.429,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,1,2	Suministro, transporte e instalación de orinal mediano, incluye fluxometro, sifón y todos los demas elementos	un		$ 2.201.081,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,2	LAVAMANOS														
8,2,1	Suministro, transporte e instalación LAVAMANOS DE EMPOTRAR. Incluye griferia metálica con acabado cromado, abasto metálico acabado cromado, sifón botella y	un		$336.315,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,3	LAVAESCOBAS														
8,3,1	Construccion MESON CORRIDO de 0,55 m de ancho en concreto 21Mpa, con un espesor de 0,10 m, forrado en granito pulido N°1 (En losa de fondo y paredes), incluye suministro, transporte de los materiales, losa de fondo en	m		$ 211.324,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,4	ESPEJOS Y VIDRIOS														
8,4,1	Suministro, transporte e instalación de espejo, incluye pegante, espejo de 4 mm, pulida de bordes, cinta doble faz,	m2		$ 136.693,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,5	REJILLAS														
8,5,1	Suministro, transporte e instalación de REJILLA METALICA DE PISO combinada Aluminio/bronce DE 8"x8" para	un		$ 56.409,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
8,5,2	Suministro, transporte e instalacion de rejilla para piso de Hierro Negro de 10.16 X 25.40 cm para desagüe de 4".	un		$ 93.172,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9	CARPINTERIA METALICA/MADERA/SISTEMAS														
9,1	MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS														
9,1,1	Suministro, transporte e instalación de puerta metalica Entamborada, calibre 20 de 2.10m x 0.90 a 1.10m. Incluye wash primer, pintura anticorrosiva y acabado con esmalte semibrillante color negro, cerradura de seguridad de primera	un		$ 838.936,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,1,2	Reparación de portón metálico con una altura de 1,00 m, dos cuerpos; incluye suministro, transporte, cambio de bisagras para portones de hierro con 2 hojas abiertas IBFM pasador desmontable, soporte amortiguado para portón	un	1,00	$ 606.468,00	$ 606.468,00		$ -	1	$ 606.468,00	1	$ 606.468,00	1	$ 606.468,00		$ -
9,2	PASAMANOS														
9,2,1	Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico con una altura de 1,00 m; tubería circular galvanizada superior e inferior de 2"; platinas ple de amigo y platina de anclaje con un espesor de 3/16" cada1,0 m y pernos expansivos de 3/8", pintura poliuretano, catalizador, base	m	3,00	$ 333.593,00	$ 1.000.779,00	-2,00	$ (667.186,00)	1	$ 333.593,00	1	$ 333.593,00	1	$ 333.593,00		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CÓDIGO: F-GAE-022 VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.931-3**		
N° DE CONTRATO	**5700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	Valor acta:	
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-6**	$	1.026.821.011,00
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.674.610.734,00**	Valor a pagar:	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.674.610.734,00**	$	1.026.821.011,00
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR/UNIT.**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**
9.2.2	Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico con una altura de 0.60 m; tubería circular estructural de 2 mm diametro de 2"; platinas pie de amigo y platina de anclaje con un espesor de 3/16" cada 1,0 m y pernos expansivos de 3/8, longitud 25 cm", pintura poliuretano.	m		$ 223.239,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9.2.3	Suministro, transporte e instalacion de CERRAMIENTO EN ESTACÓN DE MADERA INMUNIZADA. Incluye concreto de 21 Mpa para soporte, tornillos y todo lo necesario para	m	100,00	$ 275.379,00	$ 27.537.900,00	-28,00	$ (7.710.612,00)	72	$ 19.827.288,00	72	$ 19.827.288,00	72	$ 19.827.288,00		$ -
9.3	CHAPAS														
9.3.1	Suministro, transporte e instalación "CERROJO de seguridad, backset de 60 mm. Incluye abasto, accesorios y	un		$ 124.679,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9.4	EQUIPOS														
9.4.1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SKATE, de menor a mediana altura y equipo individual, Incluye primer, pintura	un		$ 1.164.000,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9.4.2	Mantenimiento de barras paralelas pro, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base.	un		$ 1.588.785,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9.4.3	Mantenimiento de barras fijas tipo cuadrilátero, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base.	un		$ 1.749.711,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9.4.4	Mantenimiento de barras fijas básica, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base.	un		$ 1.248.151,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9.4.5	Mantenimiento de equipo de gimnasio SKY, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balineras 6004 SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 mm * 9 cm, arandelas de separacion de 1",Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos Bristol de 5/16 x 1" (con tratamiento	un		$ 4.089.218,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9.4.6	Mantenimiento de equipo de gimnasio tipo Jinete, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balineras 6004 SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 MM * 9CM,Arandelas de separacion de 1",Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos Bristol de 5/16 x 1" (con tratamiento	un		$ 4.136.217,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9.4.7	Mantenimiento de equipo de gimnasio flexiones de pecho triceps sencillo, Incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tapones (empa - nylon) de 1" (Manilares), Manilares de 2" estriado*25CM	un		$ 2.053.603,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9.4.8	Mantenimiento de equipo de gimnasio banca abdomen inclinada/plana, Incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tapones (empa - nylon) de 1" (Manilares)	un		$ 2.148.190,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-032 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional protecion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en http://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**		
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**Valor acta:**	
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**	**$**	**1.026.821.011,00**
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**Valor a pagar:**	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR/UNIT.**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**
9,4,9	Mantenimiento de equipo de gimnasio Calentador de piernas sissy, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Manilares de 1/4" estriado*15CM, pintura con esmaltes	un		$ 1.550.652,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,10	Mantenimiento de equipo de gimnasio torre Multifuncional A4; incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balinerass 6004 SKF, Balinerass de carro 6205 - 25mm SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 MM * 9CM, Ejes corto 1020 acerado roscado de 20 MM *5.5 CM,Arandelas de separacion de 1", Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos	un		$6.769.970,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,11	Fabricación, suministro, transporte e instalación, PARALELA DOBLE BASICA,estructura para 2 personas realiza ejercicios de fondos en paralelas con 2 alturas diferentes fabricado en PTC 100 x 100 2,5 mm Tubos redondos de 42 mm, va anclada a una losa de concreto con pernos de expansión galvanizados de 3 ", cubierta con	un		$2.748.592,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
9,4,12	Fabricación, suministro, transporte e instalación de PUSH UP (Estructura barras paralelas de baja altura y longitud corta para realizar ejercicios de flexiones al pecho y fondos). Incluye tubería redonda galvanizada de 48 mm y espesor 3mm, la estructura va anclada a una losa de concreto con pernos de expansión galvanizados de 3 ", cubierta con mortero en concreto de 2" de altura y pintado con	un		$1.170.499,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
10	**PISOS**														
10,1	**ANDENES**														
10,1,1	Construcción de ANDÉN O PLACAS en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10 m., pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en piedra	m2	12,00	$163.376,00	$ 1.960.512,00	4,44	$ 725.389,00	16,44	$ 2.685.901,00	16,44	$ 2.685.901,00	16,4	$ 2.685.901,00		$ -
10,1,2	Suministro, transporte e instalación de piso en Loseta de 2 cm de espesor, formato 50x50 cm de pega, color negro.	m2		$234.701,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
10,2	**BALDOSAS O PIEDRAS**														
10,2,1	Pulido mecánico de superficie de concreto o asfalto existente por medios mecanicos y/o químicos, hasta garantizar mínimo un perfil de rugosidad de 0,1 mm CSP 2 según norma ICRI 03732; incluye aviso general de la	m2	958,00	$4.654,00	$ 4.458.532,00	-958,00	$ (4.458.532,00)				$ -		$ -		$ -
10,2,2	Instalación de mortero de reparación en áreas desgastadas. Incluye suministro, transporte e instalación de mortero 1:5 y	m2		$58.575,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11	**REVOQUES, ENCHAPES, PINTURAS, LAVADA E HIDROLAVADA/IMPERMEABILIZACIONES**														
11,1	**REVOQUES/ESTUCO**														
11,1,1	Revoque con mortero 1:4 impermeabilizado, en muros. Incluye: preparacion de la superficie, suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes impermeabilizante y	m2		$61.400,00	$ -	6,32	$ 388.048,00	6,32	$ 388.048,00	6,32	$ 388.048,00	6,32	$ 388.048,00		$ -
11,1,2	Aplicación de estuco sobre muros revocados. Incluye suministro, transporte, trabajo en altura y todos los	m2		$15.178,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,2	**ENCHAPES**														
11,2,1	Suministro, transporte e instalación de enchape piso pared. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente, remate en	m2		$90.161,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAS-022 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**	**Valor acta:**	
N° DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**$**	**1.026.821.011,00**
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.096-0**		
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**Valor a pagar:**	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
11,3	**PINTURAS**														
11,3,1	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA ACRILICA en muros (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja	m2	46,00	$38.706,00	$ 1.780.476,00	-32,26	$ (1.248.656,00)	13,74	$ 531.820,00	13,74	$ 531.820,00	13,7	$ 531.820,00		$ -
11,3,2	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS Y MUROS, VINILO TIPO 1 de primera calidad para pared y cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una	m2		$20.450,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,3	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PUERTAS O REJAS. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual y mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante tipo Epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un espesor de película seca	m2		$56.342,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,4	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PARA PASAMANOS altura de 0,70 a 1,20 m. Incluye: limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, una mano de base wash primer, utilizacion de cepillo de cerdas duras y/o papel de lija, anticorrosivo epoxi poliamida a 3 manos de primera	m	189,00	$48.148,00	$ 9.099.972,00	-14,78	$ (711.627,00)	174,22	$ 8.388.345,00	174,22	$ 8.388.345,00	174	$ 8.388.345,00		$ -
11,3,5	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PARA PASAMANOS altura de 0,30 a 0,60 m. Incluye: limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, una mano de base wash primer, utilizacion de cepillo de cerdas duras y/o papel de lija, anticorrosivo epoxi poliamida a 3 manos de primera	m		$35.731,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,6	Suministro,transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 15 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m		$24.004,00	$ -	170,30	$ 4.087.881,00	170,3	$ 4.087.881,00	170,3	$ 4.087.881,00	170	$ 4.087.881,00		$ -
11,3,7	Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 30 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m		$48.120,00	$ -	12,00	$ 577.440,00	12	$ 577.440,00	12	$ 577.440,00	12	$ 577.440,00		$ -
11,3,8	Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 50 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m		$83.316,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,9	Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 60 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un	m		$94.922,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022
		VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN:
INDER MEDELLÍN, Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello ordende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional protección.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA Nº 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**		
Nº DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**Valor acta:**	
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.154.006-0**	$	1.026.821.011,00
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**Valor a pagar:**	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	$	1.026.821.011,00
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR/UNIT.**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**
11,3,10	Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados. Incluye reparación de juntas existentes, reparación de fisuras existentes, lijado	m2	967,00	$138.025,00	$ 133.470.175,00	-967,00	$ (133.470.175,00)				$ -		$ -		$ -
11,3,11	Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de streetbond durashield parte A+B, color negro. Incluye reparación de juntas existentes, reparación de fisuras existentes, lijado	m2	806,00	$97.828,00	$ 78.849.368,00	-806,00	$ (78.849.368,00)				$ -		$ -		$ -
11,3,12	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para FAJAS DE DEMARCACIÓN, ancho 5 cm. Incluye reparación de	m	913,00	$5.351,00	$ 4.885.463,00	-913,00	$ (4.885.463,00)				$ -		$ -		$ -
11,3,13	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para FAJAS DE DEMARCACIÓN, ancho 10 cm. Incluye reparación de	m		$10.703,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,14	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES UNIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 0,40 mt. Incluye reparación de	un		$26.872,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,15	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES BIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 0,70 mt. Incluye reparación de	un		$48.004,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,16	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES TRIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 1,00 mt. Incluye reparación de	un		$64.997,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,17	Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO BICICLETA, area 1,20mt x 0,80 mt. Incluye	un		$37.612,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,18	Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de STREETBOND SB120 ANTIDESLIZANTE parte A+B, en colores seleccionados. Incluye reparación de juntas existentes	m2		$170.975,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,3,19	Suministro, transporte y aplicación PINTURA PARA PASAMANOS DE MADERA INMUNIZADA. Incluye: tornillería, limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente,	m	235,00	$50.570,00	$ 11.883.950,00	-63,61	$ (3.216.758,00)	171,39	$ 8.667.192,00	171,39	$ 8.667.192,00	171	$ 8.667.192,00		$ -
11,4	**LAVADA**														
11,4,1	Lavada de: muros exteriores, pisos y graderías, con hidrolavadora. Incluye: todos los elementos y herramientas	m2	130,00	$7.487,00	$ 973.310,00	841,74	$ 6.302.107,00	971,74	$ 7.275.417,00	13,74	$ 102.871,00	13,7	$ 102.871,00	958,00	$ 7.172.546,00
11,5	**IMPERMEABILIZACIONES**														
11,5,1	Suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante con membrana líquida de poliuretano, acabado antideslizante, impermeable, de alta flexibilidad, elasticidad, elongación y adherencia, resistente a la abrasión, desgarro, desgaste por tránsito, daño por presencia de agua y a los rayos UV, sobre pisos en concreto o mortero. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparación de superficie hasta obtener perfil de anclaje para alto pozo de	m2		$307.180,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,5,2	Suministro, transporte e instalación de dilatación tipo "U", incluye aplicación de masilla elástica sellante y adhesiva con base	m		$22.241,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,5,3	Suministro, transporte y aplicación de IMPRIMANTE SOLVENTE, incluye todos los elementos necesarios	m2		$31.215,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
11,5,4	Suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante elastomero de poliuretano butilico tipo V de ASTM, 100%	m2		$97.832,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
12	**ELÉCTRICA**														
12,1	**SALIDAS DE ENERGIA**														
12,1,1	Suministro, transporte e instalación de tomacorriente GFCI con polo a tierra 20 A, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL	un		$85.870,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
12,1,2	Suministro, transporte e instalación de interruptor sencillo, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL,	un		$36.384,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
12,2	**LUMINARIAS**														

ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.

CÓDIGO: F-GAE-032
VERSIÓN: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional protección.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA N° 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**		
N° DE CONTRATO	**6780043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	**Valor acta:**	
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.696-0**	**$**	**1.026.821.011,00**
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**Valor a pagar:**	
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	**$**	**1.026.821.011,00**
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR/UNIT.**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VR/TOTAL**
12.2,1	Suministro, transporte e instalación de lampara hermetica Led 3200lm 2x18w Ip65 Ik06, en policarbonato de alta resistencia con empaque de poliuretano, soportes tipo clip	un		$153.084,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
13	**VALLAS INFORMATIVAS**														
13,1	**VALLAS INSTITUCIONALES**														
13,1,1	Suministro e instalación de valla institucional y/o de valla informativa de normas de uso, de 2m.x0,50m (sin canto), en lámina galvanizada calibre 24 con impresión 1440 DPI forrada en vinilo laminado, con puntas redondeadas en	un	1,00	$457.669,00	$ 457.669,00	-1,00	$ (457.669,00)				$ -		$ -		$ -
13,1,2	Suministro e instalación de valla institucional y/o de valla informativa de normas de uso, de 2m.x1m (sin canto), en lámina galvanizada calibre 24 con impresión 1440 DPI forrada en vinilo laminado, con puntas redondeadas en	un	2,00	$483.987,00	$ 967.974,00	-2,00	$ (967.974,00)				$ -		$ -		$ -
13,2	**VALLA DE OBRA**														
13.2,1	Suministro, transporte e instalación de valla de obra de 3x1.5 m. Incluye torre en ángulo de 2x1/8, pintada con anticorrosivo gris, lona impresa inkjet con ojaletes metálicos resistentes a la intemperie y templada con amarres	un	1,00	$442.007,00	$ 442.007,00		$ -	1	$ 442.007,00	1	$ 442.007,00	1	$ 442.007,00		$ -
14	**SERVICIOS MANTENIMIENTOS**														
14,1	**GRAMA**														
14,1,1	Suministro, transporte e instalación de grama tipo Argentina de 10 - 2.000 m², para conformación de zonas verdes. Incluye perfilación y nivelación de la superficie hasta un espesor de 5 cm., adición de tierra abonada con	m2	723,00	$26.935,00	$ 19.474.005,00	-443,00	$ (11.932.205,00)	280	$ 7.541.800,00	280	$ 7.541.800,00	280	$ 7.541.800,00		$ -
15	**PAVIMENTOS**														
15,1	**ASFALTO**														
15,1,1	Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica tibia tipo densa MDC-19 para trabajos en pavimento en un rango de 50 m3 en adelante, que cumpla con el capitulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022, incluye imprimación, equipos para compactacion y terminado de asfalto	m3	15,00	$1.056.291,00	$ 15.844.365,00	-15,00	$ (15.844.365,00)				$ -		$ -		$ -
16	**VARIOS**														
16,1	Actividades de vigilancia y seguridad privada de personal especializado, con todas las prestaciones laborales y costos operativos	mes	3,00	$14.110.345,00	$ 42.331.035,00		$ -	3	$ 42.331.035,00	2,73	$ 38.521.242,00	2,73	$ 38.521.242,00	0,27	$ 3.809.793,00
17	**NO PREVISTOS**														
NP-1	Suministro, transporte, colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente norma INVIAS tipo MDC-10. Aplicación Mecánica. Espesor mínimo 5 cm. Incluye (imprimación con emulsión asfáltica de rompimiento lento tipo CRL-1 transporte de materiales, aplicación, fijadores	m3		$ 1.657.709,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-2	Suministro, transporte e instalacion de perfil angular 2" x 3/16" ; incluye, escarificado, pintura base anticorrosiva. Incluye suministro y transporte de los materiales, cortes, soldaduras, fijaciones con varilla 3/8" L=0.15 m y todos los	ml		$ 121.191,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-3	Suministro, transporte y REPARACION PLATAFORMA SKATE METALICO de 3,00 mt de ancho x 9,70 metros de longitud y 1,90 metros de altura; Incluye, cambio de tuberia averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3,	und		$ 19.140.084,53	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-4	Acarreo interno de materiales petreos escombro tierras y productos sobrantes en condiciones difícil acc pendientes escaleras y senderos en piedra o en tierra entre 101 a 200	m3		$ 121.820,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-5	Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento sintético LATEX AR en cinco capas así: primera polimero y/o autonivelante, para obturación de poros y espejos de agua menores a 3 mm, Segunda capa Base para generar puente	m2		$ 99.640,00	$ -	982,54	$ 97.900.286,00	982,54	$ 97.900.286,00	982,54	$ 97.900.286,00	983	$ 97.900.286,00		$ -
NP-6	Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento sintético LATEX MT en cinco capas así: primera polimero y/o autonivelante, para obturación de poros y espejos de agua menores a 3 mm, Segunda capa Base para generar puente	m2		$ 87.103,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-7	Acondicionamiento de superficie de concreto asfáltico, para aplicación de recubrimiento sintético, asegurando perfilado y acabado uniforme, adecuado para la aplicación del	m2		$ 22.182,00	$ -	982,54	$ 21.794.702,00	982,54	$ 21.794.702,00	982,54	$ 21.794.702,00	983	$ 21.794.702,00		$ -
NP-8	Suministro e instalacion modulo de ejercicio ELIPTICA	und		$ 8.582.109,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-9	Suministro e instalacion modulo de ejercicio SKY	und		$ 8.617.488,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-622 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLIN. Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al escribir sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirijirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

					ACTA Nº 1
OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**				Valor acta:
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.870.831-3**		$ 1.026.821.011,00
Nº DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	OBRA CIVIL		
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	800.194.096-0		Valor a pagar:
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	$4.874.610.734,00		
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	N/A		$ 1.026.821.011,00
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	$4.874.610.734,00		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta Nº.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
NP-10	GEOTEXTIL T 2400 PARA SEPARACION DE SUBRASANTE DE CAPAS GRANULARES (Inc	m2		$ 13.606,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-11	SERVICIO DE BOMBA ESTACIONARIA PARA VOLUMENES MENORES A 30 M3 PARA SECTORES DE DIFICIL ACCESIBILIDAD	und		$ 1.334.038,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-12	Mantenimiento modulo Iglu enmallado. Incluye: - Reparación de la estructura afectada por la corrosión. - Restauración general de la pintura. - Cambio de la tornillería por acero inox.	und		$ 22.417.108,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-13	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA mediante generador eléctrico con potencia nominal mínima de 7.000 W o equivalente. Incluye el suministro, transporte, instalación, puesta en marcha y operación del generador; la instalación de sistema de puesta a tierra conforme a normativa vigente; acometida eléctrica mediante cable antifraude; elaboración y entrega de la declaración de cumplimiento, matriz de riesgos, y demás documentos técnicos y de seguridad.	und		$ 1.720.936,00	$ -	1,00	$ 1.720.936,00	1	$ 1.720.936,00	1,00	$ 1.720.936,00	1	$ 1.720.936,00		$ -
NP-14	Suministro, transporte e instalación de piso de seguridad en caucho spc TPV Full color 50 mm (10 mm TPV / 40 MMSBR), acabado en color a definir, de alta densidad, alta durabilidad	m2		$ 474.810,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-15	Suministro, transporte e instalación de tubo frances 6" con sección (1 m x 0.5 m), incluye tubería de descarga diámetro 6", hilo pvc de 3/4", geotextil	ml		$ 218.322,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-16	Suministro, transporte e instalacion de rejilla plastica (1.00 x 0.30)	und		$ 208.179,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
NP-17	Construcción de Quarter Pipe (tota seccion1.5X2.31) en concreto reforzado, que comprende la ejecución de muros laterales en mampostería estructural confinada, viga de cimentación en concreto reforzada de sección 20 × 25 cm, viga corona en concreto reforzado de sección 20 × 15 cm, suministro e instalación de codo en tubería estructural de 2", ejecución de placa en concreto reforzado con endurecedor superficial, relleno con material de subbase granular	m2		$ 1.864.594,91	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -

	ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS.	CODIGO: F-GAE-022 VERSION: 003

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION:
INDER MEDELLÍN: Se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias INDER, listados de asistencia, formación, y cualquier otra actividad liderada por el instituto, dispuesta en la política de la institución. SE ENTIENDE QUE LA AUTORIZACION ES EXPRESA E INFORMADA por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional proteccion.datos@inder.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en https://www.inder.gov.co para ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización.

OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN**			**ACTA Nº 1**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESCENARIOS IBP**	**NIT/CC CONTRATISTA**	**901.970.831-3**	Valor acta:	
Nº DE CONTRATO	**6700043950**	**CLASE DE CONTRATO**	**OBRA CIVIL**	$	1.026.821.011,00
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN**	**NIT DEL CONTRATANTE**	**800.194.090-0**	Valor a pagar:	
FECHA DE INICIO	**27/10/2025**	**VR. INICIAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**	$	1.026.821.011,00
PLAZO	**3 MESES**	**ADICIÓN CONTRATO**	**N/A**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**27/01/2026**	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$4.874.610.734,00**		
PRÓRROGA	**2 MESES**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	**27/03/2026**				

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el Fin de autorizar el pago del acta Nº.1 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

	CONDICIONES CONTRATUALES					MAYORES Y MENORES CANT.		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
NP-18	Construcción de micropilotes en concreto reforzado mediante perforación controlada del terreno a profundidad de 3,00 m, garantizando un diámetro nominal de 30 cm, así como la verticalidad y alineación requeridas, conforme a los planos y estudios del proyecto. Incluye la limpieza y estabilización de la perforación, el suministro, armado e instalación del refuerzo estructural y el vaciado continuo de concreto con	und		$ 1.178.002,00	$ -		$ -				$ -		$ -		$ -
TOTAL	PISTA MULTIPROPOSITO FRANCISCO ANTONIO ZEA				$ 393.914.614,00		$ (147.244.356,00)		$ 246.670.258,00		$ 233.165.521,00		$ 233.165.521,00		$ 13.504.737,00
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 1.111.455.166,00		$ (174.091.067,00)		$ 937.364.098,09		$ 833.390.967,00		$ 833.390.967,00		$ 103.973.130,00
	Administracion (A)			19,21%	$ 213.510.537,00		$ (33.442.894,00)		$ 180.067.643,00		$ 180.094.405,00		$ 180.094.405,00		$ 19.973.238,00
	Imprevistos (I)			1,00%	$ 11.114.562,00		$ (1.740.911,00)		$ 9.373.641,00						$ 1.039.731,00
	Utilidades (U)			4,00%	$ 44.458.207,00		$ (6.963.643,00)		$ 37.494.564,00		$ 33.335.839,00		$ 33.335.839,00		$ 4.158.925,00
	VALOR TOTAL				$ 1.380.538.462,00		-$ 216.238.515,00		$ 1.164.299.946,09		$ 1.026.821.011,00		$ 1.026.821.011,00		$ 129.145.024,00

RESUMEN CONTRACTUAL:	
Valor del contrato	$ 4.874.610.734,00
Porcentaje de anticipo	
Anticipo	
Adicion	
Valor total del contrato	$ 4.874.610.734,00

RESUMEN PRESENTE ACTA	
Valor ejecutado	$ 1.026.821.011,00
% amortización anticipo:	
Valor amortización anticipo:	
Valor total a pagar.	$ 1.026.821.011,00

ACUMULADO PAGADO A LA FECHA	
Valor ejecutado acumulado:	$ 1.026.821.011,00
Valor anticipo pagado:	
Valor amortizado acumulado:	
Valor total pagado acumulado:	$ 1.026.821.011,00

ESCENARIO INTERVENIDO EN EL CONTRATO	VALOR INICIAL (DIRECTO)	VALOR INICIAL (TOTAL)	VALOR PAGADO PRESENTE ACTA (DIRECTO)	VALOR PAGADO PRESENTE ACTA (TOTAL)	SALDO POR PAGAR (DIRECTO)
PISTA SKATE BARICHARA N° 3 Cr 72 x Cl 50F Sur Comuna 80	$ 55.169.999,00	$ 68.926.643,00	$ 514.140,00	$ 633.472,00	$ 37.223.687,00
LIMONAR N° 1 SKATE Cr 61D x Cl 57 Sur 7 Comuna 80	$ 84.836.542,00	$ 189.363.645,00	$ 64.299.614,00	$ 79.149.828,41	$ 2.918.916,00
LIMONAR N° 1 PARQUE INFANTIL Cr 61D x Cl 57 Sur 7 Comuna 80	$ 9.457.810,00	$ 10.517.597,00	$ 51.862.024,00	$ 63.899.199,77	$ -
LIMONAR N° 1 PISTA MULTI Cr 61D x Cl 57 Sur 7 Comuna 80	$ 70.042.299,00	$ 86.999.540,00	$ 91.040.426,00	$ 112.170.908,87	$ 13.936,00
PISTA SKATE LIMONAR N° 2 Cr 65 x Cl 42D Sur Comuna 80	$ 75.702.118,00	$ 94.029.601,00	$ 86.921.116,00	$ 107.095.507,02	$ 32.723.040,00
PISTA PATINAJE BARRIO SAN CRISTOBAL	$ 423.321.794,00	$ 525.808.000,00	$ 305.648.128,00	$ 376.589.068,04	$ 17.588.814,00
PISTA MULTIPROPOSITO FRANCISCO ANTONIO ZEA	$ 393.914.614,00	$ 489.281.342,00	$ 233.165.521,00	$ 287.283.238,42	$ 13.504.737,00
VALORES TOTALES	$ 1.111.455.166,00	$ 1.464.526.638,00	$ 833.390.967,00	$ 1.026.821.011,00	$ 103.973.130,00

Presupuesto Ambiental	$ 61.967.929,00
Presupuesto Gestión Social	$ 10.710.000,00
Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo	$ 26.092.575,00
Provisión para el pago de las primas de Pólizas (Garantías)	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 98.770.504,00

ACTA 01	VALOR PAGADO ACUMULADO	VALOR RESTANTE
$ -	$ -	$ 61.967.929,00
$ -	$ -	$ 10.710.000,00
$ -	$ -	$ 26.092.575,00
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ 98.770.504,00

Ing. Ivan Camilo Lopez Gomez
Representante legal
FIRMA CONTRATISTA

Ing. Gustavo Alonso Tepes Tepes
Representante legal
FIRMA INTERVENTORA

Carlos [illegible] Monsalve Toro
Subdirector Administración de escenarios
INDER - MEDELLIN -

Erwinson Alfredo Vasquez Morales
Apoyo a la supervisión del contrato
INDER - MEDELLIN -

INDER - MEDELLIN
ENTIDAD ADMINISTRATIVA DE DERECHO PÚBLICO
Calle 47 D N°. 75-276 Tel: 3699000
www.inder.gov.co
NIT: 800194096-0

CUENTA DE COBRO
N° 2300005086-001
VALOR $ 24.373.054 ***

ESTA CUENTA DE COBRO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. ART.774 C.C.

FECHA: 22/08/2025	VENCE: 22/08/2025	FACTURAS VENCIDAS: 0	POR VALOR DE: 0
Snss: CONSORCIO ESCENARIOS IBP		DIRECCION: CL 127 D 70 D 27	
NIT C.C.: 9019708313		TELÉFONO: 6015165799	
POR CONCEPTO DE: IMPUESTO TIMBRE C-6743950 ; POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA S.A. N° 93322253921 A NOMBRE DEL INDER DE MEDELLIN CON NIT 800194096-0			
SON: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS			

DETALLE

CONCEPTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
IMPUESTO TIMBRE C-6743950 CONSORCIO ESCENARIOS IBP	1	24.373.054	24.373.054
		TOTAL	24.373.054

Inciteco

25 AGO 2025

MFMUÑOZP
ELABORÓ

APROBADO
APROBÓ

ACEPTADA

CUENTA DE COBRO
Nit:. 800194096-0
Calle 47 D N°. 75-276 Tel: 3699000

NÚMERO: 2300005086-001

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO ESCENARIOS IBP
DIRECCIÓN:CL 127 D 70 D 27
CÉDULA O NIT: 9019708313

Fecha Expedición			Pague Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
22	08	25	22	08	25

TOTAL A PAGAR 24.373.054

FORMA DE PAGO				
Efectivo	Cheque	Negociación	Banco	No.

SI NO

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Ivan lopez
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/08/25 11:53

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7380
No. Producto	*****7380
Fecha de Pago	2025/08/25
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	800194096
Beneficiario	INDER DE MEDELLIN
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	1
Valor a Pagar	$24,373,054.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	93322253921
No. Factura	N/A
Información Adicional	IMPUESTO TIMBRE C-6743950

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **CONSORCIO ESCENARIOS IBP** identificada con el número de documento **9019708313** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 01 de agosto de 2025 con la Cuenta de Ahorros 219-901345 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **CONSORCIO ESCENARIOS IBP** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **10 de diciembre de 2025.**

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas