Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

A. INFORMACION GENERAL

Fecha de Presentación del informe	Período del Informe	Contratista		Pago No. 02	
		Razón social	C.C./NIT		
2026/04/20	31/12/2025-20/04/2026	ARIA PSW S.A.S	830.075.303-1	NO	ULTIMO PAGO NO

Objeto contractual	Nombres Supervisores		
Adquirir el licenciamiento de Liferay DXP Enterprise Edition y los servicios de migración, soporte y mantenimiento para los portales web publicaciones procesales y rama judicial.	Sup. General	Carlos Arturo Merchan Herrera	
		Ana María Martínez Agudelo	
	Sup. AFJC		

CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Póliza No.	33-44-101271105	Vigencia póliza:	30/12/2025 - 31/07/2029
CONTRATO	297 de 2025	CO1.PCCNTR.8730070	Prestación de servicios	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO	Fecha aprobación	31/12/2025

Fecha de suscripción	30 de diciembre de 2025	Fecha de terminación (inicialmente pactada)	31 de julio de 2026
Fecha de inicio	30 de diciembre de 2025	Fecha final (incluidas prórrogas, si aplica)	31 de julio de 2026

B. MODIFICACIONES

Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

Unidad Ejecutora	CDP No.	CDP Fecha	Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)	Valor CDP	%	Registro Presupuestal No.	Registro Presupuestal Valor
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	11525	2025-04-30	C-2701-0800-40-20111A-2701060-02	$ 2.361.876.607,00	66,95%	21725	$ 2.361.876.607,00
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	16626	2025-10-02	C-2701-0800-40-20111A-2701060-02	$ 1.166.123.393,00	33,05%	34826	$ 1.166.123.393,00
			Total	$ 3.528.000.000,00	100%		$ 3.528.000.000,00

Valor inicial del contrato	$	3.528.000.000,00	
Valor total del contrato (Incluidas modificaciones)	$	3.528.000.000,00	
Total pagos a la fecha (Incluido anticipos)	$	2.361.876.607,00	0,00%

Saldo por pagar a la fecha	$ 1.166.123.393,00
Valor anticipo (Si aplica)	

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACION

No. OP (SIIF)	Fecha OP	Valor	%	Factura/Cta.Cobro Relacionada
14757326	2026-01-30	$ 2.361.876.607,00	66,95%	FVEL907
			0,00%	
			0,00%	
			0,00%	
Valor total		$ 2.361.876.607	66,95%	

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)

Fecha	Soporte/Actividad	Valor	%
		$ -	0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	Total amortizado	$ -	0,0%

Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor.
(Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO — 31/12/2025-20/04/2026

Obligaciones contractuales	Obligación (es) Especifica (s) No.	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	Factura/Cta Cobro No.	Valor factura/cta cobro	RP a afectar	Unidad Ejecutora	%Ejecución a la fecha
Entregar y activar las licencias adquiridas, conforme a las condiciones establecidas en el "Anexo Técnico – Migración Portales Rama Judicial y publicaciones Procesales", que hace parte del proceso de selección SI-25-2025.	1	Se realiza la entrega de los accesos de admninistrador a la herramienta de liferay para la asignacion y administración de la herramienta. Licencia Ambiente Preproducción o pruebas: Liferay Enterprise Search – Non Production Cant 6 Licencia Ambiente Productivo: Liferay Enterprise Search – Production Cant 6 Licencia Ambiente Preproducción o pruebas: Liferay Self-Hosted Subcription - Platinum No Prod Sizing Cant 10 Licencia Ambiente Productivo: Liferay Self Hosted Subcription Platinum Prod Sizing Cant 10	FVEL907	$ 2.361.876.607,00	11525	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	66,95%
entrega del plan de implementación.	2	Revisión integral del Plan de Implementación presentado por el proveedor, validando su alineación con el alcance contractual y el Anexo Técnico. Análisis técnico del documento, identificando oportunidades de mejora relacionadas con la definición de entornos, arquitectura, bases de datos y procesos de despliegue. Consolidación y remisión de observaciones técnicas formales al proveedor, orientadas a fortalecer el nivel de detalle y asegurar la correcta ejecución del proceso de implementación. Validación de la estructura del plan, incluyendo fases, actividades y dependencias necesarias para la puesta en marcha de la solución. Revisión de la estrategia de despliegue en ambientes (desarrollo, preproducción y producción), asegurando su coherencia con la arquitectura definida. Verificación de los lineamientos asociados a pruebas técnicas, rendimiento y seguridad, requeridos para la implementación de la plataforma. Seguimiento a la incorporación de ajustes por parte del proveedor, garantizando la calidad y completitud del documento final. Aprobación del Plan de Implementación ajustado, como insumo base para el inicio de las actividades de desarrollo y despliegue del proyecto.	FVEL952	$ 164.341.209	16626	27-01-01-200 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NIVEL CENTRAL	4,66%
servicio de migración incluida las pruebas y el servicio de soporte y garantía sobre los portales migrados	3	N/A					
Servicio de Transferencia de conocimiento y cierre	4	N/A					
VALOR POR EJECUTAR			$				1.166.123.393,00

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

¿El contrato se está ejecutando normalmente?	SI	NO	¿El contrato presenta retraso?	SI	NO	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?	SI	NO

I. Resumen ejecución del contrato:

El contrato viene siendo ejecutado conforme a lo pactado y, a la fecha de corte, las obligaciones contractuales se encuentran al día. No obstante, se presenta un desfase en el cronograma derivado del retraso en la entrega de los ambientes requeridos para la ejecución de las actividades técnicas, situación sobre la cual se vienen adelantando acciones de mitigación para recuperar el tiempo afectado.

II. Resumen asuntos pendientes del contratista:

No se tienen asuntos pendientes por parte del contratista

III. Observaciones:

La supervisión general del contrato No. 297 de 2025 , una vez recibida la aprobación de las áreas funcionales, certifica que el contratista ha cumplido los requisitos establecidos contractualmente,correspondientes al pago No.2 Factura FVEL952 por valor de $164.341.208,64

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor		Firma	
Nombre	Carlos Arturo Merchan Herrera		
Cargo	Director Administrativo - División de Desarrollo de Productos Digitales		
Preparó			
Nombre	Ana María Martínez Agudelo	Firma	
Cargo	Profesional Universitario - División de Seguridad y Protección de datos		