	INFORME CONTROL DE PAGOS	**Código: GP-F104**
		Versión: 06
		Fecha: 06/02/2026

FECHA:	13/05/2026				
CONTRATO/CONVENIO N°:	**CSU-SASI-092-2026**	**PLAZO FINAL:**	1 mes	**VALOR INICIAL:**	$ 1.189.762.000
FECHA DE SUSCRIPCION:	**20/04/2026**	**FECHA ACTA DE INICIO:**	22-abr-26	**FECHA DE TERMINACION:**	13-may-26

OBJETO:	Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 25 yd3 para el municipio de Subachoque Cundinamarca en el marco del convenio interadministrativo EPC-CI-050-2025 suscrito con Empresas Públicas de Cundinamarca						
CONTRATANTE:	**Municipio de Subachoque**	**CONTRATISTA:**	**RAMONERRE S.A.S**	**REPRESENTANTE LEGAL:**	**ARIEL RODRIGUEZ OSORIO**		
NIT DEL CONTRATISTA:	**800.216.125-2**	**SUPERVISOR:**	LILIANA CAROLINA GARNICA LOZANO	**MUNICIPIO:**	SUBACHOQUE		

RELACION DE CDP'S Y/O CDR'S

No.	FECHA	FUENTE	VALOR
19515	4/11/2025	**PA FIA SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**$ 631.289.694,00**
19516	4/11/2025	**Otros recursos**	**$ 556.669.718,00**
19517	4/11/2025	**PA FIA SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**$ 48.809.159**
TOTAL			**1.236.768.571**

RELACION DE RP'S Y/O USOS DE CDR'S

No.	FECHA	FUENTE	VALOR COMPROMETIDO
19515	4/11/2025	**PA FIA SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**$ 631.289.694,00**
19516	4/11/2025	**Otros recursos**	**$ 556.669.718,00**
19517	4/11/2025	**PA FIA SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**$ 1.802.588**
TOTAL			**1.189.762.000**

MODIFICACIONES EN VALOR DADAS AL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

ADICION Nº	MOTIVO	VALOR ADICIONADO
N/A	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INICIAL + ADICIONES)		**1.189.762.000,00**

CONTROL ANTICIPO	APLICA	NO
% DE ANTICIPO:	0%	
VALOR DEL PAGO ANTICIPADO:	$ -	

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PROYECTO.

AVANCE DEL PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO
Avance fisico en %	100,00%	100,00%
Avance de tiempo en %	100,00%	100,00%
Avance financiero en %	100,00%	100,00%

RELACIÓN DE ACTAS APROBADAS

No. Acta	Periodo Facturado		Fra o Cta. Co. No.	Fecha Fra o Cta. Co.	Valor de Fra o Cta. Co.	% Avance Financiero	Saldo por Ejecutar Contrato	CONTROL ANTICIPO: VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	CONTROL ANTICIPO: SALDO PENDIENTE AMORTIZACION ANTICIPO
1	22/04/2026	12/05/2026	R-4068	6/05/2026	$ 1.189.762.000,00	**100,00%**	0,00	0,00	0,00

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL PAGO

Se recibió el bien con las siguientes características: recolector compactador de basura 25 yds3 capricornio chasis Chevrolet, marca: Chevrolet, modelo: 2026.
Se verificó por parte de la Supervisión, que el vehículo cumpla con la totaliadad de las caracteríscticas técnicas exigidas, así como las accesorio, garantía y capacitaciones a los conductores.

OBSERVACIONES

Se autoriza el pago de la factura R-4068 por un valor de $1.189.762.000 soprotado en los CDR 19515, 19516 y 19517 de fecha 04 de noviembre de 2026

Proyectó: Liliana Garnica L

Firma
Nombre — Liliana Carolina Garnica Lozano
Cargo — Secretaria de Planeación

INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA (según sea el caso cuando aplique)

Certificamos que la información aquí relacionada procede de la documentación existente en el expediente contractual. Igualmente las actas de corte con sus respectivas facturas (cuando aplique).
Nota: Se pueden eliminar o adicionar filas según sea necesario.