# COPEBA

FACTURA DE VENTA Nº 1038

Nit. 830.011.122-9
REGIMEN COMUN
Código Actividad RUT. 7110

**COPEBA S.A.S.**
*Nit: 830.011.122-9*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores: | *INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS* | Nit. | *800.215.807-2* |
| Dirección | *CALLE 25G 73B-90* | Tel: | *7056000* |
| Fecha de Expedición | *Diciembre 12 de 2019* | Ciudad: | *SANTANDER* |

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| | *Valor acta No 2 del peridodo correspondiente al mes de septiembre de 2019, del contrato 913 DE 2018, cuyo objeto es, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE PARAMO Y PINCHOTE".*<br>*Nota: Acta No 1 su valor es $0.00* | |
| | *VALOR* | *10,648,812* |
| | *IVA 19%* | *2,023,274* |
| | ***TOTAL*** | ***12,672,086*** |

Resolucion de facturación DIAN N° 18762014962216 de 06.06.2019. por 18 mese Habilita numeración 1001-1100

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 109110 12/12/2019 11:32:42 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 21180

**Son:** ***DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE***

| CONDICIONES DE PAGO | FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN |
|---|---|
| | |

Impreso por Geny Vizcaino NIT.52338432-1 Cel. 311 228 8050

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-8-FR-2 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | 5 | 10 | 2019 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 10,648,812.00

PERIODO MES: 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2019

| | Día | Mes | Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | 25 | 11 | 2019 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | VICTOR M. RUIZ | | |
| FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR | 28 | 11 | 2019 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | VICTOR M. RUIZ | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | 28 | 11 | 2019 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | CESAR A. MORENO | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | 6 | 12 | 2019 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | Fernando Rojas | | |
| FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 06 | 12 | 2019 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | Cesar A. Moreno Rincón Corredor | | |
| FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

## AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 913 DE 2018 NIT. 830.011.122-9

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE PARAMO Y PINCHOTE.

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

De acuerdo con la facultad otorgada, el Subdirector de la Red Terciaria y Ferrea, Ingeniero RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del interventor COPEBA LTDA (Indicar el nombre del contratista de Obra) $ 12,672,086.00 Letras: DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/cte

Correspondiente al acta No. 2 del periodo 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
MAT. PROF. 25202-21081 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: CESAR AUGUSTO MORENO PRADA
MAT. PROF. 25202-116790 CND
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ
Matrícula No. 25202- 161658 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre : RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Matrícula No. 01106-0831 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COSTOS | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-8-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | DE |

FECHA: 5 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA | DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER | ACTA No: 2 | ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Indicar con una X) | VALOR BÁSICO ACTA: $ 10,548,812.00 | PERIODO: 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 0913 DE 2018

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE PARAMO Y PINCHOTE.

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

CONTRATO DE OBRA No: 1. 2093 DE 2019; 2. 2147 DE 2019

CONTRATISTA: 1. UNION TEMPORAL PUENTES SANTANDER 2019; 2. CONSORCIO UNION VIAL SANTANDER

PLAZO INICIAL: 6 MESES | PLAZO ACUMULADO: 6 MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 12 DE AGOSTO DE 2019 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 11 DE FEBRERO DE 2020

FECHA DE SUSPENCIÓN: - | FECHA DE REANUDACION: -

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 419,611,612.00 | VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 419,611,612.00

| Item | Cantidad | CONCEPTO | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) Costo mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS Costo Mensual | Prima Regional | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Mod# No. de fecha Total Dedicación Recurso | VALOR | PRESENTE ACTA DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO - | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Director de Interventoría | $ 5,400,000.00 | | 3.00 | $ 16,200,000.00 | | | | | 0.367 | $ 1,981,800.00 | 0.37 | $ 1,981,800.00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 3,320,000.00 | | 5.50 | $ 18,260,000.00 | | | | | 0.000 | $ - | 0.00 | $ - |
| 3 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 3,320,000.00 | | 5.50 | $ 18,260,000.00 | | | | | 0.000 | $ - | 0.00 | $ - |
| 4 | 1 | Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos | $ 4,260,000.00 | | 1.50 | $ 6,390,000.00 | | | | | 0.000 | $ - | 0.00 | $ - |
| 5 | 1 | Especialista Ambiental | $ 4,260,000.00 | | 1.80 | $ 7,668,000.00 | | | | | 0.000 | $ - | 0.00 | $ - |
| 6 | 1 | Especialista en Estructuras | $ 4,260,000.00 | | 1.50 | $ 6,390,000.00 | | | | | 0.000 | $ - | 0.00 | $ - |
| 7 | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrologia | $ 4,260,000.00 | | 1.20 | $ 5,112,000.00 | | | | | 0.000 | $ - | 0.00 | $ - |
| 8 | 1 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | $ 2,970,000.00 | | 1.80 | $ 5,346,000.00 | | | | | 0.000 | $ - | 0.00 | $ - |
| | | PERSONAL TECNICO | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | Topógrafo | $ 1,850,000.00 | | 3.60 | $ 6,660,000.00 | | | | | 0.500 | $ 925,000.00 | 0.50 | $ 925,000.00 |
| 10 | 1 | Inspector | $ 1,800,000.00 | | 5.50 | $ 9,900,000.00 | | | | | 0.000 | $ - | 0.00 | |
| 11 | 1 | Inspector | $ 1,800,000.00 | | 5.50 | $ 9,900,000.00 | | | | | 0.000 | $ - | 0.00 | |
| 12 | 1 | Inspector SISO | $ 1,800,000.00 | | 1.20 | $ 2,160,000.00 | | | | | 0.000 | $ - | 0.00 | |
| | | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1 | Secretaria | $ 870,000.00 | | 6.00 | $ 5,220,000.00 | | | | | 0.000 | $ - | 0.00 | $ - |
| | | PERSONAL AUXILIAR TECNICO | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1 | Cadenero 1 | $ 950,000.00 | | 3.60 | $ 3,420,000.00 | | | | | 0.000 | $ - | 0.00 | $ - |
| 15 | 1 | Cadenero 2 | $ 870,000.00 | | 3.60 | $ 3,132,000.00 | | | | | 0.000 | $ - | 0.00 | $ - |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 124,018,000.00 | | | | | | $ 2,906,800.00 | | $ 2,906,800.00 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2.34 | | | | | | 2.340 | | 2.340 |
| | | TOTAL COSTO DE PERSONAL (A) | | | | 290,202,120.00 | | | | | | $ 6,801,912.00 | | $ 6,801,912.00 |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

| CÓDIGO | MINFRA-MNIN-8-FR-1 | | |
|---|---|---|---|
| VERSION | 1 | | |
| PÁGINA | | DE | |

FECHA: 5 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA | DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER | ACTA No: 2 | VALOR BÁSICO ACTA: $ 10,648,812.00 | PERIODO: 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2019

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 0913 DE 2018

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE PARAMO Y PINCHOTE.

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
CONTRATO DE OBRA No: 1. 2093 DE 2019 2. 2147 DE 2019
CONTRATISTA: 1. UNION TEMPORAL PUENTES SANTANDER 2019 2. CONSORCIO UNION VIAL SANTANDER

PLAZO INICIAL: 8 MESES | PLAZO ACUMULADO: 8 MESES
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 12 DE AGOSTO DE 2019 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 11 DE FEBRERO DE 2020
FECHA DE SUSPENCIÓN: | FECHA DE REANUDACION:
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 419,611,612.00 | VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 419,611,612.00

| No. | CANT | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL | Valor Total | ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y TARIFAS Costos | Unidad | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha TIEMPO | VALOR | PRESENTE ACTA TIEMPO | VALOR | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA TIEMPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | VIÁTICOS | | | | | | | | | | | | |
| 16 | GL | Especialistas, Director y Residentes (**) | $ 175,000.00 | Dia | 16.00 | $ 2,800,000.00 | | | | | 1.000 | $ 175,000.00 | 1.00 | $ 175,000.00 |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1 | Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye Combustible, Peajes y conductor) | $ 4,600,000.00 | Mes | 6.00 | $ 27,600,000.00 | | | | | 0.300 | $ 1,380,000.00 | 0.30 | $ 1,380,000.00 |
| 18 | 1 | Motocicletas (Incluye Combustible) | $ 400,000.00 | Mes | 6.00 | $ 2,400,000.00 | | | | | - | $ - | - | $ - |
| 19 | 1 | Equipo completo de topografía | $ 2,081,800.00 | Mes | 3.60 | $ 7,494,480.00 | | | | | 0.500 | $ 1,040,900.00 | 0.50 | $ 1,040,900.00 |
| 20 | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos | $ 1,500,000.00 | Mes | 6.00 | $ 9,000,000.00 | | | | | - | $ - | - | $ - |
| 21 | 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos) | $ 800,000.00 | Mes | 6.00 | $ 4,800,000.00 | | | | | - | $ - | - | $ - |
| | | OTROS COSTOS | | | | | | | | | 0.510 | $ 1,020,000.00 | 0.51 | $ 1,020,000.00 |
| 22 | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes) | $ 2,000,000.00 | Mes | 2.00 | $ 4,000,000.00 | | | | | 0.480 | $ 161,000.00 | 0.46 | $ 161,000.00 |
| 23 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc | $ 350,000.00 | Mes | 6.00 | $ 2,100,000.00 | | | | | 0.280 | $ 70,000.00 | 0.28 | $ 70,000.00 |
| 24 | 1 | Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 250,000.00 | Mes | 6.00 | $ 1,500,000.00 | | | | | - | $ - | - | $ - |
| 25 | 1 | Veeduría Comunitaria | $ 119,700.00 | Mes | 6.00 | $ 718,200.00 | | | | | | | | $ - |
| | | AJUSTE POR ACTAS DE MODIFICACION | | | | | | | | | | | | $ 3,846,900.00 |
| | | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | | | | $ 62,412,680.00 | | | | | | $ 3,846,900.00 | | |
| | | Valor total básico (C) = (A) + (B) | | | | $ 352,614,800.00 | | | | | Valor total básico | $ 10,648,812.00 | Valor total básico | $ 10,648,812.00 |
| | | Provisión para ajustes y frente adicional (D) | | | | $ - | | | | | IVA 19% | $ 2,023,274.00 | IVA 19% | $ 2,023,274.00 |
| | | Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D) | | | | $ 352,614,800.00 | | | | | Valor total | $ 12,672,086.00 | Valor total | $ 12,672,086.00 |
| | | IVA (F)=(E) *(19%IVA) | | | | $ 66,996,812.00 | | | | | | | | |
| | | COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | $ 419,611,612.00 | | | | | | | | |

| VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | MES | ACUMULADO |
|---|---|---|
| | $ 900,200 | $ 1,387,800 |

VALOR BÁSICO EN LETRAS: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/cte

Saldo básico por ejecutar: $ 341,965,988.00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal
Interventoría
Matricula No. : 25202-66675 CND

Firma:
VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-21061 CND.

Original : Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias : Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

CONTRATO No: 913 de 2018

| | | % | TIPO PAGO: | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | | | ACTA DE INTERVENTORIA | X | 2 | 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2019 |
| | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| DESEMBOLSO | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

No. COMPROMISO 660618 RUBRO No. C-2402-0600-1 RECURSO No. 11

VALOR AFECTADO $ 12,672,086.00

TOTAL ACTA $ 12,672,086.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: _____
(BID, USAID, CAF, Etc...)

Víctor Manuel Ruiz V.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
MAT. PROF. 25202-21081 CND

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE | VERSIÓN | 1 | | |
| | **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

**Contrato No:** 913 de 2018 **Contratista:** COPEBA S.A.S.

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE PARAMO Y PINCHOTE.

**ACTA No:** 2 **Valor basico:** $ 10,648,812.00 **Período:** 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2019

**Valor incluido el IVA:** $ 12,672,086.00

**VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA FUENTE SECTOR LA ERMITA, MUNICIPIO DE PARAMO | $ 6,336,043.00 | | | $ 6,336,043.00 |
| 2 | | PAVIMENTACION DE LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE PINCHOTE CON LOS MUNICIPIOS DE PARAMO Y SOCORRO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE LAS PROVINCIAS GUANENTINA Y COMUNERA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PINCHOTE | $ 6,336,043.00 | | | $ 6,336,043.00 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | **TOTALES** | **$ 12,672,086.00** | **$ 0.00** | | **$ 12,672,086.00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| | DEPARTAMENTO 1 | SANTANDER | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | PARAMO - NIT: 800.099.819 - 2 | $ 6,336,043.00 | $ 6,389,287.20 |
| | MUNICIPIO 2 | PINCHOTE - NIT: 890.204.265-0 | $ 6,336,043.00 | $ 4,259,524.80 |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1 - SANTANDER** | | **$ 12,672,086.00** | **10,648,812.00** |

| | DEPARTAMENTO 2 | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | | |

| | DEPARTAMENTO 3 | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | |

INTERVENTOR
Nombre: **ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ**
Representante legal COPEBA S.A.S.
M.P No. 25202-66675 CND

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
**VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
MAT. PROF. 25202-21081 CND

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-9 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | DE |

FECHA: 5 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 913 DE 2018

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: 1. CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA FUENTE SECTOR LA ERMITA, MUNICIPIO DE PARAMO
2. PAVIMENTACION DE LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE PINCHOTE CON LOS MUNICIPIOS DE PARAMO Y SOCORRO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE LAS PROVINCIAS GUANENTINA Y COMUNERA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PINCHOTE

SECTOR: 1. PARAMO
2. PINCHOTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 660618 | C-2402-0600-1 | 11 | Nación | Contrato principal 913 de 2018 | $ 419,611,612.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | $ 419,611,612.00 |

No. COMPR RUBRO No. _____ RECURSO No. _____

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 419,611,612.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total | Anticipo Amortizado | Saldo Anticipo por Amortizar | Saldo Registro Presupuestal No. 660618 De (28/06/2018) | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | $ 419,611,612.00 | | $ 419,611,612.00 | | REG. No. 660618 de 28/06/2018 |
| 1 | 12/08/2019 A 31/08/2019 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 419,611,612.00 | $ - | $ 419,611,612.00 | | |
| 1 | 01/09/2019 A 30/09/2019 | $ 10,648,812.00 | $ 2,023,274.00 | $ 12,672,086.00 | $ - | $ - | $ 406,939,526.00 | $ 12,672,086.00 | $ 406,939,526.00 | | |
| | TOTALES | $ 10,648,812.00 | $ 2,023,274.00 | $ 12,672,086.00 | | | $ 406,939,526.00 | $ 12,672,086.00 | $ 406,939,526.00 | | |

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre JABIB ENRIQUE CARRILLO DAZA
Director de Interventoría
Matrícula No. 01100-0710 CPITVC

Firma
Nombre VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
MAT. PROF. 25202-21081 CND

Original Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-13 | | |
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1. | DE | 1 |

| FECHA | 5 | 10 | 2019 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 913 de 2018

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

CARRETERA Y/O PROYECTO: 1. CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA FUENTE SECTOR LA ERMITA, MUNICIPIO DE PARAMO
2. PAVIMENTACION DE LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE PINCHOTE CON LOS MUNICIPIOS DE PARAMO Y SOCORRO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE LAS PROVINCIAS GUANENTINA Y COMUNERA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PINCHOTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2019

SECTOR: 1. PARAMO
2. PINCHOTE

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA | CARGO | SALARIO / HONORARIOS | Indice Base Cotización (I.B.C.) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ARL | EPS | PENSION | CAJA | SENA | ICBF |
| 1 | JABIB ENRIQUE CARRILLO DAZA | 77.185.564 | Director de Interventoria | $ 2.700.000,00 | $ 1.981.800,00 | $ 138.000,00 | $ 79.300,00 | $ 317.100,00 | $ 79.300,00 | $ - | $ - |
| | BRIGIDA HEDI MORALES SOLANO | 46.454.565 | Topografa | $ 1.850.000,00 | $ 925.000,00 | $ 64.500,00 | $ 37.000,00 | $ 148.000,00 | $ 37.000,00 | $ - | $ - |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | $ 202.500,00 | $ 116.300,00 | $ 465.100,00 | $ 116.300,00 | $ - | $ - |
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES | | | | $ 4.550.000,00 | TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | | | | $ 900.200,00 | | |

NOTAS:
1 El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2 Es responsabilidad de la interventoria efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: JABIB ENRIQUE CARRILLO DAZA
Director de Interventoria
Matricula No.: 01103-0710 CPNVC

Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No.: 25202-21081 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

**COPEBA S.A.S.**
Nit: 830.011.122-9

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE COPEBA S.A.S.**

CERTIFICA

Que la empresa **COPEBA S.A.S.**, por ser una persona jurídica declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, y por contar con trabajadores que devengan menos de 10 SMLV, se encuentra exonerada del pago de aportes al sistema contributivo de seguridad social en salud y al pago de parafiscales SENA e ICBF, exoneración tomada de ley 1819 de 2016 la cual adiciono el Art. 114-1 al Estatuto Tributario y recogió lo dispuesto en la ley 1607 de 2012*: Art 114-1 Adicionado- Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

Para constancia se firma,

ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 52.253.696 DE BOGOTÁ

**COPEBA S.A.S.**
Nit: 830.011.122-9

# CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, la ley 828 de 2003 y demás normatividad que rige la materia, bajo la gravedad de juramento.

Yo, Andrea Del Pilar Peña Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía No. 52.253.696, expedida en Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal de COPEBA S.A.S

## CERTIFICO

Que en el periodo del **01 al 30 de septiembre de 2019**, COPEBA S.A.S. identificada con el NIT 830.011.122-9 ha dado cumplimiento para todo el personal de trabajo e integrantes de la misma, de forma oportuna y completa a las afiliaciones y pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales en el ámbito de la ejecución del contrato **No. 00913 de 2018**, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Se suscribe en Bogotá, a los dos (05) días del mes de octubre de 2019.

**ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ**
C.C. 52.253.696 de Bogotá
Representante Legal COPEBA S.A.S.

## Luis Fernando Rojas Cruz

**De:** Caterine Soto Ortega
**Enviado el:** martes, 10 de diciembre de 2019 12:42 p.m.
**Para:** Luis Fernando Rojas Cruz
**CC:** Yolanda Guerrero Rodriguez; Liliana Ivonne Orjuela Diaz
**Asunto:** RE: Personal Septiembre y Octubre 913-2018

Buen día,
De acuerdo a la información suministrada en el formato de seguimiento al pago de profesionales los cuales están relacionados a continuación, correspondientes al contrato de interventoría No. 913 de 2018 del mes de SEPTIEMBRE DE 2019, no presenta incongruencias, mayor dedicación, ni excesos en el pago, por lo cual y de acuerdo a la base de datos el acta SI puede ser tramitada.

| Nombres y Apellidos profesionales/especialistas pagados | No. Cédula de Ciudadanía | Cargo que desempeña en el Contrato de Interventoría | % Dedicación (hombre - mes) | |
|---|---|---|---|---|
| JABIB ENRIQUE CARRILLO DAZA | 77.158.564 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 50 | 7718556 |
| | | | | |

Adicionalmente e acuerdo a la información suministrada en el formato de seguimiento al pago de profesionales los cuales están relacionados a continuación, correspondientes al contrato de interventoría No. 913 de 2018 del mes de OCTUBRE DE 2019, no presenta incongruencias, mayor dedicación, ni excesos en el pago, por lo cual y de acuerdo a la base de datos el acta SI puede ser tramitada.

| Nombres y Apellidos profesionales/especialistas pagados | No. Cédula de Ciudadanía | Cargo que desempeña en el Contrato de Interventoría | % Dedicación (hombre - mes) | |
|---|---|---|---|---|
| JABIB ENRIQUE CARRILLO DAZA | 77.158.564 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 50 | 7718556 |
| ROLANDO JOSE BECERRA SARMIENTO | 7.173.208 | INGENIERO RESIDENTE | 100 | |
| JHON OSWALDO SALGADO | 79.858.440 | ESPECIALISTA AMBIENTAL | 30 | |
| ALBA ROCIO ARIAS MELO | 63.553.955 | ESPECIALISTA GEOTECNIA Y/ PAVIMENTOS | 25 | |

Cordialmente
CATERINE SOTO ORTEGA
Corredores de Mantenimiento Sostenible
Subdirección Red Nacional de Carreteras
Tel: 3770600 ext. 1650 - csoto@invias.gov.co