PRIMER INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 28/ 01/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: MC002-2026 Orden de compra: NO APLICA

Contratante: CPAMS DE POPAYAN Tipo de Contrato: SUMINISTROS

Contratista: GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS Fecha Acta de Inicio: 20 DE ENERO DE 2026

Fecha de Contrato: 16 DE ENERO DE 2026 Fecha emisión orden de compra: NO APLICA

Valor inicial del Contrato: $24.483.172 Valor final del Contrato: $24.483.172

Plazo de ejecución: 30 DE ABRIL DE 2026.

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE POPAYAN - CPAMSPY

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO _X___ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No. El proveedor realiza entrega de productos de acuerdo a la necesidad del ERON y bajos las condiciones especificadas en el estudio previo.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si. Se realiza supervisión de forma constante conforme al manual de contratación y de acuerdo a lo requerido y exigido por el ERON	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __X___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

PRIMER INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 28/ 01/ 2026

Supervisión de factura FVES 32640 del 26 de enero de 2026 por valor de $5.014.707,35 de acuerdo a lo siguiente:

VALOR CONTRATO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	TOTAL FACTURAS	% DE EJECUCIÓN
$24.483.172	FVES 32640	$ 5.014.707,35	$ 5.014.707,35	20.48%

Para el presente informe se registra el siguiente balance presupuestal de la factura mencionada anteriormente:

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RUBRO MOLINERIA

CONCEPTOS	RUBRO CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS
VALOS INICIAL CONTRATO	$ 24.483.172
ADICIÓN	$ -
TOTAL	**$ 24.483.172**
	100%
VALOR EJECUTADO	$ 5.014.707,35
SALDO POR EJECUTAR	**$ 19.468.464,65**
EJECUCIÓN %	20.48%

SANDRA MINAYO VILLARREAL
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO

SEGUNDO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 02/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: MC002-2026 Orden de compra: NO APLICA

Contratante: CPAMS DE POPAYAN Tipo de Contrato: SUMINISTROS

Contratista: GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS Fecha Acta de Inicio: 20 DE ENERO DE 2026

Fecha de Contrato: 16 DE ENERO DE 2026 Fecha emisión orden de compra: NO APLICA

Valor inicial del Contrato: $24.483.172 Valor final del Contrato: $24.483.172

Plazo de ejecución: 30 DE ABRIL DE 2026.

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE POPAYAN - CPAMSPY

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO _X___ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No. El proveedor realiza entrega de productos de acuerdo a la necesidad del ERON y bajos las condiciones especificadas en el estudio previo.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si. Se realiza supervisión de forma constante conforme al manual de contratación y de acuerdo a lo requerido y exigido por el ERON	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __X___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

SEGUNDO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 02/ 2026

Supervisión de factura FVES 32903 del 13 de febrero de 2026 por valor de $2.708.824,06 de acuerdo a lo siguiente:

VALOR CONTRATO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	TOTAL FACTURAS	% DE EJECUCIÓN
$24.483.172	FVES 32640	$ 5.014.707,35	$ 5.014.707,35	20.48%
	FVES 32903	$ 2.708.824,06	$ 7.723.531,41	31.54%

Para el presente informe se registra el siguiente balance presupuestal de la factura mencionada anteriormente:

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RUBRO MOLINERIA

CONCEPTOS	VALOR $
VALOS INICIAL CONTRATO	$ 24.483.172
ADICIÓN	$ -
TOTAL	**$ 24.483.172**
	100%
VALOR EJECUTADO	$ 7.723.531.41
SALDO POR EJECUTAR	**$ 16.759.640,59**
EJECUCIÓN %	31.54%

SANDRA MINAYO VILLARREAL
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

TERCER INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 23/ 02/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: MC002-2026 Orden de compra: NO APLICA

Contratante: CPAMS DE POPAYAN Tipo de Contrato: SUMINISTROS

Contratista: GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS Fecha Acta de Inicio: 20 DE ENERO DE 2026

Fecha de Contrato: 16 DE ENERO DE 2026 Fecha emisión orden de compra: NO APLICA

Valor inicial del Contrato: $24.483.172 Valor final del Contrato: $24.483.172

Plazo de ejecución: 30 DE ABRIL DE 2026.

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE POPAYAN - CPAMSPY

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO _X___ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No. El proveedor realiza entrega de productos de acuerdo a la necesidad del ERON y bajos las condiciones especificadas en el estudio previo.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si. Se realiza supervisión de forma constante conforme al manual de contratación y de acuerdo a lo requerido y exigido por el ERON	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __X___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

TERCER INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 23/ 02/ 2026

Supervisión de factura FVES 33046 del 20 de febrero de 2026 de acuerdo a lo siguiente:

VALOR CONTRATO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	TOTAL FACTURAS	% DE EJECUCIÓN
$24.483.172	FVES 32640	$ 5.014.707,35	$ 5.014.707,35	20.48%
	FVES 32903	$ 2.708.824,06	$ 7.723.531,41	31.54%
	FVES 33046	$ 1.470.590	$ 9.194.121,41	37.55%

Para el presente informe se registra el siguiente balance presupuestal de la factura mencionada anteriormente:

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RUBRO MOLINERIA

CONCEPTOS	VALOR $
VALOS INICIAL CONTRATO	$ 24.483.172
ADICIÓN	$ -
TOTAL	**$ 24.483.172**
	100%
VALOR EJECUTADO	$ 9.194.121,41
SALDO POR EJECUTAR	**$ 15.289.050,59**
EJECUCIÓN %	37.55%

SANDRA MINAYO VILLARREAL
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

CUARTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 09/ 03/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: MC002-2026 Orden de compra: NO APLICA

Contratante: CPAMS DE POPAYAN Tipo de Contrato: SUMINISTROS

Contratista: GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS Fecha Acta de Inicio: 20 DE ENERO DE 2026

Fecha de Contrato: 16 DE ENERO DE 2026 Fecha emisión orden de compra: NO APLICA

Valor inicial del Contrato: $24.483.172 Valor final del Contrato: $24.483.172

Plazo de ejecución: 30 DE ABRIL DE 2026.

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE POPAYAN - CPAMSPY

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO _X___ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No. El proveedor realiza entrega de productos de acuerdo a la necesidad del ERON y bajos las condiciones especificadas en el estudio previo.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si. Se realiza supervisión de forma constante conforme al manual de contratación y de acuerdo a lo requerido y exigido por el ERON	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __X___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

MZÉ♥♦ ╕◙►☺▼╢┤ =i╕☺L=iThis program cannot be run in DOS mode.
$-ÉL╓φiлm╕┘лm╕┘лm╕ Ll¼9┘ klm╕┘ F+ç┐┘ Pm╕┘ N%┬┘ cm╕┘ N% Ll Hm╕┘ iлm«┘ dß╕┘ ç┐┘ ┘/m» ┘ ç ┐ ┘/m»
(¥QЂ≈¢►{♦Pt▲&◄◙√■ 3 ┗ü∞¼♥8♣Ær┴tChñ↑P¡TS$

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

CUARTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 09/ 03/ 2026

Supervisión de factura FVES 33195 del 06 de marzo de 2026 de acuerdo a lo siguiente:

VALOR CONTRATO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	TOTAL FACTURAS	% DE EJECUCIÓN
$24.483.172	FVES 32640	$ 5.014.707,35	$ 5.014.707,35	20.48%
	FVES 32903	$ 2.708.824,06	$ 7.723.531,41	31.54%
	FVES 33046	$ 1.470.590	$ 9.194.121,41	37.55%
	FVES 33195	$ 1.532.942,15	$ 10.727.063,56	43.81%

Para el presente informe se registra el siguiente balance presupuestal de la factura mencionada anteriormente:

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RUBRO MOLINERIA

CONCEPTOS	VALOR $
VALOS INICIAL CONTRATO	$ 24.483.172
ADICIÓN	$ -
TOTAL	**$ 24.483.172**
	100%
VALOR EJECUTADO	$ 10.727.063,56
SALDO POR EJECUTAR	**$ 13.756.108,44**
EJECUCIÓN %	43.81%

SANDRA MINAYO VILLARREAL
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO

QUINTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 27/ 03/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: MC002-2026 Orden de compra: NO APLICA

Contratante: CPAMS DE POPAYAN Tipo de Contrato: SUMINISTROS

Contratista: GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS Fecha Acta de Inicio: 20 DE ENERO DE 2026

Fecha de Contrato: 16 DE ENERO DE 2026 Fecha emisión orden de compra: NO APLICA

Valor inicial del Contrato: $24.483.172 Valor final del Contrato: $24.483.172

Plazo de ejecución: 30 DE ABRIL DE 2026.

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE POPAYAN - CPAMSPY

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO _X___ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No. El proveedor realiza entrega de productos de acuerdo a la necesidad del ERON y bajos las condiciones especificadas en el estudio previo.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si. Se realiza supervisión de forma constante conforme al manual de contratación y de acuerdo a lo requerido y exigido por el ERON	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __X___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

QUINTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 27/ 03/ 2026

Supervisión de factura FVES 33503 del 25 de marzo de 2026 de acuerdo a lo siguiente:

VALOR CONTRATO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	TOTAL FACTURAS	% DE EJECUCIÓN
$24.483.172	FVES 32640	$ 5.014.707,35	$ 5.014.707,35	20.48%
	FVES 32903	$ 2.708.824,06	$ 7.723.531,41	31.54%
	FVES 33046	$ 1.470.590	$ 9.194.121,41	37.55%
	FVES 33195	$ 1.532.942,15	$ 10.727.063,56	43.81%
	FVES 33503	$ 4.065.547,10	$ 14.792.610,66	60.41%

Para el presente informe se registra el siguiente balance presupuestal de la factura mencionada anteriormente:

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RUBRO MOLINERIA

CONCEPTOS	VALOR $
VALOS INICIAL CONTRATO	$ 24.483.172
ADICIÓN	$ -
TOTAL	**$ 24.483.172**
	100%
VALOR EJECUTADO	$ 14.792.610,66
SALDO POR EJECUTAR	**$ 9.690.561,34**
EJECUCIÓN %	60.41%

SANDRA MINAYO VILLARREAL
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO