ALCALDÍA MUNICIPAL DE PESCA NIT: 891.856.464-0	**MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO**	CÓDIGO: GC-P07-F01
	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	VERSIÓN: 01
	FORMATO: ACTA DE INICIO	FECHA: 30/11/2022

CONTRATO _X_ CONVENIO____ No: **MP-SAMC-006-2025**

FECHA PRESENTE ACTA	12 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PESCA
CONTRATISTA	**INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S** **REP.LEGAL: GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**DIEGO FERNANDO LOPEZ PEDROZA**
OBJETO:	**INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS VEREDAS CHÁVIGA SECTOR LA PEÑA, CHAGUATÁ, MOCHAGÁ, NOCUATÁ Y PUERTA CHIQUITA DEL MUNICIPIO DE PESCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO:	**DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($293.398.494,00)**
	APORTE MUNICIPIO: N/A
	APORTE DE CONTRAPARTE: N/A
CDP No Y FECHA	**1114-1-25 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025**
REGISTRO PRESUPUESTAL No. Y FECHA	**1212-10-25 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025**
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN No.	**202500000033684**
PLAZO DE EJECUCION:	**HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO**

En el municipio de Pesca, a los doce (12) dias del mes de diciembre del año 2025, se reunieron en las oficinas de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS, el señor DIEGO FERNANDO LOPEZ PEDROZA, Secretario de Planeación y Obras Publicas, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.057.598.525 de Sogamoso, quien obra como SUPERVISOR del CONTRATO DE OBRA, No. **MP-SAMC-006-2025** del año 2025 y INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S, Identificada con NIT. No 900947302-9, representante legal el señor GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 1.057.581.401 DE SOGAMOSO, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato para su ejecución.

OBSERVACIONES:

REP.LEGAL: GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO
INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

DIEGO FERNANDO LOPEZ PEDROZA
SUPERVISOR / INTERVENTOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	DIEGO FERNANDO LOPEZ PEDROZA	Secretario de Planeación.	

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma