CONSORCIO EDIFICIO
HOSPITALARIO RISARALDA

Pereira, 12 de mayo de 2026 CEHR-895

Ingeniero
JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
Director de interventoría Consorcio Alta Complejidad
Ciudad

Ref.: N°SS-LP-02-2022 con el objeto de "*CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DELHOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOSREMEDIOS".*

Asunto: Respuesta CD-CIAC-INTV-1394-2023-668-2026. Solicitud confirmación de cronograma para visita de inspección RETIE.

Cordial saludo,

En atención al oficio citado en el asunto, nos permitimos dar respuesta informando:

- Fecha programada para visita de inspección RETIE.

R/:

DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA ENTREGA CERTIFICADO
RETIE transformación	Febrero 27/2026	Mayo 30/2026
RETIE distribución	Abril 15/2026	Junio 30/2026
RETIE uso final, RETILAP	Julio 01/2026	Agosto 01/2026

- Cronograma estimado para la subsanación de posibles observaciones y la obtención del certificado aprobado.

R/:

DESCRIPCIÓN	**FECHA OBSERVACIONES VISITAS**
RETIE transformación	Mayo 20/2026
RETIE distribución	Junio 15/2026
RETIE uso final, RETILAP	Agosto 20/2026

- Posible fecha de entrega de la documentación requerida para radicación ante el operador de red.

R/:

RETIE uso final, RETILAP	Agosto 5/2026

- Fecha aproximada del inicio del proceso de matrícula definitiva y conexión de energía, del edificio de Consulta Externa, Terapias y Administración.

R/:

RETIE uso final, RETILAP	Agosto 7/2026

Quedamos atentos a cualquier aclaración adicional que se considere necesaria.

Atentamente,



ANDREY MONTES JARAMILLO
Director de Obra
Consorcio Edificio Hospitalario Risaralda