ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI012-2024

Entre los suscritos a saber **DAVID ALONSO RESTREPO CASTRILLÓN**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nro. **1.039.884.806** expedida en el municipio de Ebéjico, quien en su calidad de alcalde y debidamente facultado para contratar por la Constitución Política de Colombia y la Ley, obra en nombre y representación del **MUNICIPIO DE EBÉJICO** identificado con NIT. N° **890.983.664-7** que en adelante se denominará **EL MUNICIPIO, EL SUPERVISOR, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL, JUAN FERNANDO ZAMBRANO ÁLVAREZ**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 71.218.887 expedida en el municipio de Bello y por la otra la **EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN** identificada con NIT. N° **901.858.304-5** representada legalmente por la señora **KARLA NILLERED SUAREZ JIMENZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.037.946.795, en adelante el **CONTRATISTA,** quien bajo juramento el cual se entiende prestado con la suscripción de la presente acta, afirma no encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Ley 1778 de 2016, ni las restricciones de la Ley 1801 de 2016 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, ni ser responsable fiscalmente en virtud de lo señalado en la Ley 610 de 2000, hemos acordado **LIQUIDAR** por mutuo acuerdo el **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO** que se identifica a continuación, previo las siguientes consideraciones.

OBJETO:	"CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, EQUIPOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NECESARIOS PARA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE EBÉJICO, ANTIOQUIA"
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EBÉJICO - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN identificada con NIT. Nro. 901.858.304-5
PLAZO INICIAL:	45 días calendario (sin sobrepasar la vigencia fiscal 2024)
FECHA DE INICIO:	25 de noviembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($204.938.272)

ADICIÓN N° 1:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ML ($19.943.670).
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($224.881.942)

CONSIDERACIONES

1. El día 25 de noviembre de 2024 el **MUNICIPIO DE EBÉJICO** identificado con NIT **Nro. 890.983.664-7** y la **EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN** identificada con NIT. Nro. **901.858.304-5,** suscribieron el contrato CI012-2024 cuyo objeto es: *"CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, EQUIPOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NECESARIOS PARA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE EBÉJICO, ANTIOQUIA".*

2. El contrato fue celebrado por un valor de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($204.938.272) y un plazo de 45 días calendario (sin sobrepasar la vigencia fiscal 2024)

TRAZABILIDAD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CONTRATO CI012-2024

CDP N°	RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	FUENTE	PRODUCTO
00511	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	$40.000.000	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación 1.2.4.3.03 SGP-Propósito general – propósito general libre inversión	1709065 Plantas de beneficio animal adecuadas
			Total: $40.000.000		

CDP N°	RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	FUENTE	PRODUCTO
00649	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	$71.175.040	1.2.3.3.04 Otras transferencias corrientes de otras entidades con destinación especifica legal del gobierno general	1709065 Plantas de beneficio animal adecuadas
00649	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$73.848.960	1.2.3.3.04 Otras entidades corrientes de otras entidades con destinación especifica legal del gobierno general	1709065 Plantas de beneficio animal adecuadas
00649	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$14.976.000	1.2.3.3.04 Otras transferencias corrientes de otras entidades con destinación especifica legal del gobierno general	1709065 Plantas de beneficio animal adecuadas
				Total: $160.000.000	

CDP N°	RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	FUENTE	PRODUCTO
00678	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	$4.938.272	SGP-Propósito general-propósito general libre inversión	1709065 Plantas de beneficio animal adecuadas
			Total: $4.938.272		

- **TOTAL DISPONIBILIDADES: $204.938.272**

TRAZABILIDAD CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL CONTRATO CI012-2024

CRP N°	RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	FUENTE	PRODUCTO
01086	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	$116.113.312	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación ($10.000.000) 1.2.4.3.03 SGP-Propósito general – propósito general libre inversión ($30.000.000) 1.2.3.3.04 Otras transferencias corrientes de otras entidades con destinación específica legal del gobierno general ($71.175.040) 1.2.4.3.03 SGP-Propósito general – propósito general libre inversión	1709065 Plantas de beneficio animal adecuadas
01086	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$73.848.960	1.2.3.3.04 Otras transferencias corrientes de otras entidades con destinación especifica legal del gobierno general	1709065 Plantas de beneficio animal adecuadas
01086	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad,	$14.976.000	1.2.3.3.04 Otras transferencias corrientes de otras entidades	1709065 Plantas de beneficio

		sociales y personales		con destinación especifica legal del gobierno general	animal adecuadas
					Total: $204.938.272

TRAZABILIDAD CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL OTROSI N° 1

CRP N°	RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	FUENTE	PRODUCTO
01771	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	$19.943.670	2.2.1.0.00 Ingresos corrientes de libre destinación	1709065 Plantas de beneficio animal adecuadas

3. El contrato **CI012-2024** fue celebrado por un valor total de **DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($224.881.942)** como se evidencia a continuación.

TRAZABILIDAD VALOR INICIAL, ADICIÓN N° 1 Y VALOR TOTAL

VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($204.938.272)
ADICIÓN N° 1:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ML ($19.943.670).
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($224.881.942)

4. El contratista ejecutó en debida forma y de conformidad con sus cláusulas las actividades contractuales y por tanto cumplió con la totalidad de obligaciones derivadas del contrato interadministrativo.
5. El Contratista de la obra tiene la obligación de actualizar las vigencias de las garantías del contrato.
6. A continuación, se relaciona un balance general y presupuestal del contrato interadministrativo Nro. CI012-2024.

<table>
<tr><td colspan="4">ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI012-2024
cuyo objeto es:
“CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, EQUIPOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NECESARIOS PARA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE EBÉJICO, ANTIOQUIA”</td></tr>
<tr><td>NÚMERO CONTRATO:</td><td>CI012-2024</td><td>FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN:</td><td>31 DE DICIEMBRE DE 2024.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO:</td><td>25/11/2024</td><td>FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGAS:</td><td>31/12/2024</td></tr>
<tr><td colspan="4">CONTRATISTA</td></tr>
<tr><td>NOMBRE:</td><td colspan="3">EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN</td></tr>
<tr><td>NIT. N°</td><td colspan="3">901.858.304-5</td></tr>
<tr><td>REPRESENTANTE LEGAL:</td><td colspan="3">Karla Nillered Suarez Jiménez</td></tr>
<tr><td>CÉDULA DE CIUDADANÍA:</td><td colspan="3">1.037.946.795</td></tr>
<tr><td colspan="4">OBJETO</td></tr>
<tr><td colspan="4">CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, EQUIPOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NECESARIOS PARA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE EBÉJICO, ANTIOQUIA</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td colspan="3">DOSCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($204.938.272)</td></tr>
<tr><td>ADICIONES:</td><td colspan="3">ADICIÓN N°1. DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ML ($19.943.670).</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL:</td><td colspan="3">DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($224.881.942)</td></tr>
<tr><td>APORTES:</td><td colspan="3">CONVENIO/CONTRATISTA:
<table><tr><th>VALOR GOBERNACION</th><th>VALOR MUNICIPIO</th></tr><tr><td>$160.000.000</td><td>$40.000.000</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>TOTAL INICIAL:</td><td>$200.000.000</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>TOTAL ADICIONES:</td><td>MUNICIPIO:</td><td colspan="2">OTROSI N° 1:
$19.943.670.00</td></tr>
</table>

	CONTRATISTA:	**EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN** identificada con NIT. N° **901.858.304-5** representada legalmente por la señora KARLA NILLERED SUAREZ JIMENZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.037.946.795.
VALOR TOTAL APORTES ADICIONES:	**MUNICIPIO:** $ 19.943.670	
	CONTRATISTA: N/A	
VALOR TOTAL CONTRATO:	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($224.881.942)	

PAGOS/ DESEMBOLSOS	**VALOR**	**PRODUCTOS**
PAGO 1	**$**	$200.000.000
PAGO 2	**$**	$19.943.670
HONORARIOS	**$**	$4.938.272

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

El plazo de ejecución del contrato a celebrado fue de CUARENTA Y CINCO (45) días, contados a partir del acta de inicio.

PRÓRROGAS

El contrato CI012-2024 no tuvo prorrogas.

SUSPENSIONES

No se realizaron suspensiones.

PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS (Ley 115 de 2007). La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación **se realizará dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días siguientes a la expiración del término** previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, **la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo **dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores**, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo**.**

MODIFICACIONES

Al contrato CI012-2024 se le realizó una modificación, la cual consistió en la adición N° 1 del contrato.

GARANTÍAS

GARANTIAS EXIGIDAS PARA EL CONTRATO.

Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan.	Por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más.	Diez por ciento (10%), del valor del contrato.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Por el plazo del contrato y tres (3) años más.	cinco por ciento (5%), del valor del contrato.
Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual	Por el plazo del contrato	200 SMLMV

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando ésta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar

DATOS DE LA PÓLIZA
ANEXO N° 0

GARANTIAS SOLICITADAS:	CUMPLIMIENTO		
	N/A		
	N/A		
	N/A		
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NUMERO DE POLIZA:	**520-47-994000049065 – ANEXO N° 0**		
GARANTIAS OTORGADAS:	**VALOR**	**PLAZO**	
		Inicia Vigencia desde:	Termina Vigencia hasta:
CUMPLIMIENTO:	$20.493.827.20	18/11/2024	30/04/202

Constancia de consulta 520-47-994000049065 – ANEXO N° 0



Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre junto a ti!

MODULO

Consultar Póliza

Salir

DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza:	994000049065	Número de anexo:	0
Agencia:	LAURELES	Ramo:	CUMP. ENT. ESTATALES
Asegurado / Beneficiario:	MUNICIPIO DE EBEJICO		
Tomador / Garantizado:	EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS		

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	lunes, 18 de noviembre de 2024	miércoles, 30 de abril de 2025	$20,493,827.20

Nueva Consulta | Visualizar PDF



Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 5208629823

PÓLIZA No: 520 - 47 - 994000049065 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: LAURELES COD. AGENCIA: 520 RAMO: 47
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION
FECHA DE EXPEDICIÓN: DIA 20 MES 11 AÑO 2024
FECHA DE IMPRESIÓN: DIA 14 MES 04 AÑO 2026

DATOS DEL AFIANZADO
NOMBRE: EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS IDENTIFICACIÓN: NIT 901.858.304-5
DIRECCIÓN: CALLE 19 NRO. 18 - 71 CIUDAD: SAN CARLOS, ANTIOQUIA TELÉFONO: 6048358051

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: MUNICIPIO DE EBEJICO IDENTIFICACIÓN: NIT 890.983.664-7
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EBEJICO IDENTIFICACIÓN: NIT 890.983.664-7

Compañía de Seguros
RETENCION EN LA FUENTE
será contactado para realizar el procedimiento

DATOS DE LA PÓLIZA
ANEXO N° 1

GARANTIAS SOLICITADAS:	CUMPLIMIENTO		
	N/A		
	N/A		
	N/A		
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NUMERO DE POLIZA:	**520-47-994000049065 – ANEXO N° 1**		
GARANTIAS OTORGADAS:	**VALOR**	**PLAZO**	
		Inicia Vigencia desde:	Termina Vigencia hasta:
CUMPLIMIENTO:	$22.488.194.20	18/11/2024	30/04/202

Constancia de consulta 520-47-994000049065 – ANEXO N° 1

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre junto a ti!

MODULO

Consultar Póliza

Salir

DATOS DE LA POLIZA

Número de póliza:	994000049065	Número de anexo:	1
Agencia:	LAURELES	Ramo:	CUMP. ENT. ESTATALES
Asegurado / Beneficiario:	MUNICIPIO DE EBEJICO		
Tomador / Garantizado:	EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS		

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	lunes, 18 de noviembre de 2024	miércoles, 30 de abril de 2025	$22,488,194.20

Nueva Consulta | Visualizar PDF

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5208629823

PÓLIZA No: 520 - 47 - 994000049065 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: LAURELES COD. AGENCIA: 520 RAMO: 47
TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION
FECHA DE EXPEDICIÓN: DIA 28 MES 07 AÑO 2025
FECHA DE IMPRESIÓN: DIA 14 MES 04 AÑO 2026

DATOS DEL AFIANZADO
NOMBRE: EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS IDENTIFICACIÓN: NIT 901.858.304-5
DIRECCIÓN: CALLE 19 NRO. 18 - 71 CIUDAD: SAN CARLOS, ANTIOQUIA TELÉFONO: 6048358051

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: MUNICIPIO DE EBEJICO IDENTIFICACIÓN: NIT 890.983.664-7
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EBEJICO IDENTIFICACIÓN: NIT 890.983.664-7

AMPAROS
GIRO DE NEGOCIO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	18/11/2024	30/04/2025	22,488,194.20

BENEFICIARIOS
NIT 890983664 - MUNICIPIO DE EBEJICO

Compañía de Seguros

SUPERVISOR			
NOMBRE	JUAN FERNANDO ZAMBRANO ALVAREZ	**CARGO**	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL		

Por lo anterior las partes,

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de común acuerdo el contrato interadministrativo CI012-2024 cuyo objeto es: "CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, EQUIPOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NECESARIOS PARA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE EBÉJICO, ANTIOQUIA", de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, por cuanto las partes se encuentran dentro de los términos para liquidar señalados anteriormente.

CLÁUSULA SEGUNDA: El contrato interadministrativo CI012-2024, presentaba a la fecha del informe final de supervisión el siguiente estado financiero respecto a los recursos del contrato

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

	FACTURA	**VALOR GOBERNACIÓN**	**VALOR MUNICIPIO**	**OP**
OBRA		$ 160.000.000	$ 40.000.000	01901
OTROSÍ			$ 19.943.670,00	01915
HONORARIOS			$ 4.938.272,00	01901
		GOBERNACIÓN	**MUNICIPIO**	
TOTAL FACTURADO OBRA	$ 219.943.670	$ 160.000.000	$ 59.943.670	
HONORARIOS	$ 4.938.272	$ -	$ 4.938.272	
TOTAL FACTURADO	**$ 224.881.942**	$ 160.000.000	$ 64.881.942	
TOTAL VALOR CONTRATADO	**$ 224.881.942**	$ 160.000.000	$ 64.881.942	

CLÁUSULA TERCERA: Que la ejecución del contrato interadministrativo N° CI012-2024 se acredito con la presentación del informe de actividades y aval del supervisor a cargo de la secretaria.

CLÁUSULA CUARTA: Las partes se declaran a paz y salvo de todo concepto por el presente contrato.
CLÁUSULA QUINTA: La presente acta de liquidación presta mérito ejecutivo, toda vez que consagra una obligación clara, expresa y exigible, de conformidad con el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 422 de la Ley 1564 de 2012.

CLÁUSULA SEXTA: Con la suscripción de la presente acta, el **MUNICIPIO DE EBÉJICO**, conforme lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja constancia del cierre del expediente contractual.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 07 de mayo de 2026.

KARLA NILLERED SUAREZ JIMÉNEZ **Representante Legal Contratista**	**JUAN FERNANDO ZAMBRANO ÁLVAREZ** **Supervisor**

DAVID ALONSO RESTREPO CASTRILLÓN
Ordenador del gasto.

Proyectó: Juan Fernando Zambrano
Revisó: Angie Valencia Montes
Aprobó: Carlos Calle Posada

COMPROBANTE DE EGRESOS
ESTAMPILLAS

EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS
901858304-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000118

ORDEN DE PAGO :
FECHA : jun-10/2025
BENEFICIARIO : MUNICIPIO DE EBEJICO
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 890983664-7
CONCEPTO : EBEJICO-REINTEGRO ESTAMPILLAS DE ANERO ABRIL-2025
OBJETO : REINTEGRO ESTAMPILLAS DE ANERO ABRIL-2025

BANCO : BANCOLOMBIA
CUENTA : 64774965970
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD :
REGISTRO :

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
108	Estampilla Pro-Cultura 1%	00 000000	00	00		00-RECURSO PROPIOS	4,398,873.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00		
109	Estampilla Adulto Mayor 4%	00 000000	00	00		00-RECURSO PROPIOS	8,797,747.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00		
110	Estampilla Pro-Hospital 1%	00 000000	00	00		00-RECURSO PROPIOS	2,199,437.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00		
111	Estampilla Pro-Deporte y Recreacion 1%	00 000000	00	00		00-RECURSO PROPIOS	4,398,873.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00		
112	CONTRIBUCION ESPECIAL-CONTRATOS OBRA PUBLICA 5%	00 000000	00	00		00-RECURSO PROPIOS	10,352,184.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00		
128	ESTAMPILLA PRO-JUSTICIA 2%	00 000000	00	00		00-RECURSO PROPIOS	4,398,873.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00		
					TOTALES		**34,545,987.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240721.05	Contribucion Especial-Contratos Obra Publica	MUNICIPIO DE EBEJICO	10,352,184.00	
240722.05	Estampilla Pro-Cultura	MUNICIPIO DE EBEJICO	4,398,873.00	
240722.10	Estampilla Adulto Mayor	MUNICIPIO DE EBEJICO	8,797,747.00	
240722.15	Estampilla Pro-Hospital	MUNICIPIO DE EBEJICO	2,199,437.00	
240722.20	Estampilla Pro-Deporte y Recreacion	MUNICIPIO DE EBEJICO	4,398,873.00	
240722.25	Estampilla Pro-Justicia	MUNICIPIO DE EBEJICO	4,398,873.00	
113210.90	Bancolombia Cta 64774965970 Contrato Interadtivo CI012-2024 Municipio de Ebejico	MUNICIPIO DE EBEJICO		34,545,987.00
			NETO A PAGAR	**34,545,987.00**

EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS
901858304-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000118

ORDEN DE PAGO :
FECHA : jun-10/2025
BENEFICIARIO : MUNICIPIO DE EBEJICO
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 890983664-7
CONCEPTO : EBEJICO-REINTEGRO ESTAMPILLAS DE ANERO ABRIL-2025
OBJETO : REINTEGRO ESTAMPILLAS DE ANERO ABRIL-2025

BANCO : BANCOLOMBIA
CUENTA : 64774965970
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD :
REGISTRO :

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

GERENTE

EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS
901858304-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000058

ORDEN DE PAGO : RANT 000007-R
FECHA : mar-25/2025
BENEFICIARIO : PRISMA EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 901691263-2
CONCEPTO : ACTA DE PAGO CONTRATO CD-017-2024
OBJETO : DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CI012-2024 PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, EQUIPOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NECESARIOS PARA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE LA PLANTA DE BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE EBÉJICO, ANTIOQUIA, según especificaciones técnicas.

BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 64774965970
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CD-017-2024

REGISTRO : 00 000029, 00 000045 - 17/12/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.02.09.01.40	EJECUCION CONTRATO INTERADMTIVO CI-012-2024 MUNICIPIO EBEJICO	RANT 000007	2.4.5.02.09.01.10	00	240102.05	14-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C.I 012 2024 MUNICIPIO DE EBEJICO	151,551,000.27
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 0000000					**Prod. DANE:** 00	
2.4.5.02.09.01.40	EJECUCION CONTRATO INTERADMTIVO CI-012-2024 MUNICIPIO EBEJICO	RANT 000007	2.4.5.02.09.01.10	00	240102.05	14-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C.I 012 2024 MUNICIPIO DE EBEJICO	16,154,372.73
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 0000000					**Prod. DANE:** 00	
					TOTALES		**167,705,373.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240102.05	Proyectos de inversión	PRISMA EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	167,705,373.00	
113210.90	Bancolombia Cta 64774965970 Contrato Interadtivo CI012-2024 Municipio de Ebejico	PRISMA EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.		167,705,373.00
			NETO A PAGAR	**167,705,373.00**

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

GERENTE

EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS
901858304-5

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000070

ORDEN DE PAGO : RANT 000009-R
FECHA : abr-08/2025
BENEFICIARIO : CARLOS ALEXIS ORTIZ PEREZ **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1017186558-9
CONCEPTO : PAGO 1 Y FINAL DEL CONTRATO CD-027-2024
OBJETO : PAGO 1 Y FINAL DEL CONTRATO CD-027-2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, EQUIPOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NECESARIOS PARA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE LA PLANTA DE BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE EBÉJICO, ANTIOQUIA. CI012-2024

BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 64774965970
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CD-027-2024

REGISTRO : 00 000030 - 18/12/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.4.5.02.09.01.47	EJECUCION CONTRATO INTERADMTIVO CI-012-2024 MUNICIPIO EBEJICO	RANT 000009	2.4.5.02.09.01.10	00	240102.05	14-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C.I 012 2024 MUNICIPIO DE EBEJICO	10,578,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 0000000 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **10,578,000.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240102.05	Proyectos de inversión	CARLOS ALEXIS ORTIZ PEREZ	10,578,000.00	
113210.90	Bancolombia Cta 64774965970 Contrato Interadtivo CI012-2024 Municipio de Ebejico	CARLOS ALEXIS ORTIZ PEREZ		10,578,000.00

NETO A PAGAR **10,578,000.00**

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

GERENTE